

Programme Title:	“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”
Country:	Paraguay

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

World Health Organization (WHO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Gobierno Nacional:

- Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)/Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General de Salud Indígena.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Dirección de Extensión Agraria (DEAg).
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Dirección General de Educación y Escuelas Indígenas (DGEEI).
- Ministerio de la Mujer (MinMujer).
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
- Secretaría de Acción Social (SAS).
- Secretaría del Ambiente (SEAM).

Gobiernos Departamentales:

Gobernación de Presidente Hayes.

Gobernación de Caaguazú.

Gobernación de Caazapá.

Gobiernos locales o municipales:

Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. de Pte. Hayes.

Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú.

Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú.

Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá.

Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá.

Organizaciones de la sociedad civil:

- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).

- Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

- Grupo Impulsor del Índice de Progreso Social en Paraguay.

Sector Privado:

- Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD).

- Cooperativa Chortitzer – Asociación Civil Chortitzer Komitee.

Report submitted by

Name:

Ricardo Torres

Title:

Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la OPS/OMS (ENT y SDE) en el Paraguay.

Organization:

Organizacion Panamericana de la Salud

Contact information:

rtorres@paho.org

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

Telephone: +595.21.450497

Cel Phone: +595 972 835 101

Reporting Period Ending:

Friday, July 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Cecilia Ugaz

E-mail:

cecilia.ugaz@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Joaquín Cáceres Brun

Agency:

Oficina de la Coordinadora Residente

Title:

Oficial de Coordinación

E-mail:

joaquin.caceres.brun@one.un.org

Phone:

+595.21.611980 interno 115

Address:

Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Ricardo Torres

Agency:

OPS/OMS

Title:

Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la OPS/OMS (ENT y SDE) en el Paraguay

Email:

rtorres@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP communications and advocacy focal point

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Carlos Castillo Solorzano

Agency:

OPS/OMS

Title:

Representante PWR PAR

E-mail:

castilsc@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Patricia Serafin

Agency:

OPS/OMS

Title:

Coordinadora Nacional del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Email:

deaquipat@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP knowledge management focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:
Paulo Sasarao

Agency:
UNICEF

Title:
Deputy Representative

Email:
psassarao@unicef.org

Phone:
Tel: (595) 21-611007/8 Int.126 Fax: (595) 21-611015

Contact 3

Name:
Ana Louteiro

Agency:
FAO

Title:
Evaluacion y Monitoreo

Email:
Ana.Louteiro@fao.org

Phone:
+595981409327

Contact 5

Name:
Javier Chamorro

Agency:
Javier Chamorro <jchamorro@hchr.org.py>

Title:
Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de
Derechos Humanos & Sociedad Civil

Phone:
+595992299842

Contact 2

Name:
Baptiste Icard

Agency:
PMA

Title:
Asistente de Programas

Email:
baptiste.icard@wfp.org

Phone:
+59521611980 int. 197 / 179 +595982481143

Contact 4

Name:
Sofia Cardozo

Agency:
ONU Mujeres

Title:
Asociada de Programa

Email:
sofia.cardozo@unwomen.org

Phone:
+595509100

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [1-PY-SAN_SDGF Joint Programme Reporting_PC-SAN_14_SET.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	300,000.00	150,000.00	140,000.00	5,107.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	300,000.00	140,186.92	75,650.39	75,650.39
World Food Programme (WFP)	300,000.00	150,000.00	139,500.00	25,366.80
World Health Organization (WHO)	600,000.00	280,374.00	280,374.00	54,552.00

Total	600,000.00	720,560.92	635,524.39	160,676.19
--------------	------------	------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Staff and other personnel costs	179,000.00		179,000.00	100,000.00
Suplies, commodities, Materials	1,023,000.00		1,023,000.00	281,844.00
Equipment, Vehicles and furniture including Depreciation	239,000.00		239,000.00	80,000.00
Travel	127,000.00		127,000.00	20,000.00
Transfers and Grants Counterparts	192,000.00		192,000.00	
General Operating and other direct costs	45,000.00		45,000.00	

Total	1,500,000.00		1,805,000.00	481,844.00
--------------	--------------	--	--------------	------------

IV. Beneficiaries

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	800	344	456	Con respecto al informe de monitoreo 1, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.
Entrepreneurs				
Civil servants/government	47	23	24	Con respecto al informe de monitoreo 1, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.
Indigenous	15,840			Cantidad de personas estimadas. Se ha iniciado el proceso de consulta previa, libre e informada con los líderes de las comunidades seleccionadas en el proyecto. Con respecto al informe de monitoreo 1, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.
Children				Con respecto al informe de monitoreo 1, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.
Youth				Con respecto al informe de monitoreo 1, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.
Discapacitados				Con respecto al informe de monitoreo 1, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.
Total	16,687	367	480	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	5.00	Son 5 las municipalidades involucradas y fortalecidas en sus procesos de planificación de desarrollo local, así como el trabajo articulado con instancias locales como salud y agricultura como con líderes de las comunidades.
Private sector		
Community-based organizations	65	

NGOs	1	Se ha contemplado el involucramiento de la ONG ADRA para apoyar la ejecución de acciones a nivel de terreno relacionadas con los fondos de OPS/OMS. Por otro lado UNICEF ha trabajado con el apoyo de la Ong ADRA a quien le transferó sus los fondos del primer desembolso por medio de un contrato de trabajo, para que ayude en la ejecución presupuestaria y avance de las actividades. Por ahora pendiente en espera de la decisión del Steering Committe.
Total	71	

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total		

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
PC Output 1.1	<p>Se han entregado los equipamientos básicos para todas las USF de la atención en el terreno por parte del INAN/MSPyBS y UNICEF. Para el 12/Jul se tiene programada la entrega de los equipos de mediciones antropométricas. Están en proceso con el INAN y OPS la impresión de los materiales didácticos de apoyo y compra de insumos para las USF, así como la contratación de consultoría para el desarrollo del software para el banco de datos del PANI. Estas actividades no se afectan con la nueva propuesta de STP.</p> <p>Se han realizado las consultas previas libres e informadas con líderes indígenas en 4 Distritos y en los días 4 y 5 se realizará en el último distrito. En Raul Arsenio Oviedo, los líderes indígenas pidieron 1 mes para realizar la consulta en sus comunidades y posterior a eso se realizará otro encuentro del PC-SAN con los líderes indígenas.</p>	<p>La única dificultad son los tiempos para la firma de las solicitudes de cooperación por parte del Ministro de Salud que hace que sea más lento el avance de algunas actividades.</p>	<p>Insumos y equipamientos entregados a las USFs de los 5 Distritos. 8 consultas previas con líderes indígenas de 5 distritos.</p>
PC Output 1.2	<p>Las actividades de este output no se han avanzado con respecto al informe de monitoreo 1. Para poder avanzar se espera la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.</p>		
PC Output 1.3	<p>Se realizó la prueba piloto de la Línea de Base en comunidades para identificar los ajustes necesarios del instrumento. En la segunda semana de julio se realizará la prueba piloto en comunidades indígenas.</p>	<p>El avance de este componente está vinculada con los demás componentes para poder avanzar en los informes de los indicadores del derecho a la alimentación.</p>	<p>Línea de base aplicada en la muestra calculada para definir la situación de las comunidades campesinas e indígenas.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

El Programa Conjunto tiene la finalidad de contribuir al empoderamiento y a la protección de la población vulnerable, en las comunidades priorizadas, para favorecer a la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes, poniendo énfasis en las condiciones de vida de las mujeres, mujeres embarazadas y niños y niñas, especialmente en aquellas poblaciones afectadas por crisis ambientales y desastres. En primer lugar, se promoverá el desarrollo de capacidades para la prevención y la gestión integral de riesgos como factores determinantes a fin de garantizar los servicios públicos para la protección social y el

involucramiento comunitario. En segundo lugar, existe un énfasis en el componente de recuperación y fortalecimiento de la cultura basada en agricultura familiar para producir alimentos y generar oportunidades como medio de sustento de los beneficiarios, condiciones básicas para responder al impacto humanitario y también para generar condiciones de desarrollo en un conjunto ampliado de seguridades.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad se incorporan en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas.

El Ministerio de la Mujer es el contraparte presente y apoya las acciones del PCSAN. Fortalecimiento de capacidades y nivel de reflexión, en la Mesa Técnica interinstitucional, sobre como incorporar al Modelo Integrado de Gestión del Programa y en todos sus niveles de articulación y gestión la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

El énfasis central del PC-SAN es trabajar con hogares con jefaturas de mujeres e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos en que la jefatura es masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto una vez avanzado en terreno, consolidará acciones con actores del sector privado como la FECOPROD Ltd. (Federación de Cooperativas para la Producción Limitada). A través de las alianzas con empresas privadas, se buscará la vinculación de los pequeños productores para la venta de la producción agropecuaria. Entre sus objetivos busca el mejoramiento de la competitividad a través de conocimientos y tecnologías, elevar la competitividad de su asociadas, poniendo a disposición herramientas de adaptación a nuevos escenarios económicos y el Desarrollo Sustentable de organizaciones vinculadas.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

El programa conjunto ha realizado reuniones para la presentación de las actividades a las autoridades locales. Por el momento el JP está esperando la aprobación para que se pueda volver a las municipalidades y así trabajar con la planificación de las actividades de forma conjunta con las autoridades.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

La incorporación de la perspectiva de genero y del enfoque de derechos humanos e interculturalidad aseguró hasta el momento la participación de los y las líderes indígenas de las comunidades en que el JP va a implementar sus acciones. La participación de esos/as líderes asegura el derecho a opinar y de mantener presente cada cultura en el momento de la seleccion de las comunidades en las planificaciones y reuniones que se realizaron. Se ha armonizado el PCSAN a los ODS. Se ha incorporado en el dialogo y mensajes del PCSAN la importancia de considerar los ODS y como el Programa y las instituciones implementadoras contribuyen en el proceso para alcanzar los mencionados objetivos.

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	La integración de las Agencias se puede visualizar en la Planificación integrada que se realiza a partir de la Coordinación del JP. La Línea de Base, por ejemplo, será financiada por la suma de los recursos del PMA y de la OPS/OMS. Por otro lado resaltar las actividades que se realizarán en el marco de la participación de ONU Mujeres de capacitación en género tanto a nivel técnico como en comunidades. los fondos para las actividades serán proveídos por las 4 Agencias OPS/OMS, FAO, UNICEF y PMA.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Hasta el momento no se han producido materiales como estudios o publicaciones. Se elaboraron los instrumentos y manuales para la aplicación de la Línea de Base, que elaborados fueron analizados y validados a través de un trabajo conjunto interagencial y con todos los contrapartes.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las actividades propuestas en el JP consideran la integración tanto de las instituciones públicas como de las Agencias. En ese momento se está esperando la aprobación de la nueva propuesta de la STP para que se pueda planificar las acciones de forma conjunta tanto de las Agencias como de los contrapartes Nacionales.
Other, please specify:	Se estableció una mesa técnica a nivel Nacional en que participan puntos focales de las Agencias así como de las Instituciones Públicas involucradas en el JC. Además se conformó una mesa técnica para tratar de forma específica los temas referentes a los pueblos indígenas de las 3000 familias en que el JP será implementado.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

El JP tiene 2 mecanismos muy claros de coordinación: 1) La Comisión Nacional y 2) La mesa de gestión técnica del PC-SAN. Se realizan reuniones periódicas, dado a que todas actividades y decisiones son tomadas en la mesa de gestión técnica que es liderada, por los contrapartes Nacionales, por la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Actualmente, las acciones relacionadas a la Línea de Base, consulta previa, libre e informada y compra de insumos, se realizan bajo el consenso de la mesa de gestión técnica compuesta por puntos focales de las Agencias participantes y contrapartes Nacionales.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fairly involved	Other Please specify: Coordinación de las Instancias Publicas	El gobierno tiene el compromiso Institucional. Actualmente el Gobierno a través de la STP, realizó una nueva propuesta para la implementación del JP en las comunidades seleccionadas. Los fondos de contrapartida para la implementación del JP se mantiene como lo comprometido en el documento firmado.
Private Sector	Not involved		Todavía no hubieron procesos de articulación con el sector privado en el territorio. Se espera la aprobación de la nueva propuesta de la STP para identificar las empresas que podrán apoyar a los pequeños productores con la compra o venta de sus productos.
Civil Society	Fairly involved	Please specify: Participación en los procesos de decisión y planificación	Todos los trabajos realizados para la decisión de temas relacionados a como implementar el JP en terreno fueron realizados con la participación de la sociedad civil, a traves de las organizaciones indígenas que lideran los pueblos indígenas a nivel Nacional.
Academia	Not involved		Las acciones con la Academia se realizaran una vez se tenga aprobada la nueva propuesta de la STP.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Paraguay ha incorporado en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza y la desnutrición infantil. Para ello, además de los programas de transferencias monetarias condicionadas, ha puesto énfasis en programas de entrega de complementos nutricionales para niños menores de 5 años; de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina; de diversificación de la producción agrícola; de aplicación de tecnología a la producción; y de manejo y conservación de suelos. Sin embargo, estas estrategias no han logrado articularse metódicamente de manera a conseguir resultados del impacto esperado y que reduzcan la vulnerabilidad de las poblaciones de escasos recursos.

Un millón y medio de paraguayos se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 22,24 % de la población total, que es de 6,7 millones de habitantes, según la Secretaría Técnica de Planificación (STP). Según la misma STP, la desigualdad sigue siendo grande, por lo que se debe incentivar la coordinación de los esfuerzos entre el sector público, el privado y la sociedad civil.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El JP esta coordinado a Nivel Nacional por la Secretaria Técnica que Planificación, instancia del Gobierno que tiene como función analizar la situación económica del país y sus tendencias; formular recomendaciones de orientación general de la política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder Ejecutivo. El liderazgo para la coordinación de dicha Institución para el avance del programa presenta algunas debilidades lo que se hacen mas lentos los procesos de coordinación interinstitucional.

Actualmente la STP, líder por las contrapartes Nacionales, ha realizado una propuesta de cambio de metodología para la implementación del JP, que ha retrasado la ejecución tanto presupuestaria como de actividades del JP, dado a que se debe esperar la aprobación del SDG-F para avanzar.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	FIN DE LA POBREZA El JP tiene sus acciones focalizadas en familias que se encuentran en la extrema pobreza. En ese sentido se tuvieron en cuenta las fichas sociales de la Secretaria Técnica de Planificación, las cuales identifican las comunidades según su nivel de pobreza.
Goal 2	HAMBRE CERO Como mismo menciona el JP, el enfoque es trabajar para garantizar el derecho a las comunidades al acceso a la alimentación adecuada. En ese sentido se va a trabajar en la capacitación de las familias en la producción de alimentos para consumo en los hogares.
Goal 3	SALUD Y BIENESTAR Se fortalecerá las unidades de Salud Familiar para que lleguen a las familias participantes del JP. En ese sentido podrán mejorar la llegada a las familias más alejadas y excluidas de las comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado el programa PANI de atención Nutricional Integral del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, tendrá una mayor llegada a las mujeres embarazadas de bajo peso y a los niños y niñas desnutridos y en riesgo de comunidades mas alejadas de los servicios de salud.
Goal 4	EDUCACIÓN DE CALIDAD La educación se incorpora en el JP como una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres en los procesos organizativos en sus comunidades y como forma de aumentar los recursos económicos y de la salud de sus familias. Por otro lado se realizara la educación de los/as pequeños/as productores en la producción de alimentos con técnicas adecuadas según a los cambios climáticos que ocurren en las zonas involucradas. También se hará una fuerte educación sobre la perspectiva de genero y derechos humanos a los niveles gerenciales, técnicos, operativos y comunidades participantes del JP.
Goal 5	IGUALDAD DE GENERO Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. Se ha establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN. Además se ha definido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.
Goal 6	AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un aspecto importante es asegurarse el agua segura para consumo humano. En ese sentido se realizaron campañas educativas en las comunidades participantes sobre el manejo, colección, potabilización y distribución del agua para consumo humano y se generaron modelos demostrativos en las comunidades para que accedan a agua segura. Por otro lado se trabajara con la estrategia de APA.
Goal 8	TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO El JP va a trabajar con el fortalecimiento de la agricultura familiar tanto para el consumo en el hogar como para la venta. En las comunidades se va a realizar la articulación de los pequeños productores con las empresas privadas y además se les capacitara para que puedan participar de los procesos de compra publica para alimentos para la merienda escolar. Eso favorecerá el aumento del ingreso de las comunidades en extrema pobreza.
Goal 10	REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES La innovación del JP es el trabajo con familias en extrema pobreza, más alejadas y que tienen escaso acceso a los servicios de salud. Además enfoque de genero, interculturalidad y perspectiva de genero sera transversalizado en las acciones buscando reducir las brechas de las desigualdades especialmente de mujeres y comunidades indígenas.

SDG #	JP Contribution
Goal 13	ACCIÓN POR EL CLIMA En el marco de la producción de alimentos con el enfoque ecológico, también se trabajará con el enfoque de gestión de riesgos en que se capacitará a la buena utilización del suelo con tecnología adecuada los cambios climaticos.

VII. Additional Information

Additional Comments:

En el transcurso de las actividades y, justamente en el momento en que se convocaron las autoridades locales y líderes comunitarios para el Taller de Planificación Conjunta e Integrada, la STP decidió realizar una nueva propuesta para la implementación del JP. Por ese motivo, todos los procesos de planificación de las actividades de terreno se suspendieron y la Mesa de Gestión Técnica trabajo en la planificación de actividades y de presupuesto de la nueva propuesta. Una vez terminado el trabajo la nueva propuesta se encamino al SDG-F, y actualmente se espera la respuesta del Fondo para seguir en la implementación del JP.

Se adjuntan los siguientes informes:

- Instrumento final para la línea de base, aprobado y validado con un prueba piloto;
- Plan de Trabajo y cronograma propuesto de Jun/2016 a Mar/2018 (este último mes que representa la extensión de 12 meses solicitada por la STP);
- Planificación y Programación de actividades según presupuesto modificado para nueva propuesta de STP por cada agencia de NNUU.

Attachments

Programme baseline study *:

-  [Cuestionario PCSAN- Asent. Camp. PruebaPiloto.xlsx](#)
-  [WorkPlan_Schedule_June16-Mar2018_by_activities_STP_New_Proposal_Jun282016_V3.xlsx](#)
-  [Reassigned_Budget_PCSAN_STP_By_UN_Agency_Jun282016.xlsx](#)