

Programme Title:	Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias
Country:	Ecuador

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

- Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MGAP)
- Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS- MAGAP)
- Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)
- Ministerio de Salud Pública (MSP)
- Ministerio de Educación (MINEDUC)
- Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES)
- Gobierno Provincial Descentralizado de la Provincia de Imbabura (GAD)
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GAD)
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GAD)
- Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (COPISA)
- Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP)
- Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)
- Organizaciones y Asociaciones locales de productores/as

Empresas/Industrias identificadas en las cadenas de dos rubros alimentarios seleccionados

- Universidad Técnica del Norte

Report submitted by

Name:

Jenny Flores

Title:

Coordinadora

Reporting Period Ending:

Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Diego Zorrilla

E-mail:

diego.zorrilla@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Pablo Galarza

Agency:

Oficina del Coordinador Residente

Title:

Monitoreo y Evaluación

E-mail:

pablo.galarza@undp.org

Phone:

59322460330

Address:

Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Pedro Pablo Peña

Agency:

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO

Title:

Representante

E-mail:

pedro.pena@fao.org

Phone:

59322905923

Address:

Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, Mezzanine

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Jenny Flores

Title:

Coordinadora

JP monitoring and evaluation focal point

Email:

jenny.flores@fao.org

Phone:

5932631679 ext 111

Address:

Olimpia Gudiño y Guallupe, Oficinas de la Dirección
Provincial de MAGAP Imbabura

JP communications and advocacy focal point

Name:

Michelle Goyes

Title:

Asistente de Comunicación

JP knowledge management focal point

Email:

michelle.goyes@fao.org

Phone:

59362631679 ext 111

Address:

Olimpia Gudiño y Guallupe, Oficinas de la Dirección
Provincial de MAGAP Imbabura

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:
Jorge Samaniego

Agency:
FAO

Title:
Oficial de Programa

Email:
jorge.samaniego@fao.org

Phone:
59322905923

Address:
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, Mezzanine

Contact 3

Name:
Katherine Silva

Agency:
UNICEF

Title:
Oficial de Salud y Nutrición

Email:
mksilva@unicef.org

Phone:
59322460330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Contact 5

Contact 2

Name:
Carmen Galarza

Agency:
PMA

Title:
Oficial de Programa

Email:
carmen.galarza@wfp.org

Phone:
59322460330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Contact 4

Name:
Adrián Díaz

Agency:
OPS

Title:
Asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida

Email:
adiaz@paho.org

Phone:
59322460330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Joint Programme Work Plan and Budget Reporting Template Consolidado 23-11-2105.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	717,542.00	423,700.00	35,181.00	63,677.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	300,456.00	180,000.00	17,902.98	5,577.82
World Food Programme (WFP)	443,836.00	248,548.00	116,144.00	7,452.51
World Health Organization (WHO)	37,450.00	37,450.00	17,800.00	4,450.00

Total	1,499,284.00	889,698.00	187,027.98	81,157.33
--------------	--------------	------------	------------	-----------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	558,000.00		50,260.00	12,635.00
United Nations Children ´s Fund (UNICEF)	450,000.00			17,493.00
World Food Programme (WFP)	520,000.00		65,590.41	43,744.56

Total	558,000.00		115,850.41	73,872.56
--------------	------------	--	------------	-----------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

152

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	50	17	33	Productoras y productores que diversifican su producción con chocho, como aporte a la nutrición familiar.
Entrepreneurs				
Civil servants/government	23	13	10	Servidores de públicos con capacidades fortalecidas, de dos instituciones públicas.

Indigenous	79	39	40	Corresponden a los miembros de las 17 familias que diversifican su producción y mejoran sus prácticas de consumo.
Children	17	8	9	Corresponden a los niños menores de cinco años miembros de las 17 familias que diversifican su producción y mejoran sus prácticas de consumo.
Youth	30	14	16	Corresponden a los niños mayores de cinco años y adolescentes miembros de las 17 familias que diversifican su producción y mejoran sus prácticas de consumo.
Familias	17	17	15	Familias que diversifican su producción y mejoran sus prácticas de consumo.
Total	216	108	123	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	2.00	Corresponden al personal de MAGAP y Prefectura de Imbabura que en este periodo han fortalecido sus capacidades.
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total	2	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		

Community-based organizations		
NGOs		
Total		

Any other information regarding JP beneficiaries*:

Familias con niños menores de 5 años que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo. 300 familias con niños menores de cinco años, que diversifican su producción y consumo de alimentos sanos y nutritivos, a través de la implementación de parcelas agrodiversas y Unidades Productivas Integrales (esto depende del área disponible para producción). Para hacer la identificación de las familias, se realizó la depuración de la base de datos del Ministerio de Salud Pública y Registro Social en las parroquias a ser intervenidas por el Programa, en la que se pudo visualizar la existencia de 532 niños en estado de desnutrición. Al momento está en proceso el levantamiento de información productiva las familias con niños menores de cinco años con desnutrición crónica.

Familias con mujeres embarazadas que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo. 100 familias con mujeres embarazadas recibirán asistencia alimentaria, diversificarán su producción y consumo de alimentos sanos y nutritivos, a través de la implementación de parcelas agrodiversas y Unidades Productivas Integrales (esto depende del área disponible para producción).

Pequeños productores de quinua que fortalecen sus procesos de poscosecha, y aportan a la nutrición familiar. Son 300 pequeños productores de quinua que vincularán su producción a los procesos de poscosecha (clasificación, escarificación, desaponificación por vía húmeda, cepillado, tostado, secado) en la planta de Poscosecha de Granos Andinos.

Pequeños productores diversifican su producción con el cultivo de chocho como aporte a la nutrición familiar. 100 Pequeños agricultores diversificarán su producción con el cultivo de chocho.

Servidores públicos con capacidades fortalecidas. 400 servidores públicos, mujeres y hombres que conforman los equipos técnicos de las instituciones contrapartes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Instituto de Economía Popular y Solidaria; y, Gobierno Provincial de Imbabura, formarán parte del proceso de fortalecimiento de capacidades.

Asociaciones de pequeños productores fortalecidas socio-organizativamente. 6 organizaciones de pequeños productores fortalecerán sus capacidades socio-organizativas.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1: Se ha incrementado la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la perspectiva nutricional.</p>	<p>Se cuenta con 50 pequeños productores con quienes se iniciarán las siembras de chocho a partir del mes de agosto. Previamente se ha llevado a cabo un Taller sobre el cultivo y se ha adquirido semilla seleccionada del rubro.</p> <p>La consultoría para el fortalecimiento de capacidades administrativas y de equidad de género a las organizaciones, se encuentra en proceso de revisión final.</p>	<p>Para incrementar la productividad de los rubros priorizados, existen las siguientes dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quinua: sobre oferta del producto a nivel internacional, a la fecha existe un aumento de la oferta y una disminución del precio. - Chocho: poca disponibilidad de semilla en el mercado. 	<p>Para el rubro quinua, el Programa Conjunto se ampliará a las metas actuales que plantea MAGAP y se fortalecerán las capacidades del equipo técnico como las de los productores.</p> <p>Para el rubro chocho, se fortalecerán los procesos de producción y fortalecimiento de capacidades del equipo técnico y productores. Para los dos rubros priorizados se hará énfasis en los procesos poscosecha.</p>
<p>JP Output 1.1: Se ha incrementado la productividad y superficie cultivada de quinua y chocho.</p>	<p>Se ha realizado el diagnóstico de los rubros priorizados, los periodos de siembra inician en el mes de agosto para chocho y septiembre para quinua. Hasta el momento se han identificado a 50 productores de chocho y se ha desarrollado un taller sobre este cultivo para los equipos técnicos de MAGAP y GAD Provincial.</p> <p>Se encuentra en proceso la elaboración del inventario dinámico de productores.</p>	<p>Debido a la sobre producción a nivel internacional por sugerencia de MAGAP, se concluye que el PC fortalezca las actividades poscosecha del cultivo de quinua.</p> <p>En el rubro chocho, se ha dificultado encontrar semilla certificada debido a su escasez, por lo que optó por adquirir semilla seleccionada, para este periodo y buscar semilla certificada para el siguiente periodo de siembra</p>	<p>Están previstas capacitaciones en actualización de información de quinua y chocho, y réplicas de experiencias internacionales a los técnicos de MAGAP, GAD Provincial, MIES, IEPS y productores.</p> <p>La siembra de chocho iniciará en agosto y quinua en el mes de septiembre.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Se ha fortalecido la asociatividad entre los pequeños/as productores/as.</p>	<p>Se encuentran en proceso de selección los temas según las necesidades de capacitación de los equipos técnicos y de los beneficiarios. PMA y FAO se encuentran elaborando los TDR de la Consultoría para Fortalecimiento Organizacional en temas administrativos y temas de equidad de género, violencia intrafamiliar y liderazgo, la cual se encuentra en revisión final para la contratación. Se han identificado a cinco organizaciones hasta la fecha, para ser beneficiarias de los procesos de fortalecimiento organizacional ya descritos. De las cinco organizaciones, una asociación es de pequeñas productoras.</p>	<p>La principal dificultad es la posible falta de interés por parte de las asociaciones para participar en los procesos de capacitación, principalmente por la disponibilidad de tiempo; por lo que el PC generará espacio de socialización sobre la importancia de este proceso con los posibles beneficiarios.</p>	<p>Contratación de la consultoría y desarrollo de los planes de capacitación.</p>
<p>JP Output 1.3: Sistemas de comercialización de dos rubros de interés para el mercado local y nacional fortalecidos.</p>	<p>La consultoría propuesta por FAO y PMA incluirá la identificación de la oferta productiva de las organizaciones que se involucran en este proceso. Se han mantenido reuniones con la Unidad de Innovación de MAGAP para definir mecanismos de articulación entre el modelo de implementación de asistencia alimentaria que vincula a los pequeños productores a puntos de venta para canje por productos sanos y nutritivos.</p>	<p>Debido a la sobre oferta del cultivo de quinua y a la caída del precio del producto, MAGAP y el PC fortalecerán las actividades poscosecha del cultivo de quinua y chocho, para mejorar la calidad del producto. MCDS y PMA se encuentran diseñando la metodología de intervención con los beneficiarios que se seleccionen para la asistencia alimentaria a través de cupones, condicionados a capacitación de seguimiento del niño y la madre en las Unidades de Salud.</p>	<p>A través de las ruedas de negocios que se realice con Proalimentos, se vinculará a los productores con los sistemas de compras públicas. Identificar alternativas de circuitos de comercialización.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 2: Se han mejorado los patrones de consumo alimentario de las familias rurales de los cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro en la provincial de Imbabura.	Se ha revisado la propuesta para el levantamiento de la Línea base nutricional.	Muchos de los problemas nutricionales de niños y niñas están relacionados con comportamientos y actitudes que son parte de la cultura; por tal razón el PC implementará actividades para incidir en estos temas.	Se desarrollara mensajes claves sobre hábitos de consumo de alimento nutritivos, previo a ello se construirá metodologías lúdicas, didácticas que permitan transmitir los mensaje educativos a las familias.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Las actividades del Programa Conjunto están orientadas a mejorar y fortalecer el alcance de las políticas públicas impulsadas por MCDS, MAGAP, MSP, MIES y MINEDUC, que tienen como propósito el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), específicamente del Objetivo 3 que señalan algunas metas para mejorar la calidad nutricional de la población. Así la Meta 3.3 “Erradicar la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 2 años”; la Meta 3.6 “Aumenta al 64% la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida”.

Las estrategias desarrolladas por el PC, para lograr la sostenibilidad son:

1. Cultivos orientados tanto al mercado para generar ingresos y otros destinados principalmente al consumo interno.
2. El Programa está anclado a las políticas nacionales de largo y corto plazo por lo tanto asegura su continuidad a través del fortalecimiento y la coordinación de las instituciones que las ejecutan en el ámbito local.
3. Trabajar en línea con la gestión basada en resultados, la cual entiende al seguimiento y evaluación como parte del ciclo de gestión del proyecto y como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la identificación de alertas tempranas.

2) The promotion of **women’s empowerment and gender equality**. (200 words)

Se han identificado 5 organizaciones de productores en las zonas de intervención, con el propósito de identificar necesidades de capacitación e implementar planes de fortalecimiento. Se ha evidenciado que una de las organizaciones identificadas, es liderada por una mujer.

El PC se encuentra desarrollando TDR para la contratación de una consultoría que diseñe y ejecute el plan de fortalecimiento de capacidades en temas de equidad de género, liderazgo y prevención de violencia intrafamiliar, cuyo objetivo es lograr la participación activa e incidir en los espacios de toma de decisiones políticas, económicas y culturales de sus organizaciones.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto a través del Comité Técnico de Gestión (CTG), ha generado un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional reconocido por los socios como un catalizador de ideas para la construcción de acciones pertinentes y eficientes en la implementación de estrategias sectoriales a nivel local, vinculadas a la seguridad alimentaria, como es el caso de las Estrategias de Primera Infancia y acción nutrición liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS.

Se han generado espacios de planificación y coordinación parroquial, en los que participan los equipos técnicos territoriales de las Instituciones contrapartes, las Autoridades Locales y Organizaciones No Gubernamentales. En este espacio se visibilizan las acciones en común y complementarias, para dar respuestas integrales a la población objetivo; para mejorar y ampliar las coberturas de servicios a los beneficiarios.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

No

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

Se han realizado los TDR para la contratación del Comunicador del PC, con quien se desarrollará la estrategia de comunicación e incidencia del Programa, para contribuir al desarrollo de mensajes comunes y productos de comunicación relevantes e innovadores que se utilicen para generar incidencia.

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FAO y PMA planifican juntos la contratación de la Consultoría para el fortalecimiento asociativo de organizaciones de productores y/o productoras. • 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF focalización de los territorios a ser intervenidos y definen juntos los beneficiarios del Programa. • 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF participan en la Mesa Provincial Intersectorial de Acción Nutrición y Primera Infancia. • 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF planifican las actividades y diseñan las estrategias y metodologías para la ejecución del programa y sus líneas de acción. • 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF planifican juntos la reproducción de materiales de producción de chocho, establecimiento de unidades productivas integrales y seguridad nutricional.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Elaboración conjunta del POA. • 1 Focalización de territorios. • 1 Selección de beneficiarios. • 1 Diseño de las herramientas para la construcción de la línea de base. • 1 Identificación de procesos de capacitación en MIES y MSP. • 1 Identificación de investigaciones sobre inocuidad alimentaria en CIBV. • 1 Elaboración del Informe Semestral de Avance. • 1 Elaboración del documento de Situación actual de los indicadores del PC SAN.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Comités de Gestión. • 2 Reuniones Interagenciales. • 2 misiones conjuntas.
Other, please specify:	

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Para la articulación interagencial al interior del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador se han constituido cinco Grupos de Resultados (GR), mismos que son el mecanismo de coordinación del UNDAF en el nivel operativo, encargados de liderar y guiar la consecución de los resultados esperados.

Cada GR está compuesto por las agencias del SNU involucradas en el logro de los productos conjuntos del efecto directo del UNDAF. Podrán también participar las agencias u organismos especializados que sin tener responsabilidad directa sobre el logro de productos, pudieran contribuir técnicamente a su implementación.

Cada Grupo de Resultados estará presidido por el/la Representante o Jefe de Agencia de la agencia líder y se espera la participación de los/as Oficiales de Programa responsables por delegación del/a Representante / Jefe de Agencia. La OCR acompañará técnicamente a los Grupos de Resultados y promoverá la articulación entre los mismos a partir de las temáticas específicas que tengan un abordaje inter-grupos. En este contexto, los Programas Conjuntos que se implementan en el Ecuador, están articulados a los GR según el efecto directo al que contribuyen.

Las principales funciones están orientadas a coordinar, planificar y realizar el seguimiento estratégico, técnico y operacional para la consecución interagencial de los productos. Entre las tareas puntuales se enuncian:

1. Coordinación y planificación: Desarrollar, implementar y evaluar un plan operativo bienal que contribuya de manera directa al logro de la agenda de productos definida para el periodo 2015-2016 y 2017-2018 respectivamente, con metas e indicadores claros.

Promover y facilitar que los planes operativos reflejen una posición articulada e interagencial de SNU.

Llevar un registro de los acuerdos y compromisos derivados de las reuniones de los Grupos de Resultados, a fin de facilitar el seguimiento de los mismos.

2. Monitoreo y Evaluación: Preparar informes semestrales de resultados y sobre los avances del plan operativo bienal para ponerlos a consideración del Comité Ejecutivo.

Identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades nacionales y del SNU en materia de recopilación y desagregación de datos, análisis, seguimiento y reporte de resultados.

Participar y apoyar en la preparación y revisión del informe de avance y de evaluación final del UNDAF 2015-2018 según las directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG por sus siglas en inglés).

3. Gestión del Conocimiento: Recopilar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas identificadas durante la ejecución del UNDAF, con el fin de aprovecharlas para reforzar la cooperación futura; sistematizar las iniciativas exitosas que pudieran ser compartidas con otros países o espacios regionales a través de programas de cooperación,

4. Incidencia y Comunicación: Contribuir al desarrollo de mensajes comunes y productos de comunicación relevantes e innovadores que se utilicen para incidencia política, difusión de información así como para generar evidencia sobre los progresos realizados (historias de interés humano, videos, informes, fotos, documentación, etc.). Organizar actividades informativas y de difusión de resultados y buenas prácticas, de manera periódica y sistemática. Contribuir a movilizar apoyo nacional e internacional para la consecución de los resultados previstos en los planes operativos bienales.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	<p>Políticas: Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha: Estrategia Acción Nutrición y Primera Infancia (MCDS).</p> <p>Decisiones: La máxima instancia de supervisión y coordinación a nivel político del Programa SAN Imbabura es el Comité Directivo Nacional (CDN), los miembros del CDN son: Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador y el Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Ecuador. El CDN está liderado por SETECI, y brinda orientación estratégica, se encarga de la aprobación de los planes de trabajo y presupuestos anuales del Programa.</p> <p>Gestión: MAGAP, MIES, IEPS, MSP, Proalimentos, GAD Provincial de Imbabura, contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos, instalaciones e información para: elaboración de documentos en esta primera fase de implementación.</p>
Private Sector	Slightly involved	Service Provision	Provisión de servicios: existen ciertas acciones que el sector privado realiza en temas de seguridad alimentaria y nutricional, pero son acciones específicas y aisladas.
Civil Society	Slightly involved		<p>La sociedad civil está conociendo el Programa a través de las socializaciones y al momento se están realizando las visitas a las familiar y teniendo reuniones con los técnicos de MAGAP, MSP y MIES para la identificación de los beneficiarios del Programa.</p> <p>En la estrategia de intervención del programa se propone involucrar a la sociedad civil a través de foros, diálogos para luego involucrarlos en la toma de decisiones.</p>
Academia	Not involved		Se realizaron acercamientos con la Universidad Técnica del Norte, sin embargo no se llegaron a acuerdos de cooperación.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Existe un alto nivel de empoderamiento del Gobierno Nacional, el cual se visibiliza en el Comité Directivo Nacional liderado por la SETECI; y, el liderazgo de MAGAP en los Comités de Gestión. El Gobierno Nacional a través de sus ministerios ejecutores establecen espacios de coordinación directa con el Programa Conjunto.

El Programa se encuentra alineado a los Objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 – 2017, y se enmarca en la Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva y la Estrategia para la Erradicación de la Pobreza.

Luego de haber focalizado los territorios, se ha generado espacios de socialización a los GAD: Provincial, Cantonales y Parroquiales, que ha permitido construir micro planificaciones por cada territorio para desarrollar las actividades con las familias.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

Las instancias de articulación existentes, generadas para la ejecución del Programa Conjunto, a saber: Comité Directivo Nacional conformado por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, el Coordinador Residente de Naciones Unidas y el Director Nacional de AECID; el Comité Técnico de Gestión formado por las agencias del SNU, los ministerios ejecutores y AECID, y los recientes espacios de articulación territorial conformados, en los que participa activamente el PC, Autoridades Parroquiales y los equipos técnicos territoriales, cada uno desde su alcance y competencia.

En esta fase de socialización y de generación de conocimientos conjuntos se ha logrado fortalecer la coordinación interinstitucional, de tal manera que el número de participantes y actores ha ido en aumento, enriqueciendo el debate y mejorando la calidad de las estrategias propuestas, lo que demuestra un importante logro en este periodo.

Bajo esta perspectiva se considera que las instancias del Programa cumplen en un alto grado las expectativas para lo que fueron instituidas.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador.</p> <p>Incrementar la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la perspectiva nutricional del país, las cuales se comercializarán a través del Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS), el cual tiene una demanda potencial estimada para el 2015 de mil toneladas de quinua y mil toneladas de chocho que servirán de materia prima para la formulación de granola y galletas; los dos productos se entregan como parte de los programas de alimentación escolar.</p>
Goal 2	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador</p> <p>Promover la diversificación de los huertos caseros como una estrategia para garantizar el acceso a alimentos diversificados aprovechando el conocimiento ancestral y recuperando patrones alimenticios culturales. Sumado a las acciones en temas nutricionales e higiene de los alimentos, los beneficiarios tendrán acceso a una alimentación sana, saludable y diversificada producida por ellos mismos con el uso de insumos locales, baratos y tecnologías apropiadas lo cual permite el mantenimiento del sistema en el tiempo pues evita la dependencia.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 5	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador</p> <p>El enfoque de género y el fomento de la equidad de forma transversal, así como la implementación de actividades específicas dirigidas hacia el empoderamiento de las mujeres son aspectos fundamentales que permitirán considerar a las mujeres como principales beneficiarias del programa y serán tomadas en cuenta en el desarrollo de actividades relacionadas con el fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas, el incremento de la productividad, el empoderamiento de su rol en las asociaciones como con los temas de alimentación y nutrición.</p>

VII. Additional Information

Attachments

Programme baseline study *:

 [Situación actual referencial PC SAN Imbabura.docx](#)

Performance Monitoring Framework *:

 [Performance Monitoring Framework jun2015.docx](#)
