

Programme Title:	Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca
Country:	Colombia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca

Sectorial area of intervention and policy objectives

Inclusive economic growth for poverty eradication

UN Lead Agency:

United Nations Development Programme (UNDP)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Women (UN Women)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Agencia Presidencial para la Cooperacion Internacional

Departamento para la Propseridad Social

Agencia Nacional para la Superacion de la Pobreza

Ministerio de Comercio Exterior

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Salud

Gobernacion del Cauca

Universidad del Cauca

Organizaciones Solidarias

Federacion de Cafeteros- Cauca

Organizaciones indigenas

Organizaciones campesinas

Organizaciones de mujeres

Asociaciones de productores de quinua

Asociación de Productores de los municipios de intervencion

Report submitted by

Name:

Maria Paulina Garcia

Title:

Coordination Specialist

Organization:

UNDP/RCO

Contact information:

maria.paulina.garcia@one.un.org

Reporting Period Ending:

Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Fabrizio Hochschild

E-mail:

fabrizio.hochschild@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Maria Paulina Garcia

Agency:

RCO

Title:

Coordination Officer

E-mail:

maria.paulina.garcia@one.un.org

Phone:

57 3144438503

Address:

Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Maria Lizarazo

Agency:

UNDP

Title:

Programme Adviser

E-mail:

maria.lizarazo@undp.org

Phone:

574889000

Address:

Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:
Alvaro Gomez Ceron

Agency:
UNDP

Title:
Joint Programme Coordinator

Email:
alvaro.gomez@undp.org

Phone:
57 3155395393

Address:
Transversal 18 No. 20N - 10
Popayán, Cauca. Colombia

JP communications and advocacy focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:
Maria Lizarazo

Agency:
UNDP

Title:
Programme Adivser

Email:
maria.lizarazo@undp.org

Phone:
5714889000

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Natalia Diaz Reyes

Agency:
UNDP

Title:
Joint Programme Professional Monitoring and
Knowledge Management

Email:
natalia.diaz@undp.org

Phone:
57 3118362760

Address:
Transversal 18 No. 20N - 10
Popayán, Cauca. Colombia

JP knowledge management focal point

Contact 2

Name:
Ivan Leon

Agency:
FAO

Title:
Programme Adviser

Email:
ivan.leon@fao.org

Contact 3

Name:
Diana Espinosa

Agency:
UNWOMEN

Title:
Programme Adviser

Email:
diana.espinosa@unwomen.org

Contact 4

Name:
Aura Alzate

Agency:
WFP

Title:
Programme Adviser

Email:
aura.alzate@wfp.org

Contact 5

Name:
Maria Paulina Garcia

Agency:
UNDP/RCO

Title:
Coordination Specialist

Name:
maria.paulina.garcia@one.un.org

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Informe de Avance Financiero PC Colombia 2010112015.xls](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
United Nations Development Programme (UNDP)	680,230.00	330,115.00	88,725.00	58,203.00
Food and Agriculture Organization (FAO)	404,590.00	202,295.00	8,357.00	21,575.00
UN Women (UN Women)	219,000.00	109,500.00	48,303.00	5,591.00
World Food Programme (WFP)	196,180.00	196,180.00	88,814.00	42,751.00

Total	1,500,000.00	838,090.00	234,199.00	128,120.00
--------------	--------------	------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Staff and other personnel costs	332,248.00		34,223.00	53,675.00
Supplies, Commodities, Materials	523,388.00		479,124.00	111,678.00
Contractual Services	105,653.00			
Travel	87,157.00			2,193.00
Transfers and Grants Counterparts	236,595.00			12,398.00
General Operating and Other Direct Costs	214,959.00			2,104.00
Total	1,500,000.00	0.00	513,347.00	182,048.00

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

1140

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	958			Se ha realizado el proceso de focalización de la población objetivo conjuntamente con el levantamiento de línea base. Inicialmente la población a atender estaría distribuida así: San Sebastián 263 familias, Totoró 208, Almaguer 120, Bolívar 367.
Entrepreneurs	12			Se han identificado potenciales organizaciones campesinas e indígenas emprendedoras. Se evaluará su estado asociativo y empresarial para vincularlas al programa.
Civil servants/government	20			En las jornadas de socialización del PC, se capacitó además en los ODS, en los 4 municipios de ejecución del programa. Participaron alcaldes municipales, secretarios del despacho, personeros, concejales, entre otros.

Indigenous	150			En las jornadas de socialización del PC, se capacitó igualmente en ODS, a representantes de los territorios indígenas, particularmente a sus autoridades, ubicados en las zonas de ejecución del programa.
Children				Se encuentra en proceso de finalización el levantamiento de línea base con el cual se podrá definir de manera precisa la población de jóvenes y niños beneficiarios del PC
Youth				
Other 1				
Total	1,140			

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total		

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		

Government/municipal organizations	9.00	Representantes de 4 municipios focalizados, Gobernación del Cauca, entidades descentralizadas como el Departamento para la Prosperidad Social, la Red Unidos, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la Agencia Presidencial y Departamental para la Cooperación Internacional.
Private sector	3	Operadores de proyectos en ejecución en las zonas de ejecución del programa. Fundación de profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Prodesic), Comité de Cafeteros y Corporación para el Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiental (Cindap).
Community-based organizations	32	Organizaciones asociativas de productores identificadas y en proceso de evaluación para definir su vinculación al programa
NGOs		
Indigenous Council	7	Cabildos Indígenas de 3 etnias
Educational institutions	16	4 en cada municipio
Total	67	

Any other information regarding JP beneficiaries*:

El programa tiene previsto beneficiar a aproximadamente 1000 familias de agricultores y agricultoras, de origen campesino e indígena, y 20 organizaciones de pequeños productores rurales en el área focalizada (municipios de San Sebastián, Almaguer, Bolívar y Totoró ubicados en el sur del departamento del Cauca, eco-región estratégica del Macizo Colombiano).

La población beneficiaria registrada en este informe corresponde a la identificada durante las fases de socialización y focalización. Logrado el levantamiento de línea base y su análisis, se contará con datos precisos de la población, analizada por edad y género.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1: Capacidades de liderazgo local fortalecidas para la construcción de paz y el desarrollo sostenible, con enfoque territorial integral, participativo, concertado y de género, mediante el diálogo social, intercultural e intersectorial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con la participación de las agencias, las instituciones y las contrapartes, realizada la construcción conceptual e implementación de métodos y herramientas de trabajo del PC. • Realizada y concertada la focalización y delimitación del área de intervención del Programa, concentrada en áreas de producción de quinua y café, con énfasis en microcuencas y concentración de productores. • A partir de actividades de socialización y focalización, construida red de relaciones sociales e institucionales con administraciones de gobiernos municipales, organizaciones productivas y autoridades indígenas. • Focalizadas previamente y caracterizadas 700 familias campesinas e indígenas para su vinculación al PC. 	<p>La focalización y levantamiento de línea base de los potenciales beneficiarios directos, no conto con bases de datos eficientes y coincidió con campañas políticas en Colombia para elección de nuevas autoridades municipales y departamentales. Esta situación retrasó el procedimiento, pero no afectó la imagen de las agencias o del Programa Conjunto, que construye relaciones de confianza progresivamente.</p>	<p>Caracterización del resto de familias participantes en el PC y análisis de línea base. Articulación con proyectos de contrapartes; particularmente, caracterización territorial y productiva en proyecto ejecutado por Universidad del Cauca y, Proyecto de fortalecimiento de la quinua de la Gobernación y del Ministerio de Agricultura. Abrir los primeros "espacios de dialogo", en los territorios y conectar a nuevas autoridades civiles e indígenas, con los objetivos y alcances del Programa Conjunto.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.1: Construida y aplicada una metodología participativa pertinente al contexto de construcción de paz en los territorios, que facilita medios y herramientas para que la comunidad, líderes, organizaciones e instituciones, propongan y adelanten i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definida con participación de las agencias, contrapartes y entidades del Estado Colombiano, la focalización territorial y poblacional del PC en los 4 municipios bajo criterios territoriales, atención a microcuencas, concentración de productores de café y quinua y familias vulnerables. • Elaborada cartografía, con información sobre cobertura vegetal y veredas de mayor concentración de productores. • Acuerdo con equipo encargado de la difusión de los ODS del PNUD para realización de actividades de espacios de diálogo desde los ODS. Elaborada propuesta técnica y financiera para realizar 5 talleres con participación de actores locales, 4 en cada uno de los municipios y un taller con líderes y autoridades de pueblos indígenas: Totoró, Nasa y Yanacona. • Lanzado concurso: " Mas agua en el entorno escolar en un clima cambiante", dirigido a vincular colegios agropecuarios de las zonas del PC en propuestas de resolución de conflictos ambientales; se esperan las propuestas antes de finalizar el año. <p>CONTRAPARTES: Desde el proyecto "Centro de investigación para la promoción, innovación y desarrollo de la caficultura caucana" (CICAFICULTURA) ejecutado por la Universidad del Cauca: elaborados y ofrecidos al PC: guías para la caracterización de unidades de producción agropecuaria y protocolos para sistemas de producción agraria en fincas cafeteras; indicadores integrados de producción por ejes de autonomía alimentaria y de sistemas integrados de producción agraria; guías forestal, del componente agrícola y pecuario, y de autonomía alimentaria.</p>	<p>En las zonas del PC operan varios programas estatales, hay saturación de reuniones y ofrecimientos por temporada política. Las familias disponen de poco tiempo y manifiestan temor por cruce de bases de datos y pérdida de beneficios, que previene a potenciales participantes. Consulta con comunidades indígenas requiere más tiempo de los técnicos de campo y de la coordinación del PC. Escaso transporte público, dispersión y conectividad en las zonas focalizadas hace lento y difícil cualquier procedimiento.</p> <p>CONTRAPARTES: Débil sincronización del PC y los proyectos de contrapartida; retraso en los acuerdos institucionales.</p>	<p>Formalizar instancias de coordinación establecidas en el PC, particularmente, los Comités Técnico y Consultivo. Reunión con alcaldes, equipos de gobierno local y autoridades indígenas, para presentación de resultados y conclusiones de las propuestas construidas desde ODS. Sustentar las propuestas, reflexiones y conclusiones y reiterar la importancia de que sean reflejados en los nuevos Planes de Desarrollo Municipal, como en los planes de vida indígenas. Difusión de resultados, evaluación y premiación del concurso: "Más agua en el entorno escolar en un clima cambiante".</p> <p>CONTRAPARTES: Concretar acuerdo con proyecto CICAFICULTURA de la Universidad del Cauca, para implementar la metodología en territorios del PC.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Organizaciones sociales de mujeres, productivas e institucionales participantes, con capacidad organizativa, técnica y administrativa para la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos de Desarrollo Económico Incluyente y Seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avance en el proceso administrativo para contratación a través de Acuerdo de Subsidio de actividades para estructuración de planes de negocios; contratación de facilitadores y promotores como parte del equipo intercultural e interdisciplinario con técnicos agropecuarios del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y promotores indígenas. • Lanzada convocatoria para fortalecer el rol de las mujeres rurales en los territorios del PC con énfasis en empoderamiento en cadenas productivas de quinua y café y, generación de cambios en las relaciones de género, comunitario y desde iniciativas productivas. • Promovido el liderazgo y la participación política de mujeres de los territorios del PC a partir de la realización de foros políticos con participación de candidatas y candidatos a concejos municipales y alcaldías. • Identificadas organizaciones de mujeres, productoras, artesanas, para incluirlas tanto en diversificación de productos, como en la estrategia de huertas tradicionales. 	<p>Persisten comportamientos culturales y sociales que no favorecen la equidad de género. Existen pocas organizaciones asociativas formadas por mujeres y baja participación de la mujer campesina e indígena en emprendimientos productivos asociados. Pocas candidatas campesinas e indígenas en Concejos municipales y alcaldías. Inclusión de candidatas en listas, por cumplimiento de ley de cuotas y no por convicción.</p>	<p>Legalización de Acuerdo de Subsidio para estructurar planes de negocios y dar inicio a la intervención de los promotores interculturales. Desde consultoría dirigida a identificar rol y participación de mujeres campesinas e indígenas en cultivos de café y quinua, concertación con organizaciones e identificación de emprendimientos de mujeres en el marco del PC. Articulación con titular de la consultoría y Acuerdo de Subsidio, para acompañamiento en el territorio y difusión de sus objetivos, con autoridades civiles e indígenas, como con las organizaciones de mujeres. Análisis de resultados electorales, respecto de participación de mujeres en nuevos cargos públicos en los municipios del PC y alcance de la participación y empoderamiento.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 2. Mejorada la autonomía y la seguridad alimentaria y nutricional, a partir de los saberes propios de las comunidades, y la recuperación de los medios de vida locales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificados e inscritos, con medidas de peso y talla: 120 niños menores de 5 años. • Identificados y concertada la instalación de 13 Centros Demostrativos de Capacitación (CDC) en terrenos de instituciones educativas rurales y territorios indígenas con fines de mejorar alimentación y nutrición. • Participación de las instituciones educativas y oficinas de desarrollo rural de las municipalidades, en trasmisión de conocimiento y contexto, problemas y potencialidades. • Acuerdo con autoridades indígenas para recuperar huertas tradicionales. • Gestionado apoyo de personal médico para formulación de desparasitantes a niños. <p>CONTRAPARTES: En el proyecto “Fortalecimiento de la quinua” del Ministerio de Agricultura (Gobierno Nacional): instaladas 70 héct. de 150 hectáreas en el municipio de San Sebastián; identificados 2 lugares para adecuarlos como centros de acopio; y adelantados procesos para compra de insumos agrícolas para siembra de quinua y huertas caseras. En el proyecto “Cadena productiva de la quinua” que inició en 2014, inscritos 2017 beneficiarios, con 1300 hectáreas entre sembradas (30 y 90 días) y áreas para nuevas siembras en los 12 municipios de intervención. Específicamente en los municipios del PC se encuentran como beneficiarios: Almaguer 149 (38% mujeres y 61% hombres) (15% campesinos y 76% indígenas Yanaconas); Bolívar 462 (23% mujeres y 77% hombres) (56% campesinos y 10% indígenas Yanaconas); Totoró 147 (36% mujeres y 64% hombres) (19% indígenas Totoroez y 71% no presenta auto reconocimiento) claro.</p>	<p>Convocatoria para focalización y levantamiento de línea base en temporada política, generó ausentismo, intermitencia e incumplimiento a reuniones pactadas.</p> <p>Lo anterior ha ocasionado retraso en el levantamiento de línea base y esto impidió contar a la fecha con todos los niños y las familias para dar inicio tanto a la estrategia de provisión de micronutrientes en polvo y desparasitantes como para las huertas tradicionales. Persistencia de la sequía y escases de lluvias, retrasó la preparación de terrenos en predios de campesinos e indígenas, huertas e instalación de los centros de capacitación.</p> <p>CONTRAPARTES: En el proyecto de “Fortalecimiento de la quinua” del Ministerio de Agricultura, tardó mucho la formulación y aprobación final. En el proyecto “Cadena productiva de la quinua” se presentó tiempo limitado para visitar los predios y confirmar la información; faltó personal para sistematizar información de línea base, que demoró el análisis, así como claridad en reportes para interventoría. Variabilidad constante de beneficiarios por diversas circunstancias.</p>	<p>Identificar los niños faltantes para estrategia de micronutrientes en polvo MNP; coordinación con médicos y entidades de salud departamental y de los resguardos para dar inicio a la mencionada estrategia. Adquirir insumos y materiales para centros de capacitación y huertas con particularidades locales. Elaborar cronograma y realizar convocatoria a reuniones con beneficiarios de huertas. Instalación de primeros centros de capacitación.</p> <p>CONTRAPARTES: En proyecto de “Fortalecimiento de la quinua” del Ministerio de Agricultura; identificación total de beneficiarios, adquirir y entregar insumos y realizar primeras siembras en temporada de lluvias de fin de año. En el proyecto “Cadena productiva de la quinua”: inscribir nuevos beneficiarios, realizar actividades de coordinación y articulación con PC y con el proyecto del: “Fortalecimiento de quinua del Ministerio de Agricultura.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.1: Prevenido el deterioro del estado nutricional y promovida la diversidad de la dieta de grupos vulnerables.</p>	<p>Por articulación inicial y red de relaciones sociales e institucionales, mayor conocimiento de la situación de los niños y la oferta institucional. 120 niños identificados y con medidas antropométricas, en 290 familias focalizadas. Concertada propuesta para reducir malnutrición en pueblo indígena de Jebalá, fortaleciendo Alimentación Escolar y huerta tradicional.</p> <p>ARTICULACION: Con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acuerdo para socializar estrategia: "Territorios étnicos" en los municipios del PC. Apoyo a los nuevos gobernantes municipales, a través del PC en formulación de planes municipales de seguridad alimentaria y nutrición. Con Agencia Nacional Para Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), cruce de información, articulación con operadores (Red Unidos) e identificación de oportunidades de articulación entre programas.</p>	<p>La identificación de niños menores de 5 años ha sido dispendiosa por bases de datos incompletas y desactualizadas. La coincidencia con periodo político, significó retraso de las actividades. Fue necesario acudir a los ejecutores de proyectos de quinua y café, (Comité de Cafeteros y Proyecto de la Gobernación) para apoyo de técnicos en la obtención de información de las familias por conocimiento personal e institucional.</p>	<p>Capacitación a facilitadores de campo en micronutrientes dirigida a familias participantes. Elaboración de cronograma de operativos en campo para primera entrega, en el municipio de San Sebastián. Realización de talleres de capacitación en alimentación de niños en etapa preescolar (taller de educación nutricional). Cruce de datos con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para socializar: estrategia de "Territorios étnicos con bienestar". Invitar a los operadores del ICBF a los eventos gastronómicos.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y productivas de las familias, con el fin de reducir la inseguridad alimentaria de la población, aumentar la diversidad de la dieta y promover la adecuada nutrición con mejoramiento de hábitos alimentar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificadas 4 tipologías de huertas tradicionales: pueblo indígena Nasa de Jebalá, de Paniquita y Novirao; pueblo de Totoró y pueblo Yanacona. Huerta tradicional campesina. • Decididos lugares apropiados para instalar Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria, así: San Sebastián: Escuela La Florida, Colegio Agropecuario de Venecia y Nuestra Señora del Rosario. Almaguer: El Tablón en terreno de la organización de cafés especiales Aspro Almaguer, Institución Educativa Santa María de Caquiona, Vereda Primavera en terreno de caficultores. Totoró: Colegio del resguardo de Jebalá; Institución educativa de La Estela y grupo cafetero de Buenavista del resguardo de Totoró; en Paniquita y Novirao en los territorios indígenas. • En Centro de capacitación de Santiago, se integraron mujeres y familias del Programa: "Desarrollo infantil en medio familiar". • Gestión de recursos del PNUD para recuperación temprana de 203 familias afectadas por un incendio registrado a finales de octubre en corregimiento el Rosal del municipio de San Sebastián; 40 coinciden con línea base del PC. <p>CONTRAPARTES: En el proyecto "Fortalecimiento de la Cadena productiva de la quinua": distribuidos insumos agropecuarios (semillas, herramientas, materias, pie de cría etc.); atendidas 216 hectáreas, mejoradas 920 y establecidas 680 hectáreas nuevas. Se han llevado a cabo capacitaciones y acompañamiento técnico hasta la cosecha. Entregado paquete técnico por hectárea con insumos edáficos y foliares para manejo de plagas. Han realizado capacitación comunitaria y asistencia técnica en mejoramiento de cosecha y post cosecha.</p>	<p>El territorio se ha visto afectado por un año de sequía extrema, sin precedentes lo cual dificulta las labores agrícolas. La variabilidad climática genera incertidumbre en ciclos agroclimáticos y productivos. Mayoría de productores, tienen poco terreno para agricultura. Escases de agua, impidió incluir algunos centros demostrativos en sitios claves por falta de riego permanente. En algunos casos, las familias identificadas para la estrategia con huertas caseras, quedan alejadas de los centros de capacitación. En la localidad El Rosal del municipio de San Sebastián se presentó un incendio que afectó 203 familias. Las 40 que coinciden con las participantes en el PC, recibirán apoyo en recuperación temprana y de medios de vida.</p> <p>CONTRAPARTES: En Proyecto: "Cadena productiva de la quinua" se han presentado dificultades en entrega de insumos por orden público y variabilidad climática. La entrega no oportuna afecto la confianza de los beneficiarios y retraso el cultivo. En post cosecha, faltan herramientas para secar y almacenar el grano. La maquinaria es de prototipos que aún no se ajustan a las necesidades del cultivo.</p>	<p>Reuniones con productores en Centros Demostrativos de Capacitación y compra de insumos y elementos para instalarlos. Integración de agendas del proyecto "Alianzas Territoriales para la Paz" del PNUD, para actividades con familias del incendio,</p> <p>CONTRAPARTES: En proyecto "Fortalecimiento de la Cadena productiva de la quinua", capacitación a nuevos productores en: sanidad y propiedades del suelo, medición de áreas y toma de muestras; limpieza, preparación del suelo y trazado de cultivos; sistemas de siembra, densidad y preparación de semilleros; entre otros. Elaboración de biofertilizantes orgánicos, manejo y elaboración de abonos orgánicos con residuos de cosecha, control de plagas y enfermedades.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 3: Familias de productores rurales con mayores ingresos, a través de la producción diversificada, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo de mercados inclusivos, que aportan al proceso de construcción de paz en los territorios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificadas 22 organizaciones asociativas, y su localización en los territorios del PC. • Estructurado un Acuerdo de Subsidio desde PNUD, para, al menos, estructurar 2 planes de negocios, en diversificación de cultivos de los sistemas quinua y café. Productos a obtener del Acuerdo: Inventario y priorización de organizaciones con fines económicos, analizados los sistemas de quinua y café, caracterización de socios de estos cultivos, demandas de mercados para los socios de quinua y café, posibles compradores identificados y perfiles de dos planes de negocios para diversificar los sistemas productivos de quinua y café. 	<p>No hay muchas organizaciones rurales con experiencia en producción asociativa y comercialización por acuerdo o contrato. Entre las existentes, pocas presentan condiciones que les permitan la diversificación productiva y planes de negocios inclusivos sostenibles. Sin embargo, hay identificados productos promisorios como alverja, caña, frutales y otros para diversificación.</p>	<p>Legalizar el Acuerdo de Subsidio con una organización de segundo nivel y en su desarrollo identificar organizaciones potenciales para planes de negocios y diversificación; iniciar el plan de actividades; contratar el personal profesional y los apoyos locales para crear el primer grupo de promotores y facilitadores interculturales; hacer el estudio de mercados, la caracterización de quinua y café; identificar cultivos para diversificar, y realizar análisis de información recogida.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 3.1: Incrementadas las capacidades de asociatividad, solidaridad y desarrollado empresarial rural de las comunidades, vinculando a los sectores público y privado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtenidas de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario Municipales, bases de datos actualizadas de organizaciones asociativas con datos de contacto, localización, vocación o principal actividad agropecuaria. • Identificadas organizaciones de productores, para fortalecimiento, diversificación de cultivos y búsqueda de mercados y negocios inclusivos. • Identificada organización de amplia experiencia en proyectos agropecuarios en el territorio del PC con relaciones y aceptación social e institucional, capacidad gerencial de planificación, monitoreo y coordinación de acciones. Se avanza en legalización del Acuerdo de Subsidio. <p>ARTICULACION: El proyecto Programa de Alimentación Escolar PAE del Ministerio de Educación Nacional y el PMA, revisan el esquema de operadores del programa de alimentación escolar y compras locales. Se exploran posibilidades de incidir en grupos de alimentos y cruce de oferta de productos y demanda escolar.</p> <p>CONTRAPARTES: El proyecto "Fortalecimiento de la Cadena productiva de la quinua", conformó Federación de Productores de quinua del Cauca. Realizados talleres psicosociales en zonas de cultivos ilícitos. Conformados 95 núcleos productivos. En los municipios, identificadas 31 asociaciones formales e informales. En territorios indígenas, 8 asociaciones informales y 23 formales. En el clúster agroindustrial de transformadores de quinua se han realizado acuerdos comerciales de productores y transformadores, han participado en ruedas de negocio y ferias nacionales e internacionales. Llevada a cabo divulgación, socialización y concientización con actores del clúster. Definido el Día del Empresario Quinuero. Se han firmado 17 acuerdos comerciales entre productores y empresas agroindustriales.</p>	<p>San Sebastián y Almaguer, alejados de los centros de desarrollo y oportunidades comerciales, presentan economía precaria y baja conectividad. Totoró y Bolívar del PC, presentan mejores condiciones.</p> <p>ARTICULACION: Fragilidad en organización de la producción asociativa y escaso avance de la producción desde huertas caseras o identificación de productos de diversificación del PC; no permiten aprovechar la demanda local de alimentos del programa de alimentación escolar (PAE) en los municipios del PC.</p> <p>CONTRAPARTES: En proyecto "Fortalecimiento de cadena de la quinua", en sector campesino, escasa cultura de asociatividad. Bajo nivel y desconocimiento de procesos administrativos, organizativos y de gestión. Antecedentes de paternalismo, genera exigencias y poco compromiso de los productores. El Clúster agroindustrial de la quinua, resulto dispendioso. Necesidad de trabajo y construcción de confianzas, y articular empresarios, quinueros y aliados.</p> <p>Incidencia negativa en firma de acuerdos comerciales. Necesidad de compromiso de los productores y la industria.</p>	<p>Análisis y selección de organizaciones susceptibles de implementar productos diversificados. Levantamiento de información de organizaciones y productores para estructurar planes de negocio. ARTICULACION: Implementación de cambios estructurales al modelo del Programa de Alimentación Escolar. Oportunidades de cruzar demanda y oferta de productos en compras locales, entre operadores del programa y productores de las zonas del PC.</p> <p>CONTRAPARTES: Fortalecimiento a organizaciones de productores de quinua, desde varias estrategias, entre ellas el PC. Diversificación del cultivo, para evitar monocultivo, asocio con cultivos ilícitos y afectación a los páramos y al suelo.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 3.2: Aumento de la capacidad productiva diversificada e innovadora de pequeños productores, por medio del establecimiento de modelos técnicos para la producción sostenible, adaptada al cambio climático, incluyentes y articulados a cadenas de val</p>	<p>Gestiones para incluir en las áreas del PC, la iniciativa de "Territorios Sostenibles Adaptados al Clima" (TeSAC), del Programa de Investigación de Research Program on Climate Change (CGIAR) en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria y Climate Change, Agriculture and Food Security (CAAFS) liderado por las agencias FAO y PNUD en Colombia. Esta iniciativa se encuentra dirigida a territorios donde investigadores, socios locales, agricultores y formuladores de política trabajan para utilizar tecnologías e incrementar de manera sostenible, productividad e ingreso y construir "resiliencia" al cambio climático, promover y alcanzar seguridad alimentaria y metas de desarrollo.</p> <p>ARTICULACIONES: Los resultados del estudio de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) del Ministerio de Agricultura, en la Evaluación de tierras para zonificación agropecuaria en el Cauca, serán insumo para identificar cultivos y diversificación, desde uso potencial del suelo en los municipios del PC.</p> <p>CONTRAPARTES: El proyecto "Fortalecimiento de la Cadena de la quinua", articuló y posibilitó con el PC, la formulación y aprobación del proyecto de quinua del Ministerio de Agricultura, por \$1.500.000 y actualmente de encuentra en proceso de articulación como contraparte del PC. Realizadas acciones articuladas de los equipos técnicos del proyecto quinua de la Gobernación del Cauca y el PC en los municipios con la comunidad. Los técnicos profesionales del proyecto quinua y café, apoyan labores de campo del equipo de terreno del PC.</p>	<p>Es común encontrar productores con edades superiores a los 55 años. Informalidad generalizada y pocos antecedentes de comercialización en la mayoría de organizaciones de productores. Necesidad de apoyos en asociatividad y empresarización. Esquema de comercialización de la quinua en construcción. Demanda creciente en el mercado a escalas regional y nacional.</p> <p>CONTRAPARTES: En proyecto "Fortalecimiento de cadena de la quinua", bajo arraigo y apropiación de las empresas asociativas de quinua.</p>	<p>Articulación con encargados del tema de variabilidad y cambio climático de FAO y PNUD, el PC y las entidades internacionales, implementación de la iniciativa de "Territorios Sostenibles Adaptados al Clima" en zonas del PC. Solicitar resultados del estudio de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) del Ministerio de Agricultura. Articulación de acciones con proyecto de fortalecimiento de la quinua del Ministerio de Agricultura, sobre todo en el municipio de San Sebastián.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 3.3: Costos de Operación del Programa	<p>Seleccionado y contratado equipo de coordinación del PC. Revisados conjunto de indicadores y avanzado esquema integrado de monitoreo y evaluación, como de gestión del conocimiento. Se registran todas las acciones y se cuenta con un registro fotográfico. Establecida sede en Popayán equidistante a las zonas focalizadas de los 4 municipios del PC. Asegurados servicios públicos y de internet como seguridad de la casa. Facilitadas la integración de esfuerzos de las agencias en la operación. Se desarrolla un trabajo operativo en equipo. Integración progresiva y adecuada de los temas, sin afectar especializaciones de cada agencia. Los puntos focales de las agencias: FAO, PMA, PNUD y ONU Mujeres desarrollan un trabajo articulado, con permanente comunicación para integrar misiones, visiones y experiencias. Constituido y en funcionamiento el Comité de Gestión del PC.</p>	<p>La contratación de personal del PC, (coordinador, profesional M&S y auxiliar administrativa de PNUD, profesional nutricionista-dietista de PMA, auxiliares de enfermería y técnicos de campo de PMA y FAO) fue un proceso demorado. Solo pudo ser completado íntegramente, hasta el 24 de septiembre de 2015. Algunos acuerdos iniciales con entidades y contrapartes territoriales fueron verbales, no se registró memoria escrita, situación que dificultó el inicio del trabajo articulado entre el equipo del PC y las contrapartes.</p>	<p>Evaluación del primer periodo de los contratos, sobre la construcción de objetivos con cada supervisor. Revisión del funcionamiento de la sede, definido esquema de seguridad y de administración de las instalaciones. Participación de los ocupantes de la sede de ONU y del PC en eventos de capacitación, seguridad e integración con las agencias adscritas.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

A partir de la fase de socialización, se ha promovido la participación y articulación activa de la comunidad, entidades y organizaciones locales y departamentales a fin de asumir de manera conjunta el compromiso por mejorar la eficacia y sostenibilidad de las acciones a desarrollar en el PC. En este sentido, la implementación ha permitido identificar importantes retos dado que: el Programa involucra a diferentes sectores y actores que deben articular y coordinar esfuerzos de manera eficaz para obtener los mejores resultados; la capacidad técnica, administrativa y de gestión local es realmente frágil; en ocasiones se deben manejar situaciones en función intereses particulares de los organismos competentes; el tiempo de ejecución es excesivamente breve.

Entendiendo que la sostenibilidad del trabajo del PC está en función del logro del empoderamiento de las familias, organizaciones y entidades presentes en el territorio, el Programa concentra esfuerzos en la articulación interinstitucional efectiva, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y socio empresariales de las familias, la adaptación de las actividades a las condiciones vitales y elementos culturales específicos de los diferentes grupos étnicos y la integración de la perspectiva de género en el conjunto de acciones a emprender.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El Programa Conjunto promueve la participación activa y el liderazgo de las mujeres así como su acceso en igualdad de condiciones con los hombres, a los recursos y beneficios del Programa, no solo como destinatarias sino como actoras relevantes en espacios de discusión y toma de decisiones, desde la premisa de que el empoderamiento económico de las mujeres contribuye no solo a su autonomía sino que incide positivamente en el desarrollo económico y social.

Desde esta perspectiva, en el marco de este Programa Conjunto, con el respaldo de ONU Mujeres se está contribuyendo al desarrollo de un modelo alternativo para lograr el empoderamiento económico de mujeres rurales desde un enfoque diferencial que trascienda y modifique las relaciones de poder en el ámbito público y privado, favorezca procesos organizativos y de liderazgos de mujeres, y promueva su participación y su reconocimiento social, con el propósito de contribuir al cierre de las brechas de género. Para ello, se partirá de los resultados de la línea de base, del estudio “Análisis de la situación de las mujeres vinculadas al proyecto identificación de oportunidades de negocios incluyentes y sostenibles” y del ejercicio de empoderamiento y participación política, en ejecución, los cuales suministrarán insumos técnicos sobre la situación de la mujeres, su rol en las cadenas de valor de quinua y café, y las propuestas de las mujeres rurales beneficiarias en cuanto a lograr las condiciones más adecuadas para su participación efectiva en la sociedad como en el mercado, así como fortalecer su rol de liderazgo al interior de las organizaciones productivas para que alcancen mayor poder en las cadenas de valor, y de esta manera, generar cambios positivos y sostenibles en las relaciones de género en el ámbito doméstico, comunitario y de las iniciativas productivas. El estudio y el proyecto de empoderamiento político, se encuentran en ejecución el primero y en proceso de licitación desde el 20 de octubre hasta el 6 de noviembre, el segundo. Durante este año se evaluarán los resultados del proyecto y de las propuestas y se procederá a contratar la firma más idónea.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Durante la fase de socialización con autoridades (alcaldías municipales, autoridades indígenas), y entidades locales (Comité Departamental de Cafeteros, operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), se han adelantado gestiones enfocadas en generar interés institucional en el establecimiento de alianzas público privadas entre productores(as) organizados y compradores que permitan mejorar el acceso de los pequeños agricultores a los mercados rurales. Al respecto, se adelanta el proceso de gestión requerido para la suscripción de un acuerdo de subsidio de microcapital entre el PNUD y una organización con experiencia en estudios de mercado en la zona del Macizo Colombiano, bajo el cual se desarrollen actividades que comprendan desde el análisis de los sistemas productivos de quinua y café, la caracterización de socios para diversificación, susceptibles de implementar desde la perspectiva de la sostenibilidad agroecológica y ambiental, la identificación de demandas de mercados para los cultivos propuestos como diversificación y relación de posibles compradores con detalles de demanda y características.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

No

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Durante el periodo inicial de ejecución, el equipo de trabajo del PC ha realizado actividades de

comunicación dirigidas a la comunidad y representantes de organizaciones y entidades locales en las que se ha explicado tanto el funcionamiento del Sistema de Naciones Unidas, los objetivos del Programa Conjunto, las agencias y contrapartes, como las articulaciones con organismos estatales que lo constituyen y se han expuesto los resultados esperados por el Programa (I. Fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción de paz y el desarrollo sostenible, II. Mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las familias, III. Implementación de la estrategia de desarrollo económico incluyente como mecanismo para impulsar emprendimientos agropecuarios originados por productores que trabajan bajo esquemas de organización asociativa) y su relación con el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El equipo de coordinación avanza en la adaptación de los conceptos de comunicación e incidencia propuestos por el SDG-F para su contexto de implementación, con el propósito de precisar una estrategia de comunicación coherente con los objetivos del Programa y adecuada al territorio de intervención para que esta se convierta en elemento que brinde a las personas la oportunidad de tomar decisiones informadas y consientes, y les permitan adquirir herramientas para convertirse en participantes del desarrollo local tanto a partir de acciones personales como mediante la toma de decisiones que implican a otros miembros de su comunidad. De acuerdo al contexto de ejecución del PC se planea que la estrategia esté fundamentada en el fortalecimiento de las capacidades para generar información a través de actividades de seguimiento y evaluación.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

(250 words)

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	De manera paralela a las actividades de socialización y levantamiento de línea base, el equipo de coordinación del PC ha realizado gestiones conjuntas desde profesionales especialistas de la agencia PMA, dirigidas a obtener apoyo con personal médico de entidades de salud departamentales y municipales, para el desarrollo de los operativos para el tratamiento antiparasitario y provisión de micronutrientes en polvo a menores de 59 meses.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Teniendo en cuenta que las acciones a desarrollar en el PC se dirigen a mejorar la calidad de vida de la población en los ámbitos: social, económico y ambiental, el análisis de la información de línea base se realizará con directa asesoría de cada una de las agencias PNUD, FAO, PMA Y ONU Mujeres. Como resultado se presentará información actualizada de las condiciones de composición del núcleo familiar, lugar de residencia, ingresos y gastos, perfil y costumbres productivas, puntaje de diversidad de la dieta a nivel de hogar, situación de las mujeres, salud materna y perinatal, lactancia materna y alimentación complementaria y, salud de los niños y las niñas.

Actions	Description
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Luego de reuniones/taller en la oficina local de Popayán, en las que se determinó enfoque de focalización territorial y criterios para familias y organizaciones, y se avanzó en actividades de pre focalización de posibles familias participantes en el PC, el levantamiento de línea base es realizado en terreno por el personal de las agencias PNUD, FAO y PMA, con apoyo en información y reconocimiento territorial de los técnicos de los proyectos “Quinoa” de la Gobernación del Cauca y los extensionistas del Comité Departamental de Cafeteros, como desde las Secretarías de agricultura y desarrollo rural de los gobiernos locales y la anuencia de las autoridades indígenas.
Other, please specify:	

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

El PC cuenta con comités como instancias colegiadas de coordinación y decisión.

- Comité Directivo integrado por el Coordinador Residente del SNU, la Agencia Presidencial para la Cooperación APC y la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI. Tiene bajo su responsabilidad definir, orientar y hacer seguimiento a la formulación del PC y a la estrategia para su implementación en el marco operacional autorizado por el Comité Directivo del Fondo ODS.

- Comité de Gestión. Por el momento ha sido integrado por las Agencias de UN participantes del PC, las contrapartes de gobierno, la Agencia de Cooperación Española y el coordinador del Programa. Luego de identificar las familias y organizaciones objeto de intervención deberá ser escogido un representante designado por las Organizaciones Sociales Indígenas y Campesinas. Este comité es el principal espacio para la toma de decisiones y tiene la responsabilidad de realizar la coordinación operacional del PC.

- Comité Técnico. Conformado por los puntos focales de las agencias de SNU, el punto focal del Gobierno y la coordinación del PC. Este comité tiene como funciones la preparación de estrategias del programa, discusión de informes de avance, de monitoreo y seguimiento; y la construcción de propuestas y ajustes para la implementación del PC las cuales se presentaran al Comité de Gestión para la toma de decisiones sobre el quehacer del programa.

- Comité Consultivo Regional. Integrado por el equipo de coordinación y equipo técnico del PC, representantes institucionales gubernamentales y no gubernamentales vinculados de manera directa o indirecta al proceso, y representantes de las organizaciones sociales gestoras de iniciativas. Es una instancia de orientación y trabajo técnico para llevar al nivel nacional las propuestas regionales y locales consensuadas y, para compartir los avances y resultados con actores que no están directamente involucrados pero que son estratégicos para los logros del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	Coordinación con el proyecto “Consolidación de la cadena productiva de la quinua” operado por la Gobernación del Cauca el cual inició su ejecución en enero de 2014 con el levantamiento de línea de base de productores, transformadores e Instituciones vinculadas. Archivo digital con información básica de las familias fue entregado como insumo al Programa Conjunto para el ejercicio de focalización de posibles familias participantes. En terreno los técnicos, actúan apoyando el PC.
Private Sector	Fairly involved	Policy-decision making Service Provision	Acompañamiento en el reconocimiento y focalización del área de intervención del PC por parte de personal del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, entidad que opera el proyecto de contrapartida “Caficultura una oportunidad por el pacto social en el Cauca” desde 2014 y provee servicios de asistencia técnica permanente a los caficultores del territorio desde hace más de 50 años.
Civil Society	Fully involved	Other Please specify: facilitators and partners	En esta fase inicial, la sociedad civil se ha involucrado activamente en la generación de condiciones para la participación. El desarrollo de actividades de socialización y focalización han generado gran interés en la comunidad al conocer que el PC desarrollará acciones dirigidas al logro de la construcción de paz, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y nutricional, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo económico de las familias. De manera progresiva, la comunidad local identifica al PC y los diferentes proyectos de las agencias del SNU que se desarrollan en el departamento y buscan un mayor conocimiento de los mismos.
Academia	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	La Universidad del Cauca Avanza en la ejecución del proyecto de contrapartida “Centro de investigación para el desarrollo e innovación social de la caficultura caucana”. Como parte de los resultados obtenidos a suministrado al PC el estudio socioeconómico para el municipio de Bolívar, con el cual se da cuenta de la multifuncionalidad del territorio, la diversidad cultural y las formas asociativas emanadas de los espacios comunitarios, a partir de un análisis de un conjunto de variables, entre otras, geográficas, demográficas, productivas, institucionales y organizacionales. Entrego guías y protocolos metodológicos de caracterización territorial y productiva para su implementación.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

El Programa se desarrolla bajo un modelo de cogestión institucional en el que participan autoridades nacionales (Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, Departamento para la Prosperidad Social, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud), departamentales (Gobernación del Cauca) y locales

(Administraciones Municipales, Autoridades de territorios Indígenas), así como instituciones de naturaleza privada y pública como el Comité Departamental de Cafeteros y la Universidad del Cauca, respectivamente.

Actualmente, las entidades del gobierno mantienen interés permanente en la ejecución del PC, han participado en diferentes escenarios de articulación, gestión y decisión lo cual las convierte en actores fundamentales en la coordinación y articulación operacional del Programa. Es importante mencionar el reto de evitar que intereses políticos permeen el quehacer del PC teniendo en cuenta el periodo electoral transcurrido y el cambio de administraciones municipales y departamentales que se dará iniciando el año 2016.

El Comité Departamental de Cafeteros, ha mantenido débil vinculación como socio de ejecución del PC, al delegar a diferentes funcionarios para asistir a las reuniones convocadas por el equipo de coordinación del Programa. Sin embargo, el interés de directivos y jefes de programa, como la colaboración del personal técnico del Comité de Cafeteros que se encuentra en terreno (extensionistas) han permitido el desarrollo de relaciones efectivas. El equipo de coordinación con apoyo de los puntos focales avanza en la coordinación de actuaciones conjuntas en beneficios de los territorios y familias focalizadas. Para efectos de identificación de áreas de intervención, focalización de familias participantes y concertación de mecanismos de intervención se ha contado con la colaboración y participación de representantes de las instituciones que ejecutan los proyectos de contrapartida del PC (Gobernación del Cauca, Comité Departamental de Cafeteros y Universidad del Cauca) así como operadores particulares de los mismos como Corporación para el Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiental (CINDAP) y la Fundación de profesionales para el Desarrollo Integral comunitario (PRODESIC).

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Actuación principalmente en áreas y comunidades definidas como más vulnerables y apoyo a la diversificación productiva, la seguridad alimentaria, la conservación de la base ecosistémica, el acceso al agua, la implementación de mecanismos para afrontar los riesgos de la variabilidad climática, y el establecimiento de pautas para elaborar ciclos integrados de producción y comercialización de productos.
Goal 2	Desarrollo de actividades dirigidas a alcanzar la seguridad alimentaria de las familias a partir de la implementación de modelos técnicos basados en recuperación de saberes ancestrales e incorporación de tecnologías apropiadas para intensificar de manera sostenible la producción.
Goal 3	Desarrollo de actividades de educación nutricional y salud, talleres de transformación y almacenamiento de alimentos, tratamiento antiparasitario a población infantil de entre 2 y 5 años y, provisión de micronutrientes en polvo a niños y niñas menores de 59 meses.
Goal 4	Capacitación en derechos para la preparación ante los retos del desarrollo rural en territorios con presencia del conflicto, con énfasis en relevo generacional, participación de las instituciones educativas rurales, empoderamiento de los jóvenes, participación de las mujeres en la toma de decisiones, diseño e implementación de alternativas productivas y, fortalecimiento de las organizaciones sociales.
Goal 5	Desde el proceso de planificación y durante su ejecución el PC destaca la importancia estratégica del enfoque de género en ámbitos de construcción de paz y de desarrollo incluyente, razón por la cual se tiene como meta el empoderamiento de las mujeres y aportar a la transformación cultural de roles de género discriminatorios.

SDG #	JP Contribution
Goal 6	Ejecución de actividades de reforestación para la conservación de pequeños relictos de bosque, recuperación de nacimientos, humedales y reservorios de agua; mejoramiento y protección de micro-cuencas.
Goal 8	Se identificaran posibilidades de diversificación de cultivos en las fincas de las familias productoras de café/quinua como estrategia orientada a evitar monocultivos, la generación de producción para el mercado y para lograr impulsar la reactivación económica de las zonas atendidas. Se gestionará la búsqueda de cadenas de comercialización que van desde agentes privados hasta mercadeos institucionales.
Goal 13	Definición de estrategias de adaptación a la variabilidad climática, autónomas y planificadas, que rescaten los valores culturales y territoriales de la comunidad. Gestión para la posible incorporación de las medidas de adaptación en estrategias y políticas de desarrollo local y regional: Planes de Vida, Planes de Desarrollo, Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenación de Cuencas.
Goal 15	Fomento de la agricultura sostenible y diversificada con enfoque de adaptación al cambio climático, en el área de influencia de ecosistemas andinos y alto andinos de la eco región estratégica del Macizo Colombiano.
Goal 16	Intervención en cuatro municipios de la zona sur del Departamento del Cauca, territorio que presenta importantes potencialidades en la articulación de desarrollo rural con procesos de recuperación temprana y construcción de la paz en una de las zonas rurales más afectadas por el conflicto social y armado en Colombia.

VII. Additional Information

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [SDG JP Performance Monitoring Framework.doc](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [Informe Avance Técnico PC Colombia 09112015.doc](#)