

Programme Title:	Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.
Country:	Bolivia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Local Partners:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-MDRyT, Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria-IPDSA, Ministerio de Salud-MS y Ministerio de Educación-ME

Servicio Departamental de Salud Cochabamba, Servicio Departamental de Salud Potosí

Gobierno Autónomo Municipal de Villazon, Concejo Municipal de Villazón, Central Provincial de Mujeres

Campesinas Indígenas Bartolina Sisa , Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Modesto

Omiste, Dirección Distrital de Educación Villazón, Hospital Villazon, Sindicatos de 14 comunidades

participantes del JP, Organización Económica Comunitaria San Pedro, Organización Económica Campesina Comunidad Ojo de Agua, Junta Escolar de Padres de Familia Villazón.

Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, Concejo Municipal de Tupiza, Central Provincial de Mujeres

Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, Central de Trabajadores Campesinos, Asociación de Mujeres

Productoras Espicaya, Organización de Económica Campesina Comunidad Peña Amarilla, Organización de

Económica Campesina Comunidad Quebrada Seca, Sindicatos de 24 comunidades participantes del JP,

Dirección Distrital de Educación Tupiza, Hospital Tupiza.

Gobierno Autónomo Municipal de Pocona, Consejo Municipal de Pocona, Central Agraria Regional Pocona,

Central Agraria de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa Zona Alta, Central de Mujeres Campesinas Bartolina

Sisa Zona Baja, Dirección Distrital de Educación Pocona, Hospital Pocona, Asociación de Mujeres Productoras de Leche Pocona, Organización Económica Campesina de Mujeres Zona Baja, Comité Cívico Pocona, Sindicatos de 12 comunidades participantes del PC, Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, Concejo Municipal de Pojo, Dirección Distrital de Educación Pojo, Hospital Pojo, Control Social Pojo, Comité Cívico Pojo, Central Agraria Campesina, Central Agraria de Mujeres Campesina Bartolina Sisa Pojo, Sindicatos Agrarios de 15 Comunidades participantes del JP, Organización Económica Campesina de Mujeres Pojo.

Report submitted by

Name:

Rosse Mary Noda

Title:

Representante Asistente

Organization:

FAO BOLIVIA

Contact information:

E-mail: rosse.noda

Cel: 591-77777123

Reporting Period Ending:

Sunday, May 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Mauricio Ramirez

E-mail:

mauricio.ramirez@one.un.org

UNCT contact person
for implementation

Name:

Crispim Moreira

Agency:

FAO

Title:

Representante

E-mail:

crispim.moreira@fao.org

Phone:

+5912114455

Address:

Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Olivia Malquist

Agency:

Resident Coordinators Office

Title:

Coordination specialist

E-mail:

olivia.malquist@one.un.org

Phone:

+59176716117

Address:

Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamante, La Paz, Bolivia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Abdon Vasquez Espinoza

Agency:

FAO BOLIVIA

JP monitoring and evaluation focal point

Title:

COORDINADOR PROGRAMA CONJUNTO

Email:

abdon.vasquez@fao.org

Phone:

+59171557188

Address:

Calacoto Calle 14 # 8008, La Paz - Bolivia

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Contact 2

Name:

Rene Fernandez Villarreal

Name:

Rimsky Chavez

Agency:

ONU DI

Agency:

UNICEF

Title:

ONU DI PROGRAMME MANAGER

Title:

UNICEF Programme Manager

Email:

rene.fernandez@onudi.org

Email:

rchavez@unicef.org

Phone:

591-70191532

Phone:

591-75766113

Address:

Calacoto Calle 14 edificio Metrobol

Address:

Calacoto Calle 19 Edificio UNICEF

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [PRESUPUESTO FINAL_FONDO.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	450,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	270,000.00	135,000.00	91,975.00	135,000.00
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	180,000.00	90,000.00	84,112.46	90,000.00

Total	900,000.00	460,000.00	411,087.46	460,000.00
--------------	------------	------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
MDRYT	427,900.00	427,900.00	427,900.00	427,900.00
FAO BOLIVIA	272,100.00	64,986.03	64,986.03	64,986.03
UNICEF	200,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00

Total	900,000.00	553,886.03	553,886.03	553,886.03
--------------	------------	------------	------------	------------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

2089

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,149	517	632	Los productores también son indígenas
Entrepreneurs				
Civil servants/government	12	2	10	
Indigenous				
Children	400	200	200	Niños menores de 5 años
Youth				
Madres	400	400		
Participantes de OECAS y OECOM	128	79	49	También son indígenas
Total	2,089	1,198	891	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	6.00	4 municipios 2 gobernaciones
Private sector		
Community-based organizations	65	Comunidades
NGOs	3	Socios en la implementación Acción contra el Hambre-ACH Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles-CPTS ENERGÉTICA
OECAS/OECOM	7	Organizaciones Económicas Campesinas y Organizaciones Económicas Comunitarias
Organizaciones sociales	12	Organizaciones sindicales campesinas, 4 corresponden a organizaciones de mujeres
CENTROS INFANTILES	22	
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	76	
Total	191	

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children	13,610	6,805.00	6,805.00	Niñas y niños menores de 5 años

Youth				
MUJERES GESTANTES	3,517	3,517.00		
ESCOLARES ENTRE 5 A 18 AÑOS	24,362	12,181.00	12,181.00	
OECAS y OECOM	131	59.00	72.00	
Total	41,620	22,562.00	19,058.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total	0	

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 1: Los sistemas alimentarios sostenibles locales integran cultivos nativos de alto valor nutritivo.	Se están integrando 13 especies de hortalizas, 2 cultivos nativos anuales (papa, maíz), la crianza de cuyes, conejos y cultivo de peces (carpas) en los sistemas alimentarios de las familias participantes del JP.	Incremento del precio de las semillas para la siguiente campaña.	Se logra que los municipios implementen algunas acciones que den sostenibilidad a la producción de hortalizas, cultivos de peces, como los bancos de semilla, plantineras y/o planta de bioinsumos. Se gestiona la certificación de competencias por el ministerio de educación en producción agroecológica para las productoras y productores que participan de las escuelas de campo.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.1: Las familias participantes han incrementado la producción agropecuaria de variedades de cultivos nativos con alto contenido de micronutrientes.</p>	<p>1149 familias han producido los siguientes cultivos:</p> <p>0,9 Has de hortalizas en Tupiza 2,99 Has Hortalizas en Villazon 1,5 Has de Hortalizas en Pojo y Pocona 9,5 Has de papa en Tupiza 4,01 Has de Papa Villazon Maíz 0,9Has en Tupiza</p>	<p>Una dificultad externa es la presencia del fenómeno del niño que a su salida ocasiona sequías en los municipios participantes del PC, para prevenir este riesgo se ha elaborado un plan de gestión de riesgo para las comunidades participantes del PC.</p>	<p>Con el ingreso del equipo de nutrición a campo, se debe promocionar el uso y consumo de los alimentos producidos con las familias participantes de las escuelas de campo. En la campaña de invierno y la de verano se implementará silos de conservación de semilla de haba a nivel familiar.</p>
<p>JP Output 1.2: Las niñas y niños de las comunidades acceden a alimentos frescos y procesados de los sistemas agroalimentarios locales.</p>	<p>Cinco de siete Organizaciones Económicas Comunitarias con productos definidos para comercializar los cuales son:</p> <p>Pan Fortificado, Deshidrato de Cebolla, Ajo, Zanahoria, elaboración de alimentos complementarios escolares como ser Arroz a la valenciana, Aji de lenteja, Api frutado, lagua de maíz, haba chocolatata y haba lacteada.</p> <p>Con respecto a las contrapartes locales en las OECAS de Villazon y Tupiza tienen un avance del 30 % en la construcción de obras civiles y estiman culminar a fines del mes de mayo y junio, entre tanto las OECAS de Pojo y Pocona estiman acondicionar sus instalaciones también en el mismo periodo. Finalmente, se ha realizado preacuerdos comerciales con los GAM para entregar los producto en el segundo semestre de la gestión 2016.</p>	<p>Las organizaciones económicas campesina de forma general tienen escasa experiencia en la gestión de plantas procesadoras de alimentos.</p> <p>En Pocona existen fuertes intereses regionales y desacuerdos políticos entre la organización de mujeres y el GAM.</p>	<p>Acondicionamiento/o construcción de infraestructura, emplazamiento de maquinaria y transferencia de capacidades en agregación de valor bajo el criterio de “aprender haciendo”.</p> <p>Acuerdo comerciales en ejecución.</p> <p>Validación de la valoración nutritiva de loa alimentos procesados.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.3: Mecanismos de comercialización local y compras públicas integran los productos del sistema alimentario sostenible local.</p>	<p>Se ha implementado el mecanismo de compras directas para la ACE en el municipio de Tupiza que beneficia a la Organización de Mujeres Espicaya que comercializó 108.000 unidades de pan por un valor de Bs. 108.000-, y la Organización Económica Comunitaria de Peña Amarilla comercializó 1,8 Tn de lactaeado de haba por un valor de Bs. 48.070.</p>	<p>Los procesos de concertación con los municipios para desarrollar las actividades de fortalecimiento de las compras públicas en los programas de alimentación complementaria escolar ha demorado más tiempo de lo previsto.</p>	<p>Se tiene planificado hasta fin de año realizar en los 3 municipios faltantes los talleres participativos de diagnóstico de la ACE y en el Municipio de Villazón la presentación del Plan de Acción de ACE a las autoridades locales para su implementación en la siguiente gestión.</p>
<p>JP Outcome 2: Las familias han mejorado sus prácticas de alimentación y nutrición integrando y revalorizando los alimentos de producción local.</p>	<p>La elaboración de la estrategia de comunicación por la empresa contratada se realizó de manera participativa, se levantó información primaria de los cuatro municipios. El equipo de nutrición ha ingresado a campo fortaleciendo y complementando las acciones del resto de los componentes.</p>	<p>El tiempo para lograr los resultados y productos de este Outcome, es muy corto.</p>	<p>Las redes de salud municipales promueven las estrategias de EAN a nivel comunitario y fortalecen las acciones de las Unidades de Nutrición en los municipios de trabajo.</p>
<p>JP Output 2.1: Estrategia de Educación Nutricional definida e implementada para mejorar las prácticas de alimentación de las familias a través de acciones comunitarias y del fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales</p>	<p>En coordinación con FAO, se realizaron talleres demostrativos sobre preparación de alimentos saludables con productos locales, para su sistematización como insumo para la elaboración de una guía metodológica y recetarios en base a productos y preparaciones locales, en los cuatro municipios.</p>	<p>Incorporación del personal técnico nutricional en las Redes Municipales de Salud, para la coordinación y fortalecimiento de las políticas y acciones de promoción de prácticas clave en alimentación y nutrición, a través del sistema público.</p>	<p>Replica de los talleres demostrativos a nivel comunitario, a través de las Escuelas de Campo del componente productivo, y de los Establecimientos de Salud y de Educación Inicial, para la promoción y mejora de las prácticas clave.</p>
<p>JP Outcome 3: Los espacios de coordinación multisectorial han sido fortalecidos a fin de incidir en acciones relacionadas a la Nutrición, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria.</p>	<p>Se ha conformado en el Municipio de Pojo el espacio de diálogo con la participación de todos los actores locales y en el resto de los municipios se han conformado los comités impulsores de conformación de los espacios de diálogo.</p>	<p>El poco conocimiento sobre la normativa vigente de control y participación social de las nuevas autoridades y representantes de organizaciones ha demorado la conformación de los espacios de diálogo.</p>	<p>Se conformará los espacios de diálogo en el resto de municipios y se elaborará el plan de acción de cada espacio de diálogo.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 3.1: Proceso de institucionalización de políticas públicas en Nutrición, Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria impulsado desde los espacios de coordinación existentes en los municipios seleccionados.	Dos espacios de diálogo conformados en Pojo y Pocona, uno en proceso de conformación el espacio de diálogo de Tupiza. Dos cartas de acuerdo entre el PC y los municipios aprobadas por los consejos municipales y suscritas con los municipios de Villazón y Pojo.	Existen conflictos de gobernabilidad en los municipios de Tupiza y Pocona, que dificultan la participación efectiva de los técnicos y autoridades de los municipios.	Los espacios de diálogo promueven normas municipales, inscripción de recursos en los presupuestos de los municipios.
JP Output 3.2: Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación multisectorial. Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación mult	1. Se fortalece la participación de las mujeres en los espacios de diálogo.	Existe debilidad sobre el conocimiento de las normas y funciones que deben desempeñar en sus funciones tanto de representantes de organizaciones y autoridades locales.	Las representantes y autoridades mujeres promueven normativa que promueve el DHAA y SAN.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Los gobiernos municipales firman las cartas de acuerdo con el PC, garantizando los recursos de contraparte para dar continuidad a las acciones iniciadas.

Los espacios de diálogo y la articulación de los actores locales, han logrado la concurrencia de recursos y la promoción conjunta de acciones, en las mismas los equipos técnicos municipales han visto como un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos con un uso más eficiente de recursos.

Las familias a partir de las experiencias desarrolladas en las escuelas de campo, están invirtiendo con recursos propios la mejora o ampliación de las acciones del PC en el componente de producción.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

En el taller de capacitación al personal técnico de nutrición y en el taller de programación conjunta de actividades se reforzaron estos conceptos del enfoque de género y se plasmaron ideas para su aplicación en las estrategias de campo.

En el municipio de Tupiza se implementó en las escuelas de campo dos guarderías para el cuidado de los niños que acompañan a sus padres, facilitando el proceso de participación principalmente de las mujeres en las sesiones de las escuelas de campo.

La organización de mujeres de Espicaya ha iniciado la comercialización de sus productos al programa de

alimentación escolar del Municipio de Tupiza, que contribuye a la inclusión económica de las mujeres. Las mujeres de la ECA de la comunidad de Qhopi se han organizado para la comercialización de los excedentes de la producción de sus huertos familiares en la feria semanal del Municipio de Pocona y se han trazado como meta obtener la certificación orgánica.

Para la indagación de percepciones y actitudes sobre la alimentación y nutrición de las familias y de las niñas y niños menores de cinco años, se incluyeron en la herramienta indicadores cualitativos de género, y se realizaron grupos focales tanto con mujeres madres y con varones padres de familia.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El componente de nutrición coadyuvará con el fortalecimiento de los Espacios de Diálogo para la participación y coordinación entre sectores públicos y privados, promoviendo de esta manera el encuentro entre demanda y oferta, y la toma de decisiones a partir del análisis de información pertinente en alimentación y nutrición.

Se ha logrado la articulación con otras instituciones con presencia en los municipios, se ha logrado la concurrencia de recursos con la ONGs CIPCA, AGROECOL ANDES y PROAGRO para la implementación de la planta de Bioinsumos, de acuerdo a los lineamientos del Municipio.

En el municipio de Tupiza se ha logrado la articulación con la Fundación ACLO y el programa gubernamental DETI, para el fortalecimiento de los emprendimientos de las organizaciones de las Comunidades de Peña Amarilla y Quebrada Seca.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Se está ejecutando la estrategia de comunicación como principales logros alcanzados son el desarrollo del blog del programa, se ha implementado una guía para la recopilación de la información de las actividades más relevantes del PC por el equipo de campo, como resultado el PC cuenta con el borrador de su segundo boletín informativo.

Como acciones concretas de abogacía y la rendición de cuentas, concejales y concejales de los municipios de Pojo y Pocona han realizado el seguimiento y monitoreo a las acciones del PC.

Asimismo la contraparte nacional MDRYT-IPDSA ha realizado el seguimiento a las actividades de campo del PC en los cuatro municipios.

La contraparte nacional MDRYT-IPDSA ha participado del taller interno del equipo del PC de evaluación, seguimiento y planificación de actividades.

La organización de mujeres que participan del emprendimiento de transformación del Municipio de Pocona, han logrado que las autoridades municipales destinen Bs. 60.000 como contraparte para la implementación de su emprendimiento.

Reuniones mensuales con el responsable de comunicación del SDGF (Raúl de Mora) para fortalecer las acciones comunicacionales y de abogacía del JP.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

(250 words)

JP twitter handle:

@

JP Facebook page:

<https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario>

JP Facebook page:

<https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario>

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Como acuerdo alcanzado en las reuniones de coordinación interagencial, se ha acordado que la asistencia técnica en temas transversales como comunicación, transformación y articulación municipal, sean pagados con recursos compartidos, en los que algunas agencias pagan el sueldo y las otras soportan los costos operativos de movilización en campo.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	La identificación de los emprendimientos de transformación y la elaboración de los planes de negocio y de mejora, han sido compartidos con todas las agencias y se han incorporado elementos para una implementación articulada a todos los componentes. El diagnóstico sobre percepciones sobre alimentación y nutrición ha sido coordinado entre las agencias, tanto a nivel del desarrollo de herramientas, la ejecución operativa y el análisis de los resultados. El branding de visibilidad ha sido consensuado entre todas las agencias y revisado por el Fondo, del cual se han recibido recomendaciones que han sido incorporadas a la versión final.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	A nivel nacional y local las actividades son coordinadas estrechamente entre los componentes, buscando sinergias y valor agregado en la entrega de los servicios, esto significa homologar herramientas y metodologías, optimizar recursos y llegar con un mensaje concreto a las familias.
Other, please specify:	Se continúa realizando las reuniones mensuales del comité interagencial, conformado por los y las puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR. Se han realizado dos talleres internos de seguimiento y monitoreo del PC, que han permitido identificar los cuellos de botella e establecer las medidas correctivas con plazos y responsables asignados. Se ha mantenido informado de manera permanente a la contraparte nacional sobre el avance del PC.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Como parte central de la estructura organizacional del Programa Conjunto se encuentra el Comité Directivo Nacional, el Comité de Gestión y el equipo técnico de puntos focales de las agencias. Siendo el más efectivo a nivel operativo las reuniones de coordinación de los puntos focales de las agencias participantes del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional

manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget	Asignación de recursos económicos por los Gobiernos Municipales para la concurrencia de recursos para las acciones del Definición conjunta con el Ministerio de Salud sobre los materiales de difusión de la estrategia de comunicación de EAN. El programa gubernamental DETI asignar recursos de contraparte para fortalecer el emprendimiento de la comunidad de Quebrada Seca.
Private Sector	Fully involved	Service Provision	Se cuentan con los servicios especializados en comunicación de la empresa TICs, quienes han demostrado un amplio manejo y compromiso con la temática alimentaria nutricional y su contribución en el desarrollo de la estrategia comunicacional. Concurrencia de recursos y asistencia técnica de instituciones presentes en la zona (CIPCA, AGROECOL ANDES, PRO AGRO, FUNDACIÓN ACLO). Se ha incorporado ACH como socio local para implementar la estrategia de EAN a nivel de campo, aportando con su reconocida experiencia en el ámbito de la salud y nutrición.
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making Budget	Las familias participantes del JP dan su contraparte para la implementación de las actividades de producción que consiste en la preparación de suelos, construcción de carpas solares, estanques para el cultivo de peces y construcción de cayeras. Para el cumplimiento de las mismas en cada Escuela de campo se ha elaborado su reglamento que establece las sanciones como parte del control social. Las OECAS aportan con capital de operaciones e inversión para infraestructura.
Academia	Slightly involved	Service Provision	Los convenios con la Universidad Autónoma Tomás Frías y la Universidad Mayor de San Simón se encuentran en su etapa final de revisión para la colaboración en el JP con pasantes.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

A nivel municipal dos Alcaldes de los municipios han firmado las cartas de acuerdo con el PC y los otros municipios se encuentran revisando las cartas de acuerdo para su aprobación en el consejo y posterior firma.

La ONG Acción Contra el Hambre ha sido seleccionada como socio de UNICEF para la implementación de la Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local, asumiendo una

responsabilidad mutua sobre los resultados esperados, para lo cual ambas instancias brindan contrapartes en el orden técnico y presupuestario.

El municipio de Tupiza, sigue atravesando problemas de gobernabilidad, pese a esto gracias a la coordinación estrecha con el nivel técnico del municipio se han podido desarrollar las acciones programadas por el PC sin mayores modificaciones.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El Comité de Gestión del programa se reúne periódicamente desde el mes de abril, haciendo el mayor esfuerzo para mantener informado a la contraparte nacional pese a los continuos cambios en los cargos jerárquicos.

El gobierno nacional ha realizado cambios en niveles ejecutivos en las instituciones públicas asociadas al programa conjunto, lo que a su vez ha ocasionado el cambio de los representantes de las contrapartes públicas en el Comité de Gestión Nacional, el nuevo Director del IPDSA lleva dos meses en el cargo.

El Comité Directivo Nacional no se ha reunido todavía pues estaba pendiente la contratación del Coordinador del programa, que por los mismos motivos señalados en el párrafo anterior, se vio retrasada. A través del punto focal de la Oficina del coordinador Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, el RC es informado periódicamente de los avances y progresos alcanzados por el PC. Dentro de este mecanismo de coordinación el RC ejerce un liderazgo fundamental y al más alto nivel en las relaciones que se mantienen con los ministerios involucrados en el programa.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	La nutrición adecuada de los niños y las niñas les garantiza una salud adecuada, mejor rendimiento escolar y mayor capacidad productiva para disminuir la pobreza en su comunidad y su país.
Goal 2	El PC contribuye a mejorar la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, sus madres y sus familias a partir del desarrollo productivo de alimentos locales, y del cambio de comportamiento en las prácticas saludables.
Goal 11	Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su cuenta, un futuro sostenible.
Goal 12	La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta saludable; a ello se suma la transformación de esa producción para la venta que permite generar un excedente económico que beneficia a las comunidades productoras.
Goal 9	Se promociona el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.

VII. Additional Information

Additional Comments:

Se viene implementando la estrategia de comunicación del PC de manera coordinada con todas las agencias y coordinación y asistencia técnica de la unidad de comunicación del FDGS.

El IPDSA-MDRYT viene adoptando algunas acciones del PC, especialmente las relacionadas a la alimentación y nutrición con el propósito de incorporarlos en algunos de sus programas regulares. Una de las primeras lecciones aprendidas es, que cada municipio tiene su propia dinámica en la toma de decisiones y forma de participación de las organizaciones sociales, por lo cual el equipo técnico se ha adecuado de manera particular a la coyuntura particular para implementar el JP, y lo más importante que se realizó los ajustes necesarios para que la implementación del JP responda a las expectativas de autoridades, organizaciones sociales y familias.

La presencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del IPDSA, ha sido un factor favorable para la implementación del JP, el cual forma parte de los programas que esta institución viene ejecutando en los municipios, y juega un rol complementario para apoyar la agricultura familiar campesina.

Las diferentes formas administrativas de implementación del JP por parte de las Agencias de NNUU no ha permitido una implementación conjunta de todos los componentes, lo cual ha tenido que ser ajustado para hacer una implementación escalonada, en la cual el componente de sistemas productivos locales liderado por el IPDSA-MDRYT y FAO, ha tenido una mayor presencia a partir de la cual se ha logrado cubrir las expectativas de las familias, comunidades y Gobiernos Municipales, mostrando en todas las instancias locales el enfoque integral del JP.

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [Performance Monitoring Framework_Bolivia.docx](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [Boletin N°2.pdf](#)

 [PresentacionPC_CbbaVersion 1.1.pdf](#)

 [1 Presentación Avances Regional Potosí .pdf](#)

Other publications:

 [1. Desarrollo de la Estrategia de Comunicación en el Marco del Programa Conjunto \(2\).docx](#)

 [Branding_visibilidad.pdf](#)