

Programme Title:	Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.
Country:	Bolivia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

United Nations Children's Fund (UNICEF)

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Local Partners:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía Alimentaria (IPDSA).

Ministerio de Salud - Unidad de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Promoción de la Salud, Secretarías Departamentales de Salud (SEDES), Redes de Salud.

Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales de Educación (DDE), Direcciones Distritales de Educación.

Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.

Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECA), Confederación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas, Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Asociaciones de Productores Agropecuarios.

Report submitted by

Name:

Rosse Mary Noda

Title:

Coordinadora Adjunta UCER-FAO

Organization:

FAO BOLIVIA

Contact information:

E-mail: rosse.noda@fao.org

Cel: 591-77777123

Reporting Period Ending:

Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Katherine Grigsby

E-mail:

katherine.grigsby@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Crispim Moreira

Agency:

FAO

Title:

Representante

E-mail:

crispim.moreira@fao.org

Phone:

+5912114455

Address:

Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Maria Belen Zamora

Agency:

Resident Coordinators Office

Title:

Coordination specialist

E-mail:

mariabelen.zamora@one.un.org

Phone:

591- 67082280

Address:

Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamante, La Paz, Bolivia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Abdon Vasquez

Agency:

FAO

JP monitoring and evaluation focal point

Title:

JOINT PROGRAMME COORDINATOR

Email:

abdon.vasquez@fao.org

Phone:

591-73546031

Address:

Calacoto Calle 14 # 8008

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Contact 2

Name:

Rene Fernandez

Name:

Rimsky Chavez

Agency:

ONUDI

Agency:

UNICEF

Title:

ONUDI PROGRAMME MANAGER

Title:

UNICEF Programme Manager

Email:

rene.fernandez@onudi.org

Email:

rimsky_chavez@hotmail.com

Phone:

591-70191532

Phone:

591-75766113

Address:

Calacoto Calle 14 edificio Metrobol

Address:

Calacoto Calle 19 Edificio UNICEF

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Ejecución presupuestaria PC.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	450,000.00	235,000.00		235,000.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	246,100.00	126,166.22	51,668.00	32,424.00
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	180,000.00	90,000.00	24,484.00	5,515.23

Total	876,100.00	451,166.22	76,172.28	272,939.23
--------------	------------	------------	-----------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
FDGS	900,000.00	407,937.00	26,758.00	381,179.00

Total	900,000.00	407,937.00	26,758.00	381,179.00
--------------	------------	------------	-----------	------------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

1984

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,082	487	595	
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous	1,184	555	629	
Children				
Youth				
Niños menores de 5 años	400	200	200	
Mothers	400	400		
Socios de OECAS y OECOM	102	68	34	
Total	3,168	1,710	1,458	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	4.00	Gobiernos Municipales
Private sector		
Community-based organizations	67	Comunidades
NGOs	2	ACH y Energética socios para la implementación
Centros Infantiles	22	
Establecimientos de salud	76	
Total	171	

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Escolares de 5 a 18 años	24,362	12,181.00	12,181.00	
Hijos de miembros OECAS/OECOM	141	59.00	72.00	
Niñas y niños menores de 5 años	13,610	6,805.00	6,805.00	

Mujeres gestantes	3,517	3,517.00		
Total	41,630	22,562.00	19,058.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	4.00	Direcciones Distritales de Educación
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total	4	

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 1: Los sistemas alimentarios sostenibles locales integran cultivos nativos de alto valor nutritivo.	Se encuentra en proceso la integración de 13 especies de hortalizas, 2 cultivos nativos anuales (papa, maíz), la crianza de cuyes, conejos y cultivo de peces (carpas) en los sistemas alimentarios de las familias participantes del JP.	La escasez de semillas certificadas ha retrasado la siembra de los cultivos.	Durante el ciclo de producción se capacitara en las Escuelas de campo en producción agroecológica y se tranverzalizará los temas de nutrición y género
JP Output 1.1: Las familias participantes han incrementado la producción agropecuaria de variedades de cultivos nativos con alto contenido de micronutrientes.	Las familias se encuentran en proceso de implementación parcelas de Huertos Orgánicos Familiares de hortalizas de 100 a 400 m2. Se encuentra en proceso de implementación Parcelas Semilleras Familiares de papa de 1000 m2 Se encuentra en proceso de implementación la crianza de cuyes y el cultivo de peces.	Una dificultad externa es la presencia del fenómeno del niño que probablemente ocasiona sequías en los municipios participantes del PC, para prevenir este riesgo se ha elaborado un plan de gestión de riesgo para las comunidades participantes del PC.	De manera coordinada con el componente de nutrición se desarrollaran las actividades sobre el uso y consumo de los alimentos producidos con las familias participantes de las escuelas de campo En la siguiente gestión se implementará silos y otras infraestructuras de conservación de semillas a nivel familiar.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Las niñas y niños de las comunidades acceden a alimentos frescos y procesados de los sistemas agroalimentarios locales.</p>	<p>Se encuentra en proceso de conformación una Organización Económica Comunitaria en Villazon para la producción de bocaditos de manzana y durazno deshidratado. Una Asociación de productoras para la producción de cremas de zapallo y api y una organización de mujeres productoras de pan ambas en el municipio de Tupiza. Están en etapa de consolidación organizacional 2 Organizaciones Económica Campesinas de mujeres en Pojo y Pocona</p>	<p>Las organizaciones económicas campesina de forma general tienen escasa experiencia en la gestión de plantas procesadoras de alimentos.</p> <p>En Pocona existen fuertes intereses regionales que evita la toma de decisiones de forma oportuna.</p>	<p>Análisis de la viabilidad económica en el marco de los planes de negocio, Acondicionamiento/o construcción de infraestructura, emplazamiento de maquinaria y transferencia de capacidades en agregación de valor bajo el criterio de “aprender haciendo”</p>
<p>JP Output 1.3: Mecanismos de comercialización local y compras públicas integran los productos del sistema alimentario sostenible local.</p>	<p>Se ha realizado en el municipio de Villazon el taller de diagnóstico de la Alimentación Complementaria Escolar-ACE para la incorporación de alimentos locales</p>	<p>Los procesos de concertación con los municipios para desarrollar las actividades de fortalecimiento de las compras públicas en los programas de alimentación complementaria escolar ha demorado más tiempo de lo previsto</p>	<p>Se tiene planificado hasta fin de año realizar en los 3 municipios faltantes los talleres participativos de diagnóstico de la ACE y en el Municipio de Villazón la presentación del Plan de Acción de ACE a las autoridades locales para su implementación en la siguiente gestión.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 2: Las familias han mejorado sus prácticas de alimentación y nutrición integrando y revalorizando los alimentos de producción local.</p>	<p>Se ha realizado la presentación del componente nutricional a nivel municipal a autoridades de los gobiernos municipales, del sector salud y educación, generando compromisos para su implementación. Se ha efectuado la revisión y ajuste del marco de indicadores para la Línea Base, asimismo se ha elaborado los instrumentos para la recolección de la información, se ha revisado y ajustado el diseño muestral, y se ha capacitado a los encuestadores.</p>	<p>El diseño inicial de la Línea Base estaba principalmente en función a los indicadores del componente productivo, debiendo ampliarse y ajustarse la muestra y diseño para la inclusión del componente en nutrición. Las herramientas para la Línea Base fueron consensuadas y validadas con el Ministerio de Salud, acción que se sujetó a los tiempos dispuestos por el personal técnico de la Unidad de Alimentación y Nutrición.</p>	<p>Conclusión del operativo de campo para el relevamiento de la información para la Línea Base. Análisis de los resultados y elaboración de informe final de indicadores.</p>
<p>JP Output 2.1: Estrategia de Educación Nutricional definida e implementada para mejorar las prácticas de alimentación de las familias a través de acciones comunitarias y del fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales</p>	<p>Se ha elaborado la estrategia de Educación Alimentaria Nutricional en una primera versión que está siendo ajustada para su operación. Se ha realizado el proceso de identificación y selección de socio estratégico, para la implementación de la estrategia en terreno. Se ha elaborado el plan de trabajo conjunto con el socio estratégico. Se ha elaborado y validado los términos de referencia para la contratación de la empresa de comunicación para el diseño y producción de materiales educativos comunicacionales.</p>	<p>Se ha solicitado la modificación del presupuesto a través de la OCR al FDGS para incrementar recursos a las actividades de capacitación a personal de salud, solicitud que aún no ha sido contestada.</p>	<p>Suscripción del acuerdo de cooperación con el socio estratégico. Contratación y capacitación del personal técnico de campo. Contratación de la empresa en comunicación para el diseño y producción de materiales educativos comunicacionales.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 3: Los espacios de coordinación multisectorial han sido fortalecidos a fin de incidir en acciones relacionadas a la Nutrición, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria.	Se ha conformado en el Municipio de Pojo el espacio de diálogo con la participación de todos los actores locales y en el resto de los municipios se han conformado los comités impulsores de conformación de los espacios de diálogo	El poco conocimiento sobre la normativa vigente de control y participación social de las nuevas autoridades y representantes de organizaciones ha demorado la conformación de los espacios de diálogo	Se conformará los espacios de diálogo en el resto de municipios y se elaborará el plan de acción de cada espacio de diálogo.
JP Output 3.1: Proceso de institucionalización de políticas públicas en Nutrición, Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria impulsado desde los espacios de coordinación existentes en los municipios seleccionados. JP Output 3.2: Mujeres de la soci	Se ha iniciado la conformación de los espacios de diálogo en los 4 municipios como base para la institucionalización de las políticas públicas en nutrición, derecho humano a la alimentación, seguridad alimentaria.		En la siguiente gestión a partir de los planes de acción de los espacios de diálogo el desarrollo de normas municipales, inscripción de recursos en los presupuestos de los municipios.
JP Output 3.2: Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación multisectorial. Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación mult	Se ha identificado a las mujeres que ocupan cargos en el Gobiernos Municipales y organizaciones sociales	Existe debilidad sobre el conocimiento de las normas y funciones que deben desempeñar en sus funciones	A partir de los espacios de diálogo se capacitará sobre la normativa vigente y roles y funciones que deben ejercer

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

La sostenibilidad integral del JP se basa en la territorialización de las políticas públicas nacionales (Ley 3525 producción ecológica, Ley 144 Revolución agropecuaria comunitaria , Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas y Comunitarias , Ley 448 Programas Nacionales de Frutas, Hortalizas y Rumiantes Menores, Ley 602 de Gestión de Riesgos, Ley 622 de Alimentación Complementaria Escolar con Soberanía Alimentaria, Programa Multisectorial Desnutrición Cero) en el nivel municipal fortaleciendo sus capacidades tanto en el ámbito productivo, gestión de riesgos , compras públicas, nutrición, salud y educación.

El proceso de institucionalización de las políticas públicas en el nivel municipal se desarrolla a partir de la concertación de los actores locales en los espacios de diálogo, el mismo que servirá para ejercer la

participación y control social en las políticas públicas la misma que está establecida en el título III de la Constitución Política del Estado

La sostenibilidad de las OECAS y OECOM se basa en: desarrollo de la confianza interna de la organización, planificación estratégica participativa, captación de mercados exigentes en normas de calidad, alianza comerciales Publico Privado y acompañamiento en los proceso de producción más allá de la culminación de PC con los municipios.

El componente de nutrición está realizado, como parte central de sus estrategias de fortalecimiento institucional, la abogacía para la implementación de las Unidades de Nutrición Integral, cuyo funcionamiento garantizará la continuidad de las actividades de promoción de la alimentación y nutrición saludables.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Un elemento para contribuir en la equidad de género es la participación de hombres en las escuelas de campo, a partir de la misma se transversalizará el abordaje del mismo.

En el Taller de inducción del JP se capacitó a 24 técnicos del JP, Municipios y el IPDSA en la conceptualización y abordaje del tema de género.

La identificación de mujeres que participan en espacios de decisión en los Gobiernos Municipales, organizaciones sociales e instituciones públicas, permitirá desarrollar las acciones para fortalecer sus capacidades y promover su participación activa en los espacios de diálogo.

Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/o organizaciones que valoren el liderazgo de las mujeres para la implementación de emprendimientos de transformación, fortaleciendo el reconocimiento del aporte económico de la mujer en la economía familiar campesina, asimismo se busca generar que los hombres asuman la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de la familia.

Este aspecto será reforzado por el componente de nutrición, el cual hará énfasis en el rol de la pareja en el cuidado de los hijos e hijas y en el sustento económico de la familia, aspecto contemplado en el diseño de las acciones implementadas.

La Oficina Regional de Latinoamérica de FAO, apoyara con los oficiales de género a transversalizar el tema de género y brindar herramientas a los equipos de campo

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Para la implementación de todos los componentes del JP se ha coordinado estrechamente con los Ministerios y los Gobiernos Municipales, considerando que para todas estas acciones los municipios tienen recursos inscritos para implementar las mismas, siendo el rol principal del JP fortalecer sus capacidades e incidir en la priorización de asignación de recursos.

Existe la predisposición de los gobiernos municipales de constituirse en empresas mixtas con las organizaciones de mujeres para la implementación los emprendimientos de transformación en los municipios de Pojo y Pocona. En Tupiza y Villazón los municipios aportarán saberes e recursos económicos a las Organizaciones Económicas.

A partir de las compras públicas se integrará la producción de las comunidades con los emprendimientos de transformación de las OECAS, OECOM, microempresas que se constituirán en proveedores de alimentos frescos o transformados para los programas de alimentación de los Gobiernos Municipales.

El componente de nutrición, como parte central del proceso de institucionalización de las políticas públicas, incluye en su estrategia de fortalecimiento institucional, la abogacía para la implementación de las Unidades de Nutrición Integral, cuyo funcionamiento garantizará la continuidad de las actividades de promoción de la alimentación y nutrición.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

Se ha incorporado a una profesional para el desarrollo de un plan de comunicación y abogacía en el JP con recursos compartidos por todas las agencias de NNUU.

La FAO como parte de sus recursos de contraparte ha contratado un articulador Municipal para fortalecer los procesos de abogacía de los actores locales en la implementación de políticas públicas a partir del desarrollo de normativa a nivel municipal como resoluciones o leyes municipales, inscripción de programas, proyecto y presupuesto en los Planes Operativos de los municipios.

El sistema nacional de salud, que aglutina al sector nutrición, funciona bajo una estructura vertical de gestión a la cabeza del Ministerio de Salud, en ese sentido, para facilitar la implementación del componente nutricional en los niveles regionales y locales, resultado de las gestiones interpuestas ante el Ministerio, esta instancia ha emitido una circular dirigida a los SEDES y las Redes de Salud instruyendo el apoyo a la implementación del Programa Conjunto.

La presentación del programa conjunto a autoridades municipales ha coadyuvado en la generación de compromisos para su implementación, refrendados con la suscripción de actas, pero se debe resaltar que tanto autoridades municipales como representantes de organizaciones sociales y familias participantes del JP se han sensibilizado sobre el problema de la desnutrición en sus municipios y su efecto en las niñas y niños, y la forma de resolver este problema es involucrando a los diferentes actores y sectores del municipio.

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Como acuerdo alcanzado en las reuniones de coordinación interagencial, se ha previsto un presupuesto conjunto para acciones de S&M y comunicación. Del mismo modo se acordó asumir de manera conjunta la contratación del coordinador general del PC. El PC, a través de un acuerdo alcanzado con UNV y la Oficina de la Coordinación Residente (OCR), ha contratado a una persona especializada en coordinación interagencial y Comunicación, que se responsabilizará de la elaboración del Plan de Comunicación & Abogacía del PC, proporcionando un mensaje único a nivel sistema en todos las áreas comunicacionales que el PC identifique.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las actividades para el levantamiento de la Línea Base de Indicadores han sido coordinadas estrechamente entre todas las agencias que integran el PC. En este sentido se han establecido reuniones técnicas periódicas entre los y las puntos focales de cada agencia.

Actions	Description
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las actividades de transferencia de capacidades son acordadas de forma conjunta y complementaria en temas de producción, agregación de valor y educación nutricional. Se están ejecutando actividades conjuntas en terreno que involucran a los y las técnicos de cada agencia que trabajan en campo.
Other, please specify:	Con el objetivo de mejorar la coordinación del programa, se realizan reuniones mensuales del comité interagencial, conformado por los y las puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR. Del mismo modo se ha establecido la planificación de actividades hasta fin de año entre los puntos focales de las agencias. Se ha realizado dos misiones conjuntas a los municipios intervenidos, para la realización de actividades coordinadas como la presentación oficial del programa a las autoridades municipales, visitas a comunidades priorizadas, reuniones con organizaciones sociales, y con personal técnico municipal de los sectores involucrados, socialización de la línea base. Se ha realizado reuniones de coordinación con autoridades del sector salud con la participación del componente productivo.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Los mecanismos de coordinación del JP están dados por el CDN que no se pudo reunir a la fecha debido a la falta del coordinador y el cambio de autoridades nacionales.

El comité de gestión conformado por las entidades públicas de contraparte MDRYT y Ministerio de salud, agencias de NNUU y OCR se han reunido para ajustar la estrategia de intervención del JP, la línea Base de indicadores y la realización del taller de inducción para el equipo técnico de campo a partir del cual se dio inicio a la implementación del JP.

En el nivel nacional los ministerios se han informado sobre las acciones que viene desarrollando el JP y se ha recibido recomendaciones para mejorar su implementación en el marco de las políticas públicas.

En el nivel local las decisiones tomadas han sido plenamente coordinadas y consensuadas con las autoridades, responsables técnicos y las organizaciones sociales a partir de reuniones técnicas.

A nivel local se están conformado los Comités de Gestión Local, como parte del tercer resultado (espacios de diálogo), estos comités asumirán la denominación y organización de acuerdo a la cultura institucional y comunitaria de cada municipio, asimismo, estos espacios serán de coordinación multisectorial y no sólo velarán por la gestión participativa del programa conjunto, sino, por la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión de riesgos, promoción de la producción agroecológica y compras públicas a nivel municipal.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget	Trabajos previos del IPDSA con sus programas nacionales de Frutas, Hortalizas y Rumiantes Menores y el aporte económico de los Gobiernos Municipales Definición conjunta con el Ministerio de Salud de las herramientas para la línea base. Emisión de circular del Ministerio de Salud a los niveles sub nacionales.
Private Sector			
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making Budget	Las familias participantes del JP dan su contraparte para la implementación de las actividades de producción que consiste en la preparación de suelos, construcción de carpas solares, estanques para el cultivo de peces y construcción de cuyeras. Para el cumplimiento de las mismas en cada Escuela de campo se ha elaborado su reglamento que establece las sanciones como parte del control social. Las OECAS aportan con capital de operaciones e inversión para infraestructura La ONG Acción Contra el Hambre (ACH) será el socio territorial encargado de implementar las actividades de educación alimentaria nutricional en las comunidades.
Academia	Slightly involved		Se ha elaborado un convenio con la Universidad Autónoma Tomás Frías para la colaboración en el JP con pasantes, el mismo se encuentra en la revisión final de la Universidad. En proceso la firma de una carta de acuerdo con la escuela de productividad y competitividad

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

A nivel municipal las máximas autoridad ejecutivas han demostrado marcado interés en la implementación del programa y han comprometido el apoyo de su gestión y brindado las condiciones para la coordinación. Un logro del JP es la resolución del conflicto interno que la Organización de Mujeres Productoras Lecheras de Pocona tenía respecto a la puesta en marcha de su planta de transformación en el mismo los técnicos del JP sirvieron de mediadores y prestaron asesoramiento tanto al municipio como a la organización de mujeres, resolviendo el problema a partir de conformación de una empresa mixta entre la asociación y municipio, acordando la distribución de utilidades de 40% para el municipio y el restante para la organización de mujeres.

Se ha identificado a la Organización No Gubernamental Acción Contra el Hambre como socio para la implementación de la Estrategia de Educación Alimentaria Nutricional, con quienes se ha elaborado un plan de trabajo conjunto, que se encuentra en fase revisión para su aprobación

El municipio de Tupiza, atraviesa problemas políticos debido a pugnas entre el Consejo Municipal, Alcalde y las organizaciones sociales, lo que limita la toma de decisiones para la implementación del JP, lo que se convierte en una oportunidad para la implementación del espacio de diálogo y generar la concertación

necesaria para dar gobernabilidad al municipio a partir de acciones concretas impulsadas por el JP. Los actores locales a partir de los espacios de diálogo ejercerán sus derechos sobre la presentación de rendición de cuentas del JP, programas y proyectos ejecutados por el municipio u otras instituciones.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El Comité de Gestión del programa se reúne periódicamente desde el mes de abril. Sin embargo, los cambios en la dirección del IPDSA han producido retrasos y aplazamientos en algunas de las reuniones. Con el nombramiento del nuevo director se espera volver a retomar las reuniones de manera periódica. El gobierno nacional ha realizado cambios en niveles ejecutivos en las instituciones públicas asociadas al programa conjunto, lo que a su vez ha ocasionado el cambio de los representantes de las contrapartes públicas en el Comité de Gestión Nacional, en el caso del sector nutrición, ha cambiado el Jefe Nacional de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud.

El Comité Directivo Nacional no se ha reunido todavía pues estaba pendiente la contratación del Coordinador del programa, que por los mismos motivos señalados en el párrafo anterior, se vio retrasada. A través del punto focal de la Oficina del coordinador Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, el RC es informado periódicamente de los avances y progresos alcanzados por el PC. Dentro de este mecanismo de coordinación el RC ejerce un liderazgo fundamental y al más alto nivel en las relaciones que se mantienen con los ministerios involucrados en el programa.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 2	El PC contribuye a mejorar la nutrición de niños y niñas menores de 5 años, sus madres y sus familias gracias a la capacitación en seguridad alimentaria y desarrollo productivo de alimentos locales.
Goal 3	Prácticas alimentarias más equilibradas influyen positivamente en el estado nutricional de niños y niñas. La capacitación de mujeres y varones en producción agrícola de productos locales ricos en proteínas y minerales para el autoconsumo y su transformación para la venta en el mercado permite a las familias poseer mejores condiciones de vida, de educación y salud como comunidad.
Goal 5	El PC incide directamente en la consecución de la igualdad de género por medio de varias acciones: se promueve el emprendimiento productivo de las organizaciones de mujeres; se capacitan a técnicos y técnicas de campo en igualdad y género; y se apoya la participación de mujeres en espacios de diálogo.
Goal 12	La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta saludable; a ello se suma la transformación de esa producción para la venta que permite generar un excedente económico que beneficia a las comunidades productoras.
Goal 11	Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su cuenta, un futuro sostenible.
Goal 9	Se promociona el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.
Goal 1	La nutrición adecuada de los niños y las niñas les garantiza una salud adecuada, mejor rendimiento escolar y mayor capacidad productiva para disminuir la pobreza en su comunidad y su país.

VII. Additional Information

Additional Comments:

Una de las primeras lecciones aprendidas es, que cada municipio tiene su propia dinámica en la toma de decisiones y forma de participación de las organizaciones sociales, por lo cual el equipo técnico se ha adecuado de manera particular a la coyuntura de los mismos para implementar el JP, y lo más importante que se ha realizado los ajustes necesarios para que la implementación del JP responda a las expectativas de autoridades, organizaciones sociales y familias.

La presencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del IPDSA, ha sido un factor favorable para la implementación del JP, el cual forma parte de los programas que esta institución viene ejecutando en los municipios, y juega un rol complementario para apoyar la agricultura familiar campesina.

Las diferentes formas administrativas de implementación del JP por parte de las Agencias de NNUU no ha permitido una implementación conjunta de todos los componentes, lo cual ha tenido que ser ajustado para hacer una implementación escalonada, en la cual el componente de sistemas productivos locales liderado por el IPDSA-MDRYT y FAO, ha tenido una mayor presencia a partir de la cual se ha logrado cubrir las expectativas de las familias, comunidades y Gobiernos Municipales, mostrando en todas las instancias locales el enfoque integral del JP.

Attachments

Programme baseline study *:

 [ANEXO 5. INFORME PRELIMINAR LINEA BASE.docx](#)

Performance Monitoring Framework *:

 [SDGF Monitoring Report.docx](#)

NSC and/or PMC Minutes *:

 [ANEXO 1. CONFORMACION DE ESPACIOS DE DIÁLOGO.pdf](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [ANEXO 2. ESTRATEGIA DE INTERVENCION JP.docx](#)

Other publications:

 [ANEXO 3. MEMORIA FOTOGRAFICA 1.pdf](#)

 [ANEXO 4. MEMORIA FOTOGRAFICA 2.pdf](#)

 [ANEXO 6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE.xlsx](#)