

<b>Programme Title:</b>	Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias
<b>Country:</b>	Ecuador

## I. Joint Programme Information

### Joint Programme Information

**Programme title:**

Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

**UN Lead Agency:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

**Local Partners:**

- Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
- Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS- MAGAP)
- Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)
- Ministerio de Salud Pública (MSP)
- Ministerio de Educación (MINEDUC)
- Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES)
- Gobierno Provincial Descentralizado de la Provincia de Imbabura (GAD)
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GAD)
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GAD)
- Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (COPISA)
- Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP)
- Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)
- Organizaciones y Asociaciones locales de productores/as

Empresas/Industrias identificadas en las cadenas de dos rubros alimentarios seleccionados

- Universidad Técnica del Norte

## Report submitted by

**Name:**

Jenny Flores

**Title:**

Coordinadora del Programa Nacional Conjunto

**Organization:**

SAN Imbabura

**Contact information:**

Oficina del Programa Conjunto SAN Imbabura

Calle Olimpia Gudiño y Guallupe Oficina de la Dirección Provincial del MAGAP, Ibarra-Ecuador

Teléfono: (593) 62631679 ext 111

Celular: (593) 992590687

**Reporting Period Ending:**

Tuesday, November 1, 2016

## II. Contact Information

---

### Resident Coordinator

**Name:**

Diego Zorrilla

**E-mail:**

diego.zorrilla@undp.org

UNCT contact person  
for implementation

**Name:**

Esther Almeida

**Agency:**

Oficina del Coordinador Residente

**Title:**

Oficial de Coordinación

**E-mail:**

esther.almeida@undp.org

**Phone:**

59322460330

**Address:**

Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Alternative UNCT contact person for  
implementation

**Name:**

Grant Leaity

**Agency:**

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la  
Agricultura FAO

**Title:**

Representante Interino de FAO

**E-mail:**

gleaity@unicef.org

**Phone:**

59322460330

**Address:**

Av. Amazonas 28-89 y La Granja

## Technical team contacts

Joint programme coordinator

**Name:**

Jenny Flores

**Agency:**

FAO

JP monitoring and evaluation focal point

**Title:**

Coordinadora

**Email:**

jenny.flores@fao.org

**Phone:**

593 62631679 ext 111

**Address:**

Calle Olimpia Gudiño y Guallupe Oficina de la  
Dirección Provincial del MAGAP

JP communications and advocacy focal point

**Name:**

Michelle Goyes

**Agency:**

FAO

JP knowledge management focal point

**Title:**

Asistente de Comunicación

**Email:**

michelle.goyesvillalva@fao.org

**Phone:**

(593) 62631679 ext 111

**Address:**

Calle Olimpia Gudiño y Guallupe Oficina de la  
Dirección Provincial del MAGAP

JP private sector focal point

## Agency contact points

#### Contact 1

**Name:**  
Jorge Samaniego

**Agency:**  
FAO

**Title:**  
Oficial de Programas

**Email:**  
jorge.samaniego@fao.org

**Phone:**  
(593) 22905923

**Address:**  
Av. Amazonas y Eloy Alfaro

#### Contact 3

**Name:**  
Katherine Silva

**Agency:**  
UNICEF

**Title:**  
Oficial de Salud y Nutrición

**Email:**  
mksilva@unicef.org

**Phone:**  
59322460330

**Address:**  
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

#### Contact 5

#### Contact 2

**Name:**  
Carmen Galarza

**Agency:**  
WFP

**Title:**  
Oficial de Programa Nacional

**Email:**  
carmen.galarza@wfp.org

**Phone:**  
59322460330

**Address:**  
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

#### Contact 4

**Name:**  
Ismael Soriano

**Agency:**  
PAHO

**Title:**  
Consultor

**Email:**  
sorianojos@paho.org

**Phone:**  
59322460330

**Address:**  
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

## III. Financial information

---

### Detailed Financial Report:

 [Work Plan and budget 2016 III reporte de ejecución presupuestaria consolidado junio 2016.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	717,542.00	717,542.00	96,255.51	426,734.78
United Nations Children's Fund (UNICEF)	300,456.00	300,456.00	54,527.00	137,083.72
World Food Programme (WFP)	443,836.00	443,836.00	265,048.90	178,483.70
World Health Organization (WHO)	37,450.00	37,450.00	2,500.00	30,089.76

<b>Total</b>	1,499,284.00	1,499,284.00	418,331.41	772,391.96
--------------	--------------	--------------	------------	------------

### Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
FAO	558,000.00	528,930.87	128,896.90	400,033.97
UNICEF	450,000.00	176,788.91	17,602.00	159,186.91
WFP	520,000.00	378,170.90	179,749.90	198,421.00
WHO		31,500.00	0.00	31,500.00
Local partners	576,097.73	576,097.73		576,097.73

<b>Total</b>	2,104,097.73	1,691,488.41	326,248.80	1,365,239.61
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

## IV. Beneficiaries

### Total number of direct beneficiaries to date:

1595

### Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	369	180	189	Pequeñas/os productores de chocho y quinua que diversifican su producción y fortalecen sus procesos poscosecha,
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous	908	851	57	Hombres y mujeres indígenas que se incluyen dentro de los otros grupos de beneficiarios.

Children				
Youth				
Asociaciones fortalecidas	402	358	44	Asociaciones de pequeñas/os productores fortalecidas socio-organizativamente y se vinculan a procesos de comercialización
Familias que diversifican su producción	824	824		Familias con niños menores de cinco años y mujeres embarazadas que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo.
<b>Total</b>	2,503	2,213	290	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations	4	Asociaciones de pequeñas/os productores fortalecidas socio-organizativamente y se vinculan a procesos de comercialización
NGOs		
<b>Total</b>	4	

## Indirect Beneficiaries - Breakdown

<b>Beneficiary type - individual</b>	<b>Total</b>	<b>Female</b>	<b>Male</b>	<b>Comments</b>
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government	263	128.00	135.00	Personal técnico de las instituciones públicas quienes son parte de los programas de capacitación.
Indigenous	27	14.00	13.00	Hombres y mujeres indígenas que se incluyen dentro de los otros grupos de beneficiarios indirectos.
Children				
Youth				
Personas particulares que participan en talleres de capacitación	102	57.00	45.00	Personas particulares y privadas que participan en talleres de capacitación.
Consumidores de mercados locales	374	225.00	149.00	Población de consumidores de los mercados a donde se dirige la producción sana, diversificada y culturalmente adaptada.
<b>Total</b>	766	424.00	342.00	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
---	--------------	-----------------

SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	23.00	
Private sector	5	
Community-based organizations		
NGOs		
<b>Total</b>	<b>28</b>	

#### **Any other information regarding JP beneficiaries\*:**

Familias con niños menores de 5 años que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo. 483 familias con niños menores de cinco años, que diversifican su producción y consumo de alimentos sanos y nutritivos, a través de la implementación de parcelas agro-diversas, Unidades Productivas Integrales (esto depende del área disponible para producción) y visitas domiciliarias que se realizan a través de los equipos técnicos de los Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Inclusión Económica y Social (MIES), y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales. Para hacer la identificación de las familias, se realizó la depuración de la base de datos del Ministerio de Salud Pública y Registro Social en las parroquias a ser intervenidas por el Programa, en la que se pudo visualizar la existencia de 532 niños en estado de desnutrición. Actualmente se reportan 483 parcelas agro-diversas implementadas.

Familias con mujeres embarazadas que diversifican su producción y mejoran las prácticas de consumo. 341 familias con mujeres embarazadas participan en la Actividad de los 1000 días con la finalidad de diversificar el consumo de alimentos sanos y nutritivos a través de la asistencia alimentaria y fortalecimiento de capacidades en temas nutricionales; este proceso se complementa con la implementación de parcelas agro-diversas. Al momento 46 familias han implementado parcelas agro-diversas en sus hogares (esto depende del área disponible para producción).

Pequeños productores de quinua que fortalecen sus procesos de poscosecha, y aportan a la nutrición familiar. En el período enero-junio 2016 se procesaron 2563,91 qq de quinua en la planta de granos andinos IMBANDINO, proceso del cual se beneficiaron 183 productores de los cuales 79 pertenecen a la Asociación Agrícola Plaza Pallares de Otavalo y 65 a la Asociación Manuel Freire de la parroquia Angochagua, el número restante son productores individuales de Imbabura y Carchi; el número de qq procesados se incrementa a partir del mes de marzo cuando inició el funcionamiento de tres nuevas máquinas para el desaponificado, transporte y secado de quinua, las cuales se adquirieron con el fin de automatizar e incrementar la capacidad de procesamiento de la planta.

Pequeños productores diversifican su producción con el cultivo de chocho como aporte a la nutrición familiar. Al momento 72 pequeños productores se han vinculados a los procesos de producción de chocho.

Pequeños productores diversifican su producción con el cultivo de quinua como aporte a la nutrición familiar. Al momento 95 pequeños productores se han vinculados a los procesos de producción de quinua dentro de la Estrategia de Quinua del MAGAP.

Asociaciones de pequeños productores fortalecen sus capacidades y se vinculan a procesos de comercialización y vinculan productores de los rubros chocho y quinua especialmente al mercado local. Dos organizaciones de productores: La Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) a

través de la Feria de Productoras Comunitarias La Pachamama nos Alimenta y la Feria de Productores Pachamama de Ibarra, cuentan con mayores facilidades en infraestructura, equipamiento y reglamentación para brindar un mejor servicio a los consumidores. Las dos ferias se benefician en total 232 pequeños productores. Dos asociaciones: Tierra del Sol y Yo Prefiero, vinculan su producción a la asistencia alimentaria contemplada en el marco de la Actividad 1000 días a través de un convenio de compra.

## V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1: Se ha incrementado la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la perspectiva nutricional.</p>	<p><b>CHOCHO</b> 72 productores han sembrado 66 has de chocho de una proyección de 80 has. Los cultivos presentan diferentes estados. 3 lotes experimentales de chocho implementados como estrategia para la capacitación, seguimiento y monitoreo del cultivo, dos de los lotes experimentales en la parroquia Angochagua están en fase de floración y fructificación. Adquiridas, entregadas y en funcionamiento 2 máquinas trilladoras de chocho con capacidad de procesamiento de 10 a 20qq/ha, con el fin de optimizar el rendimiento por ha y la calidad de semilla de chocho.</p> <p><b>QUINUA</b> En el período enero- junio de 2016 de 308 has sembradas con el apoyo del MAGAP se cuenta con 280 has en fase de floración, la diferencia se ha perdido. Rendimiento esperado: proyecciones de 25 a 50 qq/ha, promedio 35 qq/ha; cosechas serán en el período julio - octubre. Concluida la adecuación de la infraestructura de la planta de quinua; instaladas y en funcionamiento 3 nuevas máquinas para proceso de poscosecha (centrífuga, banda transportadora, secador). En marcha instalación de un segundo secador de quinua. La consultoría para el fortalecimiento de capacidades administrativas y de equidad de género a las organizaciones, se encuentran contratadas. Al momento se han identificado y validado con MAGAP y GPI a 13 asociaciones de pequeñas y pequeños productores. Está en levantamiento el diagnóstico de situación actual y necesidades de capacitación, en revisión material existente para el desarrollo del plan / módulo de capacitación en gestión administrativa. Existe el acuerdo con ONU Mujeres para la implementación de la estrategia de transversalización de género. En proceso de contratación del consultor/a. Se desarrollarán 4 módulos de capacitación en base a las brechas de género en el marco de la seguridad alimentaria</p>	<p>Para incrementar la productividad de los rubros priorizados, existen las siguientes dificultades: - Quinua: 28 de has de quinua se han perdido por condiciones climáticas extremas (sequía y lluvias). Se mantiene aún una sobre oferta del producto a nivel internacional, lo que ha ocasionado que se mantengan los precios bajos y se compre menos quinua a los productores.</p> <p>- Chocho: Un 9,7 % de cultivos se han perdido y el 19,4% aún no se siembra, en ambos casos por las condiciones climáticas extremas (sequía y lluvia) presentadas en todo el ciclo productivo.</p> <p>Para contrarrestar las dificultades presentadas en los lotes de producción de chocho han sido: realización de días de campo en los lotes experimentales y asistencia técnica personalizada mensual por parte del técnico del MAGAP.</p> <p>Se han planificado las primeras reuniones para la conformación de semilleristas de chocho de manera conjunta con MAGAP, INIAP y FAO. En las localidades existe inequidad en las relaciones de género e intrafamiliares. A través de la estrategia de sensibilización y el fortalecimiento de capacidades se pretende que exista una compartición de responsabilidades en el accionar cotidiano de las familias</p>	<p>Para el rubro quinua, el Programa Conjunto trabajará en base a las metas actuales que plantea MAGAP y se fortalecerán las capacidades del equipo técnico como las de los productores. Para este rubro, se está culminando con el fortalecimiento de los procesos de cosecha y poscosecha (rehabilitación e instalación de nueva maquinaria).</p> <p>Para el rubro chocho, se continuará con el proceso de asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades de productores.</p>



Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.1: Se ha incrementado la productividad y superficie cultivada de quinua y chocho.</p>	<p>Superficie cultivada de quinua: El MAGAP Imbabura ha identificado y seleccionado 114 productores los cuales han sembrado 308 has de quinua (280 has actualmente en fase de floración).</p> <p>Superficie cultivada de chocho: FAO y MAGAP se encuentran identificando a 50 nuevos productores que sumarán 50 ha adicionales de superficie cultivada de chocho a partir del mes de septiembre de 2016, para lograr las 100 has previstas. De acuerdo al plan de capacitación aprobado por MAGAP Imbabura, también se han realizado:</p> <p>Una capacitación a 38 productoras/es de varios sectores de la provincia y 15 técnicos de MAGAP sobre el manejo agronómico del cultivo de chocho a través de un día de campo con el apoyo de INIAP, MAGAP Imbabura y FAO.</p> <p>Una visita de intercambio de experiencias a 2 plantas procesadoras de chocho en el centro del país, 7 técnicos del MAGAP se capacitaron.</p> <p>Una visita de intercambio de experiencias en la implementación de huertos familiares entre autoridades, productores y técnicos de las parroquias Angochagua e Imantag en la que participaron 15 personas.</p> <p>60 técnicos se capacitan a través de un taller de "Buenas prácticas agroclimáticas y cambio climático" con el fin de realizar réplicas a productores.</p> <p>Prácticas sostenibles</p> <p>513 familias (64,12%) relacionadas a la implementación de parcelas agrodiversas han implementado las 4 prácticas sostenibles de manejo de suelo y agua, como estrategias de adaptación al cambio climático: 1) 105 familias siembran plantas forestales como barrera rompevientos y protección de fuentes de agua. 2) 25 familias conocen y aplican bioles para una producción más limpia; 3) 375 familias incorporan abono orgánico en sus huertos familiares como práctica agroecológica; 4) 8 familias aprovechan la implementación de sistemas de cosecha de agua lo que les permite optimizar este recurso y diversificar su producción.</p>	<p>Debido a la sobre producción a nivel internacional por sugerencia de MAGAP, se acuerda que el PC SAN fortalezca las actividades poscosecha del cultivo de quinua. El PC SAN continúa apoyando en la vinculación de las pequeñas y pequeños productores de quinua a la planta poscosecha, una vez concluida la instalación de toda la maquinaria se invitará a los productores de quinua a conocer personalmente la planta. Las condiciones climáticas extremas (sequía y lluvias) ha ocasionado la pérdida de varias has del cultivo de chocho, para ello está previsto continuar con la asistencia técnica oportuna. Capacitar a varios productores de chocho interesados en ser semilleristas certificados para la provisión de semilla de buena calidad.</p>	<p>Se trabajará en el Plan de promoción de la planta procesadora de Granos Andinos para la vinculación de las cosechas de las pequeñas y pequeños productores de quinua.</p> <p>Se están seleccionando 50 nuevos productores para continuar con la segunda fase programada de la siembra de chocho (sep- dic 2016), se priorizarán aquellos sectores en donde se han obtenido mejores resultados de adaptación del cultivo y menor incidencia de plagas y enfermedades.</p> <p>Se realizarán los últimos eventos considerados en el plan de capacitación del componente productivo (Unidades Productivas Integrales, quinua, cambio climático).</p>
<p>JP Output 1.2: Se ha fortalecido la asociatividad entre los pequeños/as productores/as.</p>	<p>13 asociaciones de pequeños/as productores/as, han sido seleccionadas conjuntamente con MAGAP y GPI para formar parte del fortalecimiento socio organizativo. Contratada técnica para implementación del plan de capacitación. En proceso diagnóstico de situación actual. 7 de las 13 asociaciones cuentan con mujeres en procesos de toma de decisiones (Presidenta o Vicepresidenta de la Asociación).</p>	<p>Ha existido demora en validar las asociaciones que formarán parte de los procesos de fortalecimiento, ya que 4 de las 13 se encontraban en procesos de legalización de las organizaciones. Hubo retraso en la contratación del equipo técnico para realizar el fortalecimiento organizacional y de género en las asociaciones.</p>	<p>Diagnóstico de situación actual. Desarrollo del módulo de capacitación en gestión administrativa. Contratación del consultor/a. Proceso de sensibilización en temas de género, liderazgo y empoderamiento de la mujer.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.3: Sistemas de comercialización de dos rubros de interés para el mercado local y nacional fortalecidos.</p>	<p>En proceso de elaboración 4 acuerdos formales de venta: 1) Aso. La Magdalena - UNA (quinua); 2) UNORCAC, Feria La Pachamama nos Alimenta - MAGAP (chocho y quinua); 3) Feria Pachamama - MAGAP (chocho y quinua); 4) Feria Chilcapamba - MAGAP (chocho y quinua).  187 pequeñas productoras de la Feria "La Pachamama nos alimenta" de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC, beneficiadas con la entrega de materiales para la construcción de su nueva infraestructura.  65 productoras y productores de la Feria Pachamama en Ibarra han fortalecido sus procesos de comercialización a través del mejoramiento de su infraestructura y equipamiento.  Dos asociaciones con convenios formales para la provisión de alimentos para la canasta de asistencia alimentaria.</p>	<p>La empresa de provisión de alimentos PROALIMENTOS quien fue un aliado del programa SAN Imbabura para fortalecer los procesos de compra, sufrió un proceso de reestructuración por lo cual no se pudo concretar las acciones acordadas desde el 2015, especialmente en cuanto a los rubros chocho y frutales, oficialmente indicaron que no van a continuar con sus actividades.   Debilidades en cuanto a la calidad y/o manejo de algunos productos</p>	<p>Inicio del proceso de apoyo al mejoramiento de la infraestructura de Feria de productores de la comunidad Chilcapamba.  Readecuación y equipamiento de centro poscosecha.  Apoyo a las asociaciones para equipamiento e implementar procesos que mantengan la calidad de los productos.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 2: Se han mejorado los patrones de consumo alimentario de las familias rurales de los cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro en la provincial de Imbabura.</p>	<p>De un total de 850 familias participantes, 529 (62,2%) han implementado parcelas agrodiversas en la zona de intervención, el 90% de ellas se encuentran en el segundo y tercer ciclo de producción.</p> <p>324 familias han incorporado 12 tipos plantas frutales para diversificar su producción y alimentación.</p> <p>38 productores de varios cantones y 15 técnicos del MAGAP, participaron de un evento en el cual se prepararon varios subproductos a partir del chocho, como parte de la estrategia de diversificación de la alimentación.</p> <p>En coordinación directa con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 490 familias han recibido capacitación a través de 32 talleres de preparación de alimentos realizados en 22 comunidades en los cuales se utilizan al menos 9 tipos de hortalizas y 2 granos andinos que cultivan las propias familias en sus parcelas, con estos productos se realizan recetas que fortalecen hábitos de consumo y diversifican la alimentación familiar.</p> <p>341 familias participantes de la actividad 1000 Días son parte de un proceso de capacitación y consejería nutricional, para la promoción de alimentación saludable y diversificación de la dieta.</p> <p>118 talleres de nutrición y violencia intrafamiliar han sido impartidos por las Educadoras del MIES a un promedio de 1790 familias dentro del área de intervención del Programa Conjunto SAN Imbabura.</p> <p>34 visitas y monitoreos intersectoriales, en los cuales se desarrolla consejería en consumo de alimentos nutritivos, higiene y hábitos de consumo de agua segura.</p> <p>1500 kits de aseo entregados a niñas y niños menores de cinco años que participan en los servicios de Desarrollo Infantil de MIES en las áreas de intervención del Programa Conjunto, para promoción de hábitos de higiene personal.</p> <p>6 equipos multidisciplinarios intersectoriales e interinstitucionales planifican y coordinan tareas de promoción de hábitos en consumo de alimentos y de desarrollo integral del niño y niña menores de cinco años y fomentan con familias durante las atenciones domiciliarias o grupales.</p> <p>La comunidad, los sectores del Estado y otras instancias de carácter privado como ONGs con presencia en las parroquias, construyen procesos y estrategias de acompañamiento para la vigilancia comunitaria en la familias que demanda de una mayor atención en mejorar los patrones de consumo de alimentos, higiene y control de salud, es decir se relacionan temas sociales en el contexto de hábitos y prácticas de consumo.</p> <p>Se ha realizado una encuesta de salud y nutrición a niños menores de cinco años en las áreas de intervención del SAN.</p> <p>Un Estudio cualitativo, sobre hábitos de consumo de alimentos y prácticas de crianza de niñas y niños menores de 5 años de edad, en ejecución</p> <p>En proceso espacios de vigilancia comunitaria</p>	<p>Los problemas de salud y nutrición de niños y niñas se relacionan con determinantes estructurales económicos, políticas y culturales, así como también con los determinantes subyacentes que corresponde a las diversas formas de hábitos y prácticas de consumo alimentario como también de acceso a servicios; por tal razón el PC implementará acciones de incidencia en el sector institucional como comunitario, con la finalidad de encontrar las posibles soluciones desde el mismo compromiso familiar y comunitario.</p> <p>Dificultad en lograr el cambio de hábitos de consumo, se realizan talleres prácticos para que las familias aprendan a consumir algunos alimentos.</p>	<p>Se continuará con los talleres de preparación de alimentos a las familias que cuentan con parcelas agro diversas, además se realiza una evaluación sobre el impacto y resultados de estos talleres en las familias.</p> <p>40 kit de Material lúdico para promocionar la lactancia materna, facilitado a equipo de CNH del MIES. Con el segundo desembolso se elaborará 120 kits más.</p> <p>Se continuará motivando a las familias con niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestantes a acudir a los controles de salud.</p> <p>Se fortalecerá las acciones de vigilancia comunitaria para garantizar la mejora y aplicación de hábitos y prácticas de salud, alimentación y nutrición.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.1: Familias han mejorado las prácticas alimenticias mediante la diversificación de su producción y alimentación.</p>	<p>529 parcelas agrodiversas implementadas en la zona de intervención, el 90% de las cuales se encuentran en el segundo y tercer ciclo de siembra, la implementación y seguimiento de esta actividad se realiza en estrecha coordinación con MAGAP y MIES. Realizada una segunda adquisición de plantas frutales para continuar con la implementación de parcelas agrodiversas. 341 familias de madres gestantes y/o niños menores de 1 año serán parte de la actividad de los 1000 días como una de las estrategias para la prevención de la desnutrición crónica infantil, en las que participan de consejería nutricional para promover la diversificación de la dieta, con énfasis en el consumo de frutas y hortalizas</p>	<p>De acuerdo al total de las fichas familiares aplicadas en las familias identificadas (situación actual de las familias destinatarias del SAN Imbabura), muestran que el 77,84% de las familias identificadas no dispone de agua de riego y el 67,17% dispone de áreas productivas menores o iguales a 100m2 para la implementación de las Unidad Productiva Integral.</p>	<p>Realizado el diseño de las Unidades Productivas Integrales por parte del MAGAP Imbabura e inicio del proceso de adquisición de materiales e insumos. Las familias son identificadas conjuntamente entre MAGAP y FAO; continuar con los ciclos de siembra de las parcelas agro diversas. Continuar con los eventos para fomentar la preparación y consumo de alimentos. Culminar con la entrega de plantas frutales. Articular la participación comunitaria intersintucional e intersectorial tendientes al mejoramiento de la alimentación y nutrición en niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestantes, con un enfoque intercultural de género y generacional enmarcados en la ejecución del SAN Imbabura. Implementación de parcelas agrodiversas mediante las cuales las familias tengan acceso a frutas y hortalizas para el autoconsumo. Se implementarán Sistemas de Vigilancia Comunitaria con el fin de que la comunidad participe activamente y se apropie de los procesos de identificación y seguimiento de los aspectos de salud y nutrición de su comunidad.</p>

## Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

### 1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

El PC SAN se encuentra desarrollado estrategias de sostenibilidad en el tiempo a través del fortalecimiento y vinculación de los Gobiernos parroquiales, líderes comunitarios y familias en política de seguridad alimentaria, salud y nutrición. De esta manera se ha dado énfasis a la formalización de las Mesas de Articulación Local, con el fin de propiciar espacios formales de reflexión colectiva para fortalecer la política local de nutrición infantil y seguridad alimentaria desde la representatividad de los GAD y garantizar recursos en los presupuestos participativos locales. Se dispone de un diagnóstico que incluye presupuestos y la relación con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT.

Otra de las estrategias importantes ha sido el de potencializar la convergencia entre equipo técnico de las instituciones participantes que se relacionan directamente con familias en las comunidades, de tal modo que ha facilitado las referencias y contra-referencias de atenciones a niñas, niños y gestantes que por algún motivo no se encuentran en ningún servicio del Estado.

### 2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El enfoque de género constituye un pilar fundamental para afrontar la problemática en relación a la seguridad alimentaria, teniendo en consideración que las mujeres son agentes de cambio para alcanzar la sostenibilidad en la implementación de estrategias para el desarrollo. La participación de las mujeres garantiza la diversidad de la dieta, la nutrición de las familias y la producción de alimentos.

Se han identificado 13 organizaciones de productores/as en las zonas de intervención, con el propósito de implementar planes de fortalecimiento socio-organizativo y de equidad de género. Se ha evidenciado que siete de las trece organizaciones identificadas, están lideradas por una mujer.

En los procesos agrícolas implementados por el SAN Imbabura, se ha visibilizado la importancia del rol y el empoderamiento de la mujer para el desarrollo comunitario.

El Programa Conjunto ha resaltado la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD Parroquiales, como socios estratégicos en los territorios de intervención del SAN Imbabura, los cuales en su mayoría están integrados por mujeres quienes participan en la toma de decisiones y actividades de seguimiento del Programa.

### 3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto a través del Comité Técnico de Gestión (CTG), ha generado un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional reconocido por los socios como un espacio de concertación de acciones para la implementación de estrategias sectoriales a nivel local; vinculadas a la seguridad alimentaria, salud y nutrición. Se han generado 7 espacios en los que se han desarrollado planificaciones locales para la coordinación y articulación de acciones a nivel local. Se cuenta con tres Mesas de coordinación y articulación de acciones interinstitucionales con el fin de responder a la política de seguridad alimentaria, salud y nutrición de niñas, niños y mujeres gestantes.

A demás en los espacios de dialogo y/o coordinación de acciones se ha logrado incidir en:

- Construir un lenguaje único del personal técnico que operativiza acciones en las comunidades para no distorsionar información ni mensajes en el cuidado integral de niñas y niños menores de cinco años.

- Evitar la duplicidad de acciones en las mismas familias.

- desnutrición infantil como: alimentación, higiene, consumo de agua segura, trato familias y control del niño sano través de las Educadora de CNH, equipos de salud y equipos técnicos de MAGAP

Cabe recalcar que el sector privado, que en este caso corresponde especialmente a ONGs, ha sido invitado por parte de los GAD Parroquiales a formar parte de las acciones articuladas dentro de las estrategias de sostenibilidad del Programa Conjunto.

## Communication and Advocacy

---

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

Yes

**Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

El Programa Conjunto ha desarrollado varias actividades comunicación tales como: la actualización periódica del blog del Programa Conjunto mediante la plataforma de Wordpress

(<https://sanimbabura.wordpress.com>) en este portal se coloca la información más destacada sobre las actividades que el Programa realiza, además el Programa Conjunto cuenta con un archivo fotográfico digital el cual se ha desarrollado con la participación directa de las familias, este archivo se encuentra alojado en el blog del Programa y en la plataforma de Flickr

(<https://www.flickr.com/photos/136972647@N05>) y se lo actualiza de manera semanal, por otro lado el Programa Conjunto cuenta con un archivo audiovisual en la plataforma de Youtube

(<https://www.youtube.com/channel/UCxmR8K8u7frz5NndbcYF3mQ>) el cual recoge historias, avances y

capacitaciones que el Programa realiza, los videos también se encuentran en el portal del Programa. Adicionalmente, a fin de informar sobre los avances del Programa y promover los ODS se realiza un boletín de manera bimensual, el cual es entregado de manera física a los participantes y a las entidades participantes, este boletín se encuentra de igual manera en el blog del programa en formato digital. En relación a los medios de comunicación locales, el Programa emite boletines de prensa mensualmente, lo cual ha permitido tener un acercamiento con los medios, esto se ha visto evidenciado ya que varias notas han sido publicadas (<https://sanimbabura.wordpress.com/notas-de-prensa/>) (<https://sanimbabura.wordpress.com/medios/>), así mismo varios periodistas han visitado en territorio las actividades que el Programa realiza. El Programa también cuenta con una plataforma en Twitter a fin de informar sobre las actividades y promover los ODS (<https://twitter.com/SanImbabura/status/789166376011206656>).

**Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

Durante esta fase del Programa Conjunto se ha logrado promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar conciencia puntualmente en tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: poner fin a la pobreza, alcanzar hambre cero y fomentar la producción y consumo responsables. Esto se ha logrado mediante la explicación periódica a las contrapartes sobre los ODS, su importancia y cómo el Programa Conjunto está trabajando para la consecución de los mismos. Además el Programa Conjunto promueve los ODS en cada herramienta y producto de comunicación que se realiza (<https://twitter.com/SanImbabura/status/789166376011206656>).

**JP website URL:**

<https://sanimbabura.wordpress.com/>

**JP website URL:**

<https://sanimbabura.wordpress.com/>

**JP twitter handle:**

@SANImbabura

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

**Channel 1:**

<https://www.youtube.com/channel/UCxmR8K8u7frz5NndbcYF3mQ>

**Channel 2:**

<https://www.flickr.com/photos/136972647@N05/>

**One UN Coordination and Delivering as One**

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 FAO, PMA, OPS y UNICEF reuniones de monitoreo de ejecución del POA 2015.</li> <li>• 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF propuesta educomunicacional para fortalecer mensajes claves de higiene, nutrición y alimentación saludable con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en las áreas de intervención del SAN Imbabura.</li> </ul>

Actions	Description
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Estudio sobre la situación actual de niñas y niños menores de cinco años en las áreas de intervención del SAN Imbabura.</li> <li>• 2 boletines de avances del Programa Conjunto.</li> </ul>
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Comités de Gestión.</li> <li>• 1 Taller Interagencial</li> <li>• 3 Reuniones Interagenciales.</li> <li>• 1 Taller con los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD Parroquiales de coordinación y articulación de actores locales y dar a conocer los avances del Programa.</li> </ul>
Other, please specify:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Ferias para promover la salud y nutrición de las familias.</li> <li>• 7 reuniones de articulación con los GAD Parroquiales participantes del SAN Imbabura.</li> </ul>

### What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Para la articulación interagencial al interior del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador se han constituido cinco Grupos de Resultados (GR), mismos que son el mecanismo de coordinación del UNDAF en el nivel operativo, encargados de liderar y guiar la consecución de los resultados esperados.

Cada GR está compuesto por las agencias del SNU involucradas en el logro de los productos conjuntos del efecto directo del UNDAF. Podrán también participar las agencias u organismos especializados que sin tener responsabilidad directa sobre el logro de productos, pudieran contribuir técnicamente a su implementación.

Cada Grupo de Resultados estará presidido por el/la Representante o Jefe de Agencia de la agencia líder y se espera la participación de los/as Oficiales de Programa responsables por delegación del/a Representante / Jefe de Agencia. La OCR acompañará técnicamente a los Grupos de Resultados y promoverá la articulación entre los mismos a partir de las temáticas específicas que tengan un abordaje inter-grupos. En este contexto, los Programas Conjuntos que se implementan en el Ecuador, están articulados a los GR según el efecto directo al que contribuyen.

Las principales funciones están orientadas a coordinar, planificar y realizar el seguimiento estratégico, técnico y operacional para la consecución interagencial de los productos. Entre las tareas puntuales se enuncian:

1. Coordinación y planificación: Desarrollar, implementar y evaluar un plan operativo bienal que contribuya de manera directa al logro de la agenda de productos definida para el periodo 2015-2016 y 2017-2018 respectivamente, con metas e indicadores claros.

Promover y facilitar que los planes operativos reflejen una posición articulada e interagencial de SNU. Llevar un registro de los acuerdos y compromisos derivados de las reuniones de los Grupos de Resultados, a fin de facilitar el seguimiento de los mismos.

2. Monitoreo y Evaluación: Preparar informes semestrales de resultados y sobre los avances del plan operativo bienal para ponerlos a consideración del Comité Ejecutivo.

Identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades nacionales y del SNU en materia de recopilación y desagregación de datos, análisis, seguimiento y reporte de resultados.

Participar y apoyar en la preparación y revisión del informe de avance y de evaluación final del UNDAF 2015-2018 según las directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG por sus siglas en inglés).

3. Gestión del Conocimiento: Recopilar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas identificadas durante la ejecución del UNDAF, con el fin de aprovecharlas para reforzar la cooperación futura; sistematizar las iniciativas exitosas que pudieran ser compartidas con otros países o espacios regionales a través de programas de cooperación,

4. Incidencia y Comunicación: Contribuir al desarrollo de mensajes comunes y productos de comunicación relevantes e innovadores que se utilicen para incidencia política, difusión de información así como para generar evidencia sobre los progresos realizados (historias de interés humano, videos, informes, fotos, documentación, etc.). Organizar actividades informativas y de difusión de resultados y buenas prácticas, de manera periódica y sistemática. Contribuir a movilizar apoyo nacional e internacional para la consecución de los resultados previstos en los planes operativos bienales.

## National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.



Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Service Provision	<p>Políticas: Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha: Estrategia Acción Nutrición y Primera Infancia (MCDS).</p> <p>Decisiones: La máxima instancia de supervisión y coordinación a nivel político del Programa SAN Imbabura es el Comité Directivo Nacional (CDN), los miembros del CDN son: Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador y el Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Ecuador. El CDN está liderado por SETECI, y brinda orientación estratégica, se encarga de la aprobación de los planes de trabajo y presupuestos anuales del Programa.</p> <p>Gestión: MAGAP, MIES, MSP, GAD Provincial de Imbabura, 7 GAD Parroquiales contribuyen de forma permanente con sus recursos técnicos, financieros e instalaciones para la implementación del Programa Conjunto. Hasta el momento, el aporte de los socios locales es de \$ 576.097,73 (el cual será detallado en el informe final del Programa Conjunto). El seguimiento en campo a las familias participantes del Programa se ha logrado gracias al aporte coordinado entre el MAGAP y el MIES. En el marco de la política pública de seguridad alimentaria, salud y nutrición, se han implementado 3 espacios intersectoriales de equipo técnicos operativos que se encuentran planificando intervenciones y seguimientos integrales a niños, niñas y mujeres gestantes de las parroquias de Mariano Acosta, La Esperanza y la parroquia de El Sagrario del cantón Cotacachi.</p> <p>En el marco de las Mesas Parroquiales constituidas, se cuenta con un mapeo de actores locales y planes operativos interinstitucionales de las parroquias de Chugá, Angochagua e Imantag.</p>
Private Sector	Fairly involved	Service Provision	<p>Provisión de servicios: el sector privado se ha involucrado en la planificación de actividades para la coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional a nivel local (parroquial).</p>

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Civil Society	Fully involved	Other <b>Please specify:</b> Participación activa	<p>La sociedad civil participa activamente en todas las actividades que desarrolla el Programa Conjunto como: en implementación de parcelas productivas de chocho y quinua y parcelas agrodiversas con el MAGAP, espacios de articulación intersectorial, talleres de nutrición en función de la Estrategia Infancia Plena brindados por la Prefectura de Imbabura, talleres de preparación de alimentos, además participan activamente del acompañamiento brindado por MIES a través del servicio de desarrollo infantil con la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos y los controles de salud del niño sano y la madre gestante que realiza el Ministerio de Salud Pública.</p> <p>El Programa implementará sistemas de vigilancia comunitaria a niñas, niños menores de cinco años de edad y mujeres gestantes en las parroquia de Chuga, Angochagua e Imantag.</p>
Academia	Not involved	Other	<p>Se realizaron acercamientos con la Universidad Técnica del Norte, sin embargo no se llegaron a acuerdos de cooperación.</p> <p>La Dirección Provincial de MAGAP propició una Charla de Agricultura Familiar en el marco del SAN Imbabura, en la que participaron estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Católica Sede Ibarra.</p>

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

**Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

Existe un alto nivel de empoderamiento del Gobierno Nacional, el cual se visibiliza en el Comité Directivo Nacional liderado por la SETECI; y, el liderazgo de MAGAP en los Comités de Gestión. El Gobierno Nacional a través de sus ministerios ejecutores establecen espacios de coordinación directa con el Programa Conjunto.

El Programa se encuentra alineado a los Objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 - 2017, y se enmarca en la Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva y la Estrategia para la Erradicación de la Pobreza.

Se han generado espacios de coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional a nivel parroquial, al momento se cuenta con Tres Mesas formalizadas que son lideradas por los GAD Parroquiales, como una estrategia de empoderamiento y sostenibilidad de los resultados del Programa Conjunto. Durante este periodo se espera fortalecer la participación de la sociedad civil en los espacios de articulación local.

**Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

Las instancias de articulación existentes, generadas para la ejecución del Programa Conjunto, a saber: Comité Directivo Nacional conformado por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, el Coordinador Residente de Naciones Unidas y el Director Nacional de AECID; el Comité Técnico de Gestión formado por las agencias del SNU, los ministerios ejecutores y AECID, y los recientes espacios de

articulación territorial conformados, en los que participa activamente el PC, Autoridades Parroquiales y los equipos técnicos territoriales, cada uno desde su alcance y competencia.

Se ha logrado fortalecer la coordinación interinstitucional, de tal manera que el número de participantes y actores ha ido en aumento, el Comité de Gestión se ha consolidado como un espacio de debate mejorando la calidad de las estrategias propuestas, en donde al momento se cuenta con la participación representativa de los GAD Locales.

Bajo esta perspectiva se considera que las instancias del Programa cumplen en un alto grado las expectativas para lo que fueron instituidas.

## VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador.</p> <p>Incrementar la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la perspectiva nutricional del país.</p> <p>72 pequeñas y pequeños productores implementan parcelas de chocho de la variedad INIAP 450, equivalente a 73 has.</p> <p>114 pequeñas y pequeños productores implementan parcelas de quinua bajo la Estrategia de quinua del MAGAP.</p> <p>183 pequeñas y pequeños productores de quinua fortalecen sus procesos de poscosecha han procesado 2563,91 qq de quinua en la planta de granos andinos IMBANDINO, la cual ha sido fortalecida por el Programa Conjunto mediante el equipamiento de tres nuevas máquinas para el desaponificado, transporte y secado de quinua, las cuales se adquirieron con el fin de automatizar e incrementar la capacidad de procesamiento de la planta.</p>
Goal 2	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador</p> <p>Promover la diversificación de los huertos caseros como una estrategia para garantizar el acceso a alimentos diversificados aprovechando el conocimiento ancestral y recuperando patrones alimenticios culturales. Sumado a las acciones en temas nutricionales e higiene de los alimentos, los beneficiarios tendrán acceso a una alimentación sana, saludable y diversificada producida por ellos mismos con el uso de insumos locales, baratos y tecnologías apropiadas lo cual permite el mantenimiento del sistema en el tiempo pues evita la dependencia.</p> <p>529 familias han implementado parcelas agrodiversas con al menos 12 variedades de semillas de hortalizas en las que se desarrollan prácticas agroecológicas. Las familias han sido sensibilizadas en los problemas que causa en los niños la mal nutrición a través de charlas comunitarias previas a la implementación de las parcelas. Las familias conocen la importancia de la implementación de los huertos para la nutrición y el acceso a alimentos sanos e inocuos.</p> <p>El 61% de las familias han incorporado 12 tipos plantas frutales para diversificar su producción y alimentación.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 12	<p>Contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador</p> <p>513 familias relacionadas a la implementación de parcelas agrodiversas han implementado 4 prácticas sostenibles de manejo de suelo y agua, como estrategias de adaptación al cambio climático: 1) 105 familias siembran plantas forestales como barrera rompevientos y protección de fuentes de agua. 2) 25 familias conocen y aplican bioles para una producción más limpia; 3) 375 familias incorporan abono orgánico en sus huertos familiares como práctica agroecológica; 4) 8 familias aprovechan la implementación de sistemas de cosecha de agua lo que les permite optimizar este recurso y diversificar su producción.</p> <p>Adicionalmente 60 técnicos están realizando jornadas de capacitación para afrontar y mitigar el cambio climático.</p> <p>215 pequeñas y pequeños productores han vinculado su producción de manera directa a circuitos cortos de comercialización.</p>

## VII. Additional Information

### Additional Comments:

Adicionalmente de manera articulada se coordinó con el MSP, para realizar un diagnóstico de la red de servicios y situación nutricional (a través de estudios de caso y visitas de campo) en los dos distritos en los que tiene presencia el PC-SAN en Imbabura (1 y 3), en las que se dio prioridad al mejoramiento de las estadísticas nutricionales, redefinición de indicadores antropométrico nutricionales para la vigilancia ambulatoria e intrahospitalaria (SIVAN, RDACAA Y REVIT) de los problemas nutricionales y caracterización y reorientación de los esquemas de manejo, (sobre todo de consejería) en niños malnutridos.

Además se desarrolló un Taller de Integración de Microredes de servicios de salud en el área de intervención del SAN, de los que se obtuvieron los siguientes resultados o productos:

Capacitación en el uso de nuevas herramientas de salud materno neonatal y nutrición, como en la Libreta integral de salud que sustituirá progresivamente el antiguo carnet de vacunas y control de crecimiento y desarrollo; Capacitación del personal de los dos distritos en el uso análisis e interpretación de indicadores nutricionales y diferenciación con los alimentarios para mejorar el monitoreo y manejo (consejería) de los casos de malnutrición.

### Attachments