

| | |
|-------------------------|--|
| Programme Title: | Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos |
| Country: | Guatemala |

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

UN Lead Agency:

World Health Organization (WHO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

Gobiernos locales de las municipalidades de: Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo, Tajumulco y Tacaná.

Report submitted by

Name:

Dr. Oscar Barreneche

Title:

Representantes de país

Organization:

Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS

Contact information:

Oficinas: Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas, Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala
Tel: 502-2329-4200 Fax. +502-2329-4299
E-mail: pwrgut@paho.org

Reporting Period Ending:

Tuesday, November 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Rebeca Arias Flores, Resident Coordinator

E-mail:

rebeca.arias@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Oscar Barreneche

Agency:

WHO

Title:

Resident Representative

E-mail:

barreneosc@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Mariko Kagoshima

Agency:

UNICEF

Title:

Oficial a Cargo

E-mail:

mkagoshima@unicef.org

Phone:

(502) 23276315

Address:

13 Calle 8-44, Z. 10 Edif. Edyma Plaza 2do. Nivel
Guatemala City, Guatemala

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Jorge Albizurez

Agency:

World Health Organization

Title:

Joint Programme Coordinator

Email:

albizurjor@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

JP communications and advocacy focal point

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Flor de María Hernández

Agency:

World Health Organization

Title:

JP monitoring and evaluation focal point

Email:

hernandflo@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:

Sergio Penagos

Agency:

World Health Organization

Title:

Program Officer

Email:

penagoss@paho.org

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

Contact 2

Phone:

(502) 23294200

III. Financial information

SDG-F Funds

| UN Agency | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Food and Agriculture Organization (FAO) | 390,015.00 | 390,015.00 | 305,898.00 | 250,750.00 |
| United Nations Children's Fund (UNICEF) | 299,600.00 | 299,600.00 | 189,573.00 | 147,933.00 |
| World Food Programme (WFP) | 250,380.00 | 250,380.00 | 214,790.00 | 188,015.00 |
| World Health Organization (WHO) | 559,717.00 | 559,717.00 | 363,955.00 | 303,682.00 |
| Total | 1,499,712.00 | 1,499,712.00 | 1,074,216.00 | 890,380.00 |

Matching Funds

| Name of source | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| OPS/OMS | 280,000.00 | 230,000.00 | 227,230.00 | 227,230.00 |
| FAO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| UNICEF | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| PMA | 45,000.00 | 45,000.00 | 12,561.00 | 12,561.00 |
| MSPAS | 1,500,000.00 | 1,121,157.00 | 1,121,157.00 | 1,121,157.00 |
| MAGA | 336,000.00 | 82,720.00 | 82,720.00 | 82,720.00 |
| SESAN | 117,000.00 | 59,160.00 | 59,160.00 | 59,160.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total | 2,368,000.00 | 1,628,037.00 | 1,592,828.00 | 1,592,828.00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

IV. Beneficiaries

Direct Beneficiaries – Breakdown

| Beneficiary type - individual | Total | Female | Male | Comments |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Farmers | 1,935 | 1,594 | 341 | El sexo está dado en función de los listados de participantes, que representan a cada familia. |
| Entrepreneurs | 548 | 254 | 294 | Estas personas están incluidas dentro de las 1,935 familias, por ende, no se suman en el total. |
| Civil servants/government | 0 | | | |
| Indigenous | 851 | 701 | 150 | Estas personas están incluidas dentro de las 1,935 familias, por ende, no se suman en el total. |
| Children | 6,367 | | | Son Niños < 2 años Información obtenida de reportes de la DAS de San Marcos, del año 2015, con respecto a niños suplementados con micronutrientes y vacunados (tercera dosis Pentavalente). |
| Youth | 74 | 38 | 36 | Participantes en las Subcomisiones de comunicación. |
| Mujeres en edad fértil (MEF) | 22,012 | 22,012 | | Información obtenida de reportes de la DAS de San Marcos, del año 2015. |
| Líderes comunitarios | 353 | 204 | 149 | Líderes comunitarios participantes en las COCOSAN. |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 32,140 | | | |

| Beneficiary type - institutional | Total | Comments |
|---|--------------|---|
| SMEs | | Total 8 Se está trabajando con 8 grupos con potencial productivo. |
| Cooperatives | | |
| Government/municipal organizations | 17.00 | Government: SESAN, MINEDUC (CONALFA-Supervisores-CTA-Director EORM), MSPAS (CAP-TSR-Promoción-Puesto de salud-Unidad mínima-Auxiliar de enfermería-Agua y saneamiento), MAGA (Técnicos de las agencias de extensión) y MIDES. Municipal: OMAS, OMJ, DMM, OMNA, OMPNA, UDEM, UTAM, OFM, UDEL, Gerente Municipal, Concejal de Salud y Casa de la Cultura. Son 17 instituciones y organizaciones municipales, no se cuentan con los datos del personal desagregado por sexo de todas. |

| | | |
|---|-----------|---|
| Private sector | 10.00 | Empresa Exportadora de Hortalizas Alimentos Congelados S.A. ALCOSA, AGREQUIMA, Radio Asunción, Radio Celajes, Radio La Mega FM, Cable Sigsa, Interglobal, Cable Esquipulas Palo Gordo y Cable Maya Visión. Son 10 empresas, no se cuentan con los datos del personal desagregado por sexo de todas. |
| Community-based organizations | 32 | COCOSAN conformadas y funcionando en 32 comunidades. |
| NGOs | 8 | ADICO, Pastoral de la Primera Infancia, Asociación Hermana Tierra, Pastoral Juvenil, CARITAS, SEGAMIL. Organizaciones con las cuales se tienen CDA establecidas para el fortalecimiento de productores de Café (FECCEG) y el enfoque de género (MUNIK'AT). |
| COMUSAN | 4 | En estas comisiones participan representantes de instituciones de gobierno, ONG y sociedad civil que participan en las reuniones. |
| Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN | 4 | 4 sub-comisiones de comunicación de las COMUSAN. |
| | | |
| | | |
| Total | 83 | |

Indirect Beneficiaries - Breakdown

| Beneficiary type - individual | Total | Female | Male | Comments |
|-------------------------------|----------------|--------|------|--|
| Farmers | | | | |
| Entrepreneurs | | | | |
| Civil servants/government | | | | |
| Indigenous | | | | |
| Children | | | | |
| Youth | | | | |
| Población general | 168,224 | | | Información proporcionada por Epidemiología de la DAS de San Marcos, población 2015. El PC tiene como objetivo beneficiar a 164,689 personas en general, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios. No se cuenta con los datos desagregados por sexo. |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 168,224 | | | |

| Beneficiary type - institutional | Total | Comments |
|----------------------------------|-------|----------|
| SMEs | | |
| Cooperatives | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Government/municipal organizations | 8.00 | Extensionistas del MAGA de los municipios que el PC no atiende pero que han participado en el proceso de inducción y capacitación, integrantes del CODEP y actores vinculados a las acciones del SATCAFE (Helvetas, Caritas, Asociación de caficultores y agricultores de Sipacapa, Asociación de desarrollo integral seis de marzo, Cooperativa la igualdad, Cooperativa 4 vientos y Manos campesinas). |
| Private sector | | |
| Community-based organizations | 6 | Asociación Tacaneca de Promotores Agropecuario ASOTAPROAGRO, Asociación de caficultores y agricultores de Sipacapa ACAS, Asociación de desarrollo integral seis de marzo, Cooperativa la igualdad, Cooperativa 4 vientos y Manos campesinas |
| NGOs | 4 | Organizaciones integrantes de la COMUSAN. |
| | | |
| | | |
| Total | 18 | |

Any other information regarding JP beneficiaries*:

Tomando como referencia la información de la línea de base del PC, levantada en el año 2015, los porcentajes de la población indígena, son los siguientes: Esquipulas Palo Gordo 11.9% (Mam), 81.0% (no indígena), 2.4% (otro), 4.8% (no responde); San Lorenzo 48.9% (Mam), 44.7% (no indígena), 6.4% (no responde); Tacaná 43.4% (Mam), 46.1% (no indígena), 2.6% (otro), 7.9% (no responde); y Tajumulco 73.4% (Mam), 20.3% (no indígena), 6.3% (no responde). La representación de la jefatura del hogar en los 4 municipios del PC, en un 56% está a cargo de hombres y 33% de mujeres, 11% no respondieron.

Talleres # Capacitados # Mujeres capacitadas #Hombres capacitados

Inducción a miembros del CODEDE sobre la importancia de fortalecer procesos de gobernanza en SAN, priorizando proyectos SAN en los presupuestos municipales y departamentales. 2 82 49 33

Inducción a los miembros de los integrantes de COMUDE de (Tajumulco, Tacaná y Esquipulas Palo Gordo). Sobre el marco legal de seguridad alimentaria y nutrición e incorporando el análisis de la problemática SAN. 5 183 28 155

Inducción y sensibilización de los integrantes de los órganos de coordinación de los COCODE sobre la normativa SAN e importancia de priorizar la problemática SAN para resolverla. 4 55 20 35

Taller para la validación de mapas de territorios. 1 77 46 31

Capacitaciones sobre parámetros de calidad y uso de caja azul. 12 286 262 24

Presentación de la estrategia de prevención y reducción de aflatoxinas y fumonisinas en maíz. 7 154 108 46

Capacitación sobre micotoxinas y su impacto en la salud humana. 5 195 103 92

Sistemas de almacenamiento. 2 57 39 18

Micotoxinas en maíz y su impacto en la salud, estrategia de prevención para la reducción de micotoxinas. 3 26 11 15

Reunión con MAGA para definir la estrategia de capacitación a extensionistas. 1 10 3 7

Talleres de capacitación dirigido a promotoras comunitarias en diversos temas (huertos familiares, producción de hongos comestibles, profilaxis animal, filtros de aguas grises, uso adecuado de agroquímicos, injerto de aguacate, insecticidas orgánicos, concentrados caseros y almacenamiento adecuado de granos básicos). 20 504 305 199

Presentación de estrategia de aflatoxinas ante la COMUSAN. 2 56 32 24

Seminario taller para implementar SATCAFE con participación de técnicos de instituciones aliadas en el departamento y promotores comunitarios de asociaciones de productores de café. 1 32 4 28

Capacitación sobre producción de tomate bajo invernadero con familias de San Lorenzo. 3 21 15 6

Capacitación sobre elaboración de semilleros de repollo con familias de un CADER. 1 24 23 1

Taller para la inducción de participantes en la medición de indicadores y análisis de resultados. 3 48 17 31

Taller de diagnóstico y priorización de necesidades en seguimiento a la elaboración de plan agropecuario y ambiental municipal en los municipios de Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo y Tacana. 4 141 57 84

Taller de evaluación de la implementación del plan de capacitación con participación de promotoras comunitarias. 2 57 43 14

Reunión de coordinación interinstitucional para la reactivación del CODEP. 2 49 9 40

Participación en reuniones de COMUSAN en los municipios atendidos. 20 189 84 105

Giras de Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de promotoras comunitarias. 2 40 28 12

Taller sobre inducción a equipos de extensión de los 30 municipios del departamento. 4 86 39 47

Talleres sobre Buenas Prácticas Agrícolas desarrollados con grupos de productores excedentarios. 5 195 65 130

Talleres Buenas Prácticas de Manufactura desarrollados con grupos de productores excedentarios. 3 215 175 40

Talleres sobre Orientación Estratégica Empresarial con grupos excedentarios. 16 56 40 16

Taller de Análisis sobre Estructura Organizativa y Funcionalidad de las organizaciones de productores excedentarios. 24 56 40 16

Taller sobre Gestión empresarial desarrollados con grupos de productores excedentarios. 16 56 40 16

Giras de Intercambio de experiencias con participación de productores de café y rosas bajo invernadero. 4 58 35 23

Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Antecedentes, marco legal y cuatro pilares de la SAN, y funciones de la COCOSAN. 72 1,342 806 536

Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Elaboración de Plan de acción y su validación. 36 553 319 234

Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: La desnutrición. 18 261 144 117

Sesiones educativas con integrantes COCOSAN para: Elaboración del plan de acción y su validación, y abordar tema de desnutrición. 9 158 92 66

Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Comunicación para el Desarrollo. 2 54 24 30

Sesiones educativas con integrantes COCOSAN para: Traslado de metodología para realizar Monitoreo Comunitario. 3 34 21 13

Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Alimentación nutritiva, y presencia de aflatoxinas y fumonisinas en maíz y su impacto en la salud humana. 11 131 100 31

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Desnutrición y LME, alimentación complementaria y lavado de manos. 41 1,570 1,452 118

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Higiene básico y lavado de manos. 10 447 389 58

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Agua Segura - Cloración del agua 2 55 18 37

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: SAN y Cuatro Pilares de la SAN 18 660 525 135

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Plan de emergencia comunitario 6 179 110 69

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Señales de peligro después del Parto y en el Recién Nacido 3 45 44 1

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Alimentación Nutritiva, Comida Chatarra y sus consecuencias 7 489 264 225

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Alimentación Complementaria 8 202 186 16

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Autoestima,

violencia intrafamiliar, equidad de género, derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia. 7 241 219
22

Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Micotoxinas: Aflatoxinas 3 135 79 56

Sesiones formativas a MC con el tema: Lactancia Materna Exclusiva 40 292 292

Sesiones formativas a MC con el tema: Alimentación Complementaria 1ra parte 40 297 297

Sesiones formativas a MC con el tema: Alimentación complementaria 2da parte 40 269 269

Sesiones formativas a MC con el tema: Alimentación del niño/a enfermo/a 40 295 295

Sesiones formativas a MC con el tema: Promoción del paquete de servicios básicos de salud 40 278 278

Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: La realidad de mi comunidad 200 600 600

Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Desnutrición 159 477 477

Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Lactancia materna exclusiva 143 429 429

Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Alimentación complementaria 1ra parte 211 633 633

Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Alimentación complementaria 2da parte 16 48 48

TOTAL 1,359 13,182 10,130 3,052

V. Joint Programme Progress

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|---|--|--|
| JP Output 1.1 | <p>Se ha capacitado y sensibilizado a los integrantes de los 4 gobiernos municipales, COMUDE y COMUSAN de los 4 municipios y a representantes de los órganos de coordinación de los 40 COCODE de las comunidades del área de cobertura del PC SAN, en el análisis de problemas de seguridad alimentaria y nutrición y el marco legal SAN que los sustenta, para promover la asignación presupuestaria a Proyectos SAN.</p> <p>Se organizaron las cuatro comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el contexto del COMUDE para que le den seguimiento a la solución de la problemática de seguridad alimentaria y nutrición a nivel municipal.</p> <p>Con relación a la revisión de los Planes de Desarrollo Municipal, con el apoyo del PNUD se ha elaborado e institucionalizado por parte de SEGEPLAN central, la guía metodológica para la actualización y alineación de los PDM al Plan Nacional de Desarrollo - K'atun 2032 y se ha realizado el primer taller de inducción al personal de SEGEPLAN y de las municipalidades (Dirección Municipal de Planificación -DMP-, Oficina Municipal de la Mujer -OMM-, Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS- y Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM- de los cuatro municipios; sobre el proceso metodológico para la alineación del Plan de Desarrollo Municipal al Plan Nacional de Desarrollo.</p> | <p>Representantes de comunidades que no atiende directamente el PC pero que participan en los COMUDE y COMUSAN de los 4 municipios del PC, fueron capacitados en los temas indicados, incrementado de forma significativa los gastos, por lo cual se llevó a cabo un proceso de gestión de fondos a nivel local.</p> | <p>Apoyar la capacitación en el marco legal de SAN a los delegados de la CODESAN.</p> <p>Apoyar la revisión final de los PDM de los cuatro municipios del PC para que incorporen la variable SAN.</p> <p>Promover y apoyar el liderazgo en el desarrollo del plan de acción en SAN, desde la COMUSAN.</p> <p>Facilitar y apoyar la gestión, de los planes comunitarios en SAN, con instituciones gubernamentales, no gubernamentales e iniciativa privada.</p> |
| JP Output 1.2 | <p>Se apoyó la inclusión del enfoque de género, derechos humanos y pertinencia cultural en 2 planes municipales de agua y saneamiento.</p> <p>Se realizó un taller conjunto con inspectores de agua y saneamiento y Dirección Municipal de la Mujer -DMM- para promover la participación de las mujeres.</p> <p>Se reprodujo y distribuyó en los municipios priorizados materiales sobre Derechos Humanos, Género, Incidencia e Interculturalidad.</p> | | <p>Promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.</p> <p>Monitorear la inclusión del enfoque de género, derechos humanos y pertinencia cultural en las planificaciones que realicen a nivel municipal.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Jp Output 1.3 | <p>ONU Mujeres estableció coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- a nivel central para acompañar el proceso de fortalecimiento a las DMM, en el marco de la línea estratégica de acciones en apoyo a las DMM que impulsa SEPREM.</p> <p>Se concretó con la organización Munik'at un contrato de colaboración para llevar a cabo las acciones de fortalecimiento a las DMM en los cuatro municipios priorizados.</p> <p>Se desarrolló un taller intermunicipal, con metodología específica, para la elaboración de cuatro análisis FODA de las DMM. Estos análisis FODA han dado paso a la formulación de los planes de fortalecimiento de las DMM que se desarrollan mediante proceso participativo, con conocimiento de los alcaldes.</p> | <p>Altas demandas de participación de las DMM en distintos procesos relacionados al trabajo local dificultan la asistencia a los espacios de intercambio. Esto plantea la necesidad de readecuar la estrategia prevista.</p> <p>El bloqueo nacional promovido por CODECA (26 de octubre) dificultó la realización de un taller intermunicipal.</p> | <p>Se continuará con la coordinación con SEPREM a nivel central para acompañar el proceso de fortalecimiento a las DMM, en el marco de la línea estratégica de acciones en apoyo a las DMM que impulsa SEPREM.</p> |
| Jp Output 1.4 | <p>Tres municipios han ratificado su adherencia a la estrategia de Municipios Saludables.</p> <p>El municipio de Tacaná inició la revisión de su Plan Municipal de Salud para su actualización con la participación de integrantes de la COMUSAN. Dos municipios han iniciado los procesos de revisión y en el último municipio está empezando el proceso de elaboración.</p> <p>Se realizó el diagnóstico de escuela saludable utilizando el instrumento oficial de la Comisión Nacional de Escuelas Saludables -CONAES- en 20 escuelas de comunidades priorizadas de los 4 municipios del PC.</p> <p>Se capacitaron a 34 Directores de Escuelas en los 4 municipios priorizados.</p> <p>Se entregaron insumos para lavado de manos para 2,142 alumnos de las 20 escuelas con diagnóstico, en donde también se entregó un filtro de agua por escuela, para apoyar el consumo de agua segura.</p> <p>Se impulsó y facilitó la coordinación entre el MINEDUC y el MSPAS para la implementación de la estrategia de escuelas saludables y los resultados de lo realizado se presentaron en la Mesa Técnica Departamental de Escuelas Saludables.</p> | <p>En el municipio de San Lorenzo se ha observado debilidad en el liderazgo de la municipalidad, lo cual ha retrasado los procesos a desarrollar.</p> <p>Existen diferencias entre las prioridades de los equipos locales del MINEDUC y MSPAS que han retrasado la implementación de la estrategia de escuelas saludables.</p> <p>Un grupo de docentes aún no conocen la estrategia de escuelas saludables.</p> | <p>Se pretende que los 4 municipios priorizados cuenten con un Plan Municipal de Salud actualizado o elaborado, según fase en la que se encuentren y estén adheridos a la Estrategia de Municipios Saludables.</p> <p>Fortalecer la coordinación entre el MINEDUC y el MSPAS para el fortalecimiento de la implementación de la estrategia de escuelas saludables.</p> |
| Jp Output 1.5 | <p>Se realizó un taller de asesoría para conformación/reactivación de las Mesas de Agua y Saneamiento en Tajumulco, Esquipulas y San Lorenzo.</p> <p>Se elaboraron y/o actualizaron 4 planes municipales de agua y saneamiento (1 por municipio).</p> <p>Se desarrolló un taller con inspectores de Agua y Saneamiento y Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento -OMAS- para capacitar sobre el derecho al agua y en la aplicación del enfoque de género en los planes de agua y saneamiento.</p> <p>Se revisaron y fortalecieron los proyectos de agua presentados por los 4 municipios priorizados y se procedió a elaborar una cartera de proyectos por municipio.</p> | | |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Jp Output 1.6 | <p>En coordinación con SEGEPLAN se finalizó la elaboración de guía de formulación de proyectos SAN, en base a normativa vigente sobre formulación y evaluación de proyectos, en el marco del sistema nacional de inversión pública.</p> <p>Se encuentra en proceso la validación por parte de SEGEPLAN de la guía para la formulación de proyectos SAN.</p> | <p>La revisión y validación de la guía ha tomado más tiempo del estimado al inicio de este proceso.</p> | <p>Documentar y registrar las capacitaciones que han recibido los actores municipales (Alcaldes, DMP, COMUDES y COMUSAN), de los cuatro municipios del PC, incluyendo detalle de los contenidos de las mismas.</p> <p>Apoyar a las DMP en la revisión y/o elaboración de la cartera de proyectos SAN de las cuatro municipalidades del PC.</p> <p>Apoyar a las municipalidades en la presentación de la cartera de proyectos a diferentes donantes y autoridades.</p> |
| Jp Output 2.1 | <p>Después de identificar que el desabasto de algunos insumos y equipos estaban limitando la entrega de servicios relacionados con la Ventana de los 1000 días, se realizó la compra y donación de los mismos en los 4 Distritos de Salud y la Dirección de Área de Salud, incluyendo equipo de computación. Con esto se apoyó el esfuerzo por mejorar los registros de información para monitoreo y seguimiento de las intervenciones, así como fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios del segundo nivel de atención, orientados al grupo materno-infantil (Centros de Atención Permanente -CAP-, Centros de Recuperación Nutricional -CRN- y Centros de Atención Integrada Materno-infantil -CAIMI-).</p> <p>Se ha brindado cooperación técnica en el fortalecimiento del registro de las actividades de provisión de servicios de salud Materno Infantil, Inmunizaciones y Nutrición, incluyendo apoyo técnico y con equipo para la implementación de la nueva versión del sistema de registro que se utilizará a nivel nacional (SIGSA web).</p> <p>Se analizó los procesos de registro y la calidad de los datos de salud y nutrición en la DAS de San Marcos y los 4 Distritos Municipales de Salud, identificando debilidades, resolviendo dudas y capacitando al personal para reforzar los procesos de análisis y de uso de información para la toma de decisiones a nivel municipal y departamental.</p> | <p>Los problemas derivados de la situación financiera del Ministerio de Salud, junto a conflictos laborales que se presentaron durante el primer semestre del año 2016 limitaron la capacidad de los 4 Distritos de Salud para proveer servicios a la población, especialmente los de salud y nutrición para niños/as y mujeres.</p> | <p>Verificar el cumplimiento de las recomendaciones para fortalecer el registro de información y su análisis.</p> <p>Se realizará taller final para reforzar la implementación del sistema de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de la red de servicios de salud.</p> |
| Jp Output 2.2 | <p>Se han fortalecido los procesos de capacitación local, asimismo, tomando en consideración que las nuevas autoridades del MSPAS se encuentran en proceso de implementación del Modelo Incluyente de Atención MIS, enfocado al primer nivel de atención, se ha brindado apoyo técnico y acompañamiento a los procesos dentro del programa de capacitación para la implementación del MIS, dirigidos a la DAS y a los 4 Distritos de Salud.</p> | <p>La implementación del MIS, está implicando revisar y reorientar algunas actividades planificadas anteriormente, para alinear esta parte del PC con la nueva política del Ministerio de Salud.</p> | <p>Fortalecimiento para la implementación del plan de capacitación de nutrición de la DAS para los distritos priorizados.</p> <p>Elaboración de videos de la capacitación del MIS y ejecutar talleres de capacitación en el MIS.</p> |
| Jp Output 2.3 | <p>Se encuentra en proceso la validación de manuales de procedimiento para la implementación de la GBR, incluyendo la elaboración del plan operativo anual a nivel de la DAS y los 4 Distritos de Salud.</p> <p>Dentro del marco de la implementación de lineamientos nacionales para el análisis y gestión de información epidemiológica, se llevó a cabo taller para fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica y el uso de análisis epidemiológico para su utilización como insumo para la planificación local en salud. Esta actividad se realizó en conjunto con la DAS y los 4 Distritos Municipales.</p> | <p>Impulsar el fortalecimiento de los procesos de gestión a nivel local, se dificulta cuando las situaciones que limitan el funcionamiento no pueden resolverse en ese nivel de decisión. La limitación de recursos financieros y los conflictos laborales retrasaron la implementación de varias actividades programadas para este producto.</p> | <p>Socialización de lineamientos para el análisis y gestión de información epidemiológica.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Jp Output 2.4 | <p>Se elaboraron 4 diagnósticos de condiciones mínimas de atención para los CAP de los 4 Distritos de Salud.</p> <p>Se elaboraron 4 planes de mejora en base al diagnóstico de condiciones mínimas de atención para los CAPS (1 por Distrito de Salud).</p> <p>Se fortaleció el sistema de vigilancia de la calidad del agua de la DAS de San Marcos y los 4 Distritos de Salud a través de capacitaciones al personal y dotación de insumos para el análisis de la calidad del agua.</p> | | <p>Apoyar en la implementación de los planes de mejora elaborados en cada Distrito de Salud.</p> <p>Contar con un sistema de vigilancia de la calidad del agua fortalecido y funcionando.</p> |
| Jp Output 2.5 | <p>El proceso de formación de las Madres Consejeras -MC- fue coordinado con personal del MSPAS a nivel departamental y municipal, se contó con el acompañamiento de los distritos de salud de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo. Temas abordados en el semestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lactancia materna exclusiva 2. Alimentación complementaria I y II 3. Alimentación del niño y la niña durante la enfermedad. 4. Promoción del paquete de servicios básicos del MSPAS. 5. Repaso en temas débiles identificados. <p>En mayo y junio se completó la organización de grupos de apoyo de MC. Originalmente se contempló la organización de 240 grupos y fueron conformados 268, superando la meta, de los que 211 se encuentran activos.</p> <p>De los integrantes de estos grupos, utilizando la metodología LQAS se tomó una muestra de 19 personas por municipio (embarazadas y madres con niños menores de 2 años), totalizando 76 personas, quienes fueron entrevistadas para establecer el grado de conocimiento que poseían y las prácticas cotidianas en alimentación y cuidado infantil que realizaban. Esta investigación indicó que las personas no contaban con los conocimientos y buenas prácticas básicas para contribuir con la salud de sus familias. Por lo que, en estos grupos se fortalecieron los temas de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La realidad de mi comunidad. 2. Desnutrición. 3. Lactancia materna exclusiva. 4. Alimentación complementaria y lactancia materna continuada. <p>Adicionalmente, se coordinó la participación de algunas MC en grupos de capacitación que el MAGA desarrolla en varias comunidades (CADER) en donde conocieron temas agropecuarios y se aprovecharon reuniones de capacitación de Promotores agropecuarios que el MAGA desarrolló a nivel municipal para que recibieran los temas de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desnutrición. 2. Alimentación saludable y balanceada. 3. Lactancia materna. 4. Alimentación complementaria. <p>Permitiendo que más personas (mujeres y hombres) intercambiaran conocimientos.</p> | <p>Durante el proceso de formación de MC, 73 personas han declinado su participación, principalmente residentes de comunidades del municipio de Tajumulco (22%). Esto provocó que se seleccionaran a otras personas para sustituirlas e iniciar el proceso para su formación, generando el uso de recursos adicionales (tiempo de formadoras y materiales), para poder nivelar su conocimiento con el resto de participantes, con el objetivo de contar con la meta de 300 MC.</p> <p>La asistencia de las personas en los grupos de apoyo, principalmente en el municipio de Tajumulco se ha visto afectada debido a que solicitan un reconocimiento económico por su participación, lo cual no se ha dado, contribuyendo a que varias personas decidieron no participar.</p> <p>A pesar de que las MC fueron seleccionadas en asambleas comunitarias, tomando en cuenta el liderazgo que poseen, algunas personas que asisten a los grupos de apoyo no le dan la importancia a los mensajes que les comparten, lo que ha requerido el acompañamiento de personal del PC.</p> <p>En muchos casos, el cambio de comportamiento en las personas se dará en un período de tiempo más allá de la vida del PC. A pesar del reconocimiento de las MC y el involucramiento de personal del MSPAS, se corre el riesgo de que una vez finalizado el PC disminuya la participación de los grupos de apoyo.</p> | <p>Que el MSPAS reconozca como parte del personal comunitario voluntario a las 300 MC capacitadas.</p> <p>240 grupos de apoyo a nivel comunitario organizados y funcionando con el objetivo de lograr cambios de comportamiento en los hábitos de alimentación y cuidado infantil en sus comunidades.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Jp Output 3.1 | <p>Acompañar a los equipos de extensión para el empoderamiento institucional de las acciones del programa.</p> <p>Nuevas autoridades del MAGA en el departamento conocen los objetivos, resultados, productos y acciones desarrolladas por el PC, las cuales están orientadas al fortalecimiento de las agencias de extensión en los municipios de cobertura.</p> <p>Equipos municipales de extensión del MAGA han sido presentados ante las autoridades municipales y ante las promotoras comunitarias y los grupos de familias atendidos en cada una de las comunidades. Ha iniciado el proceso de formación y capacitación dirigido a los equipos de extensión del MAGA (de reciente incorporación), por requerimiento de la Coordinación de Extensión Rural, en algunas acciones se han incluido a extensionistas de otros municipios del departamento. El proceso de capacitación ha sido coordinado con la Jefatura departamental del MAGA, la Coordinación de Extensión Rural y la Unidad de Capacitación del departamento.</p> <p>Se cuenta con un propuesta de malla curricular en temas de género a partir de la metodología DACUM impulsado por Munik'at</p> <p>Los equipos de las agencias municipales de extensión cuentan con los instrumentos y herramientas para el seguimiento de planes operativos y medición de indicadores.</p> <p>En este marco se han realizado visitas de asistencia técnica para verificar el uso de los instrumentos de seguimiento y monitoreo entregados a los equipos de extensión.</p> | <p>El proceso de contratación de los equipos municipales de extensión del MAGA llevó más tiempo del esperado, este aspecto perjudicó el avance en el desarrollo de las actividades planificadas en este producto,</p> <p>En el municipio de San Lorenzo desafortunadamente las autoridades municipales han intentado realizar cambios en las comunidades y las promotoras comunitarias que fueron seleccionadas conjuntamente al inicio del programa conjunto, han abordado al alcalde para persuadirlo en esta decisión.</p> <p>Los equipos de las AMER del MAGA se incorporaron en Agosto, limitando el desarrollo de acciones asistencia técnica y capacitación a los técnicos del SNER.</p> | <p>Plan de capacitación dirigido a los equipos de extensión en el cual se incorpora la temática de género, acción conjunta con la Coordinación de Extensión Rural y la Unidad de Capacitación del departamento, para fortalecer el rol de los extensionistas en las agencias.</p> <p>POA 2017 de las AMER elaborados con criterios y directrices emanados de la Jefatura Departamental del MAGA.</p> <p>Traslado de información actualizada de grupos productivos, CADER, promotoras comunitarias y familias a las AMER.</p> <p>Apoyar con material didáctico de capacitación y de visibilidad a la agencias de extensión, material de oficina, equipo e insumos.</p> <p>Instrumentalizar a la agencia de extensión para el seguimiento de acciones en campo.</p> <p>Plan conjunto para el acompañamiento de las promotoras comunitarias en el 2017.</p> <p>Sistematizar la experiencia de incorporación del tema de género en procesos de planificación y extensión.</p> <p>Evaluación del proceso de planificación, gestión y operación implementadas por las agencias de extensión rural del MAGA, resultado del proceso de capacitación y asistencia técnica facilitada.</p> <p>30 equipos de extensionistas del departamento, conocen y se apropian de temas: Estratégicos, técnicos y metodológicos, así como de política sectorial, el cual constituye el marco de intervención del MAGA en el departamento.</p> <p>Guía técnica para incorporar el enfoque de género en procesos de planificación basada en gestión por resultados, gestión y operación de extensión rural.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Jp Output 3.2 | <p>En las reuniones (2) del CODEP/MAGA, los temas abordados han sido: marco legal del CODEP, cuellos de botella de la coordinación y articulación al interno del MAGA y con socios locales, los programas del ministerio han socializado sus objetivos, actividades y metas para el presente año. En cuanto al Plan Agrícola y Ambiental Municipal -PAAM-, se han desarrollado talleres de análisis y entendimiento de situación actual de los PAAM y su implementación a nivel municipal. A nivel municipal se ha fortalecido la coordinación interinstitucional con socios locales, quienes participan en la elaboración del PAAM. El proceso ha sido participativo, se han desarrollado talleres con participación de líderes comunitarios, a la fecha en tres municipios. El PAAM de Tacana está en proceso en validación por actores vinculados y aprobación por autoridades municipales, Los tres documentos restantes están de proceso de elaboración. En la COMUSAN se han coordinado y desarrollado acciones orientadas a mejorar la SAN en los 4 municipios: Tajumulco fue elaborada y presentada a las autoridades municipales una propuesta para atender 200 familias de 4 comunidades con los índices de Desnutrición Crónica más altos del municipio según el Encuesta Nacional de Escolares 2015, se espera que la misma sea implementada en el 2017 con recursos municipales.</p> | <p>La incorporación de los equipos de extensión del MAGA se da durante Agosto y Septiembre de este año, situación que perjudicó el desarrollo de acciones orientadas a la elaboración de Plan de Agrícola Municipal, tomando en cuenta que lo esperado es que el MAGA lidere los procesos de coordinación y articulación de los distintos actores territoriales,</p> <p>Las prioridades de la jefatura departamental del MAGA han sido diversas, lo que ha perjudicado el desarrollo de reuniones periódicas del CODEP de manera mensual,</p> <p>La participación de los profesionales de los distintos programas y direcciones del MAGA, en algunas ocasiones no responden a la convocatoria realizadas por la jefatura departamental para las reuniones del CODEP.</p> <p>La elaboración del plan estratégico del CODEP está condicionado al desarrollo de las reuniones mensuales del CODEP y a la participación de todos los responsables de ejecutar los programas y proyectos, situación que a la fecha ha perjudicado el avance en la elaboración del Plan Estratégico.</p> | <p>Cronograma de las reuniones mensuales del CODEP 2017. Elaborar y validar el Plan estratégico a nivel CODEP. Promover reuniones con autoridades municipales para incidir sobre la asignación de recursos para la implementación de Plan. Planes Agropecuarios y Ambientales Municipales validados por actores vinculados y aprobados por las autoridades municipales Acompañar a los equipos de extensión para su vinculación y articulación con otros actores locales COMUSAN.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <p>Jp Output 3.3</p> | <p>Promotoras comunitarias continúan proceso de capacitación y formación, están en capacidad de replicar eventos de capacitación y brindar asistencia y acompañamiento a familias en procesos de mejora de los sistemas productivos y hogar saludable. Las familias mejoran su seguridad alimentaria y diversifican su dieta a través de: huertos familiares, producción de hongos, manejo pecuario (instalaciones, profilaxis, encierro, concentrados caseros), manejo de frutales (injertos, fertilización, podas, etc.), producción de abonos orgánicos. Mejoran la producción y almacenamiento de granos básicos al implementar: Selección masal, conservación de suelos, sistemas agroforestales, fertilización orgánica, almacenamiento adecuado de granos básicos, diversificación productiva, mejorando la productividad de maíz y frijol, prácticas que han sido vinculadas a la estrategia de reducción de aflatoxinas en maíz. Los resultados de la medición de indicadores realizada en Junio son: Diversidad de la dieta: incremento de un 0.96 del índice en relación a la LB y de Ingresos económicos el cual indica que 60 familias han mejorado sus ingresos en un 13%. Se cuenta con 10 guarderías móviles, las cuales permiten una mayor participación de las mujeres en procesos de formación y capacitación.</p> <p>Según los expertos, los hongos causantes que producen las micotoxinas (aflatoxinas) generalmente se encuentran en el rastrojo, en el suelo, el aire, el transporte y el almacenamiento, los efectos del consumo y la exposición son las intoxicaciones agudas a corto plazo o crónica en el tiempo, en el país las regulaciones actuales recomiendan evitar el consumo de maíz que tenga más de 20 ppb de aflatoxinas. Los mohos productores de aflatoxinas están muy extendidos por todo el mundo, en climas templados, subtropicales y tropicales, y pueden producir aflatoxinas, tanto antes como después de la cosecha (PC SAN, Estrategia para reducción del consumo de maíz contaminado con aflatoxinas. Guatemala, 2016).</p> | <p>Limitado acompañamiento a las promotoras comunitarias en el desempeño de sus funciones por los extensionistas del MAGA debido a que durante el período de reporte no se contó con equipos municipales de extensión en los municipios priorizados durante los 6 meses.</p> <p>En el municipio de San Lorenzo el alcalde municipal ha intentado cambiar a los promotores y promotoras de los grupos organizados que han participado con el proyecto, esta situación ha generado incertidumbre en las y los líderes comunitarios sobre su participación y continuidad en el proceso, de seguir esta situación se corre el riesgo de interrumpir el proceso y romper la dinámica de trabajo en ese municipio.</p> <p>Divisionismo en las comunidades a raíz de situaciones políticas del año 2015.</p> <p>Escasez del recurso hídrico en las comunidades para la producción de alimentos de manera permanente.</p> | <p>Fortalecer la relación a nivel familiar de la producción agropecuaria y nutrición. Fortalecer la organización comunitaria a nivel de CADER para la gestión de insumos para la implementación de prácticas y funcionamiento de las guarderías móviles. Vincular a promotores de Tacana a organizaciones de la sociedad civil (ASOTAPROAGRO) Conformar redes municipales de promotoras comunitarias con el reconocimiento municipal. Certificar y acreditar por el MAGA a las promotoras comunitarias. Vincular a las promotoras comunitarias al sistema local de extensión rural. Planes de trabajo elaborado con promotoras comunitarias para el 2017. Apoyar la elaboración del plan de trabajo de la sub-comisión de comunicación para el desarrollo de la COMUSAN para la transmisión del programa SAN en tu casa durante el 2017. Entrega de manual de procedimientos, funciones, reglamento interno y estrategia de aumento de membresía de cada organización generadora de ingresos. Traslado de herramientas para el control y registros de producción e ingresos. Validar participativamente el reglamento de funcionamiento de las guarderías. Programa Radial SAN en tu Casa difundido en el territorio marquense en los cuatro municipios coordinados en el seno de la COMUSAN. Organizaciones de mujeres, hombres y mixtos desarrollan emprendimientos que incluyen: Agregación de valor a hortalizas de exportación (3), Producción y comercialización de café (1), comercialización de candelas (1), producción acuícola (1), producción de rosas bajo invernadero (1) y producción y comercialización de miel (1).</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Jp Output 3.4 | <p>Se coordinan y ejecutan acciones conjuntas en el marco de la estrategia para la reducción de aflatoxinas y fumonisinas en maíz para consumo humano.</p> <p>Las prácticas que se implementan son: Selección masal, fitomejoramiento participativo de maíz, abonos orgánicos, conservación de suelos, tecnologías de almacenamiento de granos básicos, diversificación de las parcelas, sistemas agroforestales, etc.</p> <p>Se desarrollaron dos eventos de socialización del Perfil de Riesgo para la Salud Humana, participaron extensionista y profesionales de la sede departamental del MAGA San Marcos y autoridades de nivel central, así como socios estratégicos (Academia, sociedad civil, productores, empresa privada y cooperación). Extensionistas se capacitaron en el uso de Manual de Manipuladores de Alimentos.</p> <p>Se desarrollan eventos de capacitación sobre: las micotoxinas y la salud humana, calidad de grano, selección de mazorcas, uso y manejo de caja azul; y socialización de la estrategia en las reuniones de COMUSAN, promotores comunitarios y docentes de centros educativos del municipio de Tacana, personal MINEDU y MSPAS.</p> <p>Se ha realizado el segundo y tercer muestreo de maíz para detectar la presencia de aflatoxinas y fumonisinas. Las muestras de maíz contaminado con aflatoxinas por arriba de 20 ppb se redujo de 11% a 6.71% , continua la mayor incidencia en el municipio de Tajumulco.</p> | <p>La falta de extensionistas del MAGA en los cuatro municipios limita la asistencia técnica en las comunidades.</p> <p>El costo de la tecnología para el almacenamiento de granos básicos hace poco accesible la mismas para las familias con bajos recursos económicos.</p> <p>En el marco de la estrategia para la reducción de niveles de aflatoxinas no se cuenta con la participación activa de personal de MSPAS y MINEDUC.</p> | <p>Conformación de mesas municipales para el seguimiento en la implementación de la estrategia de prevención de aflatoxinas y fumonisinas. Traslado de instrumentos y metodología de implementación y análisis del sistema de monitoreo de procedencia del maíz utilizando la caja azul. Integrar a personal de MINEDUC y MSPAS en las acciones de la estrategia a nivel comunitario, municipal y departamental. Maga cuenta con perfil y/o evaluación de riesgo para determinar el daño a la salud humana por maíz contaminado con aflatoxinas” en el marco del proyecto TCP/GUA/3501</p> <p>Acompañar a personas promotoras comunitarias y familias participantes del programa en el proceso de implementación de prácticas de cosecha y postcosecha de granos básicos para la reducción de aflatoxinas en granos básicos. Análisis de muestras de maíz tanto para aflatoxinas y fumonisinas. Sensibilización y capacitación sobre el tema de aflatoxinas y fumonisinas, socializando la estrategia a nivel comunitario, autoridades locales e instituciones involucradas.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Jp Output 4.1 | <p>32 COCOSAN, 4 COMUSAN y 4 Subcomisiones de Comunicación de las COMUSAN, están funcionando. Las Subcomisiones de Comunicación continúan con la periodicidad de reuniones una vez al mes, así como extraordinarias. Desde las Subcomisiones de Comunicación se implementa el Plan de comunicación en SAN con procesos que abordan temas de la Ventana de los 1000 días. Actualmente se cuenta con 32 COCOSAN conformadas con las cuales se coordina para las acciones comunitarias que realiza la Subcomisión. Las 32 COCOSAN realizan una reunión por mes, se realizan reuniones extraordinarias según la necesidad.</p> <p>Los representantes de las COCOSAN participan en las reuniones de COMUSAN mensualmente. Las 4 Subcomisiones cuentan con integrantes de medios locales. Se realizan programas de TV en los 4 municipios y programas de Radio en 2 municipios (Tacaná y Tajumulco).</p> <p>En las reuniones de COMUSAN se continúa con la participación de las Subcomisiones las cuales cuentan con un espacios para presentar avances y próximas actividades del Plan de Comunicación.</p> | <p>El personal de algunas instituciones aún no participa activamente de la Subcomisión, en el caso de MAGA San Lorenzo el personal es de reciente contratación y no se han integrado a las reuniones, han mencionado que debido a prioridades de la Institución lo harán de vez en cuando.</p> <p>En algunas comunidades, sobretodo de San Lorenzo, en Cohatán de Tacaná y Tajumulco ha habido renuencia de algunas comunidades para la conformación de COCOSAN, se han llevado a cabo diferentes estrategias para su sensibilización, sin embargo, en algunas comunidades luego de 4 o 5 visitas (1 por mes) donde la respuesta ha sido negativa se ha optado por no continuar.</p> <p>Se ha dificultado la participación de los representantes de COCOSAN a las COMUSAN debido a la distancia y costo de transporte, en algunas comunidades de Tajumulco el día miércoles no hay transporte y este es el día de reunión de COMUSAN.</p> | <p>Se espera continuar con la sensibilización para la participación de MAGA. Se espera continuar con la gestión con la COMUSAN para lograr apoyo y asegurar la participación de líderes en las reuniones.</p> <p>En el caso de Chactelá, Tacaná están preparando comida y manualidades para vender y agenciarse de recursos para costear el transporte y asistir a las reuniones, lo que se espera sea una motivación para que otras comunidades lo repliquen.</p> |
| Jp Output 4.2 | <p>En base a los resultados del Diagnóstico SAN realizado, Auditoría de Información y Comunicación y Monitoreo Comunitario se realizan reuniones con representantes de Subcomisión, COMUSAN y líderes comunitarios para aportar en la construcción del Plan de Comunicación en SAN, el cual está siendo implementado por las Subcomisiones.</p> <p>Se han realizado 14 planes de acción en SAN de las 32 COCOSAN conformadas, esperando a finales de 2016 contar con los 32 planes 2017.</p> <p>En base a talleres de elaboración de herramientas en SAN realizados en los 4 municipios, se cuenta con herramientas de CpD-SAN construidas artesanalmente, estas han sido validadas, actualmente se elaboran las guías de uso.</p> <p>Se han realizado gestiones con COMUSAN para apoyar la facilitación de algunos temas requeridos en los planes de las COCOSAN.</p> | <p>La implementación del Plan desde la Subcomisión de Comunicación de la COMUSAN se vio afectada por falta de recursos para la realización de actividades, sin embargo desde julio se cuenta con los recursos para llevarlas a cabo.</p> <p>Se ofreció desde SESAN la entrega de Cajas de Herramientas para municipios de San Marcos, sin embargo al momento no se ha recibido ninguna. El contar con la Caja de Herramientas elaborada en Totonicapán sería un gran apoyo para las Sesiones educativas de las Subcomisiones.</p> <p>Se cuenta con resúmenes del Diagnóstico SAN realizado en los cuatro municipios, pero solo el Diagnóstico SAN de Tajumulco está completo. Se espera que los Diagnósticos SAN de los otros tres municipios sean completados por SESAN para hacer las entregas formales y sean de utilidad.</p> | <p>Se solicitará nuevamente a SESAN Central las Cajas de Herramientas junto a la Delegación de SESAN San Marcos.</p> |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Jp Output 4.3 | <p>Se han realizado Sesiones Educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN con metodologías y herramientas de CpD en los temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desnutrición Crónica 2. Higiene básica y lavado de manos 3. Lactancia Materna Exclusiva 4. Agua Segura - Cloración del agua 5. SAN y Cuatro Pilares de la SAN 6. Plan de emergencia comunitario 7. Señales de peligro después del parto y en el recién nacido 8. Alimentación nutritiva, comida chatarra y sus consecuencias 9. Alimentación Complementaria 10. Violencia intrafamiliar, autoestima y equidad de género 11. Micotoxinas: Aflatoxinas <p>Se han realizado Sesiones Educativas con COCOSAN por parte de Gestores de Gobernanza de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN con metodología y herramientas de CpD, previos a su conformación en los temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes, marco legal y los cuatro pilares de la SAN 2. Funciones de la COCOSAN <p>Posterior a su conformación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Plan de acción 2. La Desnutrición 3. Comunicación para el Desarrollo 4. Traslado de metodología para realización de Monitoreo Comunitario 5. En algunas comunidades se ha iniciado a facilitar el tema de Aflatoxinas. <p>En algunas comunidades, las COCOSAN han integrado a su plan la gestión para la facilitación de temas (Manejo de la Basura, CpD) por parte de la COMUSAN y/o Subcomisión.</p> | <p>En los últimos meses del año se ha saturado un poco la cantidad de acciones a realizar, en noviembre se realiza el Monitoreo Comunitario, lo cual abarca bastante tiempo de las Subcomisiones, así también el personal de algunas instituciones empieza a salir de vacaciones lo cual afecta la realización de todas las actividades programadas.</p> | <p>Se espera que los miembros de la Subcomisión asuman los compromisos del Plan y reprogramen en sus planes 2017 las acciones que ya no se puedan realizar.</p> |
| Jp Output 4.4 | <p>Se realiza traslado metodológico a Subcomisiones y COCOSANes para la realización del Monitoreo Comunitario en noviembre.</p> <p>Las COCOSAN han estado en el proceso de asumir su propia problemática en relación a la Ventana de los 1,000 días, que se fortalece en la realización del Monitoreo Comunitario, la coordinación con la Subcomisión en este Monitoreo ha logrado articular la información y acciones a realizar que corresponden a cada comisión SAN (Subcomisión - COCOSAN).</p> | <p>En algunas comunidades no se cuenta con el número esperado de personas con el perfil a consultar (embarazadas y adolescentes, madres con menores de 1 año).</p> | <p>Se espera que el análisis de los resultados se tome en cuenta en los planes de comunicación y de COCOSAN 2017.</p> |

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

a) Acciones de sostenibilidad de las intervenciones del PC:

Fortalecimiento de las capacidades locales y municipales, capacidades estratégicas y metodológicas, y de organización comunitaria para el seguimiento de los procesos.

Apoyo a los equipos del Área de Salud y los Distritos de Salud para la implementación del MIS.

Dotar de instrumentos y herramientas de planificación a los equipos de salud y de extensión para dar seguimiento y ejecución de planes operativos.

Consolidar la organización empresarial de grupos de mujeres, hombres o mixtos.

Organizar y/o fortalecer redes de promotoras comunitarias.

Mejorar la resiliencia de las familias más vulnerables, a través del Fortalecimiento de los sistemas productivos familiares.

Donación de la caja azul a las municipalidades, para que instituciones locales (MAGA, Municipalidad, MSPAS y SESAN) lleven a cabo el monitoreo de la calidad de granos.

Las Subcomisiones de Comunicación en los 4 municipios están fortalecidas, con una dinámica de trabajo continua, conocen y ponen en práctica la metodología de Mapeo de Alcances para la realización de sus planes estratégicos y anuales. Se ha trasladado metodología de CpD, se ha iniciado con la utilización de instrumentos para el Monitoreo de Conocimientos, Monitoreo Comunitario, Monitoreo del Cambio Más Significativo.

b) Apropiación de las acciones por parte de los actores locales.

Priorización del tema SAN en la agenda política de las autoridades municipales.

Fortalecimiento del grupo de inspectores de agua y saneamiento para que sean líderes del tema en sus municipios.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN). Existe una articulación entre la COMUSAN, la Subcomisión de la COMUSAN y las COCOSAN. La mayoría de representantes de COCOSAN asisten y son reconocidos en las reuniones de COMUSAN, contando con un espacio para informar sobre los avances y coordinar actividades próximas. La Subcomisión ha facilitado algunos temas de Gobernanza y CpD SAN a la COMUSAN.

Los Monitores de SESAN están empoderados de la importancia de la CpD para el cambio de comportamiento y la Gobernanza, apoyan el seguimiento a las Subcomisiones y acompañan los procesos con las COCOSAN.

Desarrollar encuentros de promotoras comunitarias a nivel municipal, compartir experiencias con otros actores locales.

Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, solicitó y financió capacitación para todos sus directores en la EIMS y elaboración de su diagnóstico. En Tajumulco las escuelas en donde se realizó el diagnóstico se unieron para gestionar la obtención de estufas ahorradoras de leña.

c) Gestión del conocimiento

Documentar procesos, metodologías y prácticas exitosas que potencialicen su réplica en otros territorios.

Facilitar la elaboración de guías técnicas que mejoren el servicio de extensión a nivel local, con enfoque de género y derechos humanos.

d) Movilización de recursos.

Incidir ante autoridades municipales la asignación presupuestaria para desarrollar o fortalecer procesos a nivel comunitario a través de las oficinas técnicas (UTAM, UDEL, DMM)

Establecimiento de alianzas estrategias con iniciativa privada y proyectos de cooperación

Estrategias conjuntas de intervención para complementar recursos y esfuerzos.

Las Subcomisiones coordinan con las COCOSAN la implementación de actividades del Plan.

En Tajumulco se cuenta con el ofrecimiento del Alcalde de un monto de Q2,000.00 para la ejecución de actividades del Plan de Comunicación, se espera realizar una carta de Acuerdo.

Se realizará la acreditación de las COCOSAN por parte del Alcalde, lo cual se espera fortalezca el asumir a desde el nivel municipal el seguimiento y apoyo a las COCOSAN.

Las COCOSAN implementan sus planes comunitarios en SAN, gestionado recursos a nivel local, municipal, institucional y privado.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Se cuenta con una participación de 1935 familias, de las cuales el 18% (341), son representadas por hombres y el 82% (1594) por mujeres. Se fomentó la participación de las mujeres en las promotoras

rurales voluntarias, a través de la incorporación de madres consejeras a los procesos de formación agropecuaria. En las Sesiones Educativas dentro del marco de la estrategia de Comunicación para el Desarrollo, la mayoría de participantes son mujeres.

Se cuenta con 10 guarderías móviles las cuales están siendo administradas por los grupos de familias y asistidas técnicamente por la extensionistas de Casa Hogar de la agencia de extensión el MAGA, se ha adecuado el desarrollo de actividades en los horarios convenidos, permitiendo la participación mayoritaria de mujeres. Se dio prioridad en la donación de bolsas grain pro a mujeres embarazadas, con niñas y niños menores de dos años.

Elaboración de Guía Técnica para la Incorporación del enfoque de género en procesos de planificación con gestión basada por resultados y su gestión en extensión rural.

Se han desarrollado talleres sobre la temática de género con participación de equipos municipales de extensión de 9 agencias, se ha tenido la participación de 42 personas, entre técnicos de agencias de extensión del MAGA, coordinadoras de las Direcciones Municipales de la Mujer y técnicos de las unidades técnicas municipales (UTAM y OFM). En las COCOSAN se ha sensibilizado tanto a hombres como mujeres en el tema SAN. En programas de TV y Radio se han abordado temas de sensibilización.

La mayoría de participantes de las Comisiones SAN son mujeres, en las Juntas Directivas de las COCOSAN se ha logrado la integración de mujeres (En 32 COCOSAN: 4 Presidentas, 4 Coordinadoras, 6 Vice-presidentas, 18 Tesoreras, 17 Secretarias).

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Seguimiento a la alianza de cooperación técnica con la empresa ALCOSA, quién continúa desarrollando las acciones de agregación de valor a través del maquilado primario de Col de Bruselas, coliflor y arveja dulce. FAO continúa capacitando y brindando asistencia técnica sobre buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Con AGREQUIMA, se mantiene coordinación para desarrollar capacitaciones a productores sobre BPA.

Con la Asociación de Productores Comalapenses de Productos no Tradicionales APAC-NAT, se concretó convenio de producción y compra de productos no tradicionales de exportación (arveja dulce), con productores del municipio de Esquipulas Palo Gordo.

Coordinación con organizaciones no gubernamentales (HELVETAS, CARITAS) y organizaciones de la sociedad civil (ASODISMA, ACAS, FECCEG, MANOS CAMPESINAS entre otras), el establecimiento del Sistema de Alerta Temprana en Café SATCAFE para el monitoreo de la Roya y Broca. Con SEGAMIL se mantiene coordinación, han tomado en cuenta a las COCOSAN en los procesos que realizan.

Alianza con FUNCAFE y la USAC para llevar a cabo capacitaciones conjuntas a personas participantes en comunidades de la parte baja de Tajumulco y apoyo a los procesos de análisis de muestras de maíz y actividades de campo.

Espacios para la difusión de temas SAN en Radios de Tacaná y Tajumulco, en Canales de Cable local en Tacaná, Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo y en la cabecera departamental en el segmento de un programa noticioso asumidos por la CODESAN. Se han realizado Talleres para la organización y producción de los programas, con las instituciones interesadas, especialmente MINEDUC.

Gestión de toneles para basura con AGROCENTRO, solicitados por algunas comunidades, ya que es uno de los temas que han priorizado en sus planes de SAN comunitarios, se espera respuesta de confirmación para definir fecha de entrega.

Coordinación con SESAN, quien apoyó a capacitaciones y formación de lideresas en el tema SAN, en los municipios que trabaja el PC y en otros municipios de San Marcos, con el apoyo de empresas privadas y municipalidades.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Programas de Televisión y Radio producidos por las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN con la participación de instituciones, escuelas, personas de las comunidades y del PC. Participación en el desarrollo de los programas de radio SAN en tu Casa en Tacana y Tajumulco, y programas de televisión en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, difundiendo temas de carácter productivo, seguridad alimentaria y nutrición, Aflatoxinas, Día mundial de la Alimentación 2016 con el lema “El clima está cambiando la alimentación y la agricultura también”.

Se cuenta con algunos programas del Segmento Perspectivas del Noticiero del Canal Oro Rey realizado por miembros de la CODESAN en diversos temas SAN.

En diciembre se espera contar con spots en temas SAN realizados en Stop Motion por el personal de SESAN y Equipo del Resultado No. 4 para que estos puedan ser transmitidos en los canales de cable local.

Se realizará por parte de la CODESAN dos programas de una hora en el Canal de Cable Oro Rey, en los que se espera abordar los temas: 1. Atención a la mujer, maternidad saludable, atención del parto y post parto, Registro Civil de niños y niñas, Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria, Higiene en la preparación de alimentos y Control Pediátrico. 2. Escuelas Saludables, Trabajo de Paz Joven en el tema SAN, trabajo realizado por OPS con las Escuelas Saludables, Responsabilidad de padres y madres para la SAN.

En el marco de la conmemoración del día mundial de la alimentación se desarrollaron 4 ferias agrícolas, una por cada municipio, en las mismas se hizo una presentación de las actividades desarrolladas en el tema de Seguridad Alimentaria Familiar, principalmente aquellas orientadas a mejorar la producción de alimentos para el autoconsumo, generación de ingresos y emprendimientos productivos.

Se realizará videos demostrativos de algunos de los procesos sobre los cuales el PC ha brindado capacitación, para la entrega a los socios locales de forma que puedan ser utilizados luego de que finalice el PC. Dentro de éstos se puede mencionar: parte de los contenidos de capacitación para la implementación de MIS en los Distritos de Salud, el uso de la caja azul, temas de género, DDHH e interculturalidad, entre otros.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

Existe mayor conciencia por la población atendida, sobre la inseguridad alimentaria y las acciones que a nivel familiar pueden desarrollarse para contribuir con la mejora de la SAN, abarcando más allá de los beneficiarios directos, ya que estas acciones sobrepasan las comunidades atendidas de manera directa por el PC.

Mayor sensibilización y participación de las autoridades municipales en procesos de desarrollo en donde la SAN es un eje estratégico de trabajo. En Tacana las autoridades municipales aprobaron para el 2017 un presupuesto de Q800,000.00 para el desarrollo de actividades por la UTAM, esto demuestra el compromiso de las autoridades municipales de contribuir a erradicar el flagelo de la desnutrición crónica en su municipio.

Se ha logrado realizar cada mes una Sesión educativa con las COCOSAN conformadas para el fortalecimiento en temas de Gobernanza y CpD-SAN. Se realizan sesiones educativas en temas de SAN, Ventana de los 1000 días y LME a nivel comunitario.

Se realizará un Taller de unificación de mensajes de SAN con miembros de las Subcomisiones de los cuatro municipios, con el fin de generar apropiación de los mensajes clave e identificar los mensajes erróneos que se deben evitar en la facilitación de temas SAN.

Directamente las COCOSAN y Subcomisiones han llevado a cabo procesos, con el apoyo de Asesores y Gestores lo cual ha permitido el empoderamiento en los procesos de Diagnóstico, planificación y monitoreo. Los Monitores de SESAN han acompañado todo el proceso que realizan Gestores de Gobernanza y Asesores de Comunicación logrando el empoderamiento para la continuidad del proceso.

Los equipos de los Distritos de Salud están gestionando con los niveles superiores para que sus solicitudes de insumos necesarios para la prestación de servicios de salud y nutrición para niños/as y mujeres sean atendidas de manera prioritaria.

JP twitter handle:

@

JP Facebook page:

En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos programas de Radio realizados: <https://www.facebook.com/celmax90.9/>

JP Facebook page:

En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos programas de Radio realizados: <https://www.facebook.com/celmax90.9/>

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

Channel 1:

Los programas de radio también se pueden escuchar en:

<https://soundcloud.com/celajes-f-m-tacana/programa-no5-san-en-su-casa>

Channel 2:

A nivel departamental el Canal 4 "Oro Rey" posee una cuenta en youtube donde ha publicado programas del Segmento Perspectivas, realizado por la CODESAN con apoyado del Programa Conjunto

<https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZfIFODBLY&t=2s>

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

| Actions | Description |
|---|---|
| Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs | <p>Se coordinó entre PMA y PNUD la capacitación a integrantes de COCODE de las comunidades priorizadas por el PC sobre las micotoxinas su impacto en la salud humana y en la producción animal.</p> <p>Se ha coordinado con FAO el financiamiento de las actividades con las personas promotoras agropecuarias y también con los grupos de CADER. Con UNICEF se ha coordinado la elaboración de una herramienta en el tema de Micotoxinas elaborada por una Subcomisión de Comunicación, la cual apoyará el trabajo que realiza la Subcomisión, FAO y PMA en el tema. Y se ha integrado el tema en programas de Radio y Televisión en canales de cable local y departamental.</p> <p>Se participa en las reuniones mensuales con personal de Salud convocadas por OPS para la coordinación de acciones y presentación de avances.</p> <p>Gestores participan de Taller realizado por OPS en el tema de Género.</p> <p>Se participa en el Taller de Micotoxinas realizado por FAO.</p> |
| Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs | <p>Se comparte con OPS las matrices institucionales realizadas por Gestores como parte del Diagnóstico SAN municipal que refleja el mapeo de actores, información que será útil para Mapeo de Instituciones que realiza OPS.</p> <p>Se comparte el Diagnóstico SAN de Tajumulco realizado por SESAN con insumos del trabajo llevado a cabo por Gestores.</p> |
| Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs | <p>Se han coordinado capacitaciones OPS-PMA sobre el tema del impacto de las micotoxinas en la salud. Además se está coordinando la integración del monitoreo de maíz y la prevención y reducción de micotoxinas al plan municipal de salud y agropecuario de cada uno de los municipios.</p> <p>Se han programado capacitaciones PMA-UNICEF sobre el tema de comunicación para el desarrollo en el tema de micotoxinas.</p> <p>Formadoras de Madres Consejeras y Gestores se apoyan en las visitas a las comunidades. Las COCOSAN integran a miembros de CADER, Madres Consejeras, entre otros líderes comunitarios.</p> <p>Se ha apoyado en la realización del Monitoreo en el tema de Aflatoxinas a FAO y PMA a través de una ficha de preguntas a comunitarios por parte de Gestores y Asesores.</p> <p>Se solicitó el apoyo a Coordinadora de Madres Consejeras para abordar el tema de Alimentación Complementaria con la Subcomisión de Esquipulas Palo Gordo.</p> |
| Other, please specify: | <p>En conjunto se coordinará con la responsable de la Estrategia de Madres Consejeras para su inclusión en el programa de una hora junto con otras instituciones, en el Canal de Cable Oro Rey con el tema: Atención a la mujer y a la niñez menor de 2 años y el énfasis en la LME.</p> |

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Se han desarrollado reuniones periódicas de coordinación y planificación por la UCOP, así como reuniones de coordinación a nivel municipal permitiendo el desarrollo de acciones de manera interagencial, lo cual potencializa los resultados de las acciones desarrolladas, agiliza y optimiza la toma de decisiones para el seguimiento de los procesos como Programa Conjunto.

A nivel municipal además de las agencias municipales de extensión del MAGA se han vinculado a las oficinas técnicas municipales (UTAM, DMM, OFM, UDEL), organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a los procesos de planificación y ejecución de acciones conjuntas, lo que ha permitido complementar esfuerzos y sumar recursos.

Se han realizado visitas de campo por la coordinación del programa, lo cual ha contribuido a fortalecer las acciones que se realizan con participación de las agencias de UN y las contrapartes, además, de fortalecer la participación de las familias y promotoras comunitarias en los procesos.

Se ha llevado a cabo la coordinación de las actividades tanto en tiempo y financiamiento para evitar duplicidad y sobre todo evitar tomar mucho tiempo de las personas beneficiarias y contrapartes.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

| Partners | Involvement * | Type of involvement | Examples |
|--|-------------------|---|---|
| Government (specify national/local) | Fully involved | Policy-decision making Service Provision Other Please specify: Acompañamiento a las acciones en terreno. | El gobierno por medio de MAGA, MSPAS, SESAN y Municipalidad se están involucrando en el diseño del sistema de monitoreo de maíz y uso de caja azul. En cada municipio se tiene contemplado la elaboración del sistema de monitoreo adecuado a las condiciones de cada lugar. Además, las instituciones están capacitando a las personas sobre el tema de micotoxinas a nivel comunitario desde su campo de acción. Se ha capacitado a personal de MINEDUC en Tacaná sobre el tema de micotoxinas y su impacto en la salud para ser aplicado en la elaboración de huertos y refacciones escolares. Se han conformado COCOSAN en 32 comunidades, las cuales están articuladas al Sistema SAN a través de la COCOSAN. Las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN, se encuentran fortalecidas e integradas al Sistema SAN, realizando acciones en educación alimentaria y nutricional. El equipo de la Dirección de Área de Salud participa activamente en la planificación e implementación de las actividades que se desarrollan con los equipos de los 4 Distritos de Salud. Se realizan Talleres de fortalecimiento de capacidades con personal de SESAN y Equipo de Gestores y Asesores de Comunicación una vez al mes. |
| Private Sector | Slightly involved | Other Please specify: Acompañamiento a las acciones en terreno. | Coordinación con FUNCAFE, en la ejecución de capacitaciones y análisis de muestras de maíz. Los medios de Comunicación como parte de las acciones de la Subcomisión brindan espacio para la programación en SAN. Se están gestionando toneles para Basura con AGROCENTRO, como apoyo a las comunidades que lo requieren. |

| Partners | Involvement * | Type of involvement | Examples |
|---------------|----------------|--|---|
| Civil Society | Fully involved | Other Please specify: Implementando las acciones en terreno | Las personas promotoras de MAGA, han estado involucradas en un proceso de capacitación sobre micotoxinas, uso de caja azul, parámetros de calidad y sistemas de almacenamiento. Además las personas participantes de los CADER han participado en procesos de formación sobre el impacto de micotoxinas en los seres humanos y animales, así como sistemas de almacenamiento. También las madres consejeras han participado en los procesos de capacitación mensual a los promotores agropecuarios. Representantes de organizaciones de la Sociedad Civil participan de las Subcomisiones de Comunicación. Se tiene convenios para la implementación de algunas actividades a través de ONG socias como Munik´at. |
| Academia | Fully involved | Service Provision | A través de la coordinación con la Universidad de San Carlos, ejecutando una tesis sobre el impacto de aflatoxinas y fumonisinas en maíz producido en la parte baja de Tajumulco. Y el voluntariado de un estudiante de ejercicio profesional supervisado -EPS- dentro de las actividades del producto relacionado con la reducción de la presencia de micotoxinas en el maíz para consumo, apoyando en capacitaciones y análisis de muestras de maíz. |

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Se implementan dos CDA firmadas con dos organizaciones de la Sociedad Civil, la primera la implementa FECCEG quienes desarrollan acciones para el fortalecimiento de procesos productivos, comerciales y empresariales de la Asociación de Desarrollo Integral Mano Unidas del municipio de Tajumulco integrada por productores de café a pequeña escala. La segunda CDA está siendo implementada por MUNIK´AT quien orienta sus actividad a fortalecer las capacidades de las agencias de extensión del MAGA en los municipios atendidos por los programas conjunto PCSAN y Alto Cuilco, en procesos de incorporación del enfoque de género desde la planificación con enfoque de gestión basada por resultados y su implementación a través de la extensión rural. El desarrollo de las actividades ha respondido a lo acordado y se avanza significativamente en la obtención de los productos definidos.

El gobierno central a través de la SESAN brinda asesoría y lineamientos sobre la implementación de la Estrategia de Gobernanza en San Marcos.

Las Subcomisiones coordinan con las COMUSAN, estas a su vez cuentan con participación de representantes de COCOSAN. La sociedad civil a través de COCODES para la conformación de las COCOSAN. Se cuenta con participación de representantes de Municipalidad y Oficinas Municipalidad en las Subcomisiones.

Se coordina con medios de comunicación locales en las Subcomisiones de Comunicación para la realización de programas en SAN.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

A nivel del máximo órgano de orientación y coordinación estratégica, se ha mantenido informado de los avances del PC al Comité Directivo Nacional (CDN). Se realizó la reunión semestral con el CDN el 24 de noviembre, para revisar los informes financieros y programáticos del primer semestre del segundo año del programa. Obteniendo retroalimentación de todos los participantes y la posterior aprobación de los documentos para envío al Secretariado del Fondo.

El Comité Gerencial del Programa (CGP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, se reunió para preparar los documentos que se presentaron al CDN y se presentarán al Secretariado del Fondo.

La Unidad de Coordinación Operativa del Programa (UCOP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, ha realizado reuniones mensuales y de forma extraordinaria, para impulsar, negociar, monitorear y coordinar la efectiva y eficiente implementación del PC, promoviendo sinergias, evitar duplicar esfuerzos y sistematizar la experiencia conjunta, entre otras actividades.

El Comité Técnico Interagencial (CTI), un espacio para coordinación a nivel central de las Agencias participantes, que fue organizado luego de la aprobación del PC, mantiene reuniones cada 2 meses para dar seguimiento a temas técnicos y de coordinación, así como para la revisión de documentos generados por el PC y los informes técnicos y financieros.

Se mantiene una coordinación e información constante con las contrapartes a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local. El cambio de autoridades y personal, obligó a reprogramar algunas de las actividades, repetir procesos de sensibilización con las nuevas autoridades departamentales, municipales, locales y personal nombrado.

Se ha logrado fortalecer los procesos con líderes comunitarios que conforman los COCOSAN, 14 COCOSAN han realizado sus planes de acción en SAN y se tiene contemplado apoyar los procesos para contar al finalizar el programa con 32 planes año 2017. Se espera que el involucramiento de las comunidades a través de los líderes comunitarios facilite el involucramiento en los procesos para ir generando gobernanza para el abordaje de la problemática y aprendizaje para la gestión.

Se participa en la CODESAN, se informa sobre las acciones realizadas. Se ha visto un fortalecimiento de las COMUSAN en cuanto a la participación de instituciones y coordinación de acciones SAN.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

| SDG # | JP Contribution |
|--------|--|
| Goal 1 | <p>Meta 1.1 En 2030, erradicar la pobreza extrema para toda la gente de todo el mundo, medida en la actualidad como las personas que viven con menos de 1.25 dólares al día:</p> <p>Se espera contribuir con el fortalecimiento empresarial y la asesoría técnica a grupos de familias que comercializarán productos para mejorar sus ingresos económicos. Se cuenta emprendimientos de 8 organizaciones de productores.</p> <p>Se ha logrado una mejor organización de las comunidades en el tema SAN, con ello se persigue que orienten mejor sus propios recursos, las personas cuentan con mayor conocimiento respecto a su alimentación, producción y buenas prácticas saludables, esto mejora sus condiciones de vida, lo que contribuye a reducir la pobreza.</p> |

| SDG # | JP Contribution |
|--------|--|
| Goal 2 | <p>Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año:</p> <p>A través de la producción y consumo de maíz de calidad, a través de las buenas prácticas de post-cosecha, almacenamiento y selección de granos al momento de la compra.</p> <p>Se ha logrado realizar la estrategia de comunicación para el desarrollo con las personas que integran las Subcomisiones y a través de las sesiones educativas comunitarias que favorecen conocimientos, actitudes y prácticas.</p> <p>A través de las COCOSAN, con el empoderamiento en el tema, sensibilización de la importancia de su participación en el Sistema SAN para asumir su propio desarrollo a través de planes de acción que den respuesta a su problemática y la facilitación que realizan a grupos comunitarios de temas SAN.</p> <p>El trabajo con las Madres Consejeras ha permitido formar un número importante de mujeres en temas relacionados con la alimentación adecuada, lactancia materna de niños y niñas.</p> <p>El trabajo en la preparación y presentación de proyectos para movilizar recursos adicionales para atender la problemática de SAN en los municipios del PC.</p> |
| Goal 3 | <p>Meta 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años.</p> <p>Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.</p> <p>Se ha apoyado a los 4 Distritos de Salud para fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión para la atención de los habitantes de los cuatro municipios, con especial énfasis en la provisión de servicios de salud y nutrición para niños, niñas y mujeres.</p> <p>El trabajo en la etapa final del PC incluye el apoyo para la implementación del Modelo Incluyente de Salud -MIS- como estrategia para aumentar el acceso de los habitantes a servicios de atención primaria enfocando la salud como un derecho e integrando elementos de interculturalidad, protección del ambiente y participación social.</p> |
| Goal 5 | <p>Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública:</p> <p>Se promueve la participación de las mujeres en los grupos que se atienden, se cuenta actualmente con la participación de mujeres en cargos de Junta Directiva de la COCOSAN, se espera a nivel comunitario que tomen sus propias decisiones basadas en los conocimientos adquiridos.</p> <p>Se facilitan sesiones educativas que buscan el empoderamiento de las mujeres en los temas SAN.</p> |
| Goal 6 | <p>Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible para todos:</p> <p>Se ha llevado a cabo un proceso de capacitación y asistencia técnica a las oficinas de Agua de las municipalidades y técnicos de agua y saneamiento de los distritos de salud, para mejorar el uso del sistema de agua el cual monitorea los reportes relacionados con los sistemas de agua en cada municipio. También se dotaron de insumos de monitoreo de agua en los 4 municipios, elaborando sus planes de agua y saneamiento y cartera de proyectos que está en revisión. Se encuentra en proceso el fortalecimiento de las mesas de coordinación a nivel municipal.</p> |

VII. Additional Information

Additional Comments:

Los cambios que el equipo interagencial busca impulsar requieren acciones de mediano y largo plazo, más allá de los 2 años aprobados para el PC. A pesar de que se han realizado esfuerzos para diseñar e

implementar acciones que se interrelacionen y refuercen entre sí, dentro de las que el mejor ejemplo es la vinculación de actividades que han aportado a los resultados 1 y 4 del PC, muchos de los avances requieren acompañamiento por más tiempo. El equipo del PC ha confirmado esto al comparar el nivel de organización y respuesta de los grupos comunitarios pertenecientes a los dos municipios que participaron por 5 años en un PC anterior, con los de los otros dos municipios que participan por primera vez en un esfuerzo de este tipo. Se está preparando el diseño de un documento que analice con más detalle la situación para extraer alguna información que confirme la percepción del equipo del PC.

Se adjunta la descripción de la situación nutricional de los niños/as menores de 2 años en los municipios del PC, al inicio de la implementación (Análisis situación nutrición_municipios PC).

Attachments

Programme baseline study *:

-  [Análisis situación nutrición_municipios PC.pdf](#)
-  [Informe Final conocimientos, actitudes y prácticas ventana 1000 días.pdf](#)

Performance Monitoring Framework *:

-  [Performance Monitoring Framework Octubre2016.docx](#)

Publications and reports generated by the JP *:

-  [Principales resultados 1erSemAño2_PC_SAN.pdf](#)
-  [CAP Esquipulas Palo Gordo.docx](#)
-  [CAP San Lorenzo.docx](#)
-  [CAP Tacaná.docx](#)
-  [CAP Tajumulco.docx](#)
-  [VCE CAP TACANA.xlsx](#)
-  [VCE Esquipulas Palo Gordo.xlsx](#)
-  [VCE San Lorenzo.xlsx](#)
-  [VCE Tajumulco.xlsx](#)
-  [GUIA PERFILES PROYETOS SAN FINAL 270516-1 1.6.1.1 PEND VALIDAR.docx](#)
-  [Presentación diagnóstico escuelas saludables 27-07-2016.pdf](#)
-  [plan de negocios rosas.pdf](#)
-  [Diagnóstico Situación SAN Tajumulco, San Marcos.pdf](#)
-  [Diagnóstico Situación SAN Tacaná, San Marcos.pdf](#)

Other publications:

-  [SIGLAS Y ACRÓNIMOS.docx](#)
-  [Informe de procedencia de maíz 1er informe Junio 2016.docx](#)
-  [INFORME DE RESULTADOS TERCER ANALISIS DE AFLATOXINAS Y FUMONISINAS Version final.docx](#)
-  [INFORME DE RESULTADOS 2DO ANALISIS DE AFLATOXINAS.docx](#)
-  [Programa-Inducción SAN PC SAN 2016 \(Anexo 5 TAF año 1\).docx](#)