

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Programme Title:</b> | “Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad” |
| <b>Country:</b>         | Paraguay   |

## I. Joint Programme Information

### Joint Programme Information

**Programme title:**

“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

**UN Lead Agency:**

World Health Organization (WHO)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

**Local Partners:**

Gobierno Nacional:

- Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)/Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General de Salud Indígena.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Dirección de Extensión Agraria (DEAg).
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Dirección General de Educación y Escuelas Indígenas (DGEEI).
- Ministerio de la Mujer (MinMujer).
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
- Secretaría de Acción Social (SAS).
- Secretaría del Ambiente (SEAM).

Gobiernos Departamentales:

Gobernación de Presidente Hayes.

Gobernación de Caaguazú.

Gobernación de Caazapá.

Gobiernos locales o municipales:

Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. de Pte. Hayes.

Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú.

Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú.

Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá.

Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá.

Organizaciones de la sociedad civil:

- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).

- Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

- Grupo Impulsor del Índice de Progreso Social en Paraguay.

Sector Privado:

- Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD).

- Cooperativa Chortitzer – Asociación Civil Chortitzer Komitee.

## Report submitted by

**Name:**

Ricardo Torres

**Title:**

Asesor en Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental / Coordinador de Enfermedades No Transmisibles, ENT

**Organization:**

PAHO/WHO

**Contact information:**

Teléf. Dir.: (595-21) 450-495/7 Cisco 46821

Celular: (595) 972-835101

Asunción-Paraguay

rtorres@paho.org

## II. Contact Information

---

Resident Coordinator

**Name:**

Cecilia Ugaz

**E-mail:**

cecilia.ugaz@undp.org

## UNCT contact person for implementation

**Name:**

Joaquín Cáceres Brun

**Agency:**

Oficina de la Coordinadora Residente

**Title:**

Oficial de Coordinación

**E-mail:**

joaquin.caceres.brun@one.un.org

**Phone:**

+595.21.611980 interno 115

**Address:**

Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

## Alternative UNCT contact person for implementation

**Name:**

Carlos Castillo Solorzano

**Agency:**

OPS/OMS

**Title:**

Representante PWR PAR

**E-mail:**

castilsc@paho.org

**Phone:**

+595.21.450497

**Address:**

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

## Technical team contacts

Joint programme coordinator

**Name:**

Ricardo Torres

**Agency:**

OPS/OMS

**Title:**

Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la OPS/OMS (ENT y SDE) en el Paraguay

**Email:**

rtorres@paho.org

**Phone:**

+595.21.450497

**Address:**

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP communications and advocacy focal point

JP monitoring and evaluation focal point

**Name:**

Patricia Serafin

**Agency:**

OPS/OMS

**Title:**

Coordinadora Nacional del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional

**Email:**

deaquipat@paho.org

**Phone:**

+595.21.450497

**Address:**

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP knowledge management focal point

## Agency contact points

### Contact 1

**Name:**  
Rigoberto Astorga

**Agency:**  
UNICEF

**Title:**  
Gerente de Programas

**Email:**  
rastorga@unicef.org

**Phone:**  
(595) 21-611007/8 Int.123

**Address:**  
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

### Contact 3

**Name:**  
Ana Louteiro

**Agency:**  
FAO

**Title:**  
Evaluacion y Monitoreo

**Email:**  
Ana.Louteiro@fao.org

**Phone:**  
+595981409327

**Address:**  
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

### Contact 2

**Name:**  
Baptiste Icard

**Agency:**  
PMA

**Title:**  
Asistente de Programas

**Email:**  
baptiste.icard@wfp.org

**Phone:**  
+59521611980 int. 197 / 179 +595982481143

**Address:**  
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

### Contact 4

**Name:**  
Sofia Cardozo

**Agency:**  
ONUmujeres

**Title:**  
Asociada de Programa

**Email:**  
sofia.cardozo@unwomen.org

**Phone:**  
+59552109100

**Address:**  
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Contact 5

**Name:**

Javier Chamorro

**Agency:**

OCHNUD

**Title:**

Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de Derechos Humanos y Sociedad Civil

**Name:**

Javier Chamorro <jchamorro@hchr.org.py>

**Phone:**

+595992299842

**Address:**

Oficina de la Asesora en Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Paraguay. Casa de las Naciones Unidas

### III. Financial information

---

#### SDG-F Funds

| UN Agency                               | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Food and Agriculture Organization (FAO) | 300,000.00           | 150,000.00                      | 0.00                          | 5,107.00                      |
| United Nations Children's Fund (UNICEF) | 300,000.00           | 140,186.92                      | 0.00                          | 128,345.43                    |
| World Food Programme (WFP)              | 300,000.00           | 150,000.00                      | 2,500.00                      | 38,996.11                     |
| World Health Organization (WHO)         | 600,000.00           | 280,374.00                      | 31,752.87                     | 129,014.78                    |

|              |              |            |           |            |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| <b>Total</b> | 1,500,000.00 | 720,560.92 | 34,252.87 | 301,463.32 |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|

#### Matching Funds

| Name of source         | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Staff and others costs | 159,000.00           |                                 | 159,000.00                    | 120,000.00                    |

| Name of source   | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| supplies, commodities, materials                         | 900,000.00           |                                 | 900,000.00                    | 281,844.00                    |
| Equipment, Vehicles and furniture including Depreciation | 129,000.00           |                                 | 129,000.00                    | 100,000.00                    |
| Travel   | 127,000.00           |                                 | 127,000.00                    | 25,000.00                     |
| Transfers and grants Counterparts                        | 140,000.00           |                                 | 140,000.00                    |                               |
| General Operating and other direct costs                 | 45,000.00            |                                 | 45,000.00                     |                               |
| <b>Total</b>   | 1,500,000.00         | 0.00                            | 1,500,000.00                  | 526,844.00                    |

## IV. Beneficiaries

### Direct Beneficiaries – Breakdown

| Beneficiary type - individual | Total  | Female | Male | Comments  |
|-------------------------------|--------|--------|------|---|
| Farmers                       | 800    | 344    | 456  | Con respecto al informe de monitoreo 2, no se ha modificado la población meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la contraparte del Gobierno Nacional en Abril/2016.      |
| Entrepreneurs                 |        |        |      |   |
| Civil servants/government     | 47     | 23     | 24   | Con respecto al informe de monitoreo no se ha modificado la población , meta, en espera de la aprobación de la modificación propuesta por la contraparte del Gobierno Nacional (STP) en Abril/2016. |
| Indigenous                    | 15,840 |        |      | Cantidad de personas estimadas. Se han realizado las consultas previas, libres e informadas con los líderes de las comunidades indígenas.   |
| Children                      |        |        |      |   |
| Youth                         |        |        |      |   |
| Discapacitados                |        |        |      | Todavía no se cuenta con la cantidad aproximada de personas discapacitadas que participaran del Programa. Se tendrá los datos con la información recolectada en la Línea de Base.                   |
|                               |        |        |      |   |
|                               |        |        |      |   |
|                               |        |        |      |   |

|              |        |     |     |  |
|--------------|--------|-----|-----|--|
| <b>Total</b> | 16,687 | 367 | 480 |  |
|--------------|--------|-----|-----|--|

| <b>Beneficiary type - institutional</b> | <b>Total</b> | <b>Comments</b>   |
|---|--------------|---|
| SMEs                                    |              |   |
| Cooperatives                            |              |   |
| Government/municipal organizations      | 5.00         | Se va a trabajar con 5 municipalidades que ya fueron informadas del Programa y está expectantes de comenzar el trabajo en las comunidades. Las mismas serán fortalecidas en sus procesos de planificación de desarrollo local, así como el trabajo articulado con instancias locales como salud y agricultura como con líderes de las comunidades.  |
| Private sector                          |              |   |
| Community-based organizations           | 65           |   |
| NGOs                                    | 1            | Con la solicitud, por parte del Gobierno, para el cambio en la metodología de la implementación del Programa, el trabajo planificado con ADRA para realizar en el terreno, quedo sin efecto. El trabajo, según la nueva propuesta del gobierno, se realizará por los promotores familia por familia. Por otro lado UNICEF ha trabajado con el apoyo de la Ong ADRA a través de la transferencia del primer desembolso por medio de un contrato de trabajo. Por ahora pendiente en espera de la decisión del Steering Committe para seguir la implementación del PC. |
|   |              |   |
|   |              |   |
|   |              |   |
| <b>Total</b>                            | <b>71</b>    |   |

## Indirect Beneficiaries - Breakdown

| <b>Beneficiary type - individual</b> | <b>Total</b> | <b>Female</b> | <b>Male</b> | <b>Comments</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| Farmers                              |              |               |             |                 |
| Entrepreneurs                        |              |               |             |                 |
| Civil servants/government            |              |               |             |                 |
| Indigenous                           |              |               |             |                 |
| Children                             |              |               |             |                 |
| Youth                                |              |               |             |                 |
|                                      |              |               |             |                 |
|                                      |              |               |             |                 |
| <b>Total</b>                         |              |               |             |                 |

| <b>Beneficiary type - institutional</b> | <b>Total</b> | <b>Comments</b> |
|---|--------------|-----------------|
| SMEs                                    |              |                 |
| Cooperatives                            |              |                 |
| Government/municipal organizations      |              |                 |
| Private sector                          |              |                 |
| Community-based organizations           |              |                 |
| NGOs                                    |              |                 |
|   |              |                 |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  |  |
| <b>Total</b> |  |  |

## V. Joint Programme Progress

| <b>Expected Results (Outcomes &amp; outputs)</b> | <b>Progress</b>  | <b>Difficulties</b>  | <b>Expected deliverables</b>  |
|--|--|--|---|
| Output 1.1                                       | <p>Se han realizados visitas de monitoreo a las USFs para identificar la utilización de los equipamientos entregados. Impresión de los materiales didácticos de apoyo para las USF. Estas son actividades que se pudieron realizar dado a que no fueron afectadas por la nueva propuesta realizada por la STP.</p> <p>Se han realizado la totalidad de las consultas previas libres e informadas con líderes indígenas en los 5 Distritos, así como se realizaron las reuniones para el consentimiento de las comunidades indígenas consultadas. Solamente una comunidad no accedió a participar en el JP.</p> | <p>El programa quedó básicamente parado cuando la contraparte del Gobierno ha planteado (Abril/2016), el cambio de metodología de implementación del JP. Solamente las actividades que los fondos no se vieron afectadas pudieron avanzar.</p> | <p>Equipos e materiales entregados a las USFs y consultas previas con los consentimientos realizadas.</p> |
| Output 1.2                                       | <p>Se están elaborando materiales educativos sobre medios de vida, salud y fortalecimiento del tejido social, con enfoque intercultural para la capacitación a comunidades indígenas de diferentes pueblos. Para poder avanzar en la parte práctica de la producción de alimentos, se espera la aprobación de la modificación propuesta por la STP en Abril/2016.</p>  | <p>La larga espera en el análisis por parte del SDG-F respecto a la propuesta de la contraparte del gobierno.</p>  | <p>Materiales educativos elaborados.</p>  |
| Output 1.3                                       | <p>Se realizaron las pruebas piloto y los ajustes de los instrumentos. Se contrató un equipo de profesionales para realizar la Línea de Base. Fueron capacitados en los instrumentos (ficha social, Escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria y mediciones antropométricas). La línea de base está en plena ejecución.</p>   | <p>El avance se da específicamente en lo relacionado a la realización de la línea. Las demás tareas no se han avanzado.</p>  | <p>Informe de la Línea de Base</p>  |

### Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):



1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

El Programa Conjunto quiere contribuir al empoderamiento y a la protección de la población en situación de vulnerabilidad, para favorecer a la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes, con énfasis en las condiciones de vida de las mujeres, embarazadas, niños y niñas, especialmente en aquellas poblaciones afectadas por crisis ambientales y desastres. Se promoverá el desarrollo de capacidades para la prevención y la gestión integral de riesgos como factores determinantes a fin de garantizar los servicios públicos para la protección social y el involucramiento comunitario. Además se va a trabajar en la recuperación y fortalecimiento de la cultura basada en agricultura familiar, para producir alimentos y generar oportunidades como medio de sustento de las familias, condiciones básicas generar condiciones de desarrollo en un conjunto ampliado de seguridades.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad se incorporan en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. El Ministerio de la Mujer es la contraparte que avala las acciones del PC. Se fortalecerán las capacidades y niveles de reflexión, en la Mesa Técnica interinstitucional de Gestión, sobre como incorporar la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en todo el ciclo del Programa.

El PC se concentrará en hogares con jefaturas de mujeres y, en los casos en que el jefe sea un varón, las intervenciones ingresarán en los hogares a través de las, promoviendo además la participación de los hombres en actividades.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto una vez avanzado en terreno, consolidará acciones con actores del sector privado como por ejemplo la FECOPROD Ltd. (Federación de Cooperativas para la Producción Limitada). Se establecerán alianzas con empresas privadas, para su vinculación con los/as pequeños/as productores/as, para la venta de la producción agropecuaria. Se buscará el mejoramiento de la competitividad a través de la capacitación en conocimientos y tecnologías, para elevar la competitividad, disponibilizando de esa forma herramientas de adaptación a nuevos escenarios económicos y el Desarrollo Sustentable de organizaciones vinculadas.

## Communication and Advocacy

---

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

Yes

**Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

El programa conjunto ha realizado reuniones para la presentación de las actividades a las autoridades locales y departamentales. Por el momento el PC está esperando la aprobación para que se pueda volver a las municipalidades y gobernaciones para trabajar en la planificación de las actividades de forma conjunta con las autoridades.

**Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

La incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos e interculturalidad asegura la participación de los y las líderes indígenas de las comunidades en que el PC va a implementar

sus acciones. La participación de los/as líderes/as asegura el derecho a opinar y de mantener presente cada cultura en el momento de seleccionar las estrategias para trabajar en comunidades y en los espacios de planificación, elaboración de materiales educativos y reuniones técnicas. Se ha armonizado el PCSAN a los ODS. Se ha incorporado en el dialogo y mensajes del PCS la importancia de considerar los ODS y de cómo el Programa y las instituciones implementadoras contribuyen en el proceso para alcanzar los mencionados objetivos.

**JP twitter handle:**

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

**One UN Coordination and Delivering as One**

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

| Actions   | Description  |
|---|--|
| Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs | Las Agencias OPS/OMS, FAO, UNICEF y PMA, se integran en todas las acciones en el ciclo del PC, desde la elaboración, planificación, monitoreo y evaluación de las acciones. Como ejemplo está la Línea de Base, financiada el PMA y la OPS/OMS. Por otro lado resaltar que muchas de las actividades, se realizarán en el marco de la participación de ONU Mujeres y DDHH con capacitaciones tanto a nivel técnico, autoridades y en las comunidades. Los fondos para las actividades se suman de las 4 Agencias OPS/OMS, FAO, UNICEF y PMA. |
| Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs      | Se están elaborando materiales educativos sobre medios de vida, salud y fortalecimiento del tejido social, con enfoque intercultural, derechos humanos y género. Serán publicados y utilizados en las comunidades del PC y quedarán como insumo para que el país pueda capacitar a otras comunidades en otras localidades. Una vez finalizada la Línea de Base, los datos serán analizados por la Mesa Técnica de Gestión, en que participan las Agencias e Instituciones del Gobierno, y finalmente serán publicados.                       |
| Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs   | Las actividades propuestas en el PC consideran la integración tanto de las instituciones públicas como de las Agencias. La Mesa Técnica de Gestión se encuentra en la espera de la aprobación de la nueva propuesta realizada por el Gobierno, para que se pueda planificar las acciones de forma conjunta tanto de las Agencias como de las contrapartes Nacionales.  |
| Other, please specify:  |  |

**What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :**

El JP tiene 3 mecanismos muy claros de coordinación: 1) La Comisión Nacional, 2) La mesa de gestión técnica del PC-SAN y 3) La mesa técnica de asuntos indígenas. Las reuniones son periódicas, dado a que todas actividades y decisiones son tomadas en la mesa de gestión técnica de forma integrada y liderada, por la Secretaria Técnica de Planificación (STP).

Actualmente, la mesa Técnica de Asuntos Indígenas, se encuentra en plena actividad con la elaboración de los materiales educativo con enfoque intercultural que posteriormente serán validados en las comunidades, y servirán de base para las capacitaciones.

## National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

| Partners                            | Involvement *   | Type of involvement  | Examples   |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| Government (specify national/local) | Fairly involved | Other<br><b>Please specify:</b><br>Coordinación de las Instancias Públicas                   | El gobierno tiene el compromiso Institucional, establecido pro la firma del PC. Con la nueva propuesta de implementación presentada por el Gobierno, a través de la STP, se espera la aprobación para la implementación. Por otro lado, los fondos de contrapartida para la implementación del JP no se modifican en relación a lo comprometido en el documento firmado. |
| Private Sector                      | Not involved    |  | La articulación con este seguimiento efectivamente será posible una vez que se inicien las acciones con las comunidades participantes. Se espera la aprobación de la propuesta realizada por el Gobierno, (STP) para poder trabajar en la identificación de las empresas que apoyarán a los/as pequeños/as productores/as con la compra o venta de la producción.        |
| Civil Society                       | Fairly involved | Other<br><b>Please specify:</b><br>Participación en los procesos de decisión y planificación | La participación de la sociedad civil, a través de las organizaciones indígenas que representan los pueblos indígenas a nivel Nacional, fueron clave en los trabajos realizados de planificación y en las decisiones sobre estrategias interculturales para la implementación del PC en las comunidades  |
| Academia                            | Not involved    |  | Las acciones con la Academia se realizarán una vez aprobada la nueva propuesta del Gobierno.   |

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

### **Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

Paraguay ha incorporado en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza y la desnutrición infantil. Para ello, además de los programas de transferencias monetarias condicionadas, ha puesto énfasis en programas de entrega de complementos nutricionales para niños menores de 5 años; de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina; de diversificación de la producción agrícola; de aplicación de tecnología a la producción; y de manejo y conservación de suelos. Sin embargo, estas estrategias no han logrado articularse metódicamente de manera a conseguir resultados del impacto esperado y que reduzcan la vulnerabilidad de las poblaciones de escasos recursos. Un millón y medio de paraguayos se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 22,24 % de la población total, que es de 6,7 millones de habitantes, según la Secretaría Técnica de Planificación (STP). Según la misma STP, la desigualdad sigue siendo grande, por lo que se debe incentivar la coordinación de los esfuerzos entre el sector público, el privado y la sociedad civil.

### **Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

El PC está coordinado a Nivel Nacional por la Secretaria Técnica que Planificación, instancia del Gobierno que tiene como función analizar la situación económica del país y sus tendencias; formular

recomendaciones de orientación general de la política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder Ejecutivo. La misma STP, ha solicitado la modificación de la estrategia de implementación del PC, lo que ha frenado las acciones del Programa. Esa situación ha generado debilidades para el avance de las acciones y de la ejecución presupuestaria del Programa.

## VI. Joint Programme contribution to the SDGs

| SDG #  | JP Contribution   |
|--------|---|
| Goal 1 | <b>FIN DE LA POBREZA</b><br>El JP tiene sus acciones focalizadas en familias que se encuentran en la extrema pobreza. En ese sentido se tuvieron en cuenta las fichas sociales de la Secretaria Técnica de Planificación, las cuales identifican las comunidades según su nivel de pobreza.   |
| Goal 2 | <b>HAMBRE CERO</b><br>Como mismo menciona el JP, el enfoque es trabajar para garantizar el derecho a las comunidades al acceso a la alimentación adecuada. En ese sentido se va a trabajar en la capacitación de las familias en la producción de alimentos para consumo en los hogares.  |
| Goal 3 | <b>SALUD Y BIENESTAR</b><br>Se fortalecerá las unidades de Salud Familiar para que lleguen a las familias participantes del PC. En ese sentido podrán mejorar la llegada a las familias más alejadas y excluidas de las comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado el programa PANI de atención Nutricional Integral del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tendrá una mayor llegada a las mujeres embarazadas de bajo peso y a los niños y niñas desnutridos y en riesgo de comunidades más alejadas de los servicios de salud   |
| Goal 4 | <b>EDUCACIÓN DE CALIDAD</b><br>La educación se incorpora en el JP como una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres en los procesos organizativos en sus comunidades y como forma de aumentar los recursos económicos y de la salud de sus familias. Por otro lado se realizara la educación de los/as pequeños/as productores en la producción de alimentos con técnicas adecuadas según a los cambios climáticos que ocurren en las zonas involucradas. También se hará una fuerte educación sobre la perspectiva de género y derechos humanos a los niveles gerenciales, técnicos, operativos y comunidades participantes del JP. |
| Goal 5 | <b>IGUALDAD DE GENERO</b><br>Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. Se ha establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN. Además se ha definido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.   |
| Goal 6 | <b>AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO</b><br>Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un aspecto importante es asegurarse el agua segura para consumo humano. En ese sentido se realizaran campañas educativas en las comunidades participantes sobre el manejo, colección, potabilización y distribución del agua para consumo humano y se generaran modelos demostrativos en las comunidades para que accedan a agua segura. Por otro lado se trabajara con la estrategia de APA   |

| SDG #   | JP Contribution  |
|---------|--|
| Goal 8  | TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO<br>El JP va a trabajar con el fortalecimiento de la agricultura familiar tanto para el consumo en el hogar como para la venta. En las comunidades se va a realizar la articulación de los pequeños productores con las empresas privadas y además se les capacitara para que puedan participar de los procesos de compra publica para alimentos para la merienda escolar. Eso favorecerá el aumento del ingreso de las comunidades en extrema pobreza. |
| Goal 10 | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES<br>La innovación del JP es el trabajo con familias en extrema pobreza, más alejadas y que tienen escaso acceso a los servicios de salud. Además enfoque de género, interculturalidad y perspectiva de género será transversalizado en las acciones buscando reducir las brechas de las desigualdades especialmente de mujeres y comunidades indígenas.  |
| Goal 11 | ACCIÓN POR EL CLIMA<br>En el marco de la producción de alimentos con el enfoque ecológico, también se trabajará con el enfoque de gestión de riesgos en que se capacitará a la buena utilización del suelo con tecnología adecuada los cambios climáticos.   |

## VII. Additional Information

### Additional Comments:

Desde el Abril del 2016, las acciones del PC se frenaron y el avance fue mínimo. En todo el momento la Oficina de OPS/OMS, como Agencia líder, estuvo en contacto con la referente del PCSAN en New York, para la que se enviaron documentos explicativos y detallados sobre los cambios solicitados por la Secretaria Técnica de Planificación. Esos documentos se adjuntan a esta tercer informe de monitoreo, resaltando que todavía no contamos con ninguna respuesta al respecto, por parte del SDG-F.

Se adjuntan los siguientes informes:

- Joint Programme Work Plan and Budget\_Paraguay\_PC-SAN
- Joint Programme Results Framework Matrix\_Paraguay\_PC-SAN\_
- PY-SAN\_SDG-F Integrated Monitoring and Evaluation Research Framework\_Paraguay
- Risk Analysis\_Paraguay\_PC-SAN

### Attachments

#### Performance Monitoring Framework \*:

 [3-PY SAN SDG-F Joint Programme Results Framework Matrix\\_Paraguay\\_PC-SAN\\_30....xlsx](#)

#### Publications and reports generated by the JP \*:

 [3-PY SAN SDG-F Joint Programme Results Framework Matrix\\_Paraguay\\_PC-SAN\\_30....xlsx](#)

 [4-PY-SAN\\_SDG-F Integrated Monitoring and Evaluation Research Framework\\_Par....xlsx](#)

 [5-PY-SAN\\_SDG-F Risk Analysis\\_Paraguay\\_PC-SAN\\_30Ago16.xlsx](#)