

<b>Requesting Organization :</b>	United Nations Children's Fund				
<b>Allocation Type :</b>	Reserve 2017				
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>			
Eau, Assainissement et Hygiène		65.00			
Protection	Protection de l'enfance	35.00			
		<b>100</b>			
<b>Project Title :</b>	Réponse aux besoins urgents en protection de l'enfant, en Eau, hygiène et Assainissement en faveur des populations déplacés, communautés d'accueil et retournés de sous-préfectures de Bria, Bambari, Grimari et axes »				
<b>Allocation Type Category :</b>					
<b>OPS Details</b>					
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-17/HCF10/13/WaSH-PROT/UN/4694		
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	499,999.98		
<b>Planned project duration :</b>	6 months	<b>Priority:</b>			
<b>Planned Start Date :</b>	01/03/2017	<b>Planned End Date :</b>	31/08/2017		
<b>Actual Start Date:</b>	01/03/2017	<b>Actual End Date:</b>	31/08/2017		
<b>Project Summary :</b>	<p>Ce projet vise deux grands objectifs. D'une part il compte lutter des maladies diarrhéiques au sein des populations nouvellement déplacées des sous-préfectures de Bambari, de Grimari. A ce titre, le projet vise à répondre aux besoins d'urgence en matière d'eau, hygiène et assainissement et de biens de première nécessité des populations nouvellement déplacées de Bambari, Grimari et les axes, suite aux affrontements qui ont débuté depuis Novembre 2016 dans la zone de Bria, Bakala, Mourouba, Ndassima. A travers ce projet, l'UNICEF entend augmenter la couverture WASH pour faire face à une augmentation drastique de la population des déplacés, par la construction de 5 nouveaux points d'eau sur les axes, la réhabilitation de 20 points d'eau, la construction et la gestion de 250 latrines d'urgence et 250 douches d'urgence dans les sites d'Elevage, NDV, Aviation à Bambari, le site de la police a Grimari, les sites de Yamale et Togo sur l'axe Bambari-Bakala. Des sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène seront également organisées, notamment à destination des femmes et des enfants, généralement plus vulnérables parmi les déplacés. Ces sensibilisations seront accompagnées de la distribution de Kits WASH à 1 000 ménages afin de permettre de couvrir les besoins essentiels de ces ménages. Ces objectifs auront à termes pour effet de réduire les maladies diarrhéiques au sein des populations des sous-préfectures de Bambari, de Grimari et axes. Le projet prévoit la constitution d'un stock de contingence, permettant de couvrir les besoins de 2 500 nouveaux déplacés en eau, hygiène et assainissement, en cas de dégradation de la situation. Ce stock de contingence comprend également une réserve de kits EHA pour 500 ménages supplémentaires.</p> <p>De façon générale, la réponse adressera pour 80% les besoins de déplacés déjà sur site et 20% seront utilisés comme contingence afin de répondre à de nouvelles crises dans la zone.</p> <p>D'autre part, il vise la protection contre les risques des violences et exploitation affectant les enfants des personnes déplacées et des communautés d'accueil dans la ville de Bria. En cela, il permettra de poursuivre et étendre les activités commencées par l'UNICEF à travers son partenaire, l'ONG Nationale ESPERANCE qui intervient dans les sites des déplacés et des communautés hôtes de Bria. Il consolidera les résultats atteint précédemment et les étendra sur toute la zone de Bria y compris les sites des déplacés en assurant : (1) la prise en charge, la réunification familiale et le suivi de 150 enfants séparés et ou non accompagnés (2) l'identification et la prise en charge de 150 enfants associés aux groupes armés y compris les enfants auto démobilisés et (3) 3000 enfants filles et garçons y compris ceux des communautés hôtes qui participeront aux activités récréatives et créatives pour la prise en charge psychosociale et qui auront accès à l'eau potables et structures d'hygiène appropriées en collaboration avec le Programme WASH. Le projet poursuivra également le renforcement des capacités des familles et communautés pour une meilleure protection des enfants Les enfants et les adultes seront sensibilisés sur les risques de séparations familiales, les violences sexuelles et les autres formes des violences basées sur le genre, les meilleures pratiques d'hygiène, etc.</p>				
<b>Direct beneficiaries :</b>					
<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>	
7,000	7,400	4,900	5,000	24,300	
<b>Other Beneficiaries :</b>					
<b>Beneficiary name</b>	<b>Men</b>	<b>Women</b>	<b>Boys</b>	<b>Girls</b>	<b>Total</b>

**Indirect Beneficiaries :**

Les bénéficiaires indirectes de ce projet sont toutes les populations vivant sur les zones d'intervention dont les actions planifiées vont impacter positivement leur vie. Ils sont constitués :

- De la population résidente de Bambari et Aviation, estimée à 45,800 personnes par les différents acteurs, cela comprend la population déplacée hébergée en famille d'accueil
- De la population résidente de Grimari, estimée à 10,921 personnes par les différents acteurs, cela comprend la population déplacée hébergée en famille d'accueil
- De la population résidente de Yamale et Togo estimée à 3,500 personnes par les différents acteurs, cela comprend la population déplacée hébergée en famille d'accueil
- De la population de Bria

Soit un total de plus de 60'000 personnes

**Catchment Population:**

D'une part à Bambari et Grimari toute la population des sous-préfectures de Bambari et de Grimari soit 155, 000 personnes (inclus les habitants des villages de l'axe Bambari-Bakala ; Bambari-Ndassima) selon le RGPH2003 et profilage en 2012.

D'autre part à Bria, les enfants des communautés déplacées et hôtes (d'accueil) affectées par les récents conflits

**Link with allocation strategy :**

Cette allocation se focalise sur des activités de réponse d'urgence (versus programme régulier) pour sauver des vies.

1. Les activités WASH développées dans le cadre de ce financement s'inscrivent parfaitement dans ce registre. Car il est question ici d'apporter des réponses d'urgence telles que les latrines et les douches d'urgence, ainsi que la distribution de kits aux ménages. Ces interventions en faveur des personnes leur permettent de se prémunir des maladies diarrhéiques et notamment contre le choléra qui a sévi dans le pays il y a seulement quelques mois. Les déplacés sont en effet déjà vulnérabilisés par les déplacements et sont par conséquent plus fragiles et peuvent facilement succomber s'ils sont atteints des maladies diarrhéiques. Les interventions de ce projet en apportant une réponse WASH adéquate à leurs besoins permet ainsi de sauver des vies. Les différentes actions permettront en effet de couvrir les besoins de survie des populations vulnérables dans un délai n'excédant pas trois mois, tout en prenant en compte leur dignité. Il est question effectivement de survie en cette saison sèche où les sources d'eau naturelles sont rares et voire inaccessibles à cause de l'insécurité. L'intervention va dans un premier temps apporter de l'eau à boire à des populations qui n'ont pas d'autres alternatives. Elle va également leur permettre d'avoir accès à un assainissement et une hygiène adéquate faute de quoi elles restent exposées aux maladies hydriques.

Ce projet apporte une plus-value à travers notamment le forage manuel équipé de pompe manuelle près des sites et des villages mais également le développement d'une capacité de contingence.

2. Les objectifs en rapport avec la protection de l'enfant seront atteints en procédant par les recherches et réunification familiale des 300 enfants dont 150 enfants séparés et non accompagnés ainsi que 150 enfants associés aux groupes armés identifiés et pris en charge dans les familles d'accueil. La stratégie prévoit des nombreuses activités de plaidoyer en direction des commandants groupes armés auprès desquels les enfants ont été signalés ; la sensibilisation des parents, autres adultes et enfants sur les risque de séparation familiale. En outre, il établira des espaces amis des enfants qui offriront un encadrement psycho social à 3000 enfants des communautés déplacés et des communautés d'accueil.

Les deux composantes se tiennent en ce sens que les services WASH viennent renforcer la protection des populations dans un contexte aussi instable et tendu. Ces services empêchent aux enfants de s'éloigner de leur parent car en l'absence desdits services les enfants sont en général envoyés loin pour les rechercher, ce qui peut être à la cause des séparations. Par ailleurs, le choix de l'emplacement des infrastructures prendra en compte l'emplacement des Espaces Amis pour Enfants afin de rendre plus convivial le séjour des enfants en ces lieux.

Les distributions de kits aux ménages prendront en compte les familles ayant accueilli des enfants séparés afin de soulager le fardeau que représente l'arrivée de l'enfant.

**Sub-Grants to Implementing Partners :**

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
CARITAS BAMBARI	Others	93,309.00
ANEA: Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement	Others	78,000.00
DGH: Direction Generale de l'Hydraulique	Others	18,682.00
ONG ESPERANCE	(Non) National NGO	150,000.00
		<b>339,991.00</b>

**Other funding secured for the same project (to date) :**

Other Funding Source	Other Funding Amount
DGIS (Gouvernement neerlandais)	75,000.00
Comite National Suisse - UNICEF	75,000.00
	<b>150,000.00</b>

**Organization focal point :**

Name	Title	Email	Phone
Aboubacry Tall	Representant	atal@unicef.org	+236 70 55 02 05
Speciose Hakizimana	Deputy Representative	shakizimana@unicef.org	+236 70 55 02 06
Amah Klutse	Chief WASH	aklutse@unicef.org	+23670 07 53 94
Olivier Floriant SIEYADJI	Wash Specialist	ofsieyadji@unicef.org	+236 70 55 03 02
Aliou MAIGA	Chief Child Protection	almaiga@unicef.org	+236 70 55 12 03

**BACKGROUND****1. Humanitarian context analysis**

Au cours du dernier trimestre de l'année 2016, les préfectures de la Ouaka et de la Haute Kotto ont connu un regain de violences suite aux différents affrontements entre groupes armés. La ville de Bria a été directement impactée car des combats y sont déroulés. A la base des affrontements le 21 novembre 2016 à Bria entre les groupes armés sur la ville ; un conflit qui serait né des rivalités entre le deux groupes armés UPC et la coalition FPRC-RPRC pour la conquête et le contrôle des zones minières de la préfecture de la Haute-Kotto. Cette situation a gravement affecté la population de BRIA. Jusque-là la ville de Bambari n'a pas été directement impactée par des combats mais la menace persiste. Comme il est de coutume, ces violences ont occasionné des mouvements additionnels dans une région qui abrite déjà de nombreux déplacés en sites et en famille d'accueil. C'est ainsi que les sites ont accueilli de nouvelles personnes. De même l'on a assisté à l'érection de nouveaux sites. Selon OCHA l'on dénombre plus de 70 000 nouveaux déplacés, dont la majorité sont des enfants. Les populations vivent dans la peur et la méfiance suite aux atrocités qui ont eu lieu lors de ces affrontements. Des rapports ont dénoncé des actions ciblées de représailles d'un groupe sur les populations proches de l'autre groupe ce qui entraîne logiquement le faible retour et des mouvements pendulaires des personnes déplacées qui redoutent que ces violences ne soient pas complètement finies à cause de la précarité des conditions sécuritaires et des difficultés pour les forces de la MINUSCA d'imposer la paix entre les belligérants. Cette crise a occasionné la rupture de la scolarité des enfants et même certaines infrastructures scolaires ont été affectées directement par des attaques sur les matériels scolaires ou l'occupation temporaire de certaines écoles lors des combats entre les groupes armés.

L'ONG ESPERANCE a ouvert des espaces amis des enfants dans les sites de déplacés qui ont enregistré au total 2444 enfants dans l'ensemble des espaces de jeux mis en place, parmi lesquels 1048 filles et 1396 garçons et qui ont bénéficié de pris en charge psychosociale. On a noté 26 cas de stress post traumatique enregistrés, ce sont tous des garçons. Ils ont été suivis et continuent la prise en charge. Au total, 08 cas de VBG dont 03 cas de violence psychologique, 02 cas d'agression physique, 01 cas de viol et 01 cas de déni de ressource au PK3, dans la communauté, à Gobolo et à Ngoubi sont identifiés et appuyés par ESPERANCE. Ces activités vont être poursuivies et étendues par cette allocation jusqu'à atteindre les cibles planifiées.

L'ambiance reste tendu dans la zone environnant Bambari et il n'est pas exclu que l'on assiste à nouveau à court ou moyen terme à un autre regain de violences qui entrainera inéluctablement une détérioration de la situation humanitaire. Cette prédiction est d'autant plus probable qu'avec l'arrivée de la saison sèche, les mouvements se font plus facilement et les différents groupes armés vont chercher à se repositionner.

Il faut noter que l'état peine à instaurer son autorité dans cette partie du pays. Les populations qui y vivent dépendent donc presque exclusivement de l'aide humanitaire. De même le contexte d'insécurité est tel que les populations ne vaquent plus à leurs occupations quotidiennes. Elles sont donc dépourvues de moyens de subsistance.

Le niveau de violence est tel que l'accès humanitaire a été fortement impacté. A Bambari en effet l'on a assisté à une relocalisation temporaire d'une partie du personnel humanitaire. Les pillages ont été notés au niveau des entrepôts des organisations humanitaires.

**2. Needs assessment**

#### Dates & Auteurs des évaluations.

Plusieurs évaluations ont été menées dans la zone depuis le déclenchement au mois de Novembre des différents affrontements:

Le 24 Novembre 2016, suite aux affrontements qui ont eu lieu dans la ville de Bria, Oxfam y a mené une évaluation afin de déterminer le niveau de vulnérabilité des déplacés et particulièrement leur besoin en termes Wash.

- Le 20 Décembre 2016, ACTED-RRM a publié les résultats de sa MSA faite auprès des IDPs de Ndassima, Bakala et Mourouba qui se sont réfugiés à Grimari suite aux affrontements qui ont eu lieu dans leurs zones d'origine.

- Le 28 Novembre 2016, dans son « Rapport de la situation humanitaire Zone Est », OCHA a fait mention des répercussions des incidents de Bria sur le contexte à Bambari.

- Le 30 Décembre et le 10 Janvier, deux missions d'évaluation Inter-Agence ont été effectuées dans les zone de Poudjio (Axe Alindao), Yamale et Togo (Axe Bakala) auprès des déplacés qui se sont nouvellement installés dans ces villages suite aux affrontements militaires et intercommunautaires qui ont eu lieu sur ces axes.

- Le 19 Janvier, une mission Inter-Agence s'est rendue à Ippy auprès des IDPs qui y sont arrivés suite aux affrontements qui ont eu lieu dans le village de Mbrouchou.

#### Résultats des Evaluations.

Selon les rapports des différentes évaluations énumérées ci-haut et les dernières mises à jour reçues dans la semaine dernière, les affrontements armés qui ont commencé depuis novembre 2016 à Bria et qui se sont propagés dans les zones de Ndassima, Bakala et Mourouba et plus récemment à Mbrouchou ont occasionné le déplacement de plus de 25'000 personnes\*(12'800 à Bria ; 3'500 à Grimari ; 3'730 à Ippy, environ 2'500 à Bambari et 1'951 à Yamale et Togo).

A Poudjio, les affrontements intercommunautaires ont occasionné le déplacement de 2'721 personnes. Notons qu'avec la poursuite des combats, l'on doit s'attendre à une augmentation drastique des déplacés sur les sites.

Une synthèse des différents rapports permet de noter que pour l'ensemble des sites qui reçoivent ces IDPs, les conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement sont très préoccupantes. A Grimari, Ippy et Yamale la plupart des forages sont en arrêt ou présentent de graves dysfonctionnements et les IDPs s'approvisionnent auprès de sources non-traitées, sans compter que la plupart d'entre eux manquent de matériel pour le transport et le stockage de l'eau ; ce qui explique pour certains sites comme Grimari une augmentation nette du niveau de maladies hydriques (30%) .

L'absence de latrines d'urgence est notoire. A Grimari par exemple, seule une (1) latrine de la sous-préfecture sert une partie de ces déplacés. Ici comme sur les autres sites, les IDPs possèdent un faible niveau de connaissance des bonnes pratiques d'hygiène et la défécation à l'aire libre est courante.

A Bria en ce qui concerne la protection de l'enfant, des nombreux enfants avaient perdus les traces de leurs familles et des parents ont rapportés des pertes d'enfants sur le site et lors du déplacement. On estimait que 150 enfants peuvent être concernés par cette séparation. En outre, l'environnement reste masquer par des combats entre les groupes armés, la séparation des enfants est un des facteurs qui peut favoriser le recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes armés. D'ailleurs, les groupes armés désireux de renforcer leurs positions ont plus de faciliter pour recruter ou utiliser les enfants que les personnes adultes qui ne sont pas facile à manipuler. Dans cette zone de Bria, l'UNICEF avait financé depuis 2015 COOPI pour assurer le retrait et la réintégration de 300 enfants associés aux groupes armés. Ce projet qui était exécuté dans la ville de Bria s'est terminé quelques semaines avant le déclenchement des affrontements entre les deux groupes. Certains de ces enfants précédemment sortis des groupes armés ont été aperçus avec les armes ou dans les rangs des combattants sur certains check points.

### **3. Description Of Beneficiaries**

Dans le domaine d'eau, hygiène et assainissement, les bénéficiaires sont essentiellement les populations des sous-préfectures de Bambari et de Grimari dans la Ouaka. Les réparations de point d'eau vont se faire de façon systématique dans la sous-préfecture et devront donc bénéficier indirectement à l'ensemble de la population qui est constituée de déplacés et de retournés en pourcentage volatile compte tenu de la nature de la crise. La construction de 5 nouveaux points d'eau et la réparation de 20 autres bénéficieront directement à 7500 personnes (300 personnes par point d'eau). Les distributions de kit Wash cibleront les familles retournées / déplacées depuis moins de 3 mois et les familles avec pour chef de ménage les femmes. Pour cette activité nous comptons cibler 1000 ménages. Le projet a prévu la construction de 250 latrines d'urgence pour 12,500 bénéficiaires directs (50 personnes par latrine mais avec des double counting). Les sensibilisations générales bénéficieront à l'ensemble de la population des 2 sous-préfectures sans aucune distinction.

Pour la protection sont (1) d'abord les 3000 enfants (filles et garçons) IDPs et ceux issus des communautés hôtes qui ne vivent sans encadrement dans les communautés auront accès aux activités ludiques, récréatives, sportives et autres services de protection dans les espaces amis des enfants et ou dans les centres sociaux communautaires ; ensuite, 300 enfants dont 150 et enfants séparés et non accompagnés et 150 enfants associés aux groupes armes et autres enfants auto démobilisés qui seront identifiés dans la communauté des populations hôtes et déplacées qui seront pris en charge.

Pour réduire les risques de séparation familiale des enfants, 1000 adultes dont 600 femmes et 400 hommes parmi les populations déplacées et hôtes seront sensibilisées sur les risques de protection et les autres aspects de protection de l'enfant.

### **4. Grant Request Justification**

Pour le secteur d'eau, hygiène et assainissement, cette crise est apparue en fin d'année, à un moment où les ressources, déjà insuffisantes, des différents intervenants sont arrivées à épuisement. Selon OCHA, le plan de réponse humanitaire 2016 n'a été financé qu'à hauteur de 36.2%. En fin d'année, le CERF underfunded a permis de couvrir une partie des besoins mais en même temps, l'escalade des violences a été tel que le gap s'est à nouveau creusé. Nous avons donc à faire un gap qui vient se superposer à un autre. Et comme mentionné ci haut, la situation va sans doute s'empirer avec la saison sèche. Cette saison est en effet propice aux déplacements de groupes armés qui se font toujours avec affrontements. De même cette saison est celle pendant laquelle les besoins en WASH et notamment les besoins en eau se font le plus ressentir.

Les activités proposées pour le volet WASH découlent directement du plan de réponse du cluster pour cette allocation. Tout comme le plan de réponse du cluster, le projet a prévu la construction / réhabilitation des latrines, la réhabilitation des points d'eau et la distribution de kits au ménage. Mieux encore le projet a prévu comme mentionné dans le plan de réponse du cluster le développement d'une capacité de contingence pour prévenir une éventuelle escalade de la crise.

En ce qui concerne la protection de l'enfant cette allocation permettra d'éviter les conséquences de l'interruption des activités commencées par le partenaire de l'UNICEF. Il permettra de poursuivre ces activités et de les étendre en faveur des enfants affectés par les conflits dans la zone de Bria dont la survie, la protection et le bien-être demeurent menacés. Avec la fin des interventions précédemment mise en œuvre par COOPI avec l'appui financier de l'UNICEF, plus de 102 enfants associés aux groupes armés ont été réunifiés avec leurs familles et communautés. Ces enfants sans un système de monitoring des violations graves (notamment le recrutement ou l'utilisation des enfants) demeurent encore à risque de ré recrutement par les groupes armés dans cette zone qui connaît des turbulences. Ce projet sera l'unique intervention concernant la protection de l'enfant dans cette zone. Cette intervention cadre avec la stratégie Protection de l'enfance du cluster en ce sens qu'elle permet de continuer à accélérer le processus de retrait des EAFGA, prendre en charge tous les autres enfants vulnérables et affectés par le conflit, renforcer l'environnement protecteur à base communautaire et la prise en charge adéquate holistique, renforcer la prévention contre la séparation familiale dans la situation de déplacement forcé.

## **5. Complementarity**

Le projet sera exécuté en complémentarité avec les autres acteurs œuvrant sur le terrain. Sur les aspects protection de l'enfant, la prise en charge médicale est assurée par les ONG International Medical Corps (IMC) et Médecin Sans Frontière (MSF). Ainsi tout cas des maladies ou des violences sexuelles ou autres violences basées sur le genre, blessure nécessitant une prise en charge médicale sera orientés vers les structures de prise en charge médicale. Les enfants séparés et non accompagnés dont les familles ne seront retrouvés par les agents de l'ONG ESPERANCE pour des raisons d'accès ou de signalement lointain seront immédiatement référés au CICR. Le comité International de la Croix Rouge est un partenaire incontournable dans le rétablissement des liens familiaux, les recherches et réunification familiale des enfants extra provinciales et voir même extra frontalière.

Le service régional des affaires sociales seront impliquées dans la mise en place et le fonctionnement des espaces amis des enfants pour l'identification des espaces physiques ou seront installés les espaces amis de l'enfant. La mise en œuvre de toutes les activités bénéficieront du monitoring du chef du service des affaires sociales dont les agents participeront ont participé aux sessions de formation organisées avec l'ONG COOPI et ESPERANCE. Dans la mesure où les activités de protection de l'enfant menées jadis par l'ONG COOPI reprendront dans la Haute Kotto, une plateforme de coordination et de renforcement des capacités sera encouragée pour que COOPI contribue à la coordination des activités de protection de l'enfant.

. Le présent projet rentre dans la stratégie du Cluster WASH en général permettant d'avoir une complémentarité entre les interventions sur le terrain et aussi pour une meilleure lisibilité en termes de suivi-évaluation. Aussi l'amélioration de l'accès à l'eau permet non seulement d'améliorer les conditions de vie des populations mais également permet de résoudre certains problèmes sous-jacents tels que les diarrhées qui aggravent la malnutrition.

L'UNICEF a choisi l'ANEA et La CARITAS comme partenaires d'exécution de ce projet dans sa composante eau, hygiène et assainissement. Ce choix s'inscrit dans la stratégie globale de l'institution consistant à restaurer l'autorité de l'état mais aussi à capaciter les acteurs locaux. Ce projet offrira l'occasion du renforcement du redéploiement de l'ANEA, et notamment sa base de Bambari qui sera en charge de son exécution sur le terrain. La supervision technique apportée par l'équipe UNICEF sera une opportunité de renforcement de capacité pour les équipes ANEA. L'UNICEF toujours en collaboration avec l'ANEA a lancé en 2015 les activités de forage manuel en RCA à travers une série de formation et de renforcement de capacité. Les nouveaux points d'eau prévus dans ce projet seront réalisés par cette technique. Ce sera donc une occasion de former de nouveaux apprenants à la technique de forage manuel. C'est le lieu de rappeler qu'outre le staff ANEA ces formations ciblent également les jeunes démobilisés des groupes armés. De ce fait elles contribuent à la stabilisation en offrant à ces jeunes des opportunités économiques. D'autre part, le fait d'associer une entité gouvernementale de la conception à l'exécution du projet est un gage de durabilité car nous pensons que le gouvernement étant associé dès le début peut raisonnablement assurer la gestion et la maintenance des infrastructures qui seront réalisés. Notre partenaire CARITAS œuvre déjà sur le terrain en faveur des populations affectées. Elle est basée à Bambari, soit au cœur même des événements. Ce projet va lui permettre de consolider sa position et contribuera de ce fait à la résilience de la communauté.

A Grimari, UNICEF/ACTED RRM est déjà intervenu et ce projet viendra prendre le relais avec CARITAS. A Yamale et Togo l'ANEA avec le soutien de l'UNICEF a déjà réhabilité 3 points d'eau. Ce projet viendra booster les interventions de l'ANEA

## **LOGICAL FRAMEWORK**

### **Overall project objective**

1. Réduire le taux de maladies hydriques au sein des populations déplacées et retournées des Sous- préfectures de Bambari et Grimari et leurs axes

2. Renforcer l'environnement protecteur pour le bien-être des enfants et la protection spéciale des enfants séparés, non accompagnés et ceux associés aux groupes armés dans la communauté de Bria

Protection		
Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2017 Objectif 7 : La protection des enfants affectés et à risque de violation de leurs droits fondamentaux est assurée.	Objectif 2 HRP - 2017 : La protection des populations affectées et à risque de violations des droits humains est renforcée	40
2017 Objectif 6 : Les enfants affectés par la crise ont accès à des services d'assistance d'urgence.	Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité	60
<p><b>Contribution to Cluster/Sector Objectives :</b> Les activités dans le cadre de ce projet permettront aux enfants associés aux groupes armés de bénéficier de l'assistance offertes en faveur des enfants associés aux groupes armés et des enfants séparés et non accompagnés. Le projet permettra la réunification des enfants en transit, l'identification des nouveaux cas environ 150 enfants et leur suivi dans la communauté. Le projet permettra également d'apporter des services aux enfants vulnérables des sites de déplacés et de la communauté hôte. En assurant la prestation de soutien psychosocial aux enfants affectés par la situation d'urgence, par exemple par l'organisation d'espaces accueillant les enfants ou par d'autres interventions communautaires en situation d'urgence, le cas échéant le projet contribuera à la sécurité et au bien-être des enfants</p> <p>Les enfants qui Il permettra donc d'élargir cette capacité d'accueil jusqu'à 3000 enfants, de poursuivre la prise en charge psycho social des enfants et de leurs parents ; d'organiser l'appropriation des activités par les relais communautaire sous la coordination des services du secteur social</p>		
<b>Outcome 1</b>		
Fournir l'assistance a 300 enfants (enfants séparée, non accompagnés, enfants associés aux groupes armés) ayant besoin des mesures spécifiques de protection, la prise en charge, la réunification et le suivi communautaire ;		
<b>Output 1.1</b>		
<b>Description</b>		
300 enfants (enfants séparée, non accompagnés, enfants associés aux groupes armés) ayant besoin des mesures spécifiques de protection reçoivent une prise en charge, la réunification familiale et le suivi communautaire		
<b>Assumptions &amp; Risks</b>		
<p>Hypothèses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adhésion des groupes armés au processus de désarmement et démobilisation des ex combattants.</li> <li>• L'adhésion des commandants des groupes armés au plaidoyer en vue du retrait des enfants dans les groupes armés. L'accord est un préalable pour obtenir le retrait des enfants des groupes armés. Cette adhésion contribue même la sécurité des enfants après la séparation d'avec les groupes armés</li> </ul> <p>Risques et mesures de mitigation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impossibilité de retrouver les familles biologiques des enfants séparés et ou non accompagnés. □ Le projet s'appuyer sur les familles d'accueil transitoire. Celles-ci sont identifiées dans la communauté en prenant en compte les besoins de chaque enfant. Ces familles sont connues de l'autorité locale et peuvent garder l'enfant aussi longtemps que sa famille ne pas encore retrouvées.</li> <li>• Le refus de collaboration des commandants des groupes armés pour la libération des enfants a reprise des combats. □ Le projet impliquera au niveau local les personnalités influentes, les notabilités de la communauté pour les associer au plaidoyer en vue de la séparation des enfants avec les groupes armés. Il bénéficiera aussi d'un plaidoyer ciblée de haut niveau conduit par l'équipe pays des Nations Unies dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur les violations graves des droits de l'enfant mise en place par la Résolution 1612 du CS des NU.</li> <li>• Exploitation des enfants par les familles d'accueil □ le projet assurera la formation des membres de la communauté qui accepteront de servir des familles d'accueil aux enfants ayant besoin d'un cadre d'hébergement. Un système de suivi et visite sera mis en œuvre par l'ONG ESPERANCE pour monitorer et prévenir les cas où les enfants d'exploitation des enfants placés en famille d'accueil.</li> </ul>		
<b>Activités</b>		
<b>Activity 1.1.1</b>		
1. Identifier des enfants séparés, enfants non accompagnés et enfants associés aux groupes armés ;		
<b>Activity 1.1.2</b>		
2. Identifier, former et équiper les familles d'accueil transitoire pour les enfants ;		
Les familles d'accueil sont identifiées dans la communauté hôte ou des populations déplacées. Elles sont formées et reçoivent un Kit d'équipement qui permet d'accueillir les enfants. Une famille recevra en moyenne un enfant		
<b>Activity 1.1.3</b>		
3. Assurer la prise en charge alimentaire et sanitaire des enfants ayant besoin du cadre familial ;		
<b>Activity 1.1.4</b>		
4. Organiser les recherches et réunification familiale des enfants ;		
Pour chaque enfant séparé et non accompagné ou enfant associé aux groupes armés, l'objectif est de le retourner		

<b>Activity 1.1.5</b>							
5. Appuyer les initiatives et programmes pour le maintien en famille et communauté des enfants							
<b>Activity 1.1.6</b>							
6. Organiser le suivi familial et communautaire des enfants.							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection	Nombre d'enfants separees, non accompagnes et associees aux groupes armes identifies, documentes (désagrégés par mineurs non accompagnés/enfants séparés, filles, garçons)  Nombre d'enfants filles et garçons séparés, non accompagnés ou enfants sorti					300
<b>Means of Verification</b> : Les fiches d'enregistrement des enfants separees et non accompagnes Le rapport d'activite de partenaire de mise en oeuvre							
Indicator 1.1.2	Protection	# d'ESNA identifiés (désagrégés par mineurs non accompagnés/enfants séparés, filles, garçons)			100	50	150
<b>Means of Verification</b> : Fiche d'enregistrement Rapport d'activite							
Indicator 1.1.3	Protection	# d'enfants (F/G) associes aux forces et groupes armes identifies			100	50	150
<b>Means of Verification</b> : Fiche de verification Rapport d'activite							
Indicator 1.1.4	Protection	Nombre d'enfants filles et garçons séparés, non accompagnés ou enfants sortis des groupes armes reunifies avec les familles et communautes					100
<b>Means of Verification</b> : Certificat des reunification des enfants avec les familles							
<b>Outcome 2</b>							
Renforcement de la protection et de la prise en charge psychosociale de 3000 enfants de la ville de Bria et affectés par les conflits dans 6 espaces amis des enfants établis dans pour la communauté affectés.							
<b>Output 2.1</b>							
<b>Description</b>							
3000 enfants affectés par les conflits bénéficient d'un environnement protecteur et des activités psychosociales dans 8 espaces amis des enfants et 4 centres sociaux établis dans communauté de Bria.							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
<p>Hypothèse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'implication des membres de la communauté faciliterait l'appropriation de certaines activités par les communautés. En s'impliquant dans les activités de sensibilisation, l'encadrement des enfants dans les espaces récréatifs et en se constituant comme famille d'accueil, etc... les membres de la communauté contribueront significativement à une bonne mise en œuvre des activités de ce projet.</li> </ul>							
<p>Risques et mesures de mitigation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La dégradation des conditions sécuritaires réduisant significativement l'accès sur les populations dans le besoin.</li> </ul> <p>L'ONG nationale ESPERANCE dispose essentiellement d'un personnel local dont une bonne partie vit au sein même des communautés affectées. Les équipes localisées au sein même de populations affectées poursuivront la mise en œuvre des activités en attendant le résultat du plaidoyer en vue de l'ouverture d'un couloir humanitaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absence d'espace physique suffisant pour établir les espaces récréatif et accueillir les enfants <input type="checkbox"/> Faute d'espace physique suffisant, le projet envisagera de réunir des petits groupes d'enfant même sous l'ombrage d'un arbre pour organiser les activités récréatives. Pour permettre à tous les enfants d'avoir accès aux activités ce dispositif sera organisé de manière mobile,</li> </ul>							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 2.1.1</b>							
1. Restaurer les espaces amis des enfants déjà vieillissant							
<b>Activity 2.1.2</b>							
2. Etablir les nouveaux autres espaces amis des enfants							
<b>Activity 2.1.3</b>							
3. Commander des matériels nécessaires pour le fonctionnement des espaces (Kits récréatifs, éducatifs et d'éveil pour la petite enfance, etc...)							
<b>Activity 2.1.4</b>							
4. Restaurer les points d'écoute dans chaque espace ami des enfants							
<b>Activity 2.1.5</b>							
5. Organiser les activités récréatives et créatives avec les enfants							
<b>Activity 2.1.6</b>							

6. Poursuivre les fonctionnements des groupes des discussions pour adolescents et adolescentes.

**Activity 2.1.7**

7. Recycler les relais communautaires impliqués dans l'encadrement des enfants

**Activity 2.1.8**

8. Organiser la sensibilisation sur les risques de séparation familiale et sur les violences basées sur le genre

**Activity 2.1.9**

9. Appuyer l'enregistrement des naissances des enfants vulnérables

**Indicators**

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Protection	<p>Nombre d'enfants (filles et garçons) bénéficiant de soutien psychosocial à travers des espaces amis des enfants/clubs d'enfants</p> <p>Nombre d'espaces amis des enfants et des centres sociaux fonctionnels selon les standards</p> <p>Nombre d'espaces a</p>					3,000

**Means of Verification** : Le rapport d'activité

Indicator 2.1.2	Protection	# d'enfants (filles et garçons) bénéficiant de soutien psychosocial au travers des espaces amis des enfants/clubs d'enfants			1,500	1,500	3,000
-----------------	------------	---	--	--	-------	-------	-------

**Means of Verification** : Rapport d'activités

**Additional Targets :**

**Eau, Assainissement et Hygiène**

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2017 Objectif 1 : Les besoins de survie relatifs en EHA sont couverts de manière immédiate et adéquate tout en respectant les 5 engagements minimums du Cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées.	Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité	50
2017 Objectif 2 : Apporter une assistance d'urgence à la population vulnérable dans les trois premiers mois d'un choc humanitaire.	Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité	50

**Contribution to Cluster/Sector Objectives** : En apportant des kits WASH, de l'eau et des latrines en urgence aux populations affectées ce projet contribue aux objectifs 1 et 2 du cluster. Il s'agit ici d'interventions qui seront menées très rapidement dès la signature de l'accord par des acteurs déjà en œuvre sur le terrain. Ces différentes actions permettront en effet de couvrir les besoins de survie des populations vulnérables dans un délai n'excédant pas trois mois, tout en prenant en compte leur dignité.

**Outcome 1**

7 500 personnes affectées ont un accès amélioré à l'eau potable

**Output 1.1**

**Description**

7 500 personnes affectées disposent d'un accès à l'eau potable en quantité et qualité suffisante

**Assumptions & Risks**

**Hypothèses**

La coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans le projet sera maintenues tout au long du projet.

**Risques**

1. L'escalade de violence actuellement en cours peut prendre des proportions incontrôlables au point de limiter l'accès des partenaires aux populations affectées.
2. Le forage manuel est délicat du point de vue du choix de site. Le taux de forages négatifs peut n'être tel que les objectifs fixés pour cette activité ne soient pas atteints.

**Mitigation**

1. Recrutement au sein des personnes déplacées pour limiter les déplacements de staffs
2. Développement des autres types de points d'eau tels que les puits, les sources et les points de chloration

**Activities**

**Activity 1.1.1**



#### Activités préparatoires

Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont été menées pour les différentes évaluations qui ont conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos partenaires d'implémentation que sont CARITAS et ANEA ont permis de spécifier les rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires concernent aussi bien la composante "accès à l'eau" que les autres composantes du projet à savoir l'assainissement et l'Education à l'hygiène.

#### Activity 1.1.2

Réalisation de 5 nouveaux points d'eau

Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages seront réalisés par les équipes ANEA récemment formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet une équipe de formateurs venus du Laos a permis de lancer l'activité de forage manuel en RCA. Au cours de la réalisation des dits forages l'UNICEF et son partenaire ANEA comptent former au moins 10 jeunes de la localité à cette technique. Les jeunes formés seront en priorité ceux démobilisés de groupes armés pour permettre leur insertion sociale. Pour l'instant les listes reçues de la Section Protection de l'UNICEF, comprennent exclusivement des jeunes hommes. Néanmoins si au cours du projet des jeunes femmes sont démobilisées et s'intéressent au projet nous les intégrerons. Ces ouvrages seront réalisés suivant les normes en vigueur en RCA et contenu dans le document "NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DE GESTION ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEURURAL ET SEMI URBAIN"

Ce projet permettra donc de développer des capacités de réalisation de forage dans la localité. L'antenne ANEA de Bambari en charge de la réalisation des activités sera dotée de 3 kits de forage manuel utilisables par tous les acteurs de la région. Ces kits resteront la propriété de l'ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs y auront accès à travers des prestations de service de l'ANEA comme c'est déjà le cas avec d'autres équipements fournis par l'UNICEF (Exemple : Compresseur pour soufflage).

L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé à Bambari qui a entre autre pour rôle de contrôler tout le matériel mis à la disposition de l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce Spécialiste est en même temps le Coordinateur du Sous cluster WASH Bambari. Les kits de forage manuel seront utilisés dans le cadre du cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la communauté humanitaire. L'UNICEF s'engage à reporter sur l'utilisation dudit matériel.

Les forages manuels et les puits seront réalisés conformément au document normes du gouvernement. Ils seront équipés de pompes India Mark II et de dalles en béton. Pour des raisons de durabilité ces points d'eau nouvellement construits seront intégrés dans la base de données du Ministère.

Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions organisées par les animateurs. Nous demanderons de choisir plusieurs sites alternatifs pour avoir des options de rechange en cas de forage négatif. Toutefois compte tenu de la volatilité de la situation les localités devant accueillir les forages seront définis ultérieurement.

#### Activity 1.1.3

Réhabilitation de 20 points d'eau

Cette activité tire sa raison d'être dans le fait que près de 40% des points d'eau sont en panne ou en disfonctionnement selon le sous cluster Wash de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer à travers :

- Le diagnostic
- Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses
- Le soufflage afin d'évacuer tous les dépôts contenus dans le forage
- La désinfection au chlore
- La réhabilitation de la dalle et de la clôture lorsque nécessaire

Cette activité vise une réparation systématique de tous les points d'eau situés sur les axes ciblés.

#### Activity 1.1.4

Formation et équipement de 25 comités de points d'eau.

Chaque point d'eau, nouveau ou réparé sera équipé d'un comité de gestion comprenant 5 membres dont au moins 2 femmes. La composition du comité se fera suivant le document norme du gouvernement en la matière. De ce fait chaque comité sera constitué de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e) Trésorier(e) ; Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier. Le comité a la charge de la gestion et de la maintenance du point d'eau.

#### Activity 1.1.5

Formation et équipement de 4 artisans réparateurs.

Le projet prévoit de former et d'équiper 4 artisans réparateurs pour couvrir les nouveaux points d'eau et ceux réhabilités. Un artisan réparateur est en charge d'environ une vingtaine de points d'eau. Il est contacté par le comité de point d'eau en cas de panne lourde. Les artisans seront formés pendant les travaux de construction de nouveaux forages et pendant la réhabilitation des anciennes pompes. En plus du kit outils ils seront dotés de vélo leur permettant de couvrir les localités à leur charge.

#### Activity 1.1.6

Suivi Evaluation

Ce projet sera suivi directement par un staff UNICEF dédié et basé à Bambari. Il est prévu au moins une visite de terrain par semaine. Comme pour toutes nos activités, la DGH (Direction Générale de l'Hydraulique) sera également mise à contribution pour le suivi, notamment dans les zones interdites d'accès pour le personnel UN. Les manquements relevés lors des visites seront directement discutés avec les partenaires d'implémentation pour une prise en compte immédiate.

#### Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de missions d'évaluation menées					5
<b>Means of Verification</b> : Rapports de mission							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de nouveaux points d'eau construit					5
<b>Means of Verification</b> : Coordonnées GPS Vérification physique							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de points d'eau existants réhabilités					20
<b>Means of Verification</b> : Coordonnées GPS Vérification physique							
Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	# de femmes et d'hommes formés ou reconvertis en qualité de membre des comités de gestion des points d'eau (Comité de gestion des points d'eau, Comité de Gestion des formations sanitaires, Clubs d'hygiène)	75	50	0	0	125
<b>Means of Verification</b> : Liste des membres							
Indicator 1.1.5	Eau, Assainissement et Hygiène	# d'artisans locaux renforcés pour la réparation / construction d'infrastructures WASH (données désagrégées par sexe)	3	1			4
<b>Means of Verification</b> : Liste							
Indicator 1.1.6	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de missions de suivi documentées					6
<b>Means of Verification</b> : Rapports de mission							
<b>Outcome 2</b>							
12 500 personnes affectées ont un accès à un assainissement adéquat							
<b>Output 2.1</b>							
<b>Description</b>							
12 500 personnes affectées disposent des latrines							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
<p>Hypothèses</p> <p>La coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans le projet sera maintenues tout au long du projet.</p> <p>Risques</p> <p>1. L'escalade de violence actuellement en cours peut prendre des proportions incontrôlables au point de limiter l'accès des partenaires aux populations affectées.</p> <p>Mitigation</p> <p>1. Recrutement au sein des personnes déplacées pour limiter les déplacements de staffs</p>							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 2.1.1</b>							
Construction/ Réhabilitation et entretien de 250 latrines d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils							
<p>Le projet a prévu la construction/réhabilitation immédiate de 200 latrines d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 latrines d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les latrines d'urgence sont construites avec des dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus. Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, femmes, enfants) afin d'assurer l'intimité des usagers.</p> <p>Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des latrines. Chaque bloc est équipé d'une station de lavage de main avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l'eau.</p>							
<b>Activity 2.1.2</b>							
Construction / Réhabilitation et entretien de 250 douches d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils							
<p>Le projet a prévu la construction immédiate de 200 douches d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 douches d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les douches d'urgence sont construites avec des dalles en bois et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus. Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, femmes) afin d'assurer l'intimité des usagers.</p> <p>Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des douches.</p>							
<b>Indicators</b>							

Code	Cluster	Indicateur	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de femmes, hommes, filles et garçons affectés ayant bénéficié d'une aide en assainissement d'urgence selon les standards définis par le Cluster EHA	4,100	4,300	2,000	2,100	12,500
<b>Means of Verification</b> : Coordonnees GPS des latrines Verification physique Fiche de frequentation							
Indicator 2.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de nouvelles latrines construites selon les standards SPHERE					200
<b>Means of Verification</b> : Coordonnees GPS Verification physique							
Indicator 2.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de latrines réhabilités selon les standards SPHERE					50
<b>Means of Verification</b> : Coordonnees GPS Verification physique							
Indicator 2.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de douches construites					200
<b>Means of Verification</b> : Coordonnees GPS Verification physique							
Indicator 2.1.5	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de douches rehabilitees					50
<b>Means of Verification</b> : Coordonnees GPS Verification physique							
<b>Outcome 3</b>							
12 500 personnes affectées ont des conditions d'hygiène améliorées							
<b>Output 3.1</b>							
<b>Description</b>							
12 500 personnes affectées disposent de moyens pour la gestion de leur hygiène							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							
Hypothèses La coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans le projet sera maintenues tout au long du projet.							
Risques 1. L'escalade de violence actuellement en cours peut prendre des proportions incontrôlables au point de limiter l'accès des partenaires aux populations affectées.							
Mitigation 1. Recrutement au sein des personnes déplacées pour limiter les déplacements de staffs							
<b>Activities</b>							
<b>Activity 3.1.1</b>							
Organisation des campagnes publiques de sensibilisations à l'hygiène.							
Des campagnes publiques seront organisées à travers plusieurs actions. Des spots sur l'hygiène seront diffusés sur les chaînes de radio locale et des émissions organisées. En collaboration avec la section communication de l'UNICEF des flyers et des posters seront développés, multipliés et distribués dans la zone de projet. Notre partenaire CARITAS a déjà des groupes de théâtre avec qui il travaille sur la sensibilisation. Avec ces groupes des scènes traitant de la problématique de l'hygiène et de la nutrition seront organisés. Toutefois les différents supports et contenus des sessions seront développés en fonction des cibles (enfants, femmes, hommes).							
<b>Activity 3.1.2</b>							
Organisation des visites dans 1000 ménages							
Au total les visites vont cibler 1000 ménages. Lors des visites les thèmes plus spécifiques au ménage vont être abordés et discutés avec la famille. L'accent sera mis ici sur les pratiques familiales essentielles (lavage des mains, utilisation des latrines, consommation d'eau potable, allaitement maternel exclusif, vaccination des enfants, utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide, dépistage du VIH). Ces visites seront également l'occasion de monitorer l'usage des kits distribués. Les visites seront conduites par les animateurs de l'ANEA et de CARITAS qui ont tous un background de relais communautaires. Les visites cibleront en priorité les femmes car dans la plupart des familles elles sont en charge de l'hygiène du ménage. De même les aspects liés à l'hygiène intime des femmes seront abordés lors des visites des ménages. Pour garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous veillerons à ce que les groupes d'animateurs comprennent les femmes.							
<b>Activity 3.1.3</b>							

Distribution de kits WASH à 1 000 ménages

Un kit basic contenant des jerrycans, seaux, savons et purifiants d'eau seront distribués aux ménages. Les distributions seront accompagnées de séances de démonstration de l'utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d'autres articles arrêtés après discussion avec les femmes bénéficiaires. Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3 mois, les familles avec pour chef de ménage les femmes mais également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre de santé. Comme pour les latrines, nous comptons distribuer dans l'immédiat des kits à 750 ménages. Nous garderons des kits pour 250 ménages en contingence.

**Indicators**

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 3.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes (femmes, hommes, filles et garçons) affectées ayant bénéficié d'activités de sensibilisation à l'hygiène de base	4,100	4,300	2,000	2,100	12,500

**Means of Verification** : Rapport de terrain  
Liste de presence

Indicator 3.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de menages visites						1,000
-----------------	--------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Means of Verification** : Fiche de suivi des animateurs

Indicator 3.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de ménages (par sexe de chef de ménage), affectés bénéficiant de distribution de kit EAH d'urgence selon les standards SPHERE	0	1,000				1,000
-----------------	--------------------------------	---	---	-------	--	--	--	-------

**Means of Verification** : Liste de distribution

**Additional Targets :**

**M & R**

**Monitoring & Reporting plan**

Un staff dédié sera mis à disposition pour le suivi des activités et de la mise en œuvre du projet pour les activités WASH et pour la Protection de l'enfant.  
A Grimari, Bambari et les environs, la DGH (Direction Générale de l'Hydraulique a eu les capacités renforcées afin de suivre les activités appuyées par l'UNICEF sur le terrain. Les missions de terrain régulières seront organisées sanctionnées par des rapports faisant état des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et des recommandations pour des améliorations éventuelles.  
Au niveau du Cluster WASH le chargé de l'information fera le point régulièrement sur les résultats atteints et sera en charge du suivi du projet pour le compte du Cluster WASH.  
Les points d'eau ainsi réalisés seront enregistrés dans la base de données du ministère logée à la DGH pour un meilleur suivi.  
Sur le terrain, les représentants locaux des bénéficiaires ainsi que les administrateurs locaux tiendront des réunions régulières pour s'informer des avancées du projet ainsi que les acquis pour asseoir une stratégie durable d'appropriation et de gestion des infrastructures par les bénéficiaires. Les partenaires ont été équipés de GPS et d'appareil photo numérique pour geo-referencer les ouvrages et prendre les images des activités pendant leur exécution.

A Bria, le partenaire de mise en œuvre assurera un suivi régulier des activités sur le terrain en coordination avec les services du Ministère de l'Action Social dans la zone de Bria et au Niveau Central. Des informations en lien avec le projet seront partagés avec les autres partenaires dans le cadre du sous cluster Protection de l'enfance mais également dans le cadre des réunions de coordination de la protection de l'enfance en général qui seront initiées sous le lead du Ministère des Affaires sociales dans la zone de Bria. Des rapports mensuels et deux rapports trimestriels sur l'avancement des activités et l'utilisation du budget sera envoyé à l'UNICEF/UNICEF avec copie au Ministère des Affaires Social Des réunions de coordination seront autour du projet seront menées entre le partenaire, l'UNICEF, LE Ministère et les autres secteurs pour une meilleure coordination et complémentarité. Unicef conduira les visites programmatiques à chaque déboursement des fonds pour certifier l'effectivité des activités mise en œuvre et mesurer les progrès accomplis par les acteurs sur le terrain.  
L'UNICEF fournira des rapports de progrès au bureau de coordination du CHF pour information et suivi ainsi que les perspectives du projet.

**Workplan**

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: 1. Identifier des enfants séparés, enfants non accompagnés et enfants associés aux groupes armés ;	2017			X	X	X	X						
Activity 1.1.1: Activités préparatoires Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont été menées pour les différentes évaluations qui ont conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos partenaires d'implémentation que sont CARITAS et ANEA ont permis de spécifier les rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires concernent aussi bien la composante "accès à l'eau" que les autres composantes du projet à savoir l'assainissement et l'Education à l'hygiène.	2017			X	X	X	X						

<p>Activity 1.1.2: 2. Identifier, former et équiper les familles d'accueil transitoire pour les enfants ;</p> <p>Les familles d'accueil sont identifiées dans la communauté hôte ou des populations déplacées. Elles sont formées et reçoivent un Kit d'équipement qui permet d'accueillir les enfants. Une famille recevra en moyenne un enfant</p>	2017			X	X													
<p>Activity 1.1.2: Réalisation de 5 nouveaux points d'eau</p> <p>Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages seront réalisés par les équipes ANEA récemment formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet une équipe de formateurs venus du Laos a permis de lancer l'activité de forage manuel en RCA. Au cours de la réalisation des dits forages l'UNICEF et son partenaire ANEA comptent former au moins 10 jeunes de la localité à cette technique. Les jeunes formés seront en priorité ceux démobilisés de groupes armés pour permettre leur insertion sociale. Pour l'instant les listes reçues de la Section Protection de l'UNICEF, comprennent exclusivement des jeunes hommes. Néanmoins si au cours du projet des jeunes femmes sont démobilisées et s'intéressent au projet nous les intégrerons. Ces ouvrages seront réalisés suivant les normes en vigueur en RCA et contenu dans le document "NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DE GESTION ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEURURAL ET SEMI URBAIN"</p> <p>Ce projet permettra donc de développer des capacités de réalisation de forage dans la localité. L'antenne ANEA de Bambari en charge de la réalisation des activités sera dotée de 3 kits de forage manuel utilisables par tous les acteurs de la région. Ces kits resteront la propriété de l'ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs y auront accès à travers des prestations de service de l'ANEA comme c'est déjà le cas avec d'autres équipements fournis par l'UNICEF (Exemple : Compresseur pour soufflage). L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé à Bambari qui a entre autre pour rôle de contrôler tout le matériel mis à la disposition de l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce Spécialiste est en même temps le Coordinateur du Sous cluster WASH Bambari. Les kits de forage manuel seront utilisés dans le cadre du cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la communauté humanitaire. L'UNICEF s'engage à reporter sur l'utilisation dudit matériel.</p> <p>Les forages manuels et les puits seront réalisés conformément au document normes du gouvernement. Ils seront équipés de pompes India Mark II et de dalles en béton. Pour des raisons de durabilité ces points d'eau nouvellement construits seront intégrés dans la base de données du Ministère.</p> <p>Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions organisées par les animateurs. Nous demanderons de choisir plusieurs sites alternatifs pour avoir des options de rechange en cas de forage négatif. Toutefois compte tenu de la volatilité de la situation les localités devant accueillir les forages seront définis ultérieurement.</p>	2017			X	X	X	X	X	X									
<p>Activity 1.1.3: 3. Assurer la prise en charge alimentaire et sanitaire des enfants ayant besoin du cadre familial ;</p>	2017			X	X	X	X	X	X									
<p>Activity 1.1.3: Réhabilitation de 20 points d'eau</p> <p>Cette activité tire sa raison d'être dans le fait que près de 40% des points d'eau sont en panne ou en disfonctionnement selon le sous cluster Wash de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le diagnostic</li> <li><input type="checkbox"/> Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses</li> <li><input type="checkbox"/> Le soufflage afin d'évacuer tous les dépôts contenus dans le forage</li> <li><input type="checkbox"/> La désinfection au chlore</li> <li><input type="checkbox"/> La réhabilitation de la dalle et de la clôture lorsque nécessaire</li> </ul> <p>Cette activité vise une réparation systématique de tous les points d'eau situés sur les axes ciblés.</p>	2017			X	X	X	X	X	X									
<p>Activity 1.1.4: 4. Organiser les recherches et réunification familiale des enfants ;</p> <p>Pour chaque enfant séparé et non accompagné ou enfant associé aux groupes armés, l'objectif est de le retourner</p>	2017				X	X	X	X	X									
<p>Activity 1.1.4: Formation et équipement de 25 comités de points d'eau.</p> <p>Chaque point d'eau, nouveau ou réparé sera équipé d'un comité de gestion comprenant 5 membres dont au moins 2 femmes. La composition du comité se fera suivant le document norme du gouvernement en la matière. De ce fait chaque comité sera constitué de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e) Trésorier(e) ; Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier. Le comité a la charge de la gestion et de la maintenance du point d'eau.</p>	2017			X		X		X										

Activity 1.1.5: 5. Appuyer les initiatives et programmes pour le maintien en famille et communauté des enfants	2017					X	X	X	X						
Activity 1.1.6: 6. Organiser le suivi familial et communautaire des enfants.	2017					X	X	X	X						
Activity 2.1.1: 1. Restaurer les espaces amis des enfants déjà vieillissant	2017														
Activity 2.1.1: Construction/ Réhabilitation et entretien de 250 latrines d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils  Le projet a prévu la construction/réhabilitation immédiate de 200 latrines d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 latrines d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les latrines d'urgence sont construites avec des dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus. Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, femmes, enfants) afin d'assurer l'intimité des usagers.  Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des latrines. Chaque bloc est équipé d'une station de lavage de main avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l'eau.	2017		X	X	X	X	X	X	X						
Activity 2.1.2: 2. Etablir les nouveaux autres espaces amis des enfants	2017		X	X											
Activity 2.1.2: Construction / Réhabilitation et entretien de 250 douches d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils  Le projet a prévu la construction immédiate de 200 douches d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 douches d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les douches d'urgence sont construites avec des dalles en bois et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus. Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, femmes) afin d'assurer l'intimité des usagers.  Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des douches.	2017		X	X	X	X	X	X	X						
Activity 2.1.3: 3. Commander des matériels nécessaires pour le fonctionnement des espaces (Kits récréatifs, éducatifs et d'éveil pour la petite enfance, etc...)	2017		X	X											
Activity 2.1.4: 4. Restaurer les points d'écoute dans chaque espace ami des enfants	2017		X	X	X										
Activity 2.1.5: 5. Organiser les activités récréatives et créatives avec les enfants	2017			X	X	X	X								
Activity 2.1.6: 6. Poursuivre les fonctionnements des groupes des discussions pour adolescents et adolescentes.	2017			X	X	X	X								
Activity 2.1.7: 7. Recycler les relais communautaires impliqués dans l'encadrement des enfants	2017			X	X										
Activity 2.1.8: 8. Organiser la sensibilisation sur les risques de séparation familiale et sur les violences basées sur le genre	2017			X	X	X	X								
Activity 2.1.9: 9. Appuyer l'enregistrement des naissances des enfants vulnérables	2017			X	X	X	X								
Activity 3.1.1: Organisation des campagnes publiques de sensibilisations à l'hygiène.  Des campagnes publiques seront organisées à travers plusieurs actions. Des spots sur l'hygiène seront diffusés sur les chaînes de radio locale et des émissions organisées. En collaboration avec la section communication de l'UNICEF des flyers et des posters seront développés, multipliés et distribués dans la zone de projet. Notre partenaire CARITAS a déjà des groupes de théâtre avec qui il travaille sur la sensibilisation. Avec ces groupes des scènes traitant de la problématique de l'hygiène et de la nutrition seront organisés. Toutefois les différents supports et contenus des sessions seront développés en fonction des cibles (enfants, femmes, hommes).	2017		X	X	X	X	X	X	X						

Activity 3.1.2: Organisation des visites dans 1000 ménages	2017			X	X	X	X	X	X										
<p>Au total les visites vont cibler 1000 ménages. Lors des visites les thèmes plus spécifiques au ménage vont être abordés et discutés avec la famille. L'accent sera mis ici sur les pratiques familiales essentielles (lavage des mains, utilisation des latrines, consommation d'eau potable, allaitement maternel exclusif, vaccination des enfants, utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide, dépistage du VIH). Ces visites seront également l'occasion de monitorer l'usage des kits distribués. Les visites seront conduites par les animateurs de l'ANEA et de CARITAS qui ont tous un background de relais communautaires. Les visites cibleront en priorité les femmes car dans la plupart des familles elles sont en charge de l'hygiène du ménage. De même les aspects liés à l'hygiène intime des femmes seront abordés lors des visites des ménages. Pour garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous veillerons à ce que les groupes d'animateurs comprennent les femmes.</p>																			
Activity 3.1.3: Distribution de kits WASH à 1 000 ménages	2017			X	X	X	X	X	X										
<p>Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d'eau seront distribués aux ménages. Les distributions seront accompagnées de séances de démonstration de l'utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d'autres articles arrêtés après discussion avec les femmes bénéficiaires. Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3 mois, les familles avec pour chef de ménage les femmes mais également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre de santé. Comme pour les latrines, nous comptons distribuer dans l'immédiat des kits à 750 ménages. Nous garderons des kits pour 250 ménages en contenance.</p>																			

## OTHER INFO

### Accountability to Affected Populations

Dans la logique d'une protection transversale, l'UNICEF travaille avec ses partenaires notamment sur la nécessité de rendre compte aux bénéficiaires. Dans ce cadre, le ciblage des interventions ne peut se faire sans la participation et l'implication des bénéficiaires. Durant tout le cycle du projet leur implication étant nécessaire, CARITAS, l'ANEA et l'UNICEF organiseront des rencontres régulières pour le suivi des acquis du projet. Pour cela, le projet s'appuiera sur les structures et comités existant sur les sites pour assurer le suivi des activités. Le partenaire de mise en œuvre devra rendre compte régulièrement à ce comité. Il se trouve que nous évoluons dans un milieu déjà habitué aux urgences et dont les populations sont plus ou moins habituées à nos interventions. Elles en connaissent le contenu et peuvent ainsi mieux les suivre.

Par ailleurs, l'implication de la DGH, agence gouvernementale, dans le suivi est une façon d'impliquer le gouvernement et de façon indirecte la population.

L'évaluation de base sur le terrain a été conduite par différents membres du cluster. De plus il y aura des séances informatives auprès des différents groupes de la population (hommes, femmes de différentes tranches d'âge) concernant la mise en place du projet, et les services mis à leur disposition, particulièrement ceux concernant la gratuité des articles distribués.

L'UNICEF a récemment développé, U-Report, un outil destiné à collecter les avis des jeunes via les SMS gratuits. Dans le cadre de ce projet, nous comptons déployer cet outil dans les localités ciblées afin de recueillir directement les avis des populations bénéficiaires.

Enfin les mécanismes de plainte communautaire seront adaptés et accessibles à tous les groupes de la communauté, y compris les personnes illettrées, et pourront accepter des plaintes concernant la mauvaise conduite des membres du staff.

### Implementation Plan

Le plan de mise en œuvre du projet rentre dans le cadre classique qui prend en compte l'évaluation des besoins des populations, la planification des interventions, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation avec la participation effective et l'implication des populations. Le calendrier de mise en œuvre sera validé ensemble avec les populations en définissant les rôles des différentes parties prenantes, l'allocation des ressources appropriées, et le suivi de leur utilisation tout en respectant les délais contractuels avec le secrétariat du CHF.

Néanmoins pour ce qui est de la composante Eau Hygiène et Assainissement, les activités de construction de latrines et de sensibilisation vont être lancées dès le début du projet. Le partenaire CARITAS en charge de ces activités est déjà sur le terrain et n'attend que notre feu vert pour orienter une partie de son staff à ces nouvelles activités. Les activités de réhabilitation et de construction nécessitent un certain temps dans la mobilisation mais devront elles aussi être lancées très rapidement car nous avons des kits déjà pré-positionnés à Bambari.

### Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
CARITAS BAMBARI	Latrines d'urgence, Water trucking, Sensibilisation, Distribution de kits, Puits
ANEA	Forage manuel, Rehabilitation de points d'eau
ONG ESPERANCE	Les activités de protection de l'enfant
DGH: Direction Generale de l'Hydraulique	Suivi des activités

### Environment Marker Of The Project

## Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

## Justify Chosen Gender Marker Code

Lors des évaluations de terrain à la base de ce projet les enquêtes ménages ont été administrées aux femmes. Les activités définies ici reflètent de ce fait leur volonté. Elles seront associées dans l'exécution notamment dans le choix des sites des infrastructures. Les différents comités prévus seront constitués d'au moins 40% de femmes conformément au document officiel de la Direction Générale de l'Hydraulique (DGH). Il est connu que la mise à disposition des infrastructures WASH à proximité des lieux de résidence va éviter aux femmes et aux filles de s'exposer aux risques de violences auxquelles elles sont exposées actuellement dans leurs quêtes quotidiennes de l'eau en particulier. L'activité de collecte d'eau échoit traditionnellement aux femmes et aux filles. La mise à disposition des points d'eau va ainsi leur permettre d'avoir plus de temps à consacrer à autres activités. La construction des latrines a prévu une séparation entre les blocs Femmes et Hommes aussi bien dans les écoles que dans les formations sanitaires. Enfin le projet a prévu d'adresser les besoins d'hygiène intimes des femmes et des filles.

## Protection Mainstreaming

Les projets soutenus par UNICEF rentrent dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux droits fondamentaux des bénéficiaires et prône la centralité de la protection. Le projet s'inscrit dans la logique de la protection transversale en considérant les éléments fondamentaux clés que sont : Ne pas nuire, Faciliter un accès effectif aux services, Etre redevable vis-à-vis des bénéficiaires et des acteurs concernés par le projet, promouvoir la participation et l'autonomisation. De même les partenaires de l'UNICEF dans l'accord cadre s'engage aux codes de conduit des Nations Unies. Comme il a été mentionné précédemment, la construction des infrastructures WASH et notamment les latrines et les points d'eau contribue à protéger les groupes vulnérables que sont les femmes et les filles car elles n'auront plus à s'exposer pendant l'approvisionnement à l'eau ou alors pendant la défécation. Cette préoccupation est d'autant plus justifiée que le pays et particulièrement, la zone de projet a été le théâtre de violences sexuelles commises sur les femmes et les filles. Ce projet comporte un volet formation qui cible prioritairement les enfants issus des groupes armes. Il va s'en dire que ces jeunes démobilisés une fois formés seront à l'abri de futurs enrôlements.

## Country Specific Information

### Safety and Security

Le projet va se dérouler dans une zone dont le contexte sécuritaire reste relativement fragile. L'implémentation des activités s'appuie essentiellement sur nos partenaires CARITAS et ANEA qui à leur tour vont travailler principalement avec leur réseau d'animateurs et d'artisans vivant dans les localités ciblées. Cette disposition va permettre de réduire considérablement les aléas liés à une éventuelle insécurité.

### Access

Sur le plan opérationnel, nous allons donc nous appuyer essentiellement sur notre bureau de Bambari. De même nos 3 partenaires d'implémentation ont des bases pour l'ONG ESPERANCE (a Bria), CARITAS et ANEA (a Bambari) à partir desquelles elles se déploieront. L'accès aux axes suivant les cas se fait avec les convois MINUSCA.

## BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Wash Specialist	D	1	6,069.00	6	25.00	9,103.50
	<i>Base a BAMBARI et est en charge du monitoring du projet</i>						
1.2	Wash Specialist	D	1	16,732.00	6	25.00	25,098.00
	<i>Basé à Bangui et est en charge de la coordination du projet</i>						
1.3	CP Specialiste	D	1	13,000.00	6	33.00	25,740.00
	<i>Basé à Bambari qui est charge de couvrir les actions de monitoring du projet</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>59,941.50</b>
<b>Supplies, Commodities, Materials</b>							
2.1	Water-cont,LDPE,collapsible,20l,1.3m tst	D	1000	3.00	1	100.00	3,000.00
	<i>Article importé - Cout unitaire selon Catalogue UNICEF</i>						
2.2	Tarpaulin,plastic,roll,4x50m	D	100	63.00	1	100.00	6,300.00
	<i>Article importé - Cout unitaire selon Catalogue UNICEF</i>						
2.3	Family Hygiene and DignityKit, Standard	D	500	31.35	1	100.00	15,675.00
	<i>Article importé - Cout unitaire selon Catalogue UNICEF</i>						
2.4	FREIGHT	D	1	10,000.00	1	100.00	10,000.00



								<b>34,975.00</b>
<b>Section Total</b>								
<b>Transfers and Grants to Counterparts</b>								
6.1	CARITAS	D	1	93,309.00	1	100.00	93,309.00	
<i>Voir les details en annexe</i>								
6.2	ANEA	D	1	78,000.00	1	100.00	78,000.00	
<i>Voir les details en annexe</i>								
6.3	DGH	D	1	18,682.00	1	100.00	18,682.00	
<i>Voir les details en annexe</i>								
6.4	ONG ESPERANCE	D	1	150,000.00	1	100.00	150,000.00	
<i>Voir les details en annexe</i>								
<b>Section Total</b>								<b>339,991.00</b>
<b>General Operating and Other Direct Costs</b>								
7.1	Mission et Fonctionnement Bureau UNICEF Bambari	s	1	16,000.00	1	100.00	16,000.00	
<i>Contribution aux couts de fonctionnement</i>								
7.2	Fonctionnement Bureau UNICEF Bangui	s	1	16,382.20	1	100.00	16,382.20	
<i>Contribution aux couts de fonctionnement</i>								
<b>Section Total</b>								<b>32,382.20</b>
<b>SubTotal</b>			1,610.00				<b>467,289.70</b>	
Direct								434,907.50
Support								32,382.20
<b>PSC Cost</b>								
PSC Cost Percent								7.00
PSC Amount								32,710.28
<b>Total Cost</b>								<b>499,999.98</b>
<b>Project Locations</b>								
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name	
		Men	Women	Boys	Girls	Total		
Ouaka -> Bambari	35	3,960	4,080	1,920	2,040	12,000	<p>Activity 1.1.1 : Activités préparatoires</p> <p>Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont été menées pour les différentes évaluations qui ont conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos partenaires d'implémentation que sont CARITAS et ANEA ont permis de spécifier les rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires concernent aussi bien la composante "accès à l'eau" que les autres composantes du projet à savoir l'assainissement et l'Education à l'hygiène.</p> <p>Activity 1.1.2 : Réalisation de 5 nouveaux points d'eau</p> <p>Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages seront réalisés par les équipes ANEA récemment</p>	

formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet une équipe de formateurs venus du Laos a permis de lancer l'activité de forage manuel en RCA. Au cours de la réalisation des dits forages l'UNICEF et son partenaire ANEA comptent former au moins 10 jeunes de la localité à cette technique. Les jeunes formés seront en priorité ceux démobilisés de groupes armés pour permettre leur insertion sociale. Pour l'instant les listes reçues de la Section Protection de l'UNICEF, comprennent exclusivement des jeunes hommes. Néanmoins si au cours du projet des jeunes femmes sont démobilisées et s'intéressent au projet nous les intégrerons. Ces ouvrages seront réalisés suivant les normes en vigueur en RCA et contenu dans le document "NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DE GESTION ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEURURAL ET SEMI URBAIN"

Ce projet permettra donc de développer des capacités de réalisation de forage dans la localité. L'antenne ANEA de Bambari en charge de la réalisation des activités sera dotée de 3 kits de forage manuel utilisables par tous les acteurs de la région. Ces kits resteront la propriété de l'ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs y auront accès à travers des prestations de service de l'ANEA comme c'est déjà le cas avec d'autres équipements fournis par l'UNICEF (Exemple : Compresseur pour soufflage). L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé à Bambari qui a entre autre pour rôle de contrôler tout le matériel mis à la disposition de l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce Spécialiste est en même temps le Coordinateur du Sous cluster WASH Bambari. Les kits de forage manuel seront utilisés dans le cadre du cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la communauté humanitaire. L'UNICEF s'engage à reporter sur l'utilisation dudit matériel.

Les forages manuels et les puits seront réalisés conformément au document normes du gouvernement. Ils seront équipés de pompes India Mark II et de dalles en béton. Pour des raisons de durabilité ces points d'eau nouvellement construits seront intégrés dans la base de données du Ministère.

Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions organisées par les animateurs. Nous demanderons de choisir plusieurs sites alternatifs pour avoir des options de rechange en cas de forage négatif. Toutefois compte tenu de la volatilité de la situation les localités devant accueillir les forages seront définis ultérieurement.

Activity 1.1.3 : Réhabilitation de 20 points d'eau

Cette activité tire sa raison d'être dans le fait que près de 40% des points d'eau sont en panne ou en disfonctionnement selon le sous cluster Wash de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer à travers :

- ? Le diagnostic
- ? Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses
- ? Le soufflage afin d'évacuer tous les dépôts contenus dans le forage
- ? La désinfection au chlore
- ? La réhabilitation de la dalle et de la clôture lorsque nécessaire

Cette activité vise une réparation systématique de tous les points d'eau situés sur les axes ciblés.

Activity 1.1.4 : Formation et équipement de 25 comités de points d'eau.

Chaque point d'eau, nouveau ou réparé sera équipé d'un comité de gestion comprenant 5 membres dont au moins 2 femmes. La composition du comité se fera suivant le document norme du gouvernement en la matière. De ce fait chaque comité sera constitué de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e) Trésorier(e) ; Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier. Le comité a la charge de la gestion et de la maintenance du point d'eau.

Activity 2.1.1 : Construction/ Réhabilitation et entretien de 250 latrines d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils

Le projet a prévu la construction/réhabilitation immédiate de 200 latrines d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 latrines d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les latrines d'urgence sont construites avec des dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.

Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, femmes, enfants) afin d'assurer l'intimité des usagers.

Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des latrines. Chaque bloc est équipé d'une station de lavage de main avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l'eau.

Activity 2.1.2 : Construction / Réhabilitation et entretien de 250 douches d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils

Le projet a prévu la construction immédiate de 200 douches d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 douches d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les douches d'urgence sont construites avec des dalles en bois et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.

Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, femmes) afin d'assurer l'intimité des usagers.

Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des douches.

Activity 3.1.1 : Organisation des campagnes publiques de sensibilisations à l'hygiène.

Des campagnes publiques seront organisées à travers plusieurs actions. Des spots sur l'hygiène seront diffusés sur les chaînes de radio locale et des émissions organisées. En collaboration avec la section communication de l'UNICEF des flyers et des posters seront développés, multipliés et distribués dans la zone de projet. Notre partenaire CARITAS a déjà des groupes de théâtre avec qui il travaille sur la sensibilisation. Avec ces groupes des scènes traitant de la problématique de l'hygiène et de la nutrition seront organisés.

Toutefois les différents supports et contenus des sessions seront développés en fonction des cibles (enfants, femmes, hommes).

Activity 3.1.2 : Organisation des visites dans 1000 ménages

							<p>Au total les visites vont cibler 1000 ménages. Lors des visites les thèmes plus spécifiques au ménage vont être abordés et discutés avec la famille. L'accent sera mis ici sur les pratiques familiales essentielles (lavage des mains, utilisation des latrines, consommation d'eau potable, allaitement maternel exclusif, vaccination des enfants, utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide, dépistage du VIH). Ces visites seront également l'occasion de monitorer l'usage des kits distribués. Les visites seront conduites par les animateurs de l'ANEA et de CARITAS qui ont tous un background de relais communautaires. Les visites cibleront en priorité les femmes car dans la plupart des familles elles sont en charge de l'hygiène du ménage. De même les aspects liés à l'hygiène intime des femmes seront abordés lors des visites des ménages. Pour garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous veillerons à ce que les groupes d'animateurs comprennent les femmes.</p> <p>Activity 3.1.3 : Distribution de kits WASH à 1 000 ménages</p> <p>Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d'eau seront distribués aux ménages. Les distributions seront accompagnées de séances de démonstration de l'utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d'autres articles arrêtés après discussion avec les femmes bénéficiaires. Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3 mois, les familles avec pour chef de ménage les femmes mais également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre de santé. Comme pour les latrines, nous comptons distribuer dans l'immédiat des kits à 750 ménages. Nous garderons des kits pour 250 ménages en contingence.</p>
Ouaka -> Grimari	30	2,640	2,720	1,280	1,360	8,000	<p>Activity 1.1.1 : Activités préparatoires</p> <p>Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont été menées pour les différentes évaluations qui ont conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos partenaires d'implémentation que sont CARITAS et ANEA ont permis de spécifier les rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires concernent aussi bien la composante "accès à l'eau" que les autres composantes du projet à savoir l'assainissement et l'Education à l'hygiène.</p> <p>Activity 1.1.2 : Réalisation de 5 nouveaux points d'eau</p> <p>Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages seront réalisés par les équipes ANEA récemment formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet une équipe de formateurs venus du Laos a permis de lancer l'activité de forage manuel en RCA. Au cours de la réalisation des dits forages l'UNICEF et son partenaire ANEA comptent former au moins 10 jeunes de la localité à cette technique. Les jeunes formés seront en priorité ceux démobilisés de groupes armés pour permettre leur insertion sociale. Pour l'instant les listes reçues de la Section Protection de l'UNICEF, comprennent exclusivement des jeunes hommes. Néanmoins si au cours du projet des jeunes femmes sont démobilisées et s'intéressent au projet nous les intégrerons. Ces ouvrages seront réalisés suivant les normes en vigueur en RCA et contenu dans le document "NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DE GESTION ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEURURAL ET SEMI URBAIN"</p>

Ce projet permettra donc de développer des capacités de réalisation de forage dans la localité. L'antenne ANEA de Bambari en charge de la réalisation des activités sera dotée de 3 kits de forage manuel utilisables par tous les acteurs de la région. Ces kits resteront la propriété de l'ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs y auront accès à travers des prestations de service de l'ANEA comme c'est déjà le cas avec d'autres équipements fournis par l'UNICEF (Exemple : Compresseur pour soufflage). L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé à Bambari qui a entre autre pour rôle de contrôler tout le matériel mis à la disposition de l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce Spécialiste est en même temps le Coordinateur du Sous cluster WASH Bambari. Les kits de forage manuel seront utilisés dans le cadre du cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la communauté humanitaire. L'UNICEF s'engage à reporter sur l'utilisation dudit matériel.

Les forages manuels et les puits seront réalisés conformément au document normes du gouvernement. Ils seront équipés de pompes India Mark II et de dalles en béton. Pour des raisons de durabilité ces points d'eau nouvellement construits seront intégrés dans la base de données du Ministère.

Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions organisées par les animateurs. Nous demanderons de choisir plusieurs sites alternatifs pour avoir des options de rechange en cas de forage négatif. Toutefois compte tenu de la volatilité de la situation les localités devant accueillir les forages seront définis ultérieurement.

#### Activity 1.1.3 : Réhabilitation de 20 points d'eau

Cette activité tire sa raison d'être dans le fait que près de 40% des points d'eau sont en panne ou en disfonctionnement selon le sous cluster Wash de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer à travers :

- ? Le diagnostic
- ? Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses
- ? Le soufflage afin d'évacuer tous les dépôts contenus dans le forage
- ? La désinfection au chlore
- ? La réhabilitation de la dalle et de la clôture lorsque nécessaire

Cette activité vise une réparation systématique de tous les points d'eau situés sur les axes ciblés.

#### Activity 1.1.4 : Formation et équipement de 25 comités de points d'eau.

Chaque point d'eau, nouveau ou réparé sera équipé d'un comité de gestion comprenant 5 membres dont au moins 2 femmes. La composition du comité se fera suivant le document norme du gouvernement en la matière. De ce fait chaque comité sera constitué de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e) Trésorier(e) ; Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier. Le comité a la charge de la gestion et de la maintenance du point d'eau.

#### Activity 2.1.1 : Construction/ Réhabilitation et entretien de 250 latrines d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils

Le projet a prévu la construction/réhabilitation immédiate de 200 latrines d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 latrines d'urgence au bénéfice

de 2,500 personnes. Les latrines d'urgence sont construites avec des dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.

Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, femmes, enfants) afin d'assurer l'intimité des usagers.

Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des latrines. Chaque bloc est équipé d'une station de lavage de main avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l'eau.

Activity 2.1.2 : Construction / Réhabilitation et entretien de 250 douches d'urgence dans les sites, quartiers/village d'accueils

Le projet a prévu la construction immédiate de 200 douches d'urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l'UNICEF gardera une capacité de construction de 50 douches d'urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les douches d'urgence sont construites avec des dalles en bois et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.

Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, femmes) afin d'assurer l'intimité des usagers.

Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l'entretien des douches.

Activity 3.1.1 : Organisation des campagnes publiques de sensibilisations à l'hygiène.

Des campagnes publiques seront organisées à travers plusieurs actions. Des spots sur l'hygiène seront diffusés sur les chaînes de radio locale et des émissions organisées. En collaboration avec la section communication de l'UNICEF des flyers et des posters seront développés, multipliés et distribués dans la zone de projet. Notre partenaire CARITAS a déjà des groupes de théâtre avec qui il travaille sur la sensibilisation. Avec ces groupes des scènes traitant de la problématique de l'hygiène et de la nutrition seront organisés.

Toutefois les différents supports et contenus des sessions seront développés en fonction des cibles (enfants, femmes, hommes).

Activity 3.1.2 : Organisation des visites dans 1000 ménages

Au total les visites vont cibler 1000 ménages. Lors des visites les thèmes plus spécifiques au ménage vont être abordés et discutés avec la famille. L'accent sera mis ici sur les pratiques familiales essentielles (lavage des mains, utilisation des latrines, consommation d'eau potable, allaitement maternel exclusif, vaccination des enfants, utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide, dépistage du VIH). Ces visites seront également l'occasion de monitorer l'usage des kits distribués. Les visites seront conduites par les animateurs de l'ANEA et de CARITAS qui ont tous un background de relais communautaires. Les visites cibleront en priorité les femmes car dans la plupart des familles elles sont en charge de l'hygiène du ménage. De même les aspects liés à l'hygiène intime des femmes seront abordés lors des visites des ménages. Pour garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous veillerons à ce que les groupes d'animateurs

								<p>comprennent les femmes.</p> <p>Activity 3.1.3 : Distribution de kits WASH à 1 000 ménages</p> <p>Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d'eau seront distribués aux ménages. Les distributions seront accompagnées de séances de démonstration de l'utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d'autres articles arrêtés après discussion avec les femmes bénéficiaires. Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3 mois, les familles avec pour chef de ménage les femmes mais également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre de santé. Comme pour les latrines, nous comptons distribuer dans l'immédiat des kits a 750 ménages. Nous garderons des kits pour 250 ménages en contingence.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Haute Kotto -> Bria	35	400	600	1,700	1,600	4,300	<p>Activity 1.1.1 : 1. Identifier des enfants séparés, enfants non accompagnés et enfants associés aux groupes armés ;</p> <p>Activity 1.1.2 : 2. Identifier, former et équiper les familles d'accueil transitoire pour les enfants ;</p> <p>Les familles d'accueil sont identifiées dans la communauté hôte ou des populations déplacées. Elles sont formées et reçoivent un Kit d'équipement qui permet d'accueillir les enfants. Une famille recevra en moyenne un enfant</p> <p>Activity 1.1.3 : 3. Assurer la prise en charge alimentaire et sanitaire des enfants ayant besoin du cadre familial ;</p> <p>Activity 1.1.4 : 4. Organiser les recherches et réunification familiale des enfants ;</p> <p>Pour chaque enfant séparé et non accompagné ou enfant associé aux groupes armés, l'objectif est de le retourner</p> <p>Activity 1.1.5 : 5. Appuyer les initiatives et programmes pour le maintien en famille et communauté des enfants</p> <p>Activity 1.1.6 : 6. Organiser le suivi familial et communautaire des enfants.</p> <p>Activity 2.1.1 : 1. Restaurer les espaces amis des enfants déjà vieillissant</p> <p>Activity 2.1.2 : 2. Etablir les nouveaux autres espaces amis des enfants</p> <p>Activity 2.1.4 : 4. Restaurer les points d'écoute dans chaque espace ami des enfants</p> <p>Activity 2.1.5 : 5. Organiser les activités récréatives et créatives avec les enfants</p> <p>Activity 2.1.6 : 6. Poursuivre les fonctionnements des groupes des discussions pour adolescents et adolescentes.</p> <p>Activity 2.1.7 : 7. Recycler les relais communautaires impliqués dans l'encadrement des enfants</p> <p>Activity 2.1.8 : 8. Organiser la sensibilisation sur les risques de séparation familiale et sur les violences basées sur le genre</p> <p>Activity 2.1.9 : 9. Appuyer l'enregistrement des naissances des enfants vulnérables</p>
---------------------	----	-----	-----	-------	-------	-------	--

Documents	
Category Name	Document Description
Budget Documents	Budget ANEA Bambari.xlsx
Budget Documents	.xlsx
Budget Documents	Budget Ong Esperance pour la Protection de l'enfant 13.12.2017.xlsx
Budget Documents	Budget ANEA Bambari 14 fev.xlsx

Budget Documents	Budget CARITAS 14 Fev.xlsx
Budget Documents	Budget DGH 14 Fev.xlsx