

<b>Requesting Organization :</b>	CARITAS CENTRAFRIQUE		
<b>Allocation Type :</b>	Allocation Standard 2		
<b>Primary Cluster</b>	<b>Sub Cluster</b>	<b>Percentage</b>	
Coordination et Gestion de camps		100.00	
		<b>100</b>	
<b>Project Title :</b>	Projet de gestion des sites des PDIs à Kaga Bandoro (MINUSCA, Kabah (Peuls), Kando, ...) et appui à leur retour volontaire et digne à travers la reconstruction des abris dans les quartiers de la ville de Kaga Bandoro.		
<b>Allocation Type Category :</b>			
<b>OPS Details</b>			
<b>Project Code :</b>		<b>Fund Project Code :</b>	CAR-16/HCF10/12/CCCM/NGO/4006
<b>Cluster :</b>		<b>Project Budget in US\$ :</b>	249,887.27
<b>Planned project duration :</b>	9 months	<b>Priority:</b>	
<b>Planned Start Date :</b>	01/02/2017	<b>Planned End Date :</b>	31/10/2017
<b>Actual Start Date:</b>	01/02/2017	<b>Actual End Date:</b>	31/10/2017
<b>Project Summary :</b>	<p>Ce Projet concerne la gestion de sites des PDIs et l'appui au retour volontaire à travers la reconstruction de 100 abris.</p> <p>Il vise à apporter un appui aux 19.988 PDIs de tous les sites dans la sous-préfecture de Kaga Bandoro (MINUSCA, Kaba (Peuhls), Kando, ...), surtout les plus vulnérables, pour qu'ils vivent dignement : dénombrement des PDIs ; analyse des besoins des PDIs ; partage des données avec les partenaires humanitaires ; coordination des interventions humanitaires ; sensibilisation sur la protection, VGB, hygiène, risque d'incendie ; formation dans la co-gestion des sites par les PDIs (CCCM light), référencement des cas de BGV aux partenaires mandatés ;</p> <p>Le projet prévoit un accompagnement des IDPs qui sont prêts à retourner à la maison après la crise du 12 octobre 2016 à travers la reconstruction de 100 abris dans les quartiers estimés les plus sécurisés à Kaga Bandoro.</p> <p>Les sites des PDIs, constitués de façon spontanée et les différents quartiers ciblés ont fait objet d'évaluations des besoins concrets des IDPs par la Caritas et le Cluster CCCM-Abri dont les dernières en date du 21 au 27 décembre 2016 et du 4 au 7 janvier 2017. Les résultats principaux montrent des besoins urgents : environ 400 maisons à reconstruire ou réhabiliter, dans la zone d'intervention.</p> <p>Suivant la stratégie mise en place par le cluster Abris/NFI/CCCM, la CARITAS est positionnée pour la reconstruction des maisons détruites dans le quartier de Mission Catholique.</p> <p>Les activités de la CARITAS se déclineront sur deux piliers d'intervention : d'un cote les activités de coordination et gestion des sites IDPs et, d'autre cote, l'appui à la phase initiale du retour par la reconstruction de 100 abris. Ceci viendra se rajouter aux 75 maisons prévues par le précédent projet et permettra de réduire le gap identifié.</p> <p>Caritas est très proche de la population déplacée depuis 2015 comme gestionnaire des sites à Kaga Bandoro et est bien placé pour suivre le mouvement de la population en étroite collaboration avec Intersos 'partenaire monitoring protection dans les quartiers'. Dans ce sens, la CARITAS garantira un tracking de mouvements de population depuis le site jusqu'aux quartiers de retour, ou ce dernière prendra le relais.</p> <p>Caritas présente dans la zone depuis 1997 et gestionnaire du site de l'Evêché depuis 2015 travaille en étroite collaboration avec les partenaires humanitaires et a toujours garanti un référencement régulier des besoins et un plaidoyer efficace lorsque cela s'avère nécessaire.</p> <p>Caritas veillera sur l'implication des PDIs dans la gestion des sites et veillera surtout à ce que l'assistance soit donnée aux groupes vulnérables : femmes enceintes, personnes 3e âge, femmes allaitantes, jeunes mamans, filles et femmes en âges de procréations, handicapés, veuves...).</p> <p>La Caritas fera appel aux bénéficiaires-mêmes pour la reconstruction de leurs abris à travers une participation communautaires, suivant les techniques et les modalités communautaire traditionnelles de coutume en RCA.</p> <p>Ensemble avec les Acteurs humanitaires, Caritas Kaga Bandoro va œuvrer pour le respect des droits les plus fondamentaux chez les autorités locales encore sur place, la MINUSCA tout en coordonnant et facilitant les interventions humanitaires sur les sites.</p> <p>Finalement, la CARITAS prêtera une attention spécifique à la problématique LTB en intégrant les outils du cluster et en facilitant la remontée d'information relative.</p>		
<b>Direct beneficiaries :</b>			

Men	Women	Boys	Girls	Total
4,516	4,502	5,589	5,481	20,088

#### Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	4,446	4,472	5,589	5,481	19,988
Other	70	30	0	0	100

#### Indirect Beneficiaries :

La Sous-préfecture de Kaga Bandoro compte 30. 440 habitants.

Le projet encourage le retour volontaire des PDIs en donnant un appui dans leurs quartiers avec la reconstruction de 100 abris. En plus, il faut noter les plaidoyers qui seront faits par Caritas auprès des autorités du pays à Kaga et à Bangui et surtout auprès des responsables des UN Forces pour la sécurisation et la protection des personnes vivant dans toute la zone.

La Sous-préfecture de Kaga Bandoro compte 30. 440 habitants.

En favorisant la phase initiale de retour par la reconstruction des abris, les activités engendreront un effet positif sur la communauté toute, et encourageront la population des quartiers limitrophes à faire de même : le démarrage de la reconstruction des maisons dans les quartiers touchés provoque un effet positif et encourage autres propriétaires (résidents et retournés) de maison à suivre l'exemple, alors tout le quartier bénéficiera.

A l'heure actuelle il reste beaucoup de tension et de rumeurs. Le retour des PDIs dans les quartiers encouragera un climat favorable dans toute la ville et dans les sites de PDIs entre les retournés mêmes, mais aussi les résidents ou autres qui doutent encore de retourner.

De plus, cela permettra de désengorger le site ou la population bénéficiaire des abris se trouve en calmant les tensions et en créant de l'espace pour un meilleur aménagement de ceci en favorisant de conditions de vie plus digne.

Pour cela, les bénéficiaires indirects du projet seront la communauté toute entière de la population IDPs de la ville de Kaga Bandoro car le retour des PDIs dans les quartiers encouragera un climat favorable dans toute la ville.

#### Catchment Population:

Vue sa connaissance et maîtrise du terrain, sa présence permanente et son staff national, Caritas est bien situé pour faire le suivi des mouvements de la population et le retour des PDIs.

Caritas continuera à veiller sur les mouvements de retour aux quartiers, et les mouvements de PDI's à travers le monitoring et reporting dans toute la ville de Kaga Bandoro.

#### Link with allocation strategy :

Ce projet vise assister les 19. 988 IDPs dans les sites de Kaga Bandoro, surtout les personnes vulnérables, provenant de plusieurs villages, des quartiers autour et de la ville de Kaga Bandoro. Ces personnes ont quitté précipitamment leurs quartiers ou villages à cause des menaces des groupes armés, sous l'effet de tueries, d'assassinats, des pillages, d'incendies de leurs habitations, des greniers, des champs par les hommes en armes et avant et pendant l'évènement du 12 Octobre lors du quel plusieurs maisons sont brûlées et des gens assassinés.

Caritas intégrera les orientations du cluster (CCCM light) dans la stratégie de mis en œuvre à travers la sensibilisation et la formation des PDIs, surtout les membres des comités des PDIs.

La proposition de Caritas a pour la vision de donner une assistance multiforme aux 19. 988 IDPs dans les sites de Kaga Bandoro (MINUSCA, Kabah (Peuls), Kando, ...) pour leur assurer une vie digne à travers une évaluation des besoins réels et concrets l'implication des PDIs, la coordination des interventions des Acteurs Humanitaires pour que des réponses soient adéquates, accordées en ce qui concerne les différents besoins.

A cela s'ajoute le volet abris qui permet de s'inscrire avec cohérence et un positionnement pertinent vis-à-vis de l'appui à la phase initiale du retour, en lien avec la stratégie de la présente allocation. En effet, ce projet permettra à la CARITAS d'accompagner la population bénéficiaire du site jusqu'à leur maison.

En outre la parité hommes-femmes et une attention particulière aux plus vulnérables pendant chaque phase de l'élaboration de ladite proposition est prévue (à travers l'intégration des femmes dans les comités des 3 sites, des distributions et sensibilisations, la priorisation des femmes comme chef de ménage, ...)

En ce qui concerne la protection transversale intégré : Caritas va mettre un mécanisme de gestion de plaintes 'boite en fer fermée à clé au niveau de chaque bloc' pour garantir l'écoute des bénéficiaires.

Caritas va prêter une attention spécifique au système de gouvernance du site qui a changé après la crise du 12 octobre avec la présence des autorités locales et politiques qui dorment eux aussi sur le site avec le reste de la population déplacée. Les autorités locales seront impliquées dans tous les activités prévus et seront invités aux réunions.

#### Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

**Other funding secured for the same project (to date) :**

Other Funding Source	Other Funding Amount
Caritas Internationale Belge	13,450.00
	<b>13,450.00</b>

**Organization focal point :**

Name	Title	Email	Phone
Luk DELFT	Directeur National	luk.delft@gmail.com	75 25 70 09
Guy Blaise ZABANGA	Chargé de Programme	gbzabanga@gmail.com	72343657
Régis BESSAFI	Point Focal Caritas Kaga Bandoro	stevebessafi@gmail.com	75 86 21 19
Gervais SANZE	Secrétaire Exécutif Diocésaine	sanze_gervais@yahoo.fr	75714072

**BACKGROUND****1. Humanitarian context analysis**

Kaga Bandoro, depuis le début des événements jusqu'à l'heure actuelle est le carrefour des tous les groupes armés du pays. La dernière attaque de plusieurs quartiers et du site de l'Evêché, le 12 octobre 2016 a fait une quarantaine de morts selon les différentes sources. Cet événement a provoqué un nouveau déplacement de la population ; les déplacés ont cherché protection à côté de la base de la MINUSCA 'site MINUSCA'. En plus une grande partie des maisons dans les quartiers aux alentours de la base MINUSCU et de l'Evêché sont saccagées et brûlées. Cette flambée de violence montre une fois de plus que la situation sécuritaire à Kaga Bandoro reste volatile.

Le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) tant souhaité et attendu par les populations de la Nana Gribizi, de Kaga Bandoro n'a pas toujours débuté. Ce fait crée un climat de méfiance. Les personnes civiles craignent pour leurs vies comme l'affirme le président du Comité des PDI du site de la MINUSCA dans le 'Journal de Bangui' du 06/12/16 et lors de la rencontre avec l'équipe d'évaluation du Bureau Exécutif National de la Caritas en date du 25/12/16. Par exemple, le président du Comité des PDI du site de la MINUSCA a exprimé sa insatisfaction de la sécurisation du site LAZARET par les UN Forces du contingent Pakistanais.

Les populations des quartiers estimés plus sécurisés aux alentours de la base de la MINUSCA ont exprimé leur souhait de repartir dans leurs maisons, mais ils manquent des moyens matériels/financiers pour reconstruire leurs maisons totalement détruites lors de l'agression de Kaga Bandoro par les troupes Seleka le 12 octobre 2016. Ces dernières sont au centre des activités de la Caritas en plus de celles vivant sur les sites.

**2. Needs assessment**

Constitué de façon spontanée, les 19. 988 PDI dans les sites de MINUSCA, Kabah (Peuls) et Kando ne disposent pas des moyens adéquats, nécessaires pour faire face à tous les besoins pour vivre dignement en temps que personnes humaines.

Ayant abandonné à l'improviste logement, terre, biens (LTB) à cause de l'attaque du 12 octobre, ils sont obligés de chercher protection, sécurité dans des nouveaux sites et de construire des logis de fortune pour y habiter avec tous les risques subséquents qui peuvent surgir.

En plus, ces personnes dépouillées totalement et n'habitant plus dans leurs milieux sociaux habituels, n'ont plus la possibilité comme jadis de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes en vue de subvenir à leurs besoins sanitaires, vestimentaires alimentaires... du fait qu'ils manquent des ressources financières et matérielles concrètes.

En outre, il se pose aussi la difficulté d'hygiène qui s'impose à cause de la forte concentration des personnes qui vivent sur le site MINUSCA après l'événement du 12 octobre dernier à Kaga Bandoro. Par ailleurs, il faut relever aussi le besoin d'éducation de multiples enfants qui habitent sur le site.

Enfin, la question de protection des personnes déplacées, surtout les plus vulnérables et exposés 'femmes, enfants, personnes de 3e âges s'imposent absolument. Caritas, s'attèlera évidemment aux réalisations d'activités communautaires au sein des sites par les PDI qui s'organiseront à cette occasion et aux moments précis.

Tous ces besoins (Protection, Abris, Vivres, Santé, WASH, Droits de l'Homme, Education, Sécurité NFI) demandent une intervention de plusieurs acteurs humanitaires. Pour que les interventions soient efficace et ciblés (surtout vers les plus vulnérables), et pour que les droits fondamentaux des PDI soient respectés (entre autre leur implication), une bonne coordination est nécessaire de la part du gestionnaire des sites.

Pendant les différentes missions d'évaluation sur place (dont les deux dernières entre 21 et 27 décembre et 4-7 Janvier) les PDI se sont tous exprimés en faveur d'un retour dans leur quartier d'origine et demandé de l'aide, notamment la reconstruction/réhabilitation des maisons, pour que cela soit possible. Évidemment, le contexte n'est pas encore prêt à ce que cela soit possible pour toute la population PDI à cause des raisons d'insécurité et notamment sur les axes.

Une évaluation faite par les partenaires OIM et Solidarités a montré le besoin de reconstruire plus de 400 maisons dans les quartiers aux alentours du site MINUSCA et dans la ville de Kaga Bandoro. OIM et Solidarités ont partagé leur rapport dans le cluster. Caritas se basera sur le quartier Mission Catholique - suivant la proposition d'OCHA - en synergie avec les projets de réhabilitation et reconstruction des en cours dans la localité.

**3. Description Of Beneficiaries**

Les bénéficiaires directs sont des déplacés dans les sites MINUSCA, Kabah (Peuls) et Kando à Kaga Bandoro, surtout les PDI les plus vulnérables: handicapés, femmes enceintes/allaitantes, enfants, veuves, personnes de 3° âges, filles à l'âge de procréation, les victimes des VGB et les personnes qui ont perdu leurs logements dans les quartiers Mission, Mambéa après l'évènement du 12 octobre 2016.

Caritas est gestionnaire des sites à Kaga Bandoro depuis 2015. Les PDI et leurs besoins sont identifiés à travers les réunions de Coordination avec les Acteurs Humanitaires et les différents Clusters, les rencontres avec les Autorités locales et surtout les réunions et contacts formels et informels avec les PDI et le terrain. Ces sites ont fait objet des évaluations des besoins concrets des PDI par la Caritas et le Cluster CCCM-Abri-NFI dont la dernière en date du 21 au 27 décembre 2016 et du 4 au 7 janvier 2017.

Pour les abris, le projet cible 100 familles des PDI vulnérables. Les 100 familles vulnérables seront identifiées selon les critères de protection/vulnérabilité humanitaire (veuves, femmes chef de ménages, jeunes filles avec enfant, handicapés, ...) qui souhaitent retourner, mais qui ne disposent pas de moyens nécessaires pour reconstruire leurs maisons détruites. La Caritas fera aussi le plaidoyer pour sécuriser les quartiers de retour. Les bénéficiaires indirects sont les autres habitants des quartiers ciblés et environnant, qui seront encouragés de suivre l'exemple.

SITE MENAGES Composition de la famille

Menages - Hommes - Femmes - Filles - Garçons - Total

KANDO M : 110 H: 78 F : 76 G : 75 F: 72 T : 301

BAMOU (BLOC 9) M : 536 H: 371 F : 365 G : 436 F: 418 T : 1590

MINUSCA M : 7 230 H: 3 924 F : 3 965 G : 4 869 F: 4 938 T : 17 696

KABA M : 83 H: 73 F : 66 G : 101 F: 161 T : 401

TOTAL : M : 7 959 H: 4 446 F : 4 472 G : 5 481 F: 5 589 T : 19 988

#### **4. Grant Request Justification**

La situation reste toujours très volatile dans la Sous-Préfecture de Kaga Bandoro et continue à provoquer des déplacements de la population, qui cherche refuge et protection dans plusieurs sites : MINUSCA, KABA, BAMBOU, KABO, ...

La présence de plusieurs sites demande un suivi continu et une approche spécifique, surtout parce que les sites sont créés de manière spontanée et parce que la situation sécuritaire reste précaire et imprévisible. Ce projet prévoit le monitoring et la gestion des sites.

A travers une stratégie de proximité avec les PDI et de médiation avec tous les partenaires, le projet évaluera les besoins et les stakeholders (humanitaires, MINUSCA, autorités locales, ...) pour bien référer les différents besoins et attentes des PDI aux partenaires en charge, de faire la médiation si nécessaire et de coordonner les interventions humanitaires.

L'appropriation du projet et l'implication des PDI et des autorités locales est primordiales pour une bonne réussite des interventions. Le projet prévoit leur implication à travers les comités des PDI. Les autorités locales seront informés et intégrés dans les concertations.

A travers la gestion du site, le gestionnaire peut continuer l'évaluation continue des besoins (toujours en collaboration avec les PDI), les rapporter régulièrement aux partenaires dans les clusters à Kaga Bandoro et à Bangui, faire le plaidoyer pour les interventions et veiller sur les droits fondamentaux des PDI. Une mécanisme de plainte sera renforcée.

Le cofinancement de OIM (CERF) appui la Caritas dans le rapportage régulièrement (hebdomadaire) des besoins et des tous les interventions humanitaires dans les sites, mais il y a un besoin pour soutenir les activités de coordination et de gestion, des sensibilisations, des réunions de focus groupes et des formations, l'intégration et l'implication des PDI, l'autonomisation de la gestion, le plaidoyer, etc. ainsi que le renforcement de capacité et une présence active au sein des fora de coordination.

Une mission conjointe cluster Abri/NFI - Caritas Nationale a réalisé une évaluation du terrain du 20 au 27 décembre 2016.

Caritas, dispose une expérience solide dans le domaine de la gestion des sites car depuis les événements éclatés en 2012, elle est la première responsable pour l'accueil des déplacés avec l'enregistrement des nouveaux-arrivés et la réactualisation des listes ainsi que pour l'organisation des premières interventions humanitaires. A ces activités, s'ajoute la médiation qu'elle fait entre les différents protagonistes en cas d'incompréhensions. La Caritas est officiellement gestionnaire des sites à Bambari et Kaga Bandoro. La connaissance du terrain et les animateurs nationaux sont un plus pour réaliser les objectifs de ce dit projet.

Les animateurs et enquêteurs vont assurer un suivi des intentions de retour et vont identifier les activités liés aux solutions durables, tandis que les animateurs vont mener les activités, et le suivi de la reconstruction des maisons.

#### **5. Complementarity**

Caritas participe aux clusters CCCM/CMP/SECURITE ALIMENTAIRE, et les réunions de coordination organisées par OCHA.

Caritas travaille sur les sites en synergie avec les partenaires :

- abris et non-vivres : UNHCR/INTERSOS/CICR/CARITAS

- vivres : PAM/CARITAS

- santé : OMS/UNICEF/Intersos

- WASH : CICR/ANEA-UNICEF

- Protection : Intersos

- éducation : UNICEF/IDEAL

- sécurité : MINUSCA

- RRM/NFI : Solidarité Internationale/UNCHR.

La Caritas travaille en collaboration avec OIM (CERF) pour faciliter le partage des données des sites qui sont les mêmes pour tous les partenaires qu'OIM.

Le partenaire Intersos est chargé de la protection dans la localité. Caritas, gestionnaire, facilitera l'accès aux sites à Intersos et évaluera régulièrement les besoins pour que des plaidoyers soient faits auprès de la Coordination aussi en termes d'EHA/NFI. Pour cela, la CARITAS, suivant la stratégie mise en place par le cluster Abris/NFI/CCCM continuera le plaidoyer pour que les interventions des acteurs WASH ciblent les quartiers de mise en œuvre du volet abris afin de garantir une approche complémentaire et multisectoriel.

Caritas peut compter sur ses partenaires CRS et CORDAID pour renforcer la capacité interne et en technique de construction.

Caritas organise régulièrement des réunions de coordination avec les acteurs intervenants sur les sites pour partager les chiffres, coordonner et mettre en synergie les interventions. Régulièrement (bihebdomadaire) la Caritas fournira la mise à jours concernant les activités et interventions réalisés.

Le Chargé de Programme de Caritas Nationale se rendra régulièrement à Kaga Bandoro pour appuyer l'équipe sur place.

Intersos va faire le monitoring de protection, Caritas en tant que gestionnaire facilite l'activité de protection. Caritas va assurer un suivi constant des catégories vulnérables et suivre les mouvements de population, toujours en collaboration avec Intersos. En plus Caritas va automatiquement alerter les partenaires UNHCR et Intersos, dès qu'il y'aura un besoin en protection qui sera identifié pour référencement

## LOGICAL FRAMEWORK

### Overall project objective

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations déplacées dans les sites à Kaga Bandoro et ses environs tout en appuyant leur retour volontaire à travers la reconstruction des abris.

### Coordination et Gestion de camps

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 1 : L'assistance à la population affectée dans les sites et en famille d'accueil est évaluée et coordonnée et les lacunes référencées aux différents acteurs afin de répondre aux besoins essentiels.	Objectif 1 SRP - 2016 : Promotion du respect des droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque du fait du conflit est renforcée dans le cadre d'une approche basée sur le droit et le renforcement des mécanismes de prévention et résolution des conflits.	35
2016 Objectif 1 : L'assistance à la population affectée dans les sites et en famille d'accueil est évaluée et coordonnée et les lacunes référencées aux différents acteurs afin de répondre aux besoins essentiels.	Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.	30
2016 Objectif 2 : La population affectée qui souhaite retourner, être relocalisée ou s'intégrer localement a accès à des solutions d'appuis appropriées dans le respect de ses droits fondamentaux	Objectif 1 SRP - 2016 : Promotion du respect des droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque du fait du conflit est renforcée dans le cadre d'une approche basée sur le droit et le renforcement des mécanismes de prévention et résolution des conflits.	10
2016 Objectif 2 : La population affectée qui souhaite retourner, être relocalisée ou s'intégrer localement a accès à des solutions d'appuis appropriées dans le respect de ses droits fondamentaux	Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.	25

**Contribution to Cluster/Sector Objectives :** En tant que gestionnaire des sites de PDIs à Kaga Bandoro, la Caritas accompagnera et soutiendra les populations déplacés en favorisant une coordination de tous les acteurs humanitaires présents sur les sites pour assurer la dignité et le bien-être de cette population affectée et vulnérable .  
Le rôle de gestionnaire consiste aussi à veiller de manière constante des besoins des déplacés et d'appuyer les plus vulnérables avec une distribution de NFI ciblée, assurer des abris adéquats et un accès libre aux services de base.  
La mobilisation et l'implication des déplacés dans la gestion et la distribution est primordiale, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main leur destinée.  
S'agissant de la fermeture du site, la Caritas poursuivra son activités en accompagnant le retour et réinstallation des populations dans leurs quartiers/villages d'origine et assurera la fermeture du site même.

Caritas identifiera 100 familles vulnérables qui souhaitent de reprendre leur localité pour appuyer leur retour à travers la reconstruction de leurs maisons.

### Outcome 1

Les PDI, surtout les plus vulnérables, vivent dignement et en sécurité dans les sites des PDIs à Kaga Bandoro

### Output 1.1

#### Description

L'assistance à la population affectée dans les sites est évaluée et coordonnée et les lacunes référencées aux différents acteurs afin de répondre aux besoins essentiels.

#### Assumptions & Risks

Hypothèse : la minuscule et les autorités locales contrôlent la situation sécuritaire et interviennent si nécessaire.

#### Risque :

- insécurité dans la zone d'action, attaques du site par les bandes armées
- manque de coopération et insuffisance transparence par les bénéficiaires et autorités

#### Mesures :

- bien rapporter tous les irrégularités, bien informer les autorités, continuer le plaidoyer
- une bonne sensibilisation et implication des PDIs et bénéficiaires

### Activities

#### Activity 1.1.1

Effectuer un dénombrement / profilage des PDIs

#### Activity 1.1.2

Analyser les besoins humanitaires des PDIs - Partager ces besoins avec les partenaires humanitaires et les clusters

#### Activity 1.1.3

Organiser des réunions bi-hebdomadaires avec les comités des PDIs dans les différents sites - assurer une présence équilibré des différents sexes et des différents groupes de vulnérables

<b>Activity 1.1.4</b>							
Organiser des séances de sensibilisations sur les droits de l'homme, les abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès des autorités et des forces sur place pour une protection adéquate des PDIs							
<b>Activity 1.1.5</b>							
Mettre en place un comité de plainte et de conflit							
<b>Activity 1.1.6</b>							
Coordonner les interventions humanitaires à travers de réunions régulières (au moins mensuellement) avec les acteurs intervenants dans les sites et les rapports (et leur suivi sur le terrain)							
<b>Activity 1.1.7</b>							
Référer les cas de VGB, de viol, accusation de sorcellerie vers les partenaires spécialisés et mandatés							
<b>Activity 1.1.8</b>							
Impliquer les PDIs dans les travaux de maintenance dans les sites (assainissement, hygiène, nettoyage, drainage, sensibilisation) sur base de bénévolat et le principe 'do not harm'							
<b>Activity 1.1.9</b>							
Organiser une formation par mois pour les membres des comités des PDIs dans la co-gestion des sites et l'autonomisation des sites, le respect des droits humains fondamentaux, ... basé sur les outils développés par le cluster							
<b>Activity 1.1.10</b>							
Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme, des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès des autorités et des forces sur place pour une protection adéquate des PDIs							
<b>Indicators</b>							
Code	Cluster	Indicateur	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicador 1.1.1	Coordination et Gestion de camps	# de sites monitorés et de références faites aux partenaires concernés					3
<b>Means of Verification</b> : listes des sites							
Indicador 1.1.2	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés vivant dans les sites qui sont profilés (données désagrégées par sexe et par âge)	4,446	4,472	5,589	5,481	19,988
<b>Means of Verification</b> : listes des déplacés profilés							
Indicador 1.1.3	Coordination et Gestion de camps	# d'analyse des besoins effectuées en site et communautés d'accueil					27
<b>Means of Verification</b> : rapports des réunions de coordination des partenaires (mensuel par site dans les clusters et les réunions de coordination)							
Indicador 1.1.4	Coordination et Gestion de camps	# de réunions tenues par des comités directeurs et comités sectoriels mis en place dans les sites					54
<b>Means of Verification</b> : comptes rendus des réunions des comités (bihebdomadaire par site)							
Indicador 1.1.5	Coordination et Gestion de camps	% de femmes représentés dans les comités directeurs et comités sectoriels mis en place dans les sites (données désagrégées par sexe et par âge)		21		3	24
<b>Means of Verification</b> : listes des membres des comités							
Indicador 1.1.6	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés qui bénéficient d'un monitoring régulier de l'assistance et de la protection dans les sites (données désagrégées par sexe et par âge)	4,446	4,472	5,589	5,481	19,988
<b>Means of Verification</b> : listes de monitorages							
Indicador 1.1.7	Coordination et Gestion de camps	# de déplacés vivant dans les sites qui ont accès à au moins un mécanisme de plainte (données désagrégées par sexe et par âge)	4,446	4,472	5,589	5,481	19,988
<b>Means of Verification</b> : rapports du sous-cluster protection - listes des cas de BGV et autres plaintes rapportés							
<b>Outcome 2</b>							
Les retournés vivent dignement dans leurs localités respectives							
<b>Output 2.1</b>							
<b>Description</b>							
Un appui est donné aux PDIs retournés dans leur localité pour qu'ils puissent reprendre leur vie quotidienne tout en promouvant leur autosuffisance							
<b>Assumptions &amp; Risks</b>							

Hypothèse : la minuscule et les autorités locales contrôlent la situation sécuritaire et interviennent si nécessaire.

Risque :

- insécurité dans la zone d'action, attaques du site par les bandes armées
- manque de coopération et insuffisance transparence par les bénéficiaires et autorités

Mesures :

- bien rapporter tous les irrégularités, bien informer les autorités, continuer le plaidoyer
- une bonne sensibilisation et implication des PDI et bénéficiaires

#### Activities

##### Activity 2.1.1

Distribution du matériel (kits ruraux) à travers cash pour la reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères de vulnérabilités en concertation avec les PDI

##### Activity 2.1.2

Monitoring des mouvements de retour et de l'accès aux services sociaux de base

##### Activity 2.1.3

Profiler les ménages dans le but de leurs apporter une assistance au retour ou l'intégration locale

##### Activity 2.1.4

Faire le suivi des travaux de réhabilitation sur le chantier

##### Activity 2.1.5

Distribution de cash pour la reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères de vulnérabilités en concertation avec les PDI

#### Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Coordination et Gestion de camps	# de ménages (par sexe du chef de ménage) retournés propriétaires ou locataires assistés dans la reconstruction de leur maison	70	30			100
<b>Means of Verification</b> : liste des bénéficiaires, photos, fiche attestation des voisins et chefs de quartiers							
Indicator 2.1.2	Coordination et Gestion de camps	# de ménages (par sexe du chef de ménage) retournés propriétaires ou locataires assistés pour la restitution et la réinstallation dans leur maison à travers des distributions d'articles non alimentaires ou par des programmes de transfert monétaire	70	30			100

**Means of Verification** : accusé de réception

#### Additional Targets :

#### M & R

##### Monitoring & Reporting plan

Caritas travaille en étroite collaboration avec le cluster régional CCCM/NFI/ABRI à Kaga Bandoro et le cluster national de Bangui, pour le monitoring du projet, en utilisant les outils de monitoring et rapportage élaborés par la Caritas Nationale en collaboration avec CRS/CORDAID 'Caritas sœur' en donnant compte rendu des activités et résultats pendant chaque réunion hebdomadaire dudit Cluster.

Les données désagrégés des sites seront partagés à deux niveaux: il s'agit premièrement du niveau local lors des réunions de Coordinations et ensuite au niveau national 'CCCM et CMP', tout en respectant les calendriers des réunions respectives.

Les données seront collectés à travers des entretiens individuels, des enquêtes et surtout les constats de terrain et les focus groupes. Caritas va respecter scrupuleusement les personnes rencontrées, suivra les principes de confidentialité et le principe 'do not harm'. Raison primordiale pour que Caritas travaille en étroite collaboration avec Intersos, partenaire de protection dans la localité.

La CARITAS soumettra les rapports dus au FH dans le délai fixé et assurera un partage de ceux-ci et d'information ad hoc avec le cluster national Abris/NFI/CCCM.

Le coordinateur, il est le responsable direct pour la communication des résultats du monitoring des sites vers les Clusters régionaux et la Caritas Nationale et facilite la collaboration avec les partenaires humanitaires, les Autorités civiles et militaires et la coordination avec tous pour un travail en synergie.

En matière de suivi et évaluation, une attention particulière sera donnée aux dimensions genre et vulnérabilité, en recueillant et analysant les informations tout en tenant compte du sexe et de l'âge des bénéficiaires. Ces analyses seront totalement incluses dans les rapports.

Caritas est appuyée par le réseau Caritas Internationale (CRS/CORDAID), pour la formation de la technique de reconstruction du personnel et des comités abris.

#### Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Effectuer un dénombrement / profilage des PDI	2017			X		X		X		X			

Activity 1.1.10: Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme, des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès des autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs	2017	X	X	X	X	X	X	X						
Activity 1.1.2: Analyser les besoins humanitaires des PDIs - Partager ces besoins avec les partenaires humanitaires et les clusters	2017	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 1.1.3: Organiser des réunions bi-hebdomadaires avec les comités des PDIs dans les différents sites - assurer une présence équilibré des différents sexes et des différents groupes de vulnérables	2017	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 1.1.4: Organiser des séances de sensibilisations sur les droits de l'homme, les abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès des autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs	2017		X	X	X	X	X							
Activity 1.1.5: Mettre en place une comité de plainte et de conflit	2017	X												
Activity 1.1.6: Coordonner les interventions humanitaires à travers de réunions réguliers (au moins mensuellement) avec les acteurs intervenants dans les sites et les rapports (et leur suivi sur le terrain)	2017	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 1.1.7: Référer les cas de VGB, de viol, accusation de sorcellerie vers les partenaires spécialisé et mandaté	2017	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 1.1.8: Impliquer les PDIs dans les travaux de maintenance dans les sites (assainissement, hygiène, nettoyage, drainage, sensibilisation) sur base de bénévolat et le principe 'do not harm'	2017	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 1.1.9: Organiser une formation par mois pour les membres des comités des PDIs dans la co-gestion des sites et l'autonomisation des sites, le respect des droits humains fondamentaux, ... basé sur les outils développés par le cluster	2017	X	X	X	X	X	X	X	X					
Activity 2.1.1: Distribution du matériel (kits ruraux) à travers cash pour la reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères de vulnérabilités en concertation avec les PDIs	2017			X	X	X	X	X	X					
Activity 2.1.2: Monitoring des mouvements de retour et de l'accès aux services sociaux de base	2017		X	X	X	X	X							
Activity 2.1.3: Profiler les ménages dans le but de leurs apporter une assistance au retour ou l'intégration locale	2017	X	X	X										
Activity 2.1.4: Faire le suivi des travaux de réhabilitation sur le chantier	2017			X	X	X	X	X	X					

**OTHER INFO**

**Accountability to Affected Populations**



Comme gestionnaire des sites, Caritas organise des réunions hebdomadaires avec les comités des déplacés dans les sites MINUSCA, Kabah 'Peuls' et Kando à Kaga Bandoro dont ceux qui sont prêts pour retourner dans les quartiers proche de la base MINUSCA. A travers ces réunions, les déplacés peuvent parler, se prononcer sur les questions qui les concernent et sont impliqués dans la gestion de leurs sites, la reconstruction de leurs abris.

En plus la Caritas organise régulièrement des enquêtes ciblées entre les PDIs sur plusieurs thèmes (intention de retour, vulnérabilité, besoins spécifiques, abris). Ensuite, il y a le contact direct avec les PDIs à travers la présence permanente des animateurs et du staff de la Caritas dans les sites y compris des descentes sur le terrain de l'équipe du Bureau National de la Caritas pour être à l'écoute des PDIs et s'imprégner de leurs difficultés.

Les besoins identifiés par Caritas en concertation avec les comités des PDIs seront partagés pendant les réunions de Clusters ainsi qu'à tous les différents acteurs humanitaires. Caritas organise des séances informatives auprès des groupes ciblés : handicapés, femmes enceintes/allaitantes, enfants, veuves, personnes de 3<sup>e</sup> âges, filles à l'âge de procréation et les victimes des VGB par rapport aux services sociaux de bases misent à leurs dispositions.

Caritas utilisera ces mêmes mécanismes pour impliquer les PDIs dans l'exécution du projet, et pour l'évaluation et la restitution vers les populations déplacées de ces 3 sites.

Le suivi et l'évaluation se fera de façon participative avec les communautés, les sous comités et les comités des PDIs; les différents groupes ciblés. La satisfaction de ces différents groupes de la population envers les activités sera évaluée régulièrement.

Un Comité de Gestion de plaintes et de conflits à l'intérieur des trois sites sera mis en place, il sera composé des autorités locales résidant actuellement sur les sites sous la responsabilité direct du Chargé de Programme de Caritas Kaga Bandoro, afin qu'en cas d'incompréhensions entre les protagonistes; les victimes de ces cas d'agressions verbales ou physiques reçoivent des réponses appropriées à leurs préoccupations et inquiétudes sur le champ ou dans le délai le plus bref. Une boîte en fer fermé à clé sera placée dans chaque bloc pour que les PDIs qui le souhaitent déposent leurs plaintes et suggestions.

Des sensibilisations par focus groupes et aussi en masses seront organisées par la Caritas pour informer largement les PDIs sur l'existence et les biens fondés de ce Comité de Gestion de plaintes et de conflits.

Les mécanismes de plainte communautaire seront adaptés et accessibles à tous les groupes de la communauté, y compris les personnes qui ne savent ni lire, ni écrire ; les handicapés, les femmes enceintes/allaitantes, les jeunes, les veuves, les personnes de 3<sup>e</sup> âges, les filles à l'âge de procréation, les victimes de VGB... à travers les animateurs et le staff de la Caritas Kaga Bandoro.

Les responsables et membres du Comité de Gestion de plaintes et de conflits ont le droit et l'obligation d'accepter des plaintes concernant même les mauvaises conduites et façons de faire des Acteurs Humanitaires, Membres du Comité de gestion de sites ; y compris les abus, les viols et exploitations sexuels.

Les mécanismes sont mis en place en collaboration avec et le suivi du cluster régional et les partenaires humanitaires intervenant dans Chaque domaine.

#### **Implementation Plan**

Caritas (Sous Bureau de Kaga Bandoro), reste responsable pour l'exécution du projet en étroite collaboration avec le Bureau Exécutif National à Bangui et en synergie avec tous les Acteurs humanitaires, appuyé par le réseau Caritas Internationale. De par les recommandations faites, l'équipe sera renforcée avec des enquêteurs et un responsable suivi reconstruction abris.

Ce travail va être rendu opérationnel par l'équipe technique de la mise en œuvre dudit projet qui aura la mission de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs humanitaires intervenant dans la zone du projet, les comités de gestion des sites, les animateurs, les autorités locales, la MINUSCA pour assurer le bien-être et la dignité des populations des déplacés qui ont cherché protection sur les sites par rapport à la crise politico-militaire dans la localité.

L'équipe du Bureau National de Caritas et du Sous-Bureau de Kaga Bandoro est sur place, malgré la situation sécuritaire volatile; pour cette raison le projet peut démarrer tout de suite.

Les activités de collecte des données, des sensibilisations, de formations des comités, etc... peuvent démarrer sans trop tarder.

Concernant les activités abris, les formations en techniques de reconstruction auront lieu pendant les premiers mois du projet, dédiés à l'identification et la sélection des bénéficiaires.

Le projet prévoit deux formations, appuyé par les Caritas Sœurs (CRS/CORDAID) du staff de la Caritas pour renforcer l'équipe dans les principes de la gestion d'un site, les techniques de reconstructions des abris, la collecte des données et les principes d'autonomisation des sites.

Les bénéficiaires seront impliqués dans les activités et la supervision à travers les réunions des comités de PDIs et à travers leur participation aux activités (propriété du projet). Des formations et sensibilisations doivent augmenter la participation d'eux, surtout en vue d'une autonomisation des sites (CCCM light). La coordination avec les autres acteurs humanitaires passe à travers les réunions de coordination avec tous les partenaires qui interviennent dans les sites, à travers les clusters à Kaga Bandoro et à Bangui et à travers des réunions et collaborations bilatérales.

Les bénéficiaires pour la reconstruction des abris seront impliqués à travers la participation communautaire .

Les activités seront réalisées par le staff local de Caritas Kaga Bandoro, mais supervisé et appuyé par l'équipe technique du bureau national de la Caritas à Bangui, avec des formations et des missions de suivi sur le terrain.

#### **Coordination with other Organizations in project area**

<b>Name of the organization</b>	<b>Areas/activities of collaboration and rationale</b>
CRS/CORDAID	renforcement capacité interne
OIM	coordonner l'intervention de reconstruction sur le terrain ainsi que les zones d'intervention
INERSOS	suivi des mouvements de population depuis les sites
Solidarité Internationale	Suivi de WASH dans les zones de retour

#### **Environment Marker Of The Project**

A: Neutral Impact on environment with No mitigation

**Gender Marker Of The Project**

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

**Justify Chosen Gender Marker Code**

Tous les sites à Kaga Bandoro (Évêché, Nativité, Bamou, Kabah et Sindi) sont des sites spontanés. Par conséquent, il faut prendre des mesures pour que les femmes et les enfants (la majorité des IDPs) peuvent vivre dignement et en sécurité dans ces sites. Des mesures extra doivent être prises pour assurer leurs dignités par exemple dans l'installation des douches et toilettes séparés, pour laver leurs 'petits habits' et les protéger contre les violences sexuelles dans les sites et aux alentours à travers entre autre la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes accessible à tous. Les ménages avec des femmes comme chef seront priorisés.

Mais surtout leur implication et prise de parole dans la gestion des sites et dans toutes les activités est une priorité majeure dans ce projet.

**Protection Mainstreaming**

La base des interventions de la Caritas est une liste de dénombrement correct et à jours, pour bien cibler les interventions vers les plus vulnérables, et pour ne pas exclure personne dans les besoins des interventions.

La Caritas priorise une approche directe sur le terrain, avec une présence permanente à côté des PDIs et les bénéficiaires dans les sites, sans distinction d'origine, sexe et religion

Mise en place du comité de règlement de conflit en intégrant les AL (argumenter)

La Caritas et son personnel suivent les codes de conduite en vigueur et sera redevable vis à vis du mécanisme de gestion de plainte, en s'assurant que ce dernier soit accessible par toute la population concernée.

**Country Specific Information****Safety and Security**

La situation sécuritaire reste toujours volatile et imprévisible à cause de la présence permanente et visible des groupes armés qui pilulent dans la région.

Caritas fonctionne avec un staff locale qui est sur place depuis, avec une excellente connaissance du terrain et un réseau très vaste à travers tout la région et le pays.

Pour tous les sorties et activités de la Caritas, le staff est obligé à suivre les procédures de sécurités internes. La Caritas restent à chaque moment en contact avec les forces militaires et les partenaires humanitaires pour évaluer la situation sécuritaire et – si nécessaire – de prendre des mesures nécessaires. En plus en raison de sa présence et de très bonnes relations avec les acteurs, les autorités locales, Caritas est au mesure d'assurer la sécurité des activités et de son staff.

**Access**

La Caritas est présent sans interruption dans la zone depuis 20 ans, pour déployer des activités dans le domaine de l'éducation, WASH, sécurité alimentaire, santé avec plusieurs bailleurs nationaux et internationaux.

Caritas a un sous-bureau déjà opérationnel et est en contact avec les acteurs; ONGs, autorités locales, etc qui garantissent l'accès.

**BUDGET**

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
<b>Staff and Other Personnel Costs</b>							
1.1	Directeur National de la Caritas	S	1	1,750.00	9	33.00	5,197.50
	<i>responsable finale du projet, impliqué à mi-temps</i>						
1.2	Chargé de Programme Caritas Nationale	S	1	700.00	9	40.00	2,520.00
	<i>responsable pour la coordination du projet, la synergie avec le cluster et les partenaires au niveau national, et le rapportage, impliqué à mi-temps</i>						
1.3	Comptable Caritas Nationale	S	1	580.00	9	50.00	2,610.00
	<i>responsable administratif et financier au niveau national et la justification financier, impliqué à mi-temps</i>						
1.4	Caissière Caritas Nationale	S	1	230.00	9	35.00	724.50
	<i>responsable pour le décaissement et le suivi des revenus et dépenses</i>						
1.5	Secrétaire Caritas Nationale	S	1	230.00	9	75.00	1,552.50
	<i>responsable pour le secrétariat au niveau national, impliqué à mi-temps (75%)</i>						
1.6	Secrétaire Exécutif Kaga Bandoro	D	1	670.00	9	50.00	3,015.00
	<i>responsable pour le secrétariat au niveau national, impliqué à mi-temps</i>						
1.7	Coordonnateur Caritas Kaga Bandoro	D	1	470.00	9	50.00	2,115.00
	<i>responsable pour la coordination du projet, et le rapportage au niveau du sous-bureau de Kaga Bandoro, impliqué à mi-temps</i>						

1.8	Site Manager Caritas Kaga Bandoro	D	1	470.00	9	100.00	4,230.00
	<i>Il ou elle est chargé de l'usage des ressources du projet et la synergie avec les clusters régionaux et les partenaires</i>						
1.9	Chargé de Programme Caritas Kaga Bandoro	D	2	245.00	9	100.00	4,410.00
	<i>Il est en charge de mise en œuvre du projet sur le terrain. Il assure la planification, l'exécution et le suivi des activités du projet. Il élabore le rapport et rend compte au Responsable de programmes.</i>						
1.10	Secrétaire	D	1	350.00	9	50.00	1,575.00
	<i>responsable pour le secrétariat au niveau du sous-bureau, impliqué à mi-temps</i>						
1.11	Assistant Administratif et Financier	D	1	350.00	9	50.00	1,575.00
	<i>Il est responsable pour le suivi des dépenses et la justification financier au niveau du sous-bureau</i>						
1.12	Animateurs du site Caritas Kaga Bandoro	D	6	140.00	9	100.00	7,560.00
	<i>4 enquêteurs veillent sur les différents comités (groupes des femmes, des jeunes, de filles, etc.) mis en place dans le site, et la sensibilisation - 2 accompagnent les retournées sur les axes</i>						
1.13	Gardien Caritas Kaga Bandoro	D	3	60.00	9	100.00	1,620.00
	<i>Il ou elle veille à l'intégrité physique ou morale des personnes dans les sites</i>						
1.14	Manutentionnaires	D	130	2.50	5	100.00	1,625.00
	<i>Pour charger et décharger le transport des kits réhabilitation et les briques</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>40,329.50</b>
<b>Supplies, Commodities, Materials</b>							
2.1	mobilisation communautaire	D	3	145.00	1	100.00	435.00
	<i>l'organisation des sensibilisations nécessite la confection de banderoles, de haut-parleur, des affichages, de dépliants et de sensibilisateurs. en plus + matériel pour impliquer les PDIs dans la gestion du site (p.ex. dans les travaux d'entretien)</i>						
2.2	frais de transport kits reconstruction	D	5	2,500.00	1	100.00	12,500.00
	<i>frais de cinq transports de Bangui à Kaga Bandoro avec le matériel de constructions</i>						
2.3	frais de transport kits reconstructions	D	10	135.00	1	100.00	1,350.00
	<i>frais des dix transports à Kaga Bandoro vers les chantiers</i>						
2.4	achats matériel reconstruction des maisons + sécurité maison	D	100	866.00	1	100.00	86,600.00
	<i>Pailles, bois, cordes, chevron, planches, pointes, briques, fers et mains d'œuvres + cadenas, paumelles, targettes, linteaux, vis, cordes</i>						
2.5	kit outil rural	D	17	245.00	1	100.00	4,165.00
	<i>moule à briques, houe, brouette, seau, marteau, truelle, ... (1 kit pour 6 ménages)</i>						
2.6	petits travaux de restructuration sur les sites	D	1	1,600.00	1	100.00	1,600.00
	<i>pour créer des canaux de drainage, réaménager, refaire les rues, ...</i>						
2.7	aménagement et démantèlement des sites	D	1	1,600.00	1	100.00	1,600.00
	<i>Un travail d'assainissement et démantèlement sera fait pour remettre en ordre les terrains après le départ des PDIs</i>						
	<b>Section Total</b>						<b>108,250.00</b>
<b>Equipment</b>							
3.1	achat moto	D	2	1,200.00	1	100.00	2,400.00
	<i>le motos seront utilisé par les deux facilitateurs pour faire le monitoring et l'assistance des retournés sur les axes des retournés</i>						
3.2	achat matériel de sécurisation	D	1	1,100.00	1	100.00	1,100.00
	<i>achat Thuraya (\$650), 2 talkie walkie (\$450)</i>						

3.3	équipement des bureau	D	2	1,500.00	1	100.00	3,000.00
<i>Il s'agit des 15 chaises (375), 5 tables bureaux (\$ 825) (5 armoires (\$300), ...</i>							
3.4	installation internet à Kaga Bandoro	D	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
<i>pour assurer une bonne partage de l'information</i>							
3.5	équipement	D	1	4,580.00	1	100.00	4,580.00
<i>2 ordinateur (\$1.850), 1 imprimante(\$ 300), 1 appareil photo (150), grilles de protection, ...</i>							
<b>Section Total</b>							<b>13,080.00</b>
<b>Travel</b>							
5.1	vol atelier de formation staff Caritas Kaga Bandoro	D	10	140.00	2	100.00	2,800.00
<i>Les déplacements du staff Caritas Kaga Bandoro pour participer à l'atelier de renforcement des capacités au début du projet</i>							
5.2	vol supervision Caritas Nationale	D	3	140.00	6	100.00	2,520.00
<i>Les déplacements pour la supervision et le suivi par la Caritas Les déplacements pour la supervision et le suivi par la Caritas Nationale</i>							
5.3	frais de mission supervision Caritas Nationale	D	3	100.00	6	100.00	1,800.00
<i>Les séjours pour la supervision et le suivi par la Caritas Nationale</i>							
<b>Section Total</b>							<b>7,120.00</b>
<b>Transfers and Grants to Counterparts</b>							
6.1	renforcement Capacité Cordaid / CRS	D	1	5,000.00	2	100.00	10,000.00
<i>formation, appui technique, ... par le cadre des experts de CRS et CORDAID, payé par prestation</i>							
<b>Section Total</b>							<b>10,000.00</b>
<b>General Operating and Other Direct Costs</b>							
7.1	Communication	D	2	300.00	9	100.00	5,400.00
<i>téléphone, internet</i>							
7.2	enquête des PDIs sur leurs intentions de retour	D	2	300.00	1	100.00	600.00
<i>Plusieurs fois pendant la mise en œuvre du projet, des enquêtes et sondages seront menés pour identifier les personnes prêtes à rentrer chez eux, leurs besoins et les risques</i>							
7.3	entretien carburant et lubrificateur générateur	D	2	320.00	9	100.00	5,760.00
<i>Le générateur sers pour l'énergie nécessaire aux activités à Bangui et Kaga Bandoro</i>							
7.4	entretien carburant et lubrifiant véhicules et motos	D	2	350.00	9	100.00	6,300.00
<i>Les véhicules doivent être entretenu</i>							
7.5	petits travaux de restructuration sur les sites	D	1	300.00	9	100.00	2,700.00
<i>Des petits entretiens sont prévus pour éviter des incendies et autres menaces</i>							
7.6	fourniture de bureau	D	2	200.00	9	100.00	3,600.00
<i>consommables, papiers, encre, stylos, ...</i>							
7.7	Visibilité	D	2	750.00	1	100.00	1,500.00
<i>Cela est composé de tout ce que rend visible les actions à mener (banderole, affichage, gilets, dossards, etc.).</i>							
7.8	location Landcruiser	D	1	3,200.00	9	50.00	14,400.00
<i>Le véhicule est destiné au déplacement au niveau du bureau national à Bangui du staff technique de mise en œuvre du projet</i>							

7.9	Location Hillux	D	1	3,000 .00	9	50.00	13,500.00
<i>Le véhicule est destiné au déplacement à Kaga Bandoro du staff technique de mise en œuvre du projet</i>							
7.10	logement atelier de formation staff Caritas Kaga Bandoro	D	5	100.0 0	2	100.00	1,000.00
<i>Les séjours du staff Caritas Kaga Bandoro pour participer à l'atelier de renforcement des capacités au début du projet au sein du bureau national à Bangui</i>							
<b>Section Total</b>							<b>54,760.00</b>
<b>SubTotal</b>			332.00				<b>233,539.50</b>
Direct							220,935.00
Support							12,604.50
<b>PSC Cost</b>							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							16,347.77
<b>Total Cost</b>							<b>249,887.27</b>

**Project Locations**

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro	100	4,516	4,502	5,589	5,481	20,088	Activity 1.1.1 : Effectuer un dénombrement / profilage des PDIs Activity 1.1.10 : Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme, des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès des autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs Activity 1.1.2 : Analyser les besoins humanitaires des PDIs - Partager ces besoins avec les partenaires humanitaires et les clusters Activity 1.1.3 : Organiser des réunions bi-hebdomadaires avec les comités des PDIs dans les différents sites - assurer une présence équilibré des différents sexes et des différents groupes de vulnérables Activity 1.1.4 : Organiser des séances de sensibilisations sur les droits de l'homme, les abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès des autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs Activity 1.1.5 : Mettre en place une comité de plainte et de conflit Activity 1.1.6 : Coordonner les interventions humanitaires à travers de réunions réguliers (au moins mensuellement) avec les acteurs intervenants dans les sites et les rapports (et leur suivi sur le terrain) Activity 1.1.7 : Référer les cas de VGB, de viol, accusation de sorcellerie vers les partenaires spécialisé et mandaté Activity 1.1.8 : Impliquer les PDIs dans les travaux de maintenance dans les sites (assainissement, hygiène, nettoyage, drainage, sensibilisation) sur base de bénévolat et le principe 'do not harm' Activity 1.1.9 : Organiser une formation par mois pour les membres des comités des PDIs dans la co-gestion des sites et l'autonomisation des sites, le respect des droits humains fondamentaux, ... basé sur les outils développés par le cluster Activity 2.1.1 : Distribution du matériel (kits ruraux) à travers cash pour la reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères de vulnérabilités en concertation avec les PDIs Activity 2.1.2 : Monitoring des mouvements de retour et de l'accès aux services sociaux de base Activity 2.1.3 : Profiler les ménages dans le but de leurs apporter une assistance au retour ou l'intégration locale Activity 2.1.4 : Faire le suivi des travaux de réhabilitation sur le chantier

**Documents**

Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Rapport d'évaluation des incendies du 01 Février 2017.docx