



[PAYS : Niger]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017

Numéro de projet et titre :	PBF/00098292- « Renforcement de l’Engagement communautaire pour la Gestion Alertes des Risques de déstabilisation sociales et sécuritaires – REGARDS»		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	PNUD - UNHCR		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	1. Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, des Affaires Coutumières et Religieuses; 2. Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), 3. Ministère de la Communication, 4. Direction Centrale du Genie Militaire 5. Direction Générale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés, 6. L’ONG AHAROG, 7. L’ONG HED TAMAT, 9. L’ONG WANEP, 10. L’ONG APBE, 11. L’ONG Adkoul.		
Budget total approuvé² :	3.000.000 USD		
Fonds engagés³ :	2.297.936 USD	% des fonds engagés / budget total approuvé :	73,67%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	1.224.017 USD	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	53,27%
Date d’approbation du projet :	05 Janvier 2016	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	24 mois
Date de démarrage du projet :	Février 2016		
Date de fin des opérations	Décembre 2017		

¹ Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

² Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³ Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

initialement prévue :			
Résultats du projet :	<p>Résultat 1: La confiance entre les populations et les FDS est renforcée à travers diverses formations, projets communautaires et campagnes de sensibilisation de masse qui améliorent les connaissances et les capacités techniques des communautés et des techniciens de la sécurité.</p> <p>Résultat 2 : Des mécanismes fonctionnels de gestion de la fracture sociale et des menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels.</p>		
Domaine de priorité du Fonds⁵	<p>Résultat stratégique 3.1. « La confiance et la coopération entre les différentes Forces et Défense et de Sécurité – FDS – (nigériennes et étrangères) et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer une plus grande stabilité et sécurité dans les zones frontalières » ;</p> <p>Résultat stratégique 3.2. « Les capacités des communautés dans les zones frontalières sont améliorées pour contribuer à leur propre sécurité et à la consolidation de la paix ».</p>		

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1</p> <p>La mise en œuvre des activités prévues dans les lettres d'accord (LOA) par la HACP, WANEP, AHAROG et HED TAMAT a permis de réaliser des activités de i) cohésion sociale (renforcement de la collaboration et confiance entre population et FDS), ii) la mobilisation communautaire. UNHCR et DGECMR ont réalisé des formations et sensibilisations sur les droits et devoirs des réfugiés, la cohabitation pacifique et le caractère civil et humanitaire de l'asile. En plus, les risques de sécurité et de cohabitation ainsi que des actions pour réduire ces risques étaient identifiés. Des sous-accords avec les ONGs APBE et Adkoul étaient amendés pour la réalisation des activités d'intérêt générale et des campagnes de sensibilisation.</p> <p>En termes d'indicateurs des produits, ce sont 100% des tribunes citoyennes publiques animées, 87,50% d'activités de masse réalisées à l'endroit des FDS-population civile, 70% des projets d'intérêt généraux financés et 62,50% des évaluations participatives conduites.</p> <p>Résultat 2</p> <p>8 comités de paix ont été mis en place par la HACP et le WANEP dans les 8 communes d'intervention du projet. Aussi une formation sur les systèmes d'alertes précoces et la sécurité communautaire avec un accès sur la fonctionnalité des comités de paix a été organisée à 360 participants dont 28,33% des femmes. Ceci a contribué à asseoir un système de remontée rapide et coordonnée des informations sécuritaires vers les autorités locales et</p>
--	---

	<p>régionales en vue d'éventuelles interventions. Dans les communes de Tilia, Inates et Abala, des représentants des réfugiés étaient intégrés dans les comités de paix et de sécurité, les comités des vigiles au niveau des camps des réfugiés ont également reçu une formation de réseautage et d'équipement pour pouvoir mieux signaler des inquiétudes. Suite à la mission diagnostique sur la police de proximité, des réunions d'information étaient tenues dans les 8 communes.</p> <p>Résultat 3</p> <p>Résultat 4</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>De l'avis des parties prenantes et bénéficiaires du projet rencontrées sur le terrain, la mise en œuvre des activités de masse (salubrité, football, semi-marathon), de sensibilisation, de tribunes citoyennes publiques et foras a permis au projet d'enregistrer des effets positifs:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) confiance améliorée entre population civile et FDS, ii) partage de renseignements croissant de la population civile aux FDS, iii) baisse du taux de braquage, iv) hausse des arrestations des malfrats et saisies des stupéfiants suite aux dénonciations faites par les populations.
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?</i> (1000 lettres max.)</p>	
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.</i> (1000 lettres max.)</p>	
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année?</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>Les principales activités sur le restant de l'année porteront sur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La finalisation et réception des infrastructures d'intérêt communautaire (complexe sportifs, radio communautaires) visant à renforcer la confiance entre FDS et population civile. 2. La formation des jeunes (filles et garçons) sur l'animation et entretien des complexes sportifs. 3. L'opérationnalisation des radios communautaires. 4. La mise en place et l'opérationnalisation de l'approche "Police de proximité" 5. Le renforcement de la cohésion sociale et la mobilisation

	<p>communautaire.</p> <p>6. Le renforcement de l'opérationnalisation des mécanismes d'alerte précoce.</p> <p>7. Les formations sur les droits et devoirs des réfugiés, la cohabitation pacifique et le caractère civile et humanitaire de l'asile et des projets d'intérêt général et sensibilisations de masse visant la bonne cohabitation entre réfugiés, populations hôtes et FDS.</p> <p>7. La réalisation d'un publi-reportage avec l'ORTN sur les réalisations du projet.</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?</i> (1000 lettres max.)</p>	
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>A la date de rédaction du rapport, le taux de dépense du budget global est de 63,35 % avec engagement.</p> <p>La signature des avenants en cours avec les partenaires, la signature d'une lettre d'accord avec le génie militaire, la réalisation des acquisitions inscrites dans les plans d'achat et la modalité de paiement directe de certaines activités par le PNUD et l'UNHCR permettront de booster significativement ce taux.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?</i> (1500 lettres max.)</p>	<p>Le retard accusé dans le démarrage du projet (prevu en janvier 2016 mais débuté en mars 2016) aura un impact sur la durée de mise en oeuvre qui nécessiterait une prolongation de 3 mois à partir du 31 decembre 2017.</p>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Priere de se referer au logframe en annexe.	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1					
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					

	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					

	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					