



[PAYS : Niger]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017

Numéro de projet et titre :	PBF/000098291 _PBF/NER/A-2		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	FAO-UNHCR		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	Gouvernement / Étatique: <input type="checkbox"/> HACP, Ministères techniques (Agriculture, Élevage, Environnement, , Décentralisation, Commissions foncières <input type="checkbox"/> Conseils municipaux et commissions spécialisées des 7 communes <input type="checkbox"/> Services techniques déconcentrés Société civile : ONG,AREN, Masnat, Adkoul, Open Tanath		
Site :	Communes (Régions) : <input type="checkbox"/> Dattet et Gougaram (Agadez) <input type="checkbox"/> Tassara et Tillia (Tahoua) <input type="checkbox"/> Inatès, Abala et Bankilaré (Tillabéry)		
Budget total approuvé² :	Fonds pour la consolidation de la paix : \$ 1 500 000 Autres sources : 0 Apport gouvernemental : \$ 48 000 Coût total du projet : \$ 1 548 000		
Fonds engagés³ :	\$643 070	% des fonds engagés / budget total approuvé :	42,87
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	\$202 450 .66	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	13,50
Date d’approbation du projet :	15/01/ 2016	Délai possible de la date de	30 mois

¹Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

²Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).

Date de démarrage du projet :	01/02/2016	fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	
Date de fin des opérations initialement prévue :	31/07/2018		
Résultats du projet :	Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents		
Domaine de priorité du Fonds⁵	(2.3)		

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Produit1.1:Contracts de mise en oeuvre des activités par Adkoul(sensibilisation et extension des reseaux),DRH(APD-Suivi)Masnat,AREN (pare feu, récupération terres, cadre concertatio), OPEN Tanath.DAO acquisition des panneaux solaires N'Tamat et Tarrissadet en circuit d'approbation;Produit1.2: Réalisation de 100 kms parefeux réalisés 2400 ha protégés, 9 abreuvoirs acquis</p> <p>Produit 1.3:5 bornes fontaines réalisés (Intikane,Ekinawane,Telemeces), travaux d'aménagement mare d'Aboyok suspendus suite attaque d'insurgés;</p> <p>Produit 1.4. restauration de 40,9 ha de paturage (Tassara 18,8, Tillia 13,67 et 8,5 à Abala).20 ha sont prévus à Bankilaré et Inatès dont PA sont traitement</p> <p>produit 1.5:4 missions de recadrage des activités conduites à Abala,Tillia et Tassara;2 mobilisateurs communtaires pour prevention et gestion de conflit</p> <p>Produit1.6:36 réunions de cadre de concertation tenues à Tillia et Tassara, et une réunion transfrontalière à Abala</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Information/sensibilisation ayant touché 1512 personnes hommes et femmes ont discuté des thématique suivantes: généralité sur la paix et la sécurité, gestion de l'eau, insécurité transfrontalière et cohésion sociale, maitrise des techniques par les traceurs de bande parefeux et sur la facilitation CEP. 30 jeunes femmes conduisent des activités génératrices de revenus.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquent un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Faible reactivité des partenaires et Directions Techniques; Long processus de finalisation des cadres de partenariat; problemes de securités recurrents dans certaines communes.</p>

<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Acquisition et pose des 250 panneaux solaires dont 152 pour Tarissadet et 98 pour N'Tamat: DAO est en cours d'approbation au siège; réfection de 12 abreuvoirs réalisation de 20 kms de parefeux et récupération de 30 ha d'aire de paturage à Bankilaré et Inatès balisage de 40 kms dont 20 d'aire de parcours et 20 de couloir de passage conduite des activités AGR dans les commune d'Inates et Bankilaré extension des réunions de cadre de conertation aux communes de Banklaré et Inatès complément récupération de 40 ha supplémentaires à Tillia et Tassaraet réalisation de 30 ha à Bankilaré et Inatès poursuite des réunions de cadre de cocnertation sur d'les thématiques de la paix Mobilisation et sensibilisation des populations sur la prevention et gestion à travers spots et panneaux gravés des messages; formation des reseaux des plombiers, dotation en kits; démarrage équipement stations de pompage d'eau de Tazalit et Egarek en panneaux solaires</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Seule la stratégie de suivi des projets a été légèrement modifiée en responsabilisant entièrement les partenaires locaux dans les communes à problème. Le budget et la durée du projet restent inchangés.</p>
<p><i>Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Forte appréciation des bénéficiaires de leur implication dans la prise des décisions, avantage de l'exécution conjointe du projet permettant de mettre à profit la présence d'une agence dans une commune pour suivre et corriger les manquements de l'autre; l'organisation des missions conjointes de suivi des activités a beaucoup facilité la communication et la prise des decisions sur le terrain. la presence du VNU et des mobilisateurs communautaires a renforcé la presence des agences au sein du comité communal consultatif, auprès des autorités et structures communautaires</p>
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Le taux global du projet à date est de 26,50% il pourra connaitre une évolution avec l'acquisition des panneaux solaires prévue au produit1.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Persistance et aggravation des prolèmes d'insécurité traduites par la declaration d'etat d'urgence dans certaines communes des regions de Tahoua et Tillabery touchant particulièrement nos communes d'Abala, Tillia et Tassara.</p>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Les communautés des communes ciblées ont accès à des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents durant la période de mise en œuvre 2016-	Indicateur 1.1 Taux de réduction de conflit dans les villages à risque	ND	ND	En cours		
	Indicateur 1.2 Pourcentage de structures communautaires de base disposant d'un mécanisme opérationnel de prévention et de gestion de conflit	0	17	52,94% (09structures de concertations sur 17 sont mises en place ou redynamisées et operationnelles)		

2018						
Produit 1.1 Le mix « eau-pâturage » est renforcé, minimisant les risques liés à l'existence d'une seule des ressources clés dans une zone donnée	Indicateur 1.1.1 Superficie (ha) des pâturages restaurés et servis par une offre en eau	ND	2500	100(il reste les travaux d'aménagement en eau productive en préparation avancée qui permettront de couvrir entièrement les 2500 hectares ciblés)		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de station de pompage d'eau pastorale renforcée	ND	10	4(les travaux concernent les stations pompage de d'eau de NTamat, Egarek, Tazalit et Tarrisadet et le puits miyé) les travaux de colmatage de la digue de la mare d'aboyok ont été suspendus suite à une attaque armée.	Mauvaise appréciation des couts des ouvrages	
Produit 1.2 Les ressources naturelles fourragères (herbacées, pâturage aérien) sont protégées et	Indicateur 1.2.1 Densité du réseau de pare-feu (km)	ND	500	100(les travaux de réalisation de 400Km de bande pare feu restant se poursuivront après l'hivernage)		
	Indicateur 1.2.2 Quantité de pâturage produite ou protégée (T)	ND	10000	12000(les 10 000 T constituent une cible minimale cela signifie que la poursuite des		

leur disponibilité accrue				travaux des bandes pare feu permettront de protéger plus de pâturage.)		
Produit 1.3 L'offre en eau pour l'alimentation humaine est augmentée, allégeant ainsi la pénibilité des travaux des femmes	Indicateur 1.3.1 Nombre de puits-forages dotés de moyens d'exhaure à énergie solaire	0	6	5(A part fourniture pompe immergée à la station de Telemces,les stations de Tazalit,de Tarrisadet,N'Tamat et Egarek sont en cours de preparation avancée).Rejet création nouveau puits par Tillia, Tassara et Inates.		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de femmes dotées de moyens de transport d'eau	ND	1000	0(Les reflexions en cours sont plutot orientées de concentrer les efforts sur l'operationnalté des sources de production d'eau potable en équipements solaires)		
Résultat 2 Produit 1.4 : des aires snt déterminées de façon consensuelle,	Indicateur 2.1 Nombre de comités communautaires participatifs et inclusifs de	ND	15	0(selection des partenaires a connu un retard par manque de soumissionnaire; periode non favorable au respect du		

minimisant les risques de télescope et d'affrontement en zone de transition	délimitation consensuelle des aires			dispositif réglementaire en la matière.)		
	Indicateur 2.2 Nombre d'enclaves pastorales délimitées de manière consensuelle	ND	20	0(sélection des partenaires a connu un retard par manque de soumissionnaire; periode non favorable au respect du dispositif réglementaire en la matière.)		
Produit 2.1 Produit 1.5 : la coordination aux différents niveaux d'intervention de gestion des conflits est rendue plus efficace	Indicateur 2.1.1 Indicateur 1.5.1 Fréquence des concertations aux différents niveaux	ND	Au moins 20 sur 30 mois	37(dont une reunion transfrontalière entre Daoussack au Mali et eleveur d'Abala. ce reunions se poursuivront dans le second semestre)		
	Indicateur 2.1.2 Indicateur 1.5.2 Nombre de réunion des structures au niveau communautaire (Cofob, Cofocom)	ND	ND	le demarrage est attendu après la saison pluvieuse.		
Produit 2.2 Produit 1.6	Indicateur 2.2.1 Indicateur 1.6.1 Taux de	ND	28	Enquetes non réalisées		

Les mécanismes locaux de gestion des conflits, de même que les capacités des OP à entreprendre des actions dans le domaine de la consolidation sont renforcés	satisfaction des communautés avec l'usage des mécanismes locaux de résolution de conflits					
	Indicateur 2.2.2 Indicateur de résultat 1.6.2 Taux d'inclusivité de ces mécanismes Niveau de référence	ND	ND	Enquetes non réalisées		
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					

	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					