

PROGRAMA
ONU-REDD



REPÚBLICA ARGENTINA

Programas Nacionales Informe anual

Argentina

Programa ONU-REDD

Enero a diciembre 2016

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

1. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2016, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:

- 1) Identificación del Programa Nacional;
- 2) Informe sobre el avance;
- 3)

- Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
- 4) Matriz de resultados;
- 5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
- 6) Entrega financiera;
- 7) Gestión adaptativa; y
- 8) Apoyo específico.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.

2. Identificación del Programa Nacional

Título del Programas Nacional	Programa Nacional ONU-REDD
Socio(s) de Implementación ¹	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Organizaciones participantes	

Cronología de proyecto			
Duración del Programa	30 meses	Fecha de cierre original ²	31 de diciembre de 2017

¹ Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

Fecha de firma del DPN	Abril de 2015	Extensión sin costo adicional	En proceso de solicitud de prórroga a diciembre de 2018
Fecha de la primera transferencia de fondos ³	Octubre de 2015	Fecha de cierre actual	31 de diciembre de 2017

Resumen financiero (dólares estadounidenses) ⁴			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁵	Cantidad transferida ⁶	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2016 ⁷
FAO	1.768.000	1.768.000	110,821
PNUD	1.233.000	1.223.000	561.848
PNUMA	600.000	600.000	300,896.04
Costos indirectos de apoyo (7 %)	251.370	251.370	55,533.02
Total	3.842.370	3.842.370	1,029,098.06

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁸			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	PNUMA	
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
[Fecha]	[Fecha]	[Fecha]	[Fecha]
[Nombre]	[Nombre]	[Nombre]	[Nombre]

2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.

3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

4La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>).

5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.

6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

3. Informe sobre el avance

3.1 Logros

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]

1. Preparación de la Estrategia Nacional REDD+

Durante 2016 se trabajó en el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales y las relaciones entre las distintas áreas dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) en vistas al desarrollo de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.

La participación del PN ONU-REDD en el Gabinete Nacional de Cambio Climático permitió robustecer las relaciones con el Ministerio de Agroindustria y emprender discusiones conjuntas respecto de la definición de políticas y medidas para la reducción de las emisiones de carbono en el sector de cambio de uso del suelo y agricultura. Por otro lado, se sostuvieron frecuentes reuniones con la Dirección de Bosques, dependiente de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del MAyDS, para la definición de una visión estratégica conjunta en materia de cambio climático para el sector forestal. Todos los acuerdos alcanzados quedaron integrados y plasmados en la Contribución Nacional Determinada (NDC) revisada que presentó el MAyDS ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la 22° Conferencia de las Partes (COP22) que se realizó en noviembre de 2016, lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo. Asimismo, se involucró más activamente al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) por intermedio de la Comisión de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional.

Todo lo anterior, permitió impulsar distintos estudios técnicos de importancia para la construcción de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático que fueron luego discutidos y retroalimentados con actores relevantes mediante la conformación de Grupos de Trabajo, donde participan representantes de distintos sectores gubernamentales y sociedad civil, con un perfil técnico y de investigación.

2. Construcción de niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia forestal (NREF/NRF)

El Programa Nacional continúa apoyando en la identificación del marco de información relevante y datos de base requeridos para la construcción del NREF/NRF. Asimismo, se ha continuado dando acompañamiento para el establecimiento del Grupo de Trabajo técnico que trabajará en el desarrollo del NREF/NRF y fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB). Se avanzó en el análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario de base para la preparación de la hoja de ruta y propuestas metodológicas para establecer el NREF/NRF. Se identificaron las necesidades de información en el corto y mediano plazo a requerir del SNMB y cómo se vinculan estos aspectos a la hora de definir el NREF/NRF, en un esfuerzo conjunto entre MAyDS, la academia y el apoyo del Programa Nacional.

3. Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques

A lo largo de 2016, luego de un proceso de articulación con la Dirección de Bosques del MAyDS, se identificaron las líneas de trabajo en las cuales el Programa Nacional brindará apoyo durante 2017 para fortalecer el SNMB, basadas en las necesidades de información manifestadas por esa Dirección y en línea con los requerimientos en materia de cambio climático para el reporte de información a nivel internacional. Estas líneas se enfocan en las particularidades de las regiones forestales del país

y tienen el principal objetivo de avanzar hacia la automatización del monitoreo de cambios en la superficie de bosques. El desarrollo de las líneas de trabajo se realizarán de forma articulada con instituciones técnico-científicas con antecedentes en la temática y reconocidas a nivel nacional.

4. Desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS)

Se avanzó en la interpretación de las salvaguardas en el contexto nacional; la identificación y análisis del marco legal e institucional a escala nacional de Argentina relevante para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC. Se identificaron los principales vacíos que pudieran impedir que las salvaguardas puedan implementarse y ser operativas.

Estos resultados fueron compartidos y puestos en discusión con actores relevantes del Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales, conformado por distintos sectores de gobierno, academia, organizaciones no gubernamentales y sector privado.

3.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras]

A partir del cambio de gobierno en diciembre 2015 en Argentina, durante el primer trimestre del año 2016 se bajó el nivel de ejecución del Programa debido a la redefinición del mapa político y reestructuración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Particularmente el Programa cambió de Subsecretaría dentro del Ministerio y sumado a esto, la Unidad Operativa de Proyecto (UOP) se vio afectada en su capacidad por la salida de personal administrativo (Contador).

Hacia fines de marzo, se removió el Coordinador Nacional del Programa y las actividades previstas se vieron paralizadas. La nueva Coordinación inició sus funciones a partir del mes de mayo y se tuvo que enfrentar a un panorama adverso obtenido a raíz del resultado de la auditoría administrativo-contable realizada por solicitud de PNUD Argentina (aplicable a los fondos ejecutados por el MAyDS a través de PNUD, en el marco del PN ONU-REDD). Por tal razón, la nueva Coordinación y la entera UOP se enfocaron principalmente en solventar los vacíos y fallas procedimentales y financieras denunciadas por dicha auditoría.

Para sobrellevar estos desafíos, se contrató un nuevo Contador y se removió la responsable administrativa de la UOP. Como medida transitoria, el resto de la UOP colaboró en afrontar las tareas administrativas.

Para garantizar la sostenibilidad de las acciones del Programa, se involucró a técnicos y directivos del MAyDS, así como del Consejo Federal del Medio Ambiente en la toma de decisiones y definiciones de las actividades. Asimismo, se amplió lo más posible el involucramiento de actores en las actividades del Programa para promover su participación, recepción de aportes y difusión de acciones, productos y procesos.

4. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

4.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la evaluación general del avance. (500 palabras)

Comentario enviado por la Coordinación de Gestión Ambiental, Ministerio de Agroindustria, miembro de la Junta de Proyecto

Durante 2016, la relación entre el Ministerio de Agroindustria (MinAgro) y el Programa Nacional ONU-REDD se vio fortalecida con respecto al año anterior.

En principio tuvo una participación activa como miembro de la Junta de Proyecto en la reunión realizada en el mes de julio en la que fueron revisados el Programa de Trabajo 2016-2017 y también algunos aspectos del Marco de Resultados. Por otra parte, el MinAgro brindó aportes en varios de los otros espacios de participación creados por el Programa Nacional, como ser los grupos de trabajo de causas de la deforestación y degradación forestal; de estructura financiera y financiamiento para REDD+; y de salvaguardas y beneficios sociales y ambientales del bosque.

Es importante resaltar el trabajo alcanzado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, por un lado en la Mesa de Agro y Bosques integrada por técnicos de ambos ministerios y por el otro, en la Mesa Nacional Ampliada donde se discutieron las medidas de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con representantes de la sociedad civil, el sector privado y la academia. Resultado de este esfuerzo fue el acuerdo sobre una serie de medidas para el sector de agricultura, bosques y otros usos del suelo que integran la NDC revisada que se presentó en la COP22 en Marruecos.

Para 2017 se espera continuar trabajando en la misma línea y fortalecer los vínculos para acordar las principales acciones estratégicas que integrarán la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.

4.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 palabras)

Comentario enviado por Fundación Vida Silvestre Argentina, observador de la Junta de Proyecto

En 2016, durante la Fase de Preparación, el Programa ha propuesto una serie de espacios que ofrecen a la Sociedad Civil la oportunidad de que se involucre y participe activamente en el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional. Un ejemplo de ello fueron las capacitaciones sobre cambio climático y bosques, diseñadas para fortalecer a los participantes sobre el contenido general de la temática. Otro espacio, fue la generación de boletines informativos periódicos que permiten dar seguimiento a los avances de los distintos componentes del Programa. Estos espacios, permitieron abrir a la sociedad civil la familiarización de la temática REDD+ en Argentina y la discusión/participación específica de los primeros resultados obtenidos.

Por otra parte, se formaron grupos de trabajo temáticos en los que se abordó de forma específica la construcción y fortalecimiento de los pilares REDD+ como contar con un Nivel de Referencia acordado; un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques fortalecido y un Sistema de Información de Salvaguardas. En particular, desde la sociedad civil se discutió de forma más focalizada la identificación de los beneficios no carbono en el diseño y planificación de acciones REDD+ a nivel Nacional como la provisión de servicios ecosistémicos como la regulación climática, el control de inundaciones y el apoyo a los medios de vida de pueblos originarios. En este contexto, se colaboró en la discusión y aportes sobre nuevas líneas de trabajo para avanzar en las regiones forestales priorizadas, en función de su contexto ecológico y socio-económico y las potenciales opciones

estratégicas priorizadas.

Se espera continuar participando de forma activa a nivel regional en la identificación y priorización - dentro de cada región forestal- las áreas en las cuales se maximicen los beneficios sociales y ambientales y se minimicen los riesgos potenciales asociados a la implementación de acciones y medidas REDD+.

Por otra parte, sería deseable que durante el resto del proyecto, se fortalezca la articulación entre jurisdicciones Nación-Provincia de modo tal que, los productos resultantes de esta fase, den cuenta tanto de las fortalezas como de las debilidades y desafíos que conllevará la fase siguiente de Implementación.

5. Matriz de resultados⁹

Efecto 1: Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes en el desarrollo de la ENREDD creados.			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Se ha elaborado un Plan de Participación de actores, el cual se comenzó a implementar en 2016. El mismo contempla distintos espacios de trabajo: Cinco (5) grupos de trabajo técnicos que abordan diferentes ejes temáticos; dos (2) espacios de trabajo con representantes provinciales en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Comisión de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático); y participación del Programa Nacional ONU-REDD en la mesa temática de “Bosque y Agro” del Gabinete Nacional de Cambio Climático.</p>			

Producto 1.1: Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la ENREDD creados.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicación e involucramiento de las partes interesadas relevantes Número y tipo de actores relevantes involucrados en el espacio de participación. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 	<ul style="list-style-type: none"> Plan finalizado para 2016 y ejecutado durante la vida del proyecto Al menos un espacio creado y vigente durante la vida del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicación e involucramiento finalizado - Meta alcanzada. Plan de comunicación e involucramiento en proceso de implementación. Meta alcanzada: se crearon Grupos de Trabajo técnicos específicos para discutir y retroalimentar los estudios técnicos y el avance de productos generados por el PN ONU-REDD

⁹ Documentos más relevantes relativos a los productos alcanzados estarán disponibles en el Workspace ONU-REDD

Se presentó el Plan de Participación de actores en diciembre de 2016 y comenzó a ejecutarse durante ese mismo año.

Se crearon 5 Grupos de Trabajo técnicos donde se abordan las siguientes temáticas: i) beneficios y salvaguardas ambientales y sociales, ii) niveles de referencia y sistema de monitoreo de bosques, iii) estructura financiera y financiamiento REDD+, iv) causas de la deforestación y degradación forestal, v) Pueblo originarios. En estos grupos de trabajo se involucraron 81 actores relevantes (57 mujeres y 24 hombres) pertenecientes al sector de gobierno, sector público, sector técnico-académico, de ONG socio-ambientales y de Pueblos Originarios.

Asimismo, existen dos (2) espacios de trabajo con representantes provinciales en el Consejo Federal de Medio Ambiente, estos son la Comisión de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático donde se informa de los avances del PN ONU-REDD, se identifican necesidades, se establecen prioridades y se definen actividades conjuntas para la construcción de la Estrategia Nacional. A pedido de los representantes provinciales, el Programa dictó el “1° Curso de Bosques y Cambio Climático: hacia la construcción de la Estrategia Nacional” en el que participaron más de 60 personas en representación de las áreas de Bosques y de Cambio Climático de los gobiernos de las provincias de Argentina en el que el objetivo principal fue comunicar efectivamente de qué se trata REDD+ y cómo se está implementando el Programa Nacional ONU-REDD y dotar de capacidades a potenciales líderes provinciales de REDD+ con los conocimientos y habilidades necesarios para participar activamente y contribuir en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional.

Por otro lado, se fortaleció la plataforma interministerial con la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde se conformó una mesa temática de “Bosque y Agro” donde se discuten y define la política estratégica de estos dos sectores y hay participación de tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable como del Ministerio de Agroindustria.

Comenzó a publicarse y distribuirse el boletín de noticias del PN ONU-REDD. Pueden encontrar las publicaciones en el siguiente link: <https://goo.gl/c88IO7>

Producto 1.2: Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen de los bosques definido.

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de consulta para REDD+ acordado • Protocolo implementado en un sitio piloto para retroalimentación y validación 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe un protocolo general de consulta y participación general • No existe un protocolo específico para REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Borrador de Protocolo REDD+ presentado por las partes interesadas para finales del 2016 y versión final para 2017 • Piloto finalizado en 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Meta 2016 y 2017 en revisión. • Propuesta de ajustes a las metas presentadas.

En el año 2016 se llevó adelante el proceso de trabajo de participación planificada durante los primeros meses del año con los Dirección Nacional de Pueblos Originarios (DNPO) del MAYDS y el Programa Nacional ONU-REDD. Se llevó adelante un trabajo conjunto coordinado con la DNPO quien facilitó el proceso de diálogo intercultural. Este

proceso tuvo como objetivos principales llevar adelante un proceso de reflexión sobre Protocolos de Consulta y los principios que deberían guiarlos así como también un trabajo desde la perspectiva de Género y Pueblos Originarios. El producto de este grupo de trabajo fue la confección de un documento sobre “Principios Guía para garantizar al derecho a la consulta de Pueblos Originarios y Comunidades que dependen de los Bosques”, sobre la base de las diversas experiencias existentes en el país. Este proceso de trabajo se llevó adelante mediante un diálogo intercultural y contó con la colaboración técnica de la Mesa de Trabajo sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Participación y Consulta de la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

En el marco de esta meta se llevó adelante la “Jornada del taller de diálogo intercultural sobre bosques y cambio climático” los días 11 de octubre, 25 y 26 de octubre. Con fecha del 1 de diciembre se realizó una nueva jornada de trabajo donde se realizó la presentación del informe realizado por la mesa de consulta y participación de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Se contó con la participación de técnicos de las áreas de Biodiversidad y Fauna, Dirección de Bosques, Dirección Nacional de Pueblos Originarios del MAgDS, así también como representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Todo el proceso de intercambio y colaboración antes descripto llevó al PN a redefinir y proponer una nueva meta a la Junta de Proyecto para este Producto ajustada a la realidad de los PO de la Argentina.

Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo de la ENREDD, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.

<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
--	---	---	--

Durante 2016 el Programa Nacional avanzó con la producción de distintos insumos técnicos relevantes para la construcción de la futura Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Los principales estudios abordados son: Estudio de Causas de la Deforestación y Degradación Forestal, Escenarios Espaciales Futuros de Deforestación, Costos de Oportunidad para REDD+ y estudio sobre beneficios sociales y ambientales del bosque en el marco de REDD+.

Dichos insumos fueron discutidos y retroalimentados con los grupos de trabajo técnicos creados en el marco del Programa Nacional ONU-REDD, a saber:

- i) Grupo de Trabajo de causas de la deforestación y degradación forestal
- ii) Grupo de Trabajo de estructura financiera y financiamiento de REDD+
- iii) Grupo de Trabajo de salvaguardas y beneficios sociales y ambientales

Dichos grupos se conforman de actores relevantes representativos de distintos sectores: gobierno nacional y provincias, academia, sector técnico-científico, sector privado, ONGs.

Producto 2.1: Actores relevantes cuentan con información sobre las causas de deforestación y degradación de bosques			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Causas de deforestación identificadas y caracterizadas para cada ecorregión priorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Existe información general sobre causas de deforestación a escala nacional y específica en algunas provincias, pero no sistematizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Causas identificadas y caracterizadas en las ecorregiones priorizadas para REDD+ para el 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Avance significativo
<p>A través de la contratación de especialistas con gran trayectoria en la materia, se avanzó en el desarrollo del Estudio de Causas de la Deforestación y Degradación Forestal (CDyDF) para las eco-regiones priorizadas del Parque Chaqueño, Selva Tucumano-Boliviana y Selva Misionera. Hacia fines del año 2016 se pudieron identificar las principales CDyDF y generar con esta información los modelos causales que explican sus efectos e interrelaciones. Se conformó el Grupo de Trabajo sobre CDyDF, que tuvo su primer encuentro durante 2016 y donde se presentaron los primeros resultados del estudio. Se espera para el año 2017 contar con recomendaciones de medidas de implementación para abordar las principales causas junto a una propuesta de zonas prioritarias de intervención, luego de obtenidos los resultados del estudio de Escenarios Espaciales Futuros de Deforestación. Asimismo, se prevé extender el análisis hacia las eco-regiones del Bosque Andino Patagónico, Monte y Espinal.</p>			

Producto 2.2: Actores relevantes cuentan con información sobre costos de oportunidad de REDD+ por ecorregión priorizada			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Costos de oportunidad calculados para cada ecorregión priorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Sin información de base 	<ul style="list-style-type: none"> Costos de oportunidad calculados para cada una de las eco-regiones priorizadas para mediados de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Meta alcanzada
<p>El país ha concluido los cálculos de costos de oportunidad en las cinco provincias priorizadas por el Programa Nacional ONU-REDD: Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta y Misiones.</p>			

Producto 2.3: Actores relevantes cuentan con una herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Modelo de cambio de uso del suelo realizados 	<ul style="list-style-type: none"> No hay escenarios realizados 	<ul style="list-style-type: none"> Modelo operativo y disponible para 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Avance significativo
<p>El Programa Nacional ONU-REDD, con el apoyo del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), ha avanzado en el estudio de escenarios espaciales futuros, habiéndose compartido los primeros resultados con actores relevantes durante el primer encuentro del Grupo de Trabajo mencionado en el apartado anterior. En primera instancia se generaron los escenarios posibles y de mínima y máxima sobre los cuales se preparará la modelización para las regiones del Parque Chaqueño, Selva Tucumano-Boliviana y Selva Paranaense, basada en la identificación de las CDyDF y en variables macroeconómicas de influencia. Se espera contar con resultados finales hacia junio de 2017. Se considera importante avanzar en la segunda mitad de 2017 con el estudio para las demás regiones forestales considerada para el estudio de CDyDF. Se inició el proceso de evaluación de la factibilidad de dicha ampliación de los estudios.</p>			

Producto 2.4: Actores relevantes cuentan con información sobre beneficios múltiples de REDD+			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Beneficios múltiples priorizados e identificados para cada eco-región priorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Existe un trabajo preliminar con UNEP- WCMC- Cambridge 	<ul style="list-style-type: none"> Las eco-regiones cuentan con beneficios múltiples priorizados e identificados para mediados de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> En proceso
<p>El Programa Nacional, con el apoyo de WCMC y Fundación Vida Silvestre Argentina, ha avanzado en la formulación de los primeros mapas de beneficios sociales y ambientales del bosque a nivel nacional considerando las regiones forestales priorizadas oportunamente (Selva Paranaense, Selva Tucumano-Boliviana y Parque Chaqueño) sumando la región de los Bosques Andino Patagónico, en función de la disponibilidad de información brindada al PN ONUREDD por el Proyecto “Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales” (GEF 090118) ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria. Los mencionados mapas se compartieron con actores relevantes en el Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales, conformado durante este año con este fin. Actualmente dicho estudio se encuentra en etapa de ajuste según retroalimentación técnica obtenida y articulándose con los primeros resultados del Estudio de escenarios espaciales futuros de deforestación.</p>			
<p>Producto 2.5: Actores relevantes cuentan con información referente a la factibilidad de inversión nacional para la EN REDD+, opciones para generar demanda por unidades de reducción de emisiones de REDD+ y captación de fondos</p>			

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de intercambios relacionados con factibilidad de inversión para REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> Oportunidades de inversión nacional e internacional en REDD+ identificadas para 2017 	<ul style="list-style-type: none"> En proceso
<p>El país ha avanzado en el análisis del mercado voluntario de carbono forestal y la exploración de algunas oportunidades para Argentina. En este sentido, se avanzó en la contratación de un consultor internacional, quién asistirá al Programa con este análisis. Asimismo, se realizó un taller de trabajo con el objetivo de acercar a los tomadores de decisión las opciones actualmente disponibles de mercados con el fin de brindar insumos para la toma de decisión.</p> <p>Los avances de este producto se encuentran supeditados al avance de opciones estratégicas para REDD+ en Argentina.</p>			
<p>Efecto 3: El país cuenta con la EN REDD+ elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para áreas prioritarias.</p>			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Durante el 2016 el Programa Nacional ONU-REDD avanzó en distintos aspectos técnicos y administrativos necesarios para desarrollar la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático durante el año 2017. Asimismo, se continuaron, profundizaron y discutieron con actores claves los insumos técnicos necesario para diseñar una estructura financiera y sistema de distribución de beneficios para REDD+.</p>			
<p>Producto 3.1: Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD+</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de opciones estratégicas para la implementación de REDD+ Un borrador consensuado de ENREDD, incluyendo su marco de implementación 	<ul style="list-style-type: none"> Ley de Bosques No se cuenta con opciones estratégicas para REDD+ No se cuenta con una EN REDD 	<ul style="list-style-type: none"> Al menos 3 opciones estratégicas para finales de 2017 Un borrador de EN REDD socializado con las partes interesadas para finales de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Fase exploratoria para la construcción de la EN REDD en base a entrevistas a expertos y relevamiento de información disponible iniciada. Primer borrador de hoja de ruta de planificación para el desarrollo de la

			Estrategia Nacional presentado.
<p>Se realizó una hoja de ruta de articulación de estudios y validación con actores relevantes de gobierno, de la sociedad civil e instituciones técnico-académicas. Se realizaron actividades para la validación de productos y grupos de trabajo para discutir en profundidad los ejes centrales de la Estrategia Nacional. Se prevén instancias intersectoriales de discusión de políticas y medidas en talleres regionales para el segundo y tercer trimestre de 2017. Se desarrollaron los Términos de Referencia y se lanzó la convocatoria para la contratación de un consultor que estará a cargo de la redacción de un primer borrador de la Estrategia Nacional a partir de enero de 2017.</p>			
<p>Producto 3.2 Actores relevantes cuentan con el diseño de estructura financiera y mecanismo de distribución de beneficios validados.</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Existe un diseño de estructura financiera para y mecanismo de distribución de beneficios para la implementación de REDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo utilizado por Ley de Bosques (como referencia) 	<ul style="list-style-type: none"> Primer borrador de estructura financiera y mecanismo de distribución de beneficios diseñados para finales de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Avance significativo
<p>Durante 2016 se completaron los estudios de identificación de opciones de estructura financiera para REDD+ en Argentina, como así también la identificación de los aspectos legales e institucionales para su consideración.</p> <p>Estos insumos fueron discutidos y retroalimentados con actores relevantes en el marco del Grupo de Trabajo sobre Estructura financiera y Financiamiento de REDD+.</p>			
<p>Producto 3.3: Actores relevantes cuentan con propuestas de arreglos legales e institucionales para la implementación de REDD+</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Al menos una propuesta de normativa diseñada y un arreglo institucional propuesto 	<ul style="list-style-type: none"> 0 (se trata de instrumentos específicos para implementar REDD+) 	<ul style="list-style-type: none"> Propuestas de arreglos legales e institucionales diseñadas a fines de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Trabajo a ser reflejado más adelante, en base a los avances en el desarrollo de la EN REDD+
<p>En el marco de resultados y plan de trabajo 2016-2017 se planificó impulsar este producto en 2017, supeditándose a los progresivos avances en la construcción de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático en particular en la definición de las políticas, acciones y medidas.</p> <p>Durante la revisión del plan operativo anual se ha considerado importante hacer que el trabajo considerado dentro de este producto tenga que reflejar la EN REDD+ y sus avances. Por ende, este producto avanzará durante el 2017 y más adelante.</p>			
<p>Producto 3.4: Actores relevantes cuentan con una plataforma de diseminación web del SNMB ajustada para incorporar un registro / base de datos de acciones REDD+</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Existe la plataforma de 	<ul style="list-style-type: none"> La plataforma de diseminación 	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma ajustada para 	<ul style="list-style-type: none"> En proceso

<p>diseminación web del SNMB con posibilidad de incorporar registro / base de datos de acciones REDD+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos una capa con información mínima relativa a actividades REDD+ y planes de manejo cargada 	<p>web del SNMB está en construcción a través de un apoyo específico de ONU-REDD, pero aún falta seguir con el desarrollo y al momento no hay arreglos para poder incluir acciones REDD+</p>	<p>finales de 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capa(s) de información relativa a actividades REDD+ cargada(s) por los expertos de la MAyDS para fines de 2017. 	
<p>A través de conversaciones entre la Dirección de Bosques, la Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías y el Programa Nacional se avanzó en la consideración de la plataforma como registro/base de datos para acciones REDD+. Siguiendo las pautas internas de la reestructuración del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y otras internas en el MAyDS se avanzó en la identificación de nuevas herramientas a desarrollar para la mejora de la Plataforma de diseminación web. Asimismo, se identificó la necesidad de contratación de recursos humanos para dar apoyo a la Dirección de Bosques en el manejo y actualización de la Plataforma así como el desarrollo web de nuevas herramientas que le otorguen otras funcionalidades complementarias. En este sentido, se avanzó en la elaboración de los perfiles técnicos y Términos de Referencia para dar inicio a al proceso de contratación. Por el momento, los arreglos para incluir acciones REDD+ quedarán supeditados al avance en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional.</p>			
<p>Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo</p>			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>El Programa Nacional continua apoyando en la identificación del marco de información relevante y datos de base requeridos para la construcción del NREF/NRF. Asimismo, se ha establecido el Grupo de Trabajo técnico que trabajará en el desarrollo del NREF/NRF y fortalecimiento del SNMB. Se avanzó en el análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario de base para la preparación de la hoja de ruta y propuestas metodológicas para establecer el NREF/NRF. Se identificaron las necesidades de información en el corto y mediano plazo a requerir del SNMB y cómo se vinculan estos aspectos a la hora de definir el NREF/NRF, en un esfuerzo conjunto entre MAyDS, la academia y el apoyo del Programa Nacional. Este proceso de cooperación técnica para la construcción del NREF/NRF y el fortalecimiento de capacidades continuará durante todo el 2017.</p>			
<p>Producto 4.1: Protocolos metodológicos para la revisión del nivel de referencia nacional elaborados de forma conjunta con las autoridades competentes y técnicos nacionales.</p>			
<p><i>Indicadores de producto</i></p>	<p><i>Línea de base</i></p>	<p><i>Meta anual</i></p>	<p><i>Avance con respecto a la meta</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> • Protocolos elaborados • Capacidades técnicas disponibles en la MAYDS 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay protocolos para la construcción de nivel de referencia en Argentina, ni capacidades específicas instaladas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolos elaborados y endosados con la MAYDS para finales de 2017. • Capacidades fortalecidas en la MAYDS para la construcción de niveles de referencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso
<p>Se avanzó en la contratación de la institución que iniciará el Estudio para la preparación de insumos técnicos para la elaboración de NREF/NRF y mejora del SNMB, la Universidad Nacional de Tucumán. Debido a retrasos administrativos en tal institución, el inicio del estudio se vio postergado hasta el mes de diciembre que fue firmado el acuerdo. Por tal motivo, en una etapa previa se avanzó en identificar insumos del Informe Bienal de Actualización, como planillas para análisis de sensibilidad, que le fueron facilitadas al consultor del estudio de NREF/NRF. Asimismo, se realizó un análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario basado en las posibilidades del país de reportar cambios en la cobertura de la superficie de bosques, con el fin de visualizar los principales aspectos a considerar al momento de definir la línea de base para establecer el NREF/NRF. En forma paralela se definió la hoja de ruta donde se plasman las líneas de trabajo que se abordarán para solventar las necesidades de información identificadas.</p>			
<p>Producto 4.2 Niveles de referencia nacional construido</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Niveles de referencia construidos para las eco-regiones priorizadas (identificadas en el protocolo) y un nivel de referencia nacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Argentina no ha empezado a construir niveles de referencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de referencia nacional construido en el 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso
<p>Se avanzó en la contratación de la institución que iniciará el Estudio para la preparación de insumos técnicos para la elaboración de NREF/NRF y mejora del SNMB, la Universidad Nacional de Tucumán. Debido a retrasos administrativos en tal institución, el inicio del estudio se vio postergado hasta el mes de diciembre que fue firmado el acuerdo. Por tal motivo, en una etapa previa se avanzó en identificar insumos del Informe Bienal de Actualización, como planillas para análisis de sensibilidad, que le fueron facilitadas al consultor del estudio de NREF/NRF. Asimismo, se realizó un análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario basado en las posibilidades del país de reportar cambios en la cobertura de la superficie de bosques, con el fin de visualizar los principales aspectos a considerar al momento de definir la línea de base para establecer el NREF/NRF.</p>			
<p>Efecto 5: El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ y para una articulación con el control forestal</p>			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos

		<input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>El país se encuentra en un proceso de revisión y reestructuración interna de su SNMB, con la meta de incorporar tecnologías innovadoras y de vanguardia. El Programa ha brindado apoyo a la Dirección de Bosques del MAyDS a través de la generación de espacios de diálogo técnicos e insumos para el SNMB en el contexto de REDD+. Como resultado, se definió una hoja de ruta para identificar aquellos mecanismos para fortalecer el SNMB y sus pilares, específicamente el monitoreo satelital y la generación de insumos de base para el desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero. El propósito de llevar adelante este fortalecimiento es dar una mejor respuesta a las múltiples necesidades de información tanto en el marco de la CMNUCC como a nivel nacional. La hoja de ruta se enfoca en las particularidades y necesidades de las regiones forestales del país y tiene el principal objetivo de avanzar hacia la automatización del monitoreo de bosques y se desarrollarán de forma articulada con instituciones técnico-científicas reconocidas a nivel nacional. Durante el año 2016 también se dio apoyo técnico en la preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (I-GEI) para el año 2014 (información que fue utilizada en la elaboración del BUR para el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos del suelo). Finalmente, fue preparado un plan para la revisión y fortalecimiento del sistema de medición, reporte y verificación de las acciones de mitigación. La Plataforma de Diseminación Web, administrada por el MAyDS, continua activa y recibiendo apoyo. La implementación de una hoja de ruta y fortalecimiento de capacidades se llevará a cabo durante 2017.</p>			
<p>Producto 5.1: Argentina cuenta con un diseño de SNMB y con una propuesta de los correspondientes arreglos institucionales, que cumpla con las orientaciones metodológicas para REDD+ y que apoye un mejor control forestal</p>			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Número de técnicos capacitados acerca de los pilares del SNMB para su contribución a la EN REDD+ y sobre las relativas interrelaciones técnicas Insumos proporcionados para la preparación del documento de estructura de SNMB y revisiones 	<ul style="list-style-type: none"> Existe una Dirección de Bosques que cuenta con una Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), una Dirección Nacional de Cambio Climático y una Dirección de Sistemas. 	<ul style="list-style-type: none"> Argentina cuenta con borradores de propuesta de SNMB a finales de 2017 Se adopta el diseño del SNMB en el MAyDS a finales de 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> En proceso
<p>Durante el año 2016 la Dirección de Bosques del MAyDS, luego de un proceso de reestructuración interna presentó la meta de avanzar hacia la construcción de un Consorcio de Monitoreo Forestal, que tendrá por objetivo ampliar los alcances del actual SNMB, de modo que permita la generación de reportes en menor tiempo y que</p>			

tenga la versatilidad de adecuarse a las necesidades de monitoreo tanto en el marco de REDD+ como de los resultados de aplicación de la política nacional de bosques.

Desde el PN ONU-REDD, se proveyeron algunas sugerencias técnicas y se identificó la necesidad de fortalecer tal Consorcio, también a través de la contratación de equipos de trabajo que aborden distintas líneas de mejora del sistema para las distintas regiones forestales del país. Se conceptualizaron (en conversación con las unidades técnicas relevantes) unas líneas de mejora a corto, medio y largo plazo (sobre todo en términos de sistema satelital de monitoreo de la tierra), y se avanzó (hacia el final del año) en la elaboración de los Términos de Referencia para proceder a la contratación de los especialistas/equipos de trabajo (apuntando a que los recursos humanos adicionales puedan integrarse al equipo en el primer semestre de 2017)

Asimismo, se realizó un curso de capacitación sobre los pilares de REDD+ (incluyendo el SNMB y sus funciones de Monitoreo Reporte y Verificación así como el NREF/NRF) dirigido a las autoridades provinciales de bosques y cambio climático del COFEMA, con el fin de fortalecer las capacidades de técnicos en las provincias sobre este tema.

Debido a los compromisos del país y a las pautas de reporte internacional, de los tres pilares del SNMB (Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra, Inventario Nacional Forestal e Inventario de Gases de Efecto Invernadero I-GEI) en el 2016 además de la preparación de las líneas de mejora necesarias (arriba mencionadas) el trabajo relativo al SNMB comenzó con un enfoque particular en el apoyo al I-GEI y a los reportes asumidos por Argentina (ver producto 5.5).

Producto 5.2 Acceso público a la información relativa al SNMB (plataforma de disseminación web) mejorado y articulación con estrategias y programas relevantes en el país

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Numero de técnicos capacitados en el desarrollo / mantenimiento de la plataforma (o sus componentes) • Número de técnicos capacitados en la administración de la plataforma • Numero de accesos de usuarios externos 	<ul style="list-style-type: none"> • Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) y ley de acceso a información pública ambiental (25.831). • Plataforma web del SNMB 	<ul style="list-style-type: none"> • Las capacidades en Argentina han sido fortalecidas para el desarrollo de la plataforma de disseminación web y el MAYDS cuenta con capacidades para la administración y el mantenimiento de la misma. • La plataforma de disseminación web del SNMB: ha sido fortalecida; ha sido alimentada con capas de información del monitoreo forestal y de actividades REDD+; y se mantiene operativa como plataforma MAYDS para finales de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso

La plataforma de disseminación web se encuentra operativa actualmente y contiene la información vinculada a las coberturas de la superficie de bosques actualizada. Técnicos de la Dirección de Bosques participaron de sesiones de fortalecimiento a distancia (*webinars*) y de fomento de cooperación sur-sur (con Paraguay, Ecuador y Bolivia) en el tema de i) programación del portal de disseminación web del SNMB y ii) optimización de servidores para compartir y editar datos espaciales. El proceso de fortalecimiento de capacidades continuará de forma más profunda en el 2017.

Se avanzó – en cooperación con la Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías y la Dirección de Bosques - en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de un técnico para la administración de este portal. Durante el 2017 se avanzará en la mejora de las herramientas de la plataforma, y luego en la capacitación del personal técnico (recursos humanos de planta y de proyecto) para su mantenimiento.

Producto 5.3: Sistema satelital de la tierra - y relativas capacidades técnicas - fortalecidas según las orientaciones metodológicas de la CMNUCC y protocolo para el subsistema de degradación preparado

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Numero de técnicos con capacidades fortalecidas en sistema satelital para el monitoreo de la deforestación • Numero de técnicos con capacidades fortalecidas en sistema satelital para el monitoreo de la degradación • Insumos proporcionados para la inclusión de orientaciones metodológicas de la CMNUCC para el monitoreo de bosques incorporados en los protocolos metodológicos • Propuesta de protocolo de monitoreo de la degradación presentado 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento Argentina no cuenta con un protocolo de monitoreo de degradación forestal, pero cuenta con un sistema de monitoreo de deforestación establecido en base a imágenes Landsat, con resolución 1:250000 	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos técnicos incorporados para mediados de 2017 • Propuesta de protocolo de monitoreo de degradación presentada y capacidades fortalecidas a finales del 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso

Se contribuyó a la capacitaron técnicos de la Dirección de Bosques en monitoreo de degradación forestal (dando seguimiento a diálogos anteriores en Argentina, organizados en el marco del Apoyo Especifico FAO (cerrado en 2015) a través de sesiones de intercambio regional ONU-REDD en México, donde se presentaron

metodologías y aproximaciones de monitoreo de deforestación y degradación, que abarcaron desde técnicas con sensores remotos y SIG hasta técnicas de inventario de campo. Sin embargo, debido a reestructuraciones dentro de esta Dirección no se ha podido avanzar en la definición de metodologías aplicables a las diversas regiones de Argentina para el monitoreo de esta actividad. De acuerdo a la planificación actual del trabajo y en base a las pautas de reestructuración completa del SNMB del país, que está en curso bajo el liderazgo de la Dirección de Bosques, la asistencia técnica y el trabajo bajo este producto se estará siguiendo con más detalle durante el 2017.

Producto 5.4: Diseño metodológico del INF revisado, ajustado a las necesidades de REDD+ y piloteado

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Nivel de conocimiento de técnicos sobre el INF y sus relaciones con el SNMB Insumos proporcionados para el ajuste de diseño metodológico del INF 	<ul style="list-style-type: none"> Primer INF y metodología borrador del segundo INF 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño metodológico presentado para fines de 2016. Metodología piloteada para finales de 2017 Capacidades fortalecidas para el 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> Meta alcanzada

La Dirección de Bosques se encuentra llevando a cabo el Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosques Nativos (IFNBN2), el cual cuenta con financiamiento del Banco Mundial a través del Proyecto “Bosques Nativos y Comunidad” P132846 y del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos para su implementación y ejecución; la actualización del primer Inventario Forestal y establecer un sistema continuo de inventarios sucesivos son algunos de los principales objetivos. Luego de la etapa de toma de datos a campo que se está desarrollando actualmente desde el Programa Nacional se dará apoyo a fin de contribuir a que la generación de información resultante sea coherente y consistente según los distintos componentes del SNMB.

Producto 5.5: Capacidades técnicas del MAyDS y otros organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de I-GEI en el sector AFOLU o LULUCF (por sus siglas en Inglés) y para la integración y coherencia entre el I-GEI, SNMB y niveles de referencia

<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> I-GEI tiene como base factores de emisión generados para los ecosistemas nacionales (no datos globales) / Precisión de los datos a ser utilizados por el I-GEI mejorados Capacidad técnica mejorada 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la 1era y 2da Comunicación Nacional a la CMNUCC (con datos globales) Actualización de la 3ra Comunicación Nacional en proceso 	<ul style="list-style-type: none"> I-GEI con datos generados para ecosistemas nacionales para finales de 2016 A finales de 2017 Argentina tiene una capacidad fortalecida para la realización de inventarios de GEI en el sector 	<ul style="list-style-type: none"> Avance significativo Avance significativo

<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones de coordinación entre responsables del sistema satelital, INF, niveles de referencia I-GEI 		<p>AFOLU o LULUCF (se determinará cual sector al comienzo del programa nacional) a nivel nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> A finales de 2017 Argentina tiene una estructura de I-GEI integrado / coherente con el SNMB y con el nivel de referencia nacional 	
<p>A lo largo de 2016, con apoyo del PN ONU-REDD para el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos del suelo se elaboró el Segundo Reporte Bienal de Actualización (BUR), que fue presentado hacia el final de año a la CMNUCC.</p> <p>Asimismo, desde la Dirección Nacional de Cambio Climático se inició un proceso de revisión de la NDC que fue acompañado de un proceso de revisión de las metodologías de cálculo del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (I-GEI) aplicadas para el BUR con miras a iniciar un proceso de desarrollo de un Sistema Nacional de Inventario de GEI. En este contexto, los consultores contratados por el Programa brindaron apoyo en la transferencia de capacidades al equipo técnico de DNCC y colaboraron en la vinculación de las áreas responsables de la generación de los datos de actividad para el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo.</p> <p>Desde el Programa también se facilitó la articulación institucional entre las Direcciones de Bosques, la DNCC y el Ministerio de Agroindustria, poniendo énfasis en la importancia de lograr la coherencia entre la capacidad de monitoreo de las medidas incluidas en la NDC, el reporte de las mismas por el SNMB y que se pueden reflejar a su vez en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Para cumplir con estos objetivos, se prevé para 2017 implementar un plan de fortalecimiento de capacidades con miras a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Inventario de GEI en el largo plazo. Finalmente, fue preparado un plan para la revisión y fortalecimiento del sistema de medición, reporte y verificación de las acciones de mitigación.</p>			
<p>Efecto 6: El país cuenta con insumos para desarrollar un Sistema de información sobre salvaguardas (SIS)</p>			
<input type="checkbox"/> Efecto logrado;	<input checked="" type="checkbox"/> En proceso de lograr este Efecto.	<input type="checkbox"/> Retraso menor esperado <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha	<input type="checkbox"/> Se esperan retrasos significativos. <input type="checkbox"/> Medidas correctivas en marcha
<p>Durante 2016 el Programa Nacional impulsó los aspectos técnicos y administrativos necesarios para comenzar a desarrollar los insumos relativos al diseño del Sistema de Información sobre Salvaguardas. Asimismo, se desarrolló el análisis del marco legal e institucional nacional para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+ en argentina, los que fueron compartidos, discutidos y retroalimentado con actores relevantes en el Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales del</p>			

bosque, conformado por representantes del gobierno nacional y provincial, academia, sector técnico-científico, sector privado y ONGs .			
Producto 6.1: Análisis de vacíos y desafíos del marco legal e institucional nacional en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Vacíos y desafíos legales identificados 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> Vacíos legales e institucionales a escala nacional identificados para finales de 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Meta alcanzada
El país ha concluido la identificación y análisis del marco legal e institucional nacional para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+, así como la identificación de vacíos y debilidades. Estos insumos fueron discutidos y retroalimentados junto al Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales del Bosque, conformado por actores claves de gobierno, ONG, sector privado y academia.			
Producto 6.2: Análisis de vacíos y desafíos del marco legal e institucional a escala provincial en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado.			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Vacíos y desafíos legales e institucionales identificados 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> Vacíos legales e institucionales a escala provincial identificados para el 3er trimestre de 2017 	En proceso de redefinición de la meta para 2017.
Producto 6.3: Información recabada sobre los principales riesgos ambientales y sociales de REDD+ por eco-región priorizada sistematizada			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Riesgos ambientales y sociales identificados por eco-región 	<ul style="list-style-type: none"> Informe talleres regionales de Salvaguardas Ambientales y Sociales 	<ul style="list-style-type: none"> Riesgos y beneficios ambientales y sociales identificados para el primer semestre de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> En proceso
Según las planificaciones realizadas en el Marco de Resultado y Plan de Trabajo 2016-2017 el desarrollo de los insumos relativos a riesgos y beneficios de REDD+ se estipularon para 2017, en razón de la necesidad de coordinárselos con la consecución de avances en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.			

Producto 6.4: Propuesta de sistema de información sobre salvaguardas presentada, con enlaces al SNMB identificados			
<i>Indicadores de producto</i>	<i>Línea de base</i>	<i>Meta anual</i>	<i>Avance con respecto a la meta</i>
<ul style="list-style-type: none"> Opciones de SIS propuesto 	<ul style="list-style-type: none"> Talleres realizados 	<ul style="list-style-type: none"> Primer borrador de un diseño de Sistema de Información sobre Salvaguardas presentado para fines de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> En proceso
<p>Se ha avanzado en la elaboración de Términos de Referencia e identificación de una posible entidad socia para la realización del primer estudio de identificación y análisis de los sistemas y fuentes de información actualmente existentes en el país, sobre los cuales deberá apoyarse el diseño del SIS; y la identificación de los principales aspectos debiera considerarse para elaborar un reporte ante la CMNUCC acerca de cómo el país aborda y respeta las salvaguardas de REDD+.</p>			

6. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

6.1 Estrategia nacional o planes de acción

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Con apoyo del PN ONU-REDD se avanzó en el desarrollo de insumos técnicos específicos para identificar y analizar acciones prioritarias a ser implementadas en el país, así como también para el diseño del marco de implementación de la estrategia de la Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD+. A partir de 2017 se comenzará a ejecutar la donación otorgada por el Fondo de Preparación del FCPF y en la medida en que se actualiza el enfoque de dicho proyecto, se evalúa el alcance y las oportunidades de colaboración con el PN ONU-REDD.

Indicador	✓	Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción (EN/PA) para lograr la REDD+?:		Aún no se ha iniciado.	Se avanzó en el desarrollo de insumos técnicos específicos. Se desarrollaron los TdRs y se lanzó la convocatoria para la contratación de un consultor que estará a cargo de la redacción de la Estrategia Nacional a partir de enero de 2017.
	X	En fase de diseño	
		Redactada, en proceso de deliberación	
		Aprobada	
		Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa web de REDD+ de la CMNUCC	
		Implementación en sus primeras fases	
	Implementación completa de la EN o el PA		
Grado de avance de las estrategias nacionales y/o planes de acción de		La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de prioridad entre las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, así como las	

REDD+.		barreras para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis concienzudos. ¹⁰	
		La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas coherentes y coordinados para REDD+ que sean proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados y sean factibles.	
		La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias nacionales.	
		La EN o el PA define los arreglos institucionales para la implementación de REDD+, incluyendo medidas de gobernanza, vigilancia participativa y coordinación intersectorial.	
Grado al que la EN o el PA incorpora los principios de inclusión social e igualdad de género.		La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que toma en cuenta el género.	
		Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran acciones que consideran el género.	
		Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.	
Grado de anclaje de la EN o el PA en la política de desarrollo nacional y el tejido institucional.		Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción de REDD+.	
		El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió	

¹⁰ Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono.

		el proceso de preparación para REDD+.	
		Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la política para el desarrollo sostenible.	
		Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los sectores forestales y ambientales están comprometidas con la implementación de las políticas y medidas de REDD+.	
		Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) están diseñados.	

6.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): Programas Nacionales; Apoyo específico; Otra fuente; No se aplica

Se espera proponer un diseño del SIS y contar con una propuesta de resumen informativo para presentar a la CMNUCC con apoyo del PN ONU-REDD.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS) que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se están abordando y respetando por medio de acciones de implementación de REDD+?	x	No	Se espera proponer un diseño del SIS y contar con una propuesta de resumen informativo para presentar a la CMNUCC con apoyo del PN ONU-REDD.
		Objetivos de SIS determinados	
		Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas están determinadas.	
		Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.	
		El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
		El SIS está en operación, se basa en sistemas de información existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.	
Grado de avance del diseño de un enfoque para abordar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+		El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC.	
		Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas para REDD+ consideradas por los países.	
		Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.	

		Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.	
		Brinda información de manera transparente sobre cómo las salvaguardas se respetan y abordan.	

6.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): <input checked="" type="checkbox"/> Programas Nacionales; <input type="checkbox"/> Apoyo específico; <input type="checkbox"/> Otra fuente; <input type="checkbox"/> No se aplica
Se ha avanzado en la identificación de vacíos de información y análisis de las circunstancias nacionales con el fin de definir propuestas metodológicas para establecer el NREF/NRF; se prevé completar el primer borrador luego de transcurrido el año 2017.

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un NREF/NRE?		Aún no se ha iniciado.	El país ha avanzado hasta el momento en análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario de base para la preparación de propuestas metodológicas para establecer el NREF/NRF en un esfuerzo conjunto entre MAyDS, la academia y el apoyo del Programa Nacional. Se prevé para 2017 avanzar en definir la metodología y llegar a completar el primer borrador de NREF/NRF. []
	x	Fase de desarrollo de capacidad	
		Fase preliminar de construcción	
		Fase avanzada ¹¹ de construcción	
		Presentación redactada	
		Presentación ante la CMNUCC	
Consistencia de las presentaciones de NREF/NRE		La presentación es transparente, completa, coherente y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la reconstrucción de los NREF/NRE presentados.	
		Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ (alcance) así como la justificación de omitir reservas y/o actividades significativas.	
		Justifica cuando la presentación no sea consistente con otras versiones del inventario de GEI.	
		Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las circunstancias nacionales.	
		Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE (escala).	

¹¹ Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).

6.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

<p>Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): <input checked="" type="checkbox"/> Programas Nacionales; <input type="checkbox"/> Apoyo específico; <input type="checkbox"/> Otra fuente; <input type="checkbox"/> No se aplica</p> <p>Con la meta de constituir un Consorcio de Monitoreo Forestal, con apoyo del Programa se ha avanzado en la definición de líneas de mejora en el corto, mediano y largo plazo; que cubran las necesidades de monitoreo para dar respuesta a las potenciales demandas a través de la generación de reportes en menor tiempo y con mayor versatilidad.</p>
--

Indicador	✓	Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)	Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
¿El país ha establecido un SNMF?		No	El país se ha planteado la meta de avanzar hacia la construcción de un Consorcio de Monitoreo Forestal, que tendrá por objetivo ampliar los alcances del actual SNMB, de modo que permita la generación de reportes en menor tiempo y que tenga la versatilidad de adecuarse a las necesidades de monitoreo tanto en el marco de REDD+ como de los resultados de aplicación de la política nacional de bosques. Con apoyo del Programa Nacional se desarrollarán líneas de mejora a corto, medio y largo plazo focalizadas principalmente en el sistema satelital de monitoreo de la tierra). []
		Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF	
		Fase preliminar de construcción	
	X	Fase avanzada ¹² de construcción	
		SNMF que genera información preliminar para monitoreo y MRV	
		SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)	
Grado de avance del SNMF en los países que reciben apoyo de ONU-REDD	X	El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra (SSMT)	El país cuenta actualmente con un SSMT que tiene capacidad para monitorear deforestación por medio de clasificación visual no automatizada.
	X	El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)	El país está llevando adelante el Segundo Inventario Forestal Nacional.
	X	El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)	Se cuenta con un Inventario Nacional de GEI que está en fase de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional.
		El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI	

¹² Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).

		antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así como las remociones por sumideros, reservas forestales de carbono; y los cambios derivados de la implementación de actividades de REDD+;	
		El SNMF es coherente con la orientación y las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).	
		El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.	

7. Entrega financiera

Efecto del Programa	Organización de la ONU	Gasto anual en 2016 (al 31 de diciembre de 2016)	Gasto previsto para 2017[1]	Gasto previsto en 2016 ¹³ [Jul-Dic. 2016]
Efecto 1: El país cuenta con uno o más espacios para facilitar la participación de los actores relevantes durante la preparación de la ENREDD.	FAO	\$ 1,383.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
	PNUD	\$ 169,416.00	\$ 251,637.00	\$ 124,523.00
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 170,799.00	\$ 257,637.00	\$ 127,523.00
Efecto 2: El país cuenta con los insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo de la ENREDD+, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.	FAO	\$ 25,096.00	\$ 16,500.00	\$ 10,500.00
	PNUD	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00
	PNUMA	\$ 300,896.04	\$ 114,500.00	\$ 125,000.00
Subtotal		\$ 325,992.04	\$ 137,000.00	\$ 139,500.00
Efecto 3: El país cuenta con la ENREDD elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para áreas prioritarias.	FAO	\$ 2,612.00	\$ 77,000.00	\$ 13,000.00
	PNUD	\$ 21,949.00	\$ 134,652.00	\$ 36,533.00
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 24,561.00	\$ 211,652.00	\$ 49,533.00
Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo.	FAO	\$ 9,239.00	\$ 305,603.00	\$ 96,983.00
	PNUD	\$ -	\$ -	\$ -
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 9,239.00	\$ 305,603.00	\$ 96,983.00
Efecto 5: El SNMB se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ y para una articulación con el control foresta	FAO	\$ 62,573.00	\$ 793,000.00	\$ 374,015.00
	PNUD	\$ -	\$ -	\$ -
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 62,573.00	\$ 793,000.00	\$ 374,015.00
Efecto 6: El país cuenta con insumos para desarrollar un Sistema de información sobre salvaguardas (SIS)	FAO	\$ 9,918.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	PNUD	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
	PNUMA	\$ -	\$ 70,500.00	\$ 79,000.00
Subtotal		\$ 9,918.00	\$ 130,500.00	\$ 89,000.00
Costos de la Unidad Operativa del Proyecto (UOP)	FAO	\$ -	\$ -	\$ -
	PNUD	\$ 92,013.00	\$ 93,647.00	\$ 79,380.00
	PNUMA	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 92,013.00	\$ 93,647.00	\$ 79,380.00
Costos indirectos de apoyo (7 % SGG)	FAO	\$ 7,757.00	\$ 84,567.00	\$ 35,525.00
	PNUD	\$ 19,226.00	\$ 37,516.00	\$ 17,111.00
	PNUMA	\$ 11,009.98	\$ 12,250	\$ 14,280.00
Costos indirectos de apoyo (total)		\$ 37,992.98	\$ 134,333.00	\$ 66,915.00
FAO (total):		\$ 118,578.00	\$ 1,292,670.00	\$ 543,023.00
PNUD (total):		\$ 302,604.00	\$ 573,451.00	\$ 261,547.00
PNUMA (total):		\$ 311,906.02	\$ 187,250.00	\$ 218,280.00
Total GLOBAL:		\$ 733,088.02	\$ 2,053,372.00	\$ 1,022,850.00

¹³ NOTA: El PoA 2016 se revisó y aprobó en la junta de proyecto en Julio 2016, después del cambio de autoridades. Por ende, esta columna reporta sólo las cifras relativas al plan Julio – Diciembre 2016.

8. Gestión adaptativa

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional (CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas se propusieron para contrarrestarlos.

8.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]
<p>Con el cambio de gobierno en diciembre 2015 en Argentina, durante el primer trimestre del año 2016 se bajó el nivel de ejecutoriedad del Programa debido a la redefinición del mapa político y reestructuración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Particularmente el Programa cambió de Subsecretaría dentro del Ministerio y sumado a esto, la Unidad Operativa de Proyecto (UOP) se encontró sin contador.</p> <p>Hacia fines de marzo, se removió el Coordinador Nacional del Programa y las actividades previstas se vieron paralizadas.</p> <p>Se contrató una nueva Coordinación a partir de mayo y teniendo que enfrentar un panorama adverso obtenido como resultado de la auditoría administrativa-contable realizada por solicitud de PNUD Argentina, la UOP se enfocó en solventar los vacíos y fallas procedimentales y financieras denunciadas por la auditoría.</p> <p>Para sobrellevar estos desafíos, se contrató un nuevo contador y se removió la responsable administrativa de la UOP. Como medida transitoria, el resto de la UOP colaboró en afrontar las tareas administrativas.</p>
¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sí; <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se informó al Comité Directivo de los cambios y ajustes realizados para sobrellevar las adversidades del primer semestre de 2016 y en conjunto se trabajó en definir la planificación de las actividades del resto del año para tratar de recuperar el nivel de ejecutoriedad esperado y fortalecer los vínculos con actores relevantes.</p>
¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? [150 palabras]
<p>Por las razones descritas más arriba, se anticipa un retraso en la capacidad de completar la ejecución de todas las actividades del Programa Nacional en el plazo establecido en el diseño original y, por tanto, en la capacidad de alcanzar todos los productos y efectos esperados, si no se obtiene una extensión del plazo de ejecución del Programa.</p>
¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
<p>El MAyDS ha tomado la decisión de gestionar una extensión del Programa Nacional. Es importante resaltar que se cuenta con el respaldo político para ello, como así también para implementar de manera expedita las actividades del Programa durante el tiempo de extensión.</p>

8.2 Oportunidades y asociación

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]
--

Como resultado de la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático (por decreto 891/2016) como espacio político interministerial de más alto nivel nacional y la inserción del Programa Nacional a la Mesa de Agro y Bosques, las actividades de preparación para REDD+ se han articulado e integrado con la agenda de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional para el sector AFOLU y en particular, con los esfuerzos de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal. Esto ha sido una oportunidad no prevista durante el diseño del Programa que marca además, la pauta del direccionamiento político de la preparación para REDD+.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

El Programa Nacional participa activamente en las discusiones y sesiones de trabajo de la Mesa de Agro y Bosques en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, como así también los miembros de esta Mesa participan en las reuniones de los Grupos de Trabajo técnicos creados por el Programa para avanzar en el fortalecimiento de los 4 pilares del Marco de Varsovia y el logro de los objetivos dispuestos en el documento del Programa.

La construcción de la Estrategia Nacional además, servirá de insumo para el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del sector forestal que posteriormente integrará el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático.

Asimismo, se prevé que las actividades de fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, sirvan para armar el sistema de MRV de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional.

9. Apoyo específico

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]
--

N/A
