



[PAYS : Burundi]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017

Numéro de projet et titre :	PBF/BDI/D-1 no 00100207 : Consolidation des acquis de la paix par les théâtres axés sur les valeurs d'Ubuntu		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	UNICEF		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	Centre UBUNTU		
Budget total approuvé² :	\$500,000		
Fonds engagés³ :	\$461,913.56	% des fonds engagés / budget total approuvé :	92.3%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	\$443,172.54	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	88.6%
Date d’approbation du projet :	22/04/2016	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	12 mois
Date de démarrage du projet :	26/04/2016		
Date de fin des opérations initialement prévue :	31/05/2017		
Résultats du projet :	La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d’intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix.		
Domaine de priorité du Fonds⁵	Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différents (priorité 2)		

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet

¹Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

²Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

⁵ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1 Accès aux preuves de changement en matière de tolérance, cohésion sociale et égalité de sexes empêchant les violences faites aux femmes. Voir indicateurs de performances du présent rapport, brochure et vidéo de communication et plaidoyer (consulter les liens mentionnés à la page 4 du présent rapport) Produits réalisés: - Poursuite de renforcement de capacités qui a totalisé un cumul de 659 jeunes (388 filles et 271 garçons) sur les compétences à la vie courante (négociation, la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership) axées sur les valeurs d'Ubuntu (Tolérance, entraide et solidarité); - Poursuite de formation en entraide et solidarité totalisant un cumul de 659 jeunes (388 filles et 271 garçons); - Coaching et accompagnement de 22 groupements d'épargne et crédit (épargne constituée: 19.221.700 BIF et crédit contracté: 14.327.500 BIF)</p> <p>Résultat 2</p> <p>Résultat 3</p> <p>Résultat 4</p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Grâce aux stratégies de communication comme l'animation psychosociale par les théâtres narratifs et interactifs, la communication intra et interpersonnelle centrée sur les compétences de vie courante et axées sur les valeurs d'Ubuntu (la tolérance, l'entraide, la solidarité, la générosité, et le respect mutuel), des espaces d'échanges ont été renforcés. Les jeunes communiquent en toute sécurité avec respect mutuel et empathie sur les concepts de négociation, de gestion pacifique des conflits, de gestion des émotions et le leadership. En outre, il s'agit des espaces où les jeunes des groupes sociaux en conflits (résidents et les personnes déplacées, différents groupes ethniques, etc.) examinent et trouvent les solutions à leurs problèmes. Les jeunes apprennent à modéliser et internaliser les relations pacifiques, le dialogue ouvert et productif et en incarnent les valeurs d'UBUNTU, facteurs de la consolidation de la paix durable dans leurs communautés.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux</i></p>	<p>S'inspirant des théories de communication pour le changement de comportement, les activités de ce projet attirent les membres des communautés voisines qui recherchent vivre ces expériences de cohésion sociale ainsi que celles d'entraide et solidarité initiées par le projet. Grâce à ce projet, l'UNICEF et le Centre Ubuntu pense à étendre les activités à de nouvelles zones sur la promesse de son extension avec le Budget PBF en cours de négociation. La valeur ajoutée de ces activités est la création des espaces de dialogue entre les communautés regroupant les groupes</p>

<p><i>engagements de fonds ou en déclenchant / débloquent un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>sociaux en conflits et leur permettent de discuter entre eux, d'identifier leurs problèmes et de trouver ensemble des solutions. Le projet a inspiré l'adaptation du module de Compétences de vie courante qui intègrent les valeurs d'Ubuntu dans la perspective et cet outil s'est révélé un outil de formation très efficace sur la consolidation de la paix.</p>
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>La demande d'extension sans coût de ce projet, avant d'envisager l'extension avec coût recommandée par le le CPC a été dictée par le souci d'adopter un rythme adapté d'exécution des activités du projet. Cela nous a permis de nous assurer de la bonne qualité d'exécution de ces activités.</p>
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Les principales activités visées pour le temps qui reste sont celles de suivi, coaching et accompagnement des jeunes dans leurs communautés Ubuntu. Les activités de suivi concernent la continuation de recueil des témoignages vérifiant l'atteinte des performances sur base indicateurs de résultats. Le coaching et accompagnement visent la recherche non seulement d'atteindre les résultats tels qu'ils sont programmés mais aussi d'obtenir le meilleur des jeunes en matière de tolérance, cohésion sociale ainsi que leur autonomisation, facteurs de la consolidation de la paix durable dans leurs communautés.</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Fort des résultats satisfaisants sur la consolidation de la paix, notamment l'apprentissage des jeunes à communiquer entre eux avec respect mutuel, à privilégier la négociation et gestion pacifique des conflits par la maîtrise de soi et la gestion des émotions, l'UNICEF a demandé l'extension du projet sans coût d'une part et avec coût d'autre part. L'extension avec coût jusqu'en juin 2018 devrait permettre de consolider la modélisation et internalisation des relations pacifiques, le dialogue ouvert et productif, facteurs de la consolidation de la paix durable dans leurs communautés. D'autre part, l'extension avec coût jusqu'en juin 2018 permettra l'extension des activités du projet aux autres zones d'actions et aux nouveaux bénéficiaires.</p>
<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Sur le budget de 500 000 USD alloué au projet, les dépenses effectives s'élèvent à 443,172.54 USD, soit un taux d'absorption du budget de 88.6%</p>
<p><i>Autre information pertinente pour</i></p>	<p>Le CPC a récemment recommandé l'extension avec coûts du projet grâce aux résultats remarquables obtenus. Ces résultats sont à consulter sur le lien contenant deux outils de communication et de plaidoyer sur les liens:</p>

<i>PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.)</i>	1) http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library/democratic_governance/mise-en-oeuvre-plan-prioritaire-consolidation-de-la-paix.html 2) www.bi.undp.org
--	---

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix.	Indicateur 1.1 # Nombre de personnes qui perçoivent que l'égalité des sexes empêche la violence contre les femmes	0	250	248	La formation sur les compétences de vie courante ainsi que sur les initiatives d'autonomisation a renforcé l'estime de soi des jeunes avec une adhésion par les filles aux activités d'auto prise en charge. D'où l'augmentation de cette perception.	
	Indicateur 1.2 # Nombre de personnes témoignant qu'elles ont perçu une amélioration dans la cohésion sociale dans leurs communautés	195	250	265	265 jeunes dont 150 filles et 115 garçons qui ont la perception améliorée sur la cohésion sociale.	La cible à changer lors de la révision du projet.

Produit 1.1 Les compétences des jeunes sont renforcées sur les valeurs UBUNTU, les compétences de vie courante et sur l'organisation des initiatives d'entraide et solidarité	Indicateur 1.1.1 # Nombre de jeunes filles et garçons ayant plus de 60% au post test	0	65%	62.5%	Au cours de la passation de ces tests, les jeunes analphabètes éprouvaient des difficultés à répondre aux questions, d'où cette moyenne en dessous de la cible. Les équipes de Centre Ubuntu ont programmé un suivi de correction des écarts de niveau.	
	Indicateur 1.1.2 # Nombre de personnes assistant aux théâtres	689	1100	1109		La cible à changer lors de la révision du projet.
Produit 1.2 La conduite des initiatives d'entraide dirigée par les jeunes à travers les chaînes de solidarité est augmentée	Indicateur 1.2.1 # Nombre de jeunes filles et garçons participants aux initiatives	180	660	543	En bonne voie	
	Indicateur 1.2.2 # Nombre d'initiatives conduites par les jeunes	56	75	543	Presque Au delà des atteintes	La cible à changer lors de la révision du projet.

Produit 1.3 Le plaidoyer en faveur d'environnement propice pour la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix est amélioré	Indicateur 1.3.1 # Nombre de jeunes et de parents des comités locaux participants aux activités de mobilisation	495	800	840		La cible à changer lors de la révision du projet.
	Indicateur 1.3.2 # Nombre d'autorités locales s'engageant à faciliter la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix	0	25	10	Il n'y a que des engagements verbaux. Selon les autorités, les engagements écrits supposent une rémunération.	
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					

	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					

	Indicateur 4.3.2					
--	------------------	--	--	--	--	--