



[PAYS : Burundi]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017

<b>Numéro de projet et titre :</b>	PBF/BDI/D-2, ID : 00100847Appui à la sécurité communautaire et cohésion sociale auprès des jeunes»		
<b>Organisation(s) récipiendaire (s)<sup>1</sup> :</b>	UNFPA,UNDP,UNV		
<b>Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :</b>	American Friends Services Committee,SPARK BBIN,Association des Scouts,World Vision, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture		
<b>Budget total approuvé<sup>2</sup> :</b>	1,478,392.00		
<b>Fonds engagés<sup>3</sup> :</b>	945 241 USD	<b>% des fonds engagés / budget total approuvé :</b>	63%
<b>Dépenses <sup>4</sup> (information préliminaire) :</b>	887 291 USD	<b>% des dépenses / budget total : (taux de dépense)</b>	60,01%
<b>Date d’approbation du projet :</b>	18 Mai 2016	<b>Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)</b>	12 mois (y compris la période d’extension avec cout)
<b>Date de démarrage du projet :</b>	8 Juin 2016		
<b>Date de fin des opérations initialement prévue :</b>	31 mai 2017		
<b>Résultats du projet :</b>	R1: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées R2: Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique R3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité		

<sup>1</sup>Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

<sup>2</sup>Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

<sup>3</sup>Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

<sup>4</sup> Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

**Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet**

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des <b>preuves</b> de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.</i></p> <p><i>De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p><b>Résultat 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1300 jeunes filles et garçons continuent à organiser des dialogues communautaires pour la paix.</li> <li>- 26 clubs de solidarité mise en place ont poursuivi la médiation communautaire et à la résolution pacifique des conflits dans les zones d'interventions</li> <li>- Un guide d'orientation des jeunes sur leur résilience face aux conflits sociopolitique en cours de finalisation.</li> <li>- 120 jeunes impliqués dans la crise de 2015 et récemment libérés de prison ont été réintégrés socialement</li> </ul> <p>Les liens suivant donne accès aux évidences à travers une vidéo et factsheet : <a href="http://burundi.unfpa.org">burundi.unfpa.org</a> et <a href="http://www.bi.undp.org">www.bi.undp.org</a></p> <p><b>Résultat 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 jeunes femmes et hommes ont fait des épargnes et sont entrain de créer des entreprises sociales et petits commerces</li> <li>- 6 Comités Jeunes de gestion mis en place continuent à faciliter la gestion des differends qui surviennent entre les différents beneficiaires.</li> <li>6 projets de rehabilitation des infrastructures sont dotés des comités qui continuent à veiller au suivi des activités</li> <li>300 Jeunes formés en leadership responsable se oeuvrent pour le cohesion sociale et l'entente entre jeunes et entre jeunes et administration loc</li> <li>6 plans de securité mis en place par les jeunes servent d'un cadre de collaboration entre les jeunes et les comités mixtes de securité.</li> <li>5 groupes de solidarité et d'épargne informelle créés par les jeunes leur permettent d'anticiper sur la phase de la création d'entreprise et renforcent davantage la cohesion entre jeunes.</li> </ul> <p>Des preuves de l'avancement peuvent être consulter à travers une video produite en avril et des articles redigés par des journaux locaux.</p> <p><b>Résultat 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 38 le partenariat avec les structures s'est poursuivi structures d'accueil dans les provinces de Bujumbura rural et Bujumbura mairie ont été sélectionnées et sont partenaires du projet,</li> <li>- 100 jeunes volontaires mobilisés ont été formés et ont poursuivi le travail de mobilisation sociale pour la cohésion sociale et la sécurité communautaire.</li> </ul> <p><b>Résultat 4</b></p>
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les jeunes des divers milieux socio-politiques circulent librement dans différents quartiers et se rapprochent les uns des autres</li> <li>2. Les jeunes libérés des prisons ont été reintégrés dans leurs milieux</li> </ol>

<p><i>la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>d'origine suite aux dialogues entre les corps de sécurité, l'administration et les jeunes venant de ces milieux</p> <p>3. Participation effective des jeunes dans les comités mixtes de sécurité à travers les plans de sécurité et dialogues communautaires</p> <p>4. Les groupes de solidarité pour l'épargne et crédits informels (tontines) ont permis l'autonomisation &amp; la mise à l'abri des manipulations politiques</p> <p>5. A travers le volontariat, les jeunes témoignent qu'ils sont à l'abri des manipulations politiques et servent d'agents positifs de changement dans leur communauté. Durant leur mission de volontariat, ils bénéficient de formations diverses qu'ils dupliquent à leur tour dans leur communauté. Sur le plan individuel, ils gagnent en expérience et augmentent leur chance d'employabilité.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>1. La KCB Bank en partenariat avec UNFPA a financé un atelier de formation en entrepreneuriat et création d'emploi en faveur de 200 jeunes bénéficiaires.</p> <p>2. Le projet de renforcement de la résilience communautaire à travers les opportunités économiques pour les jeunes à risques a été financé par la Coopération Japonaise à hauteur de 741.000\$ (projet exécuté par le PNUD).</p>
<p><i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Cette période a été caractérisée par une accélération dans la mise en oeuvre du projet. Toutefois, le retard dans la justification des avances par les partenaires d'exécution (IPs) a eu un impact sur la mise en oeuvre. Des mesures ont été prises dans le sens de renforcer les partenaires sur la maîtrise des procédures et de gestion appliquées par les Agences.</p>
<p><i>Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>1. Renforcement des capacités et les connaissances des « Agents de Changement Communautaire » sur la résolution des conflits et la résilience des jeunes pour permettre la pérennisation et l'appropriation des acquis du projet.</p> <p>2. Appuyer la création d'entreprises pour au moins 480 bénéficiaires</p> <p>3. Appuyer le suivi de la mise en oeuvre des plans d'animation des clubs de paix et de sécurité communautaire</p> <p>4. Les cérémonies de remise des certificats de compétences en faveur des volontaires</p>
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres</i></p>	<p>Les stratégies initialement adoptées ne changent pas.</p> <p>Le Comité de Pilotage Conjoint (CPC) a recommandé l'extension du projet en bénéficiant des ressources additionnelles pour une durée de 12 mois. Cette extension touchera d'autres zones d'intervention et de nouveaux bénéficiaires.</p>

<p><i>max.)</i></p> <p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.)</i></p>	<p>Sur budget alloué au projet de 1,478,392 USD, il a déjà dépensé 887 291 USD; soit un taux actuel d'absorption de 60 %.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.)</i></p>	<p>La mise en oeuvre a connu des défis dictés par le contexte socio-économique et politique:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Le dépréciation de la monnaie locale suivi d'une augmentation des prix des denrées alimentaires a affecté le pouvoir d'achat des bénéficiaires.</li> <li>-L'appui technique et les conseils du comité de pilotage ont facilité la mise en oeuvre. Une vidéo et factsheet ont été produit dans le but de partager les bonnes pratiques et montrer les résultats du projet mais aussi la visibilité de ce dernier : ]</li> </ul> <p><a href="http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library/democratic_governance/mise-en-oeuvre-plan-prioritaire-consolidation-de-la-paix.html">http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library/democratic_governance/mise-en-oeuvre-plan-prioritaire-consolidation-de-la-paix.html</a> et <a href="http://burundi.unfpa.org">burundi.unfpa.org</a></p>

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR :** Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	<b>Indicateur de performance</b>	<b>Indicateur de départ</b>	<b>Indicateur cible de fin de projet</b>	<b>État d'avancement de l'indicateur actuel</b>	<b>Raisons du changement / délai (le cas échéant)</b>	<b>Indicateur cible rectifié (le cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées	Indicateur 1.1 Amélioration de la perception de la sécurité personnelle chez les jeunes, y compris les femmes	Manque des mouvements et déplacements intercommunes	Mouvements intercommunes augmentés	Les jeunes se déplacent dans les quartiers sans peur, les relations entre les jeunes de différents quartiers et zones se sont améliorés	N/A	N/A
	Indicateur 1.2 Les questions de jeunesse sont discutées dans les réunions mensuelles du "Comités Mixtes de sécurité"	Baseline:0	Les jeunes participent dans les réunions mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	Le progrès est considérable les jeunes participent dans les réunions des comités mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	N/A	N/A
Produit 1.1 Clubs Paix et de Solidarité Communautaire établis	Indicateur 1.1.1 Au moins 85% des clubs de paix et de solidarité ont mis en œuvre le plan pour renforcer la	6 Plans	13 plans	L'indicateur atteint	N/A	N/A

	cohésion sociale					
	Indicateur 1.1.2 Des données fiables sur les questions de coexistence et de solidarité pacifiques collectées et diffusées	Perception faible de la coexistence pacifique et la solidarité	Perceptions de la jeunesse sur la coexistence pacifique sont connues et capitalisées (via les médias et les témoignages)	Données non encore collectés	La collecte de ses données prévue pour le T3	N/A
Produit 1.2 Les capacités et les connaissances des «agents de changement communautaire» sur la résolution des conflits et la résilience des jeunes seront renforcées:	Indicateur 1.2.1 Nombre de cas déclarés de conflits / différends réglés à la suite de l'intervention de l'Agents de Changement Communauté	0 Cas	200 Cas	50 cas déjà recensés	Le reste est en cours de recensement	N/A
	Indicateur 1.2.2 Manuel sur la résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes produit	0	1	Draft de document existant, il reste la validation	N/A	N/A
Produit 1.3 Les jeunes participent aux	Indicateur 1.3.1 Forum pour le dialogue établi entre les jeunes,	0	13	43	N/A	N/A

processus de prise de décision sur la sécurité communautaire:	les membres de la communauté, des représentants des collectivités locales et de la police					
	Indicateur 1.3.2 Au moins 60% des membres des clubs de paix et de solidarité (femmes et hommes) de participer à des séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale est tenue entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale	0	60%	Objectif Atteint: Les membres des clubs de paix participent à différentes séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale qui sont tenues entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale	N/A	N/A
<b>Résultat 2</b> Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus	Indicateur 2.1 Nombre de leaders de la communauté des jeunes actifs dans leurs collectivités	15	50 par communauté	300	6 communautés sont concernées au lieu de 3 initialement prévues	6 communautés sont concernées au lieu de 3 initialement prévues

inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique;	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes engagés dans les activités de subsistances durables	200	1000	600	Selon le PRODOC, il est prévu que 600 bénéficiaires aient des emplois temporaires.	Fera l'objet d'une rencontre avec les partenaires conjoint et le bailleur
Produit 2.1 Les comités des jeunes mise en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures	Indicateur 2.1.1 3 comités jeunes opérationnels	0	3	6	6 zones d'intervention au lieu de 3 initialement prévues	Fera l'objet d'une rencontre avec les partenaires conjoint et le bailleur
	Indicateur 2.1.2 3 projets de réhabilitations mis en oeuvre	0	3	6	6 zones d'intervention au lieu de 3 initialement prévues	Fera l'objet d'une rencontre avec les partenaires conjoint et le bailleur
Produit 2.2 Les petits commerces et entreprises	Indicateur 2.2.1 Au moins 480 jeunes investissent l'épargne dans les	0	480	0	Les activités en cours de réalisation	



sociales créés	activités économiques					
	Indicateur 2.2.2 Au moins 150 entreprises appartenant aux femmes créées	0	150	0	En cours de réalisation	Cible à changer
Produit 2.3 Le renforcement des capacités de la jeunesse en leadership pour l'engagement communautaire	Indicateur 2.3.1 Au moins 90 jeunes formés dans les compétences de leadership.	0	90	300	6 zones d'intervention au lieu de 3 initialement prévues	
	Indicateur 2.3.2 3 plans de sécurité communautaire élaborés	0	3	6	6 zones d'intervention au lieu de 3 initialement prévues	Fera l'objet d'une rencontre avec les partenaires conjoint et le bailleur
<b>Résultat 3</b> Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité	Indicateur 3.1 Nombre de jeunes volontaires dans la zone du projet a augmenté	500	1000	604	NA	Il faudra rectifier l'indicateur car le budget ne permettra pas d'atteindre le cible fixé.
	Indicateur 3.2 Nombre de bénévoles formateurs de jeunes délivrant des formations au niveau communautaire	25	200	100	Le reste de bénévoles formateurs est en cours de formations	N/A

	3.3 Services des jeunes volontaires pour la sensibilisation mis en place à Bujumbura	02	02	02	N/A	N/A
Produit 3.1 L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assuré	Indicateur 3.1.1 Nombre de jeunes hommes et femmes mobilisés et placés dans des structures d'accueil	00	100	100	N/A	N/A
	Indicateur 3.1.2 Témoignages sur la participation des jeunes et de la cohésion sociale documentées	0	50	6	Le reste est en cours de recensement	N/A
Produit 3.2 Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du	Indicateur 3.2.1 les besoins de formation des bénévoles identifiés	0	100	100	N/A	N/A
	Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes volontaires formés (femmes et hommes) Indicateur	0	100	100 jeunes volontaires mobilisés (54% H et 46% F) sur les thématiques de cohésion sociale	N/A	N/A

bénévolat dans les clubs de la paix renforcée	Indicateur 3.2.3: Sessions communautaires d'éducation offertes par les volontaires	0	40	6	Le reste est en cours de réalisation	NA
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					