

Requesting Organization :	OXFAM Intermón			
Allocation Type :	Allocation Standard 2			
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage		
Moyens de subsistance et stabilisation des communautés		82.00		
Protection		18.00		
		100		
Project Title :	Appui à la récupération et renforcement de la résilience des hommes, femmes, filles et garçons affectés par les conflits dans la ville de Bria, sur l'axe Ippy- Irabanda, axe Ippy -Yalinga, Haute Kotto, RCA			
Allocation Type Category :				
OPS Details				
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-16/HCF10/12/ER-PROT/INGO/4067	
Cluster :		Project Budget in US\$:	600,000.36	
Planned project duration :	12 months	Priority:		
Planned Start Date :	15/04/2017	Planned End Date :	14/04/2018	
Actual Start Date:	15/04/2017	Actual End Date:	14/04/2018	
Project Summary :	<p>Suite au regain de violence entre groupes armés à fin 11/2016, 12.500 personnes déplacés vers le site de Pk3, dans les familles d'accueil et la rupture des principaux axes d'approvisionnement a été constaté. Ces événements ont aggravé les conditions de vie de populations déjà affectées par les activités de la LRA : pertes importantes des leurs moyens de production et par conséquent de leurs sources de revenus et de nourriture, ainsi que de nombreux cas de violations des droits de l'homme. Le projet veut contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons vulnérables affectés par la crise dans la Haute Kotto (Bria et axes Ippy et Irabanda) en contribuant au relèvement précoce des populations par la restitution de leurs moyens de subsistance, ainsi que le renforcement de leurs capacités de survie. Il appuiera 2 000 ménages vulnérables (IDP, hôtes retournés, des villages et quartiers les plus touchés par les événements sécuritaires) travaillant dans les domaines de l'agriculture, saponification, transformation et commercialisation des produits agricoles.</p> <p>1 100 ménages pauvres et très pauvres pour relancer les activités agricoles, 5 groupements de femmes pour la saponification (moyenne de 25 membres soit 125 ménages), 200 ménages pour la relance des activités maraîchères,; 200 ménages pour relance le petit commerce et 375 ménages pour les CFW. En soutenant des groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de production à partir du premier jour du projet avec un soutien technique (gestion financière et conservation de produits agricoles). Les activités consisteront en distribution de kits agricoles (intrants et petit outillage), de kits AGR (petit commerce, maraîchage, saponification, cash for work) .Ces activités seront complémentaires à la distribution des vivres PAM à travers le soutien aux moyens d'existence, vu l'absence de la FAO dans cette période fondamentale pour la relance agricole. Les bénéficiaires devraient être à mesure de générer des revenus quelques mois après le début du projet. Ce soutien aux groupements et aux ménages individuels va rapidement augmenter la disponibilité alimentaire en raison de la relance de la production au bout de 4 mois d'intervention. Cette augmentation devrait contribuer à réduire la pression des prix alimentaires sur le marché de Bria qui est générée par la faible disponibilité, conséquence de la baisse de la production agricole durant les trois dernières années et exacerbé par les ruptures des axes d'approvisionnement, en facilitant ainsi l'accès à la nourriture pour les plus vulnérables.</p> <p>L'action prévoit aussi la consolidation et renforcement des mécanismes de protection communautaires sur les mêmes axes ciblés par le volet EFSL. Oxfam va mettre en œuvre une approche avec 2 axes d'interventions différentes : le safe programming (axe transversale), et la protection spécifique. Les comportements et capacités de réaction face aux risques et menaces de protection seront améliorés. Afin de maximiser l'impact de l'intervention, la stratégie d'Oxfam consiste à mettre en œuvre des actions intégrées WASH/EFSL/Protection pour répondre aux besoins d'accès aux services de base essentiels en contribuant ainsi à apporter une aide humanitaire tout en restaurant la coexistence pacifique, en augmentant les capacités des communautés à s'autonomiser et en mitigeant les risques aux chocs. Des activités de suivi permanent du contexte permettront de faire une mise à jour des besoins en fonction de l'évolution du contexte afin de mieux orienter l'intervention.</p> <p>Le projet s'étendra sur la ville de Bria et les villages des axes, dans un rayon maximal de 50 à 75 km de Bria, et pourra être amené à être révisé selon l'évolution des besoins et des conditions sécuritaires.</p>			
Direct beneficiaries :				
Men	Women	Boys	Girls	Total
3,840	4,000	4,000	4,160	16,000

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Host Communities	2,304	2,400	2,400	2,496	9,600
Internally Displaced People	1,152	1,200	1,200	1,248	4,800
Other	384	400	400	416	1,600

Indirect Beneficiaries :

88,095 personnes (population des communes rurales de la zone d'intervention)

La hausse de production agricole et maraîchère attendue contribuera à la baisse de la pression des prix des denrées alimentaires sur les marchés de la zone du projet. Ce facilitera l'accès à la nourriture pour les ménages les plus vulnérables. Aussi, la réhabilitation d'actifs communautaires profitera à l'ensemble de la communauté de la zone d'intervention

Catchment Population:

La population de la Haute Koto de 90 316 (47.602 femmes et 42.714 hommes)

Link with allocation strategy :

En lien avec la priorisation géographique et sectorielle basée sur le Rapport de Suivi de PRH 16 et l'analyse des besoins de HNO 17, la Haute Kotto, est classée comme zone prioritaire du cluster Moyens de Subsistance et Stabilité et communautaire. Le projet est en adéquation avec la stratégie d'allocation, notamment avec l'axe stratégique 2 « Faciliter la phase initiale du retour et de l'intégration pour les personnes retournées et les communautés d'accueil dans les zones de retour ou zones alternatives ».

Il s'agira d'accompagner ces mouvements de retour à travers des activités de protection et de résolution de conflits inter communautaires et de la reconstruction des moyens d'existence perdus. En effet, ce projet se concentrera principalement sur la récupération à travers les groupements des moyens de production perdus pendant les derniers cycles de violence, mais appuiera aussi les ménages très vulnérables qui ne sont pas capables de mener une activité de groupement dans la relance des activités de production agricole ou génératrices de revenus. En injectant de l'argent dans les marchés locaux à travers le système transfert monétaire (cash/coupons) le projet vise spécifiquement à redynamiser les marchés locaux afin de soutenir la réintégration durable des personnes retournées. L'option de distribution de kits sera envisagée si les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaires ne sont pas réunies.

L'action proposée s'inscrit dans le cadre d'un appui à la reconstitution des moyens des subsistances des populations affectées par les conflits inter communautaires dans la ville de Bria et ses axes. Oxfam propose de développer en concertation avec la population des activités moins contraignantes et qui courent moins de risque de pillage, et qui permettent également d'amortir les chocs en cas d'attaque (diversification des lieux de stockage et des sources de revenus). Par ailleurs la planification des activités tiendra compte de l'évolution du contexte et prévoira la mise en place d'un système d'alerte précoce à travers les comités de protection et des informateurs clés.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
MAHDED	(Non) National NGO	31,987.23
		31,987.23

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Valentina Dal Lago	Funding Officer	fundocf@oxfamintermon.org	+23672524391
Sarah BENCHIKH	Responsable Aide Humanitaire	rahcf@oxfamintermon.org	+23672402195
Ferran PUIG ABOS	Directeur Pays	fpuig@Oxfamintermon.org	+23672680168

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

La Haute Kotto a connu une intensification des violences, instabilité et insécurité de novembre 2016 à cause des affrontements de la LRA, ES et autres groupes armés pour les ressources minières. Après l'assemblée générale des ES en octobre 2016, visant à reconstituer la coalition et unifier son commandement militaire, de violents affrontements ont éclatés le 21 novembre 2016. Cette vague de violences a pris un caractère ethnique, entraînant des tensions inter communautaires entre les Banda, Goula et Rounga et les peulhs du quartier Gobolo et des différents axes de la Haute Kotto. Entre 11/2016 et 04/2017 la ville a connu trois affrontements majeurs provoquant une sur-militarisation, de nombreux déplacements (sites de déplacés et brousse) et une augmentation des tensions communautaires. La préfecture, la mairie, les affaires sociales et le tribunal de grande instance ne sont pas fonctionnelles. La Police et la gendarmerie ont rouvert et repris le service public. Ces affrontements et les conflits inter communautaires ont un impact conséquent non seulement sur les mouvements et les moyens d'existence des populations, mais aussi sur l'accès des populations à l'aide humanitaire. Pourtant leurs besoins sont urgents soit en termes de protection, accès aux services de base (santé, eau, assainissement, éducation) soit encore de restauration de moyens d'existence. Actuellement, 10 396 déplacés sont sur le site de Pk3 (ICC avril 2017), les quartiers de Katékondji et l'enclave peulh de Gobolo (2 000 personnes hôtes). Sur l'axe Irbanda, près de 2 000 personnes fuyant les exactions et les violences des groupes armés se sont déplacés dans la commune de Mbeti à K 140 de Bria (OCHA) en 02/2017. Au premier trimestre 2016, une série d'attaques de la LRA sur plusieurs villages a engendré de mouvement de populations vers la brousse et vers la ville (plus de 2000 personnes déplacées) et les villages attaqués ont été pillés, incendiés, les greniers dévalisés ou brûlés, de personnes enlevés et des cas de violations. L'insécurité généralisée a eu un impact considérable sur les revenus des ménages liés à la production agricole, l'activité minière, l'élevage, le petit commerce et le travail journalier. L'accès aux champs et l'activité minière restent limités à cause des mouvements et des combats fréquents des groupes armés auteurs de nombreuses exactions sur les populations. Les éleveurs constamment spoliés, dépossédés de leur bétail, se sont déplacés vers les zones frontalières avec le Congo. Cette situation a fortement affecté le niveau d'échange commercial et d'animation des marchés. Quelques boutiques et maisons appartenant aux peulhs ont été pillées et par conséquent l'effondrement des transactions céréalieres (faible disponibilité des céréales sur les petits marchés) conduit les ménages à faire recours aux stocks familiaux ou communautaires pour la satisfaction des besoins alimentaires urgents. Actuellement, les différents échanges ont repris sur les axes, mais les volumes d'échanges restent encore inférieurs à la situation d'avant crise. Les camions soudanais sont très visibles sur le marché de Borno, l'axe Ippy est ouvert et les convois arrivent régulièrement de Bambari mais à un rythme modéré. Par ailleurs, le petit commerce de fortune mis en place par les déplacés sur le site de Pk3 n'est plus fonctionnel du à la manque d'argent à investir et la faible demande des marchandises. Les rencontres de plaidoyer initiées par les acteurs humanitaires et la société civile au sujet des groupes armés, la forte mobilisation des acteurs de la société civile qui intensifient les sensibilisations sur la cohésion sociale, la paix et qui s'impliquent dans la gestion des conflits communautaires à travers les comités de protection communautaire (CPC) dans les quartiers sont des conditions favorables pour démarrer des actions de relance de l'économie locale.

2. Needs assessment

Au vu de cette situation humanitaire, OXFAM a mené une évaluation de la situation de la sécurité alimentaire en période d'urgence au mois de décembre 2016 qui a pour objectif global de procéder à une mise à jour des indicateurs clés de la sécurité alimentaire après et pendant la crise, afin d'appréhender la situation courante de la sécurité alimentaire des ménages et de même que son évolution au cours des prochains mois.

Selon les résultats de l'évaluation réalisée par Oxfam en décembre 2016 les revenus actuels des ménages ont connu une diminution importante par rapport à leur niveau d'avant crise. Habituellement, pour cette période, les ménages ont déclaré un niveau médian des revenus mensuels de l'ordre de 75,000 XAF (la moyenne est de 141,360) contre 20 000 XAF (la moyenne est de 44, 000) actuellement. Soit une baisse de 73%.

Cette baisse importante du niveau de revenus affecte l'accès à la nourriture des ménages pauvres et très pauvres qui représentent 70% de l'ensemble des ménages de la zone de Bria qui dépendent essentiellement du marché. La faiblesse des revenus de ces ménages affecte également l'accès aux intrants et aux moyens de production.

La situation des revenus déjà très précaires suite à la perturbation des activités minières liés d'une part à la recrudescence de l'insécurité se trouve aggravée par l'afflux des déplacés dans la ville de Bria. En effet plus de la moitié (53%) des ménages se sont déplacés dans des familles d'accueil contre 38% dans les sites ou centre d'accueil. Ils se localisent principalement dans les quartiers de Katékondji, Gobolo 1 et 2 et dans les quartiers de Mandés, Kpètènè, Gbadou. Près de 7 ménages sur 10 enquêtés lors de l'évaluation déclarent avoir accueilli des déplacés.

Il est donc impérieux d'envisager des actions de relance économique afin que ces populations puissent survenir à leurs besoins élémentaires, préserver leur épargne et vivre de façon digne. C'est du reste la perception partagée par la plupart des personnes enquêtées lors de l'évaluation. Les besoins d'appui identifiés par les ménages individuels les plus vulnérables sont :

- les kits agricoles (semences, outils aratoires, kits de conservations),
- les kits maraichers (40g de semence + 1 houe, 1 arrosoir + 1 pelle + 1 râteau + 1 binette par ménages permettre au ménage d'emblaver 0,1ha pour un rendement anticipé de 3 tonnes/ha.
- Appui au petit commerce pour les ménages vulnérables dirigés par des femmes
- le cash for work pour la réhabilitation d'infrastructure communautaire de base aménagement de piste rurales de desserte agricole, réhabilitation de pont...)

Quand aux groupements les principaux produits manquants sont:

Groupement de production de savon : 05 bâches, 02 barriques, 05 bassines, 05 sceaux couverts, 10 sachets d'emballage, 20 cache-nez gants, 10 de 25 kg soude caustique, 200 L huile de palme.

La persistance du conflit a engendré une forte dégradation de la sécurité alimentaire des ménages dans la Haute Kotto comparée à la situation d'août 2016. En effet, selon les résultats de l'analyse IPC de février 2017, 40% de la population de Haute Kotto vit en situation d'insécurité alimentaire pendant cette période de poste récolte dont 15% en insécurité alimentaire sévère et 25% modérée. Cette proportion était de 15% (modérée seule, pas de population situation sévère) en août 2016 d'après les résultats de l'analyse de mise à jour de la situation (IPC août 2016), traduisant ainsi la précarité de la situation de la sécurité alimentaire dans la zone.

En protection les besoins restent aussi très élevés, notamment dans les zones de retour ou il est nécessaire de renforcer les mécanismes de protection de la population à travers une consolidation des actions initiées par les comités de protection communautaires (CPCs).

3. Description Of Beneficiaries

Personnes déplacées vulnérables sur les sites ou enclaves peulhs, les familles hôtes vulnérables dans la ville et les villages sur l'axe Ippy, et Irrabanda travaillant dans l'agriculture, maraîchage, saponification, commercialisation et petit commerce.

Ils ont perdu leurs actifs productifs au cours de la crise.

Le ciblage tiendra compte des différents groupes ethniques, des filles, jeunes, femmes et hommes et des vulnérabilités spécifiques (femmes victimes de VBG, personnes Handicapées, veuves, personnes vivant avec le VIH).

Au total, 2,000 ménages bénéficieront de la présente intervention, soit 16.000 individus (8 personnes par ménage). Ces ménages sont composés comme suit : 1 100 ménages pauvres et très pauvres qui sont dans l'incapacité de relancer leurs activités agricoles ; 5 groupements de femmes pour la saponification (taille moyenne de 25 membres soit 125 ménages) ; 200 ménages dirigés par les femmes seront appuyés pour l'activités de petit commerce ; 200 ménages dans les activités maraîchères (femmes évoluant dans ce secteur seront privilégiées) ; 375 ménages, pour le cash for work.

Les membres de groupements seront identifiés par les critères suivants : ménages dirigés par les femmes déplacés, ayants accueils des déplacés tous vulnérables et qui sont sans activités ; groupements préexistants n'ayant pas accès au capital naturel en toute sécurité en vue de mener leur activité économique (espace physique pour garder les animaux, surfaces cultivables, ateliers de travail) ; % de personnes déplacées membres des groupements ; % de membres femmes (le chiffre varie en fonction de la nature de l'activité pratiquée). Les individus seront ciblés en fonction des critères suivants : Personnes qu'ont perdu leurs moyens de production pendant les attaques et qui ne sont pas en mesure de redémarrer leurs activités sans un appui externe ; ayant accès à la terre pour mener des activités agricoles ; individus ayant l'accès géographique pour exercer une activité productive. Les groupements de bénéficiaires seront sélectionnés par un comité de projet qui sera formé par des personnes clés de la communauté: chefs de quartier, anciens, autorités locales et religieuses avec les représentants des femmes et des jeunes issues des entités des bénéficiaires du projet défini. Chaque zone d'exécution du projet aura son propre comité qui sera en charge d'appuyer les activités d'identification de groupements répondant à des critères de sélection spécifiques. Le ciblage des ménages individuels sera réalisé de manière participative avec la communauté et en fonction des critères préalablement établis et en tenant compte de la vulnérabilité (genre, âge et violences basées sur le genre).

La méthodologie consiste à mettre jour les données sur les personnes vulnérables déplacés ainsi que des familles hôte dans chaque village/quartier en triangulant les données sur les personnes affectées par la crise au près des autres partenaires et une visite à domicile par le comité pour la confirmation du statut de chaque bénéficiaires. Lors de l'assemblée, le projet est présenté, avec le groupe cible (les personnes vulnérables déplacées et les familles d'accueils et les autres ménages vulnérables) et le nombre de bénéficiaires arrêté. Les autorités locales, les leaders communautaires ainsi que l'équipe du projet procéderont à une pré-identification des bénéficiaires dans chaque quartiers/villages dans la zone d'intervention du projet après une visite à domicile auprès des ménages pré-identifiés sera fait par l'équipe du projet accompagné des autorités locales de chaque village par la suite une assemblée générale sera convoquée lors de laquelle le comité présentera une liste des bénéficiaires présélectionnés pour la validation communautaire. Une évaluation de mise à jour des besoins sera conduite avec les bénéficiaires avant le début du projet et en fonction de l'évolution afin de mieux adapter les activités pour un meilleur impact du projet.

4. Grant Request Justification

La stratégie d'intervention est basée sur une combinaison d'appui mixte à l'accès à la restauration des moyens d'existence préexistants à la crise (accès aux revenus) dans une perspective d'accompagnement initiale au retour de la zone et d'autonomisation progressive des déplacés et des ménages vulnérables. La présente intervention vise à aider les ménages à récupérer leurs principales sources de revenus et de nourriture perdues en raison du conflit et accentués par les affrontements intercommunautaires les attaques de la LRA, couplés de l'effondrement du secteur diamantifère, par le soutien des groupements productifs préexistants en restaurant leurs actifs (biens et équipements) de manière durable. Les actifs seront distribués sous forme de vouchers ou de kits pour remplacer ceux perdus pendant la crise.

Par ailleurs, les bénéficiaires recevront des renforcements de capacités afin de les accompagner dans une meilleure gestion de leur activité. Les activités EFSL développeront les connaissances techniques des bénéficiaires sur les activités agricoles, le rétablissement du capital social, le relèvement des groupements. Un processus de suivi, d'accompagnement et de renforcement sera établi avec le partenaire local afin de préparer les activités de sorties. Celui-ci recevra des formations techniques mais aussi liées à la gestion de projet, financière et logistique.

Concernant la protection, l'identification, la formation et le suivi d'une société civile locale forte et d'un leadership local surtout féminin, l'approche communautaire (CPC) et les actions de plaidoyer constituent la stratégie de renforcement des capacités et d'autonomisation. Ainsi elle combine une approche de renforcement de la résilience avec la récupération des capacités productives des personnes vulnérables (retournés et hôtes) ou affectées par le conflit et l'appui à leurs capacités de gestion communautaire des conflits. Ceci répond aux besoins identifiés dans le needs assessment et est en lien avec l'objectif 2 de la stratégie du cluster de moyens de subsistance (« Contribuer aux initiatives d'assistance intégrée via les transferts monétaires/coupons pour les personnes victimes de la crise et à risques »), ainsi que l'axe stratégique n°2 de la stratégie d'allocation HF RCA 2017 : « Faciliter la phase initiale de retour et de l'intégration pour les personnes retournées des communautés d'accueil, dans les zones de retour ou les zones alternatives ». afin d'accompagner ces mouvements de retour à travers des activités de protection, de résolution de conflits inter communautaires, de recapitalisation en biens de première nécessité et de soutien aux services de base par des interventions basées sur une solide « approche participative communautaire inclusive » incluant des interventions basées sur les modalités de cash/ coupons si la situation s'y prête.

5. Complementarity

Oxfam développe dans la sous-préfecture de Bria, des appuis intégrés WASH, Protection et EFSL sous financement néerlandaise. Avec le financement FH de la première allocation CHF WASH n°1504 et celle financé avec de fonds de réserve CHF WASH n°4712, des activités WASH ont été menées et continueront dans la zone d'intervention. Avec l'approche ATPC développée, approche communautaire, participative, non-interventionniste et non-subsventionnée permet à la communauté d'analyser elle-même sa situation sanitaire et décider elle-même des solutions à mettre en place pour améliorer ses conditions de vie. Elles contribueront aussi à la création d'un système durable autour de la maintenance et gestion communautaire des points d'eau par la création et le renforcement des capacités des comités locaux de gestion de l'eau.

Ces différents financements ne constituent pas de cofinancement mais de complémentarité sectorielle afin d'étendre la zone pour une meilleure couverture des besoins.

En effet, avec les activités de distribution des vivres du PAM sur les zones de déplacement et dans les enclaves peulhs, les activités d'appui à la restauration des moyens d'existence seront un important complément d'activité pour une perspective de relèvement précoce en situation d'urgence.

Les acteurs humanitaires actuels présents à Bria sont IMC, et MSF-France, Vitalité Plus, MAHDED NDA, ESPERANCE, IDEAL, ACACD, (ONG nationales) +OMS et OCHA (installation en cours). A travers la réunion de coordination humanitaire tenue chaque semaine et les différentes rencontres bilatérales, les différents partenaires partagent les informations sur la situation dans leur zone d'intervention, les activités, les listes de bénéficiaires, les méthodologies d'implémentation. Cette forte coordination entre les acteurs humanitaires contribue à éviter les doublons et favorise la synergie d'action afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes vulnérables d'une manière coordonnée.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

L'objectif général de la présente intervention est de contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons vulnérables affectés par la crise récente, dans la Haute Kotto , particulièrement dans la ville de Bria, sur les axes Irabanda, Ippy et Yalinga. Au vu de la situation actuelle des besoins dans la zone, Oxfam propose d'intervenir avec une approche intégrée Sécurité Alimentaire et Moyens d'Existence et Protection, auprès des communautés vulnérables, déplacés résidents et retournées dans les quartiers et villages ciblés, en augmentant l'accès aux services de communautaires de protection ainsi que sécurité alimentaire et moyens de d'existence des hommes et des femmes, filles et garçons vulnérables de la zone d'intervention afin de les accompagner dans leur phase initial de retour.

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2016 Objectif 2 : Contribuer aux initiatives d'assistance intégrées via les transferts monétaires/coupons pour les personnes affectées par la crise et à risques	Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité humaine : Les populations affectées et à risque ont un meilleur accès à des services sociaux de base renforcés et leurs mécanismes de subsistance essentiels sont préservés.	100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va, à travers les transferts monétaires/Cash for work, contribuer à redynamiser l'économie locale par l'injection du cash pour la récupération des actifs productifs des personnes. L'aspect d'assistance intégrée est assuré par la complémentarité entre les interventions d'assistance alimentaire, d'accès aux services de base (eau) et de protection. De plus, le projet cible les populations qui ont été victimes des attaques des groupes armés et sont en risque d'insécurité alimentaire, et de violation de leurs droits humains.

Outcome 1

Les hommes femmes, filles et garçons affectés par les attaques des groupes armés à Bria et axes ont réhabilité leurs moyens de subsistance à travers la relance agricole et des activités économiques favorisant le retour à l'emploi et la génération rapide de revenus.

Output 1.1

Description

Les capacités productives des hommes, femmes, filles et garçons déplacés et les familles hôtes vulnérables ciblées sont restaurés et protégées pour la réhabilitation de leurs moyens de subsistance.

Assumptions & Risks

Hypothèse:
 La situation sécuritaire reste stable et permet l'accès humanitaire
 Bon fonctionnement des marchés de Bria
 Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
 Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
 Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale
 Accessibilité à la zone d'intervention
 Stabilité du contexte et des besoins de la population

Risque :
 Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
 Atteinte à l'intégrité physique des staffs
 Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
 Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d'approvisionnement et d'acheminement
 Utilisation des coupons à d'autre fins
 Sécheresse
 Affrontement entre les groupes armes causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités
 Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Bria

Mitigation :
 Plaidoyer pour l'accès humanitaire
 Plan d'évacuation et d'hibernation en place
 Orientation /modification des activités/ délocalisation du projet à avec la mise à jour continue des besoins en cas de changement de contexte .
 Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
 Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités
 Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits
 Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
 Sensibilisation sur l'utilisation et échange de coupons
 Suivi de la pluviométrie
 Flexibilité de la date de démarrage du projet qui dépendra du rétablissement de la sécurité et de l'accès aux axes
 Suivi et analyse de l'évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention. (OXFAM a mis en place un système de suivi de l'évolution du contexte à travers les comités de protection communautaire et le système d'alerte précoce. A chaque changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour de besoins en collaboration avec les bénéficiaires afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
 Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de ménages (par sexe du chef de ménage) sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR	220	305			525

Means of Verification : Baseline, PDM, Endline et Evaluation finale, rapports de distributions de kits

Indicator 1.1.2	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	% des initiatives économiques soutenues, fonctionnelles à la fin des projets					75
-----------------	--	--	--	--	--	--	----

Means of Verification : Baseline, PDM, Endline et Evaluation finale, rapports de distributions de kits

Indicator 1.1.3	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	% des ménages satisfaits de la qualité et quantité des intrants distribués					75
-----------------	--	--	--	--	--	--	----

Means of Verification : Baseline, PDM, Endline, Evaluation Finale						
Indicator 1.1.4	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de ménages (par sexe du chef de ménage) qui bénéficie des intrants agricoles				1,100
Means of Verification : Rapport d'activités, BaseLine, PDM, EndLine et evaluation des marchés						
Indicator 1.1.5	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de bulletins de suivi élaborés				12
Means of Verification : Rapport d'activités, Baseline, PDM, Endline et évaluation des marché						
Activities						
Activity 1.1.1						
<p>Présentation du projet à la communauté</p> <p>Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les activités et cadre logique du projet aux autorités locales, leaders communautaires, aux partenaires et la communauté, de la ville de la Bria, communes et villages de l'axe Ippy, Irabanda et Yalinga. Au cours de ces rencontres, les quartiers et les villages les plus vulnérables bénéficiaires du projet seront identifiés en concertation avec les partenaires présents dans la zone et les autorités locales.</p>						
Activity 1.1.2						
<p>Ciblage des bénéficiaires individuels</p> <p>L'identification des bénéficiaires dans les communes, quartiers/villages se fera de façon participative avec les autres acteurs pour la mise à jour de la liste des IDPs, Les autorités locales, les leaders communautaires (pour les familles hôte vulnérables) ainsi que l'équipe du projet procéderont à une pré-identification des bénéficiaires dans chaque quartiers/villages dans la zone d'intervention du projet après une visite à domicile auprès des ménages pré-identifiés sera fait par l'équipe du projet accompagné des autorités locales de chaque village par la suite une assemblée générale sera convoquée lors de laquelle le comité présentera une liste des bénéficiaires présélectionnés pour la validation communautaire. et aussi pour les autres ménages vulnérables, sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche de Household Economy Analysis (HEA). Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens de production, sources de revenus, taille du ménage, sources de nourriture, etc.). Cependant, en tenant compte de la nature du conflit, le ciblage intégrera également des critères de protection et genre afin d'assurer, entre autre, une réponse la plus complète et adaptée possible à un contexte complexe et fragile. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères de ciblage par les équipes de terrain, les autorités locales avec une participation/implication effective des hommes et des femmes des communautés ciblées. Cette participation sera assurée par l'analyse des relations de pouvoir existantes entre hommes et femmes et la mise en place des mécanismes de participation adaptés, afin d'assurer une participation équitable. Les comités de sélection établiront une première liste qui sera soumise à l'appréciation de l'assemblée générale de la communauté, en présence des autorités locales, des équipes de terrain, des minorités, des leaders communautaires et religieux. La liste validée sera affichée. Le processus se fera dans une transparence totale. Des critères additionnels seront tenus en compte tels que la possession de terres de cultures pour les intrants agricoles, la motivation et l'intérêt pour les activités AGR etc.</p>						
Activity 1.1.3						
<p>Formation des ménages individuels et groupements agricoles sur les techniques agricoles</p> <p>Les bénéficiaires des formations seront les ménages individuels agricoles et maraichers (1300 ménages). Les sessions de formation comprendront les techniques d'amélioration des sols, les itinéraires techniques, la production et l'utilisation des engrais organiques (compost), la lutte intégrée contre les « ennemis des cultures ». Les formations seront assurées par l'ACDA (Agence Centrafricaine du Développement Agricole) à travers les champs écoles. et sur les planches de démonstration.</p> <p>Un accompagnement technique des producteurs sera mis en place durant toute la durée de la campagne (mai-août) par les techniciens de l'équipe du projet et de l'ACDA.</p>						
Activity 1.1.4						
<p>Formation de sur la vie associative et gestion des AGR</p> <p>Les bénéficiaires de cette formation seront les 200 des ménages cibles pour le petit commerce, 25 ménages issus des 5 groupements de saponifications soit un total 225 ménages.</p> <p>Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité de l'action, l'équipe de gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l'organisation du groupement, la vie associative, la tenue de la comptabilité, la gestion financière du groupement, la planification, et l'élaboration de business plans. Trois membres de chaque groupement participeront à ces sessions de renforcement.</p>						
Activity 1.1.5						
<p>Après le ciblage des bénéficiaires, des cartes seront confectionnées pour chaque ménage bénéficiaire et pour chaque membre de groupement. Des coupons /vouchers marchandises seront également confectionnés pour chaque groupement et bénéficiaires. Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les articles dont bénéficiera le groupement mais aussi les logos d'OXFAM et de CHF. Et chaque coupon aura un délai de validité d'une semaine.</p> <p>La carte du bénéficiaire permet non seulement d'identifier les bénéficiaires (absence de pièce d'identité) mais aussi de minimiser les cas de doublons et de fraudes.</p> <p>Les coupons marchandises seront en suite distribués aux bénéficiaires qui iront les échanger auprès des commerçants. Cela permettra aux bénéficiaires de se familiariser avec ces commerçants.</p>						
Activity 1.1.6						

Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR et des intrants agricoles
Une étude de marché sera réalisée pour comprendre les capacités des marchés secondaires à soutenir le programme de transferts monétaires avant le lancement du projet . Cette étude sera conduite en collaboration avec les acteurs du marché (transporteurs, fournisseurs, consommateurs) et aura pour objectif de comprendre les contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur monétaire des coupons distribués. L'option de distribution directe de kits serait envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaire.
Une fois l'évaluation des besoins mise à jour, des demandes d'achats seront émises et soumises au département logistique, qui après des procédures d'achats (demandes d'achat, cotations des prix, analyse des prix proposés par les fournisseurs par un comité composé par le programme, le logisticien et le financier, choix du fournisseur le mieux offrant, et diffusion) sélectionnera des fournisseurs pour la fourniture des kits d'AGR. Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d'échanges de coupons par les bénéficiaires.
OXFAM une forte expérience dans la mise en œuvre des programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua et Bria) et disponibles au sein de l'équipe des compétences nécessaires pour la mise en œuvre de cette activité. Actuellement OXFAM est membre aussi du groupe Cash Working group.

Activity 1.1.7

Distribution des kits agricoles individuels aux personnes bénéficiaires vulnérables (1100) ménages ayant accès a la terre dans les quartiers et villages.

Une mise à jour des besoins des ménages individuels sera conduite avant le début de l'activité.

En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l'utilisation du voucher.

Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences céréalières (15kg) et légumineuses (5kg), houes (4), pelles (2) sacs vides (5), bâche (1). Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les bénéficiaires cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.

Activity 1.1.8

Subvention au petit commerce des 200 femmes vulnérable chef de ménages

Une évaluation sera faite pour identifier les besoins en petit commerce afin d'encourager les femmes à redémarrer leur petit commerce ; injecter des fonds pour relancer l'économie. Par la suite chaque ménage recevra une subvention (40.000) FCFA (rapport de l'évaluation de la sécurité alimentaire dans la ville de Bria en décembre 2016) cash lui permettant de relancer son petit commerce .

Activity 1.1.9

Distribution de matériel et équipements via cash vouchers à 200 ménages pour le maraîchage

Par la suite, chaque bénéficiaire recevra un voucher de 33, 000 XAF à travers le chef de ménage et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM et du partenaire local dans un site de distribution, Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences de oignons, gombo, laitue, tomates, aubergines, pastèque (40g chacune), arrosoirs (1), rateaux (1), houes Ceylan (1), pelles rondes (1), pelles carrées (1), (2) binette

Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.

En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l'utilisation du voucher.

Par ailleurs pour éviter les doublons, Oxfam réaliser un mapping des acteurs et activités et la communiquera la liste des bénéficiaires à l'ensemble des partenaires dans notamment les partenaires de la FAO.

Activity 1.1.10

Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5 groupements de saponification créés avant la crise

Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de l'activité.

En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l'utilisation du voucher.

Par la suite, chaque groupement recevra un voucher de 837, 000 XAF à travers 3 membres par groupement et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM et du partenaire local, directement dans les locaux des groupements.

Il est prévu que chaque kit soit composé de : soude caustique (50kg), huile de palme (1 fût) qui se trouvent localement ou à Bangui, grandes marmites (5), paires de gants (30), bassines (5), fûts vides (5), bâches (5), cuvettes (5), avance de fonds (50.000FCFA).

Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.

Activity 1.1.11

Renforcement du système de suivi d'alerte précoce

L'équipe de projet, à travers le système d'alerte précoce mis en place, assure le suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés, de la situation sécurité dans la zone d'intervention en collaboration avec les services techniques de l'Etat (ACDA, ANDE et services sociaux), afin de garantir la pertinence de l'action et d'améliorer l'information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, au profit de l'ensemble des acteurs.

Cette activité à caractère transversale pour toute l'intervention, s'inscrit dans la logique de la veille humanitaire qu'OXFAM a mis en place dans ses différentes bases pour un meilleur suivi de l'évolution du contexte. Chaque mois les points focaux feront le relevé des prix, de la disponibilité et les sources d'approvisionnement des principales denrées, une mise à jour du contexte sécuritaire et les différents mouvements de populations.

Les différents partenaires intervenants dans la zone seront informés de la mise en place de ce système d'alerte précoce pour qu'ils puissent contribuer activement à la collecte et au partage des informations essentielles.

Les données mensuelles et/ou en cas de crise collectées sur le terrain seront donc analysées par les techniciens OXFAM SAME en collaboration avec les services de l'Etat.

En cas de crise, spécifiquement, une mise a jour de la situation et de besoins sera conduite auprès de bénéficiaires en fin d'orienter les activités en fonction de la nouvelle dynamique produite par un nouveau contexte.

En cas de situation stable, un rapport mensuel sera ainsi partagé la première semaine du mois suivant la collecte de données au niveau local et au cluster national sécurité alimentaire.

Output 1.2

Description

Les revenus des ménages vulnérables sont améliorés à travers la participation aux activités de cash for work

Assumptions & Risks

Hypothèse:

La situation sécuritaire reste stable et permet l'accès humanitaire
 Bon fonctionnement des marchés de Bria
 Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
 Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
 Conditions climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale
 Accessibilité à la zone d'intervention
 Stabilité du contexte et des besoins de la population

Risque :

Réduction de l'accès humanitaire due à la dégradation de la situation sécuritaire
 Atteinte à l'intégrité physique des staffs
 Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
 Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d'approvisionnement et d'acheminement
 Utilisation des coupons à d'autres fins
 Sécheresse
 Affrontement entre les groupes armés causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités
 Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Bria

Mitigation :

Plaidoyer pour l'accès humanitaire
 Plan d'évacuation et d'hibernation en place
 Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
 Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
 Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités
 Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l'analyse et le suivi du contexte
 Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
 Sensibilisation sur l'utilisation et échange de coupons
 Suivi de la pluviométrie
 Flexibilité de la date de démarrage du projet qui dépendra du rétablissement de la sécurité et de l'accès aux axes
 Suivi et analyse de l'évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention. (OXFAM a mis en place un système de suivi de l'évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d'alerte précoce. A chaque changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
 Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	# de personnes accédant à l'emploi temporaire à travers du Cash For Work (données désagrégées par sexe et par âge)	1,008	1,050	1,050	1,092	4,200

Means of Verification : Rapport d'activités, Fiches de présence, PMD (525 ménages)

Indicator 1.2.2	Moyens de subsistance et stabilisation des communautés	Valeur totale des espèces/coupons transférés aux personnes en situation de vulnérabilité					17,150,400
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------

Means of Verification : Rapport d'activités, Baseline, PDM, Endline et évaluation des marchés

Activities

Activity 1.2.1

Ciblage des bénéficiaires individuels et groupements
 Les ménages bénéficiaires seront ciblés selon la méthodologie HEA; ils seront identifiés parmi les ménages Très pauvres et disposant de main d'œuvre (1 personne valide, de plus de 18 ans) et sensibilisés à la bonne utilisation du cash. Chaque bénéficiaire effectuera 10 jours de travail dans le mois contre le paiement de 2500 XAF par jour pendant deux 2 mois.

Activity 1.2.2

Cash for work pour la réhabilitation d'infrastructures rurales de base (aménagement des routes desserte agricoles aux 375 ménages)
 Ils pourraient être identifiés et réalisés avec la mobilisation des bénéficiaires. Il est prévu que chaque bénéficiaire gagne 2.500 XAF pour une journée de travail qui sera payé après 2 semaines de travail. Le projet injectera une somme de 17, 150 400 XAF dans la communauté.
 Au delà des emplois et des revenus à court terme générés
 Les causeries et entretiens de groupes à mener avec les ouvriers porteront notamment sur la cohésion sociale, la résolution des conflits, et sur l'employabilité et l'auto-emploi des bénéficiaires en prenant en compte la réalité locale. A termes, les bénéficiaires seront encouragés à réaliser à constituer en groupements d'épargne et de crédit autour des activités plus porteuses en termes d'intégration économique et sociale dans la localité.
 Les initiatives CFW doivent mobiliser environ 25 bénéficiaires au total par quartier et s'articuler autour de 3 ou 4 activités d'une durée moyenne de 30 jours de travail chacune.

Additional Targets :

Protection							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives			Percentage of activities		
2016 Objectif 2 : Les populations affectées par le conflit ont un accès effectif en sûreté et en dignité, à des mécanismes de prévention et de réponse aux risques de protection les plus critiques y compris les violences basées sur le genre et les violations des droits de l'enfant.		Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.			100		
<p>Contribution to Cluster/Sector Objectives : Oxfam est membre du cluster protection et partage les besoins en protection qui sont remontés lors des différentes réunions ainsi que dans le HNO 2017. La proposition soumise est un projet intégré EFSL –Protection / Genre qui veut répondre aux besoins immédiats des groupes vulnérables principalement les groupes a besoins spécifiques tels que : les veuves, les victimes de VBG, les handicapés, les rescapés affectés par les attaques des groupes armes dans les villages des axes Bria – Ippy, Bria-Ouadda, Bria-Irabadia et par les affrontements entre les groupes armes dans la ville de Bria. Les interventions en protection –genre veulent contribuer a la mise en place et au renforcement des mécanismes de protection a base communautaire en vue de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assurer de façon continue que les personnes victimes de violence aient accès aux services de prise en charge disponible. 2. Créer et appuyer les structures communautaires pouvant aider à répondre aux besoins de protection identifiés dans nos zones d'interventions. 							
Outcome 1							
Des mécanismes de protection communautaire permettant de répondre aux besoins de protection des personnes affectées par les affrontements et les attaques des groupes armes sont mis en place et renforcés.							
Output 1.1							
Description							
La capacité des filles, garçons, femmes et hommes à se protéger face aux risques liés aux conséquences du conflit est améliorée dans la zone d'intervention à travers un réseau communautaire de prévention, plaidoyer et de système de référencement							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèse: La situation sécuritaire reste stable et la population ne se déplace pas Disponibilité de la population pour la mise en place des mécanismes de protection Accessibilité à la zone d'intervention Stabilité du contexte et des besoins de la population Capacité d'assimilation des connaissances en protection par les membres des comités de protection Motivation des membres pour s'approprier des mécanismes de protection mis en place</p> <p>Risque : Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire Atteinte à l'intégrité physique des staffs Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet. Affrontement entre les groupes armés causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Bria</p> <p>Mitigation : Plaidoyer pour l'accès humanitaire Plaidoyer pour la protection des civils Plan d'évacuation et d'hibernation en place Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités Flexibilité de la date de démarrage du projet qui dépendra du rétablissement de la sécurité et de l'accès aux axes Suivi et analyse de l'évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités</p>							
Indicators							
			End cycle beneficiaries				End cycle
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection	# de réseaux et mécanismes communautaires en place et actifs					100
Means of Verification : Baseline, Endline et Evaluation finale (70 femmes, 30 homes)							
Indicator 1.1.2	Protection	# des cas accueillis sont référés vers les services de prise en charge					200
Means of Verification : rapport base de données des cas de protection accueillis et référés							
Activities							
Activity 1.1.1							
Cartographie des services de protection disponibles et mis en place des mécanismes de référencement Il consiste a la mise en place d'une base de données sur les institutions offrant services de prise en charge(médicale, psychosociale, legal) sur les zones en vue de faciliter le référencement des survivantes de violence. Avec les responsables de cette institution des outils de référence seront élaborés et le processus sera formalisé a travers la mise en place d'un système de communication							
Activity 1.1.2							

Surveillance , accueil et référencement des cas de protection
il sera mis en place par les CPCs a travers les campagnes de sensibilisation qui seront menees aupres des communautes. Aussi une base de donnees sur les cas de protection accueillis et references sera constituee. Les communautes recevront les informations qui les permettrait de s'orienter vers les services de prise en charge de proximite. des

Activity 1.1.3

Création, formation et appui pour le fonctionnement des dix comités de protection communautaires dans les villages sur les axes et les quartiers de la ville de Bria

les comites seront formees sur les thematiques suivantes: protection communautaire, le GBV, le système de referencement, la protection de l' enfant, les droits des femmes et la transformation de conflits. Aussi des espaces seront construits aménages pour l'accueil des victimes en toute confidentialite. ces espaces seront utilises pour la tenue des reunions de planifications des activites de sensibilisation

Activity 1.1.4

Exécution des activités de sensibilisation auprès des communautés ciblées

les communautes recevront les informations cles les permettant de s'orienter vers les services de prise en charge en cas de besoins, la necessite de denoncer les actes de violence ainsi que le roles des CPCs dans la surveillance et le referencement des cas. Aussi ces activites visent a ameliorer les connaissances des communautes sur les actes violences , les consequences, les droits a la protection

Activity 1.1.5

Mise en place et fonctionnement d'un cadre d'échanges entre les différentes structures de la ville de Bria (renforcement partenariat avec les Associations de femmes, les leaders locaux, comité de sensibilisation)

Il sera mis en place avec les différentes structures de la ville en vue de faciliter le dialogue entre les acteurs et la recherche des solutions par rapport a la gestion des cas de protection très délicat(tels les viols causés par les membres des groupes armés)

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

En vue d'assurer la qualité de cette intervention, le plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : (1) un plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un Tableau de suivi de performance des indicateurs (IPTT) et (3) un calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage pour cette intervention.

Il importe de noter que ce plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework) présentera les indicateurs du projet et les informations nécessaires à collecter pour chacun de ces indicateurs. De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les Responsables de collecte des données.

En outre, le Tableau de suivi de performance des indicateurs (IPTT) indiquera les éléments suivants : les indicateurs, les valeurs des indicateurs à la ligne de base, les valeurs cibles des indicateurs pour chaque période et les valeurs des indicateurs liées aux réalisations accomplies désagrégés par sexe.

Par ailleurs, le calendrier des activités de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d'identifier clairement les périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l'axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du système M&E (disposés sur l'axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps : (1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d'étude de suivi (Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d'étude Endline et (6) un rapport de capitalisation.

Il convient de noter que les études de Suivi et Évaluation mentionnées précédemment seront rédigées sur la base d'analyse des données qui seront collectées auprès de bénéficiaires du projet ainsi, la source primaire de collecte de données sera priorisée pour l'élaboration de ces études. Les méthodes de collecte de données (1) qualitative (Focus group discussion) et (2) quantitative (Enquête ménage) seront adoptées dans le cadre de la réalisation des rapports de Suivi & Évaluation de ce projet. Aussi, importe-t-il de mentionner que pour effectuer les enquêtes, des échantillons statistiquement valides seront déterminés. En outre, l'aspect genre sera systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Cartographie des services de protection disponibles et mis en place des mécanismes de référencement Il consiste a la mise en place d'une base de données sur les institutions offrant services de prise en charge(medicale, psychosociale, legal) sur les zones en vue de faciliter le référencement des survivantes de violence. Avec les responsables de cette institution des outils de référence seront élaborés et le processus sera formalisé à travers la mise en place d'un système de communication	2017				X	X	X				X		
	2018		X										
Activity 1.1.1: Présentation du projet à la communauté Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les activités et cadre logique du projet aux autorités locales, leaders communautaires, aux partenaires et la communauté, de la ville de la Bria, communes et villages de l'axe Ippy, Irabanda et Yalinga. Au cours de ces rencontres, les quartiers et les villages les plus vulnérables bénéficiaires du projet seront identifiés en concertation avec les partenaires présents dans la zone et les autorités locales.	2017				X								
	2018												
Activity 1.1.10: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5 groupements de saponification créés avant la crise Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de l'activité. En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l'utilisation du voucher. Par la suite, chaque groupement recevra un voucher de 837, 000 XAF à travers 3 membres par groupement et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM et du partenaire local, directement dans les locaux des groupements. Il est prévu que chaque kit soit composé de : soude caustique (50kg), huile de palme (1 fût) qui se trouvent localement ou à Bangui, grandes marmites (5), paires de gants (30), bassines (5), fûts vides (5), bâches (5), cuvettes (5), avance de fonds (50.000FCFA). Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.	2017							X	X	X	X		
	2018												

<p>Activity 1.1.11: Renforcement du système de suivi d'alerte précoce</p> <p>L'équipe de projet, à travers le système d'alerte précoce mis en place, assure le suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés, de la situation sécurité dans la zone d'intervention en collaboration avec les services techniques de l'Etat (ACDA, ANDE et services sociaux), afin de garantir la pertinence de l'action et d'améliorer l'information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, au profit de l'ensemble des acteurs.</p> <p>Cette activité à caractère transversale pour toute l'intervention, s'inscrit dans la logique de la veille humanitaire qu'OXFAM a mis en place dans ses différentes bases pour un meilleur suivi de l'évolution du contexte. Chaque mois les points focaux feront le relevé des prix, de la disponibilité et les sources d'approvisionnement des principales denrées, une mise à jour du contexte sécuritaire et les différents mouvements de populations.</p> <p>Les différents partenaires intervenants dans la zone seront informés de la mise en place de ce système d'alerte précoce pour qu'ils puissent contribuer activement à la collecte et au partage des informations essentielles.</p> <p>Les données mensuelles et/ou en cas de crise collectées sur le terrain seront donc analysées par les techniciens OXFAM SAME en collaboration avec les services de l'Etat.</p> <p>En cas de crise, spécifiquement, une mise a jour de la situation et de besoins sera conduite auprès de bénéficiaires en fin d'orienter les activités en fonction de la nouvelle dynamique produite par un nouveau contexte.</p> <p>En cas de situation stable, un rapport mensuel sera ainsi partagé la première semaine du mois suivant la collecte de données au niveau local et au cluster national sécurité alimentaire.</p>	2017				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2018	X	X	X									
<p>Activity 1.1.2: Ciblage des bénéficiaires individuels</p> <p>L'identification des bénéficiaires dans les communes, quartiers/villages se fera de façon participative avec les autres acteurs pour la mise a jour de la liste des IDPs, Les autorités locales, les leaders communautaires (pour les familles hote vulnérables) ainsi que l'équipe du projet procéderont a une pré-identification des bénéficiaires dans chaque quartiers/villages dans la zone d'intervention du projet après une visite a domicile auprès des ménages pré-identifiés sera fait par l'équipe du projet accompagné des autorités locales de chaque village par la suite une assemblée générale sera convoquée lors de laquelle le comité présentera une liste des bénéficiaires présélectionnés pour la validation communautaire. et aussi pour les autres ménages vulnérables , sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche de Household Economy Analysis (HEA). Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens de production, sources de revenus, taille du ménage, sources de nourriture, etc.). Cependant, en tenant compte de la nature du conflit, le ciblage intégrera également des critères de protection et genre afin d'assurer, entre autre, une réponse la plus complète et adaptée possible a un contexte complexe et fragile. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères de ciblage par les équipes de terrain, les autorités locales avec une participation/implication effective des hommes et des femmes des communautés ciblées. Cette participation sera assurée par l'analyse des relations de pouvoir existantes entre hommes et femmes et la mise en place des mécanismes de participation adaptés, afin d'assurer une participation équitable. Les comités de sélection établiront une première liste qui sera soumise à l'appréciation de l'assemblée générale de la communauté, en présence des autorités locales, des équipes de terrain, des minorités, des leaders communautaires et religieux. La liste validée sera affichée. Le processus se fera dans une transparence totale. Des critères additionnels seront tenus en compte tels que la possession de terres de cultures pour les intrants agricoles, la motivation et l'intérêt pour les activités AGR etc.</p>	2017			X	X								
	2018												
<p>Activity 1.1.2: Surveillance , accueil et référencement des cas de protection il sera mis en place par les CPCs a travers les campagnes de sensibilisation qui seront menees aupres des communautes. Aussi une base de donnees sur les cas de protection accueillis et references sera constituee. Les communautes recevront les informations qui les permettrait de s'orienter vers les services de prise en charge de proximite. des</p>	2017			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2018	X	X	X									
<p>Activity 1.1.3: Création, formation et appui pour le fonctionnement des dix comités de protection communautaires dans les villages sur les axes et les quartiers de la ville de Bria</p> <p>les comites seront formees sur les thematiques suivantes: protection communautaire, le GBV, le système de referencement, la protection de l'enfant, les droits des femmes et la transformation de conflits. Aussi des espaces seront construits aménages pour l'accueil des victimes en toute confidentialite. ces espaces seront utilises pour la tenue des reunions de planifications des activites de sensibilisation</p>	2017			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2018	X	X	X									

<p>Activity 1.1.3: Formation des ménages individuels et groupements agricoles sur les techniques agricoles</p> <p>Les bénéficiaires des formations seront les ménages individuels agricoles et maraichers (1300 ménages). Les sessions de formation comprendront les techniques d'amélioration des sols, les itinéraires techniques, la production et l'utilisation des engrais organiques (compost), la lutte intégrée contre les « ennemis des cultures ». Les formations seront assurées par l'ACDA (Agence Centrafricaine du Développement Agricole) à travers les champs écoles. et sur les planches de démonstration.</p> <p>Un accompagnement technique des producteurs sera mis en place durant toute la durée de la campagne (mai-août) par les techniciens de l'équipe du projet et de l'ACDA.</p>	2017					X	X				X	
	2018	X										
<p>Activity 1.1.4: Exécution des activités de sensibilisation auprès des communautés ciblées</p> <p>les communautaires recevront les informations clés les permettant de s'orienter vers les services de prise en charge en cas de besoins, la nécessité de dénoncer les actes de violence ainsi que les rôles des CPCs dans la surveillance et le référencement des cas. Aussi ces activités visent à améliorer les connaissances des communautés sur les actes de violence, les conséquences, les droits à la protection</p>	2017						X	X		X		
	2018	X										
<p>Activity 1.1.4: Formation de sur la vie associative et gestion des AGR</p> <p>Les bénéficiaires de cette formation seront les 200 des ménages cibles pour le petit commerce, 25 ménages issus des 5 groupements de saponifications soit un total 225 ménages.</p> <p>Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité de l'action, l'équipe de gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l'organisation du groupement, la vie associative, la tenue de la comptabilité, la gestion financière du groupement, la planification, et l'élaboration de business plans. Trois membres de chaque groupement participeront à ces sessions de renforcement.</p>	2017					X	X	X			X	
	2018	X										
<p>Activity 1.1.5: Après le ciblage des bénéficiaires, des cartes seront confectionnées pour chaque ménage bénéficiaire et pour chaque membre de groupement. Des coupons /vouchers marchandises seront également confectionnés pour chaque groupement et bénéficiaires. Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les articles dont bénéficiera le groupement mais aussi les logos d'OXFAM et de CHF. Et chaque coupon aura un délai de validité d'une semaine.</p> <p>La carte du bénéficiaire permet non seulement d'identifier les bénéficiaires (absence de pièce d'identité) mais aussi de minimiser les cas de doublons et de fraudes.</p> <p>Les coupons marchandises seront en suite distribués aux bénéficiaires qui iront les échanger auprès des commerçants. Cela permettrait aux bénéficiaires de se familiariser avec ces commerçants.</p>	2017					X	X					
	2018											
<p>Activity 1.1.5: Mise en place et fonctionnement d'un cadre d'échanges entre les différentes structures de la ville de Bria (renforcement partenariat avec les Associations de femmes, les leaders locaux, comité de sensibilisation)</p> <p>Il sera mis en place avec les différentes structures de la ville en vue de faciliter le dialogue entre les acteurs et la recherche des solutions par rapport à la gestion des cas de protection très délicat(tels les viols causés par les membres des groupes armés)</p>	2017					X	X			X		
	2018	X										
<p>Activity 1.1.6: Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR et des intrants agricoles</p> <p>Une étude de marché sera réalisée pour comprendre les capacités des marchés secondaires à soutenir le programme de transferts monétaires avant le lancement du projet. Cette étude sera conduite en collaboration avec les acteurs du marché (transporteurs, fournisseurs, consommateurs) et aura pour objectif de comprendre les contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur monétaire des coupons distribués. L'option de distribution directe de kits serait envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaire.</p> <p>Une fois l'évaluation des besoins mise à jour, des demandes d'achats seront émises et soumises au département logistique, qui après des procédures d'achats (demandes d'achat, cotations des prix, analyse des prix proposés par les fournisseurs par un comité composé par le programme, le logisticien et le financier, choix du fournisseur le mieux offrant, et diffusion) sélectionnera des fournisseurs pour la fourniture des kits d'AGR. Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d'échanges de coupons par les bénéficiaires.</p> <p>OXFAM une forte expérience dans la mise en œuvre des programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua et Bria) et disponibles au sein de l'équipe des compétences nécessaires pour la mise en œuvre de cette activité. Actuellement OXFAM est membre aussi du groupe Cash Working group.</p>	2017					X	X	X				
	2018											

<p>Activity 1.1.7: Distribution des kits agricoles individuels aux personnes bénéficiaires vulnérables (1100) ménages ayant accès a la terre dans les quartiers et villages.</p> <p>Une mise à jour des besoins des ménages individuels sera conduite avant le début de l'activité.</p> <p>En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l'utilisation du voucher.</p> <p>Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences céréalières (15kg) et légumineuses (5kg), houes (4), pelles (2) sacs vides (5), bâche (1). Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les bénéficiaires cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.</p>	2017					X	X	X						
	2018													
<p>Activity 1.1.8: Subvention au petit commerce des 200 femmes vulnérable chef de ménages</p> <p>Une évaluation sera faite pour identifier les besoins en petit commerce afin d'encourager les femmes à redémarrer leur petit commerce ; injecter des fonds pour relancer l'économie. Par la suite chaque ménage recevra une subvention (40.000) FCFA (rapport de l'évaluation de la sécurité alimentaire dans la ville de Bria en décembre 2016) cash lui permettant de relancer son petit commerce .</p>	2017						X	X	X					X
	2018	X												
<p>Activity 1.1.9: Distribution de matériel et équipements via cash vouchers à 200 ménages pour le maraîchage</p> <p>Par la suite, chaque bénéficiaire recevra un voucher de 33, 000 XAF à travers le chef de ménage et sera composé de l'ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d'OXFAM et du partenaire local dans un site de distribution, Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences de oignons, gombo, laitue, tomates, aubergines, pastèque (40g chacune), arrosoirs (1), rateaux (1), houes Ceylan (1), pelles rondes (1), pelles carrées (1), (2) binette</p> <p>Cette liste sera passée en revue au moment de l'identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n'est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.</p> <p>En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l'utilisation du voucher.</p> <p>Par ailleurs pour éviter les doublons, Oxfam réaliser un mapping des acteurs et activités et la communiquera la liste des bénéficiaires à l'ensemble des partenaires dans notamment les partenaires de la FAO.</p>	2017					X	X	X						
	2018													
<p>Activity 1.2.1: Ciblage des bénéficiaires individuels et groupements</p> <p>Les ménages bénéficiaires seront ciblés selon la méthodologie HEA; ils seront identifiés parmi les ménages Très pauvres et disposant de main d'œuvre (1 personne valide, de plus de 18 ans) et sensibilisés à la bonne utilisation du cash. Chaque bénéficiaire effectuera 10 jours de travail dans le mois contre le paiement le 2500 XAF par jour pendant deux 2 mois.</p>	2017			X	X									
	2018													
<p>Activity 1.2.2: Cash for work pour la réhabilitation d'infrastructures rurales de base (aménagement des routes desserte agricoles aux 375 ménages</p> <p>Ils pourraient être identifiés et réalisés avec la mobilisation des bénéficiaires. Il est prévu que chaque bénéficiaire gagne 2.500 XAF pour une journée de travail qui sera payé après 2 semaines de travail. Le projet injectera une somme de 17, 150 400 XAF dans la communauté. Au delà des emplois et des revenus à court terme générés</p> <p>Les causeries et entretiens de groupes à mener avec les ouvriers porteront notamment sur la cohésion sociale, la résolution des conflits, et sur l'employabilité et l'auto-emploi des bénéficiaires en prenant en compte la réalité locale. A termes, les bénéficiaires seront encouragés à réaliser à constituer en groupements d'épargne et de crédit autour des 'activités plus porteuses en termes d'intégration économique et sociale dans la localité.</p> <p>Les initiatives CFW doivent mobiliser environs 25 bénéficiaires au total par quartier et s'articuler autour de 3 ou 4 activités d'une durée moyenne de 30 jours de travail chacune.</p>	2017					X	X	X						
	2018													

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Une attention particulière sera accordée à la réalisation d'activités devant assurer la mise en application des principales dimensions de redevabilité, à savoir : (1) la transparence, (2) la participation et (3) les mécanismes de feedback. Ainsi, pour assurer la reddition de comptes aux bénéficiaires, aux partenaires et autres acteurs-clés, des réunions régulières seront organisées avec ces acteurs afin de partager avec eux des informations concernant l'intervention et de recevoir leur feedback. De plus, en vue de garantir la participation de ces acteurs dans la planification et la mise en œuvre de ce projet, ils seront consultés, impliqués et leurs opinions seront prises en compte pendant tout le déroulement de l'intervention. Pour ce qui concerne particulièrement les mécanismes de retour d'informations, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous utiliserons la ligne téléphonique verte, les boites à suggestions et les comités de plaintes. Les bénéficiaires auront recours à ces différentes structures pour faire entendre leur voix tout au long du cycle de ce projet.

Implementation Plan

Oxfam travaillera directement en collaboration avec MAHDED et des représentants des Ministères de l'élevage et de l'agriculture. Des liens seront établis entre les groupements et les équipes techniques d'ACDA et ANDE pour solliciter leur appui.

Les bénéficiaires et autorités locales seront impliqués dans toutes les étapes du projet. Des réunions/recontres seront organisées de façon régulière avec les bénéficiaires et les autorités locales, afin de discuter des progrès des activités mais aussi des points de blocage.

Les principales étapes du processus de distribution via vouchers ou kits directs seront:

- Identification des groupements sur la base de critères établis
- Finalisation des listes des Bénéficiaires et réunions d'information
- Finalisation des listes d'articles avec des groupements identifiés
- Identification des fournisseurs en fonction de critères établis selon les procédures d'Oxfam et en fonction de la disponibilité des items
- Rencontre avec les bénéficiaires et les autorités pour valider les fournisseurs et les étapes concrètes des opérations et de la distribution de vouchers ou de kits.
- Sensibilisation des fournisseurs sur les modalités et conditions des distributions
- Distribution de vouchers pour chaque groupement identifié
- Séance d'information sur l'emplacement du fournisseur identifié
- Echange entre les bénéficiaires et le fournisseur, du voucher contre les items décrits dessus
- Les représentants des groupements doivent signer deux listes: une pour le fournisseur et une tenue par le personnel d'Oxfam, et également signer un PV attestant que le groupement a reçu les articles en bon état
- Post distribution monitoring afin d'assurer la satisfaction des groupements
- Suivi régulier des bénéficiaires : un système de suivi régulier de la mise en œuvre des activités sera mis en place en collaboration avec les bénéficiaires. OXFAM a développé dans la zone un système de suivi du marché permettant d'appréhender les contraintes et les opportunités commerciales afin d'orienter mieux les activités des bénéficiaires. Les distributions via les vouchers seront privilégiées si les conditions de faisabilité sont réunies.

Pour la partie protection, l'approche communautaire sera priorisée. La mise en place de structures de protection communautaire sera faite avec la participation des communautés ciblées, les critères de choix des personnes qui feront partie des 10 comités seront élaborés en séance plénière où les autorités seront associées au processus. Cette approche a été choisie dans un souci de proximité et de renforcement de capacités des communautés à s'auto protéger et à répondre à certains besoins de protection. Une fois les comités installés et formés, ils seront au cœur des actions car ils seront accompagnés et supportés à mener les différentes activités de sensibilisation, d'accueil et de référencement des cas de protection

Afin d'assurer une continuité au projet, celui-ci a été élaboré en vue de renforcer les capacités des partenaires locaux, autorités locales et communautés bénéficiaires, afin qu'ils puissent reprendre le pilotage des activités lancées, avec un support d'Oxfam décroissant dans le temps. Dans cette optique, Oxfam travaille avec MAHDED, via des équipes mixtes Oxfam /MAHDED opérant sur le terrain. Il bénéficiera du renforcement de capacités à travers un travail de coaching quotidien et de sessions de formation. La forte implication des services décentralisés dans l'ensemble des processus de mise en œuvre de l'intervention permettra d'assurer le relais et l'appropriation de l'action afin de continuer le suivi et conseils à la fin du projet.

Un plan de suivi régulier et rapproché sera mis en place pendant au moins 6 mois pour un accompagnement quotidien des groupements. Ce qui permettra, couplé avec les différents renforcements de capacités, de doter les bénéficiaires des capacités nécessaire pour poursuivre l'action après la fin du projet.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
MAHDED	Assurera la mise en oeuvre conjointe du projet par la mise à disposition du staff au sein de l'équipe OXFAM. Ceci dans l'optique de renforcer progressivement les capacités du partenaire dans la mise en œuvre des activités de réponse humanitaire et de relèvement. A cet effet, des sessions de renforcement de capacités sur la gestion de projet, l'élaboration de rapports et propositions, gestion budgétaire et logistique.
ACDA, ANDE, services des Affaires sociaux et Eaux et Forêts	Ce sont des partenaires de collaboration technique qui interviendront dans le renforcement de capacités du staff et des bénéficiaires, dans leur domaine propre.

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Lors des évaluations des besoins, des entretiens seront tenus de manière séparée par sexe afin de connaître les besoins et problématiques de chaque groupe. Oxfam intégrera donc une analyse des questions liées au genre dans les évaluations terrains afin de connaître les relations de pouvoir existantes entre hommes et femmes dans les communautés ciblées ainsi que les capacité d'accès, de contrôle et de gestion des ressources par les hommes et des femmes. Ceci permettra à Oxfam d'adapter ses interventions afin de promouvoir l'équité d'accès aux services/ressources proposés et contribuera au principe « Do No Harm » pour les catégories sociales plus faibles en termes de pouvoir. Les données des évaluations seront récoltées et présentées de manière désagrégée.

Les femmes seront consultées et impliquée dans sur le long du processus dans la mise en œuvre des activités EFSL vu qu'elles sont les 1ère victime des conséquences du conflit (elles figurent parmi les ménages les plus vulnérables) et sont plus exposées aux violences . Par ailleurs elles seront représentées de manière active au sein des groupements communautaires afin que leur avis soit pris en compte dans les prises de décision sur la gestion des activités des moyens d'existence et ainsi que la prise en compte des aspects de protection dans les activités de distribution.)

Les activités du présent projet, visent à l'autonomisation des femmes et des filles ainsi qu'à contribuer à rééquilibrer les relations de pouvoir entre hommes et femmes dans les communautés ciblées. Cela en 1) favorisant le dialogue, le travail d'équipe et en renforçant la participation directe et active des filles et des femmes aux comités de protection communautaire (CPC) afin qu'elles puissent développer une capacité d'analyse et de gestion des menaces de protection existantes ; 2) renforçant la capacité des membres des comités de protection communautaire, hommes et femmes, d'influencer les changements de comportements dans leurs communautés à travers; d'un coté un plan de formation sur les thématiques de protection et les techniques de sensibilisation, de l'autre coté un accompagnement sur le terrain par les équipes Oxfam tout au long du projet.

Protection Mainstreaming

OXFAM adhère et met en œuvre les 4 principes de protection SPHERE, dont le principe « Do No Harm » en est le premier. De façon systématique elle intégrera une analyse des risques aux évaluations des besoins sur le terrain en consultant les hommes et les femmes et ce afin d'identifier les différents facteurs négatifs pouvant affecter les hommes, femmes, garçons et filles et les différentes communautés et donc d'identifier les mesures de mitigation adaptées avec la participation des hommes et des femmes ciblées dans la recherche de solutions. Les risques de tensions intercommunautaires et/ou risques de privation en lien avec l'accès aux interventions d'Oxfam seront particulièrement analysés. Dans le cadre de distribution des vouchers et des Kits, des PDM (Post-Distribution Monitoring) réalisés après chaque distribution permettant en outre de s'assurer qu'aucun effet négatif ne s'en est suivi. Des analyses de risques de protection sont réalisées en amont de toutes activités afin de minimiser le risque encourus par les bénéficiaires.

De plus, il est prévu de renforcer et consolider le système de gestion des plaintes pour la communauté qui permettrait également aux populations ciblées d'exprimer les problématiques les plus sensibles qui ne pourraient être abordées lors des réunions publiques. Etant le seul acteur de la zone en termes de référencement des cas de protection, l'équipe Protection Oxfam accompagnera les comités de protection dans le processus de référencement des cas de protection identifiés au sein des communautés ayant subi un choc et ce lors des évaluations terrains et des interventions. Selon la nature des cas, ces référencement seront adressés aux différentes structures de prise en charge présente à Bria (MSF-F, IMC, COOPI) et sur les axes.

Country Specific Information

Safety and Security

Les différents groupes militaro-politiques qui ont entraîné la lente déstructuration de l'Etat Centrafricain se sont établis dans la Haute Kotto, en y semant la désolation dès 2005. La région est coutumière des mouvements armés qui se font et se défont sur fond de rivalités ethniques, de contrôle des zones diamantifères et de revendications politiques. La pauvreté dans les communautés minières incite par ailleurs les groupes marginalisés à rejoindre les rangs rebelles pour améliorer leurs conditions de vie créant ainsi une culture de violence endémique. L'absence de l'Etat dans les régions reculées de la Haute Kotto profite aux factions de l'ex-séléka qui y sont présentes. Elles sont devenues de facto les « autorités » et se sont proclamées « protectrices » des populations. Elles ont fixé des règles visant à maintenir l'ordre public.

En plus de la présence des groupes armés, la région, faisant partie de zones de transhumance, est source de conflit entraînant des meurtres, destructions des champs et des maisons d'habitations. Les éleveurs Peulhs (arrivés massivement de l'ouest du pays et assimilés aux ex-séléka), se sont procuré des armes de guerre pour faire face aux niveaux de violence dans lesquels ils se sont retrouvés.

C'est dans ce contexte que la situation s'est aggravée au début du mois de novembre, jusqu'au 21 du même mois où de violents combats ont eu lieu dans la ville de Bria entraînant le déplacement de plus de 10.000 personnes. Depuis lors, les combats s'étendent sur les axes où une règne une grande insécurité, et pourrait atteindre Bambari ou revenir sur Bria, en fonction du groupe armé qui prendrait le dessus.

Le contexte sécuritaire de la Haute-Kotto est donc très volatile et imprévisible, son évolution ne pouvant être anticipée. Cependant ce conflit, s'il n'est pas contenu, pourrait entraîner un conflit intercommunautaire et s'étendre à la sous-région, ce qui déboucherait sur un changement de contexte. Dans ce sens, les acteurs humanitaires doivent faire preuve d'une extrême flexibilité quand à leur stratégie d'intervention, flexibilité qui n'est possible qu'avec l'appui de leurs partenaires financiers.

En termes de sécurité, OXFAM maintient à jour un dispositif de prévention et de réaction en cas de détérioration de la situation sécuritaire. L'équipe pays dispose d'un coordinateur en Sécurité permanent qui a la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la sécurité et de faire une analyse continue de l'évolution des risques de sécurité dans la zone d'intervention et sur tout le pays. La stratégie de gestion de la sécurité d'OXFAM repose sur les trois piliers que sont l'acceptation, la protection et la dissuasion. Le responsable de la sécurité effectue donc des monitorings réguliers de la situation sécuritaire dans la ville et fait le briefing aux équipes tous les matins pour anticiper sur toute éventuelle survenue d'incident de sécurité. Une attention particulière est donnée au respect des normes et standards en termes de sûreté tant dans les locaux de travail, dans les voitures et les équipements du staff.

Après les combats survenus durant la semaine du 21 novembre, OXFAM a évacué vers Bangui certains de ses staff délocalisés et expatriés, tout en assurant un service minimum de manière à pouvoir mener les évaluations pertinentes dans la ville de Bria et proposer une réponse aux besoins identifiés pour ses habitants.. Un calme relatif régnant dans la ville depuis plus d'une semaine, Oxfam planifie le retour des équipes sur Bria dans les jours à venir, de manière à pouvoir répondre aux besoins identifiés.

Access

En termes de logistique, la zone d'intervention est assez accessible, c'est une zone rurale située sur les axes et les routes restent praticables pendant la saison sèche. Pendant les pics de la saison des pluies, elles peuvent cependant être coupées et il est possible que les équipes suscitent l'aide des populations pour réparer la route.

En termes de sécurité, les attaques de LRA, devenus récurrentes dans la zone limitent parfois l'accès aux bénéficiaires.

De plus, l'accès aux axes est temporairement interrompu depuis le déclenchement des combats à Bria. Ainsi OXFAM a temporairement suspendu toutes les activités qu'elle mène sur ces axes afin d'apporter une réponse urgente aux personnes déplacées dans la ville.

Mesures de mitigation :

- Flexibilité de la date de démarrage du projet au 1er janvier vu l'évolution actuelle de la situation ;
- Analyse continue de l'évolution de la situation et du contexte, avec possibilité de réorientation de la stratégie d'intervention en cas de besoin ;

Oxfam implémente ses projets en partenariat/collaboration avec des acteurs locaux, ce qui permet d'assurer la continuité du projet dans une certaine mesure, en cas de dégradation de la zone sécuritaire :

- MAHDED sera le partenaire local d'OXFAM dans ce projet. Grâce au renforcement de leurs capacités, ils seront en mesure de prendre progressivement le relais dans l'implémentation du projet.
- Le staff local d'Oxfam est une bonne source d'information et de connaissance de la zone, ils constituent un élément clé pour accéder aux zones d'intervention.
- Nos fournisseurs sont locaux dans la mesure du possible, ils ont une meilleure connaissance de la zone, ce qui facilite le développement de leur activité.
- OXFAM collabore avec les services techniques étatiques (ACDA et ANDE), qui continueraient à assurer le suivi et l'encadrement des bénéficiaires du projet.

Par ailleurs, OXFAM mène un monitoring du contexte sécuritaire qui permet d'anticiper dans la mesure du possible, l'évolution de la situation et ne pas envoyer les équipes sur le terrain en cas de problèmes sécuritaires, ainsi que réduire les éventuels risques sur les bénéficiaires.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurran ce	% charged to CHF	Total Cost
1.1	EFSL Officer BRIA	D	1	3,628.63	12	50.00	21,771.78

Staff and Other Personnel Costs

	<i>Responsable de la coordination technique du projet au terrain.</i>						
1.2	Log Officer Coordination	S	1	3,628.63	12	8.33	3,627.18
	<i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes logistiques</i>						
1.3	EFSL Manager	S	1	4,062.58	12	8.33	4,060.95
	<i>Responsable de la coordination technique globale du projet, stratégie, qualité technique</i>						
1.4	WaSH Manager	S	1	4,062.58	12	8.33	4,060.95
	<i>Responsable du support technique dans la mise en œuvre des programmes eau/assainissement/hygiène sur les différentes bases</i>						
1.5	Protection Gender Manager	S	1	4,062.58	12	8.33	4,060.95
	<i>Responsable du support technique dans la mise en œuvre des programmes de protection et genre sur les différentes bases</i>						
1.6	MEAL Manager	S	1	4,062.58	12	8.33	4,060.95
	<i>Responsable du support technique dans la mise en œuvre des activités de suivi - évaluation et de leur suivi</i>						
1.7	Funding Officer 1	S	1	3,628.63	12	8.33	3,627.18
	<i>Gère toutes les relations avec les bailleurs et assure la cohérence entre les informations données par le programme WASH, EFSL et protection et le support en lien avec la normative du bailleur. Il appui l'équipe sur la rédaction de proposition, les rapports bailleurs en accord avec les procédures du bailleur</i>						
1.8	Field Manager BRIA	D	1	4,062.58	12	25.00	12,187.74
	<i>Responsable de implémentation du projet à niveau terrain: coordination équipes, sécurité et logistique</i>						
1.9	Admin Fin Officer BRIA	D	1	3,628.63	12	25.00	10,885.89
	<i>Responsable du support à Bria pour les questions des finances, administratives et ressources humaines. Il coordonnera la gestion financière du projet et programme d'Oxfam à Bria ; notamment de la finance, comptabilité et trésorerie du projet, l'administration et les ressources humaines de la base de Bria et sera point focal à la coordination pour tout rapport financier et garant des procédures à Bria</i>						
1.10	Assistant MEAL	D	1	566.19	12	25.00	1,698.57
	<i>Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l'exécution des activités</i>						
1.11	Protection-Genre Officer	D	1	675.95	12	66.67	5,407.87
	<i>Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base</i>						
1.12	Assistant Protection-Genre/Assist Advocay_COO/Assit Bonne Gouvernance	D	1	566.19	12	66.67	4,529.75
	<i>Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l'exécution des activités</i>						
1.13	Mobilisateur communautaire Protection-Genre	D	4	376.24	12	100.00	18,059.52
	<i>Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation</i>						
1.14	Assistant EFSL	D	1	566.19	12	66.67	4,529.75
	<i>Responsable de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation</i>						
1.15	Mobilisateur communautaire EFSL	D	3	376.24	12	100.00	13,544.64
	<i>Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation</i>						
1.16	Equipe coordination RH-Admin-Fin	S	6	413.43	12	7.69	2,289.08
	<i>Assistant Financier, RH, Femme ménage et cuisinier</i>						
1.17	Equipe coordination Logistique	S	17	356.69	12	8.33	6,061.30
	<i>Acheteur, moyens généraux, sup. achats et transport, IT, chauffeurs et gardiens</i>						
1.18	OI_CF_Assistante Adv et BG	D	2	573.80	12	8.33	1,147.14

	<i>En charge de la composante renforcement des capacités de plaidoyer et de la bonne gouvernance dans la partie protection</i>						
1.19	Equipe Logistique programme Bria	D	8	394.40	12	25.00	9,465.60
	<i>Ass Log/Radio Ope/Magasinier/Gardien</i>						
1.20	Equipe RH/ADM/FIN programme Bria	D	3	352.07	12	25.00	3,168.63
	<i>Assistante RH/Admin, Agent Entretien et Cuisinière</i>						
	Section Total						138,245.42
Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Ciblage des beneficiaires	D	1	708.29	1	100.00	708.29
	<i>Correspond aux coûts de lancement du projet au niveau de Bria et dans les différents villages, communication et sensibilisation, saisie des données et confections de 205 vouchers pour les ménages maraichers et les groupements de saponification.</i>						
2.2	Appui à la relance agricole pour 1100 ménages individuels	D	1100	89.13	1	100.00	98,043.00
	<i>Correspond à l'achat des intrants (semences de haricots et sésame), outils aratoires (houe), les équipements de conservations (sacs et bâches) pour 1.100 kits individuels. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.</i>						
2.3	Subvention aux petit commerces	D	200	64.82	1	100.00	12,964.00
	<i>Correspond à la subvention pour chaque femme chef de ménages pour lancer leur petit commerce</i>						
2.4	Subvention aux groupements de saponification	D	5	1,482.79	1	100.00	7,413.95
	<i>Correspond à l'achat des équipements et produits de fabrication du savon (huile de palme, soude caustique, marmite, gants, bassines, fûts, bâches, cuvettes, avance de fonds), le stockage et la commercialisation pour 5 groupements. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.</i>						
2.5	Cash for work	D	375	81.03	1	100.00	30,386.25
	<i>Correspond au revenu de chaque bénéficiaire pour 3 ou 4 activités d'une durée moyenne de 30 jours de travail chacune</i>						
2.6	Achat de matériels pour les activités de CFW	D	1	3,230.70	1	100.00	3,230.70
	<i>Correspond à l'achat des équipements pour les travaux de l'activité CFW (10 brouettes, 10 pelles, 15 pioches, 15 râtaux, 6 paquets de cache nez, 100 gants 100 balais).</i>						
2.7	Appui pour 200 menages maraicher	D	200	58.34	1	100.00	11,668.00
	<i>Correspond à l'achat des intrants (semences d'oignon, gombo, laitue, tomates, pommes de terre, aubergines, pastèques et outils: arrosoirs, râtaux, houes, pelles,), des équipements de conservation et de commercialisation pour les 200 ménages. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les ménages bénéficiaires et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience</i>						
2.8	Renforcement des capacités des groupements	D	1	1,288.32	1	100.00	1,288.32
	<i>Correspond aux frais d'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les itinéraires de culture, de transformation, conservation et de la commercialisation des produits agricoles, d'élevages halieutiques, de la gestion financière et des plans d'affaire.</i>						
2.9	Honoraires formateurs services technique de l'Etat	D	1	118.30	6	100.00	709.80
	<i>Correspond aux intervention des professionnels des servies techniques de l'état pour les formations aux groupements</i>						
2.10	Communiqués radio - radio locale de Bria	D	1	4.05	50	100.00	202.50
	<i>Coûts liés à la production et diffusion de communiqués radio</i>						
2.11	Evaluation de rendement, certification des semences	D	2	567.19	1	100.00	1,134.38
	<i>Perdiems de l'agent technique chargé de la certification et de l'évaluation des rendements des semences</i>						
2.12	Emission Radio et Spot	D	4	555.62	3	100.00	6,667.44
	<i>Coûts de production et diffusion de 3 émissions radio</i>						
2.13	Matériels de sensibilisation et visibilité	D	50	146.36	1	100.00	7,318.00
	<i>Confection de pancartes, banderoles, T-shirts, casquettes pour assurer la visibilité</i>						

2.14	Enquête de base	D	1	1,134.37	1	100.00	1,134.37
	<i>Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data entry</i>						
2.15	Enquête Endline	D	1	1,134.37	1	100.00	1,134.37
	<i>Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data entry</i>						
2.16	Atelier de capitalisation	D	1	1,863.61	1	100.00	1,863.61
	<i>Correspond aux frais d'organisation de l'atelier</i>						
2.17	Enquête Post Distribution	D	1	1,288.32	2	100.00	2,576.64
	<i>Coût de formation, Perdiems enquêteurs, location véhicule et carburant</i>						
2.18	Construction local pour les CPCs	D	10	283.59	1	100.00	2,835.90
	<i>Correspond a l'achat des matériaux tels que planches, bois, clous, bâches, écrou et main d'œuvre construction 10 espaces de bureau pour les CPCs</i>						
2.19	Amenagement local pour les CPCs	D	10	283.59	1	100.00	2,835.90
	<i>Correspond a l'achat et/ou confection d'un bureau, achat de chaises, des bancs, des matériels de visibilité pour le fonctionnement du bureau</i>						
2.20	Atelier d'analyse des risques et Exécution campagne de sensibilisation	D	30	156.92	1	100.00	4,707.60
	<i>Coûts de location de salle, restauration, achat de matériel</i>						
2.21	Formation pour les 10 CPCs	D	100	22.41	2	100.00	4,482.00
	<i>Coûts de location de salle, restauration, achat de matériel didactique, block note, stylos, papier conférence, marquer</i>						
2.22	Formation pour les 100 leaders communautaires	D	100	17.02	2	100.00	3,404.00
	<i>Coûts de location de salle, restauration, achat de matériel</i>						
2.23	Mise en place cadre d'échange	D	3	194.46	3	100.00	1,750.14
	<i>Coûts de collation, frais de transport, achat de petit matériel</i>						
2.24	Confection carte bénéficiaires (1880) et voucher (205)	D	1	1,010.81	1	100.00	1,010.81
	<i>confections de 205 vouchers pour les ménages maraîchers et les</i>						
	Section Total						209,469.97
Equipment							
3.1	Imprimante	S	1	850.40	1	100.00	850.40
	<i>Coût lié à l'achat d'imprimante</i>						
3.2	Appareil Photos	D	1	106.30	1	100.00	106.30
	<i>Coût liés à l'achat d'appareil Photo pour assurer la visibilité</i>						
3.3	Laptop Bria	D	3	1,275.60	1	100.00	3,826.80
	<i>Coûts liés à l'achat de laptop</i>						
	Section Total						4,783.50
Contractual Services							
4.1	Location de Camion	D	1	6,482.13	2	100.00	12,964.26
	<i>Coût lié au transport d'équipement pour la base de Bria et programme</i>						
4.2	Frêt International	S	1	2,430.80	12	8.33	2,429.83
	<i>Coûts liés aux frais des biens importes</i>						

4.3	Dedouanement	S	1	810.27	12	8.33	809.95
	<i>Coût lié aux frais des dédouanement</i>						
	Section Total						16,204.04
Travel							
5.1	BRI_Location Véhicule_EFSL	D	1	2,430.80	12	83.33	24,307.03
	<i>Coût lié au transport d'équipement pour la base de Bria et programme</i>						
5.2	BRI_Location Véhicule_PROTECTION&GENDER	D	1	2,430.80	12	83.33	24,307.03
	<i>Coûts de location de véhicule pour la mise en œuvre des activités</i>						
5.3	Location Vehicule Coordination	S	3	2,430.80	12	8.33	7,289.48
	<i>Coûts de location de véhicule pour les activités de support</i>						
5.4	Carburant Coordination	S	3	567.19	12	8.33	1,700.89
	<i>Coûts de location de véhicule pour les activités de support</i>						
5.5	Ammortissement_Vehicule OI	S	4	744.10	12	8.33	2,975.21
	<i>Coûts de location de véhicule pour les activités de support</i>						
5.6	BRI_Carburant_EFSL	D	1	567.19	12	83.33	5,671.67
	<i>Coûts de carburant de véhicule pour la mise en œuvre des activités</i>						
5.7	BRI_Carburant_PROTECTION&GENDER	D	1	567.19	12	83.33	5,671.67
	<i>Coûts de carburant de véhicule pour la mise en œuvre des activités</i>						
5.8	Maintenance Véhicule_OI	S	4	486.16	12	33.33	7,777.78
	<i>Coûts de maintenance de véhicule</i>						
5.9	Frais vol Internationaux	S	3	1,700.80	12	25.00	15,307.20
	<i>Coûts liés à l'achat de billet d'avion pour arrivé et départ en mission le reste&recovery du staff expatrié</i>						
5.10	Frais vols UNHAS	D	8	150.00	12	25.00	3,600.00
	<i>Coûts liés aux missions Coordinations et Bases</i>						
	Section Total						98,607.96
Transfers and Grants to Counterparts							
6.1	Partenaire	D	1	36,461.99	1	100.00	36,461.99
	<i>Subvention allouée au partenaire pour la mise en œuvre des activités qui lui sont confiées</i>						
	Section Total						36,461.99
General Operating and Other Direct Costs							
7.1	COO_Location Bureau_Guest House Coordination	S	5	2,819.72	12	4.89	8,273.06
	<i>Payement de loyers bureau et guests coordination</i>						
7.2	COO_Charges Bureau_Guest House Coordination	S	5	372.72	12	8.33	1,862.85
	<i>Frais courantes bureau et guest Coord (prod.nettoyage, eau, électricité, gaz...)</i>						
7.3	COO_Maintenance_Bureau_Guest House Coordination	S	5	891.29	12	4.89	2,615.04
	<i>Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) coordination</i>						
7.4	COO_Compagnie de sécurité Bureau_Guest House Coordination	S	1	1,166.79	12	8.33	1,166.32

	<i>Service de gardiennage Coordination</i>						
7.5	COO_Fournitures de bureau/guest Coordination	S	5	450.00	12	8.33	2,249.10
	<i>Achat de mobilier: chaises, étagers, petits équipements bureau, guest et IT</i>						
7.6	COO_Papeterie (papier, tonner, agrafes...)	S	1	421.54	12	8.33	421.37
	<i>Matériel de papeterie, tonner, agrafes,...</i>						
7.7	Frais Internet VSAT / BGAN Coordination	S	1	2,855.24	12	8.33	2,854.10
	<i>Coûts liés aux communications Internet VSAT / BGAN</i>						
7.8	Frais de communication téléphonique mobile et satellite Coordination	S	1	1,416.93	12	8.33	1,416.36
	<i>Coûts liés aux communications téléphoniques (mobile et satellite)</i>						
7.9	COO_Fuel générateur Coordination	S	1	1,426.07	12	8.33	1,425.50
	<i>Fuel générateur Coordination</i>						
7.10	COO_Maintenance générateur Coordination	S	1	729.24	12	8.33	728.95
	<i>Maintenance et réparation générateur coordination</i>						
7.11	COO_Frais Bancaires	S	1	364.62	12	8.33	364.47
	<i>Frais transferts et gestions bancaires</i>						
7.12	BRI_Location Bureau/Guest Bria	S	1	650.00	12	41.67	3,250.26
	<i>Loyer bureau/guest Bria</i>						
7.13	BRI_Charges bureau/Guest Bria (prod.netoyage, eau, gaz, charbon...)	S	1	150.00	12	41.67	750.06
	<i>Frais courants bureau et guest Coord (eau, électricité, gaz, produits nettoyage...)</i>						
7.14	BRI_Fournitures de bureau/guest Bria	S	1	450.00	12	41.67	2,250.18
	<i>Achat de mobilier: chaises, étagers, petits équipements bureau, guest et IT</i>						
7.15	BRI_Fuel générateur Bria	S	470	1.41	12	41.67	3,313.77
	<i>Fuel pour le générateur bureau/guest Bria</i>						
7.16	BRI_Maintenance générateur Bria	S	1	324.11	12	41.67	1,620.68
	<i>Maintenance et réparation générateur Bria</i>						
7.17	VISIBILITÉ et COMMUNICATION	D	1	2,038.14	1	100.00	2,038.14
	<i>Casquettes, T-shirts, banderoles, gilets</i>						
7.18	Formation staff	S	2	500.00	1	100.00	1,000.00
	<i>Coût de formation staff national et international</i>						
7.19	Taxe ART	S	3	4,855.40	1	33.33	4,854.91
	<i>Coûts de taxe appliquée aux services de télécommunications</i>						
7.20	Frais Internet VSAT / BGAN Bria	D	1	1,450.00	12	50.00	8,700.00
	<i>Quottes services Internet VSAT et BGAN</i>						
7.21	Frais de communication téléphonique mobile et satellite Bria	D	1	320.00	12	50.00	1,920.00
	<i>Frais services téléphonie mobile et satellitaire</i>						
7.22	Papeterie Bria (papier, tonner, agrafes,...	D	1	275.00	12	50.00	1,650.00

	<i>Papeterie Bria (papier, tonner, agrafes,...-</i>						
7.23	Maintenance Bureau/Guest Bria	S	1	375.0	12	50.00	2,250.00
	<i>Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.)</i>						
	Section Total						56,975.12
SubTotal			2,804.00				560,748.00
Direct							447,091.74
Support							113,656.26
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							39,252.36
Total Cost							600,000.36
Project Locations							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Haute Kotto -> Bria	100	3,840	4,000	4,000	4,160	16,000	
Documents							
Category Name		Document Description					
Project Supporting Documents		Rapport chaînes de valeurs Oxfam (5).doc					
Project Supporting Documents		IDP BRIA_NARRATIF_final.pdf					
Project Supporting Documents		Rapport Mission IA à Bria 26-28 01 2016.pdf					
Project Supporting Documents		ENQUETE_SA - RAPPORT_DE_SYNTHESE - Décembre_2016.pdf					
Project Supporting Documents		Calcul de bénéficiaires Oxfam CAR EFSL_UHF.xlsx					
Project Supporting Documents		Rapport de mission ICC Bria_Avril 2017.pdf					
Budget Documents		Détail Budgetisation activités EFSL-protection.xls					
Budget Documents		Détail Budgetisation activités EFSL-protection_VF.xls					
Application Form		Détail Budgetisation activités EFSL-protection.xls					