

Requesting Organization :	Agency for Technical Cooperation and Development				
Allocation Type :	Reserve 2017				
Primary Cluster	Sub Cluster				Percentage
Abris et Non vivres					100.00
					100
Project Title :	Appui intégré au retour des ménages très vulnérables déplacés dans le quartier de Boeing.				
Allocation Type Category :					
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-17/HCF10/13/NFI/INGO/5567		
Cluster :		Project Budget in US\$:	276,000.01		
Planned project duration :	8 months	Priority:			
Planned Start Date :	19/06/2017	Planned End Date :	19/02/2018		
Actual Start Date:	19/06/2017	Actual End Date:	19/02/2018		
Project Summary :	<p>Au mois d'avril 2017, les 1 715 personnes (environ 400 ménages) déplacées sur le site de Saint Joseph Mukassa sont menacées d'éviction. Ces personnes sont en majorité originaires de la zone de Boeing où ACTED soutient depuis 2016 les dynamiques de retour à travers un appui à la reconstruction d'abris (700 ménages bénéficiaires) et à l'accès à l'eau et à l'assainissement (réhabilitation de 3 puits, 4 KBF et curage des caniveaux).</p> <p>A travers ce projet, ACTED prévoit d'appuyer le retour des ménages évincés du site ainsi que des ménages très vulnérables n'ayant pas bénéficié d'assistance en 2017 pour la reconstruction de leurs abris. Au total, 275 ménages bénéficieront du projet parmi eux. Les ménages seront identifiés en partenariat avec le comité « Coordination des victimes de Boeing » sur la base de critères de vulnérabilité socioéconomique et techniques (niveau de destruction des abris et statut de propriété vis-à-vis de la parcelle et de l'abri). Tout au long du projet la protection des bénéficiaires et de leurs droits sera la priorité de l'organisation qui mettra plusieurs mécanismes en place afin d'assurer cette protection.</p> <p>L'assistance apportée par ACTED sera mise en œuvre à travers une approche « coupons contre produits » c'est à dire que les bénéficiaires recevront des coupons d'une valeur totale de 125 000 FCFA qu'ils pourront échanger contre du matériel de reconstruction. Afin d'inciter les bénéficiaires à reconstruire plus rigoureusement leur abris, ACTED les coupons seront divisés en plusieurs tranches: les ménages ne pourront obtenir la prochaine tranche que lorsqu'ils auront atteint un certain niveau de reconstruction (ex: élévation des murs, installation des portes etc.). Cette méthodologie est mise en oeuvre par ACTED dans la zone depuis 2016 et a été très fructueuse. En plus de cela les bénéficiaires participeront à des formations techniques sur les bonnes pratiques de reconstruction.</p> <p>Ayant été identifié que les ménages restés le plus longtemps sur les sites présentent un niveau de vulnérabilité très élevé et ne disposent pas en leur sein de la force de travail nécessaire pour réaliser les reconstructions, ACTED apportera à ces derniers – lorsqu'aucune initiative d'entraide communautaire n'aura pu être identifiée – un appui supplémentaire en main d'oeuvre pour les appuyer dans le travail de reconstruction.</p>				
Direct beneficiaries :					
	Men	Women	Boys	Girls	Total
	391	437	433	389	1,650
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	391	437	433	389	1,650
Indirect Beneficiaries :					

275 ménages bénéficieront de façon directe des activités mises en oeuvre par ACTED. Par ailleurs, nous pouvons considérer comme bénéficiaires indirects de l'action les communautés d'accueil qui fournissent un appui aux ménages toujours déplacés en les accueillant chez eux ou bien en leur fournissant de la nourriture. En soutenant les ménages dans le processus de retour, la pression sur les communautés hôtes diminuera ainsi que les risques de tension.

Egalement, les activités seront mises en oeuvre en coordination avec les autorités locales qui seront particulièrement impliquées dans le cadre du mécanisme de coordination AGORA, visa à identifier les besoins dans les quartiers de retours et à planifier la réponse. Ce mécanisme repose notamment sur une participation active des autorités locales à travers l'identification des besoins et la cartographie des acteurs en présence. Ce mécanisme dans lequel ACTED s'inscrit dans le cadre du projet permettra de façon indirecte de renforcer les capacités des autorités locales ainsi que leur légitimité vis à vis des communautés.

Catchment Population:

NA

Link with allocation strategy :

Cette intervention est en droite ligne avec la stratégie de l'allocation CHF. En effet, l'intervention proposée par ACTED vise à répondre aux besoins urgents de 275 ménages très vulnérables nouvellement retournés dans la zone de Boeing à travers un appui pour la réinstallation dans leur quartier d'origine. Parmi les bénéficiaires figurent 400 ménages évincés du site de déplacés Saint Joseph Mukassa en avril et 100 ménages très vulnérables évincés du site de déplacés de Mpoko en janvier. Les ménages ne quittant pas les sites par leur propre volonté doivent faire l'objet d'une attention particulière. En effet, ces derniers sont souvent dans un état de vulnérabilité avancé car n'ayant pas les moyens humains et/ ou financiers pour engager le processus de retour dans les quartiers.

Sans l'appui d'ACTED, les ménages ne seront pas en capacité de reconstruire leurs abris et ainsi de rentrer chez eux. Cela pourra entraîner de nouveaux déplacements vers des sites encore ouverts ou bien vers des familles d'accueil, ce qui aura pour conséquence d'accroître la pression sur les ressources existantes dans ces nouveaux lieux ainsi que les tensions entre les communautés.

La stratégie d'ACTED consiste à appuyer de manière intégrée le retour des personnes vulnérables déplacées dans leurs quartiers à travers une approche qui combine l'amélioration de la cohésion sociale et l'appui à la reconstruction des habitations dans les quartiers de retour. Ce type d'intervention est déjà réalisé par ACTED depuis 2015. En 2016 ACTED a déjà soutenu 500 ménages à Boeing et est actuellement en cours de réhabiliter 3 puits et 4 KBF dans la même zone. Ces activités de renforcement d'accès à l'eau actuellement en cours pourront également bénéficier aux 275 ménages bénéficiaires.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Emily Beadle	Directrice pays ACTED RCA	emily.beadle@acted.org	+236 72 08 53 05
Camille Chemin	Grant manager	camille.chemin@acted.org	+33 1 42 65 33 33

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

La fermeture du site de déplacés de Mpoko, effective depuis la fin du mois de janvier 2017 a précipité la dynamique des retours à Bangui. En plus du site de Mpoko, de nombreux autres sites de déplacés dans la ville ont fermés entre janvier et mars par le gouvernement. Alors que la ville comptait en novembre 2016 plus de 32 000 personnes déplacées sur les sites, elle ne compte plus aujourd'hui qu'une dizaine de sites totalisant 6 673 personnes. En avril, c'est au tour du site Saint Joseph Mukassa (400 ménages environ originaires de Boeing) d'être menacé de fermeture.

Les organisations et agences humanitaires se sont fortement mobilisées pour préparer et coordonner une réponse humanitaire adaptée aux besoins des personnes retournées dans les quartiers. Plusieurs réunions sectorielles et intersectorielles ainsi que des groupes de travail techniques (facilitation au retour et solutions durables) ont été convoquées par les clusters et OCHA pour identifier les besoins et planifier une réponse de manière participative.

Les évaluations conduites par le gouvernement Centrafricain (rapport de profilage des personnes déplacées sur le site de M'Poko, novembre 2016) et le HCR (rapport d'évaluation sur la fermeture du site de Mpoko, janvier 2017) ont (1) confirmé l'extrême vulnérabilité des ménages à la sortie du site, (2) pré-identifié les principales zones de retour des ménages (Bimbo et 3ème et 5ème arrondissements de Bangui) et (3) identifiés les trois principaux obstacles au retour pour les ménages (destruction des abris, insécurité dans les quartiers de retour et manque de moyens d'existence).

Ces informations ont été partagées à l'ensemble des acteurs humanitaires qui ont également, de manière individuelle rencontré les différents acteurs en présence et conduit des évaluations dans leurs zones d'intervention. Ces dernières informations ont confirmé et permis d'affiner les analyses des besoins.

2. Needs assessment

ACTED a travaillé dans la zone de Boeing depuis 2015 et a soutenu 700 ménages dans le processus de réinstallation à travers des activités de renforcement de la cohésion sociale, de reconstruction des abris et d'amélioration des conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement. A l'issue de ces activités financées par le HCR et ECHO, ACTED a conduit des évaluations finales qui, comparées aux évaluations conduites au démarrage des deux projets, ont permis d'en mesurer l'impact. Les évaluations (initiale et finale) conduites dans le cadre du financement HCR sont partagées à ce rapport en annexes 5 et 6. Dans le cadre du projet financé par ECHO, l'évaluation initiale est partagée en annexe 7. L'évaluation finale est quant-à elle en cours de validation et sera partagée dès que possible. En avril 2017, ACTED a terminé les reconstructions d'abris et est en cours de réhabiliter 3 puits dans le secteur pour soutenir les capacités d'accès à l'eau des ménages

Sur le terrain, les équipes d'ACTED ont pu constater des changements positifs importants depuis le second semestre 2016 avec l'augmentation de la dynamique des retours : le quartier reprend vie avec des initiatives spontanées et soutenues par les acteurs humanitaires pour la reconstruction des abris et des infrastructures sociocommunautaires (à titre d'exemple MSF est en train de réhabiliter une clinique). Enfin, les ménages retournés dont les maisons sont reconstruites démontrent des activités génératrices de revenus (maraichage, petit commerce etc.) qui leur permettent de subvenir à leurs besoins.

En revanche, depuis novembre 2016 – faute de financement additionnels pour la zone – ACTED n'a pas été en mesure d'identifier de nouveaux bénéficiaires pour les activités d'appui à la reconstruction alors que les ménages continuent de retourner dans le quartier. Les ménages qui n'ont pas les moyens de reconstruire leurs abris ont installé des abris très précaires faits avec de la paille et des bâches sur leurs parcelles. Ces installations ne sont cependant pas pérennes et les ménages s'attendent à ce que les pluies torrentielles les détruisent pendant la saison pluvieuse. D'autres ménages ont également trouvé refuge auprès de famille d'accueil dans d'autres quartiers le temps de réunir la somme nécessaire pour reconstruire leurs abris. Cette solution n'est pas non plus pérenne dans la mesure où cela repousse l'issue dans le temps et crée des problèmes d'accès aux ressources et des tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil.

Des photos illustrant ces différents éléments sont regroupées en annexe 1.

Le 31 mars, ACTED a été informé par le coordonnateur du comité des victimes de Boeing que le site Saint Joseph de Mukassa où résident principalement des personnes déplacées de Boeing (400 ménages) allait fermer sous peu. ACTED a alors conduit des discussions avec le responsable du comité de coordination des victimes de Boeing afin de confirmer le niveau de vulnérabilité des ménages concernés et le niveau de destruction des abris. Afin de ne pas créer de tensions dans le quartier et de renforcer l'acceptation du projet, ACTED et le responsable du comité ont jugé nécessaire d'intégrer également comme bénéficiaires du projet une centaine de ménages très vulnérables précédemment déplacés sur le site de Mpoko qui n'ont pas les capacités de reconstruire leurs abris.

3. Description Of Beneficiaries

L'intervention d'ACTED soutiendra 275 ménages retournés à Boeing, soit environ 1 650 personnes (sur la base d'une estimation de 6 personnes par ménage).

ACTED s'assurera que les ménages pré-identifiés répondent aux critères de vulnérabilité technique et socioéconomique requis.

Les critères de vulnérabilité technique sont les suivants: destruction totale ou avancée de l'abris et statut de propriété de la parcelle sur laquelle se situait l'abri.

Les critères de vulnérabilité socioéconomique sont les suivants: ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, par une personne de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants; les ménages sans force de travail; les ménages sans sources de revenus; les ménages ayant un SCA pauvre et les ménages considérés en situation d'urgence pour les stratégies d'adaptation négatives ayant un impact à long terme.

ACTED collaborera également avec l'ONG NRC afin d'identifier les problèmes LTB qui pourraient se poser pour les ménages pré-identifiés (occupations secondaire, évictions des femmes du foyer, perte de documents d'attestation etc.). Les cas litigieux seront discutés au cas par cas en coordination avec les autorités locales afin de trouver des solutions. Lorsque cela sera jugé applicable à la fois par les autorités locales et par NRC et que cela ne risquera pas d'engendrer des tensions communautaires, les occupants secondaires pourront être intégrés comme bénéficiaires du projet.

En plus de ces 275 ménages, le projet bénéficiera à 276 travailleurs locaux identifiés par ACTED parmi les ménages de la zone non bénéficiaire du projet. Ces travailleurs – identifiés en coordination avec les autorités locales de Boeing - seront sollicités pour travailler durant 10 jours à la reconstruction des abris des ménages sans force de travail. A l'issue de ces 10 jours de travail, ils bénéficieront d'une rémunération à hauteur de 2 500 FCFA par jour qui leur permettra d'augmenter leurs moyens de subsistance.

4. Grant Request Justification

ACTED propose de soutenir 275 ménages très vulnérables déplacés dans le processus de réinstallation dans le quartier de Boeing à travers un appui à la reconstruction de leurs abris.

Cet appui sera apporté à travers la distribution de coupons que les ménages pourront échanger contre du matériel de reconstruction selon leurs préférences et leurs besoins, la formation de comités de reconstruction pour la gestion du matériel de reconstruction, et un appui spécifique en main d'œuvre pour les ménages sans force de travail. Compte tenu de la forte vulnérabilité des ménages ciblés par le projet, ACTED facilitera le processus d'achat pour les ménages ne pouvant se déplacer à travers un appui pour le transport jusqu'aux commerçants et pour le transport des matériaux jusqu'à l'habitation. Enfin, les informations collectées par ACTED sur le terrain font état d'un nombre élevé de ménages sans force de travail (environ 50% des ménages). Ces ménages seront ainsi soutenus à travers un appui supplémentaire en main d'œuvre pour réaliser les reconstructions.

Pour la mise en œuvre des activités, ACTED s'appuiera sur les approches suivantes :

Favoriser une approche « coupons contre produits » plutôt que des distributions directes : En ligne avec les recommandations du Cluster Abris/NFI/CCCM, ACTED permettra aux bénéficiaires de se fournir en matériaux de reconstruction de leur choix auprès de commerçants locaux. L'approche « coupons » est utilisée par ACTED depuis 2015 dans le cadre d'activités d'appui à la reconstruction d'abris, d'assistance alimentaire et d'amélioration de l'accès à l'hygiène. Cette approche se justifie par l'existence de marchés fonctionnels dans la zone, avec un nombre suffisant de fournisseurs en capacité de répondre en quantité et en qualité aux besoins en matériels et matériaux estimés pour l'assistance à la reconstruction. Pour la mise en œuvre de cette activité ACTED s'appuiera sur des lignes directrices développées au niveau global et une méthodologie adaptée au contexte de la RCA (annexe 2) utilisée actuellement pour soutenir les activités de « coupons contre produits ».

Favoriser l'approche Argent contre travail: Comme mentionné précédemment, les ménages ne disposant pas de la main d'œuvre nécessaire en leur sein pour réaliser les reconstructions seront soutenus par ACTED à travers un appui supplémentaire en main d'œuvre. Plus précisément, au début du projet ACTED identifiera des personnes en capacité de travailler et sans moyens de subsistance au sein des communautés de retour et les emploiera pour réaliser les travaux de reconstruction pour les ménages n'en ayant pas la capacité. Ces travailleurs – identifiés parmi les ménages non bénéficiaires du projet - bénéficieront à l'issue des travaux d'une rémunération qui améliorera leurs moyens d'existence.

Améliorer l'intégration de la protection et accroître la prise en compte du Genre dans les projets d'urgence: Dans le cadre de la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des projets, ACTED met un accent particulier sur la protection des personnes vulnérables qui sont particulièrement exposés à des risques mettant en péril leur santé et leur sécurité. Dans le cadre de ce projet, ACTED ciblera en priorité les ménages avec des femmes cheffes de ménage (plus vulnérables que ceux avec des hommes chefs de ménage), des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et/ou allaitantes, des personnes en situation de handicap ou âgées. Parmi eux, les ménages sans force de travail recevront un appui supplémentaire en main d'œuvre pour la reconstruction de leurs habitations

5. Complementarity

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'appui au retour à travers une approche intégrée mise en œuvre par ACTED en RCA depuis 2015. Plus précisément, ACTED a soutenu 200 ménages en 2016 et soutient 1 400 ménages en 2017 pour le retour dans leur quartier d'origine à travers des activités visant à (1) accroître la cohésion sociale dans les quartiers de retour, (2) appuyer la reconstruction de leur abris et (3) améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement et des pratiques d'hygiène dans les quartiers de retour. Ces trois aspects ont en effet été identifiés comme déterminants par les ménages déplacés dans le cadre des enquêtes sur les intentions de retour réalisées par ACTED depuis 2016.

Dans les quartiers ciblés pour cette intervention, les activités de renforcement de la cohésion sociale et d'amélioration des conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement sont déjà en cours et soutenues par d'autres bailleurs. L'intervention proposée par ACTED dans le cadre de ce financement permettra d'accroître la portée de la réponse en soutenant spécifiquement les ménages les plus vulnérables, sans force de travail et sans moyens d'existence. Dans la mesure où les équipes sont déjà en place dans les quartiers ciblés, les coûts de mise en œuvre seront réduits au strict minimum.

De surcroît, cette intervention est complémentaire de l'assistance au retour à Bangui, soutenue par plusieurs organisations telles que Première Urgence (abris), DRC (protection et moyens d'existence), OXFAM et CICR (EHA), MSM et Alima (santé) etc. Ces projets visent à soutenir la dynamique des retours dans les quartiers d'origine à travers l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers et renforcer les acquis communautaires pour réduire les risques de nouvelles tensions. Dans ce cadre, des difficultés de coordination entre les acteurs ont été constatés depuis la fin de l'année 2016 et plus particulièrement avec la fermeture du site de déplacés de Mpoko en janvier 2017. Pour pallier à cela, l'initiative AGORA a été lancée en mars 2017 et vise à réunir l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la réponse à Bangui (acteurs humanitaires mais également autorités locales etc.) afin d'avoir une cartographie claire des besoins, des services et des acteurs en présence et des capacités de réponse. Dans le cadre de ce mécanisme, des réunions mensuelles seront organisées avec les chefs de quartier de Boeing et la mairie de Bangui pour améliorer la coordination et le partage d'informations.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Appuyer le retour durable des ménages déplacés très vulnérables à travers une assistance pour la reconstruction des abris à Boeing

Abris et Non vivres							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
2017 Objectif 2 : Assurer à la population affectée un abri les protégeant des intempéries et contribuant à assurer leur sécurité, leur dignité et leur bien-être		Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité	100				
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet contribuera à l'objectif n°3 du Cluster Abris/NFI/CCCM, en assurant l'accès à un logement adéquat à 275 ménages							
Outcome 1							
Faciliter les conditions de retour des personnes déplacées dans les quartiers d'origine à travers un appui à la reconstruction des habitations							
Output 1.1							
Description							
Les ménages retournés, dont les maisons ont été détruites ou endommagées, ont accès à un abri adéquat et décent dans leur quartier d'origine							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèse 1 : La dynamique des retours se poursuit dans de bonnes conditions Risque 1 : De nouvelles tensions entre les communautés réduisent la dynamique de retour vers les quartiers ou crée de nouveaux déplacements vers les sites Mesure de réduction des risques 1 : ACTED dans le cadre de ses autres projets réalise des activités de promotion au dialogue communautaire et de renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers de retour à travers des sessions de médiation et des activités communautaires (THIMO, Théâtre etc.). De plus, ACTED est en communication constante avec les différents acteurs impliqués dans les quartiers ce qui permet à l'organisation d'être informé en temps réel de l'évolution de la situation. Dans le cas ou de nouvelles tensions créeraient une interruption de la dynamique de retours et de nouveaux déplacements, ACTED coordonnera avec le bailleur afin de rediriger les activités pour répondre aux besoins les plus urgents.</p> <p>Hypothèse 2 : Les ménages reconstruisent les abris et s'y réinstallent dans la durée impartie du projet Risque 2 : Les ménages ne sont pas en capacité et/ ou n'ont pas une motivation suffisante pour reconstruire les abris dans la durée impartie du projet. Mesure de réduction du risque 2 : L'identification des bénéficiaires est un processus clef afin de s'assurer de la motivation et la capacité des ménages à s'engager dans le processus de reconstruction. De plus, une fois le projet lancé, les équipes ACTED sont composées de personnes en charge de la mobilisation communautaire et de la sensibilisation des bénéficiaires. Ces personnes accompagneront les équipes techniques lors de la mise en œuvre des activités et seront chargées de maintenir la mobilisation des bénéficiaires tout au long du projet.</p> <p>Hypothèse 3 : Les matériaux de reconstructions ne sont pas détruits et le processus de rehabilitation ralentit par la saison des pluies Risque 3 : La saison des pluies a un impact négatif sur le déroulement des travaux Mesure de reduction du risqué 3 : ACTED distribuera à chaque ménage une bâche qui lui permettra de protéger les briques et l'avancée des travaux durant les pluies</p>							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle Target
			Men	Women	Boys	Girls	
Indicator 1.1.1	Abris et Non vivres	# de ménages (par sexe de chef de ménage) bénéficiaires d'abris d'urgence	125	150			275
Means of Verification : Base de données des bénéficiaires							
Indicator 1.1.2	Abris et Non vivres	% des ménages qui se disent satisfaits des activités d'assistance à la reconstruction d'abris (par sexe du chef de ménage)					80
Means of Verification : Enquête de suivi post-distribution							
Indicator 1.1.3	Abris et Non vivres	% des ménages qui ont terminé la reconstruction de leur maison et y vivent à la fin du projet					90
Means of Verification : Rapport d'activités, enquête finale d'impact, vérifications physiques							
Activities							
Activity 1.1.1							
<p>Identification participative des bénéficiaires L'identification des 275 ménages bénéficiaires sera réalisée en coordination avec le Comité de coordination des victimes de Boeing qui est en charge des questions ayant traits au retour dans la zone. Tel que mentionné dans la section « description des bénéficiaires », ACTED s'assurera que les ménages pré-identifiés répondent aux critères de vulnérabilité technique (destruction totale ou avancée de l'abri et statut de propriété de la parcelle sur laquelle se situait l'abri) et socioéconomique (ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, par une personne de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants ; les ménages sans force de travail ; les ménages sans sources de revenus ; les ménages ayant un SCA pauvre et les ménages considérés en situation d'urgence pour les stratégies d'adaptation négatives ayant un impact à long terme) requis. Cette évaluation des critères de vulnérabilité technique et socio-économiques sera réalisée en coordination avec le personnel NRC qui aura pour objectif dans le même temps de vérifier les documents de propriété en coordination avec ACTED ainsi que d'identifier les problèmes LTB qui pourraient se poser pour les bénéficiaires potentiels. Ces problèmes rencontrés seront discutés avec les autorités locales et la communauté afin d'apporter des solutions adaptées permettant de protéger les droits des personnes.</p> <p>La vérification de ces critères sera réalisée par le département Suivi et évaluation d'ACTED et à l'issue de ce processus, une validation publique sera organisée. Les ménages retenus seront par la suite sensibilisés aux objectifs et modalités de mise en œuvre du projet.</p>							

Activity 1.1.2

Création de comités mixtes et dotation en kits de reconstruction

Suite à la sélection des bénéficiaires, 45 comités mixtes composés de 6 membres environ seront élus par les bénéficiaires pour superviser et accompagner les ménages bénéficiaires dans la reconstruction de leurs habitations. Ces comités seront composés de bénéficiaires bénévoles ainsi que d'artisans locaux pouvant apporter un appui technique aux bénéficiaires durant la reconstruction des maisons. Ces comités devront être composés dans la mesure du possible à 50% d'hommes et 50% de femmes.

Les comités permettront une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires et l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi une meilleure participation communautaire. Ils seront en charge de la gestion des kits de reconstruction constitués d'outils (brouette, pelle, truelle, etc.), ainsi que du suivi de la reconstruction des maisons. Ils présenteront également une interface nécessaire entre les bénéficiaires et l'équipe du projet afin de rapporter les éventuelles difficultés et identifier les ménages vulnérables.

Chaque membre des comités recevra une formation d'une journée sur leur rôle et responsabilité dans l'accompagnement des ménages bénéficiaires ainsi qu'à la gestion d'un stock afin de garantir une gestion transparente et équitable des kits de reconstruction qui leur seront remis. Ces kits (1 pour 6 ménages bénéficiaires, soit un total de 45 kits) seront stockés chez un membre volontaire au sein du comité. Chaque comité recevra également une dotation en papeterie pour son fonctionnement. L'équipe du projet effectuera des visites régulières de suivi pour s'assurer du bon partage et de la bonne utilisation des outils entre l'ensemble des membres et des bénéficiaires. Une fois les maisons reconstruites et après la fin du projet, les outils resteront à la charge des comités qui devront les entretenir, et les mettre à disposition des nouveaux ménages retournés et les valoriser dans le cadre de travaux communautaires.

Activity 1.1.3

Périodes d'échange des coupons

Dans le cadre des projets en cours, ACTED a déjà réalisé une étude de marché dans les quartiers d'intervention afin de déterminer le montant des carnets de coupons qui seront distribués aux bénéficiaires – 125 000 FCFA.

Les lieux de distribution des coupons seront définis de façon participative avec les communautés et selon des critères permettant l'accessibilité et la sécurité physique de chacun. Dans un premier temps les ménages recevront un premier carnet de coupons d'une valeur totale de 40 000 FCFA qui leur permettra de démarrer les constructions. La distribution des tranches suivantes (respectivement 50 000 et 35 000 FCFA) sera effectuée en fonction de la participation effective du bénéficiaire et de son avancement dans les activités du projet. La liste des matériaux que les bénéficiaires pourront échanger contre les coupons sera affichée par ACTED dans les quartiers. L'annexe 8 présente la liste indicative du matériel que les ménages pourront se procurer sur les marchés en échange des coupons.

En plus des coupons, chaque ménage recevra une bâche fournie par ACTED afin de protéger les briques (réalisées par les bénéficiaires avec des matériaux naturels) et l'avancée des travaux des intempéries pendant la saison de pluie.

Une période de validité des coupons sera établie, durant laquelle les bénéficiaires du projet pourront se rendre auprès des commerçants agréés et échanger les coupons contre du matériel de reconstruction. Il est attendu que ce processus soit suivi par l'ensemble des bénéficiaires – les ménages très vulnérables qui seront assistés pour la reconstruction inclus (si nécessaire ils pourront être accompagnés du travailleur identifié pour réaliser la reconstruction cependant le bénéficiaire devra être présent obligatoirement) – afin d'accroître l'appropriation de l'activité.

Les équipes du projet assureront un suivi régulier des activités et des vérifications des procédures d'échange des coupons entre les bénéficiaires et les commerçants afin d'identifier d'éventuelles fraudes qui entraîneront des sanctions immédiates. Dans les quartiers, ACTED, en partenariat avec les comités d'abris s'assurera de l'avancement des travaux, assistera les populations dans la reconstruction et de leur procurera des conseils techniques. En cas de retard constaté, les sensibilisateurs seront en charge de la remobilisation des bénéficiaires.

A l'issue des périodes d'achat, ACTED conduira une enquête de suivi post distribution (PDM) avec un échantillon représentatif des bénéficiaires afin de connaître les choix réalisés pour l'échange de coupons contre les matériaux leur satisfaction vis-à-vis de l'activité.

Activity 1.1.4

Paiement des commerçants

Les commerçants seront chargés de répertorier toutes les transactions dans un registre de ventes, et de noter le nom et le numéro d'identité de chaque bénéficiaire, ainsi que les produits achetés et la date d'achat. Les bénéficiaires signeront le registre pour confirmer l'échange ainsi qu'un bon de réception lors de la livraison des matériaux par le commerçant.

A l'issue de la période de validité des coupons, ACTED récupèrera les coupons qui ont été échangés, et les commerçants devront remplir des demandes de paiement. Le paiement sera fait au commerçant après vérification de ces demandes, par chèque ou en liquide et sous de deux semaines.

Pour faciliter l'accès des personnes ne pouvant se déplacer jusqu'aux commerçants, ACTED mettra à leur disposition des moyens de transport. Les contrats signés avec les commerçants dans le cadre du projet prévoient également que ces derniers apportent les matériaux les plus lourds (lors d'un seul transport) dans les quartiers si nécessaire.

Activity 1.1.5

Formation pratique des bénéficiaires

ACTED organisera des sessions de formations aux bonnes pratiques de reconstruction pour les chefs de ménages bénéficiaires et les artisans locaux identifiés pour l'appui en main d'œuvre. ACTED leur apprendra notamment comment reconstruire leur habitation, dans le respect de l'environnement, et en utilisant des méthodes locales. Les chefs de ménage seront aussi informés sur les différents matériaux à se procurer pour mener à bien la reconstruction de leurs abris, et une chronologie d'achat sera suggérée afin de s'assurer que les ménages disposent des matériaux nécessaires pour chaque étape de la reconstruction. Les artisans locaux, impliqués dans les comités d'abris, participeront également aux sessions de formation pour renforcer leurs capacités.

Par ailleurs, tout au long du projet, les équipes ACTED sillonneront les différents quartiers ciblés, afin d'assister techniquement les populations dans la reconstruction de leur habitation, d'assurer le suivi et de leur procurer des conseils techniques

Activity 1.1.6

Appui aux ménages sans capacités de reconstruction

Un appui en main d'œuvre sera également apporté à un maximum de 50% des ménages si ils ne disposant pas de capacités pour reconstruire au sein du ménage, à travers l'emploi de travailleurs journaliers (maçons et menuisiers) qui les assisteront dans la reconstruction. Ces personnes seront rémunérées par ACTED à hauteur de 3 500 FCFA par jour pour les travailleurs qualifiés et 2 500 FCFA par jour pour les travailleurs non qualifiés. Au préalable de l'identification de ces ménages, ACTED conduira des discussions avec les comités de retour et les autorités locales dans les quartiers ou souhaitent retourner ces ménages afin d'identifier des alternatives potentielles telles qu'un soutien volontaire des membres de la communauté avant d'envisager le recours à un travailleur journalier rémunéré par ACTED. Si aucune initiative communautaire n'est envisageable, ACTED pourra rémunérer un travailleur non qualifié et un travailleur qualifié pendant 10 jours pour les appuyer dans les travaux de reconstruction. Ces ménages seront identifiés sur la base des enquêtes socio-économiques et grâce au suivi des comités d'abris qui pourront informer l'équipe ACTED de la vulnérabilité de certains ménages. Des critères de vulnérabilité seront déterminés pour faciliter l'identification des ménages les plus vulnérables (personnes handicapées, personnes âgées, femmes chef de ménage...).

Outcome 2

Améliorer les mécanismes de réponse à travers une implication communautaire renforcée et la production de documents e capitalisation

Output 2.1

Description

La communauté de Boeing est active dans le processus de réponse

Assumptions & Risks

Les activités inhérentes à ce résultat reposent sur l'hypothèse que les acteurs humanitaire et les autorités locales adherent et participant au mécanisme de coordination de l'appui au retour initié par l'initiative AGORA. Les mesures de reduction du risqué de désintéret de la part des autorités locales vis à vis de cette coordination reposent sur de la sensibilisation et le maintien d'un contact régulier avec les autoités locales.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicador 2.1.1	Abris et Non vivres	# de distribution d'articles non alimentaires de base faites					0
Means of Verification : Indicateur obligatoire mais non pertinent pour cette proposition de projet. Cet indicateur ne sera pas mesuré							
Indicador 2.1.2	Abris et Non vivres	Nombre de reunions mensuelles organisées au niveau du quartier et de la mairie centrale					7
Means of Verification : Rapports d'activités, comptes rendus de réunion							
Indicador 2.1.3	Abris et Non vivres	Pourcentage de chefs de quartiers qui participent régulièrement aux reunions de coordination mensuelles avec les mairies d'arrondissement coordonnées par AGORA					80

Means of Verification : Listes de presence, comptes rendus

Activities

Activity 2.1.1

Coordination avec les autorités locales dans le cadre du projet

Dans le cadre de ce projet ACTED coordonnera spécifiquement avec le Comité des victimes de Boeing ainsi qu'avec les chefs de quartier. Ces deriers ont été impliqués pour les projets similaires antérieurs ainsi que dans le développement de cette proposition de projet. Ils le seront également lors de la mise en oeuvre des activités et dans le cadre de leur évaluation d'impact.

Activity 2.1.2

Coordination avec les autorités locales dans le cadre de l'initiative AGORA

Dans le cadre de l'initiative AGORA, des reunions mensuelles sont prévues avec les mairies d'arrondissement et les acteurs qui interviennent dans les zones et avec la Mairie central de Bangui. Dans ce cadre il est attendu que les acteurs partagent une mise à jour des informations sur les besoins couverts et restant afin d'améliorer la coordination de la réponse dans les zones de retour. La mobilisation des autorités locales dans ce cadre a été faite dans le courant des mois de mars et avril 2017 à travers des series de consultations et reunions cependant il sera également necessaire que les organisations humanitaires participent à la mobilisation des autorités en les gardant informés des activités et motives par le processus

A travers ce projet ACTED coordonnera avec la mairie de Boeing ainsi qu'avec les chefs de quartier et s'engagera auprès d'eux pour assurer leur participation dans les reunions de coordination mensuelle. Un indicateur à ce sujet a été ajouté

Output 2.2

Description

Les organisations actives dans l'appui à la reconstruction d'abris à Bangui développent un document de capitalization sur les leçons apprises dans le cadre du projet

Assumptions & Risks

Une bonne dynamique de cooperation a été initiée avec la revision de cette proposition de projet et celle ci se maintiendra Durant la mise en oeuvre. Lors du démarrage des activités un planning de reunion entre les deux organisations sera développé de façon à cadrer la bonne coordination. Un plan de travail sera également préparé afin d'assurer la production d'un document de capitalization de qualité

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.2.1	Abris et Non vivres	# de distribution d'articles non alimentaires de base faites					0
Means of Verification : Cet indicateur est obligatoire cependant il n'est pas pertinent au regard des activités et ne sera pas mesuré.							
Indicator 2.2.2	Abris et Non vivres	Nombre de documents de capitalisation conjoints produits en coordination entre ACTED et Première Urgence					1
Means of Verification : Document							
Activities							
Activity 2.2.1							
Coordination entre PU et ACTED Le développement de cette proposition de projet a vu une harmonisation de l'approche entre PU et ACTED qui jusqu'à présent mettaient en oeuvre des méthodologies différentes. Dans le cadre du projet, les deux organisations se réuniront tous les deux mois afin d'échanger sur les activités en cours, les bonnes pratiques et les leçons apprises ainsi que les difficultés							
Activity 2.2.2							
Développement d'un document de capitalization A l'issue du projet ACTED et PU-AMI réaliseront un document de capitalisation sur les leçons apprises dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Ce document sera partagé avec le cluster pour validation et partagé avec l'ensemble des partenaires.							
Additional Targets :							

M & R

Monitoring & Reporting plan

Pour le suivi de ses projets ACTED a développé un outil standard qui permet aux chefs de projet de partager avec la coordination les informations relative à - entre autres - l'avancée des activités et l'atteinte des indicateurs. Le reporting sera réalisé par le département développement de projet d'ACTED.

ACTED dispose également d'un département Suivi et évaluation qui conduira les enquêtes suivantes dans le cadre du projet :

- Enquête de vérification des bénéficiaires : 100% des ménages proposés par les chefs de villages pour bénéficier du projet seront enquêtés afin de vérifier qu'ils répondent aux critères de vulnérabilité requis pour bénéficier du projet. Dans le cas où des ménages ne répondraient pas aux critères attendus, une nouvelle vague de sélection sera réalisée. Les informations collectées permettront également de réaliser un rapport d'évaluation initiale sur les bénéficiaires du projet
- Observations ad hoc : Des visites de monitoring seront réalisées par le chargé de suivi et évaluation pour les différentes étapes de la mise en œuvre du projet (ex : distribution des coupons, formations etc.) afin d'observer leur mise en œuvre et la conformité avec les attentes du projet. Des rapports seront réalisés à la suite de ces visites et partagés avec l'équipe programme et la coordination
- Rapport final : Le département suivi et évaluation conduira à l'issue du projet une enquête avec un échantillon représentatif des bénéficiaires afin de collecter des informations sur leur réinstallation dans les abris ainsi que leur satisfaction vis-à-vis du projet.

Dans une optique de capitalisation des leçons apprises, ACTED et PU-AMI se réuniront régulièrement au cours du projet et réaliseront un document de leçons apprises à destination du cluster.

Activitydescription	Year	Activitydescription											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Identification participative des bénéficiaires L'identification des 275 ménages bénéficiaires sera réalisée en coordination avec le Comité de coordination des victimes de Boeing qui est en charge des questions ayant trait au retour dans la zone. Tel que mentionné dans la section « description des bénéficiaires », ACTED s'assurera que les ménages pré-identifiés répondent aux critères de vulnérabilité technique (destruction totale ou avancée de l'abri et statut de propriété de la parcelle sur laquelle se situait l'abri) et socioéconomique (ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, par une personne de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants ; les ménages sans force de travail ; les ménages sans sources de revenus ; les ménages ayant un SCA pauvre et les ménages considérés en situation d'urgence pour les stratégies d'adaptation négatives ayant un impact à long terme) requis. Cette évaluation des critères de vulnérabilité technique et socio-économiques sera réalisée en coordination avec le personnel NRC qui aura pour objectif dans le même temps de vérifier les documents de propriété en coordination avec ACTED ainsi que d'identifier les problèmes LTB qui pourraient se poser pour les bénéficiaires potentiels. Ces problèmes rencontrés seront discutés avec les autorités locales et la communauté afin d'apporter des solutions adaptées permettant de protéger les droits des personnes. La vérification de ces critères sera réalisée par le département Suivi et évaluation d'ACTED et à l'issue de ce processus, une validation publique sera organisée. Les ménages retenus seront par la suite sensibilisés aux objectifs et modalités de mise en œuvre du projet.	2017							X					
	2018												

<p>Activity 1.1.2: Création de comités mixtes et dotation en kits de reconstruction</p> <p>Suite à la sélection des bénéficiaires, 45 comités mixtes composés de 6 membres environ seront élus par les bénéficiaires pour superviser et accompagner les ménages bénéficiaires dans la reconstruction de leurs habitations. Ces comités seront composés de bénéficiaires bénévoles ainsi que d'artisans locaux pouvant apporter un appui technique aux bénéficiaires durant la reconstruction des maisons. Ces comités devront être composés dans la mesure du possible à 50% d'hommes et 50% de femmes.</p> <p>Les comités permettront une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires et l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi une meilleure participation communautaire. Ils seront en charge de la gestion des kits de reconstruction constitués d'outils (brouette, pelle, truelle, etc.), ainsi que du suivi de la reconstruction des maisons. Ils présenteront également une interface nécessaire entre les bénéficiaires et l'équipe du projet afin de rapporter les éventuelles difficultés et identifier les ménages vulnérables.</p> <p>Chaque membre des comités recevra une formation d'une journée sur leur rôle et responsabilité dans l'accompagnement des ménages bénéficiaires ainsi qu'à la gestion d'un stock afin de garantir une gestion transparente et équitable des kits de reconstruction qui leur seront remis. Ces kits (1 pour 6 ménages bénéficiaires, soit un total de 45 kits) seront stockés chez un membre volontaire au sein du comité. Chaque comité recevra également une dotation en papeterie pour son fonctionnement. L'équipe du projet effectuera des visites régulières de suivi pour s'assurer du bon partage et de la bonne utilisation des outils entre l'ensemble des membres et des bénéficiaires.</p> <p>Une fois les maisons reconstruites et après la fin du projet, les outils resteront à la charge des comités qui devront les entretenir, et les mettre à disposition des nouveaux ménages retournés et les valoriser dans le cadre de travaux communautaires.</p>	2017								X					
	2018													
<p>Activity 1.1.3: Périodes d'échange des coupons</p> <p>Dans le cadre des projets en cours, ACTED a déjà réalisé une étude de marché dans les quartiers d'intervention afin de déterminer le montant des carnets de coupons qui seront distribués aux bénéficiaires – 125 000 FCFA.</p> <p>Les lieux de distribution des coupons seront définis de façon participative avec les communautés et selon des critères permettant l'accessibilité et la sécurité physique de chacun. Dans un premier temps les ménages recevront un premier carnet de coupons d'une valeur totale de 40 000 FCFA qui leur permettra de démarrer les constructions. La distribution des tranches suivantes (respectivement 50 000 et 35 000 FCFA) sera effectuée en fonction de la participation effective du bénéficiaire et de son avancement dans les activités du projet. La liste des matériaux que les bénéficiaires pourront échanger contre les coupons sera affichée par ACTED dans les quartiers.</p> <p>L'annexe 8 présente la liste indicative du matériel que les ménages pourront se procurer sur les marchés en échange des coupons.</p> <p>En plus des coupons, chaque ménage recevra une bâche fournie par ACTED afin de protéger les briques (réalisées par les bénéficiaires avec des matériaux naturels) et l'avancée des travaux des intempéries pendant la saison de pluie.</p> <p>Une période de validité des coupons sera établie, durant laquelle les bénéficiaires du projet pourront se rendre auprès des commerçants agréés et échanger les coupons contre du matériel de reconstruction. Il est attendu que ce processus soit suivi par l'ensemble des bénéficiaires – les ménages très vulnérables qui seront assistés pour la reconstruction inclus (si nécessaire ils pourront être accompagnés du travailleur identifié pour réaliser la reconstruction cependant le bénéficiaire devra être présent obligatoirement) – afin d'accroître l'appropriation de l'activité.</p> <p>Les équipes du projet assureront un suivi régulier des activités et des vérifications des procédures d'échange des coupons entre les bénéficiaires et les commerçants afin d'identifier d'éventuelles fraudes qui entraîneront des sanctions immédiates. Dans les quartiers, ACTED, en partenariat avec les comités d'abris s'assurera de l'avancement des travaux, assistera les populations dans la reconstruction et de leur procurera des conseils techniques. En cas de retard constaté, les sensibilisateurs seront en charge de la remobilisation des bénéficiaires.</p> <p>A l'issue des périodes d'achat, ACTED conduira une enquête de suivi post distribution (PDM) avec un échantillon représentatif des bénéficiaires afin de connaître les choix réalisés pour l'échange de coupons contre les matériaux leur satisfaction vis-à-vis de l'activité.</p>	2017								X	X	X	X		
	2018	X												

<p>Activity 1.1.4: Paiement des commerçants Les commerçants seront chargés de répertorier toutes les transactions dans un registre de ventes, et de noter le nom et le numéro d'identité de chaque bénéficiaire, ainsi que les produits achetés et la date d'achat. Les bénéficiaires signeront le registre pour confirmer l'échange ainsi qu'un bon de réception lors de la livraison des matériaux par le commerçant.</p> <p>A l'issue de la période de validité des coupons, ACTED récupèrera les coupons qui ont été échangés, et les commerçants devront remplir des demandes de paiement. Le paiement sera fait au commerçant après vérification de ces demandes, par chèque ou en liquide et sous de deux semaines.</p> <p>Pour faciliter l'accès des personnes ne pouvant se déplacer jusqu'aux commerçants, ACTED mettra à leur disposition des moyens de transport. Les contrats signés avec les commerçants dans le cadre du projet prévoient également que ces derniers apporter les matériaux les plus lourds (lors d'un seul transport) dans les quartiers si nécessaire.</p>	2017																		X	X	X				
	2018	X	X																						
<p>Activity 1.1.5: Formation pratique des bénéficiaires ACTED organisera des sessions de formations aux bonnes pratiques de reconstruction pour les chefs de ménages bénéficiaires et les artisans locaux identifiés pour l'appui en main d'œuvre. ACTED leur apprendra notamment comment reconstruire leur habitation, dans le respect de l'environnement, et en utilisant des méthodes locales. Les chefs de ménage seront aussi informés sur les différents matériaux à se procurer pour mener à bien la reconstruction de leurs abris, et une chronologie d'achat sera suggérée afin de s'assurer que les ménages disposent des matériaux nécessaires pour chaque étape de la reconstruction. Les artisans locaux, impliqués dans les comités d'abris, participeront également aux sessions de formation pour renforcer leurs capacités. Par ailleurs, tout au long du projet, les équipes ACTED sillonneront les différents quartiers ciblés, afin d'assister techniquement les populations dans la reconstruction de leur habitation, d'assurer le suivi et de leur procurer des conseils techniques</p>	2017																			X	X				
	2018																								
<p>Activity 1.1.6: Appui aux ménages sans capacités de reconstruction Un appui en main d'œuvre sera également apporté à un maximum de 50% des ménages si ils ne disposant pas de capacités pour reconstruire au sein du ménage, à travers l'emploi de travailleurs journaliers (maçons et menuisiers) qui les assisteront dans la reconstruction. Ces personnes seront rémunérées par ACTED à hauteur de 3 500 FCFA par jour pour les travailleurs qualifiés et 2 500 FCFA par jour pour les travailleurs non qualifiés. Au préalable de l'identification de ces ménages, ACTED conduira des discussions avec les comités de retour et les autorités locales dans les quartiers ou souhaitent retourner ces ménages afin d'identifier des alternatives potentielles telles qu'un soutien volontaire des membres de la communauté avant d'envisager le recours à un travailleur journalier rémunéré par ACTED. Si aucune initiative communautaire n'est envisageable, ACTED pourra rémunérer un travailleur non qualifié et un travailleur qualifié pendant 10 jours pour les appuyer dans les travaux de reconstruction. Ces ménages seront identifiés sur la base des enquêtes socio-économiques et grâce au suivi des comités d'abris qui pourront informer l'équipe ACTED de la vulnérabilité de certains ménages. Des critères de vulnérabilité seront déterminés pour faciliter l'identification des ménages les plus vulnérables (personnes handicapées, personnes âgées, femmes chef de ménage...).</p>	2017																			X	X	X	X		
	2018	X	X																						
<p>Activity 2.1.1: Coordination avec les autorités locales dans le cadre du projet Dans le cadre de ce projet ACTED coordonnera spécifiquement avec le Comité des victimes de Boeing ainsi qu'avec les chefs de quartier. Ces derniers ont été impliqués pour les projets similaires antérieurs ainsi que dans le développement de cette proposition de projet. Ils le seront également lors de la mise en oeuvre des activités et dans le cadre de leur évaluation d'impact.</p>	2017																			X	X	X	X	X	X
	2018	X	X																						
<p>Activity 2.1.2: Coordination avec les autorités locales dans le cadre de l'initiative AGORA Dans le cadre de l'initiative AGORA, des réunions mensuelles sont prévues avec les mairies d'arrondissement et les acteurs qui interviennent dans les zones et avec la Mairie central de Bangui. Dans ce cadre il est attendu que les acteurs partagent une mise à jour des informations sur les besoins couverts et restant afin d'améliorer la coordination de la réponse dans les zones de retour. La mobilisation des autorités locales dans ce cadre a été faite dans le courant des mois de mars et avril 2017 à travers des séries de consultations et réunions cependant il sera également nécessaire que les organisations humanitaires participent à la mobilisation des autorités en les gardant informés des activités et motifs par le processus</p> <p>A travers ce projet ACTED coordonnera avec la mairie de Boeing ainsi qu'avec les chefs de quartier et s'engagera auprès d'eux pour assurer leur participation dans les réunions de coordination mensuelle. Un indicateur à ce sujet a été ajouté</p>	2017																			X	X	X	X	X	X
	2018	X	X																						

Activity 2.2.1: Coordination entre PU et ACTED Le développement de cette proposition de projet a vu une harmonisation de l'approche entre PU et ACTED qui jusqu'à présent mettaient en oeuvre des méthodologies différentes. Dans le cadre du projet, les deux organisations se réuniront tous les deux mois afin d'échanger sur les activités en cours, les bonnes pratiques et les leçons apprises ainsi que les difficultés	2017							X	X	X	X	X	X
	2018	X	X										
Activity 2.2.2: Développement d'un document de capitalization A l'issue du projet ACTED et PU-AMI réaliseront un document de capitalisation sur les leçons apprises dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Ce document sera partagé avec le cluster pour validation et partagé avec l'ensemble des partenaires.	2017												
	2018		X										

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

En tant que membre de CHS (Core Humanitarian Standard), ACTED souscrit aux engagements de l'Inter-Agency Standing Committee (IASC) sur les questions de redevabilité aux populations, et s'attache à ce que ses programmes respectent les normes en vigueur en termes de participation, de transparence et de gestion des litiges. ACTED, dans l'élaboration de ses activités, applique les principes du HAP afin de permettre aux bénéficiaires de s'exprimer sur la pertinence/qualité des actions et d'être associés de la conception à la mise en œuvre des activités. Ce système de redevabilité continue à renforcer la cohérence des activités afin qu'elles puissent cibler correctement les problèmes tels que perçus par les bénéficiaires des activités.

Tout au long du projet ACTED restera à l'écoute des bénéficiaires sur les sites et dans les quartiers à travers le système de permanence mis en place et durant les séances de sensibilisations. Dans le cadre du présent projet, cette redevabilité sera assurée via la mise en place de systèmes de plainte, de mécanismes de consultation/communication bidirectionnelle avec les bénéficiaires et les communautés et autorités locales, notamment pour la sélection des collecteurs, l'organisation des paiements et les messages de sensibilisation.

Toutes les plaintes sont enquêtées afin de s'assurer de leur fondement, avant d'être traitées par l'équipe programme. Elles pourront aboutir à une modification d'activité ou à une médiation avec les représentants communautaires sur les sites et l'équipe d'ACTED. Plus de détail sur le mécanisme et son fonctionnement sont donnés dans l'annexe 4.

Implementation Plan

Le projet sera mis en œuvre par une équipe composée de 13 personnes et comprenant : 1 responsable de programme, 1 chargé de projet, 1 chargé de mission, 2 assistants techniques, 2 assistants en mobilisation communautaire et 6 sensibilisateurs.

Les équipes seront déployées en permanence sur le terrain et soutenues par des équipes support, situées sur la base opérationnelle d'ACTED à Bangui et les équipes de coordination, situées au niveau du bureau de coordination à Bangui.

Une coordination étroite sera aussi établie avec les gestionnaires des sites, et les représentants des déplacés (chefs de zones...) sur les sites pour avoir plus d'impact et pour promouvoir la pérennisation des activités. ACTED est un membre actif du cluster Abris/NFI/CCCM, et continuera à participer régulièrement aux réunions et activités de ce cluster. Cette coordination permettra de faire le lien avec les autres acteurs, notamment ceux intervenant sur la problématique WASH, afin de maintenir des activités complémentaires.

Le système de procédures FLAT (Fin/log/audit/sécurité) sera appliqué par ACTED afin de permettre un niveau de contrôle, de transparence et d'organisation élevé.

En ce qui concerne la stratégie de sortie du projet, ACTED considère que la méthodologie employée pour l'appui à la réhabilitation des abris permet de soutenir les bénéficiaires tout en leur laissant une marge de manœuvre pour le choix de matériaux de reconstruction et le design de leur abris. Ce faisant, ACTED s'assure de l'appropriation des activités par les ménages ce qui renforce leur pérennité. En parallèle des activités d'appui à la reconstruction, ACTED conduit également des sessions de dialogue avec les communautés dans l'objectif de renforcer la cohésion sociale au sein des quartiers d'intervention et par conséquent, réduire les risques d'un regain des tensions communautaires qui pourraient dégénérer en de nouvelles violences et destructions. Les étapes suivantes sont l'amélioration des conditions d'accès à l'eau qui sont un travail réalisé par plusieurs organisations humanitaire à Bangui (OXFAM, CICR...). Lors du développement de la proposition de projet (mars 2017), il était prévu qu'ACTED intervienne à Boeing dans le domaine de l'accès à l'eau à travers la réhabilitation de 4 KBF, cependant en mai, la SODECA a changé d'avis et a souhaité qu'ACTED ré-orienter son ciblage vers le 3ème arrondissement. Une réunion est prévue mi mai avec les partenaires WASH à Bangui pour identifier des potentielles solutions. L'amélioration de l'accès à un revenu est également un pré-requis pour le soutien au retour des personnes déplacées vers leurs quartiers d'origine. En ce sens, ACTED est membre d'un consortium d'ONG visant à la relance économique dans les zones de retour de Bangui (Boeing inclus). Dans ce cadre, ACTED appuiera des acteurs économiques locaux de la zone en partenariat avec DR Congo.

Enfin, le travail de coordination et de partage d'information qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet en coordination avec les autres organisations (notamment Première Urgence et le programme AGORA) permettront aux chefs de quartiers et aux membres de la mairie de bénéficier de renforcement de leurs capacités. Plus précisément, il est attendu qu'au cours du projet, ces derniers améliorent leurs capacités de recensement des besoins de la communauté et de partage de l'information à travers les mécanismes de coordination en place.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
Cluster Abris/ NFIs	ACTED participera activement aux réunions du cluster Abris/ NFIs ainsi qu'au partage d'information sur l'avancée des activités et les besoins supplémentaires identifiés.
PU-AMI	ACTED coordonnera ses activités avec PU-AMI qui mettra en œuvre un projet similaire durant la période du projet. Dans un objectif de renforcement de la réponse et de capitalisation des informations, les deux organisations produiront au cours du projet un document stratégique qui sera partagé au cluster.
NRC	Pour l'identification des bénéficiaires ACTED travaillera en étroite collaboration avec NRC, spécialiste des questions LTB en RCA. Des personnes de NRC seront détachées aux côtés des équipes ACTED pour identifier et apporter une réponse – en collaboration avec les autorités locales vis à vis de toute difficulté qui pourrait survenir

CICR, OXFAM, DRC, ACF	Une coordination étroite sera maintenue avec les autres ONG actives sur les quartiers pour assurer une assistance multisectorielle et complémentaire notamment dans les domaines EHA et Moyens d'existence
Autorités locales	Les autorités locales seront impliquées pour l'identification des bénéficiaires et la mise en oeuvre des activités. A travers le mécanisme de coordination AGORA, les capacités des autorités locales pour l'identification des besoins et le partage d'information seront renforcées. Enfin, des réunions de coordination mensuelles seront organisées avec les chefs de quartiers et la mairie pour renforcer la coopération entre les acteurs.

Environment Marker Of The Project

A: Neutral Impact on environment with No mitigation

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Comme mentionné dans la section sur l'évaluation des besoins, les ménages qui sont toujours déplacés sites sont des ménages très vulnérables qui n'ont pas les ressources (financières et humaines) de retourner s'installer dans leurs quartiers d'origine. L'expérience d'ACTED sur les sites de déplacés (ACTED intervient depuis 2015 sur les sites de déplacés de Bangui à travers des activités d'appui à l'hygiène et à l'assainissement) a montré que les ménages qui sont toujours sur les sites sont en majorité des ménages dirigés par des femmes sans ressources. Par conséquent il est attendu que les ménages dirigés par des femmes représentent un pourcentage important des bénéficiaires. ACTED estime que parmi les 275 ménages bénéficiaires du projet, plus de 50% seront dirigés par des femmes seules. A ce titre un indicateur a été ajouté soit 150 ménages dirigés par des femmes seules seront appuyés par le projet.. Parmi les ménages vulnérables il est également important de porter attention aux ménages dont les chefs sont des personnes porteuses de handicap. Ces personnes ont également d'importantes difficultés pour se réinstaller chez elles en raison de leur handicap qui ne leur permet pas de trouver du travail aussi facilement que les personnes valides. Les ménages dirigés par un mineur (environ 0,5% des ménages évincés du site de M'poko) feront également l'objet d'une attention particulière pour bénéficier du projet. En appuyant ces personnes très vulnérables ACTED contribuera d'e manière signifiante à l'égalité entre les personnes.

Protection Mainstreaming

La protection des IDPs sera essentielle et intégrée à toutes les étapes du projet. Les déplacés seront consultés tout au long du projet, afin d'avoir leur retour sur les activités, leur mise en œuvre et de recueillir leur avis. Des mécanismes de gestion des plaintes seront mis en place, et les bénéficiaires et non bénéficiaires seront conviés à participer à l'identification des besoins qu'ils jugent prioritaires, afin de permettre aux équipes d'ACTED de prioriser les interventions et de coordonner une action appropriée aux besoins réels. De plus, les droits LTB feront l'objet d'une attention particulière dans l'identification des bénéficiaires et l'appui qui leur sera accordé. En ce sens, ACTED s'appuiera pour la mise en oeuvre des activités sur la note d'orientation stratégique développé par le cluster protection et le sous groupe LTB, et collaborera avec NRC qui est lead sur la question en RCA. Les experts de NRC conduiront des évaluations afin d'identifier les problèmes qui pourraient se poser (ex: occupations secondaires, transactions irrégulières ou frauduleuses, perte de documents, évictions du domicile etc.).

ACTED est une organisation apolitique, impartiale et respectant le principe international de Do No Harm. Ainsi, les membres des deux communautés seront intégrés dans toutes les activités du projet. La dimension genre sera aussi intégrée autant que possible afin d'adapter les messages et des prioriser les personnes vulnérables (femmes seules, personnes handicapées ou âgées, PVVIH,...). Les obstacles et problématiques spécifiques aux personnes vulnérables seront pris en compte dans les activités. Durant l'ensemble de la mise en œuvre du projet, ACTED cherchera à ne pas nuire aux communautés hôtes, c'est-à-dire aux habitants de proximité du site, en respectant leur espace privé.

Country Specific Information

Safety and Security

Au regard de la volatilité du contexte sécuritaire à Bangui, du nombre et de la diversité d'éléments armés présents, l'analyse des menaces sécuritaires doit être détaillée par site de déplacés. Afin de pallier aux risques liés à l'insécurité, ACTED effectuera un suivi quotidien de la sécurité à Bangui en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d'adapter les activités et mouvements des équipes en fonction de la sécurité. Suite à l'analyse des différentes menaces sécuritaires pouvant affecter la sécurité et la sureté des équipes, des mesures de mitigation visant à limiter les risques sécuritaires ont été établies, notamment les déplacements des équipes en convoi. ACTED se tiendra informé des incidents sécuritaires à travers UNDSS et INSO et les informations transmises par l'arbre de sécurité des ONG internationales. Pour ACTED un arbre de sécurité interne est aussi mis en place pour chaque projet afin de faire remonter les informations sécuritaires rapidement aux équipes sur le terrain et de pouvoir vérifier les informations transmises par le terrain. Par ailleurs, pour éviter d'éventuelles tensions et jalousies entre bénéficiaires et non bénéficiaires, des sensibilisations constantes seront réalisées par les équipes. Par ailleurs l'évolution du contexte sera suivie de près à travers un contact permanent avec les autres acteurs humanitaires, ce qui permettra d'ajuster le projet afin de prendre en compte les risques et les besoins des populations ciblées par le projet.

Access

ACTED possède une base opérationnelle à Bangui et les équipes ont déjà l'habitude de se déplacer quotidiennement sur les sites dans le cadre des activités d'assainissement déjà en cours. La situation sécuritaire de la zone d'intervention est systématiquement vérifiée avant un déplacement. Considérant la volatilité de la sécurité dans ces zones, les staffs ne se déplacent qu'en voiture et ainsi le projet prévoit la location d'1 véhicule pendant toute la durée du projet. Les équipes seront formées à réagir rapidement en accord avec la base en cas d'incident sécuritaire dans la zone d'intervention afin que ni le personnel, ni les bénéficiaires ne puissent être mis en danger au cours de la réalisation du projet.

BUDGET							
Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Responsable Programme	D	1	1,752.71	8	100.00	14,021.68
	<i>Le Responsable de programme est un Ingénieur en Génie Civil. Le responsable de programme est en charge de la gestion du projet. Il est responsable de l'équipe programme et de l'implementation des différentes activités.</i>						
1.2	Chargé de projet	D	1	896.44	8	100.00	7,171.52
	<i>Le Chargé de projet est diplômé en sciences sociales. Le chargé de projet intervient comme assistant au responsable de programme. Il aura pour rôle de l'assister dans la bonne conduite du projet pendant toute la durée de mise en œuvre des activités.</i>						
1.3	Chargé de mission Abris	D	1	778.16	8	100.00	6,225.28
	<i>Le responsable technique devra apporter son expertise technique aussi bien dans les activités EHA qu'abris pour le bon déroulement de ces activités. Le Chargé de mission abris (Responsable technique) est diplômé de l'Institut supérieur de Technologies de Bangui.</i>						
1.4	Assistant Abris	D	2	571.46	8	100.00	9,143.36
	<i>Les assistants abris appuient au quotidien le chargé de mission abris et est un support technique.</i>						
1.5	Assistant Mobilisation Communautaire	D	1	682.74	8	100.00	5,461.92
	<i>Les assistants mobilisation communautaires sont en charge de la mobilisation communautaire</i>						
1.6	Sensibilisateur	D	5	470.84	8	100.00	18,833.60
	<i>Les sensibilisateurs disposent tous d'un niveau minimum baccalauréat. Plusieurs d'entre eux ont fait des masters dans le domaine des sciences sociales ou de la construction. Ils sont notamment identifiés pour leurs compétences en mobilisation communautaire. A force d'expérience ces personnes peuvent ensuite gravir les échelons. Les sensibilisateurs, sous la supervision des assistants en mobilisation communautaire sont en charge de la sensibilisation des bénéficiaires tout au long du projet (présentation du projet, sensibilisations à la méthodologie des coupons, accompagnement dans le processus de reconstruction etc.)</i>						
1.7	Equipe Finance	S	1	995.38	8	25.00	1,990.76
	<i>L'équipe finance opérationnelle est basée à la base ou est implémenté le projet. Ces employés ont pour objectif d'assurer la bonne tenue de la comptabilité et de participer à l'élaboration des rapports financier.</i>						
1.8	Equipe Logistique	S	1	1,988.35	8	25.00	3,976.70
	<i>L'équipe logistique opérationnelle est basée à la base ou est implémenté le projet. Ces employés ont pour objectif la bonne mise en oeuvre logistique des projets (Respect des procédures achats, transport, sécurité).</i>						
1.9	Chauffeurs Base Opérationnelle	S	1	743.80	8	25.00	1,487.60
	<i>Les chauffeurs s'assurent du transport du personnel entre les sites de projet et de vie du personnel d'ACTED.</i>						
1.10	Gardiens Base Opérationnelle	S	1	1,590.53	8	25.00	3,181.06
	<i>Il s'agit de gardiens pour la base opérationnelle d'ACTED à Bangui.</i>						
1.11	Equipe Achat	S	1	1,172.88	8	12.50	1,172.88
	<i>Ces équipes sont en charge de réaliser tous les achats de la mission</i>						
1.12	Equipe Systèmes	S	1	2,392.85	8	12.50	2,392.85
	<i>Ces employés sont en charge du système information et électrique de la mission</i>						
1.13	Chauffeurs Coordination	S	1	2,331.82	8	12.50	2,331.82
	<i>Il s'agit de chauffeurs employés pour les mouvements du personnel de coordination entre les bases et les habitations.</i>						
1.14	Gardiens Coordination	S	1	2,385.80	8	12.50	2,385.80
	<i>Il s'agit des gardiens des bureaux de coordination et habitations pour assurer la sécurité.</i>						
	Section Total						79,776.83

2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Dotation en papeterie pour les chefs de quartier	D	4	8.18	1	100.00	32.72
	<i>Achat de papeterie pour les chefs de quartiers en programme</i>						
2.2	Enquête de vérification	D	4	9.82	10	100.00	392.80
	<i>Verification de la liste des beneficiaires et de leur eligibility</i>						
2.3	Impression des cartes de bénéficiaires	D	275	5.72	1	100.00	1,573.00
	<i>Impression des cartes qui identifieront les beneficiaires</i>						
2.4	Formation des comités	D	45	167.79	1	100.00	7,550.55
	<i>Formation des comités</i>						
2.5	Achat des kits de reconstruction	D	45	211.58	1	100.00	9,521.10
	<i>Achats des kits de reconstruction à destination des beneficiaires</i>						
2.6	Impression des coupons	D	1925	1.47	1	100.00	2,829.75
	<i>Impression des coupons à destination des beneficiaires</i>						
2.7	Matériaux de construction pour les abris (via coupons)	D	275	204.62	1	100.00	56,270.50
	<i>Chaque ménage reçoit un carnet de coupon d'une valeur équivalente à 204,62 USD. Les ménages peuvent ensuite échanger ces coupons contre du matériel de reconstruction (pour la même valeur) auprès de commerçants locaux.</i>						
2.8	Bâche en plastique - Abris	D	275	24.55	1	100.00	6,751.25
	<i>Baches en plastique pour la construction d'abris</i>						
2.9	JTT distribution	D	33	4.09	10	100.00	1,349.70
	<i>JTT pour la distribution de materiel</i>						
2.10	PDM	D	5	9.82	10	100.00	491.00
	<i>Post distribution monitoring</i>						
2.11	Matériels pour la formation	D	1	1,061.75	1	100.00	1,061.75
	<i>Materiel pour la formation</i>						
2.12	Session de reconstruction - mise en pratique - collation	D	1	311.02	5	100.00	1,555.10
	<i>5 Sessions de reconstructions</i>						
2.13	Main d'œuvre non qualifiée personne vulnérable - Abris	D	137.5	4.09	10	100.00	5,623.75
	<i>Main d'œuvre non qualifiée en appui aux bénéficiaires les plus vulnérables identifiés durant la mise en œuvre du projet.</i>						
2.14	Main d'œuvre qualifiée personne vulnérable - Abris	D	137.5	5.72	10	100.00	7,865.00
	<i>Main d'œuvre qualifiée en qualités de maçons et menuisiers en appui aux bénéficiaires les plus vulnérables identifiés durant la mise en œuvre du projet.</i>						
2.15	Mécanisme de plainte	D	1	204.62	8	75.00	1,227.72
	<i>Il s'agit du coût mensuel d'une ligne gratuite ouverte auprès de Telecel afin de permettre aux bénéficiaires et autres acteurs locaux de faire remonter des sujets de préoccupation garantissant un suivi d'anomalies potentielles et une meilleure qualité dans la mise en œuvre des activités.</i>						
2.16	Coûts de communication téléphonique	D	11	37.27	8	75.00	2,459.82
	<i>Il s'agit de crédits de communication téléphonique + Thuraya dédiés pour les équipes programmes.</i>						
	Section Total						106,555.51
3. Equipment							
3.1	Ordinateurs	S	1	1,610.70	1	100.00	1,610.70
	<i>Achat de 1 ordinateur pour la mise en oeuvre du projet</i>						

3.2	Tablettes	S	2	245.5 4	1	100.00	491.08
	<i>Achats de 2 tablettes pour la mise en oeuvre du projet, notamment en appui des enquêtes et évaluation du programme.</i>						
3.3	Imprimante	S	1	810.3 1	1	100.00	810.31
	<i>Achats de 1 imprimante simple destinée à servir les besoins d'impression documentaire de l'équipe projet pendant la mise en oeuvre des activités</i>						
	Section Total						2,912.09
4. Contractual Services							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
5. Travel							
5.1	Location véhicule	D	1	81.84	216	100.00	17,677.44
	<i>Il s'agit d'une location d'un véhicule pendant toute la durée de mise en œuvre soit 24 jours par mois pendant 6 mois pour un total de 144 jours de location, ainsi que de la location d'un véhicule à mi-temps soit 24 jours par mois pendant 3 mois pour un total de jours de location. Le coût de ces locations de véhicule est entendu avec chauffeur.</i>						
5.2	Carburant véhicule	D	20	1.39	216	100.00	6,004.80
	<i>Carburant de véhicule pendant la durée de la location.</i>						
5.3	Entretien véhicule	D	6	360.1 3	1	100.00	2,160.78
	<i>Entretien de Vehicule</i>						
5.4	Location benne	D	1	188.2 5	60	100.00	11,295.00
	<i>Location camion benne</i>						
5.5	Carburant benne	D	20	1.39	60	100.00	1,668.00
	<i>Carburant pour camion benne</i>						
	Section Total						38,806.02
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Visibilité	D	1	343.7 5	8	50.00	1,375.00
	<i>Des coûts de visibilité (panneau, banderolles, t-shirt, casquettes) sont budgétisés afin d'assurer une bonne visibilité d'ACTED et de UNDP auprès des bénéficiaires, visant à renforcer le niveau d'acceptance pendant la mise en œuvre des activités.</i>						
7.2	Base opérationnelle - Fournitures de bureau	S	1	950.0 0	8	25.00	1,900.00
	<i>Des coûts de fourniture de bureau sont prévus afin d'assurer le ravitaillement en rames de papier et cartouche d'encre de la base opérationnelle de Bangui.</i>						
7.3	Base opérationnelle - Communication	S	1	972.7 7	8	25.00	1,945.54
	<i>Des coûts de communication sont prévus afin de prendre en charge des forfaits téléphoniques, Internet VSAT pour le soutien de la base opérationnelle de Bangui et pour les équipes programme.</i>						
7.4	Base opérationnelle - Loyer & Charges Bureau	S	1	3,151 .22	8	25.00	6,302.44
	<i>Des coûts pour les loyers et charges sont prévus pour couvrir une partie du loyer des bureaux et entrepôts de la base opérationnelle de Bangui.</i>						
7.5	Base opérationnelle - Réhabilitation	S	1	625.0 0	8	25.00	1,250.00
	<i>Des coûts de réhabilitations sont prévus afin de garantir un niveau d'entretien adéquat compte de l'usure accélérée des locaux en lien avec les conditions climatiques du pays.</i>						

7.6	Coordination - Communication	S	1	4,579.60	8	12.50	4,579.60
<i>Des coûts de communication sont prévus afin de prendre en charge des forfaits téléphoniques, Internet VSAT pour le soutien de la base de coordination de Bangui.</i>							
7.7	Coordination - Loyer & Charges Bureau	S	1	2,520.97	8	12.50	2,520.97
<i>Des coûts pour les loyers et charges sont prévus pour couvrir une partie du loyer des bureaux et entrepôts de la base de coordination de Bangui.</i>							
7.8	Coordination - Loyer & Charges Habitats	S	1	6,797.55	8	12.50	6,797.55
<i>Des coûts pour les loyers et charges sont prévus pour couvrir une partie du loyer des habitations de la coordination de Bangui.</i>							
7.9	Coordination - Réhabilitation	S	1	3,222.38	8	12.50	3,222.38
<i>Des coûts de réhabilitations sont prévus afin de garantir un niveau d'entretien adéquat compte de l'usure accélérée des locaux en lien avec les conditions climatiques du pays.</i>							
Section Total							29,893.48
SubTotal			3,255.00				257,943.93
Direct							207,593.89
Support							50,350.04
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							18,056.08
Total Cost							276,000.01
Project Locations							
Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ombella M'poko -> Bimbo	100	391	437	433	389	1,650	<p>Activity 1.1.1 : Identification participative des bénéficiaires</p> <p>L'identification des 275 ménages bénéficiaires sera réalisée en coordination avec le Comité de coordination des victimes de Boeing qui est en charge des questions ayant trait au retour dans la zone. Tel que mentionné dans la section « description des bénéficiaires », ACTED s'assurera que les ménages pré-identifiés répondent aux critères de vulnérabilité technique (destruction totale ou avancée de l'abri et statut de propriété de la parcelle sur laquelle se situait l'abri) et socioéconomique (ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, par une personne de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants ; les ménages sans force de travail ; les ménages sans sources de revenus ; les ménages ayant un SCA pauvre et les ménages considérés en situation d'urgence pour les stratégies d'adaptation négatives ayant un impact à long terme) requis. Cette évaluation des critères de vulnérabilité technique et socio-économiques sera réalisée en coordination avec le personnel NRC qui aura pour objectif dans le même temps de vérifier les documents de propriété en coordination avec ACTED ainsi que d'identifier les problèmes LTB qui pourraient se poser pour les bénéficiaires potentiels. Ces problèmes rencontrés seront discutés avec les autorités locales et la communauté afin d'apporter des solutions adaptées permettant de protéger les droits des personnes.</p> <p>La vérification de ces critères sera réalisée par le département Suivi et évaluation d'ACTED et à l'issue de ce processus, une validation publique</p>

sera organisée. Les ménages retenus seront par la suite sensibilisés aux objectifs et modalités de mise en œuvre du projet.

Activity 1.1.2 : Création de comités mixtes et dotation en kits de reconstruction

Suite à la sélection des bénéficiaires, 45 comités mixtes composés de 6 membres environ seront élus par les bénéficiaires pour superviser et accompagner les ménages bénéficiaires dans la reconstruction de leurs habitations. Ces comités seront composés de bénéficiaires bénévoles ainsi que d'artisans locaux pouvant apporter un appui technique aux bénéficiaires durant la reconstruction des maisons. Ces comités devront être composés dans la mesure du possible à 50% d'hommes et 50% de femmes.

Les comités permettront une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires et l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi une meilleure participation communautaire. Ils seront en charge de la gestion des kits de reconstruction constitués d'outils (brouette, pelle, truelle, etc.), ainsi que du suivi de la reconstruction des maisons. Ils présenteront également une interface nécessaire entre les bénéficiaires et l'équipe du projet afin de rapporter les éventuelles difficultés et identifier les ménages vulnérables.

Chaque membre des comités recevra une formation d'une journée sur leur rôle et responsabilité dans l'accompagnement des ménages bénéficiaires ainsi qu'à la gestion d'un stock afin de garantir une gestion transparente et équitable des kits de reconstruction qui leur seront remis. Ces kits (1 pour 6 ménages bénéficiaires, soit un total de 45 kits) seront stockés chez un membre volontaire au sein du comité. Chaque comité recevra également une dotation en papeterie pour son fonctionnement. L'équipe du projet effectuera des visites régulières de suivi pour s'assurer du bon partage et de la bonne utilisation des outils entre l'ensemble des membres et des bénéficiaires. Une fois les maisons reconstruites et après la fin du projet, les outils resteront à la charge des comités qui devront les entretenir, et les mettre à disposition des nouveaux ménages retournés et les valoriser dans le cadre de travaux communautaires.

Activity 1.1.3 : Périodes d'échange des coupons

Dans le cadre des projets en cours, ACTED a déjà réalisé une étude de marché dans les quartiers d'intervention afin de déterminer le montant des carnets de coupons qui seront distribués aux bénéficiaires – 125 000 FCFA.

Les lieux de distribution des coupons seront définis de façon participative avec les communautés et selon des critères permettant l'accessibilité et la sécurité physique de chacun. Dans un premier temps les ménages recevront un premier carnet de coupons d'une valeur totale de 40 000 FCFA qui leur permettra de démarrer les constructions. La distribution des tranches suivantes (respectivement 50 000 et 35 000 FCFA) sera effectuée en fonction de la participation effective du bénéficiaire et de son avancement dans les activités du projet. La liste des matériaux que les bénéficiaires pourront échanger contre les coupons sera affichée par ACTED dans les quartiers.

L'annexe 8 présente la liste indicative du matériel que les ménages pourront se procurer sur les marchés en échange des coupons.

En plus des coupons, chaque ménage recevra une bâche fournie par ACTED afin de protéger les briques (réalisées par les bénéficiaires avec des matériaux naturels) et l'avancée des travaux des intempéries pendant la saison de pluie.

Une période de validité des coupons sera établie, durant laquelle les bénéficiaires du projet pourront se rendre auprès des commerçants agréés et échanger les coupons contre du matériel de reconstruction. Il est attendu que ce processus soit suivi par l'ensemble des bénéficiaires – les ménages très vulnérables qui seront assistés pour la reconstruction inclus (si nécessaire ils pourront être accompagnés du travailleur identifié pour réaliser la reconstruction cependant le bénéficiaire devra être présent obligatoirement) – afin d'accroître l'appropriation de l'activité.

Les équipes du projet assureront un suivi régulier des activités et des vérifications des procédures d'échange des coupons entre les bénéficiaires et les commerçants afin d'identifier d'éventuelles fraudes qui entraîneront des sanctions immédiates. Dans les quartiers, ACTED, en partenariat avec les comités d'abris s'assurera de l'avancement des travaux, assistera les populations dans la reconstruction et de leur procurera des conseils techniques. En cas de retard constaté, les sensibilisateurs seront en charge de la remobilisation des bénéficiaires. A l'issue des périodes d'achat, ACTED conduira une enquête de suivi post distribution (PDM) avec un échantillon représentatif des bénéficiaires afin de connaître les choix réalisés pour l'échange de coupons contre les matériaux leur satisfaction vis-à-vis de l'activité.

Activity 1.1.4 : Paiement des commerçants
Les commerçants seront chargés de répertorier toutes les transactions dans un registre de ventes, et de noter le nom et le numéro d'identité de chaque bénéficiaire, ainsi que les produits achetés et la date d'achat. Les bénéficiaires signeront le registre pour confirmer l'échange ainsi qu'un bon de réception lors de la livraison des matériaux par le commerçant.

A l'issue de la période de validité des coupons, ACTED récupérera les coupons qui ont été échangés, et les commerçants devront remplir des demandes de paiement. Le paiement sera fait au commerçant après vérification de ces demandes, par chèque ou en liquide et sous de deux semaines.

Pour faciliter l'accès des personnes ne pouvant se déplacer jusqu'aux commerçants, ACTED mettra à leur disposition des moyens de transport. Les contrats signés avec les commerçants dans le cadre du projet prévoient également que ces derniers apporter les matériaux les plus lourds (lors d'un seul transport) dans les quartiers si nécessaire.

Documents	
Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Annexes 1 - Photos.docx
Project Supporting Documents	annexe 2_méthodologie approche coupons.docx
Project Supporting Documents	Annexe 4_mécanisme de gestion des plaintes.docx
Project Supporting Documents	Annexe 5_26 CMG_rapport d'enquête finale de satisfaction_30JAN2016_OKforHQ.pdf
Project Supporting Documents	Annexe 6_26CMG_rapport d'enquête initiale_Bangui_to submit.pdf
Project Supporting Documents	Annexe 7_26CFZ_enquête initiale_bénéficiaires d'abris durables_20170214_to submit.docx
Project Supporting Documents	Annex 8_Indicative list of shelter material.docx
Budget Documents	Annexe 3_BOQs.xls

Technical Review	Commentaires CHF_20170509_budget_To Submit.docx
Technical Review	Commentaires CHF_20170509_narratif.docx
Technical Review	Commentaires FH_20170526_narratif.docx
Technical Review	ACTED RCA - Organigramme Projet Appui au retour Bangui_FH_mai 2017.pdf