

Requesting Organization :	International Organization for Migration			
Allocation Type :	Allocation Standard 1			
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage		
Abris et Non vivres		100.00		
		100		
Project Title :	Appui à la population affectée de Kaga-Bandoro et de l'axe Kaga-Bandoro / Ndomette, Alindao, Bangassou et Mobaye pour améliorer les conditions de vie pendant l'urgence et le retour			
Allocation Type Category :				
OPS Details				
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-17/HCF10/AS1/NFI/UN/6232	
Cluster :		Project Budget in US\$:	445,955.49	
Planned project duration :	9 months	Priority:		
Planned Start Date :	01/08/2017	Planned End Date :	30/04/2018	
Actual Start Date:	01/08/2017	Actual End Date:	30/04/2018	
Project Summary :	<p>Depuis octobre 2016, la situation de Kaga-Bandoro s'est rapidement détériorée. En fin septembre/début octobre, une inondation a causé des dommages aux maisons et infrastructures dans les quartiers majoritairement musulmans dans le nord de la ville. Cet évènement a été suivi, le 12 octobre, par l'attaque violente des éléments armés de l'ex-séléka dans les quartiers majoritairement chrétiens dans le sud de la ville. Les violences qui s'en sont suivies ont coûté la vie à 37 civils et ont entraîné des déplacements de masse, la destruction de logements et a fortement ravivé les tensions intercommunautaires. De plus, 80% du site de déplacés de l'Evêché a été pillé et incendié par des éléments ex-séléka. La population affectée de ses quartiers sud et les personnes déplacées internes (PDI) du site Evêché se sont déplacées pour s'installer autour de la base MINUSCA et la piste d'atterrissage.</p> <p>Un premier retour vers les quartiers d'origine a été constaté mi-décembre 2016 et l'OIM a lancé son appui à la reconstruction / réhabilitation des maisons dans 3 quartiers nord et 3 quartiers sud de la ville en se basant sur une évaluation des besoins menée en novembre 2016. Le 1er février et le 5 avril, le site de déplacés MINUSCA a subi des énormes dégâts, due à des incendies involontaires / accidentels (feu de cuisine). Ces évènements ont entraîné une vague de retour dans les quartiers de Kaga-Bandoro et les villages sur les axes, notamment de Kaga Bandoro/ Ndomette. Le retour vers ces derniers avait été amorcé fin 2015 déjà mais les besoins persistent.</p> <p>En Mai 2017, la RCA a continué de connaître de nouvelles vagues de déplacement liées à la recrudescence de la violence, notamment dans les Sous-Préfectures d'Alindao, Bangassou, Bria et Mobaye. A Bangassou seulement, les attaques multiples du mois de Mai 2017 ont déplacé 17,337 personnes (Rapport DTM). Dans le cadre de sa DTM, l'OIM travaille en mise en œuvre directe et par le biais de partenaires. La DTM couvre actuellement Bangui, Bambari, Bangassou, Boda, Bria, Kaga-Bandoro, Kabo, Moyenne-Sido, Sibut, Carnot, et Ndele. L'OIM compte continuer d'étendre la zone de couverture de la DTM pour inclure Alindao, et Mobaye. Les partenaires avec lesquels travaillent l'OIM ont reçu plusieurs formations en collecte des données et travaillent sur le terrain en suivant la méthodologie de la DTM et les outils de collecte de l'OIM. L'OIM souhaite couvrir toutes les zones de déplacement car cela permettra de connaître les tendances de déplacement ainsi que les besoins des personnes déplacées, et donc de faciliter la réponse humanitaire.</p> <p>Dans ce contexte de multiple et consécutive crises dans le pays, et particulièrement à Kaga-Bandoro ainsi que les retours associés, l'OIM envisage de répondre aux besoins les plus urgents et critiques des populations affectées. Plus spécifiquement, l'OIM propose (1) de renforcer la capacité des partenaires locaux en CCCM à Alindao, Bangassou et Mobaye afin d'améliorer leurs capacités de réponse en cas de nouvelle crise ; (2) de faire un suivi régulier des déplacements et mouvements de retour et d'identifier les besoins dans les sous-préfectures de Kaga Bandoro, Alindao, Bangassou et Mobaye (DTM) ; et (3) d'assister les retournés vulnérables dans la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Le projet assistera 300 ménages vulnérables (1,500 bénéficiaires) dans les zones de retours avec un appui dans la réhabilitation de leur abris endommagé. Cette composante inclura également la fourniture de bâches aux ménages assistés en reconstruction d'abris afin de protéger les matériaux de construction et les membres de famille pendant la saison des pluies.</p> <p>Le projet sera mis en œuvre principalement dans les villages de retour sur les axes de Kaga-Bandoro / Ndomette, Alindao, Bangassou et Mobaye. Il sera mis en œuvre en étroite coordination avec les communautés impliquées et les partenaires humanitaires afin d'assurer un impact plus important porté par une intervent</p>			
Direct beneficiaries :				
Men	Women	Boys	Girls	Total

390	420	390	360	1,560
-----	-----	-----	-----	-------

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	240	260	260	240	1,000
Other	84	91	91	84	350
Host Communities	66	69	39	36	210
Other	0	0	0	0	0

Indirect Beneficiaries :

Les communautés hôtes bénéficieront indirectement du projet car l'appui au retour des déplacés vulnérables va diminuer le nombre de déplacés vivants sur les sites, en familles d'accueil et en brousse, et donc réduire la pression existante sur les ressources limitées de la communauté. L'appui au retour contribuera également à une amélioration de la perception de sécurité et d'un retour au sens de normalité dans les communautés de retour. Les communautés hôtes, ainsi que les communautés de retour, bénéficieront également indirectement du projet du fait de l'achat des matériaux de construction sur le marché local, permettant un certain relèvement précoce de l'économie locale. Finalement, les déplacés de Kaga-Bandoro et dans les sous-préfectures de Alindao, Bangassou et Mobaye bénéficieront indirectement du projet, à travers les données collectées et partagées avec la communauté humanitaire sur le suivi des déplacements et des retours, qui contribueront à une réponse et un appui informé et pertinent.

Catchment Population:

Link with allocation strategy :

Le projet est en ligne avec la priorisation sectorielle et géographique de la stratégie d'allocation 2017 du FH. Plus précisément, le projet cible les villages identifiés par l'OIM sur l'axe de Kaga Bandoro /Ndomette dans la préfecture de Nana Gribizi, ainsi que les sous-préfectures nouvellement affectés par les crises récentes, notamment Alindao, Bangassou et Mobaye. Le projet proposé répond aux besoins existants les plus urgents et critiques, et est également en ligne avec la priorisation sectorielle, notamment du cluster Abris/NFI/CCCM, ainsi qu'avec les activités sectorielles prioritaires :

- Activité sectorielle prioritaire 1 : Renforcement des capacités en CCCM Light. Le projet proposé inclut la formation de 60 membres des partenaires locaux sur le CCCM Light à Alindao, Bangassou et Mobaye afin d'améliorer leurs capacités de réponse en cas de nouvelle crise (résurgence de violences, des accidents, incendies, ou des inondations). La saison des pluies, ayant lieu de juin à septembre, a déjà commencé et les inondations sont très probables. Des connaissances accrues en CCCM permettront d'améliorer les capacités de réponse et la qualité de la réponse. Notre partenaire pour ce projet, la CARITAS, a été formée sur le CCCM light à Bangui. Ce projet permettra de continuer ce renforcement de capacité et de former le nouveau personnel de la Caritas sur le CCCM Light. Les capacités des partenaires locaux à Alindao, Bangassou et Mobaye seront ainsi renforcées en matière de CCCM afin d'améliorer leur réponse humanitaire et d'intervenir sur la base des standards SPHERE en cas de nouvelles crises.
- Activité sectorielle prioritaire 2 : Appui à la coordination de l'assistance, la facilitation et la gestion des sites : A travers la méthodologie de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l'OIM, le projet proposé fera le suivi régulier des déplacements et retours à Kaga-Bandoro (et villages sur les axes) ainsi que dans les sous-préfectures d'Alindao, Bangassou et Mobaye. La DTM est un système développé par l'OIM afin d'identifier et suivre les Mouvements de Population. Son objectif est d'obtenir des informations de base sur les personnes déplacées et retournées, notamment la taille des populations et lieu de déplacement mais aussi sur les besoins principaux et sectoriels, aux organisations humanitaires et autorités gouvernementales pour faciliter et améliorer l'analyse sur l'assistance à donner (voir Dashboard Bangassou July 2017 en annexe). Les questionnaires ont été révisés en 2017 pour y inclure les aspects de retour et de déplacement prolongé, ainsi que de les adapter à l'évolution de la situation en Centrafrique. Nos partenaires, dont la Croix Rouge Centrafricaine, CARITAS et Echelle Appui au Développement, ont été formés dans la collecte des données de la DTM et sur les retours à travers nos projets actuels. Dans le cadre de ce projet, les membres de Caritas à Alindao, Bangassou et Mobaye, et potentiellement d'autres partenaires locaux, seront formés en collecte des données et sur la méthodologie de la DTM. La DTM conjointement aux activités de coordination et gestion des sites – de plus en plus faites sous CCCM light en RCA – permettra de renforcer la présence et peaufiner la qualité de l'information dont la communauté humanitaire dispose afin de planifier l'assistance.
- Activité sectorielle prioritaire 3 : Appui à la reconstruction / réhabilitation des abris : Le projet proposé se concentrera sur la réhabilitation d'abris endommagés de 300 ménages vulnérables (1,500 individus) dans les zones de retours. Le résultat attendu est que les retournés vulnérables sont réinstallés dans leurs zones de retour et bénéficient des solutions d'abris adéquates. L'OIM coordonnera sa réponse avec les partenaires présents pour assurer des complémentarités, notamment pour l'amélioration de l'accès aux infrastructures communautaires de base (e.g. SI est déjà en train d'améliorer les infrastructures WASH)

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$
Echelle Appui au Développement, Croix Rouge local	(Non) National NGO	31,500.00
CARITAS et CRCA	(Non) National NGO	41,898.29
		73,398.29

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount
Fully funded Engineer (MSB secondee)	90,000.00
Fully funded Vehicle	36,000.00
	126,000.00

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Anne Schaefer	Chief of Mission a.i.	aschaefer@iom.int	+236 7218 7635 / +23
Sahdia Khan	Emergency Coordinator	sakhan@iom.int	+236 7275 9335
Mario Tavolaj	Chef de Mission a.i.	mtavolaj@iom.int	+23672187642

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

Située dans la préfecture de la Nana Gribizi au nord de la Centrafrique, la ville de Kaga-Bandoro se divise schématiquement en deux parties nord/sud, avec une population majoritairement musulmane au nord et une population à majorité chrétienne au sud. Depuis les débuts de la crise centrafricaine, Kaga Bandoro est une zone stratégique car c'est l'un des centres névralgiques du commerce de bétail, l'une des principales sources de revenus des groupes armés. Elle représente aussi une ville-frontière dont la reconquête est cruciale pour les autorités dans leur tentative de reprise en main du territoire centrafricain. Ligne invisible d'affrontement entre différents intérêts, la ville est donc marquée par un contexte sécuritaire particulièrement volatile, chaque nouvelle attaque ou affrontement dégradant un peu plus les conditions de vie et attisant les ressentiments entre les différentes communautés.

Cette ville contient un grand nombre de déplacés venus des quartiers de la ville mais également des villages sur les axes tel que l'axe Kaga-Bandoro / Ndomette / Mbrès ou encore l'axe Kaga-Bandoro / Botto.

Lors du dernier trimestre 2016, la dégradation sécuritaire s'est brusquement accélérée à Kaga-Bandoro avec, fin septembre/début octobre, l'inondation des quartiers nord de la ville, suivi par les violences intercommunautaires déclenché par une attaque violente le 12 octobre. Ce jour-là, des quartiers entiers du sud de Kaga Bandoro et 80% du site de déplacés de l'Evêché ont été pillés et incendiés. Le bilan de ces violences est estimé à au moins 37 morts, des dizaines de blessés et environ 19.000 personnes (UNHCR) déplacées aux abords de la piste de l'aérodrome, créant le site de déplacés MINUSCA.

Les déplacés se trouvent dans une situation dangereuse à cause de la proximité avec le tarmac et les conditions insalubre du site qui avait été créé spontanément. De plus, récemment, deux incendies ont éclaté sur le site de la base MINUSCA : le premier en février 2017 et le dernier 5 avril 2017, avec plusieurs personnes blessées et plus de 700 abris détruits et 700 ménages sinistrés. Cette situation contribue à la détérioration des conditions de vie de la population et aux ressources disponibles tant pour la population déplacée que pour les communautés hôtes.

Selon l'évaluation menée par l'OIM, le double impact des crises naturelles et des violences que la ville de Kaga Bandoro a subi et qui a détruit plus de 330 fondations de maison, 700 toits, 794 portes et 693 fenêtres, a déclenché des mouvements de retours dans des quartiers d'origine. Selon un rapport de protection produit par INTERSOS en décembre 2016, environ 500 ménages avaient déjà choisi de retourner volontairement dans leur quartier. Suite aux incendies, selon une évaluation conjointe, 60% des ménages enquêtés confirment ne pas vouloir retourner sur le site MINUSCA et rester dans les quartiers d'origine. Les autorités locales en particulier le Maire de la ville a aussi préconisé et appelé la population à retourner chez eux. L'OIM a mis en place un programme d'appui à la reconstruction / réhabilitation des abris au niveau des quartiers de Kaga-Bandoro.

Les retours vers les villages sur les axes a été amorcé déjà depuis fin 2015, cependant la situation d'insécurité sur les axes n'a pas permis d'apporter un appui pour la reconstruction des abris. Si est en cours de réhabilitation des points d'eau dans les villages Oubi 1&2, Ndemayo, Bissingale, Mengue Bokengue, Samba Bokengue, Denguenon et Kodibo situés sur l'axe Kaga-Bandoro / Ndomette. L'OIM compte intervenir dans la même zone à travers les trois activités cités sous l'onglet « lien avec stratégie d'allocation » pour atteindre un plus grand impact de l'action humanitaire.

Trois (3) Sous-Préfectures du Sud-Est de la République Centrafricaine (Alindao, Bangassou et Mobaye) ont récemment connu des violences et tensions ayant **le reste de cette section est dans la proposition complète en annexe**

2. Needs assessment

Même si le projet se concentre principalement sur l'appui au PDIs / retournés sur les axes et les zones avec les nouvelles crises, il est intéressant de comprendre les dynamique de mouvement de population à Kaga-Bandoro, Alindao, Bangassou et Mobaye également car ces dynamiques urbains sont liées avec le retour des déplacés dans leur village qui se situent sur les axes de Kaga Bandoro – Ndomette, dans les villes de Alindao, Bangassou et Mobaye.

Depuis 2014, l'OIM, en partenariat avec d'autres acteurs, a mené plusieurs DTM, y compris des évaluations suite à des nouvelles crises à Kaga-Bandoro (2015, octobre 2016) et récemment la collecte de données a Bangassou (rapport sur la collecte de données à Bangassou est en pièce jointe). Ces évaluations ont été essentielles pour la compréhension des dynamiques de mouvement de population.

- Rapport d'évaluation des maisons endommagées à Kaga-Bandoro, Nana-Gribizi (OIM, Croix Rouge Centrafricaine, Décembre 2016 – voir annexe 2.

Selon l'évaluation menée par l'OIM, le double impact des crises naturelles et des violences que la ville de Kaga Bandoro a subi, a détruit plus de 330 fondations de maison (donc maisons totalement détruites), 700 toits, 794 portes et 693 fenêtres. Selon un rapport de protection produit par INTERSOS en décembre 2016, 507 ménages (3,754 individus) avaient déjà choisi de retourner volontairement dans leur quartier.

Inondations (fin septembre/début octobre 2016) :

- Les quartiers les plus fortement touchés par les dégâts sont Abakar, Abdallah et Socada (nord de Kaga Bandoro).
- L'OIM a évalué l'état de 1,092 logements (440 à Abakar ; 442 à Abdallah ; 210 à Socada).
- Abakar : destruction des fondations d'environ un tiers des logements.
- Socada : écroulement de 89% des toits.
- La vaste majorité des maisons dans ces trois quartiers n'étaient pas construit avec des matériels résistants tels que les briques. De ce fait, ces bâtiments étaient particulièrement susceptibles à l'érosion et à l'écroulement sous des conditions d'inondation.

Violences (12 octobre 2016)

- Les quartiers de Mambea, Catholique I, et Catholique II, ont été particulièrement touchés par ces violences.
- L'OIM a évalué la condition de 777 logements (365 à Mambea ; 412 entre Catholique I&II).
- Des dégâts importants aux structures de fondation ainsi qu'aux toits ont été constatés à Catholique I&II. Les toits de la moitié des logements ont été détruits.
- A Mambea les dégâts étaient légèrement moins sévères. Près de 40% ont subi des dégâts aux murs et aux toitures.

- Evaluation conjointe : Monitoring des retours dans les quartiers suite à l'incendie du site PDI MINUSCA, Ville de Kaga-Bandoro, Nana-Gribizi (OIM, Croix Rouge Centrafricaine, Intersos, Echelle Appui au Développement, RRM RCA, SI, Février 2017- voir annexe 3).

- Dans l'après-midi du 1er février 2017, un incendie d'origine involontaire (feu de cuisine) s'était déclaré sur le site MINUSCA. Les 4/5ème du bloc 2 avaient été touchés, 778 abris brûlés et 73 autres abris démolis pour éviter la propagation. 16 personnes avaient subi de légères blessures et 765 ménages sinistrés.
- 60% des ménages enquêtés dans les quartiers de Kaga-Bandoro confirment ne pas vouloir retourner sur le site MINUSCA et rester dans les quartiers d'origine.

- EVALUATION CONJOINTE : Monitoring des retours dans les quartiers suite à l'incendie du 5 avril sur le site IDP MINUSCA, Kaga-Bandoro, Nana-Gribizi (OIM, SI, RRM RCA, Avril 2017- voir annexe 4.

- Suite à l'incendie, de nombreux mouvements de populations ont été constatés à la fois (i) vers les quartiers de retours et (ii) vers le site de déplacés de Lazaré (iii) vers les villages sur les axes tels que l'axe vers Ndometté et Mbrès. Après l'incendie, une partie des déplacés aurait manifesté le souhait de rentrer dans leurs quartiers d'origine et auraient demandé à ce que la ** le reste de cette section est dans la proposition complète en annexe**

3. Description Of Beneficiaries

OIM va assister 1500 personnes vulnérables à travers ce projet dont :

- 1000 retournés ;
- 350 PDIs ;
- 150 membres de communautés hôtes (non-déplacés).

L'OIM assistera également les Personnes Déplacées Internes par le biais de la formation de 60 membres d'organisations humanitaires intervenant dans le domaine du CCCM.

60 bénéficiaires sont ciblés pour la composante 1 (formation en CCCM Light) et seront ceux désignés par les partenaires locaux dans ces localités sur la base de l'expérience et du domaine d'activité de leurs membres. 1.500 bénéficiaires (300 ménages) sont ciblés pour la réhabilitation/reconstruction de leur abri et seront ceux qui, après une évaluation menée par l'OIM, sont considéré endommagé et/ou détruit et après vérification sur le statut LTB. Les critères de sélection de bénéficiaires seront coordonnés avec les acteurs humanitaires présents dans la zone, ainsi que le cluster Abris/CCCM/NFI, pour éviter les doublons et assurer une réponse coordonnée et cohésive.

Les critères de vulnérabilité socioéconomique sont les suivants : ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, une personne âgée seule ou chef de ménage, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants ainsi que les ménages sans force de travail pour réhabiliter leur abri, les ménages sans sources de revenus, les femmes enceintes / allaitantes seules et les ménages considérés en situation d'urgence et qui pourrait tendre vers une les stratégies d'adaptation négatives ayant un impact à long terme. S'ajouterons au ceux-là des critères de vulnérabilité qui ont trait à la destruction totale ou partielle de maison.

Les critères de vulnérabilités vont être communiqués de manière transparente aux communautés et à d'autres acteurs humanitaires opérant dans la même zone. Les représentants des communautés et les autorités locales seront informés et responsabilisés pour une sélection transparente des bénéficiaires de ce projet. Ils seront également étroitement impliqués dans les questions de droit coutumier et de la vérification communautaire en lien avec les sujets de logement, terre et bien (LTB).

Les critères sous-mentionnés peuvent être revues en lumière des échanges avec d'autres acteurs humanitaires dans un but d'atteindre une cohérence dans la sélection de bénéficiaires.

Une attention particulière sera accordée aux femmes seules, cheffes de ménage, en ce qui concerne les questions de LTB. OIM et déjà en partenariat avec NRC sur ces sujets et organise des formations auprès de tous les acteurs concernés, notamment à Kaga-Bandoro. Cette collaboration sera mise au profit de ce projet.

OIM mettra donc un accent particulier sur la protection des personnes vulnérables qui sont particulièrement exposés à des risques mettant en péril leur santé et leur sécurité.

4. Grant Request Justification

Ce projet contient 3 volets comme suit :

1. L'OIM organisera les formations pour les partenaires locaux (CARITAS & CRCA) sur le CCCM Light pour les assister à mieux répondre aux nouvelles crises en utilisant les standards SPHERE. Les formations auront lieu dans les trois sous-préfectures d'Alindao, Bangassou et Mobaye. Le matériel sur lequel sont basées les formations a été développé par l'OIM et approuvé par le Cluster CCCM. L'organisation de formations sur le CCCM a récemment été encouragée et appréciée par le Cluster CCCM au vu de la recrudescence de la violence dans certaines zones du pays et afin de mieux préparer les partenaires travaillant dans le domaine. Le but final de ces formations est de renforcer les capacités des acteurs travaillant dans le CCCM dans les zones ciblées et de leur fournir les connaissances et outils nécessaires à une réponse améliorée et répondant aux standards SPHERE. Ce renforcement des capacités permettra aux acteurs locaux de répondre de manière rapide et efficace, et d'assister les personnes affectées par de nouvelles crises en ayant connaissance des standards SPHERE.

2. L'OIM compte contribuer à la coordination de l'assistance à travers la collecte des données et l'analyse basée sur la méthodologie DTM. L'OIM mènera des opérations de suivi du déplacement et des retours à Kaga Bandoro (KB) centre et l'axe KB/Ndomette principalement à travers les partenaires locaux. Ces activités commenceront par une formation, suivi par la collecte et l'analyse de données, la publication et partage des rapports aux partenaires humanitaires. Comme à Kaga Bandoro, les partenaires locaux aussi seront formés dans la collecte des données et les activités de la collecte à Alindao, Bangassou et Mobaye. Des points de collecte de données seront établis pour capturer, analyser et produire les rapports sur les nouveaux arrivants et la dynamique des mouvements dans chacune des locations. Les données seront collectées en utilisant les tablettes et les données seront téléchargées sur le site web de la DTM de l'OIM. Le Point Focal de la DTM de l'OIM CAR a un accès administratif aux données du pays et peut télécharger des informations afin d'analyser et produire des rapports. Une collecte de données sera menée toutes les 8 semaines et permettra la production et le partage de dashboards et autres outils avec les acteurs concernés afin de fournir des conseils aux partenaires de réponse lors de la planification et de la coordination de leurs activités de réponse.

La DTM vise à obtenir des informations de base sur les personnes déplacées en RCA afin de faciliter la coordination de la réponse humanitaire et la fourniture d'assistance humanitaire dans le pays ainsi que la stabilisation économique de ces populations à travers l'aide au développement. La DTM met à jour fréquemment les informations obtenues en se penchant particulièrement sur : la situation générale des personnes déplacées au plus petit niveau administratif ; les caractéristiques géographiques des ménages déplacés ainsi que les vulnérabilités spécifiques ; les tendances générales de déplacement ; et les besoins sectoriels et les lacunes en termes de services fournis aux personnes déplacées. En RCA, la DTM suit les catégories de personnes suivantes : Personnes Déplacées Internes, Retournés de RCA (Anciens PDIs), et Retournés d'autres Pays (principalement les centrafricains qui avaient été déplacés ou migré à l'étranger).

L'approche de la DTM se décompose en 4 étapes clés : 1) Préparation de l'évaluation et des questionnaires ; 2) Collecte des données ; 3) La Saisie et analyse des données ; et 4) Résultats et publication.

Les données sont collectées à plusieurs niveaux, selon le type d'informations devant être obtenues : sous-préfecture, localité, site ou quartier, et ménages. La collecte des données est d'abord mise en œuvre au niveau des sous-préfectures par le biais d'informateurs clés tels que des représentants de l'administration territoriale

5. Complementarity

Ce projet s'inscrit dans le programme d'appui au retour de l'OIM. Cette dernière est actuellement en train de reconstruire / réhabiliter 200 abris au niveau de Paoua (villages de Bambara et Zicka) et 650 abris dans les quartiers de Kaga-Bandoro – spécifiquement dans les quartiers de Catholique 1 et 2, Mambea, Abakar, Abdallah et Socada. Elle mène également des activités d'accès au moyen de subsistance et de réhabilitation des infrastructures communautaires dans les deux zones. De plus la DTM couvre actuellement Bangui, Bambari, Bangassou, Boda, Kaga-Bandoro, Kabo, Moyenne-Sido, Sibut, Carnot, et Ndele. Il est prévu que la zone de couverture de la DTM soit étendue à Paoua, Bria, Alindao, et Mobaye.

L'OIM a distribué des bâches à plus de 300 ménages à Paoua, Boda et Kaga-Bandoro pour appuyer les retournés. La distribution de bâches continue à Kaga-Bandoro et Boda.

Les activités susmentionnées sont menées sur des fonds OFDA et CERF.

En addition l'ONG SI a réhabilité les points d'eau dans ces quartiers et l'OIM est en train de nettoyer des canaux et des routes à travers un projet THIMO, appui la réhabilitation des infrastructures communautaire (financement EU et OFDA), et met en œuvre des projets de cohésion sociale (activités culturels et sportives) à Kaga Bandoro (y compris axes Botto, Mbrès, Nana Outa, Ndenga, Ngrevai), Boda, Bangui, et Ndélé. Ces activités permettent aux retournés d'acquiescer un peu d'argent pour accéder aux produits de première nécessité ainsi qu'un meilleur accès aux infrastructures communautaires. Ces efforts combinés stabilisent le retour.

En outre SI, avec des financements ECHO et CHF, va réhabiliter 53 points d'eau dans la zone d'intervention de ce projet, notamment Kaga-Bandoro Sud, Kaga Bandoro Nord, axe-Ndomété, axe Botto et axe Ngrevail. Un tableau reprenant les efforts coordonnés d'appui aux retournés de l'OIM et SI est disponible en annexe 1.

Dans le cadre de sa DTM, l'OIM travaille étroitement avec des informateurs clés incluant les autorités locales, travailleurs humanitaires, représentants des communautés, etc. Ainsi, la DTM complète les efforts de recensement et d'identification des personnes déplacées faits au niveau local et les rassemble pour avoir une vision globale de la situation de déplacement.

L'OIM coordonne également ses actions avec les autres acteurs humanitaires, notamment dans le cadre du Cluster Abris / Non-vivres / CCCM.

De plus, par le biais de sa DTM, l'OIM travaille avec plusieurs partenaires de mise en œuvre, dont la Croix Rouge Centrafricaine, Caritas, NRC, AFPE, et CPCA. L'un des objectifs de cette diversification des partenaires de la DTM est de faciliter l'harmonisation de la collecte des données mais également de renforcer les capacités des organisations travaillant ans le CCCM et la collecte des données sur le déplacement.

D'autres organisations et parties prenantes bénéficieront également du projet par les informations collectées et transmises par la DTM. L'OIM fournit des mises à jours régulières, notamment par le biais de rapports, Dashboard et autres outils. En plus de cette dissémination, l'OIM fourni également ces données à la Commission de Mouvement des Populations (CMP) qui compile les informations de déplacement collectées par les différents acteurs afin de fournir une image exhaustive du déplacement en RCA. Ainsi, la DTM sera une des sources permettant de connaître la situation de déplacement en RCA, et notamment dans des zones actuellement peu couvertes.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Appuyer les déplacés internes, retournés et les ménages hôtes pour accéder à des conditions de vie améliorées et dignes à travers des interventions humanitaires coordonnées.

Abris et Non vivres

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2017 Objectif 4 : Assurer que la population affectée ait accès aux solutions d'abris adéquat et à un minimum service social de base	Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité humaine	100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet contribue au renforcement des capacités et de réponse des acteurs travaillant dans le domaine du CCCM et de la collecte des données de déplacement à Alindao, Bangassou et Mobaye, afin de mieux répondre aux nouvelles crises. Le projet contribue également à ce que les retournés dans les axes de KB ait accès aux solutions d'abris adéquat à travers un appui à la reconstruction d'abri. A travers une coordination avec SI, assurera que les bénéficiaires ont également un accès minimum aux services social de base (points d'eau).

Outcome 1

Les partenaires de l'OIM utilisent les outils du CCCM dans leurs activités journalières, dont les standards SPHERE, et sont en capacité de répondre aux nouvelles crises . Par cela la collecte de données sera harmonisée avec les outils du cluster et le niveau des résultats collectés mieux exploitables par la communauté humanitaire.

Output 1.1

Description

Les partenaires locaux sont formés en matières de CCCM et sur les Standards SPHERE

Assumptions & Risks

Hypothèse : Les 60 membres des partenaires locaux sont formés et appliquent leurs connaissances dans leur travail journalier.

Risque : La situation sécuritaire ne permet pas au personnel OIM d'accéder aux zones d'intervention.

Mesure d'atténuation :

- Toutes les activités seront coordonnées avec UNDSS et MINUSCA à travers le forum CMCoord local et à Bangui ;
- OIM organise les formations SSAFE (formation sécurité de l'ONU) régulièrement pour tous son personnel ;
- Si les problèmes de sécurité persistent, l'OIM organise une session de formation des formateurs parmi ces organisations pour qu'ils forment leurs employés en interne avec le soutien de l'OIM.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Abris et Non vivres	# de ménages (par sexe du chef de ménage) assistés dans la reconstruction ou la réhabilitation de leur maison ayant accès aux services sociaux de base	30	30			60
Means of Verification : Base des données des bénéficiaires et enquête post-distribution.							
Indicator 1.1.2	Coordination et Gestion de camps	# d'hommes/femmes bénéficiaires de formations en Coordination et gestion de sites (CCCM)	40	20			60
Means of Verification : listes de participation, rapports de formations							
Activities							
Activity 1.1.1							
Sélection des membres des partenaires devant être formés sur le CCCM Light, sur la base de leurs domaines d'activité. Les partenaires locaux dans ces localités fourniront une liste des facilitateurs qui seront formés en matière de CCCM et seront chargés de répondre aux urgences en cas de nouvelles crises.							
Activity 1.1.2							
Formation des partenaires locaux en matières de CCCM à Alindao, Bangassou et Mobaye. La formation sera basée sur le matériel développé par l'OIM et approuvé par le Cluster CCCM.							
Outcome 2							
La communauté humanitaire et les autorités sont mieux informées et fournissent une assistance coordonnée et ciblée pour appuyer les PDI, les retournés et la communauté hôte.							
Output 2.1							
Description							
La collecte des données fiables est menée en se basant sur une méthodologie transparente et solide de la DTM et des analyses sont partagées régulièrement avec la communauté humanitaire, les autorités et les acteurs de développement.							
Assumptions & Risks							
Hypothèse : Les données sont collectées régulièrement ce qui permet de produire de rapport en conséquence.							
Risque : La situation sécuritaire ne permet pas au personnel OIM d'accéder aux zones d'intervention.							
Mesure d'atténuation : L'OIM a une vaste expérience en RCA de collecte des données à travers les partenaires locaux et les points focaux dans les quartiers et les villages où elle fait le suivi de mouvement de population. A l'heure actuelle ces partenaires et points focaux sont déjà formés dans la collecte et communication des données à Kaga Bandoro ; donc il reste à former les nouveaux personnels qui seront déployés à Alindao, Bangassou et Mobaye. Une ligne téléphonique permanente DTM est déjà établie et connue de ces partenaires et points focaux. OIM formera davantage ses partenaires et les points focaux dans les zones d'intervention de ce projet afin qu'ils puissent l'informer sur le mouvement de population au cas où le mouvement du personnel OIM serait limité à cause de l'insécurité.							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Coordination et Gestion de camps	Nombre de rapport DTM publiés					4
Means of Verification : Rapports DTM publiés							
Indicator 2.1.2	Coordination et Gestion de camps	Nombre de personnes formés en matière de la DTM					60
Means of Verification : listes de participation; rapports de formation							
Indicator 2.1.3	Coordination et Gestion de camps	# d'analyse des besoins effectuées en site et communautés d'accueil					4
Means of Verification : Rapports DTM publiés							
Activities							
Activity 2.1.1							
Informer, former et sensibiliser les facilitateurs de l'OIM, les partenaires locaux, les autorités locales et les points focaux identifiés sur l'objectif et la méthodologie DTM.							
Ces personnes seront d'abords formées en collecte des données et les lignes directrices sur la protection des données de l'OIM (voir annexe 7).							
Elles seront également outillées avec des tablettes, des téléphones et du crédit pour faciliter la collecte et l'envoi des données.							
L'identification et la formation des autorités locales, des partenaires locaux et des points focaux au niveau des quartiers et des villages font parti intégrante de la stratégie de sortie de l'OIM sur le long terme.							
Activity 2.1.2							

Collecter et analyser les données et publier les rapports.

Outre un gestionnaire de programme expérimenté, un gestionnaire d'information assurera la coordination des activités de collecte de données sur le terrain. Ce gestionnaire sera également chargé du nettoyage des données, de l'analyse et de la publication de rapports réguliers.

Les données collectées et analysées seront entre autres : le chiffre des retournés / PDI, les tendances de mouvement de population, les services disponibles au niveau des zones de retour, le profilage des ménages déplacés, etc.

Les rapports et analyses seront partagés avec toute la communauté humanitaire, les acteurs de développement, les autorités et la Commission Mouvement de Population (CMP).

Activity 2.1.3

Suivre et évaluer la qualité des données collectées.

Un personnel de l'OIM fera des visites terrain ad hoc (quand la situation sécuritaire le permettra) pour cerner la situation en termes de mouvement de population et pour vérifier la cohérence des données collectées. Des mesures de correction dans l'approche seront adoptées suivant les constats et des formations additionnelles seront organisées au besoin. Une collecte des données par le biais de tablettes permet également une bonne vérification journalière des données collectées et de la qualité de la collecte.

Activity 2.1.4

Former les partenaires en matière de la DTM

Outcome 3

Les retournés vulnérables sont réinstallés dans leurs zones de retour et bénéficient des conditions de vie améliorées.

Output 3.1

Description

Les ménages retournés ou les résidents non-déplacés dont les maisons ont été détruites ou endommagées par le conflit ou un désastre naturel, ont accès à un abri adéquat et décent dans leur village d'origine

Assumptions & Risks

Hypothèse 1 : le retour des déplacés se poursuit dans de bonnes conditions

Risque : Les conditions de sécurité peuvent s'aggraver. C'est d'ailleurs le cas en ce moment avec le rassemblement des groupes armés et des exactions sur l'axe Kaga-Bandoro / Ndometté / Mbrès. En conséquence la situation peut détériorer à un point où les retours soient arrêtés et il n'y a plus d'accès humanitaire possible.

Mesures d'atténuation :

- Toutes les activités seront coordonnées avec UNDSS et MINUSCA à travers le forum CMCoord local et à Bangui ;
- OIM organise les formations SSAFE (formation sécurité de l'ONU) régulièrement pour tous son personnel ;
- Au niveau de la mise en œuvre du projet, le plan de contingence et mitigation des risques inclus le rôle important du partenaire local et les comités d'abri qui seront formés dans le suivi des travaux et qui eux d'habitude ont un plus grand accès physique aux zones d'intervention de ce projet. Ils pourront donc faire le suivi des travaux et communiquer des messages sur les opérations au cas où le personnel OIM ne peut pas se rendre sur les axes suivant les consignes de UNDSS ;
- La zone d'intervention sera découpée dans des zones plus petite de manière à pouvoir phaser la mise en œuvre et de faire un suivi rapproché ;
- Une évaluation poussée de la situation sécuritaire précèdera, par exemple, la livraison des kits de réhabilitation des abris afin d'éviter la perte / vol des matériaux ;

Si la situation d'insécurité persiste, que les équipes d'OIM et de nos partenaires ne peuvent pas se rendre sur le terrain, la perte des matériaux est un risque confirmé et / ou des retards importants risquent d'être engendrés par la situation, l'OIM s'approchera du Cluster Abris / Non-vivres / CCCM et OCHA (autant que gestionnaire des fonds HF) pour discuter la possibilité de rediriger les activités sur l'axe Kaga-Bandoro / Ngrievai ou encore vers Kaga-Bandoro centre. Ce dernier sera gardé comme dernière option si les deux premières options ne sont pas atteignables.

Hypothèse 2 : les ménages bénéficiaires d'un appui reconstruisent leur abri de manière impliquée et dans les délais prédéfinis.

Risque : Les ménages s'impliquent pas suffisamment dans la reconstruction de leur abri ce qui engendre des retards considérables

Mesures d'atténuation :

- Les leçons apprises des projets d'appui à la reconstruction / réhabilitation des abris démontrent que ceci est risque réel. L'OIM et ses partenaires locaux auront des mobilisateurs communautaires dédiés qui renouvèleront les messages régulièrement et sensibiliseront les bénéficiaires sur l'importance de leur implication dans le processus de manière continue ;
- De plus la zone d'intervention sera morcelée de manière à pouvoir faire un suivi rapproché et d'obtenir un groupement de quelques abris à réhabiliter / reconstruire de manière que les bénéficiaires puissent se motiver les uns les autres.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 3.1.1	Abris et Non vivres	# de ménages (par sexe du chef de ménage) assistés dans la reconstruction ou la réhabilitation de leur maison ayant accès aux services sociaux de base	144	156			300
Means of Verification : Base des données des bénéficiaires, rapports des suivis							
Indicator 3.1.2	Abris et Non vivres	% des ménages qui se disent satisfaits des activités d'assistance à la reconstruction d'abris (par sexe du chef de ménage)					80

Means of Verification : Enquête de suivi post-intervention.

Activities

Activity 3.1.1

Informier et sensibiliser la communauté humanitaire, autorités locales et les communautés dans lesquelles IOM va intervenir.

Des sessions d'information et de sensibilisation seront tenues avec divers groupes afin que tous les acteurs concernés soient mis au courant de l'objectif et méthodologie du projet. La méthodologie pourra être légèrement revue afin d'optimiser les ressources et d'assurer une cohérence dans l'action humanitaire collective sur une zone précis (par exemple : une cohérence dans le ciblage des bénéficiaires, éviter la multiplication des comités interlocuteurs de diverses acteurs humanitaires intervenant dans une seule zone, etc.)

Des sessions conjointes avec d'autres acteurs humanitaires pourront être tenue auprès des communautés qui seront ciblées par plusieurs projets humanitaires.

Activity 3.1.2

Identifier les bénéficiaires et évaluer le degré de destruction d'abris. La sélection des 300 ménages retournés sera réalisée en coordination avec les autorités. L'OIM appliquera les critères de vulnérabilité et en lien avec le status de l'abri. Seule les retournés effectifs seront pris en compte pour un appui de réhabilitaiton. Une validation publique sera organisée et les ménages retenus seront informées/sensibilisés aux objectifs et modalités du projet. Les bénéficiaires seront enregistrés dans une base des données avec des informations désagrégées, vulnérabilités, # de personnes dans le ménage, etc. et un numéro d'identifiant unique. Une carte sera délivré aux chefs de ménage, lié avec une photo du chef de ménage seul/et avec les membres de famille dans la base des données. Ces données seront partagé avec la communauté humanitaire. Une évaluation des niveaux de destruction sera conduite à base d'un formulaire (annexe 14) et qui pourra être adaptée

Activity 3.1.3

Mise en place des comités reconstruction / réhabilitation des abris (comités d'abri) et distribuer les kits outils (voir annexe 6 pour détails du contenu de ce kit).

Une fois les bénéficiaires identifiés, des comités d'abri composés de six membres seront mis en place. Chaque comité sera constitué de bénéficiaires bénévoles ainsi que des technicien locaux (maçon, charpentier) qui peuvent apporter un soutien technique lors du processus de reconstruction. Dans la mesure du possible, ces comités seront constitués de 50% hommes et de 50% de femmes.

Chaque comité sera responsable pour reconstruire / réhabiliter cinq maisons. Le nombre total des comités s'élèvera donc à 60. Un kit outil sera distribué à chaque comité qui sera responsable de sa gestion en terme de stockage (chez un membre désigné du comité) et son utilisation équitable lors du processus de reconstruction / réhabilitation.

Ces comités seront des contreparties important pour l'équipe de l'OIM et ses partenaires pour le bon déroulement du projet. Chaque membre bénéficiera d'une formation d'une journée sur leur responsabilité dans le processus. Chaque comité sera doté du papeterie afin des formulaires types pour bien pourvoir suivre le progrès des chantiers.

Un calendrier détaillé sera établi et la méthodologie proposée sera rediscuté avec ces comités avant le commencement des travaux (par exemple quand seront fabriqué les briques par les bénéficiaires, comment se passera la distribution des kits, la durée de reconstruction d'une maison sera fixée à cinq jour, etc.)

A la fin du projet les kits outils seront remis aux comités. Ces comités seront sensibilisés pour appuyer les retournés nouvellement arrivés dans la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Par ailleurs, tant les comités que la communauté plus large seront sensibiliser dans les pratique de meilleure construction par des affiches que l'OIM est en train de développer en ce moment (un exemple d'une telle illustration est disponible en annexe 8-13).

Ces mesures (remise des outils et campagne de sensibilisation pour une meilleure construction) font partie de la stratégie de sortie de l'OIM.

Activity 3.1.4

Acheter, assembler et distribuer les kits réhabilitation (annexe 6). L'OIM favorise l'achat local des outils et des matériaux. Nos observations montrent que le marché de KB a une quantité limitée de bois. Dans ce cas, le bois sera acheté à Bangui. Des artisans locaux fabriqueront les portes/fenêtres. Tous les matériaux leur seront fournis et la main d'œuvre sera payée par l'OIM. Ainsi les artisans locaux bénéficieront du projet. Les kits réhabilitation seront distribués aux bénéficiaires une fois que les murs seront reconstruits à une certaine hauteur de manière que les portes/fenêtres puissent être installé de suite. L'OIM privilégie l'approche coupon en milieu urbain, par contre le marché est peu accessible à partir des villages sur les axes d'où le choix de distribuer des kits directement aux bénéficiaires. Ceci engendrera un coût de transport/stockage. Les briques pour construire les fondations seront fabriqués par les bénéficiaires avec les outils

Activity 3.1.5

Subventionner la collecte des matériaux pour la toiture.

Un membre du ménage bénéficiaire sera désigné pour procéder à la collecte de la paille pour la reconstruction du toit de l'abri. Cette collecte sera subventionnée par l'OIM à la hauteur de 32.000FCFA (voir annexe 6 pour les détails).

Il faut noter que la paille ne sera disponible qu'à partir de novembre, c'est-à-dire à la fin de la saison des pluies (voir calendrier de construction en annexe 15). Le processus devra s'ajuster en fonction de ce calendrier.

Activity 3.1.6

Appuyer les ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation – c'est-à-dire les activités 3.1.3 et 3.1.5.

Une attention particulière sera apportée au ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation de leur abri (environ un tiers des ménages ciblés). Pour ces cas spécifiques, l'OIM fera – à priori – appel à la solidarité communautaire à travers les comités cités plus haut (activité 3.1.3) pour reconstruire / réhabiliter les abris de ces ménages considérés extrêmement vulnérable.

L'OIM fera un suivi rapproché afin que ces ménages bénéficient de ce projet en tout équité.

Au cas où l'appel à la solidarité ne soit pas répondu positivement, l'OIM envisagera de rémunérer un technicien qualifié et une main d'œuvre non-qualifié à la hauteur de respectivement 3.000FCFA et 2.000FCFA afin de construire / réhabiliter la maison dans maximum dix jours de temps.

Ces cas extrêmement vulnérables seront identifiés sur base des enquêtes et en collaboration avec les autorités locales et les comités d'abri.

Activity 3.1.7

Suivre la reconstruction / réhabilitation des abris tout au long du processus et mener une enquête post-intervention pour mesurer le degré de satisfaction des bénéficiaires et conclure les leçons apprises.

Ce projet sera suivi par un gestionnaire de programme expérimenté et un ingénieur local qui assurerons la qualité du projet tant au niveau de l'interaction communautaire qu'au niveau technique.

Activity 3.1.8

Acheter 300 baches et distribuer aux 300 ménages afin de protéger les kits d'abris

Etant donné la période envisagée de mise en œuvre du projet, pendant la saison des pluies, les ménages assistés recevront également une bâche afin de protéger les matériaux de construction contre les intempéries.

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

Chaque activité sera suivie de manière rigoureuse par un gestionnaire de programme expérimenté, un ingénieur, des facilitateurs nationaux expérimentés en mobilisation communautaire et les partenaires classiques de l'OIM.

Le suivi journalier et hebdomadaire sera fait à travers un outil interne qui servira au senior management de suivre les progrès des activités.

Un mécanisme de réception et gestion de plaintes sera établie avec une ligne téléphonique disponible pour déposer les plaintes et des boîtes de réception de plaintes placées dans les villages. Le personnel de l'OIM sera à tout moment à l'écoute des bénéficiaires et organisera des visites ad hoc (avec le personnel senior) pour évaluer les avancements des travaux et l'équité de l'appui apportés aux bénéficiaires.

Un rapport sera établi après de telle visite avec les contacts et proposition de mesures correctives si nécessaire sur base des leçons apprises. Aussi, les rapport periodique du progres de projet seront elaborés et partagés avec le cluster et les partie prenantes afin de relever les défis critiques avant les activités a venir. Aussi, toute données recoltées seront désagrégées par sexe et age.

Un comité constitué minimum des autorités locales, les notables communautaires, les chefs des quartiers / villages, les représentants des PDI (dans le cas échéant) un personnel de l'OIM seront en charge de gérer les plaintes grave avec toute la sensibilité nécessaire pour ne pas exposer le plaignant. Un officier expérimenté en gestion des ressources sera en charge de la gestion des finances. Finalement, les activités prévues nourrissant la matière de mouvements de population et coordination et gestion des sites, le cluster Abirs-NFI-CCCM sera constamment tenu au courant de l'état d'avancement du projet et des activités.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Sélection des membres des partenaires devant être formés sur le CCCM Light, sur la base de leurs domaines d'activité. Les partenaires locaux dans ces localités fourniront une liste des facilitateurs qui seront formés en matière de CCCM et seront chargés de répondre aux urgences en cas de nouvelles crises.	2017								X	X			
	2018												
Activity 1.1.2: Formation des partenaires locaux en matières de CCCM à Alindao, Bangassou et Mobaye. La formation sera basée sur le matériel développé par l'OIM et approuvé par le Cluster CCCM.	2017								X				
	2018												
Activity 2.1.1: Informer, former et sensibiliser les facilitateurs de l'OIM, les partenaires locaux, les autorités locales et les points focaux identifiés sur l'objectif et la méthodologie DTM.	2017								X	X			
	2018	X	X										
Ces personnes seront d'abords formées en collecte des données et les lignes directrices sur la protection des données de l'OIM (voir annexe 7).													
Elles seront également outillées avec des tablettes, des téléphones et du crédit pour faciliter la collecte et l'envoi des données.													
L'identification et la formation des autorités locales, des partenaires locaux et des points focaux au niveau des quartiers et des villages font parti intégrante de la stratégie de sortie de l'OIM sur le long terme.													

<p>Activity 2.1.2: Collecter et analyser les données et publier les rapports.</p> <p>Outre un questionnaire de programme expérimenté, un questionnaire d'information assurera la coordination des activités de collecte de données sur le terrain. Ce questionnaire sera également chargé du nettoyage des données, de l'analyse et de la publication de rapports réguliers.</p> <p>Les données collectées et analysées seront entre autres : le chiffre des retournés / PDI, les tendances de mouvement de population, les services disponibles au niveau des zones de retour, le profilage des ménages déplacés, etc.</p> <p>Les rapports et analyses seront partagés avec toute la communauté humanitaire, les acteurs de développement, les autorités et la Commission Mouvement de Population (CMP).</p>	2017							X	X	X	X	X	X
	2018	X	X	X	X								
<p>Activity 2.1.3: Suivre et évaluer la qualité des données collectées.</p> <p>Un personnel de l'OIM fera des visites terrain ad hoc (quand la situation sécuritaire le permettra) pour cerner la situation en termes de mouvement de population et pour vérifier la cohérence des données collectées. Des mesures de correction dans l'approche seront adoptées suivants les constats et des formations additionnelles seront organisées au besoin. Une collecte des données par le biais de tablettes permet également une bonne vérification journalière des données collectées et de la qualité de la collecte.</p>	2017							X	X	X	X	X	X
<p>Activity 2.1.4: Former les partenaires en matière de la DTM</p>	2018	X	X	X	X								
<p>Activity 3.1.1: Informer et sensibiliser la communauté humanitaire, autorités locales et les communautés dans lesquelles IOM va intervenir.</p> <p>Des sessions d'information et de sensibilisation seront tenues avec divers groupes afin que tous les acteurs concernés soient mis au courant de l'objectif et méthodologie du projet. La méthodologie pourra être légèrement revue afin d'optimiser les ressources et d'assurer une cohérence dans l'action humanitaire collective sur une zone précis (par exemple : une cohérence dans le ciblage des bénéficiaires, éviter la multiplication des comités interlocuteurs de diverses acteurs humanitaires intervenant dans une seule zone, etc.)</p> <p>Des sessions conjointes avec d'autres acteurs humanitaires pourront être tenue auprès des communautés qui seront ciblées par plusieurs projets humanitaires.</p>	2017						X		X		X		
<p>Activity 3.1.2: Identifier les bénéficiaires et évaluer le degré de destruction d'abris. La sélection des 300 ménages retournés sera réalisée en coordination avec les autorités. L'OIM appliquera les critères de vulnérabilité et en lien avec le status de l'abri. Seule les retournés effectifs seront pris en compte pour un appui de réhabilitation. Une validation publique sera organisée et les ménages retenus seront informés/sensibilisés aux objectifs et modalités du projet. Les bénéficiaires seront enregistrés dans une base des données avec des informations désagrégées, vulnérabilités, # de personnes dans le ménage, etc. et un numéro d'identifiant unique. Une carte sera délivré aux chefs de ménage, lié avec une photo du chef de ménage seul/et avec les membres de famille dans la base des données. Ces données seront partagé avec la communauté humanitaire. Une évaluation des niveaux de destruction sera conduite à base d'un formulaire (annexe 14) et qui pourra être adaptée</p>	2017						X	X					
	2018												

<p>Activity 3.1.3: Mise en place des comités reconstruction / réhabilitation des abris (comités d'abri) et distribuer les kits outils (voir annexe 6 pour détails du contenu de ce kit).</p> <p>Une fois les bénéficiaires identifiés, des comités d'abri composés de six membres seront mis en place. Chaque comité sera constitué de bénéficiaires bénévoles ainsi que des techniciens locaux (maçon, charpentier) qui peuvent apporter un soutien technique lors du processus de reconstruction. Dans la mesure du possible, ces comités seront constitués de 50% hommes et de 50% de femmes.</p> <p>Chaque comité sera responsable pour reconstruire / réhabiliter cinq maisons. Le nombre total des comités s'élèvera donc à 60. Un kit outil sera distribué à chaque comité qui sera responsable de sa gestion en terme de stockage (chez un membre désigné du comité) et son utilisation équitable lors du processus de reconstruction / réhabilitation.</p> <p>Ces comités seront des contreparties important pour l'équipe de l'OIM et ses partenaires pour le bon déroulement du projet. Chaque membre bénéficiera d'une formation d'une journée sur leur responsabilité dans le processus. Chaque comité sera doté du papeterie afin et des formulaires types pour bien pouvoir suivre le progrès des chantiers.</p> <p>Un calendrier détaillé sera établi et la méthodologie proposée sera rediscuté avec ces comités avant le commencement des travaux (par exemple quand seront fabriqué les briques par les bénéficiaires, comment se passera la distribution des kits, la durée de reconstruction d'une maison sera fixée à cinq jour, etc.)</p> <p>A la fin du projet les kits outils seront remis aux comités. Ces comités seront sensibilisés pour appuyer les retournés nouvellement arrivés dans la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Par ailleurs, tant les comités que la communauté plus large seront sensibiliser dans les pratique de meilleure construction par des affiches que l'OIM est en train de développer en ce moment (un exemple d'une telle illustration est disponible en annexe 8-13).</p> <p>Ces mesures (remise des outils et campagne de sensibilisation pour une meilleure construction) font partie de la stratégie de sortie de l'OIM.</p>	2017									X	X	X	X
	2018	X	X										
<p>Activity 3.1.4: Acheter, assembler et distribuer les kits réhabilitation (annexe 6). L'OIM favorise l'achat local des outils et des matériaux. Nos observations montrent que le marché de KB a une quantité limitée de bois. Dans ce cas, le bois sera acheté à Bangui. Des artisans locaux fabriqueront les portes/fenêtres. Tous les matériaux leur seront fournis et la main d'œuvre sera payée par l'OIM. Ainsi les artisans locaux bénéficieront du projet. Les kits réhabilitation seront distribués aux bénéficiaires une fois que les murs seront reconstruits à une certaine hauteur de manière que les portes/fenêtres puissent être installé de suite. L'OIM privilégie l'approche coupon en milieu urbain, par contre le marché est peu accessible à partir des villages sur les axes d'où le choix de distribuer des kits directement aux bénéficiaires. Ceci engendrera un coût de transport/stockage. Les briques pour construire les fondations seront fabriqués par les bénéficiaires avec les outils</p>	2017									X	X	X	X
	2018	X	X										
<p>Activity 3.1.5: Subventionner la collecte des matériaux pour la toiture.</p> <p>Un membre du ménage bénéficiaire sera désigné pour procéder à la collecte de la paille pour la reconstruction du toit de l'abri. Cette collecte sera subventionnée par l'OIM à la hauteur de 32.000FCFA (voir annexe 6 pour les détails).</p> <p>Il faut noter que la paille ne sera disponible qu'à partir de novembre, c'est-à-dire à la fin de la saison des pluies (voir calendrier de construction en annexe 15). Le processus devra s'ajuster en fonction de ce calendrier.</p>	2017											X	X
	2018	X											
<p>Activity 3.1.6: Appuyer les ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation – c'est-à-dire les activités 3.1.3 et 3.1.5.</p> <p>Une attention particulière sera apportée au ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation de leur abri (environ un tiers des ménages ciblés). Pour ces cas spécifiques, l'OIM fera – à priori – appel à la solidarité communautaire à travers les comités cités plus haut (activité 3.1.3) pour reconstruire / réhabiliter les abris de ces ménages considérés extrêmement vulnérable.</p> <p>L'OIM fera un suivi rapproché afin que ces ménages bénéficient de ce projet en tout équité.</p> <p>Au cas où l'appel à la solidarité ne soit pas répondu positivement, l'OIM envisagera de rémunérer un technicien qualifié et une main d'œuvre non-qualifié à la hauteur de respectivement 3.000FCFA et 2.000FCFA afin de construire / réhabiliter la maison dans maximum dix jours de temps.</p> <p>Ces cas extrêmement vulnérables seront identifiés sur base des enquêtes et en collaboration avec les autorités locales et les comités d'abri.</p>	2017									X	X	X	X
	2018	X	X	X									

Activity 3.1.7: Suivre la reconstruction / réhabilitation des abris tout au long du processus et mener une enquête post-intervention pour mesurer le degré de satisfaction des bénéficiaires et conclure les leçons apprises. Ce projet sera suivi par un gestionnaire de programme expérimenté et un ingénieur local qui assureront la qualité du projet tant au niveau de l'interaction communautaire qu'au niveau technique.	2017									X	X	X	X
	2018	X	X	X	X								
Activity 3.1.8: Acheter 300 baches et distribuer aux 300 ménages afin de protéger les kits d'abris Etant donné la période envisagée de mise en œuvre du projet, pendant la saison des pluies, les ménages assistés recevront également une bâche afin de protéger les matériaux de construction contre les intempéries.	2017									X	X	X	
	2018												

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

La redevabilité envers les populations affectées est essentielle. Lors de la mise en œuvre du projet, l'OIM assurera que les bénéficiaires (retournés, membres de communautés, déplacés) jouent un rôle active dans chaque étape.

Des comités d'abri, qui incluront des retournés, ainsi que des représentants des groupes spécifique, tels que les femmes et les jeunes, ainsi que les chefs traditionnels et les artisans locaux seront établis pour suivre la mise en œuvre du projet et assurer la participation active des bénéficiaires, ainsi assurer, qu'ils y sont tous informés sur le but et le déroulement du projet.

De plus de mécanisme de réception et gestion des plaintes sera mis en place comme cité plus haut sous « monitoring & reporting plan ».

Implementation Plan

Le projet sera mis en œuvre par une équipe noyau comprenant un gestionnaire des programmes, un ingénieur civil expérimenté local qui sera appuyer par un ingénieur civil international que l'OIM mettra à la disposition du projet, 3 facilitateurs / mobilisation (mobilisation communautaire), un assistant gestionnaire d'information et des partenaires locaux. Les partenaires locaux seront formés et impliqué dans la mise en œuvre et suivi de toutes les activités du projet, notamment dans la collecte des données, ainsi que pour superviser/faire le suivi sur le coupage de paille, la fabrication des briques et la réhabilitation des abris. La formation et l'implication des partenaires est important pour deux raisons : 1) pour assurer une stratégie de sortie de l'OIM ; 2) comme plan de contingence, assurer qu'ils ont la connaissance et le savoir-faire au cas où l'OIM n'a pas accès dans certaines zones.

Plus spécifiquement, les rôles des partenaires seront le suivant (ECHELLE, CARITAS, CRCA):

Réhabilitation d'abris:

- En étroite coordination avec les autorités locales et les partenaires, coordonner l'identification et l'enregistrement des bénéficiaires du projet et indiquer les catégories de vulnérabilités ;
- Participer à toutes les visites sur le terrain et veiller à ce que les abris endommagés soient évalués et qu'un soutien pertinent soit fournir ;
- Coordonner la formation/établissement/création du comité de gestion des abris et présenter les conseils de gestion aux bénéficiaires concernant la protection de leurs abris contre les pluies et prendre les précautions sur les incendies pendant la saison sèche ;
- Coordonner la distribution des kits d'abris dans les endroits identifiés et veiller à ce que les critères de vulnérabilité soient bien expliqués ;
- Travailler en étroite coordination avec le comité de gestion des abris et les autorités locales des personnes déplacées pour s'assurer que les PDI extrêmement vulnérables bénéficient d'un soutien ;
- Présenter périodiquement les rapports/dashboards de suivi des populations déplacées ;
- Mobiliser les mains d'œuvres qui seront supervisées par l'ingénieur et veiller à ce que les bénéficiaires comprennent leur participation active au processus.

DTM et Suivi des Retours

- Organiser les formations pour les Facilitateurs dans la collecte de données ; déployer les facilitateurs et s'assurer que les données précises sont collectées grâce à l'établissement du format de la DTM ;
- Coordonner efficacement la collecte de données et travailler avec le Point Focal de la DTM pour effectuer l'analyse des données collectées et partager l'information avec les partenaires ;
- Analyser régulièrement les mouvements de retour et les besoins en fonction des questionnaires établis par la DTM ;
- Etablir un lien de communication amélioré y compris des plans et un mécanisme de feedback qui permet d'identifier les retournés avec des cas de protection et référer ces cas à l'agence responsable de faire le suivi.

La formation CCCM

- Les partenaires fournissent une liste des participant à former ;
- Organiser et suivre les formations de CCCM y compris le Standard SPHERE et assurer que ces outils seront adaptés dans toutes les réponses humanitaires en cas de nouvelles crises.

Cette équipe sera soutenue par l'équipe logistique, finance et DTM basée à Bangui et au sous-bureau de Kaga-Bandoro qui est chapoté par un staff au niveau senior. L'ingénieur, les facilitateurs, l'assistant gestionnaire d'information opéreront tous à partir de Kaga-Bandoro. Si la sécurité le permet, quelques facilitateurs seront basés dans les villages d'intervention. L'équipe coordonnera à tout moment avec les autres acteurs intervenant sur la zone (surtout dans le domaine d'eau et assainissement et sécurité alimentaire) afin de mener des actions cohérentes pour un plus grand impact. L'OIM continuera de participer activement dans les forums de coordination tel que les réunions de crise au niveau de Kaga-Ba

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
MINUSCA	assure la sécurité et évalue les aspects sécuritaires dans la zone
OCHA (Kaga-Bandoro et Bangui)	assure une meilleure coordination avec l'équipe humanitaire locale et nationale.
UNDSS	assure un suivi rigoureux de la situation sécuritaire pour appréhender la faisabilité des activités de ce projet et de prendre des mesures de mitigation des risques.

Cluster Abris / Non-vivres / CCCM	assure une action coordonnée et approche systématique et concerté pour la reconstruction / réhabilitation des abris et la collecte des données dans et hors sites de déplacés. L'OIM est co-chef de file de ce Cluster est continue donc de manière consistante aux efforts de coordination des acteurs et les approches techniques arrêté au niveau de ce groupe sectoriel.
Cluster Protection (inclut la Commission Mouvement de Population (CMP))	pour contribuer à la protection des personnes affectées et la compréhension et ampleur des mouvements de population.
Solidarités Internationales, Intersos, CICR, UNHCR, Caritas, Echelle Appui au Développement, Croix Rouge local	coordination des activités pour éviter les doublons, et maximiser les complémentarités et l'impact sur le terrain.

Environment Marker Of The Project

A: Neutral Impact on environment with No mitigation

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Tel que mentionné sous la section « description des bénéficiaires » le projet prendra en compte les besoins spécifiques des hommes, femmes, garçons, filles, et personnes handicapées ou avec une maladie chronique, et assurera l'accès égale a toutes groupes de personnes dans la mise en œuvre du projet. Le projet particulièrement priorisera les ménages dirigés par des femmes de plus de 3 membres, des personnes handicapées, veuf / veuve seul, les personnes âgées seul, et les femmes enceintes / allaitantes. La participation active des femmes dans la conception, le suivi et la mise en œuvre du projet sera assuré et encouragé. 50% des membres des comités de réhabilitation d'abris seront des femmes et 50% des hommes, et ce afin de s'assurer que leurs besoins différents soient pris en compte lors des réhabilitations. Les données collectées dans le cadre de ce projet, tant pour la DTM que pour les suivis de retours, seront également désagrégées par sexe et âge. désagrégation des données par sexe et âge.

Une attention particulière sera accordée aux femmes seules, cheffes de ménage, en ce qui concerne les questions de LTB. OIM mettra au profit de ce projet son partenariat actuel avec NRC.

Protection Mainstreaming

Le projet assurera une approche de "ne pas nuire" tout au long de la mise en œuvre du projet, en se basant sur une analyse et compréhension des dynamiques locales et de l'historique du conflit. Le projet renforcera les connecteurs (e.g. assurera la participation et renforcera les capacités des acteurs clés dans la cohésion sociale tels que des associations locales ou des chefs traditionnels) ainsi que renforcera des opportunités ou mécanismes pour apaiser les tensions. L'appui à la réhabilitation des abris aussi bien que la distribution des bâches cibleront les plus vulnérables basés sur les besoins identifiés. Les risques seront également évalués pour assurer que l'intervention n'expose pas les bénéficiaires à des risques additionnels. Les communautés et autorités seront informées et sensibilisées sur le projet dès le début du projet, jusqu'à la fin, pour assurer une communication régulière, des mis à jour, et assurer qu'il n'y a pas de rumeurs ou de malentendus. Les communautés ciblées seront également impliquées dans la mise en œuvre du projet, y compris la prise de décision.

Country Specific Information

Safety and Security

Toutes activités dans les zones de retour seront coordonné avec MINUSCA et les autorités locales. Des réunions régulières prennent lieu entre la communauté humanitaire, les ministres pertinentes du gouvernement, et les unités CIMIC de la MINUSCA pour assurer une coordination. MINUSCA assura la sécurité dans les zones ciblées par le projet, en ligne avec les directives générales de la coordination CIMIC. Il y a des checkpoints des forces de la MINUSCA à des endroits stratégiques pour sécuriser la zone d'implémentation du projet. Tous mouvements du personnel de l'OIM seront coordonné avec UNDSS. Il y a également des heures de couvre-feu à respecter et un contrôle radio régulier.

L'OIM organise des formations SSAFE (formation de sécurité ONU) régulièrement afin de former tout son personnel.

Access

L'OIM possède uneune grande présence avec de programmesmultiple programme au niveau de Kaga-Bandoro. A partir de là l'équipe de projet aura accès aux villages sur l'axe Kaga-Bandoro / Ndomété.

Il y a pratiquement accès à tous les zones du projet en ce moment. Par contre Il est à souligner que ce dernier temps sur l'axe Mbrès, on remarque un attroupement des groupes armés qui est très imprévisible et volatile à prendre en compte dans la planification des activités. L'OIM coordonneracoordonnera tous ces activités avec OCHA et MINUSCA pour évaluer le niveau d'accès et prendre toutes mesures de sécurité, quand nécessaire.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurran ce	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Gestionnaire de programme	D	1	12,00 0.00	9	40.00	43,200.00
	<i>Gestion, coordination et supervision technique et financier du projet seront assurés par un gestionnaire de programme Grade: P2</i>						
1.2	Chief of Mission	S	1	18,00 0.00	9	5.00	8,100.00
	<i>Role: overall mission guidance and management, coordination and representation in the UNCT/HCT, government liaison Grade: P5</i>						
1.3	Resource Management Officer	S	1	14,00 0.00	9	5.00	6,300.00

	<i>Role: management of budget and financial reporting as well as accounting of expenditure, daily monitoring and financial reporting Grade:P3</i>						
1.4	Assistant Gestionnaire d'Information	D	1	900.00	3	100.00	2,700.00
	<i>Sera entre autres en charge de la collecte et la base des données au niveau local.</i>						
1.5	Facilitateurs et mobilisateurs communautaire	D	3	600.00	9	100.00	16,200.00
	<i>Role: provide operational support to partners in terms of organizing trainings and data collection activities</i>						
1.6	Ingénieur civil	D	1	1,100.00	9	100.00	9,900.00
	<i>Un ingénieur local expérimenté sera dédié au suivi du projet. Il sera appuyer par un ingénieur international que l'OIM mettra à disposition du projet.</i>						
1.7	Procurement & Logistics Assistant	S	1	1,100.00	9	10.00	990.00
	<i>Role: support to all procurement/logistics aspects, incl. management of vehicles, procurement of IT equipment, etc. Grade:G5</i>						
1.8	Finance/Admin Assistant	S	1	1,100.00	9	10.00	990.00
	<i>Role: Supports RMO on all finance/admin-related activities; daily monitoring of expenditure Grade:G5</i>						
1.9	Security Assistant	S	1	1,100.00	9	10.00	990.00
	<i>Role: Supports Security Officer in ensuring security of staff and beneficiaries at sites; provides daily security updates Grade:G5</i>						
1.10	IT Assistant	S	1	1,100.00	9	10.00	990.00
	<i>Role: Provides IT support and troubleshooting for all IT equipment on project Grade: G5</i>						
1.11	Head of Sub Office Kaga Bandoro	S	1	12,000.00	9	5.00	5,400.00
	<i>Role: overall sub office guidance and management, coordination and representation in the UNCT/HCT, government liaison Grade: P2</i>						
1.12	Drivers	D	2	700.00	9	100.00	12,600.00
	<i>Role: provide transport support to all staff working on project to go to sites and implement activities</i>						
	Section Total						108,360.00
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Kit de réhabilitation d'abris	S	179	300.00	1	100.00	53,700.00
	<i>Voir BOQ en annexe 6</i>						
2.2	Kit outils	D	40	230.00	1	100.00	9,200.00
	<i>Voir BOQ en annexe XX. Un kits par comité d'abri responsable pour la construction de cinq abris.</i>						
2.3	Sessions d'information, formation, sensibilisation	D	10	400.00	1	100.00	4,000.00
	<i>Pour les comités abris, les autorités et les bénéficiaires. Inclus matériels de formation (brochures, etc.)</i>						
2.4	Subvention pour procurer la paille	D	300	50.00	1	100.00	15,000.00
	<i>Voir BOQ en annexe 6</i>						
2.5	Main d'oeuvre pour la construction / réhabilitation des abris pour les ménages extrêmement vulnérables	D	150	90.00	1	100.00	13,500.00
	<i>Pour 150 ménages extrêmement vulnérables l'OIM paiera la main d'oeuvre comme dernier recours si l'appel à la solidarité communautaire ne porte pas ses fruits. 1 main d'oeuvre qualifié (3000FCFA / jour) et un main d'oeuvre non-qualifié (2.000FCFA / jour) pour 10 jours maximum.</i>						
2.6	Baches	D	300	28.00	1	100.00	8,400.00
	<i>Ces bâches seront distribués aux bénéficiaires de l'appui à la reconstruction / réhabilitaiton d'abri pour protéger les matériels - notamment les briques en saison de pluie ou de couvrir le toit en attendant la saison de la paille (commence en novembre)</i>						
2.7	Stockage et transport des divers matériels et kits	D	1600	20.00	1	100.00	32,000.00
	<i>La plupart des matériels seront acheté à Kaga-Bandoro si le marché le permet. Tous les kits seront transportés vers les villages ciblés pour distribution. Le carburant sera acheté à Bangui et transporté à Kaga-Bandoro pour garantir une qualité.</i>						
2.8	Formation des partenaires locaux (ECHELLE, CARITAS, CRCA)	D	1	7,780.00	1	100.00	7,780.00

	<i>Les facilitateurs des partenaires locaux seront formés en matière de CCCM et la DTM dans les 4 sous préfectures (KB, Alindao, Bagassou, Mobaye)</i>						
	Section Total						143,580.00
3. Equipment							
3.1	Equipment	D	1	50,00 0.00	1	10.00	5,000.00
	<i>Des portables, software, imprimante, machine à plastifié les token / badge, etc. peuvent être achetés sur cette ligne pour appuyer les opérations. Equipment purchased using other projects funded by the FH are not sufficient to cover all locations specified by this project as local partners intend to increase the number of Enumerators in order to be able to launch a speedy data collection process where and when needed.</i>						
3.2	Contribution au bureau	D	1	50,00 0.00	1	5.00	2,500.00
	<i>Inclus chaises, bureaux, etc. au sous - bureau a Kaga Bandoro</i>						
	Section Total						7,500.00
4. Contractual Services							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
5. Travel							
5.1	Travel	S	1	1,000 .00	9	20.00	1,800.00
	<i>contribution to projectization travel costs of all involved staff of this action.</i>						
5.2	Subsistence	S	1	700.0 0	9	20.00	1,260.00
	<i>contribution to projectization of DSA for staff members traveling under this project</i>						
5.3	Representation	S	1	300.0 0	9	20.00	540.00
	<i>contribution to projectization of representation of staff working on this project</i>						
	Section Total						3,600.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
6.1	Fonds transféré aux partenaires locaux	D	1	8,155 .37	9	100.00	73,398.33
	<i>Les énumérateurs des partenaires locaux seront formés dans la collecte des données, la distribution des kits et la supervision des travaux de reconstruction / réhabilitation des abris.</i>						
	Section Total						73,398.33
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Vehicle Rental	D	1	4,000 .00	9	100.00	36,000.00
	<i>Ceci inclus le coût de location d'un véhicule et le coût de maintenance d'un véhicule supplémentaire que l'OIM mettra à disposition du projet.</i>						
7.2	Carburant	D	1	1,500 .00	9	100.00	13,500.00
	<i>Inclus pour les voitures et camions pour le transport des kits de Kaga-Bandoro vers les villages et le suivi de mouvement de population.</i>						
7.3	Suivi post intervention et publication rapport finale	D	1	2,500 .00	1	100.00	2,500.00
	<i>Suivi tout au long du projet et un rapport des leçons apprises sera publié de concert avec le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM.</i>						
7.4	Security Provisions	D	1	2,500 .00	3	100.00	7,500.00
	<i>Inclus radio HF (y compris s'installation) + kit de désembourbement pour atteinde le standard MOSS compliant.</i>						
7.5	Visibility	D	1	200.0 0	9	100.00	1,800.00
	<i>T-shirts, banners, pamphlets</i>						

7.6	Contribution au loyer du bureau	S	1	1,050.00	9	25.00	2,362.50
	<i>Loyer du sous - bureau a Kaga Bandoro</i>						
7.7	Contribution au couts fixe du bureau	S	1	1,500.00	9	20.00	2,700.00
	<i>Inclus électricité, eau, sécurité, etc. au sous - bureau a Kaga Bandoro</i>						
7.8	Couts de communication	S	1	1,200.00	9	60.00	6,480.00
	<i>Inclus achat de téléphones et crédits</i>						
7.9	Suivi des Retours	D	3	2,500.00	1	100.00	7,500.00
	<i>La supervision / suivi de collecte de data, analyse et divers forme de publication (DTM).</i>						
	Section Total						80,342.50
SubTotal				2,612.00			416,780.83
Direct							324,178.33
Support							92,602.50
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							29,174.66
Total Cost							445,955.49

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro	80	360	390	390	360	1,500	<p>Activity 1.1.1 : Sélection des membres des partenaires devant être formés sur le CCCM Light, sur la base de leurs domaines d'activité. Les partenaires locaux dans ces localités fourniront une liste des facilitateurs qui seront formés en matière de CCCM et seront chargés de répondre aux urgences en cas de nouvelles crises.</p> <p>Activity 3.1.1 : Informer et sensibiliser la communauté humanitaire, autorités locales et les communautés dans lesquelles IOM va intervenir.</p> <p>Des sessions d'information et de sensibilisation seront tenues avec divers groupes afin que tous les acteurs concernés soient mis au courant de l'objectif et méthodologie du projet. La méthodologie pourra être légèrement revue afin d'optimiser les ressources et d'assurer une cohérence dans l'action humanitaire collective sur une zone précis (par exemple : une cohérence dans le ciblage des bénéficiaires, éviter la multiplication des comités interlocuteurs de diverses acteurs humanitaires intervenant dans une seule zone, etc.)</p> <p>Des sessions conjointes avec d'autres acteurs humanitaires pourront être tenue auprès des communautés qui seront ciblées par plusieurs projets humanitaires.</p> <p>Activity 3.1.2 : Identifier les bénéficiaires et évaluer le degré de destruction d'abris. La sélection des 300 ménages retournés sera réalisée en coordination avec les autorités. L'OIM appliquera les critères de vulnérabilité et en lien avec le status de l'abri. Seule les retournés effectifs seront pris en compte pour un appui de réhabilitation. Une validation publique sera organisée et les ménages retenus seront</p>

informées/sensibilisés aux objectifs et modalités du projet. Les bénéficiaires seront enregistrés dans une base des données avec des informations désagrégées, vulnérabilités, # de personnes dans le ménage, etc. et un numéro d'identifiant unique. Une carte sera délivrée aux chefs de ménage, liée avec une photo du chef de ménage seul/et avec les membres de famille dans la base des données. Ces données seront partagées avec la communauté humanitaire. Une évaluation des niveaux de destruction sera conduite à base d'un formulaire (annexe 14) et qui pourra être adaptée

Activity 3.1.3 : Mise en place des comités reconstruction / réhabilitation des abris (comités d'abri) et distribuer les kits outils (voir annexe 6 pour détails du contenu de ce kit).

Une fois les bénéficiaires identifiés, des comités d'abri composés de six membres seront mis en place. Chaque comité sera constitué de bénéficiaires bénévoles ainsi que des techniciens locaux (maçon, charpentier) qui peuvent apporter un soutien technique lors du processus de reconstruction. Dans la mesure du possible, ces comités seront constitués de 50% hommes et de 50% de femmes.

Chaque comité sera responsable pour reconstruire / réhabiliter cinq maisons. Le nombre total des comités s'élèvera donc à 60. Un kit outil sera distribué à chaque comité qui sera responsable de sa gestion en terme de stockage (chez un membre désigné du comité) et son utilisation équitable lors du processus de reconstruction / réhabilitation.

Ces comités seront des contreparties importantes pour l'équipe de l'OIM et ses partenaires pour le bon déroulement du projet. Chaque membre bénéficiera d'une formation d'une journée sur leur responsabilité dans le processus. Chaque comité sera doté de la papeterie afin et des formulaires types pour bien pouvoir suivre le progrès des chantiers.

Un calendrier détaillé sera établi et la méthodologie proposée sera rediscutée avec ces comités avant le commencement des travaux (par exemple quand seront fabriqués les briques par les bénéficiaires, comment se passera la distribution des kits, la durée de reconstruction d'une maison sera fixée à cinq jours, etc.)

À la fin du projet les kits outils seront remis aux comités. Ces comités seront sensibilisés pour appuyer les retournés nouvellement arrivés dans la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Par ailleurs, tant les comités que la communauté plus large seront sensibilisés dans la pratique de meilleure construction par des affiches que l'OIM est en train de développer en ce moment (un exemple d'une telle illustration est disponible en annexe 8-13).

Ces mesures (remise des outils et campagne de sensibilisation pour une meilleure construction) font partie de la stratégie de sortie de l'OIM.

Activity 3.1.4 : Acheter, assembler et distribuer les kits réhabilitation (annexe 6). L'OIM favorise l'achat local des outils et des matériaux. Nos observations montrent que le marché de KB a une quantité limitée de bois. Dans ce cas, le bois sera acheté à Bangui. Des artisans locaux fabriqueront les portes/fenêtres. Tous les matériaux leur seront fournis et la main d'œuvre sera payée par l'OIM. Ainsi les artisans locaux bénéficieront du projet. Les kits réhabilitation seront distribués aux bénéficiaires une fois que les murs seront reconstruits à une certaine hauteur de manière que les portes/fenêtres puissent être installés de suite. L'OIM privilégie

						<p>l'approche coupon en milieu urbain, par contre le marché est peu accessible à partir des villages sur les axes d'où le choix de distribuer des kits directement aux bénéficiaires. Ceci engendrera un coût de transport/stockage. Les briques pour construire les fondations seront fabriqués par les bénéficiaires avec les outils</p> <p>Activity 3.1.5 : Subventionner la collecte des matériaux pour la toiture.</p> <p>Un membre du ménage bénéficiaire sera désigné pour procéder à la collecte de la paille pour la reconstruction du toit de l'abri. Cette collecte sera subventionnée par l'OIM à la hauteur de 32.000FCFA (voir annexe 6 pour les détails).</p> <p>Il faut noter que la paille ne sera disponible qu'à partir de novembre, c'est-à-dire à la fin de la saison des pluies (voir calendrier de construction en annexe 15). Le processus devra s'ajuster en fonction de ce calendrier.</p> <p>Activity 3.1.6 : Appuyer les ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation – c'est-à-dire les activités 3.1.3 et 3.1.5.</p> <p>Une attention particulière sera apportée au ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation de leur abri (environ un tiers des ménages ciblés). Pour ces cas spécifiques, l'OIM fera – à priori – appel à la solidarité communautaire à travers les comités cités plus haut (activité 3.1.3) pour reconstruire / réhabiliter les abris de ces ménages considérés extrêmement vulnérable.</p> <p>L'OIM fera un suivi rapproché afin que ces ménages bénéficient de ce projet en tout équité. Au cas où l'appel à la solidarité ne soit pas répondu positivement, l'OIM envisagera de rémunérer un technicien qualifié et une main d'œuvre non-qualifié à la hauteur de respectivement 3.000FCFA et 2.000FCFA afin de construire / réhabiliter la maison dans maximum dix jours de temps.</p> <p>Ces cas extrêmement vulnérables seront identifiés sur base des enquêtes et en collaboration avec les autorités locales et les comités d'abri.</p> <p>Activity 3.1.7 : Suivre la reconstruction / réhabilitation des abris tout au long du processus et mener une enquête post-intervention pour mesurer le degré de satisfaction des bénéficiaires et conclure les leçons apprises.</p> <p>Ce projet sera suivi par un gestionnaire de programme expérimenté et un ingénieur local qui assurerons la qualité du projet tant au niveau de l'interaction communautaire qu'au niveau technique.</p>
Basse Kotto -> Alindao	10	10	10		20	Activity 2.1.4 : Former les partenaires en matière de la DTM
Basse Kotto -> Mobaye	10	10	10		20	Activity 2.1.4 : Former les partenaires en matière de la DTM
Mbomou -> Bangassou		10	10		20	

Documents						
Category Name	Document Description					
Project Supporting Documents	ANNEXE 1_OIM_SI synergie.xlsx					
Project Supporting Documents	ANNEXE 2_OIM évaluation maisons endommagées à Kaga-Bandoro_201612.pdf					
Project Supporting Documents	ANNEXE 3_Rapport de diagnostic conjoint - Monitoring des retour sur kaga-bandoro.pdf					

Project Supporting Documents	ANNEXE 4_ Rapport diagnostic conjoint - Monitoring quartiers de retours Kaga-Bandoro.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 5_IOM-CAR-Return-Intention-Survey-March-2016.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 6_BOQ kit abri urgence_abri 18m2_kit outils.xlsx
Project Supporting Documents	ANNEXE 13_A3 poster format fire prevention.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 14_Calendrier.docx
Project Supporting Documents	ANNEXE 15_Outil d'evaluation.pdf
Project Supporting Documents	OIM RCA_DTM_Rapport Narratif Cumulatif_Bangassou_30 Mai 2017.pdf
Project Supporting Documents	BOQ-Shelter Rehab_updated.xlsx
Project Supporting Documents	ANNEXE 7_IOM Data Protection Principles FINAL.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 8_A3 poster format flood prevention.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 9_Fire prevention brochure.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 10_Flood response brochure final.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 11_Sensitisation material 1.pdf
Project Supporting Documents	ANNEXE 12_Sensitisation material 2.pdf
Budget Documents	IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Budget.xlsx
Budget Documents	Copy of IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Budget.xlsx
Budget Documents	Budget-CHF-IOM Shelter Rehab CCCM DTM_450K FINAL.xlsx
Budget Documents	Budget-CHF-IOM Shelter Rehab CCCM DTM-July 12 2017-Revised.xlsx
Budget Documents	Budget-CHF-IOM Shelter Rehab CCCM DTM-August 1 2017.xlsx
Application Form	IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Narrative.docx
Application Form	IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Narrative.docx
Application Form	Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-June 21 2017_FINAL_clean.docx
Application Form	Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 12 2017-Revised.docx
Application Form	Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 12 2017-Revised 1.docx
Application Form	Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 21-2017-Revised 2.docx
Application Form	Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 21-2017-Revised 2.docx
Application Form	Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-August 1 2017.docx