
Programme Title:	Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca
Country:	Colombia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca

Sectorial area of intervention and policy objectives

Inclusive economic growth for poverty eradication

UN Lead Agency:

United Nations Development Programme (UNDP)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Women (UN Women)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional

Departamento para la Prosperidad Social

Ministerio de Agricultura

Gobernación del Cauca

Universidad del Cauca

Federación de Cafeteros- Cauca

Organizaciones indígenas

Organizaciones campesinas

Organizaciones de mujeres

Asociaciones de productores de quinua

Asociaciones de productores de los municipios de intervención

Report submitted by

Name:

Natalia Díaz Reyes

Title:

Profesional de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Conocimiento PC

Organization:

United Nations Development Programme UNDP

Contact information:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca.Colombia.

Teléfono. (571)(2)8372977 Celular. 3118362760

E-mail: natalia.diaz@undp.org

Reporting Period Ending:

Monday, May 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Martin Santiago Herrero

E-mail:

martin.santiago@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Maria Paulina Garcia

Agency:

RCO

Title:

Coordination Officer

E-mail:

maria.paulina.garcia@one.un.org

Phone:

57 3144438503

Address:

Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Lucia de la Sierra

Agency:

RCO

Title:

Coordination Specialist

E-mail:

lucia.delasierra@undp.org

Phone:

574889000

Address:

Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Álvaro Gómez Cerón

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Coordinador Programa Conjunto

Email:

alvaro.gomez@undp.org

Phone:

(572)8372977 / 3155395393

Address:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca. Colombia.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Natalia Díaz Reyes

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Profesional Planeación, Monitoreo y Gestión del Conocimiento PC

Email:

natalia.diaz@undp.org

Phone:

(572)8372977 / 3118362760

Address:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca. Colombia.

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

Name:

Natalia Díaz Reyes

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Profesional Planeación, Monitoreo y Gestión del Conocimiento PC

Email:

natalia.diaz@undp.org

Phone:

(572)8372977 / 3118362760

Address:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca. Colombia.

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:

Maria Oliva Lizarazo Beltrán

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Punto Focal PNUD - Programa Conjunto

Email:

maria.lizarazo@undp.org

Phone:

(571) 4889000 Ext. 409 / 3106187782

Address:

Avenida 82 No. 10 - 62. Piso 3. Bogota D.C.

Contact 3

Name:

Aura Patricia Alzate Bonilla

Agency:

United Nations World Food Programme

Title:

Punto Focal PMA Programa Conjunto

Email:

aura.alzate@wfp.org

Phone:

(571) 3460611 Ext. 2660 / 3218122132

Address:

Carrera 7 N° 74-21. Piso 7. Bogota D.C.

Contact 5

Contact 2

Name:

Liliana Vidal

Agency:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Title:

Punto Focal FAO - Programa Conjunto

Email:

liliana.vidal@fao.org.co

Phone:

(571) 3465101. Ext 136 / 3212227415

Address:

Calle 72 No 7 - 82.Oficina 702. Bogota D.C.

Contact 4

Name:

Diana Espinosa

Agency:

UN Women

Title:

Punto Focal ONU Mujeres - Programa Conjunto

Email:

diana.espinosa@unwomen.org

Phone:


(571) 6364750

Address:

Carrera 11 No. 82-76 Oficina 802. Bogota D.C.

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Cuarto Informe Financiero PC \(300417\).xls](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
United Nations Development Programme (UNDP)	680,230.00	680,230.00	113,868.00	516,233.00
Food and Agriculture Organization (FAO)	404,590.00	404,590.00	23,437.00	333,626.00
UN Women (UN Women)	219,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00
World Food Programme (WFP)	196,180.00	196,180.00	5,207.00	190,974.00

Total	1,500,000.00	1,500,000.00	142,512.00	1,259,833.00
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Gobernación del Cauca	725,210.00	725,210.00	0.00	626,099.00
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	774,790.00	558,336.00	0.00	

Total	725,210.00	725,210.00	0.00	626,099.00
--------------	------------	------------	------	------------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

2404

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
--------------------------------------	--------------	---------------	-------------	-----------------

Farmers	2,268	1,349	919	<p>1261 familias** participan actualmente del PC: 347 en Estrategia de Fortificación Casera con MNP (PMA); 289 en Estrategia de Parcelas Comunitarias y Huertas Familiares orgánicas (FAO); 399 en Estrategia de Diversificación de Ingresos familiares y Vinculación a Mercados (PNUD); 92 en Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres para garantizar su empoderamiento económico y la igualdad de género (ONUM); y 134 son participantes de dos, o en algunos casos tres, de las estrategias mencionadas.</p> <p>En los proyectos de contrapartida, 250 familias son beneficiarias del proyecto Quinoa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 944 del proyecto Quinoa de la Gobernación del Cauca.</p> <p>Nota: Total y por género sobre la base del Censo DANE 2005, con el promedio para los 4 municipios del PC.</p>
Entrepreneurs	37	15	22	<p>Se tienen relaciones de cooperación con representantes de empresas privadas y ONG´s así: 6 Agroinnova, 6 Prodesic, 4 Comité de Cafeteros, 8 Cindap, 7 Fundecima, 4 Ecohábitat, 2 Ferrovial, otras.</p>
Civil servants/government	67	30	37	<p>En cada municipio, se tienen relaciones con funcionarios así: 6 de Administraciones Municipales y 3 concejales.</p> <p>7 funcionarios del equipo de Gobierno Departamental (oficina de cooperación, Secretarías de Competitividad, Planeación, Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones), 5 de la Corporación Autónoma Regional (Director General, subdirector de Gestión, Director y Operario de Dirección Territorial Macizo), 2 de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, 4 del ICBF, 6 del SENA (Director General, Coord. Programa SER, Funcionarios), 7 de Prosperidad Social-Red Unidos (Delegada Nacional al Cauca, Coord. Territorial, Coordinadores zonales y de los municipios del PC).</p>
Indigenous	32	0	32	<p>La participación de los productores indígenas está reflejada en la casilla Farmers. Este dato corresponde a los nuevos gobiernos indígenas con los cuales el PC inició en enero de 2016 nuevas relaciones.</p>
Children				<p>No se cuenta con registro del conjunto de integrantes de cada familia, en base de datos del PC o de los proyectos de contrapartida. Esta información se recoge como información línea base, diferente a registro de beneficiarios.</p>

Youth				No se cuenta con registro del conjunto de integrantes de cada familia, en base de datos del PC o de los proyectos de contrapartida. Esta información se recoge como información línea base, diferente a registro de beneficiarios.
Other 1				
Total	2,404	1,394	1,010	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	11.00	4 Administraciones Municipales, Gobernación del Cauca, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC, ICBF Regional Cauca Centro Zonal Macizo, SENA, Prosperidad Social-Red Unidos, Unidad de Parques Nacionales Naturales.
Private sector	4.00	Continúan los operadores de proyectos en ejecución en las zonas focalizadas por el PC: Fundación de profesionales para el desarrollo Integral Comunitario Prodesic, Comité de Cafeteros, Corporación Incubadora de Empresas Agroindustriales del Cauca Agroinnova, Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano Fundecima.
Community-based organizations	37	21 organizaciones asociativas de productores vinculadas a estrategia de Diversificación de Ingresos familiares y Vinculación a Mercados; 8 Juntas de Acción Comunal; 8 Asociaciones de Acueductos Comunitarios.
NGOs		
Indigenous Council	8	Cabildos Indígenas de las etnias: Yanacona (Cabildo San Juan - Bolívar, Cabildo Caquiona - Almaguer, Cabildo San Sebastián - San Sebastián), Polindara (Cabildo Polindara - Totoró), Nasa (Cabildos Paniquitá, Novirao y Jebalá - Totoró), Totoroez (Cabildo Totoró - Totoró).
Educational institutions	3	Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario. Corregimiento El Rosal, San Sebastián. Colegio José Dolores Daza (Los Milagros, Bolívar), Centro Educativo Tata Wala. Vereda La Estela, Resguardo indígena de Paniquitá (Totoró).
Total	63	

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				

Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total		

Any other information regarding JP beneficiaries*:

El universo de familias participantes del PC, se modifica, conforme avanza el desarrollo de acciones estructurales de cada estrategia. La dinámica en la participación de familias es suscitada por factores como motivación, desplazamiento a otros municipios o departamentos, diferentes intereses, entre otros. Distinto a lo realizado en el levantamiento de línea base; el registro de participantes, se ha limitado a referenciar datos de identificación de la persona que asiste a determinada actividad, y no al reconocimiento de la composición del núcleo familiar, impide desagregar la información de beneficiarios por grupos de edad y género.

* En la casilla Farmers, se presentan datos de los productores que participan en el Programa representados por quien se encuentra registrado(a) como beneficiario(a) y su pareja (en caso de tenerla). Teniendo en cuenta que en la base de datos de participantes solo se registra una persona por familia, no es posible saber con exactitud este dato. Por tal motivo, se toma como referencia información del Dane 2005, de acuerdo al que, en promedio, las “parejas” en los hogares de la zona rural se encuentran conformados por 1,7983 integrantes.

** El número de familias participantes disminuye en este periodo de reporte, al contar con mayor número de documentos de identificación de representantes de las familias. Esto permite cruzar bases de datos y determinar coincidencias en la participación de las familias, en dos, o en muy pocos casos en tres, de las estrategias implementadas por el Programa Conjunto, para el logro de los resultados propuestos. Cada estrategia está liderada por las Agencias del SNU articuladas en el PC de acuerdo a su especialidad y experiencia.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Outcome 1: Capacidades de liderazgo local fortalecidas para la construcción de paz y el desarrollo sostenible, con enfoque territorial integral, participativo, concertado y de género, mediante el diálogo social, intercultural e intersectorial.</p>	<p>- Actuando bajo enfoques de derechos, poblacional, territorial, sensible a los conflictos y de transversalización de la perspectiva de género, el PC ha otorgado a las acciones de formación y participación, un rol protagónico en el proceso de fortalecimiento de capacidades y expansión de oportunidades, promoviendo el progreso social y económico de manera integral, cooperativa y corresponsable. Jóvenes, líderes y lideresas, campesino e indígenas, se capacitan y actúan como promotores del desarrollo en sus comunidades.</p> <p>- La Asociación de Técnicos Agrícolas de los Milagros ASTECAMIL (17 asociados), cuenta con personería jurídica, notable reconocimiento (principalmente de organizaciones asociativas, sector educativo, juntas de acción comunal y juntas de usuarios de acueductos comunitarios), y experiencia laboral en los territorios del PC que les ha permitido cualificar su desempeño. Son jóvenes ejemplo para las generaciones futuras. Con altos niveles de credibilidad y confianza, promueven el arraigo y defensa de los territorios, y dinamizan la participación local.</p> <p>- 59% de participación femenina en las estrategias del PC (liderazgo local fortalecido, seguridad alimentaria y nutricional, y desarrollo económico incluyente), afianza los esfuerzos por disminuir las manifestaciones de exclusión social, entre ellas las referidas a la mujer, como agente fundamental para el logro de la paz.</p> <p>- Relievar el importante aporte de las mujeres en los procesos de planeación territorial, construcción de desarrollo local y paz, con perspectiva de género, han permitido reconocer la responsabilidad social, valor civil, sensibilidad ambiental, capacidad organizativa y propositiva, de organizaciones y lideresas en los territorios del PC.</p> <p>- En desarrollo de la estrategia para la resolución de conflictos territoriales con énfasis en ambientales "Cuidando la Micro-cuenca desde la vereda", promovida la actuación comunitaria como herramienta para incrementar la capacidad de adaptación de los territorios al cambio climático. Alrededor de actividades de formación en resolución de conflictos, firma de pactos territoriales por la defensa del agua, establecimiento de viveros, reforestación de microcuencas y mantenimiento/adecuación de acueductos comunitarios, se promueve la gobernanza del agua (institucionalidad, compromisos, participación, control social), y se afianza la cultura de los pueblos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo conocimiento de los ODS, dificulta en las comunidades integrar sus necesidades, a la construcción de políticas públicas que pueden afianzar iniciativas de desarrollo local. • Niveles de formación y conciencia incipientes en referencia a las causas y consecuencias de la variabilidad climática, forjan conflictos a nivel veredal en torno al agua, que demandan refuerzos en capacidades para la resolución de conflictos territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas del Programa.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.1: Construida y aplicada una metodología participativa pertinente al contexto de construcción de paz en los territorios, que facilita medios y herramientas para que la comunidad, líderes, organizaciones e instituciones, propongan y adelanten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Productores campesinos e indígenas forman parte del universo de beneficiarios del PC. A la fecha participan 1261 familias distribuidas en las siguientes estrategias desarrolladas: MNP. Fortificación casera con micronutrientes en polvo para la prevención y reducción de la anemia, 347. CDC. Parcelas comunitarias y huertas familiares orgánicas, 289. DEI. Diversificación de ingresos familiares y vinculación a mercados, 399. EEM. Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres para garantizar su empoderamiento económico y la igualdad de género, 92. Coinciden como participantes de dos o tres de las anteriores estrategias, 134. 250 familias participaron en el proyecto de Fortalecimiento de la cadena de la Quinoa ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 944 del proyecto de la Cadena de la Quinoa de la Gobernación del Cauca. Proyectos elaborados con participación comunitaria y de entidades territoriales como indígenas para avanzar al logro de los ODS, en los PDT y en implementación. Caracterización territorial de Totoró finalizada. Realizados 7 encuentros de socialización y consulta previa (resguardos y comunidad campesina); 5 talleres de enfoque socio territorial (Resguardos de: Paniquité, Totoró, Polindara, Jebalá y zona campesina; con presencia de más de 180 personas). En resguardos de Paniquité, Jebalá y Totoró identificadas, concertadas y realizadas inversiones para saneamiento básico, ambiental, y mejoramiento de la calidad y cosecha de agua para más de 160 familias. Adquiridos y entregados materiales, equipos e insumos. Al fortalecimiento del vivero de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario (El Rosal, San Sebastián), incorporado aporte para conducción de agua desde el acueducto corregimental, que garantice la producción de plántulas durante todo el año. Firmados Pactos Territoriales: "El agua, deber de conservarla, derecho vital" (Los Milagros, Bolívar); pactos locales de La Estela, La Peña y La Meseta (Totoró), San Antonio (Almaguer). Vinculados actores locales y entidades territoriales y ligadas al manejo y administración del agua. Realizadas inversiones en saneamiento ambiental en el resguardo indígena de Caquiona. Construcción de 6 reservorios comunitarios para menguar la falta de agua a familias del área de incidencia del acueducto de San Antonio. En construcción 79 reservorios individuales y comunitarios, de agua lluvia así: 70 para planes de negocios de organizaciones productivas, 6 para las comunidades del acueducto de San Antonio y 3 para las comunidades afectadas por el incendio de El Rosal (San Sebastián), con la participación y el aporte en jornales de mano de obra de los productores y comunidades. Estos tendrán capacidad de almacenar más 3.000.000 (millones) de litros de agua que estarán disponibles desde ya para la próxima temporada de sequía. Continúan gestiones para inversiones en infraestructura física para el acueducto del corregimiento Los Milagros (Bolívar). Esfuerzos agregados a los de gobernanza del agua desde la participación social, adelantados por el PC. Tercera corte de Manos a la Paz, da continuidad a ejercicios de reforestación y viveros comunales. Realizadas 9 réplicas locales de talleres de resolución de conflictos y convivencia pacífica bajo la metodología de Huellas de Paz, con comunidades, grupos de interés y organizaciones asociativas. Instructores y facilitadores campesinos provenientes del taller regional. Participaron más de 200 personas en su convocatoria. Uno de los talleres, (vereda El Tambo, corregimiento de Los Milagros, Bolívar) con apoyo de profesionales del Ministerio del Posconflicto. Lideradas acciones para la transversalización del enfoque de género en el PC que permita aumentar los conocimientos y prácticas de los/as participantes para el acceso equitativo a la propiedad, a los activos productivos y la efectiva toma decisiones a nivel doméstico, comunitario y de las iniciativas productivas. Diseñado y desarrollado proceso de formación dirigido a líderes y lideresas de los 4 municipios de intervención, que incluye los siguientes temas: a) derechos de las mujeres (incluye los derechos sexuales y reproductivos); b) prevención y atención a la violencia contra las mujeres; c) masculinidades; y d) economía del cuidado. Realizado foro-taller "Equidad de género y masculinidades no hegemónicas y corresponsables" en los municipios de Almaguer y San Sebastián (23 y 24 de febrero de 2017), dirigido a propiciar reflexión acerca de la construcción de identidades, roles de género y relaciones de poder en la formación y desarrollo de las masculinidades no hegemónica. 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de consulta y socialización en los resguardos de Totoró y la comunidad campesina, dificultó la caracterización territorial. Sin embargo, la consultoría se encuentra en los términos y condiciones acordadas. Persisten niveles de desinformación e inconciencia respecto a la problemática ambiental, sin embargo, la receptividad aumenta. Productores agrícolas, autoridades, participan activamente de eventos o de mecanismos para su resolución. Persiste desconocimiento y baja credibilidad de entidades relacionadas con la administración, control y protección de los recursos naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> Estructurar estrategia para el levantamiento de línea de salida del PC. Invitación a las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Rural de los municipios del PC en el resultado de las acciones encaminadas a diversificar productos agropecuarios, respaldar la asistencia técnica, una vez finalizado el proyecto; y preocuparse por un acompañamiento adicional en aspectos de mercadeo y comercialización. Sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de formación e incidencia liderado por beneficiarios del PC.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Organizaciones sociales de mujeres, productivas e institucionales participantes, con capacidad organizativa, técnica y administrativa para la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos de Desarrollo Económico Inuyente y Seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> A través de relación contractual con la organización FUNDECIMA, desarrolladas acciones de incidencia que permitieron avanzar hacia la igualdad de género en las alcaldías de los cuatro municipios de intervención, tales como: <ul style="list-style-type: none"> Acto Conmemorativo Día de la No Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre de 2016), que logra visibilizar la situación de violencia contra las mujeres rurales, mayor autonomía económica y el reconocimiento en la construcción de las alternativas de paz, con participación de 550 líderes y lideresas de 10 municipios del sur del Cauca en el municipio de Almaguer (220 beneficiarios directos del PC). En este marco el Alcalde Municipal de Almaguer presentó el decreto 024 de noviembre de 2016 con el cual se oficializa el 25 de noviembre como fecha conmemorativa del Día de la No Violencia contra las Mujeres en el municipio. Socialización a las autoridades locales de planes de negocio e ideas de emprendimientos lideradas por 4 organizaciones productivas: Alcaldes (Totoró, Almaguer); Secretarios de Gobierno, Planeación y Agricultura (Almaguer, Totoró; San Sebastián y Bolívar) y representante de la oficina de la mujer (Bolívar). Reuniones realizadas con el propósito de gestionar recursos y lograr respaldo de las autoridades en el desarrollo de las iniciativas. Realizada X Muestra agro cultural del Macizo, en la que se visibilizó la producción campesina e indígena, sus climas, sus costumbres y la variedad de productos transformados (miel de abejas, harina de coca, vinos, frutas, verduras, quinua, café, entre otros). Participaron 132 líderes y lideradas de 9 municipios del sur del cauca (60 beneficiarios directos del PC). El fortalecimiento técnico y organizativo de ASTECAMIL, les ha posibilitado el ofrecimiento de nuevos servicios y la proyección, como empresa asociativa. En la actualidad no solo han permitido ejecutar un GRANT que a su vez beneficia a 11 organizaciones de base asociativa, sino que 5 de sus asociados realizan la asistencia técnica a los planes de negocios. 	<ul style="list-style-type: none"> Restricciones presupuestales y procedimentales, impiden la financiación de algunos equipos y de capital semilla para algunos de los planes de negocios. 	<ul style="list-style-type: none"> Dar proyección y acompañamiento adicional para efectos de consolidar los procesos empresariales de las 4 organizaciones asistidas.
<p>JP Outcome 2: Mejorada la autonomía y la seguridad alimentaria y nutricional, a partir de los saberes propios de las comunidades, y la recuperación de los medios de vida locales</p>	<ul style="list-style-type: none"> Formación y asesoría en manejo técnico de cultivos, recuperación, extracción y conservación de semillas regionales de especies importantes para la seguridad alimentaria y nutricional local, establecimiento de viveros con especies forestales nativas, gestión del riesgo agroclimático y asociatividad, han fortalecido la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de las comunidades, generando mejores condiciones para el acceso, consumo, utilización y estabilidad en la producción de alimentos sanos e inocuos. Trabajo comunitario desarrollado en los CDC, ha permitido fortalecer capacidades individuales y de trabajo colectivo; en estos escenarios, la recuperación del tejido social se ha favorecido al incidir de manera decidida sobre las oportunidades de acceso de las familias a activos esenciales. A la fecha, representantes de algunos CDC, han solicitado apoyo, para que, al culminar el PC, estos centros se conviertan en organizaciones asociativas, lugares para reproducción de semillas, de experimentación para instituciones educativas; planteando así, diferentes alternativas para su proyección y en algunos casos, transformación acorde a posibilidades de sostenimiento. Capacitación en nutrición y salud, junto con talleres de cocina saludable, han enseñado a las familias la importancia en la variedad, calidad y cantidad adecuada de alimentos en función de mejorar la calidad de vida, consumir los nutrientes necesarios para un buen desarrollo y desempeño físico e intelectual. Las familias han descubierto y se han sorprendido con la importancia de conservar la cultura alimentaria y tradiciones culinarias. 	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad climática afecta sistemas productivos y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades habitantes de los territorios del PC. Amenazas por el uso y protección de los recursos hídricos. Familias no participan en el PC, obstaculizan (aún con amenazas) uso del agua y reforestación. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar visitas de seguimiento a familias que reciben apoyo para instalación de una huerta casera como estrategia de sostenibilidad al consumo de MNP y mejoramiento de la SAN. Realizar actividades de cierre en CDC y nuevos grupos originados del interés de las familias por dar continuidad a producción comunitaria de alimentos orgánicos.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.1: Prevenido el deterioro del estado nutricional y promovida la diversidad de la dieta de grupos vulnerables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizado análisis del estado nutricional de 500 niños y niñas entre 6 y 59 meses, a partir de la aplicación de un instrumento para la medición del estado nutricional (antropometría) y la caracterización familiar, el cual permitió obtener información relacionada sobre condiciones sociodemográficas, económicas, de saneamiento básico y de salud de las familias que cuentan con niños y niñas menores de 5 años, participación de la madre y el niño-niña en programas de promoción de salud, prevención de enfermedades y consumo de alimentos en el hogar. - Provisión de micronutrientes en polvo (MNP) para 500 niños y niñas de 6 a 59 meses de edad en 427 familias en los 4 municipios. Entregados 120 sobres de MNP con 15 componentes entre vitaminas y minerales en dos fases con entregas de 60 sobres cada una. - Realizadas visitas domiciliarias para hacer seguimiento al consumo de los MNP, y para realizar educación nutricional y de alimentación saludable, saneamiento básico y prácticas de higiene. - 99% de aceptabilidad de los MNP en los niños y niñas y 88% de cambios positivos en los niños y niñas detectados por los padres o cuidadores (en 440 niños y niñas se evidenciaron cambios visibles positivos debidos al consumo de los MNP). - Complementando las acciones que contribuyen a la prevención del deterioro del estado nutricional por enfermedades transmitidas por el agua, se entregaron filtros familiares a las 427 familias de los 500 niños y niñas que recibieron MNP, acompañado de capacitaciones para el uso, limpieza y mantenimiento. - Realizados 12 talleres de cocina saludable (3 por cada municipio) basados en la disponibilidad de productos y preparaciones tradicionales. Elaborado un recetario. - En talleres se brindó educación nutricional sobre adecuadas prácticas de manipulación y conservación de alimentos. La convocatoria a los talleres se realizó abierta invitando tanto a las familias de los niños y niñas con MNP, como las que quisieran participar. Se logró una participación del 85%. - Realizadas 4 ferias gastronómicas (una por municipio) con un alto componente educativo, intercambio de conocimientos aprendidos en los talleres de cocina saludable y participación de más de 500 familias. - Desarrollados talleres de Educación Nutricional y de Salud y corresponsabilidad familiar que permitieron complementar y reforzar la información y el trabajo realizado con las familias que recibieron los MNP y promover una alimentación, adecuada, nutritiva, variada y diversa con el fin de motivar la asunción de estilos de vida saludable. Lograda participación de más de 400 familias. - Con el fin de contribuir al mejoramiento de la seguridad y autonomía alimentaria de las familias, en coordinación con FAO se capacitaron facilitadores, técnicos agropecuarios de los municipios y la comunidad para el montaje de 131 huertas caseras, de ésta manera las familias y los niños y niñas que recibieron MNP, podrán acceder a una alimentación variada y saludable principalmente incrementar el consumo de frutas y verdura para mejorar el consumo de alimentos y por ende su estado nutricional y de salud. - Realizados 4 eventos gastronómicos (1/municipio), que contribuyeron al intercambio de saberes locales a través de intercambio de "sabores y saberes", mediante preparaciones de platos típicos locales, elaborados por las familias participantes en el PC, con productos cosechados en los Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria (CDC) y en las huertas familiares, tales como: lechuga, cilantro, calabaza, coles, naranja, lulo, mora, maíz, entre otros. En estos espacios, efectuados concursos gastronómicos en los que participó toda la comunidad, bajo criterios de calificación de sus preparaciones: i) plato local tradicional; ii). Inclusión de verduras y frutas; iii) sabor y presentación. 	<ul style="list-style-type: none"> - A pesar de las dificultades para el acceso a las veredas por ser área rural dispersa, y la carencia de vías de acceso o en muy mal estado, se logró cubrir el 100% de los niños y niñas identificados. - Encuentro realizado en Totoró presentó retrasos en su inicio debido al clima (lluvias), las vías estaban en mal estado lo que impidió transportar a las familias a la hora programada; aun así, se logró la participación de más de 130 personas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Visitas de seguimiento a huertas caseras para 131 familias participantes en estrategia de fortificación casera con MNP.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Putput 2.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y productivas de las familias, con el fin de reducir la inseguridad alimentaria de la población, aumentar la diversidad de la dieta y promover la adecuada nutrición con mejoramiento de hábitos alimentar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecidas las capacidades técnicas y productivas de 407 familias que participan en los procesos de formación mediante el principio metodológico "Aprender Haciendo" a través de los 18 Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria (CDC). - Con el fin de mejorar los sistemas productivos y promover el uso eficiente del agua en la producción agrícola, entregados tanques plásticos para almacenamiento de agua y sistemas de riego por goteo autocompensado (se riega cada planta y no hay desperdicios en calles o surcos, evitando también competencia por arvenses). - 395 familias capacitadas en planificación de huertas con enfoque agroecológico y gestión de riesgos, enfocando aprendizaje en diversificación de cultivos, siembras escalonadas para mantener producción constante de alimentos, afrontar mejor, emergencias presentadas por sequías, y vientos fuertes. - Dictados talleres de preparación de abonos orgánicos líquidos y sólidos, incluyendo abono tipo Bokashi, y biopreparados para el control de enfermedades e insectos que afectan la producción de hortalizas - Construidas áreas de bienestar, cuartos de herramientas, lavamanos Tippy tap, cayeras, germinadores y cubiertas e invernaderos con el fin de mitigar efectos adversos del clima. - Identificado y promovido uso de especies locales que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias (arracacha, yuca de año, maíz amarillo de año, papa sisa, maíz matahambre, frijol calima, yuca bajona, piña, variedades de papa, oca, majua, yacón, haba, manzanilla, romero, hierbabuena, caléndula, orégano, tomillo, alcachofa, frijol catcha, calabaza, acelga, perejil, cebolla larga, zapayo, achira, quinua, arveja piquinegra, entre otros. - Todos los CDC cuentan con viveros comunitarios de especies locales, que se están reproduciendo para protección de cuencas y microcuencas. - Producidos 15.782 Kilogramos de alimentos en los 18 CDC. - Implementadas 400 réplicas (huertas familiares). - Identificados 33 custodios de semillas en los CDC y 10 vigías del clima. - Desarrollados intercambios (trueque) de semillas, y productos agrícolas, "bendecidos" de acuerdo a saberes locales por las comunidades. - Capacitadas 390 familias en manipulación de alimentos y Buenas Prácticas de Manufactura; 395 en Aprovechamiento, Manipulación, y Transformación de productos Alimentarios; 397 familias en Manipulación, Transformación y Conservación de productos Alimentarios del CDC (preparación de mermeladas y conservas); y 390 en elaboración de menús saludables con quinua, café y especies nativas. - Realizada entrega del componente pecuario compuesto por 418 Cuyes distribuidos: 88 Bolívar; 110 San Sebastián; 110 Almaguer y 110 Totoró. De esta forma las familias van a disponer de proteína de origen animal para complementar su dieta y contribuir a mejorar su SAN. - Construido recetario que recoge las diversas preparaciones y platos típicos locales, así como algunas recetas enseñadas por el técnico de cocina, en las que se incluyen verduras y frutas, que promueven diversidad de la dieta y aumentan frecuencia de consumo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los eventos climáticos presentados en la zona han ocasionado retrasos en los sistemas productivos; la sequía impide establecer sistemas productivos para familias sin acceso a agua para riego, y excesos de lluvia crean un ambiente favorable para el desarrollo de fitopatógenos, que implica disminución de densidades de siembra. - En algunas comunidades han solicitado los lotes donde se establecieron los CDC, debido a que se había socializado que el proyecto duraría 1 año, sin embargo, se formaron subgrupos que continúan trabajando de manera comunitaria en otros predios. - Las recientes lluvias han afectado las carreteras lo que impide cumplir con el calendario de visitas de asistencia técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de alimento para cuyes, y capacitación sobre el cuidado de los mismos. - Compra y entrega de 4 kits de riego autocompensado y semillas, para el municipio de San Sebastián, para familias participantes en los grupos El Rosal y Marmato quienes una vez finalizado el proceso de capacitación decidieron formar pequeños CDC en sus veredas creando así 4 subgrupos. - Acompañamiento a réplicas de los CDC en los predios de las familias participantes. - Entrega de bombas de pedal, y capacitación sobre su construcción, manejo y mantenimiento. - Entrega de materiales para el cerramiento de nacimientos de agua.
<p>JP Outcome 3: Familias de productores rurales con mayores ingresos, a través de la producción diversificada, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo de mercados inclusivos, que aportan al proceso de construcción de paz en los territorios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de capacidades para la diversificación de cultivos y generar sostenibilidad en los ingresos de los campesinos e indígenas de organizaciones asociativas, a partir de implementar planes de negocios en los cuatro municipios del PC, producen efectos positivos en las comunidades. Sin embargo, estos procesos requieren de períodos de acompañamiento técnico, socio empresarial y comercial de más larga duración. • Fortalecimiento de una asociación de técnicos agrícolas y creación de redes de organizaciones solidarias, proveen sostenibilidad a las acciones productivas y económicas, y dejan capacidad instalada en los territorios. • Implementación de planes de negocios permite favorecer condiciones para el fortalecimiento de la asociatividad y la empresarización; ampliar la visión de las organizaciones asociativas, mejorar la estructura de red, la equidad de género; e iniciar construcción de relaciones comerciales con y entre las organizaciones asociativas. • Organizaciones de quineros y cafeteros mejoran sustancialmente, se fortalece la demanda y la comercialización y se crean fuertes bases y condiciones para la construcción de paz en el departamento del Cauca. • Dinamización de las potencialidades productivas de los distintos grupos poblacionales, acceso a niveles crecientes de competitividad y generación de nuevas oportunidades de empleo, generan incremento de la calidad del capital humano y, son asegurados con total participación de las mujeres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del Output sufrió retraso en función de la caída de los procesos competitivos de adquisiciones asociados a la agencia ONU Mujeres. • Débil relacionamiento a nivel local con proyecto de contrapartida de la Gobernación del Cauca, ejecutado por la Federación Nacional de Cafeteros, impide sinergia y articulación efectiva en acciones equivalentes en los territorios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar apoyos que permitan continuar fortalecimiento de organizaciones asociativas, viabilizar su vinculación efectiva en mercados inclusivos y cadenas de valor, generando opciones perdurables para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 3.1: Incrementadas las capacidades de asociatividad, solidaridad y desarrollo empresarial rural de las comunidades, vinculando a los sectores público y privado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificadas las características que dan valor agregado a las actividades productivas de 2 asociaciones que producen mora en Totoró. • En desarrollo Plan de Capacitación a las asociaciones que producen arveja, tomate de árbol y mora, con el propósito de incrementar las capacidades de asociatividad, solidaridad y desarrollo empresarial, acceso a mercados, buenas prácticas de manufactura y dotación a cada asociación de elementos de BPM necesarios para poner en práctica las normas. • La organización AMORINTO, tiene un acuerdo comercial con el PMA en el marco de la Estrategia de Compras Locales, para ser proveedora de fruta (Mora) para sus programas. • Adelantadas gestiones con potenciales compradores de la producción de mora, con 3 organizaciones: El Bodegón de Cota en Cali, Corabastos Bodega 21 y Programa Mundial de Alimentos- Oficina de Cali. • Elaborados 4 planes de negocios de manera participativa, he iniciada su implementación. Los planes de negocios se diseñaron teniendo en cuenta selección del mercado, evaluación de la demanda, potencialidad de la cadena de valor de quinua y café en la zona y caracterización del tipo de emprendimiento, así como la asistencia técnica (en temas administrativos y contables, mercadeo y logística, y producción y calidad), diseño y ejecución de planes comerciales, fortalecimiento de la estructura organizativa, compra de insumos y maquinaria y articulación a procesos o programas estatales. Los planes de negocios son los siguientes: i) AMURA - Asociación de Mujer Rural Almaguereña (Almaguer): Producción de abono compostado para incrementar la productividad del café en la zona. ii) ASOQUINUA - Asociación de quineros del Cauca (Totoró): Beneficio y transformación de la quinua en harina para ser comercializado en la galería municipal, y producción de abono compostado para mejorar la productividad del cultivo. iii) ASMUCREM - Asociación de Mujeres Creativas del Morro (Bolívar): Producción, secado y molido del café, producción de abono compostado y servicio de cafetería en la casa de la asociación ubicada geoestratégicamente. iv) AMPROCAR - Asociación de Mujeres Productoras de Café de El Rosal, (San Sebastián): Servicio Agroindustrial para el tostado, molido y transformación del café. • Realizado análisis sobre cargas de las mujeres en las actividades del cuidado no remunerado. En desarrollo análisis que permitan disminuir el tiempo de las mujeres en estas labores, tales como estufas ecológicas y lavadoras. • Continúa ejecución de los 2 Acuerdos de subsidio de microcapital (GRANT) con las organizaciones ASTECAMIL (Bolívar) y ASOAGROMIRADOR (San Sebastián), para la realización de actividades de desarrollo económico inclusivo y sostenible, con la implementación de 3 planes de negocios en mora, tomate de árbol y arveja. La ejecución técnica y financiera se desarrolla en su tercer tramo sin ningún inconveniente. • Plan de fortalecimiento organizativo y empresarial, en marcha para 11 organizaciones de los municipios del PC. Temáticas asociadas a la empresarización y la asociatividad, la contabilidad y tributación y otras, se desarrollan con altos niveles de participación. En fase de preinversión segunda etapa del proyecto de Fortalecimiento de la cadena productiva de la quinua por parte de la Gobernación del Cauca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultades en la estructuración de la cooperativa departamental de quineros, debilitan la estrategia de comercialización de la quinua en las áreas promovidas. • Indicadores de crecimiento económico presentados por la FNC, no se reflejan en las condiciones de vida de las familias caficultoras. Necesidad de alternativas productivas complementarias para la generación de ingresos demandan mayor acompañamiento, asistencia e inversiones. • Investigaciones sobre el uso adecuado del agua entre los pequeños productores de café realizadas por la FNC, no se implementa aún. • Persisten dificultades de transporte dada la dispersión de muchos productores de los planes de negocios. Se hace necesario explorar contratar técnicos adicionales o asegurar transporte interveredal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finalizar proceso de fortalecimiento a organizaciones asociativas en aspectos técnico empresariales • Adelantar gestiones que permitan a las organizaciones de productores suscribir acuerdos comerciales. • Continuar identificación de potenciales compradores de los productos ofertados por las organizaciones fortalecidas. • Seguimiento a implementación de los cuatro planes de negocios. • Elaboración guía para acompañar procesos territoriales de empoderamiento económico de mujeres con base en las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de los cuatro emprendimientos acompañados en el marco del Programa Conjunto, como modelo emblemático para la construcción de paz territorial y motivar su replicar en otros contextos.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 3.2: Aumento de la capacidad productiva diversificada e innovadora de pequeños productores, por medio del establecimiento de modelos técnicos para la producción sostenible, adaptada al cambio climático, incluyentes y articulados a cadenas de val</p>	<ul style="list-style-type: none"> Avanzada la implementación de los 3 planes de negocios inclusivos en mora, tomate de árbol y arveja; dirigidos a la diversificación productiva. Se mantienen las 331 familias participantes y las organizaciones. 11 organizaciones realizan labores de siembra, preparación de tutorados, participan de actividades de capacitación y asesoría organizativa, contable y financiera. En cada una de los planes de negocios: <ul style="list-style-type: none"> Mora. 7,7 hectáreas se encuentran en sostenimiento con proyección de cosecha de mayo a junio 2017, producción estimada de 20 Ton/semana (proyecciones progresivas; en la medida que avance el tiempo la producción aumentará). 19,3 hectáreas corresponden a nuevas siembras, proyección de cosechas diciembre 2017- enero 2018, producción estimada de 40 Ton/semana; se estima que para los primeros meses en que inicia la cosecha el volumen sea bajo y paulatinamente vaya aumentando. Tomate de árbol. 7,7 hectáreas se encuentran en sostenimiento, las cuales actualmente producen 1,5 Ton/semana, que se comercializan en mercados locales. En los meses de abril, mayo, junio y julio, de manera escalonada, se establecerán 38 hectáreas de nuevas siembras, de las que se espera en 14 meses el inicio de cosecha, con una producción estimada de 30,5 Ton. Arveja. Del total de 56,75 hectáreas que se van a sembrar, 40,4 hectáreas corresponden a la producción de arveja convencional y 11,35 a variedades enanas. Las primeras siembras en Almaguer cubrirán 6 hectáreas, con una proyección de cosecha a finales de mayo de 30 Ton. Para San Sebastián, las primeras siembras corresponden a 12,5 hectáreas, con proyección en producción de 70 Ton. Las demás siembras se harán de manera escalonada hasta el mes de junio para garantizar el total de área a sembrar. Los estimativos de venta de los productos están sujetos a los precios que fija CORABASTOS diariamente de acuerdo al SIPSA (Sistema de Información de precios del Ministerio de Agricultura). En conversaciones sostenidas con posibles compradores los precios se fijan al día de la compra bajo el criterio antes mencionado. Mantenido equipo de profesionales y aumentado el de técnicos para la implementación de 3 planes de negocios mencionados. Realizados nuevos ajustes a los planes de trabajo de los planes de negocios. Finalizada y adjudicada licitación para fortalecimiento técnico y empresarial de 4 asociaciones de productores de quinua del municipio de Bolívar: ASOQUIMIL, ASOPPLAB, AGROCAZAN y LA PUENTE. Suscrito contrato y en proceso el periodo de entrega de la maquinaria, equipos y materiales. Construidas cubiertas e invernaderos para la producción de tomate, para proteger al cultivo de los efectos del clima. A partir de la infraestructura instalada, las familias han priorizado este producto como potencial fuente de ingresos. Acompañamiento de un experto en la producción, manejo y pos cosecha de quinua, quien ha capacitado al equipo técnico y familias participantes. Generados documentos técnicos: i) La siembra de Quinua; ii) Aporte genético a la sostenibilidad productiva y comercial de la quinua; iii) la huerta agrícola como centro alimentario de equilibrio nutricional; iv) Aproximación al conocimiento nutricional y culinario de la quinua; v) Instalación y manejo de podas en frutales andinos; y vi) Alternativas de alimentación animal. Dadas las inversiones de la Gobernación en la promoción de este cultivo, y su importancia en la gastronomía local, estos documentos son un aporte de gran valor para los gobiernos locales y comunidades. Adelantado proceso de identificación de 4 organizaciones que se apoyarán de manera conjunta con las demás agencias del SDG-F para la promoción de la diversificación de la producción en cadenas de quinua y café, las cuales cuentan con planes de negocio formulados y se encuentran en implementación con el acompañamiento de Fundecima. 	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad climática impone en momentos de proceso avanzado de siembras excesiva lluvia que obliga a detener temporalmente el procedimiento para evitar pérdida de semillas. Falta de compromiso de la profesional encargada del plan de negocios de tomate de árbol en Bolívar, obligó a liquidar por mutuo acuerdo su contrato y a contratar a un nuevo ingeniero agrónomo con experiencia y conocimiento del cultivo en la región. Excesivo trámite administrativo para licitar dentro de PNUD, extendió el plazo de adjudicación de esta licitación. 	<ul style="list-style-type: none"> Terminar de sembrar lo acordado en cada uno de los 3 planes de negocios. Se recuerda y se reitera en un proceso de siembras escalonado, para facilitar acuerdos comerciales y no saturar el mercado. Evaluar periódicamente el resultado del trabajo del equipo técnico, empresarial y administrativo, contratado para los planes de negocios. Continuar fortalecimiento de las organizaciones ASTECAMIL y ASOAGROMIRADOR desde múltiples aspectos (organizativos, administrativos, comerciales, contables, etc). Comunicación con empresa ganadora de la licitación, para acordar fecha y modo de entrega de productos involucrados y para resolver dudas o inconvenientes de última hora. Capacitación en cosecha y post cosecha, de tomate de mesa. Seguimiento y acompañamiento técnico a la implementación de los planes de negocio.
<p>JP Output 3.3: Costos de Operación del Programa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de coordinación del PC opera desde: <ul style="list-style-type: none"> Coordinador PC (24 junio 2015) Asistente Administrativa y Financiera (7 septiembre 2015) Profesional S&M (21 septiembre 2015) Se desarrolla un trabajo operativo en equipo. Integración progresiva y adecuada de los temas, sin afectar especializaciones de cada agencia. Los puntos focales de las agencias: FAO, PMA, PNUD y ONU Mujeres desarrollan un trabajo articulado, con permanente comunicación para integrar misiones, visiones y experiencias. Constituidos y en funcionamiento Comité Operativo Territorial, Comité Técnico, Comité Consultivo Regional y Comité de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en el relacionamiento con Comité de Cafeteros del Cauca, impide mayor articulación y sinergia. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Elaboración de informes finales y productos requeridos para rendición de cuentas. Brindar acompañamiento al desarrollo de la consultoría para la recolección, sistematización y organización lógica de las diferentes rutas y metodologías utilizadas y desarrolladas durante la ejecución del Programa. Brindar acompañamiento al desarrollo de la consultoría para la evaluación final del Programa. Socialización de resultados con los participantes, comunidades, autoridades de los territorios focalizados y contrapartes.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

La sostenibilidad en PC, se gesta progresivamente desde las estrategias implementadas. Las familias, con acciones para una mejor nutrición que recibieron micronutrientes para reducir la anemia, elevaron su conciencia y conocimientos sobre aspectos del crecimiento y desarrollo infantil, además de ofrecer alimentación balanceada. Sumado al efecto logrado desde la educación y acompañamiento para la seguridad alimentaria, con las repercusiones de la permanencia de 13 de los 18 CDC y las 400 huertas caseras establecidas y en producción, a las cuales se suman 131, respaldadas para familias de micronutrientes. Situación similar se aprecia en planes de negocios, involucrando con las organizaciones priorizadas, -4 de ellas de mujeres-, altos niveles de concertación y participación, para la apropiación de elementos que les permitan conseguir su propio desarrollo y auto-gestión. La capacitación socio-empresarial impartida, cuenta con elevado reconocimiento por un intangible generalmente subvalorado. En lo referente a sostenibilidad ambiental, los cultivos de Arveja, Tomate de árbol y mora para 331 productores, construyen reservorios de agua lluvia, como mecanismo de adaptación al cambio climático. Los municipios y Resguardos Indígenas, asumen métodos y logros del PC, para desarrollar nuevas iniciativas. Los jóvenes de ASTECAMIL, adquieren experiencia para el futuro como organización asociativa con servicios en asistencia técnica.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Con el liderazgo de ONU Mujeres, se desarrolla un modelo alternativo para lograr el empoderamiento económico de mujeres rurales desde un enfoque diferencial que trascienda y modifique las relaciones de poder en el ámbito público y privado, favorezca procesos organizativos y de liderazgos de mujeres, y promueva su participación y su reconocimiento social, para de esta manera contribuir al cierre de las brechas de género.

Hombres y mujeres vinculados al Programa Conjunto (más del 50% de los beneficiarios directos) se han sensibilizado sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y han participado en acciones de incidencia municipales para posicionar la agenda de las mujeres en los territorios. Adicionalmente, hombres y mujeres organizados en 4 iniciativas productivas relacionadas con las cadenas de valor de Quinua y Café, se están beneficiando del acompañamiento para mejorar su poder en los mercados agrícolas mediante la consolidación de sus emprendimientos y han desarrollado capacidades de resiliencia frente a la violencia contra las mujeres y la renegociación de la sobrecarga del trabajo del cuidado no remunerado.

Los planes de negocio son una herramienta que permite al inversionista tener una idea clara de su iniciativa de negocio y de las posibilidades de ésta en un determinado mercado. La construcción colectiva de este tipo de herramientas facilita la identificación de potencialidades del emprendedor, establece el nivel de comprensión de su iniciativa, el conocimiento del proceso productivo y del mercado, fortaleciendo su formulación y empoderamiento. Así, los planes de negocio con enfoque de género permiten que se garantice una inversión sostenible y viable para las mujeres y mejorar su posición en el mercado.

En este sentido, la capacitación es una estrategia que busca generar competencias en las participantes para formular e implementar los planes de negocios y participar activamente en los procesos de planeación territorial para garantizar los derechos de las mujeres. Metodológicamente, la formación permite, no solo establecer el nivel de conocimiento sobre el mercado, sino también, vincular la experticia de cada una de ellas en emprendimientos asociados a la generación de ingresos, y contribuir al fortalecimiento del liderazgo, el desarrollo territorial y la construcción de paz.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El PC ha participado de manera directa e indirecta en relaciones de sinergia y en la construcción de

asociaciones público-privadas. En el mejoramiento de ingresos y fortalecimiento de organizaciones productivas, con la búsqueda de aliados comerciales para asegurar la venta progresiva de cosechas y con la construcción de relaciones de las OP con las administraciones municipales y Cabildos o autoridades Indígenas, interesadas en los procesos que deja el PC como en las metodologías utilizadas. De igual modo con la participación de ejecutores u operadores privados de proyectos con recursos que provienen de fondos gubernamentales, con los que se ha entablado relaciones de cooperación y complementariedad. El PC, desde cada una de las agencias, se relaciona con empresas privadas de todo orden que licitan y ganan el derecho de proveer elementos esenciales para el cumplimiento de cada una de sus estrategias. Prodesic empresa de profesionales de la quinua, está próxima a entregar equipos y herramientas para reducir la pérdida en post cosecha a 4 organizaciones de productores. Durante la vigencia, se ha firmado un acuerdo de entendimiento (FAO), 3 Acuerdos de subsidio de micro-capital (PNUD), se ha contratado una cooperativa (PMA) y se ha suscrito un PCA, con una organización social. (ONU Mujeres).

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Estructurada Estrategia de Comunicación y Gestión del Conocimiento, dada la afinidad que presentan estos dos componentes, se presenta de manera integrada, con el propósito de poder notar los vasos comunicantes, que han existido en el proceso de implementación del programa. Eso indica, que el conjunto de productos comunicacionales abordados, tienen una relación igualmente estrecha, pero diferenciada con los productos propios o típicos de la sistematización de conocimientos.

La estrategia de comunicación ha sido dirigida a impulsar el cumplimiento de los ODM/ODS con especial énfasis en la erradicación de la pobreza y construcción de paz, mediante procesos de comunicación efectiva para promover cambios progresivos y sostenibles en las comunidades; generar lazos de comunicación eficientes entre los integrantes del PC sobre todas las temáticas tratadas, con el fin de potencializar el trabajo de manera eficiente y eficaz; crear mensajes comunes y simples de cada una de las temáticas manejadas por el PC con el fin de evitar “ruidos” en la comunicación interna y externa del Programa y, capacitar al equipo de trabajo en temas de comunicación como: manejo de la vocería, la escritura para medios, medios regionales y nacionales, lógicas económicas de los medios, comunicación con un fin, comunicación en crisis, las herramientas físicas de la comunicación interna, etc.

Esta estrategia (Comunicación y Gestión del Conocimiento), ha permitido asegurar que el conocimiento y las innovaciones necesarios y generados en el marco de implementación del PC, sean adecuadamente promovidos, documentados y difundidos para su aprovechamiento y aplicación, permitiendo avanzar al logro de los objetivos/resultados propuestos.

La captación, desarrollo, registro y difusión de datos, información y conocimientos, brindan herramientas de sostenibilidad a las acciones y una base de información para proyectos/programas posteriores, investigaciones, análisis y documentación, promoción de conocimientos, entre otros. Se espera que las piezas, documentación y productos generados, promuevan que las experiencias y aprendizajes del PC se conviertan en argumentación, sustento y/o lineamientos en zonas con características similares, donde esta experiencia pueda ser replicable y escalable.

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and

One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Los propósitos de articulación y concertación de esfuerzos, ubican a las agencias en una dinámica concéntrica de desarrollo territorial que ha permitido avanzar al logro de los resultados de PC, desde la especialidad, pero con integralidad, en la manera que se beneficia de manera favorable a las familias y sus organizaciones. Es de destacar que el fortalecimiento de capacidades locales se ha logrado desde diferentes componentes, conjuntamente, a fin de mejorar y asegurar la sostenibilidad de las acciones y estrategias de desarrollo promovidas por el PC.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	En funcionamiento de las diferentes instancias de coordinación y decisión establecidas, representantes de las agencias e integrantes del equipo de trabajo del PC, presentan avances, posibilidades de sinergia y articulación, inconvenientes y retos, para ser conjuntamente gestionados.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Desde su especialidad, cada agencia ha conformado un equipo de trabajo en terreno que actúa en correlación, con el propósito de incrementar y optimizar los recursos humanos, técnicos, logísticos, y de tiempo con que se cuenta. Eventos de capacitación, asesoría y acompañamiento, intercambio, ferias, entre otros, se estructuran y desarrollan sistemática y/o conjuntamente, en procura de acciones más coordinadas, efectivas y eficientes.
Other, please specify:	

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

El PC cuenta con comités como instancias colegiadas de coordinación y decisión. Luego de 18 meses de ejecución, operan de acuerdo a regularidad acordada o necesidad, los siguientes Comités:

1. Comité de Gestión. Integrado por las Agencias participantes en el PC, las contrapartes de gobierno, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y un representante designado por las Organizaciones Sociales Indígenas y Campesinas. Participan también el coordinador de PC, terceras partes y expertos u observadores. Es el principal espacio para la toma de decisiones y tiene la responsabilidad de realizar la coordinación operacional del PC.
2. Comité Técnico. Conformado por los puntos focales de las agencias de SNU (oficiales de programa), el punto focal del Gobierno y la coordinación del PC, tiene como funciones la preparación de estrategias del programa, discusión de informes de avance, de monitoreo y seguimiento; y la construcción de propuestas y ajustes para la implementación del PC las cuales se presentarán al Comité de Gestión para la toma de decisiones sobre el quehacer del programa.
3. Comité Consultivo Regional. Integrado por el equipo de coordinación, equipo técnico, representantes institucionales gubernamentales y no gubernamentales vinculados de manera directa o indirecta al proceso, y representantes de las organizaciones sociales gestoras de iniciativas. En una instancia de orientación y trabajo técnico para llevar al nivel nacional las propuestas regionales y locales consensuadas y, para compartir los avances y resultados con actores que no están tan involucrados directamente pero que son estratégicos.
4. Comité Operativo Territorial. Integrado por el equipo de coordinación del PC (Coordinador, Profesional de SyM, Asistente Administrativa), la coordinadora técnica de la Agencia PMA, el coordinador territorial de la Agencia FAO, el(la) enlace de la Agencia ONU Mujeres, profesionales encargados del seguimiento y monitoreo en cada Agencia, integrantes de los equipos en terreno y representantes de los proyectos de contrapartida, como de otras Agencias del SNU con acciones en los territorios del PC, este comité surgió como iniciativa de reunión periódica en el que se determina el estado de avance de actividades en campo

y se acuerdan estrategias de continuidad para el logro.

Como mecanismo para adelantar actividades de seguimiento y monitoreo, este Comité debe promover que los diversos componentes del Programa se desarrollen con oportunidad conforme a los lineamientos y expectativas planteadas inicialmente; garantizando y facilitando una adecuada coordinación local. Se reconocen 4 principios que deben orientar la instalación y funcionamiento del Comité Operativo Territorial: i) de participación (de las agencias y contrapartes), ii) facilitación (de las operaciones) iii) aceptación y empoderamiento (por parte de los beneficiarios) iv) coordinación.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	Con la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social, realizadas gestiones con obtención de aportes para la financiación de acciones dirigidas al fortalecimiento técnico-productivo, socio empresarial y comercial de organizaciones asociativas, a partir de la implementación de planes de negocios para diversificación de cultivos con mora, arveja y tomate de árbol. Realizadas acciones de sostenibilidad ambiental a partir de capacitaciones, asistencia técnica y suministro de insumos para construcción de reservorios para almacenamiento de agua lluvia.
Private Sector	Fairly involved	Service Provision	Entidades de carácter privado realizan acercamientos al PNUD para lograr acuerdos de comercialización de productos generados en procesos de diversificación productiva para generación de ingresos. PMA y PNUD adelantan con potenciales compradores de la producción de mora (El Bodegón de Cota en Cali, Corabastos Bodega 21) y de arveja y tomate de árbol (Placita Campesina, Batallón del Ejército en Popayán).
Civil Society	Fully involved	Other	Desde las estructuras más representativas de organización y participación comunitaria (JAC, OSC, instituciones educativas), hombres y mujeres, campesinos e indígenas, líderes y lideresas, jóvenes; configuran el eje central de planificación, decisión, realización y seguimiento a las acciones del PC. Dinamizan y se empoderan de los procesos, convirtiéndose en artífices de la sostenibilidad para los mismos.
Academia	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	El Programa Manos a la Paz surge como iniciativa de la alta consejería para el postconflicto con apoyo del PNUD, y está orientado a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. Durante este periodo 3 estudiantes de ingeniería agroecológica realizan pasantía apoyando al PC en el desarrollo de acciones para la gestión integral del recurso hídrico, diversificación productiva y resolución de conflictos territoriales.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Los procesos asociados al post-acuerdo, aún surten un proceso de blindaje jurídico y político en la zona de incidencia del PC y a nivel nacional. Por lo que muchos de los aspectos que se derivan del PC, vienen siendo asimilados por las regiones y localidades, generando ambientes propicios para su llegada. La Gobernación del Cauca, desde entidades como las secretarías (Mujer y agricultura), como desde la autoridad ambiental (CRC) reconocen esfuerzos realizados para ofrecer empoderamiento económico y político a la mujer, mejores ingresos a productores y sostenibilidad ambiental. El proyecto Quinoa (Gob. del Cauca) espera los aportes para fortalecer organizaciones de productores y mejorar ingresos, reconoce la importancia de la diversificación. Entidades como el MADR y Prosperidad social, valoran los ejercicios articulados y estudian lecciones aprendidas de proyectos ejecutados en coordinación y como contrapartida. Resguardos Indígenas, adoptan métodos y aprovechan la capacidad instalada, para impulsar nuevos procesos sociales y económicos en territorios coincidentes. Administraciones municipales, harán uso de procesos originados en el PC (ODS e inclusión social y cultural al EOT de Totoró) para sus propios desafíos. Las comunidades intervenidas y participantes, dan muestra e interés por hacer uso de lo aprendido, reconociendo de manera especial el componente formativo y educativo, por encima de los insumos y equipos que forman parte de las estrategias. Su disposición de seguir y de aplicar lo aprendido, hizo que Centros demostrativos que solo permanecerían mientras se diera la etapa de enseñanza-aprendizaje, se mantuvieron, se transformaron y se orientaron a esfuerzos de mediano y largo plazo.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 400 Productores, de igual número de familias, han aprendido técnicas productivas y manejan medidas de adaptación a la vulnerabilidad, social, económica y ambiental, estableciendo CDC y 400 huertas tradicionales. 2. 331 familias de productores (campesinos e indígenas), desarrollan cultivos para diversificación. (Mora, Tomate de árbol y Arveja). 3. Al menos 10 de los 18 grupos adscritos a los CDC, mantienen, transforman y proyectan como valor agregado, los centros como estructuras físicas y sociales, para diferentes propósitos
Goal 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 500 niños y niñas menores de 5 años, indígenas y campesinos, de 427 familias, recibieron capacitación y fortificación casera con micronutrientes en polvo, con un 99% de aceptabilidad y 88% de cambios positivos detectados por los padres o cuidadores. 2. 400 productores (Campesinos e indígenas de 4 pueblos: Totoró, Nasa, Yanacona y Polindara) establecen progresivamente huertas para seguridad y soberanía alimentaria. 3. 331 familias de productores (Campesinos e indígenas) avanzan en el establecimiento de cultivos para diversificación, con predominancia a la agricultura orgánica y sostenible. 4. Identificación y promoción al uso de especies locales que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias fortalece la variedad en la dieta, el acceso a alimentos orgánicos de gran valor nutricional. 5. Ferias, concursos gastronómicos y talleres de cocina saludable, promueven reconocimiento e interés en productos locales de gran valor nutricional; nuevas formas de cocción y presentación.

SDG #	JP Contribution
Goal 4	<p>1. Primera Asociación de Técnicos Agrícolas egresados del SENA, del corregimiento de Los Milagros (Bolívar) ASTECAMIL, fortalecen conocimientos técnicos y desarrollan experiencia laboral en el marco del PC, que los posiciona como promotores del desarrollo en sus territorios.</p> <p>2. 49 líderes capacitados como “Promotores comunitarios en resolución pacífica de conflictos y convivencia” desde la metodología “Huellas de Paz”.</p> <p>3. Socializados en, - al menos-, 300 personas del taller de resolución de conflictos y de comunidades urbanas y rurales, campesinas e indígenas, los acuerdos de paz de la Habana para efectos de su participación en el plebiscito.</p>
Goal 5	<p>1. Lideradas acciones para la transversalización del enfoque de género en el PC que permita aumentar los conocimientos y prácticas de los/as participantes para el acceso equitativo a la propiedad, a los activos productivos y la efectiva toma de decisiones a nivel doméstico, comunitario y de las iniciativas productivas. Diseñado y desarrollado proceso de formación dirigido a líderes y lideresas de los 4 municipios de intervención, que incluye los siguientes temas: a) derechos de las mujeres (incluye los derechos sexuales y reproductivos); b) prevención y atención a la violencia contra las mujeres; c) masculinidades; y d) economía del cuidado.</p> <p>2. Realizado foro-taller “Equidad de género y masculinidades no hegemónicas y corresponsables” en los municipios de Almaguer y San Sebastián (23 y 24 de febrero de 2017), dirigido a propiciar reflexión acerca de la construcción de identidades, roles de género y relaciones de poder en la formación y desarrollo de las masculinidades no hegemónica.</p>
Goal 6	<p>1. Promovidos pactos territoriales por la defensa del agua y los recursos naturales; acciones e inversiones locales en aspectos asociados principalmente al uso, conducción, conservación y/o protección del recurso hídrico. Labores de restauración ecológica y preventiva en micro-cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos.</p> <p>2. En construcción 79 reservorios individuales y comunitarios, de agua lluvia así: 70 para planes de negocios de organizaciones productivas, 6 para las comunidades del acueducto de San Antonio y 3 para las comunidades afectadas por el incendio de El Rosal (San Sebastián), con la participación y el aporte en jornales de mano de obra de los productores y comunidades. Estos tendrán capacidad de almacenar más 3.000.000 de litros de agua que estarán disponibles desde ya para la próxima temporada de sequía.</p>
Goal 8	<p>Planes de negocios construidos y en implementación benefician a familias asociadas a 20 organizaciones de productores, como apuesta para: i) diversificación productiva (arveja, mora y tomate de árbol), ii) fortalecimiento del liderazgo de las mujeres para garantizar su empoderamiento económico y la igualdad de género y iii) apoyo con suministro de maquinaria, equipos y materiales para mejorar procesos pos cosecha de quinua y así reducir pérdida de calidad del grano del 30% al 5%.</p>
Goal 13	<p>Fortalecidos los conocimientos y prácticas de las comunidades para el manejo técnico de cultivos con enfoque agroecológico y gestión de riesgos, enfocando aprendizaje en diversificación de cultivos, siembras escalonadas para mantener producción constante de alimentos, afrontar mejor, emergencias presentadas por vientos fuertes, sequías (construcción de reservorios para almacenamiento de agua lluvia, individuales y comunitarios; instalados tanques plásticos para almacenamiento de agua y sistemas de riego por goteo autocompensado que permite hacer un uso eficiente del recurso hídrico), entre otros.</p>

VII. Additional Information

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [SDG-F JP Performance Monitoring Framework \(300417\).doc](#)

JP Communication and Advocacy Plan *:

 [ESTRATEGIA DE COMUNICACION y GESTION DEL CONOCIMIENTO PC.pdf](#)

Additional documentation:

 [Cuarto Informe Avance Técnico PC Colombia 300417.doc](#)
