

Programme Title:	Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos.
Country:	Guatemala

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos.

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

UN Lead Agency:

World Health Organization (WHO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

Gobiernos locales de las municipalidades de: Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo, Tajumulco y Tacaná.

Report submitted by

Name:

Dr. Oscar Barreneche

Title:

Representante de país

Organization:

Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS

Contact information:

Oficinas: Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas, Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala
Tel: 502-2329-4200 Fax. +502-2329-4299
E-mail: pwrgut@paho.org

Reporting Period Ending:

Monday, May 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Rebeca Arias Flores, Resident Coordinator

E-mail:

rebeca.arias@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Oscar Barreneche

Agency:

WHO

Title:

Resident Representative

E-mail:

barreneosc@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Mariko Kagoshima

Agency:

UNICEF

Title:

Oficial a Cargo

E-mail:

mkagoshima@unicef.org

Phone:

(502) 23276315

Address:

13 Calle 8-44, Z. 10 Edif. Edyma Plaza 2do. Nivel
Guatemala City, Guatemala

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Jorge Albizurez

Agency:

World Health Organization

Title:

Joint Programme Coordinator

Email:

albizurjor@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

JP communications and advocacy focal point

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Flor de María Hernández Soto

Agency:

World Health Organization

Title:

JP Monitoring and evaluation focal point

Email:

hernandflo@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:

Sergio Penagos

Agency:

World Health Organization

Title:

Program Officer

Email:

penagoss@paho.org

Phone:

(502) 23294200

Address:

Diagonal 6 10-50 zona 10, Edificio Interamericas, Torre
Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

Contact 2

III. Financial information

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
World Health Organization (WHO)	559,717.00	559,717.00	557,823.00	557,823.00
Food and Agriculture Organization (FAO)	390,015.00	390,015.00	390,015.00	384,206.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	299,600.00	299,660.00	299,526.00	291,871.00
World Food Programme (WFP)	250,380.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00

Total	1,499,712.00	1,499,772.00	1,497,744.00	1,484,280.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
OPS/OMS	280,000.00	280,000.00	285,616.00	285,616.00
FAO	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
UNICEF	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
PMA	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
MSPAS	1,500,000.00	2,173,220.00	1,322,688.00	1,313,831.00
MAGA	336,000.00	82,720.00	82,720.00	82,720.00
SESAN	117,000.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00

Total	2,368,000.00	2,730,100.00	1,885,184.00	1,876,327.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. Beneficiaries

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,935	1,594	341	El sexo está dado en función de los listados de participantes, que representan a cada familia.
Entrepreneurs	548	254	294	Estas personas están incluidas dentro de las 1,935 familias, por ende, no se suman en el total.
Civil servants/government				
Indigenous	851	701	150	Estas personas están incluidas dentro de las 1,935 familias, por ende, no se suman en el total.
Children	6,367			Son Niños < 2 años. Información obtenida de reportes de la DAS de San Marcos, del año 2015, con respecto a niños suplementados con micronutrientes y vacunados (tercera dosis Pentavalente).
Youth	2,119	1,109	1,010	Participantes en las Subcomisiones de comunicación. Niños y niñas que participaron en actividades lúdicas de 7 escuelas de Tacana, 6 de Tajumulco, 4 de San Lorenzo y 3 de Esquipulas Palo Gordo, en la Estrategia de escuelas saludables.
Mujeres en edad fértil (MEF)	22,012	22,012		Información obtenida de reportes de la DAS de San Marcos, del año 2015.
Líderes comunitarios	339	215	124	Líderes comunitarios participantes en las COCOSAN.
Total	34,171	25,885	1,919	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs	8.00	Se está trabajando con 8 grupos con potencial productivo. El detalle de hombres y mujeres se consigna en beneficiarios por emprendimientos.
Cooperatives		

Government/municipal organizations	18.00	Government: SESAN, MINEDUC (CONALFA-Supervisores-CTA-Director EORM), MSPAS (CAP-TSR-Promoción-Puesto de salud-Unidad mínima-Auxiliar de enfermería-Agua y saneamiento) y MAGA (Técnicos de las agencias de extensión). Municipal: DMP, OMAS, OMJ, DMM, OMNA, OMPNA, UDEM, UTAM, OFM, UDEL, DAFIM, Gerente Municipal, Concejal de Salud y Casa de la Cultura.
Private sector	11.00	Empresa Exportadora de Hortalizas Alimentos Congelados S.A. ALCOSA, AGREQUIMA, APAC-NT, TV Maya Visión, Radio Lorenzana, TV Canal 5, Radio la Favorita, TV Universo Digital Canal 9, Radio Celajes, TV Cable SISSA y Radio la Mega.
Community-based organizations	37	4 redes municipales de promotorias comunitarias y Asociación Tacaneca de Promotores Agropecuario ASOTAPROAGRO y 32 COCOSAN conformadas y funcionando.
NGOs	5	Asociación Hermana Tierra, CARITAS, SEGAMIL.Organizaciones con las cuales se tienen Cartas Acuerdo establecidas para el fortalecimiento de productores de Café (FECCEG), transversalización del enfoque de género (MUNIK´AT) y apoyar las iniciativas de mejoramiento de la salud y distribución de suministros médicos (Global Links).
COMUSAN	4	COMUSAN, en donde participan instituciones de gobierno, ONG y representantes de la sociedad civil.
Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN	4	Están integradas por 42 mujeres y 35 hombres, totalizando 77 participantes.
Total	87	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs	219			Familias que participan en el proceso de maquilado de vegetales de exportación. (El dato está dado en familias)
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Población general	168,224			Información proporcionada por Epidemiología del MSPAS, basada en las proyecciones de población del INE, 2016. El PC tiene como objetivo beneficiar a 164,689 personas en general, a través de la mejora de las condiciones de salud, vía el fortalecimiento a los servicios de salud del MSPAS en los 4 municipios.

Total	168,443	0.00		
--------------	---------	------	--	--

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	8.00	Extensionistas del MAGA de los municipios que el PC no atiende pero que han participado en el proceso de inducción y capacitación, integrantes del CODEP y actores vinculados a las acciones del SATCAFE (Helvetas, Caritas, Asociación de caficultores y agricultores de Sipacapa, Asociación de desarrollo integral seis de marzo, Cooperativa la igualdad, Cooperativa 4 vientos y Manos Campesinas).
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs	14	Organizaciones integrantes de las COMUSAN.
Community-based organizations	2	Asociación Tacaneca de Promotores Agropecuario ASOTAPROAGRO y de la Asociación de caficultores y agricultores de Sipacapa ACAS.
Total	24	

Any other information regarding JP beneficiaries*:

Tomando como referencia la información de la línea de base del PC, levantada en el año 2015, los porcentajes de la población indígena, son los siguientes: Esquipulas Palo Gordo 11.9% (Mam), 81.0% (no indígena), 2.4% (otro), 4.8% (no responde); San Lorenzo 48.9% (Mam), 44.7% (no indígena), 6.4% (no responde); Tacaná 43.4% (Mam), 46.1% (no indígena), 2.6% (otro), 7.9% (no responde); y Tajumulco 73.4% (Mam), 20.3% (no indígena), 6.3% (no responde). La representación de la jefatura del hogar en los 4 municipios del PC, en un 56% está a cargo de hombres y 33% de mujeres, 11% no respondieron.

Taller con las unidades técnicas municipales sobre la metodología de alineación de la planificación nacional a la municipal. PEI-POM-POA 4 50 12 38

Taller de incidencia gestión y planificación en proyectos SAN en el marco de la CODESAN. PARTE I 1 42 13 29

Taller de incidencia gestión y planificación en proyectos SAN en el marco de la CODESAN. PARTE II 1 32 13 19

Reuniones de socialización de los PDMs en los 4 municipios. 4 37 11 26

Taller metodología actualización-alineación del PDM al Katún 2 39 8 31

Taller metodología actualización-alineación del PDM al Katún y elaboración de perfiles de proyectos SAN en Tajumulco 1 16 6 10

Taller socialización guía proyectos SAN con las unidades técnicas municipales 1 26 8 18

Reunión/taller Comisión para la actualización de del PDM (Tacaná, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo) 3 38 9 29

Taller de escuelas saludables a los directores de las escuelas, concejales de salud y educación y supervisores en los municipios de Tacana, Tajumulco, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo 4 34 10 24

Capacitaciones y desarrollo de actividades lúdicas con alumnos y alumnas de 7 escuelas del municipio de Tacana, 6 escuelas del municipio de Tajumulco, 4 escuelas del municipio de San Lorenzo y 3 escuelas del municipio de Esquipulas Palo Gordo. 4 2,045 974 1,071

Presentación de estrategia de desarrollo integral de municipios saludables en los municipios de Tacana,

Tajumulco, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo 4 31 10 21

Presentación de estrategia de desarrollo integral de municipios saludables en los municipios de Tacana, Tajumulco, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo 4 31 10 21

Talleres para la actualización de los planes municipales de salud en los municipios de Tacana, Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo 4 70 34 36

Taller de proceso de implementación del modelo del primer nivel de atención 1 74 44 30

Taller de actividades complementarias a la implementación del MIS 3 106 61 45

Taller de priorización y planificación de diagnósticos de condiciones esenciales de los municipios del PC 2 74 40 34

Taller de capacitación sobre la transversalización del enfoque de derechos humanos y género en las actividades del PC 1 30 15 15

Taller de auditoría social y derechos humanos dirigido a las contrapartes del PC, con el objetivo de identificar las herramientas fundamentales del gobierno abierto que contribuyen al ejercicio de la auditoría social con enfoque de derechos humanos. 1 51 21 30

Taller de Nuevas masculinidades como prevención de violencia contra las mujeres. 1 50 32 18

Taller de Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE) (5 días) 1 25 15 10

Reunión de presentación de avances, resultados finales y acciones de sostenibilidad del PC-SAN, a nivel municipal 4 278 194 84

Sesiones formativas a MC con los temas: Lactancia materna exclusiva. Alimentación complementaria. Alimentación del niño o niña durante la enfermedad. Promoción del paquete de servicios de salud. Higiene en el hogar y en la preparación de alimentos. Alimentación de la embarazada y la madre que da pecho. - 926 926

Reuniones de grupos de apoyo con los temas: La realidad de mi comunidad. Desnutrición. Lactancia materna exclusiva. Alimentación complementaria y LM continuada. Alimentación del niño o niña durante la enfermedad. Promoción del paquete de servicios de salud. 101 302 302

Consejería individual como parte de la Estrategia de Educación Comunitaria "Madres Consejeras" - 221 221

Acto de graduación de mujeres como Madres Consejeras. 4 291 291

Taller de capacitación dirigido a personal de salud para el empoderamiento de la estrategia de educación comunitaria, participaron 4 DMS. 1 27 15 12

Reunión para planificar taller de diagnóstico, en el marco de la elaboración de Plan Agropecuario y Ambiental del municipio de Tajumulco. 1 11 0 11

Taller de Inducción a personal de gobernanza del PC-SAN para paso de boletas en la medición de indicadores. 1 7 3 4

Encuentro de promotores comunitarios en el marco de del cierre de actividades del año 2016 del programa conjunto Seguridad Alimentaria y Nutricional en cuatro municipios priorizados. 1 103 49 54

Capacitación sobre: Taller para conformar la red municipal de promotores agropecuarios en el municipio de Tacana 2 39 21 18

Capacitación a promotores comunitarios sobre autogestión, Planificación y género en el municipio de Tacana 4 122 65 57

Taller para sistematización de práctica ancestral sobre identificación y consumo de hongos silvestres. 1 28 23 5

Elaboración de reglamento interno para organizaciones con emprendimientos empresariales. 5 90 40 50

Taller con promotores agropecuarios sobre el tema de Organización el municipio de San Lorenzo, San Marcos. 1 12 6 6

Taller Diagnóstico Participativo con promotores agropecuarios comunitarios de las comunidades de la zona alta y media del municipio de San Lorenzo para elaborar el Plan Agropecuario Ambiental Municipal. 1 43 29 14

Reunión de CDN realizado en San Marcos en el marco del cierre del PC-SAN. 1 5 2 3

Taller con equipos municipales de extensión rural de los municipios de cobertura del programa conjunto de seguridad alimentaria y nutrición y trabajo con grupos de emprendedores para creación de marca de productos. 1 31 11 20

Gira con productores para “Conocer experiencias de producción intensiva de café en finca Candelaria, Sacatepéquez y hortalizas para el consumo regional en Manantial de verduras ,Chimaltenango 1 25 3 22

Reunión de trabajo con equipo técnico del PC-SAN, Oficial de Proyecto de FAO e instituciones de gobierno participantes. 1 12 2 10

Taller con promotores comunitarios para evaluación de las acciones realizadas a nivel comunitario en el marco del PC-SAN y planificación de tareas para el 2017 en el municipio de Tacana 1 32 16 16

Capacitación sobre Profilaxis animal con promotores comunitarios en la comunidad de Aldea Chana Tajumulco. 1 36 9 27

Gira de campo para conocer avances del PC-SAN en la comunidad de La Liberta en coordinación con el MAGA en el marco de la visita del oficial técnico del proyecto. 1 12 0 12

Talleres de capacitación “autogestión y plan de acción comunitario con orientación en género” en los municipios de San Lorenzo, Esquipulas, Tacana y Tajumulco. 5 168 113 55

Asambleas comunitarias para la rendición de cuentas y presentación de resultados del programa conjunto. 2 190 105 85

Taller de unificación de mensajes de SAN con representantes de subcomisiones de los 4 municipios 1 29 19 10

Fortalecimiento mensual de capacidades con Equipo del Resultado No. 4 y personal de SESAN: Metodología en talleres de validación de diagnósticos SAN. Experiencia chilena en la erradicación de la desnutrición. La Gobernanza en SAN. La gestión. 1 20 8 12

Modelos de Desarrollo. El buen vivir. El buen Gobierno. La gobernanza. Desarrollo ambiental. 1 19 5 14

El territorio, una parte fundamental de la gobernanza en SAN. Estimulación oportuna y video educativo. 1 21 7 14

Diálogo y Transformación de conflictos en SAN. Transparencia y Auditoría social. Políticas públicas y acuerdos municipales. 1 20 7 13

Creación de mensajes Clave en SAN animados. Políticas públicas para la SAN. Importancia de la OMSAN. 1 19 6 13

Taller de traslado metodológico para el uso de las Boletas de Monitoreo Comunitario con participantes de las Subcomisiones de los 4 municipios 4 90 38 52

Taller de traslado metodológico para el diseño y construcción de herramientas de comunicación en SAN (1 por municipio) 4 105 43 62

Taller devolución de resultados del Monitoreo Comunitario 1 180 80 100

Taller de Comunicación para el Desarrollo en SAN con miembros a conformar primera Subcomisión de Comunicación de la CODESAN 1 6 2 4

Talleres de Fortalecimiento de capacidades en transferencia metodológica en CpD y GL. 3 112 65 47

Sesiones educativa en los primeros temas de la ventana de los 1000 días. 18 298 164 134

Total 225 6,831 4,236 2,595

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.1	<p>Se apoyó a la CODESAN en el planteamiento de iniciativas concretas de solución de la problemática de SAN a nivel departamental y se elaboró una estrategia de incidencia municipal.</p> <p>Se fortalecieron los procesos de alineación de la planificación municipal a la nacional apoyando la elaboración del PEI, POM, POA (Planificación Estratégica Institucional, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual).</p> <p>El concejo municipal de los 4 municipios participantes del PC-SAN, acordaron iniciar con el proceso de actualización y alineación del Plan de Desarrollo Municipal al Plan Nacional de Desarrollo, y se conformó las 4 comisiones del COMUDE para la alineación y actualización del PDM, que actualmente se encuentran en desarrollo de la FASE I</p> <p>En base a la planificación desarrollada en la COMUSAN, de los 4 municipios se han elaborado 4 Planes Multianuales para la Acción en SAN incluyendo las acciones propuestas en los planes comunitarios.</p> <p>Se finalizó el proceso de elaboración de 32 Planes comunitarios, para lo cual se realizó un taller en cada uno de los municipios con participación de integrantes de las COCOSAN y miembros de sub-comisión de CpD (Comunicación para el Desarrollo), donde se facilitaron los temas de Gobernanza, CpD y SAN, se realizaron reuniones con cada una de las directivas de COCOSANES, para darle seguimiento a la ejecución de sus Planes de Acción y lineamientos para la coordinación con actores institucionales, principalmente con la COMUSAN.</p>	<p>Se sigue promoviendo el traslado de múltiples responsabilidades a los gobiernos municipales, recargando sus agendas y compitiendo con el tema SAN como prioridad a atender.</p> <p>Por motivos institucionales la reunión de la CODESAN de abril no pudo realizarse, quedando pendiente la socialización de una parte de la estrategia de incidencia municipal planteada.</p> <p>El conflicto territorial entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguan bloqueó el acceso a Tajumulco y Tacaná durante varios días, lo que dificultó el trabajo en dichas áreas, alargando el proceso para iniciar la revisión de los PDM.</p>	<p>Asegurar la apropiación de los entes rectores de cada uno de los procesos desarrollados, los cuales serán responsables del seguimiento de los mismos.</p>
JP Output 1.2	<p>Se llevó a cabo taller de auditoría social y derechos humanos dirigido a las contrapartes del PC, en coordinación con el INAP, con el objetivo de identificar las herramientas fundamentales del gobierno abierto que contribuyen al ejercicio de la auditoría social con enfoque de derechos humanos.</p> <p>Se sensibilizó a personal de salud, DMM y medios de comunicación sobre el rol de las nuevas masculinidades como medio de prevención de violencia contra las mujeres.</p> <p>Se realizaron las gestiones para reproducir material con enfoque de DDHH, género e interculturalidad, validado incluido en el plan de promoción del MSPAS.</p>		<p>Promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.</p> <p>Alta rotación de personal a nivel de instituciones sectoriales y/o municipales que no permite sostener las iniciativas en el tiempo y se pierden las capacidades generadas.</p>
JP Output 1.3	<p>De forma participativa se elaboraron los análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas -FODA- de las DMM, promoviendo el análisis y reflexión de las direcciones. Se organizaron talleres de trabajo con cada DMM para asesorarlas en sus funciones, establecimiento de alianzas con organizaciones y redes de mujeres, y elaboración de sus Planes de fortalecimiento.</p> <p>El taller de auditoría social y derechos humanos mencionado anteriormente, fue organizado de forma conjunta con la DAS de San Marcos y de las DMM, fortaleciendo las capacidades en el tema.</p>	<p>Existe debilidad en el aporte técnico de las DMM, están saturadas de trabajo; tienen escaso, y en otros casos no cuentan con presupuesto municipal.</p>	<p>Mantener la participación de mujeres en los diferentes espacios de coordinación en el mismo nivel que se logró con apoyo del PC.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.4	<p>De los municipios participantes, tres se adhirieron a la estrategia de municipios saludables, que fueron Tacaná, Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, de estos municipios; Tacaná y Tajumulco actualizaron sus planes municipales de salud, y Esquipulas Palo Gordo elaboró su plan, con la participación activa de la COMUSAN.</p> <p>En el caso de la estrategia de escuelas saludables, en coordinación con el MSPAS, se trabajó con 20 escuelas, capacitando a sus Directores en la estrategia y se les entregó jabón, toallas, filtro de agua, afiches de promoción de lavado de manos con su respectiva capacitación, con actividades lúdicas con los estudiantes y maestros, a los cuales se capacitó en los 5 módulos de la estrategia de escuelas saludables.</p> <p>Además se realizaron diagnósticos de 20 escuelas, de las cuales se priorizaron 10, para la dotación de letrinas, pilas y tubería, e insumos para mejora de las condiciones y estado de las mismas, que consistió en pintura y brochas.</p>	<p>Las autoridades municipales de San Lorenzo no aceptaron adherirse a la estrategia de municipio saludable, aunque si apoyaron la implementación de estrategias saludables.</p>	<p>Se espera que el MINEDUC mantenga el impulso a la estrategia de escuelas saludables.</p>
JP Output 1.5	<p>Se finalizó la elaboración de los 4 planes municipales de agua, con la participación de las entidades relacionadas con el tema de agua y saneamiento. Para lograr la coordinación se conformaron mesas técnicas, con la participación de inspectores de saneamiento de la DAS de San Marcos y de los 4 Distritos de Salud del PC, así como con representantes de las OMAS y DMM de 4 municipalidades, así como participación en algunos talleres de ONG's locales: Cáritas y ADIMAM. Se realizaron gestiones para formalizar la conformación de las mesas más débiles (San Lorenzo, Esquipulas Palo Gordo y Tajumulco), sin embargo, la coordinación de saneamiento de la DAS planteó que para el seguimiento de acciones de coordinación con municipios y otros actores locales se enfocarán en el trabajo de la Red de Agua y Saneamiento de San Marcos, donde confluyen la mayor parte de actores y se facilita la gestión en general.</p>	<p>El manejo de información en el nivel municipal requiere coordinación y aporte de recursos entre autoridades municipales y de salud pública, sin embargo, no todos los municipios cuentan con equipo y con información sistematizada para generar diagnósticos de agua y saneamiento, lo que dificulta la planificación; el caso más complicado es el de Tajumulco.</p>	<p>Contar mecanismos de coordinación municipal, con herramientas e información de planificación para la toma de decisiones, de tal forma que puedan hacer ajustes periódicos de manera ágil y efectiva con valores de montos de inversión.</p>
JP Output 1.6	<p>Las municipalidades integrantes del programa han elaborado, desde cada una de las unidades técnicas municipales nuevas propuestas de proyectos destinados a mejorar la situación de SAN: Tacaná: 3 proyectos, Tajumulco: 1 proyecto, San Lorenzo, 2 proyectos y Esquipulas Palo Gordo 3 proyectos. Habiendo sido estos presentados ante autoridades y cooperantes participantes en las comisiones del CODEDE.</p>	<p>En algunos de los casos el personal de las oficinas técnicas no contaban con los conocimientos básicos de elaboración de perfiles de proyectos por lo que el proceso de elaboración de los mismos, se alargó en tiempo.</p>	<p>Promover la búsqueda de financiamiento de los proyectos perfilados.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 2.1	<p>Cuatro Distritos Municipales de Salud se han organizado bajo la estrategia de Redes Integradas de Servicios de Salud -RISS, mejorando su coordinación, para facilitar la continuidad asistencial en los tres niveles de atención, este proceso cuenta con la participación de los encargados del primer nivel de atención y hospitales. Previo a la implementación del MIS, se trabajaron planes operativos de la estrategia de fortalecimiento del primer nivel. Cuando se lanzó el MIS, se acompañó en conjunto con el nivel central del MSPAS el proceso de implementación. Se apoyó el proceso de elaboración del Manual metodológico para la implementación de las RISS en Guatemala y documento de Lineamientos generales del sistema de referencia y contrarreferencia.</p> <p>Con base en las brechas de equipo médico quirúrgico identificadas, se realizaron las gestiones ante Global Links para la donación de equipo e insumos básicos. Se realizó la donación de computadoras para 4 distritos de salud y departamento de nutrición de la DAS de San Marcos, equipo médico y quirúrgico, mobiliario y equipo antropométrico, así como materiales, protocolos y mantas.</p> <p>Se fortalecieron las capacidades de atención de los distritos de salud, con la contratación de auxiliares de enfermería para brindar la atención de los programas de salud y nutrición para mujeres embarazadas y niños menores de dos años. Esto permitió recuperar y sostener las coberturas de atención de las intervenciones básicas de salud y nutrición, incluyendo vacunación, a pesar de la crisis del sector salud experimentada durante el 2014 y 2015.</p> <p>Se revisó el flujo de información entre los cuatro DMS, el departamento de estadística y el departamento de epidemiología de la DAS de San Marcos, de cinco eventos seleccionados. Se calcularon las concordancias de cada evento, identificando las necesidades para fortalecer la calidad de datos y la concordancia, dotando de fuentes de energía (baterías).</p> <p>Se elaboraron y validaron planes de cooperación municipal con las autoridades municipales, presentando un mapeo de las organizaciones que trabajan el tema de salud en cada municipio.</p> <p>Para mantener activa la vigilancia de salud materna e infantil a nivel comunitario, se activaron 21 comités de emergencia/comisiones de salud de los COCODE, para la identificación, reporte y tratamiento de los casos de desnutrición aguda, así como la identificación de signos de peligro en el embarazo, parto y puerperio y su referencia a servicios de mayor capacidad de resolución. Se les capacitó de forma integral en reconocimiento de signos y señales de peligro materno-neonatales y del niño/a, estrategia comunitaria para traslado seguro materno neonatal y de infantes con desnutrición, dentro del marco de derechos humanos, interculturalidad y género y las intervenciones de salud y nutrición del MSPAS. Se les dotó de insumos básicos para trasladar los casos identificados.</p>	<p>La implementación del MIS, implicó revisar y reorientar algunas actividades planificadas anteriormente, para alinear esta parte del PC con la nueva política del Ministerio de Salud.</p> <p>Los conflictos laborales que se presentaron en el MSPAS a principios del año 2017 (huelgas y cierre de instalaciones) limitaron la capacidad de los 4 Distritos de Salud para proveer servicios a la población, especialmente los de salud y nutrición para niños/as y mujeres, así como la implementación de las actividades planificadas en el PC.</p>	<p>Que se implementen las capacidades transferidas a los equipos locales, para la prestación de servicios relacionados con la ventana de los 1000 días, así como las recomendaciones para fortalecer el registro de información y su análisis.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 2.2	<p>Como parte del apoyo a las redes municipales de servicio se fortaleció al personal en temas como vigilancia epidemiológica, logística de medicamentos, integración de redes de servicios de salud, derecho a la salud, entre otros.</p> <p>Se realizaron tres talleres durante el proceso de implementación del modelo del primer nivel de atención y actividades complementarias para su implementación, y se elaboraron videos del MIS.</p>	<p>La implementación del MIS, implicó ajustes en los calendarios de capacitación, para alinearlos al MIS.</p> <p>Alta rotación de personal que no permite sostener las iniciativas en el tiempo y se pierden las capacidades generadas.</p>	<p>Se espera que el proceso de implementación del MIS avance en los cuatro municipios, de acuerdo con lo planificado por el nivel central del MSPAS.</p>
JP Output 2.3	<p>Para fortalecer capacidades de análisis y manejo de información epidemiológica de los equipos de salud de la DAS de San Marcos, se usó una de las herramientas de formación que la OPS ha generado para este fin. Los Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE) se estudian en un formato de taller de cinco días de duración a tiempo completo, con pruebas de conocimiento pre y post taller. Se refuerzan los conocimientos básicos de la epidemiología y su uso en el manejo de brotes y el análisis de información epidemiológica.</p> <p>Se trabajó a nivel central, buscando fortalecer la información y reportes de la sala situacional. Como parte de una prueba piloto realizada en el 2015 y 2016, se apoyaron los procesos de sistematización electrónica de la sala situacional, generando problemas, por lo que se optó por eliminar la aplicación, se validó SIGSA 5 web y se dejó solo como reportes. Se tiene planificado iniciar la aplicación de la versión 5 SIGSA Web en el primer semestre del 2017. Se realizaron talleres para la capacitación sobre el tema y reproducción del manual.</p> <p>Se revisó el enfoque de GBR aplicado en los planes operativos de los 4 DMS, sosteniendo reuniones de forma individual con los encargados de cada distrito para fortalecer sus capacidades en el tema.</p> <p>Se ha participado en la preparación del primer borrador del manual de gestión de direcciones de área de salud, alineado con la GBR y el MIS, con insumos de las experiencias de trabajo en los cuatro municipios del PC.</p>	<p>La limitación de recursos financieros y los conflictos laborales retrasaron la implementación de varias actividades programadas para este producto.</p>	<p>Se espera que se mantenga el impulso del fortalecimiento de los procesos de gestión a nivel local.</p> <p>Aplicación de lineamientos para el análisis y gestión de información epidemiológica.</p>
JP Output 2.4	<p>Se logró iniciar la implementación de alguna de las mejoras planteadas en los planes de mejora de los 4 distritos de salud, elaborados con base en los diagnósticos de condiciones esenciales relacionados con la calidad de atención de los servicios de salud.</p> <p>Se apoyó el remozamiento y distribución agua potable del DMS de Esquipulas Palo Gordo.</p> <p>Se fortaleció el sistema de vigilancia de la calidad del agua de la DAS de San Marcos y los 4 Distritos de Salud correspondientes, a través de la dotación de equipo e insumos para el análisis de la calidad del agua para la determinación de las características mínimas que exige el programa: cloro residual, pH, turbiedad y coliformes totales. Además de haberse realizado varios talleres de capacitación del personal técnico municipal y de distritos de salud para el menos de información y de la cloración del agua.</p>	<p>El proceso de fortalecimiento del programa de vigilancia del agua no presentó mayor dificultad, solamente se evidenció la constante necesidad de la demanda de insumos y equipamiento que requieren las instituciones municipales y distritales de salud para poder realizar acciones de control y vigilancia, lo que plantea la necesidad de mantener una permanente gestión de recursos y búsqueda apoyos de la cooperación externa.</p>	<p>Apoyar en la implementación de los planes de mejora elaborados en cada Distrito de Salud.</p> <p>Contar con un sistema de vigilancia de la calidad del agua fortalecido y funcionando.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 2.5	<p>Se finalizó el proceso de capacitación en etapas de las mujeres que se encontraban en formación como madres consejeras (MC) en los temas de salud, nutrición y cuidado infantil de acuerdo a lo establecido en el POA. Cuentan con las capacidades necesarias para ser reconocidas como personal comunitario formado por el PC.</p> <p>Se logró la graduación de 300 mujeres como MC. Se realizaron 4 eventos de graduación uno en cada municipio: Tajumulco 78 MC, Tacana 80 MC, San Lorenzo 51 MC y Esquipulas Palo Gordo 82 MC.</p> <p>Acompañamiento para las reuniones mensuales de grupos de apoyo facilitados por las MC, en donde se abordaron temas de alimentación y cuidado infantil.</p> <p>Proceso de presentación de grupos de MC al personal del MSPAS, quienes se esperarían dieran seguimiento a la Estrategia de Educación Comunitaria (EEC) en cada comunidad. Se logró visitar 36 comunidades de las 40 establecidas y se cuenta con actas de cada visita a la comunidad.</p> <p>Entrega de informe detallado de todo el proceso desde la selección hasta la acreditación de las madres consejeras a la DAS y a los DMS.</p> <p>Taller de capacitación a personal de salud para el traspaso de la estrategia de MC y grupos de apoyo y las sesiones formativas de MC al personal de los diferentes DMS quienes darán seguimiento a la EEC.</p> <p>Medición final de conocimientos de MC, detectando que el 80% de mujeres adoptaron 2 prácticas adecuadas de las 10 que se midieron en la boleta.</p> <p>Para realizar el estudio se tomó una muestra de las MC y de las mujeres que participaron en los grupos de apoyo, usando la metodología del LQAS.</p>	<p>Una de las dificultades encontradas fue el abandono de algunas de las que iniciaron su formación como MC y que a la mitad de la formación decidieron ya no continuar. Ellas manifestaron no haber sido tomadas en cuenta en algunos incentivos por parte del MAGA. Para superar esta dificultad se realizó una nueva selección de señoras a quienes se les brindaron los temas en sesiones formativas constantes dos temas al mes para lograr formarlas en tiempo para la graduación y completar el número que se había sido planificado.</p> <p>Otra de las dificultades encontradas fue la poca participación de las señoras en las reuniones de grupos de apoyo por no contar con incentivos económicos o en especie, ya que las personas están acostumbradas a los proyectos paternalistas.</p> <p>En los primeros 3.5 meses del año, el personal del MSPAS se encontraba en actividades de huelga por lo que fue difícil la coordinación para las visitas a las comunidades y poder realizar el reconocimiento del personal comunitario.</p> <p>Se encontró un poco de dificultad en el poco interés que mostró el personal de salud en involucrarse en la estrategia para su seguimiento, se están realizando gestiones a nivel central para formalizar el reconocimiento de la EEC por parte del MSPAS.</p>	<p>Se realizó taller de capacitación dirigido a personal de salud de los 4 DMS, para el empoderamiento de la estrategia de educación comunitaria. En el taller se les informó los temas y la metodología de la formación de las MC y grupos de apoyo, se les entregó la base de datos de las Madres ya formadas para el seguimiento al finalizar el PC.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 3.1	<p>Técnicos de las agencias de extensión capacitados sobre la temática de género, planificación con enfoque de gestión basada por resultados, según la malla curricular definida por MUNIK´AT.</p> <p>En coordinación con el equipo de la sede departamental del MAGA se generan instrumentos para homogenizar a nivel departamental el plan operativo municipal el cual está basado en el PAFFEC. Se acompaña a los equipos de extensión en la elaboración del plan operativo anual 2017, utilizando los instrumentos generados por la sede departamental.</p> <p>Se realizaron visitas de asistencia técnica para verificar el uso de los instrumentos de seguimiento y monitoreo entregados a los equipos de extensión. De manera coordinada con la sede departamental y los socios participantes en el programa se desarrolló la medición de indicadores de resultados y productos. En el marco del plan de salida se traslada toda la información generada en el programa a los equipos de extensión (registros, documentos, bases de datos, informes, planes de capacitación, entre otros).</p> <p>En coordinación con los equipos de extensión se realizaron cuatro asambleas comunitarias para la rendición de cuentas de las acciones desarrolladas por la FAO en el marco del PCSAN.</p>	<p>Durante el primer trimestre del 2017 la presencia de los equipos de extensión en los municipios fue irregular, la contratación de los técnicos nuevamente se atrasó, lo cual limitó el desarrollo de algunas actividades a nivel municipal.</p>	<p>Asegurar la contratación de los equipos de extensión municipal reduciendo el tiempo para su incorporación a las actividades operativas.</p>
JP Output 3.2	<p>Durante el período de reporte se desarrollaron reuniones del CODEP/MAGA, fueron conocidos y analizados los diferentes programas y estrategias del gobierno central con el objetivo de alinear las acciones del MAGA en respuesta a los mismos (ENPDC, PNDRI, Agenda Rural, Política Agropecuaria, PAFFEC, entre otros).</p> <p>Se finalizó la elaboración de los cuatro Planes Agropecuario y Ambientales Municipales PAAM, en el municipio de Tacana ha sido presentado ante las autoridades municipales, en los otros tres municipios se está negociando la fecha para su presentación y aprobación. A nivel municipal se ha fortalecido la coordinación interinstitucional con socios locales, quienes participan en la elaboración del PAAM. En la COMUSAN se han coordinado y desarrollado acciones orientadas a mejorar la SAN, se cuenta con la programación de transmisiones en medios masivos (radio, televisión), del programa SAN en tu Casa 2017 en los municipios de Tacana y Tajumulco. Como resultado de la coordinación de acciones con la UTAM en el municipio de Tacana las autoridades municipales asignaron un presupuesto de Q800,000.00 para la ejecución de proyectos productivos a través de la Unidad Técnica Agrícola.</p>	<p>La presencia irregular de los extensionistas en los municipios de cobertura perjudicó el avance en la elaboración de los Plan Agropecuarios y Ambientales Municipales y su aprobación por las autoridades municipales.</p> <p>El incumplimiento de los compromisos por los técnicos y profesionales de los programas y direcciones del MAGA atrasó la elaboración del Plan Estratégico Departamental, por no haber facilitado información necesaria para la planeación estratégica.</p>	<p>Socialización, aprobación e implementación de los planes agropecuarios y ambientales municipales. Elaboración del plan estratégico departamental del CODEP.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 3.3	<p>Las promotoras comunitarias continuaron el proceso de capacitación y formación según el plan de capacitación elaborado, participaron en un encuentro de promotorías comunitarias en el cual se promovieron prácticas de bajo costo para la producción de alimentos y mejora de la seguridad alimentaria, actualmente están en capacidad de replicar eventos de capacitación, brindar asistencia y acompañamiento a familias. Se ha organizado cuatro redes municipales de promotorías comunitarias y se han vinculado al SNER. Las familias participantes implementan y dan mantenimiento a las prácticas que mejoran su sistema productivo: huertos familiares (hortalizas y plantas nativas), producción y manejo de frutales (injertos, fertilización, podas, etc.), manejo pecuario (instalaciones, profilaxis, encierro, concentrados caseros), producción de abonos orgánicos, separación de ambientes, mejora de letrinas. Para la consolidación de los emprendimientos empresariales se desarrollaron las etapas siguientes: i) Facilitar la vinculación de las organizaciones a la cadena productiva del producto (alianzas con otros actores), ii) Planificación del negocio, v) Aplicación de BPAs, BPMs y BPEs. iii) Monitoreo de ingresos por de venta de productos y servicios producidos, en familias y sus organizaciones, iv) Fortalecimiento de la asociatividad y administración de las organizaciones, v) generación de manuales y reglamentos internos. En coordinación con la Dirección de Fortalecimiento de la Producción y Comercialización DIFOPROCO/MAGA se legalizaron tres organizaciones con la figura de Asociaciones Civiles las cuales son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asociación de productores de rosas de corte "esperanza de un mañana mejor" "ASOPROEMM". 2. Asociación de apicultores las brisas cantón primavera "ASABRICAP". 3. Asociación de productores de peces Los Manantiales. <p>Mejoran las prácticas de producción y almacenamiento de granos básicos: selección masal, fertilización orgánica, almacenamiento adecuado de granos básicos; prácticas consideradas en la estrategia de reducción de aflatoxinas en maíz. Se continuó dando acompañamiento en el funcionamiento de las 10 guarderías móviles, para propiciar una mayor participación de las mujeres en procesos de formación y capacitación.</p>		

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 3.4	<p>Se cuenta con perfil de riesgo para la salud humana por el consumo de maíz contaminado con aflatoxinas, el cual ha sido revisado por las autoridades del MAGA e instancias participantes en el proceso (productores, academia, cooperación, iniciativa privada), actualmente se revisa la normativa para hacer los ajustes en los niveles permisibles de contaminación con aflatoxinas tomando en cuenta el consumo del maíz por la población guatemalteca. Se elaboró un informe sobre la implementación de la estrategia local para la reducción de aflatoxinas en el maíz para consumo humano y animal.</p> <p>Se realizaron 5 análisis de monitoreo de maíz, en los cuales se redujo significativamente más del 8% en muestras contaminadas, Además, se desarrollaron 3 planes de monitoreo de maíz a nivel municipal, Se introdujo también la utilización de alternativas de almacenamiento de granos para evitar la contaminación del maíz. Se desarrollaron capacitaciones a nivel comunitario como a nivel municipal.</p>	<p>Entre las principales dificultades a nivel de muestreo fue la recolección de las muestras, en el caso de San Lorenzo la falta de interés de las autoridades locales para adoptar la estrategia de prevención de micotoxinas, por lo que no se realizó la donación de la caja azul.</p>	
JP Output 4.1	<p>32 COCOSAN, 4 COMUSAN y 4 subcomisiones de comunicación funcionando. Se reactivaron las subcomisiones de comunicación. Las COCOSAN conformadas quedan de esta forma: 12 en Tacaná, 7 en San Lorenzo, 7 en Esquipulas Palo Gordo y 6 en Tajumulco. Realizaron una priorización de causas de desnutrición e inseguridad alimentaria a atender en el nivel comunitario. Hay 32 planes 2017. Un total de 203 sesiones educativas. Algunos representantes de COCOSAN participan de las reuniones mensuales de COMUSAN, aunque varía la participación, en número y frecuencia.</p> <p>COMUSAN coordinan para hacer segunda medición de monitoreo comunitario. Se puede mencionar también la subcomisión de comunicación de la CODESAN, conformada.</p> <p>4 Diagnósticos de SAN a nivel municipal revisados. Se realizaron tres talleres con miembros de la COMUSAN (de los municipios de: Tacaná, Esquipulas Palo Gordo San Lorenzo), en el tema de Trasferencia Metodológica en CpD, y GL.</p> <p>En los cuatro municipios priorizados por el PC-SAN, cuentan con dos medios de difusión masiva, uno de radio y uno de televisión (por cable).</p> <p>San Lorenzo: TV Maya Visión, Radio Lorenzana; Esquipulas Palo Gordo: TV Canal 5, radio La Favorita; Tacaná: TV Universo Digital Canal 9, radio; Celajes; Tajumulco: TV Cable SISSA, radio La Mega.</p>	<p>Cambios del personal técnico de las instituciones locales ha dificultado la conformación estable de la COMUSAN.</p> <p>Las instituciones han recibido información sobre la Estrategia Nacional de Prevención de la desnutrición crónica, pero como San Marcos no entra en los primeros 4 Departamentos priorizados, no tienen la información completa y no todas las instituciones tienen personal contratado lo que ha demorado un poco las acciones en el último semestre.</p> <p>Por el estado de sitio declarado por el Gobierno de Guatemala, en el municipio de Tajumulco, se restringieron las reuniones y actividades, que tuvieron que ver con grupos de personas, y que pudieran ser mal interpretadas por las autoridades.</p>	<p>Se espera que las COMUSAN con las subcomisiones de comunicación, se mantenga activas en la implementación de los planes municipales para 2107.</p> <p>Continuar difundiendo los mensajes sobre SAN, en los medios de comunicación disponibles.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 4.2	<p>Se reactivaron las subcomisiones de comunicación y a través de metodología de mapeo de alcances han identificado acciones para educación en alimentación y nutrición y para facilitar el empoderamiento comunitario en SAN. Se elaboraron planes para 2017 con la participación de representantes de la Municipalidad, comunitarios e instituciones y organizaciones locales.</p> <p>Los integrantes de la subcomisión realizaron sesiones educativas en temas de SAN a nivel comunitario (alrededor de 90 sesiones relacionadas a la ventana de los 1,000 días y aproximadamente 70 en lactancia materna exclusiva. Prioridades se basan en resultados de monitoreo comunitario.</p> <p>Asimismo se realizaron talleres Municipales para elaborar programas de Televisión y Spot radiales, desarrollando en total 61 programas radiales y 71 programas de Televisión.</p> <p>Las subcomisiones de comunicación, cuentan con sus planes de comunicación actualizados y en ejecución. Se realizaron 18 sesiones educativas a miembros de COCOSAN conformadas, como parte del seguimiento, en temas de lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria, que son las primeras dos acciones de la ventana de los 1000 días.</p>	<p>Dado los cambios en personal, se afectó no sólo las COMUSAN sino también las Subcomisiones de comunicación.</p> <p>En este sentido siempre hay que invertir tiempo para capacitar a personal nuevo.</p> <p>También se ha identificado que se deben dar refrescamientos de las temáticas, ya que no para todas las instituciones es claro su papel en el combate y abordaje a la desnutrición.</p>	<p>Las 4 subcomisiones de comunicación están iniciando la implementación de sus planes, basados en resultados de monitoreo comunitario. Se continuará con el abordaje de las COCOSAN.</p> <p>Las COMUSAN podrán dar seguimiento y gestionar sostenibilidad de los procesos radiales y televisivos.</p> <p>Las subcomisiones aplican la metodología CpD, GL, desde sus instituciones, como proceso para en participación ciudadana, y alcanzar un cambio social en conocimientos, actitudes y prácticas en SAN.</p> <p>Miembros de la COCOSAN, cuentan con los conocimientos para replicar los mismos a nivel comunitario.</p>
JP Output 4.3	<p>Se realizó segunda medición de monitoreo comunitario para ver mejoras en conocimientos y prácticas en relación a alimentación y nutrición (Nota: se recuerda que este sistema es un sistema local que es independiente de la valoración externa). 27 comunidades de 42 mejoraron uno o más conocimientos o prácticas (64%).</p>	<p>El monitoreo comunitario es subvalorado por varios actores y no se considera confiable. Sin embargo, brinda datos importantes para la planificación y priorización de acciones educativas a nivel comunitario.</p>	<p>Se pueden comparar las 2 mediciones del sistema de monitoreo comunitario. Se esperará el reporte de la medición externa que brindará datos más exactos y porcentajes de cambio en relación a medición inicial.</p>
JP Output 4.4	<p>Se implementó la segunda medición en los 4 municipios, por lo que se puede considerar que se cumplió con las 2 mediciones esperadas para poder analizar cambios a nivel comunitario. Se cuenta con una base de datos y se cuenta con el reporte consolidado anexo.</p>	<p>Es aún limitada la aceptación del sistema de monitoreo comunitario por la falta de confianza en el nivel local.</p>	<p>El sistema de monitoreo deberá continuar implementándose, idealmente, 2 veces al año. Este seguimiento deberá ser liderado por las COMUSAN y las COCOSAN.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Durante el último año del PC se impulsaron acciones dirigidas a contribuir a la sostenibilidad de los logros alcanzados. Dentro de estas se puede mencionar las siguientes:

a) Acciones de sostenibilidad de las intervenciones del PC:

- Fortalecimiento de las capacidades locales y municipales, capacidades estratégicas, metodológicas y técnicas, y de organización comunitaria para el análisis, abordaje y seguimiento de los procesos relacionados con la SAN.

- Apoyo a los equipos del Área de Salud y los Distritos de Salud para la implementación del MIS.
- Dotación de instrumentos y herramientas de planificación a los equipos de salud y de extensión agrícola para dar seguimiento y ejecución de planes operativos.
- Donación de la caja azul a las municipalidades para que lleven el monitoreo de la calidad del grano.
- Las Subcomisiones de Comunicación en los 4 municipios están fortalecidas, con una dinámica de trabajo continua, conocen y ponen en práctica la metodología de Mapeo de Alcances para la realización de sus planes estratégicos y anuales. Se ha trasladado metodología de CpD, se ha iniciado con la utilización de instrumentos para el Monitoreo de Conocimientos, Monitoreo Comunitario, Monitoreo del Cambio Más Significativo.
- Las COMUSAN de los 4 municipios cuentan con un Plan multianual para la Acción en SAN que servirá de base para la elaboración de las planificaciones anuales.

b) Apropiación de las acciones por parte de los actores locales:

- Se impulsó la priorización del tema SAN en la agenda política de las autoridades municipales.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Existe una articulación entre la COMUSAN, la Subcomisión de la COMUSAN y las COCOSAN. La mayoría de representantes de COCOSAN asisten y son reconocidos en las reuniones de COMUSAN, contando con un espacio para informar sobre los avances y coordinar actividades próximas. La Subcomisión ha facilitado algunos temas de Gobernanza y CpD SAN a la COMUSAN.
- Se acreditó a las COCOSAN por parte de los cuatro Alcaldes Municipales.
- Difusión de prácticas y/o tecnologías para conservar y mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (agua, suelo y bosque), principalmente en actividades destinadas a la producción de alimentos para autoconsumo y generación de ingresos.
- Se desarrollaron acciones para empoderar a los titulares de derechos, por ejemplo: atención a familias vulnerables a la inseguridad alimentaria, rescate y conservación de plantas nativas, participación y empoderamiento de la mujer indígena, entre otras.
- Las subcomisiones de comunicación fueron reactivadas en 2017 y desarrollaron su plan de trabajo para 2017 y estarán implementando acciones conjuntas y dando seguimiento a las COCOSAN.

c) Gestión del conocimiento:

- Documentos de soporte de los cambios observados a nivel local, tal como Informe de segunda medición comunitaria de conocimientos y prácticas y Cambios más Significativos.

d) Movilización de recursos:

- Se promovió el uso de tecnología apropiada, las prácticas realizadas a nivel de la milpa y patio-hogar fueron bajo el enfoque de valoración, rescate y conservación de recursos locales, evitando crear dependencia a recursos externos. Las prácticas y/o tecnologías implementadas son de bajo costo, fácil entendimiento y fácil aplicabilidad.
- Los proyectos empresariales existe toda una estrategia de sostenibilidad que les permite a las organizaciones capitalizarse.
- El concejo municipal de los cuatro municipios ha firmado un acuerdo municipal para el desarrollo del proceso de actualización-alineación del PDM al Plan Nacional de Desarrollo, designando responsables políticos y técnicos para la coordinación del proceso. Emitiendo, en el mismo acuerdo, la solicitud a SEGEPLAN para brindar el apoyo técnico durante el proceso.
- Las unidades técnicas municipales han elaborado perfiles de proyectos SAN para desarrollar en el municipio.
- Las COCOSAN implementan sus planes comunitarios en SAN, gestionado recursos a nivel local, municipal, institucional y privado.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

La participación de las mujeres fue predominante, de las 1935 familias participantes el 82% (1587) fueron representadas por mujeres y el 18% (348) por hombres. Se fomentó la participación de las mujeres en las promotorias rurales voluntarias (34 mujeres (64%) y 19 hombres (36%). Se contribuyó a reducir las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, a través del análisis de brechas en capacitaciones a nivel municipal y principalmente comunitario. Se desarrollaron 12 talleres a nivel municipal para el desarrollo del plan de monitoreo de maíz, se tuvo la participación de 40 personas funcionarias de MAGA, MSPAS, SESAN y principalmente de las municipalidades.

Se promovió la participación de las mujeres en los grupos de generación de ingresos y en espacios de toma de decisiones a nivel comunitario y municipal, de esa cuenta las juntas directivas de los grupos organizados a nivel municipal y comunitario en los municipios de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo son el 100% mujeres, mientras que en los otros municipios (Tajumulco y Tacana), las mujeres que integran las juntas directivas son un 40%. Así también, en las organizaciones que desarrollan proyectos productivos donde el 39.77% son hombres y el 60.23% son mujeres, en el caso de la producción de miel, rosas y velas, la membresía de participación de las mujeres está por encima del 90%.

Existen 10 guarderías móviles funcionando, administradas por las familias y asistidas técnicamente por la extensión de Casa Hogar de la agencia de extensión el MAGA. Se ha adecuado el desarrollo de actividades en los horarios convenidos, permitiendo la participación mayoritaria de mujeres.

Se elaboró la Guía Técnica para la Incorporación del enfoque de género basada en la gestión por resultados y extensión rural para extensionistas.

Realización de talleres sobre la temática de género, autogestión comunitaria y planificación dirigidos a equipos municipales de extensión de 5 agencias, técnicos de las oficinas municipales (UTAM, DMM, OFM), además a las promotorias comunitarias.

La mayoría de participantes de las Comisiones SAN son mujeres, en las Juntas Directivas de las COCOSAN se ha logrado la integración de mujeres dentro de la junta directiva (En 32 COCOSAN: 4 Presidentas, 4 Coordinadoras, 6 Vice-presidentas, 18 Tesoreras, 17 Secretarías).

Se continúa promoviendo el involucramiento de la mujer en los diferentes espacios. Un elemento importante es que a través de los espacios de diálogo facilitados por las COMUSAN para implementar las sesiones educativas, se ha brindado a las mujeres habilidades y competencias necesarias para la comunicación y esto les ha permitido empoderarse para ejercer un papel más participativo y les ha permitido involucrarse en los distintos procesos a nivel comunitario. Esto también ha permitido cambiar la visión del papel que la mujer puede jugar en el desarrollo de su hogar y su comunidad. La interacción entre hombres y mujeres en los espacios promovidos por el PC ha tenido una evolución a la convivencia de ambos.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Seguimiento a la alianza de cooperación técnica con la empresa ALCOSA, quién continúa desarrollando las acciones de agregación de valor a través del maquilado primario de Col de Bruselas, coliflor y arveja dulce. FAO capacitó y brindó asistencia técnica sobre BPA's y BPM's. Con AGREQUIMA, se mantiene coordinación para desarrollar capacitaciones a productores sobre BPA.

Se dio seguimiento al acuerdo comercial establecido entre APAC-NT y productores del municipio de Esquipulas Palo Gordo, con quienes se concretó el convenio de producción y compra de productos no tradicionales de exportación (arveja dulce), con productores del municipio de Esquipulas Palo Gordo. Se ha definido un acuerdo con el proyecto DAI (Development Alternatives Inc.) por medio del desarrollo del Proyecto Creando Oportunidades de Empleo (COE), para el acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones que generan empleo en Esquipulas Palo Gordo a través del maquilado de vegetales de exportación.

Se finalizó la asistencia técnica a los productores de café de la aldea Tochosh, desarrollada en el marco de

la Carta de Acuerdo con FECCEG, existe el compromiso de la federación de continuar con el apoyo a la ASODISMA.

Espacios para la difusión de temas SAN en San Lorenzo: TV Maya Visión, Radio Lorenzana; Esquipulas Palo Gordo: TV Canal 5, radio La Favorita; Tacaná: TV Universo Digital Canal 9, radio Celajes; Tajumulco: TV Cable SISSA, radio La Mega, y en la cabecera departamental en el segmento de un programa noticioso asumidos por la CODESAN. Se han realizado Talleres para la organización y producción de los programas, con las instituciones interesadas, especialmente MINEDUC, para la formación de red infantil de comunicadores a través de las escuelas.

Coordinación con SESAN, quien apoyó a capacitaciones y formación de lideresas en el tema SAN, en los municipios que trabaja el PC y en otros municipios de San Marcos, con el apoyo de empresas privadas y municipalidades (proyección y expansión del PC).

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Participación en el desarrollo de los programas de radio SAN en tu Casa en Tacana y Tajumulco, y programas de televisión en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, difundiendo temas de carácter productivo, seguridad alimentaria y nutrición, aflatoxinas, género, entre otros.

Se filmaron historias de vida en las cuales participaron familias, promotorias comunitarias, madres consejeras, integrantes de las COCOSAN y comités de emergencia de salud y participantes en emprendimientos empresariales. Se filmó un video sobre la práctica de Filtros para el tratamiento de Aguas Grises el cual será incorporado en la estrategia de CpD del MAGA y sobre el proceso de agregación de valor a vegetales de exportación desarrollado por organizaciones de Esquipulas Palo Gordo.

Se realizó un encuentro de promotorias comunitarias en donde además de los promotores se contó con la participación de familias y técnicos de las instituciones, se dieron a conocer prácticas de tecnología apropiada para la producción de alimentos y generación de ingresos.

Programas de Televisión y Radio producidos por las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN con la participación de instituciones, escuelas, personas de las comunidades y del PC.

Se cuenta con algunos programas del Segmento Perspectivas del Noticiero del Canal Oro Rey realizado por miembros de la CODESAN en diversos temas SAN.

Se cuenta con spots en temas SAN realizados por el personal de SESAN y Equipo del Resultado No. 4 para que estos puedan ser transmitidos en los canales de cable local.

Se realizaron Asambleas a nivel municipal en las que se presentaron los principales resultados del PC, a representantes de instituciones del municipio, ONG's, representantes de madres consejeras, de promotorias comunitarias, de subcomisiones de comunicación para el desarrollo y de emprendimientos económicos. En algunos municipios las contrapartes expusieron los resultados relacionados con su que hacer.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

Las autoridades municipales de Tacana a través de la UTAM impulsan la producción de café en 23 comunidades del municipio fronterizas con la parte sur de México, actualmente está en proceso el establecimiento de un vivero de café con 250,000 almácigos.

Las familias han mejorado sus conocimientos sobre las consecuencias para la salud humana y animal por el consumo de maíz contaminado con micotoxinas. Las familias mejoran las prácticas para garantizar la

calidad del maíz para consumo familiar.

A través de la difusión de la experiencia generada con las organizaciones que agregan valor a vegetales de exportación se han logrado establecer y fortalecer alianzas estratégicas que benefician organizativa, productiva y comercialmente a las organizaciones.

En Tajumulco se están elaborando perfiles de proyectos para poder dotar de bolsas grain pro para el almacenamiento de granos en otras comunidades que no participaron en el PC.

Existe mayor conciencia por la población atendida, sobre la inseguridad alimentaria y las acciones que a nivel familiar pueden desarrollarse para contribuir con la mejora de la SAN, abarcando más allá de los beneficiarios directos, ya que estas acciones sobrepasan las comunidades atendidas de manera directa por el PC.

Se logró realizar mensualmente Sesiones educativas con las COCOSAN conformadas para el fortalecimiento en temas de Gobernanza y CpD-SAN. Se realizaron sesiones educativas en temas de SAN, Ventana de los 1000 días y LME a nivel comunitario.

Se realizó un Taller de unificación de mensajes de SAN con miembros de las Subcomisiones de los cuatro municipios, con el fin de generar apropiación de los mensajes clave e identificar los mensajes erróneos que se deben evitar en la facilitación de temas SAN.

Directamente las COCOSAN y Subcomisiones han llevado a cabo procesos, con el apoyo de Asesores y Gestores lo cual ha permitido el empoderamiento en los procesos de Diagnóstico, planificación y monitoreo. Los Monitores de SESAN han acompañado todo el proceso que realizan Gestores de Gobernanza y Asesores de Comunicación logrando el empoderamiento para la continuidad del proceso.

JP website URL:

En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos programas de Radio realizados: <https://www.facebook.com/celmax90.9/>

JP website URL:

En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos programas de Radio realizados: <https://www.facebook.com/celmax90.9/>

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
<p>Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>Se realizaron asambleas municipales de presentación de resultados, en coordinación interagencial.</p> <p>A nivel interagencial se promovieron espacios para dar a conocer la estrategia de reducción de aflatoxinas, logrando la presentación y sensibilización de personal del MSPAS, MINEDUC, SEGEPLAN, Sistema de Consejos de Desarrollo, entre otros. Se enfatizó la importancia de su abordaje de forma intersectorial.</p> <p>Se coordinó con FAO el financiamiento de las actividades con las personas promotoras agropecuarias y también con los grupos de CADER.</p> <p>Con UNICEF se ha coordinó la elaboración de una herramienta en el tema de Micotoxinas elaborada por una Subcomisión de Comunicación, la cual apoyó el trabajo que realiza la Subcomisión, FAO y PMA en el tema. Asimismo, se ha integrado el tema de SAN en programas de Radio y Televisión en canales de cable local y departamental, presentándose las Agencias como One UN y no por separado.</p> <p>Se participó en las reuniones mensuales con personal de Salud convocadas por OPS para la coordinación de acciones y presentación de avances.</p> <p>El personal de campo de las agencias, participó en taller de sensibilización del tema de género, el cual fue organizado y realizado por OPS.</p> <p>Las COMUSAN tienen conocimiento y coordinación de todas las acciones del PC, independientemente de la Agencia promotora.</p>
<p>Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>OPS elaboró mapeo de actores siendo las matrices institucionales realizadas por Gestores un insumo para dicho análisis.</p> <p>Se compartió el Diagnóstico SAN de los municipios realizado por SESAN con insumos del trabajo llevado a cabo por Gestores, para tomarlo en consideración en los planes comunitarios y municipales en SAN.</p> <p>Se compartieron los planes con enfoque SAN elaborados sectorialmente para consolidar la información y trabajar en planes de acción en SAN municipales, integrando la información de los diferentes sectores.</p>
<p>Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>Se coordinaron capacitaciones OPS-PMA-UNICEF sobre el tema del impacto de las micotoxinas en la salud. Además, se coordinó la integración del monitoreo de maíz y la prevención y reducción de micotoxinas al plan municipal de salud y agropecuario de cada uno de los municipios.</p> <p>Se programaron capacitaciones PMA-UNICEF sobre el tema de comunicación para el desarrollo en el tema de micotoxinas.</p> <p>Formadoras de Madres Consejeras y Gestores se apoyaron en las visitas a las comunidades. Las COCOSAN integran a miembros de CADER, Madres Consejeras, entre otros líderes comunitarios, a sus actividades regulares y abordan diferentes esferas temáticas.</p> <p>Se apoyó en la realización del Monitoreo en el tema de Aflatoxinas a FAO y PMA a través de una ficha de preguntas a comunitarios por parte de Gestores y Asesores; y también se incluyeron un par de preguntas al respecto en la boleta del monitoreo comunitario.</p> <p>Se solicitó el apoyo a Coordinadora de Madres Consejeras para abordar el tema de Alimentación Complementaria con la Subcomisión de Esquipulas Palo Gordo. Coordinación y apoyo entre madres consejeras y subcomisiones de comunicación de las COMUSAN para abordar los temas en las reuniones educativas a nivel comunitario especialmente.</p> <p>Las 4 agencias participaron en el proceso de evaluación final del PC, desde la elaboración de los TDR, la selección de las empresas evaluadoras, la revisión de la metodología de la evaluación, apoyo al trabajo de campo en el levantado de datos y revisión de los informes.</p>
<p>Other, please specify:</p>	<p>En conjunto se coordinó con los puntos focales de las agencias la presentación de temas específicos y participación de las contrapartes en programas de una hora junto con otras instituciones, en el Canal de Cable Oro Rey.</p>

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Se desarrollaron reuniones periódicas de coordinación y planificación por la UCOP, así como reuniones de coordinación a nivel municipal permitiendo el desarrollo de acciones de manera interagencial, lo cual permitió que se potencializaran los resultados de las acciones desarrolladas, se agilizaran y optimizaran la toma de decisiones para el seguimiento de los procesos como Programa Conjunto.

A nivel municipal además de las agencias municipales de extensión del MAGA se vincularon a las oficinas técnicas municipales (UTAM, DMM, OFM, UDEL), organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a los procesos de planificación y ejecución de acciones conjuntas, lo que permitió complementar esfuerzos y sumar recursos.

Se realizaron visitas de campo por la coordinación del programa, lo cual contribuyó a fortalecer las acciones que se realizan con participación de las agencias de UN y las contrapartes, además, de fortalecer la participación de las familias y promotoras comunitarias en los procesos.

Se coordinaron las actividades tanto en tiempo y financiamiento para evitar duplicidad y sobre todo evitar tomar mucho tiempo de las personas beneficiarias y contrapartes.

Las principales acciones son consultadas y coordinadas con actores locales, tales como MSPAS, MAGA, SEGEPLAN y especialmente COMUSAN. La subcomisión de comunicación realiza un plan de comunicación integrado entre todas las instituciones locales para potencializar recursos, agregar valor según el "expertise" de cada institución.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Service Provision Other Please specify: Acompañamiento a las acciones en terreno	<p>Las Instituciones Gubernamentales en el nivel local donde hay acciones del Programa Conjunto se han involucrado activamente.</p> <p>El MAGA, MSPAS, SESAN y Municipalidad se están involucrando en el diseño del sistema de monitoreo de maíz y uso de caja azul. En cada municipio se contempló la elaboración del sistema de monitoreo adecuado a las condiciones de cada lugar. Además, las instituciones están capacitando a las personas sobre el tema de micotoxinas a nivel comunitario desde su campo de acción. Se capacitó a personal de MINEDUC en Tacaná sobre el tema de micotoxinas y su impacto en la salud para ser aplicado en la elaboración de huertos y refacciones escolares.</p> <p>Se conformaron COCOSAN en 32 comunidades, las cuales están articuladas al Sistema SAN. Las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN, se encuentran fortalecidas e integradas al Sistema SAN, realizando acciones en educación alimentaria y nutricional.</p> <p>El equipo de la Dirección de Área de Salud participó activamente en la planificación e implementación de las actividades que se desarrollan con los equipos de los 4 Distritos de Salud.</p> <p>Se realizaron Talleres de fortalecimiento de capacidades con personal de SESAN y Equipo de Gestores y Asesores de Comunicación una vez al mes.</p> <p>Las acciones que se realizaron en las subcomisiones de comunicación para abordar a la comunidad en acciones de educación y prevención de la desnutrición crónica fueron avaladas por la SESAN y son parte del abordaje comunitario para cambio de comportamiento de la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica.</p>
Private Sector	Fairly involved	Other Please specify: Acompañamiento a las acciones en terreno	<p>Los medios de Comunicación como parte de las acciones de la Subcomisión brindaron espacio para la programación en SAN. Se logró la realización de 61 programas de radio y 71 programas de televisión.</p> <p>Se obtuvieron toneles para Basura con AGROCENTRO, como apoyo a las comunidades que lo requieren, como parte del mejoramiento del saneamiento.</p>

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Civil Society	Fully involved	Other Please specify: Involucrándose, participando e implementando las acciones en terreno	Las personas promotoras de MAGA, estuvieron involucradas en un proceso de capacitación sobre micotoxinas, uso de caja azul, parámetros de calidad y sistemas de almacenamiento. Además, las personas participantes de los CADER participaron en procesos de formación sobre el impacto de micotoxinas en los seres humanos y animales, así como sistemas de almacenamiento. También las madres consejeras participaron en los procesos de capacitación mensual a los promotores agropecuarios. Representantes de organizaciones de la Sociedad Civil participaron de las Subcomisiones de Comunicación. Las personas de la comunidad participaron en las actividades a nivel local y se involucraron para el desarrollo de la recolección de información para el monitoreo comunitario. Se establecieron convenios para la implementación de algunas actividades a través de ONG socias como Munik´at y Global Links.
Academia	Fairly involved Fully involved	Service Provision	A través de la coordinación con la Universidad de San Carlos, ejecutando una tesis sobre el impacto de aflatoxinas y fumonisinas en maíz producido en la parte baja de Tajumulco. Y el voluntariado de un estudiante de ejercicio profesional supervisado -EPS- dentro de las actividades del producto relacionado con la reducción de la presencia de micotoxinas en el maíz para consumo, quién apoyó en capacitaciones y análisis de muestras de maíz.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Se continuó con la ejecución de las dos CDA firmadas con dos organizaciones de la Sociedad Civil, la primera con FECCEG quienes desarrollaron acciones para el fortalecimiento de procesos productivos, comerciales y empresariales de la Asociación de Desarrollo Integral Mano Unidas del municipio de Tajumulco integrada por productores de café a pequeña escala. La segunda CDA con MUNIK´AT quien orientó sus actividad a fortalecer las capacidades de las agencias de extensión del MAGA en los municipios atendidos por el programa conjunto PC-SAN, para la incorporación del enfoque de género en procesos de planificación con enfoque de gestión basada por resultados y su implementación a través de la extensión rural.

Se cuenta con una carta acuerdo entre Global Links y OPS/OMS para mejorar la salud y la distribución de Suministros Médicos en los países de las Américas. Específicamente dentro del PC, con base en la identificación de las brechas de mobiliario y equipo médico quirúrgico, se realizaron las gestiones ante Global Links para la donación de equipo e insumos básicos a la DAS de San Marcos y los 4 Distritos Municipales de Salud priorizados.

El gobierno central a través de la SESAN brinda asesoría y lineamientos sobre la implementación de la Estrategia de Gobernanza en San Marcos.

Las Subcomisiones de comunicación son parte de las COMUSAN, y por lo tanto son reconocidas por estas y a su vez cuentan con participación de representantes de COCOSAN. Se cuenta con participación de

representantes de Municipalidad y Oficinas Municipalidad en las Subcomisiones. Las COCOSAN también son reconocidas formalmente por las Municipalidades.

Se coordinó con medios de comunicación locales en las Subcomisiones de Comunicación para la realización de programas en SAN y se espera que éstos continúen la coordinación para continuar con los programas de SAN una vez finalice el PC.

La estrategia de comunicación para el desarrollo promovida por el Resultado 4 está completamente alineada a la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición crónica. San Marcos no forma parte de la primera parte de esta estrategia, pero las acciones que ya está realizando en el marco del Programa Conjunto son un paso adelante en temporalidad para cuando llegue la Estrategia Nacional a San Marcos. En este sentido, San Marcos ya tendrá adelantos en el abordaje comunitario para el cambio de comportamiento.

Con relación al nuevo Modelo Incluyente de Salud (MIS), que está implementando el Ministerio de Salud, se resalta que el trabajo en la etapa final del PC, en el componente de salud, incluyó el apoyo para la implementación del mismo, como estrategia para aumentar el acceso de los habitantes a servicios de atención primaria enfocando la salud como un derecho e integrando elementos de interculturalidad, protección del ambiente y participación social. Debido al cambio en el modelo de atención, fue necesario replantear algunas de las actividades del PC en los temas de salud, para alinear nuestras actividades en campo con el nuevo MIS y responder a los requerimientos y estrategias definidas.

A principios del año 2017, el MSPAS estuvo inmerso en conflictos laborales con los sindicatos, implicando huelgas y cierre de las instalaciones, limitando la capacidad de los 4 Distritos de Salud para proveer servicios a la población, así como la implementación de las actividades planificadas en el PC.

Los pobladores de los municipios de Tajumulco e Ixchiguan han mantenido conflictos territoriales, los cuales se intensificaron durante el 2017. Los pobladores bloquearon el acceso a Tajumulco y Tacaná durante varios días, lo que dificultó el trabajo en dichas áreas, alargando el proceso para actividades planificadas en el PC. Por la situación, las autoridades de Gobierno decretaron Estado de Sitio, por lo que en el municipio de Tajumulco, se restringieron las reuniones y actividades, que tuvieran que ver con grupos de personas y que pudieran ser mal interpretadas por las autoridades, afectando el desarrollo final de algunas actividades del PC.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

A nivel del máximo órgano de orientación y coordinación estratégica, se ha mantenido informado de los avances del PC al Comité Directivo Nacional (CDN). Se realizó visita de terreno en el mes de febrero del año 2017, participando los miembros del CDN y representantes de las agencias socias, en las actividades realizadas se contó con la participala de las contrapartes, y beneficiarios a nivel comunitario. Se realizará la reunión semestral con el CDN el 23 de junio, para revisar los informes financieros y programáticos del segundo semestre del segundo año del programa. Con el objeto de obtener retroalimentación de los participantes y la posterior aprobación de los documentos previo al envío al Secretariado del Fondo. El Comité Gerencial del Programa (CGP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, se reunió para conocer los principales resultados del PC.

La Unidad de Coordinación Operativa del Programa (UCOP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, ha realizado reuniones mensuales y de forma extraordinaria, para impulsar, negociar, monitorear y coordinar la efectiva y eficiente implementación del PC, promoviendo sinergias, evitar duplicar esfuerzos y sistematizar la experiencia conjunta, entre otras actividades.

El Comité Técnico Interagencial (CTI), un espacio para coordinación a nivel central de las Agencias participantes, que fue organizado luego de la aprobación del PC, mantiene reuniones cada 2 meses para dar seguimiento a temas técnicos y de coordinación, así como para la revisión de documentos generados por el PC y los informes técnicos y financieros.

Se mantuvo una coordinación e información constante con las contrapartes a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local. El cambio de autoridades y personal, obligó a reprogramar algunas de las actividades, repetir procesos de sensibilización con las nuevas autoridades departamentales,

municipales, locales y personal nombrado.

La COMUSAN es el eje central de la gobernanza local. Es el espacio de coordinación de las acciones en el marco del PC y ha facilitado la gobernanza fuera del PC también. Se ha logrado fortalecer los procesos con líderes comunitarios que conforman los COCOSAN, y los 32 planes del año 2017 están en proceso. La participación y el involucramiento de las comunidades a través de los líderes comunitarios facilita la gobernanza para el abordaje de la problemática y aprendizaje para la gestión.

Se participa en la CODESAN, se informa sobre las acciones realizadas.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<p>Meta 1.1</p> <p>Se persiguió contribuir con el fortalecimiento empresarial y la asesoría técnica a grupos de familias para que comercializaran productos como un medio para mejorar sus ingresos económicos. Se contó con emprendimientos de 8 organizaciones de productores.</p> <p>Se implementaron 8 planes de negocios y desarrollo empresarial, con 8 proyectos empresariales. Desde el punto de vista organizativo y empresarial, las organizaciones cuentan con una estructura organizacional fortalecida, disponen de manuales y reglamentos, con los cuales se consolida su proyecto empresarial. Los ingresos obtenidos por las organizaciones fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Q10,116.00 (Producción y comercialización de Rosas) • Q6,000.00 (Producción y comercialización de Candelas) • Q885,000.00 (Producción y comercialización de Café) • Q40,000.00 (Producción y comercialización de miel y derivados) • Q2.4 millones (Maquilado de hortalizas) <p>Tres grupos de productores tomaron la figura de Asociación Civil de productores, acciones coordinadas con la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización -DIFOPROCO- del MAGA. Los grupos de productores organizados por hombres y mujeres han mejorado sus ingresos por mayor productividad y vinculación a mercados, este aspecto contribuye a la mejora de la SAN de las familias participantes en estos procesos específicos. Como PC se estableció la meta de que 200 familias incrementarían sus ingresos por la venta de productos producidos por ellas mismas, en al menos 20%. Según la medición de indicadores realizada durante el año 2016, 135 familias de la muestra encuestada (240 familias), han incrementado sus ingresos por arriba del 50%.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 2	<p>Meta 2.1</p> <p>El PC apoyó la agricultura familiar, por medio del PAFFEC. En el proceso se incluyó el fortalecimiento del acercamiento del MAGA con las autoridades locales y municipales, para una mayor vinculación de la política agropecuaria a través de la implementación del PAFFEC en el territorio, aportando hacia una mejora de la gobernabilidad local. Se resalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 91% de familias participantes consumen alimentos diversificados producidos por ellas mismas en sus huertos familiares. - Se coordinaron y ejecutaron acciones conjuntas en el marco de la estrategia para la reducción de micotoxinas en maíz para consumo humano. Se implementaron prácticas del sistema milpa y buenas prácticas de cosecha y postcosecha. Se socializó el Perfil de Riesgo para la Salud Humana y la Estrategia para la Reducción de Micotoxinas. - Se realizaron dos muestreos de maíz para detectar la presencia de aflatoxinas y fumonisinas. Las muestras de maíz contaminado con aflatoxinas por arriba de 20 ppb se redujo de 11% a 6.71% como promedio de los cuatro municipios. - Se apoyó a las Municipalidades en la elaboración de los Planes agrícolas municipales –PAAM, articulándolos con otros instrumentos de planificación existentes, se promovió y coadyuvó que durante el proceso de construcción se diera una participación intersectorial e interinstitucional, así como su validación ante la COMUSAN. <p>El PC promovió el fortalecimiento de las capacidades de toma de decisiones a favor de las acciones de salud y nutrición, y SAN, de las familias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo. - 32 COCOSAN, 4 COMUSAN y 4 Subcomisiones de Comunicación de las COMUSAN, fortalecidas y/o reactivadas y están funcionando. A través de las 32 COCOSAN conformadas, se coordinaron las acciones comunitarias que realiza la Subcomisión. Se fortalecieron los conocimientos sobre SAN, a través de sesiones educativas impartidas por las Subcomisiones. Se apoyó la elaboración de 32 planes comunitarios de SAN. - La estrategia de comunicación para el desarrollo contempló a nivel institucional, apoyar la creación de una subcomisión de comunicación dentro de cada COMUSAN y la elaboración de una estrategia y un plan de comunicación para el desarrollo local, construido e implementado por las instituciones, autoridades locales y líderes comunitarios. - Las 4 Subcomisiones contaron con integrantes de medios locales y se lograron espacios en los mismos, para difundir información sobre SAN. Se realizaron programas de TV en los 4 municipios y programas de Radio en 2 municipios (Tacaná y Tajumulco). <p>El PC promovió la formación de madres consejeras en temas de salud y nutrición, a través de la implementación de la Estrategia de educación comunitaria, que es una intervención educativa con base en la comunidad y participación de la mujer.</p> <p>El PC promovió la gobernanza local en SAN, a través de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales e instituciones sectoriales en la planificación e implementación de acciones coordinadas en SAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los miembros mujeres y hombres de los COMUDE, COMUSAN y COCODE, y líderes locales sectoriales, conocen la problemática SAN local y los problemas asociados con nutrición, y mejoran su capacidad para priorizar, planificar y promover acciones en SAN. - Se apoyó y acompañó a SEGEPLAN en el proceso de actualización y revisión de los PDM. - A nivel comunitario se acompañó y asesoró a las COCOSAN para que elaboraran sus planes de acción en SAN. - De forma participativa se elaboraron los Planes de fortalecimiento de las DMM, a partir del análisis FODA realizado, promoviendo el análisis y reflexión de las direcciones. <p>Fortalecimiento a nivel municipal, promoviendo la implementación de la estrategia de municipios saludables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se apoyó la elaboración del plan municipal de salud, que privilegia la SAN. Se logró la adhesión y/o ratificación de tres municipios a la estrategia de municipios saludables, que elaboraron y validaron sus planes municipales de salud. - Cuatro redes municipales de escuelas promotoras de la salud se dejaron funcionando, las cuales incluyen 20 escuelas por municipio. <p>Fortalecimiento de los municipios en la coordinación para la gestión del tema de agua y saneamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevó un proceso de coordinación entre DMS, a través de inspectores de saneamiento y con las Municipalidades, a través de los técnicos responsables. - Se completaron las estructuras de gestión municipal de agua y saneamiento (Mesas de Coordinación municipal de agua y saneamiento), para lo cual se promovió su organización y funcionamiento, a través de los diferentes talleres que se llevaron a cabo para elaborar los planes de agua y saneamiento. Con la participación de Inspectores de Saneamiento Ambiental del MSPAS y técnicos municipales se construyeron los planes municipales de agua y saneamiento. Dichos planes también se socializaron con las 4 responsables de las DMM, para fortalecer el enfoque de género. - Se acompañó el proceso de elaboración de proyectos a incluir en cartera de proyectos municipal de agua y saneamiento con propuestas para intervenciones específicas.

SDG #	JP Contribution
Goal 3	<p>Meta 3.1, 3.2 y 3.8</p> <p>Fortalecimiento de las redes locales de servicios de salud, para la atención integral y oportuna del grupo materno infantil en el marco de las intervenciones básicas de salud y nutrición, para mujeres embarazadas y niños menores dos años</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuatro distritos municipales de salud se han organizado bajo la estrategia de redes integradas de servicios de salud, mejorando su coordinación, para facilitar la continuidad asistencial en los tres niveles de atención, este proceso cuenta con la participación de los encargados del primer nivel de atención y hospitales. - Se fortalecieron las capacidades de atención de los distritos de salud, con la contratación de auxiliares de enfermería para brindar la atención de los programas de salud y nutrición. Esto permitió recuperar y sostener las coberturas de atención de las intervenciones básicas de salud y nutrición, incluyendo vacunación, a pesar de la crisis del sector salud experimentada durante el 2014 y 2015. - Como parte del apoyo a las redes municipales de servicio se fortaleció al personal en temas como vigilancia epidemiológica, logística de medicamentos, prevención de mortalidad materna, integración de redes de servicios de salud, prevención y manejo de la desnutrición aguda y prevención de la desnutrición crónica, derecho a la salud, entre otros. - Para mantener activa la vigilancia de salud materna e infantil a nivel comunitario, se activaron 21 comités de emergencia/comisiones de salud de los COCODES, para la identificación, reporte y tratamiento de los casos de desnutrición aguda, así como la identificación de signos de peligro en el embarazo, parto y puerperio y su referencia a servicios de mayor capacidad de resolución. - Se fortalecieron las capacidades de análisis y manejo de información epidemiológica de los equipos de salud del departamento de San Marcos, a través de la herramienta de formación denominada Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE). <p>Fortalecimiento del sistema de información de agua y saneamiento -SIVIAGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se fortalecieron las capacidades técnicas del personal de los distritos de salud y de las municipalidades, a través de esfuerzos de coordinación con el nivel central del MSPAS sobre: asesoría técnica para el uso del sistema de información agua y saneamiento SIVIAGUA, procedimientos administrativos sancionatorios de acuerdo a la regulación vigente y en la aplicación informática en línea del programa nacional de vigilancia de la calidad del agua, SIGSA-SIVIAGUA, abarcando instrumentos, el registro de datos y la aplicación del cloro como desinfectante del agua en sistemas de abastecimiento municipales. - Se proporcionó material, reactivos y medios de cultivo para la elaboración de análisis del agua de pH, cloro residual y bacterias coliformes, que realizan los inspectores de saneamiento. <p>Fortalecimiento de los municipios en la coordinación para la gestión del tema de salud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboraron y validaron planes de cooperación municipal con las autoridades municipales, presentando un mapeo de las organizaciones que trabajan el tema de salud en cada municipio. - Como se describe arriba, se apoyó la elaboración de Planes Municipales de Salud y la conformación de la red de Escuelas Saludables en los 4 municipios.

SDG #	JP Contribution
Goal 5	<p>Meta 5.5 Fortalecimiento de la participación de mujeres en iguales condiciones, oportunidades de liderazgo y toma de decisiones a nivel comunitario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se promovió la participación de las mujeres en los grupos que se atendieron, se facilitaron sesiones educativas que buscaban el empoderamiento de las mujeres en los temas SAN, promoviendo que a nivel comunitario tomaran las mujeres sus propias decisiones basadas en los conocimientos adquiridos. - La estrategia de comunicación para el desarrollo en SAN ha facilitado los espacios de diálogo para que las mujeres se involucren en los temas SAN y se formen con competencias y habilidades que les permita el empoderamiento en la temática y como un eslabón clave para el desarrollo de su familia y su comunidad en una forma consciente. - Se fomentó la participación de las mujeres en los procesos formativos del CADER, a través de la incorporación de madres consejeras en las actividades de formación agropecuaria. Se establecieron 10 guarderías móviles, las cuales fueron administradas por los grupos de familias y asistidas técnicamente por la extensionistas de Casa Hogar de la agencia de extensión el MAGA, se adecuó el desarrollo de actividades en los horarios convenidos, permitiendo la participación mayoritaria de mujeres. Se contó con una participación de 1935 familias, de las cuales el 18% (341), son representadas por hombres y el 82% (1594) por mujeres. - En las COCOSAN se sensibilizó tanto a hombres como mujeres en el tema SAN. En programas de TV y Radio se abordaron temas de sensibilización. La mayoría de participantes de las Comisiones SAN fueron mujeres, en las Juntas Directivas de las COCOSAN se logró la integración de mujeres (en 32 COCOSAN: 4 Presidentas, 4 Coordinadoras, 6 Vice-presidentas, 18 Tesoreras y 17 Secretarías). <p>Fortalecimiento municipal e institucional para el fomento del empoderamiento de la mujer en diferentes sectores, y toma de decisiones en la vida política, económica y pública</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiguiendo el empoderamiento del gobierno municipal en el tema, se promovió el involucramiento de las DMM, para lo cual se elaboraron planes de fortalecimiento de las DMM, desarrollados mediante un proceso participativo, con conocimiento de los alcaldes y con base en análisis FODA de su condición realizado previamente. - Se fortalecieron los conocimientos sobre la temática de género capacitando a equipos municipales de extensión del MAGA, coordinadoras de las DMM y técnicos de las UTAM y OFM. Se elaboró guía técnica para la incorporación del enfoque de género en procesos de planificación basada en resultados y su aplicación en las actividades de extensión rural.
Goal 6	<p>Meta 6.1 El PC realizó esfuerzos significativos para el mejoramiento de la gestión de agua potable segura, se llevaron a cabo procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las oficinas de Agua de las municipalidades y técnicos de agua y saneamiento de los distritos de salud, para mejorar el uso del sistema de agua el cual monitorea los reportes relacionados con los sistemas de agua en cada municipio. También se dotaron de insumos de monitoreo de agua en los 4 municipios, elaborando sus planes de agua y saneamiento y cartera de proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento del sistema de información de agua y saneamiento -SIVIAGUA - Fortalecimiento de los municipios en la coordinación para la gestión del tema de agua y saneamiento: Reportado en la sección de ODS 2.

VII. Additional Information

Additional Comments:

Los cambios que el equipo interagencial buscó impulsar, requieren acciones de mediano y largo plazo, más allá de los 2 años aprobados para el PC. A pesar de que se realizaron esfuerzos para diseñar e implementar acciones que se interrelacionaran y reforzaran entre sí, dentro de las que el mejor ejemplo es la vinculación de actividades que han aportado a los resultados 1 y 4 del PC, muchos de los avances requieren acompañamiento por más tiempo. El equipo del PC ha confirmado esto al comparar el nivel de organización y respuesta de los grupos comunitarios pertenecientes a los dos municipios que participaron por 5 años en un PC anterior, con los de los otros dos municipios que participan por primera vez en un esfuerzo de este tipo.

Se hará la abogacía necesaria para que en lo posible las instituciones gubernamentales continúen el

acompañamiento de las comunidades para lograr la consolidación de muchas de las acciones del PC.

Attachments

Programme baseline study *:

 [Línea de Base SDG-F VF0.pdf](#)

Performance Monitoring Framework *:

 [Performance Monitoring Framework Reporte 4 V.4 final.docx](#)

NSC and/or PMC Minutes *:

 [Minuta Reunión del CDN PC SDG F junio 2017.pdf](#)

Publications and reports generated by the JP *:

-  [PLANES DE COCOSANES 2017 EPG.docx](#)
-  [PACOSAN CERRO GRANDE SL.docx](#)
-  [PACOSAN NUEVA ESPERANZA SL.docx](#)
-  [PACOSAN PANCHO DE LEON SL.docx](#)
-  [PACOSAN PORVENIR TALQUICHO SL.docx](#)
-  [PACOSAN SAN JOSE RIO HONDO SL.docx](#)
-  [PACOSAN SANTA ROSA SL.docx](#)
-  [PACOSAN SECTOR CENTRO SL.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Plan Grande, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Sanajaba, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Aldea Tojcheche, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Belesquiz, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Canton Chactela, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Canton Valle Verde, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Canton Ventanas, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN El Rosario, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN La Esperanza, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Majadas, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Majadas, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Sajquim, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Santa Maria, Tac 2017.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Buenos Aires 1, Taj.docx](#)
-  [Plan COCOSAN La Guardia, Taj.docx](#)
-  [Plan COCOSAN La Libertad, Taj.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Monte Cristo, Taj.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Monte Perla, Taj.docx](#)
-  [Plan COCOSAN Tochosh, Taj.docx](#)

Other publications:

-  [Informe de visita de campo SM 07al 09Fb17 23Mz17.pdf](#)
-  [Informe fotográfico de visita de campo SM 07al 09Fb17.pdf](#)
-  [Informe FODA DMM ESQUIPULAS PALO GORDO v ajustes.pdf](#)
-  [Informe FODA DMM SAN LORENZO V ajustes.pdf](#)
-  [Informe FODA DMM TACANÁ V ajustes.pdf](#)
-  [Informe FODA DMM TAJUMULCO V ajustes.pdf](#)
-  [PLAN DE FORTALECIMIENTO DMM ESQUIPULAS Final ABRIL 2017.pdf](#)

-  [PLAN DE FORTALECIMIENTO DMM SAN LORENZO FINAL 2017.pdf](#)
-  [PLAN DE FORTALECIMIENTO DMM TACANA FINAL ABRIL 2017.pdf](#)
-  [PLAN DE FORTALECIMIENTO DMM TAJUMULCO FINAL ABRIL 2017.pdf](#)

Press releases:

-  [Informe evaluación final EEC PC-SDG SM 23-05-2017.docx](#)
-  [INFORME LB de GA practicas obs MA.pdf](#)
-  [Guía para la Perfilación del Proyectos SAN.pdf](#)
-  [PLAN OPERATIVO MULTIANUAL PARA LA ACCION EN SAN E. Palo Gordo.docx](#)
-  [ANEXO I. POM Acción en SAN EPG.xlsx](#)
-  [PLAN OPERATIVO MULTIANUAL PARA LA ACCION EN SAN LORENZO.docx](#)
-  [ANEXO I. POM Acción en SAN San Lorenzo.xlsx](#)
-  [PLAN OPERATIVO MULTIANUAL PARA LA ACCION EN SAN TACANA.docx](#)
-  [ANEXO I. POM Acción en SAN TACANA.xlsx](#)
-  [PLAN OPERATIVO MULTIANUAL PARA LA ACCION EN SAN Tajumulco.docx](#)
-  [ANEXO I. POM Acción en SAN TAJUMULCO.xlsx](#)
-  [Plan municipal de Salud, EPG enero 17.docx](#)
-  [Plan municipal de Salud, Tacana enero 2017.doc](#)
-  [Plan municipal de Salud, Tajumulco enero 2017.doc](#)
-  [Presentación diagnóstico escuelas saludables 27-07-2016.pdf](#)

File sharing service :

<https://drive.google.com/drive/folders/0BxduEui2ZqfvS2hkakRTTm9STE0?usp=sharing>
