

Programme Title:	“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”
Country:	Paraguay

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

World Health Organization (WHO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Gobierno Nacional:

- Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)/Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General de Salud Indígena.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Dirección de Extensión Agraria (DEAg).
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Dirección General de Educación y Escuelas Indígenas (DGEEI).
- Ministerio de la Mujer (MinMujer).
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
- Secretaría de Acción Social (SAS).
- Secretaría del Ambiente (SEAM).

Gobiernos Departamentales:

Gobernación de Presidente Hayes.

Gobernación de Caaguazú.

Gobernación de Caazapá.

Gobiernos locales o municipales:

Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. de Pte. Hayes.

Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú.

Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú.

Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá.

Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá.

Organizaciones de la sociedad civil:

- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).

- Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

- Grupo Impulsor del Índice de Progreso Social en Paraguay.

Sector Privado:

- Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD).

- Cooperativa Chortitzer - Asociación Civil Chortitzer Komitee.

Report submitted by

Name:

Ricardo Torres

Title:

Representante a.i

Organization:

OPS/OMS - Paraguay

Contact information:

Teléf. (595-21) 450-495/7

Celular: (595) 972-835101

Asunción-Paraguay

rtorres@paho.org

Reporting Period Ending:

Saturday, July 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Cecilia Ugaz

E-mail:

cecilia.ugaz@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Joaquín Cáceres Brun

Agency:

Oficina de la Coordinadora Residente

Title:

Oficial de Coordinación

E-mail:

joaquin.caceres.brun@one.un.org

Phone:

+595.21.611980 interno 115

Address:

Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Ricardo Torres

Agency:

OPS/OMS

Title:

Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental d la OPS/OMS (ENT y SDE) en Paraguay

Email:

rtorres@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP communications and advocacy focal point

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Ricardo Torres

Agency:

OPS/OMS

Title:

Representante a.i. PWR PAR

E-mail:

rtorres@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Patricia Serafin

Agency:

OPS/OMS

Title:

Coordinadora Nacional del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Email:

deaquipat@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP knowledge management focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:
Rigoberto Astorga

Agency:
UNICEF

Title:
Gerente de Programas

Email:
rastorga@unicef.org

Phone:
(595) 21-611007/8 Int.123

Address:
Avenida Aviadores del Chacho, Edificio World Trade Center, Torre 1, 4to Piso.

Contact 3

Name:
Fabiola Alcorta

Agency:
FAO

Title:
Representante Asistente de Programas

Email:
fabiola.alcorta@fao.org

Phone:
+595213286247

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Contact 2

Name:
Sergio Torres

Agency:
PMA

Title:
Jefe de Programas/Head of Programme

Email:
sergio.torres@wfp.org

Phone:
Tel: +591 2 2799011

Address:
Calle 20 de Calacoto, esquina Av. Fuerza naval No. 7720 P.B. La Paz, Bolivia

Contact 4

Name:
Sofia Cardozo

Agency:
ONU Mujeres

Title:
Asociada de Programa

Email:
sofia.cardozo@unwomen.org

Phone:
+59552109100

Address:
Avenida Aviadores del Chaco, 2050 - Edificio World Trade Center, Torres 1, Piso 2

Contact 5

Name:

Javier Chamorro

Agency:

OACHNUD

Title:

Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de Derechos Humanos y Sociedad Civil

Name:

Javier Chamorro

Phone:

+595992299842

Address:

jchamorro@hchr.org.py

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [4TO_PY-SAN_SDGF Joint Programme Reporting_PC-SAN_final.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
World Health Organization (WHO)	600,000.00	280,374.00	20,779.48	227,672.10
Food and Agriculture Organization (FAO)	300,000.00	150,000.00	85,800.00	11,992.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	300,000.00	140,186.92		120,407.32
World Food Programme (WFP)	300,000.00	150,000.00		74,565.79

Total	1,500,000.00	720,560.92	106,579.48	434,637.21
--------------	--------------	------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Supplies, commodities, materials	900,000.00		900,000.00	823,937.00

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Equipment, vehicles and furniture	129,000.00		100,000.00	81,064.00
Travel	127,000.00		127,000.00	32,915.00
Transfers and grants counterparts	140,000.00		140,000.00	9,000.00
General Operating and others direct costs	45,000.00		45,000.00	138,000.00

Total				
--------------	--	--	--	--

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

3842

Direct Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	842	362	480	Número de familias de asentamientos campesinos seleccionados en los 5 distritos.
Entrepreneurs				
Civil servants/government	47	38	9	Profesionales técnicos pertenecientes a las 9 organizaciones firmantes del JP, incluyendo la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia que se ha incorporado en el proceso. De este personal, el 10% provienen de pueblos indígenas.
Indigenous	3,000			Familias de comunidades indígenas. Los números actuales por casa, comunidad y pueblo se tendrá en ese semestre con el trabajo casa por casa que realizarán los promotores.
Children				La cantidad de niños y niñas por casa, comunidad y pueblos se dispondrá en el próximo semestre con el trabajo que los/as promotores/as realizaran en el primer mes.
Youth				La cantidad de adolescentes por casa, comunidad y pueblos se dispondrá en el próximo semestre con el trabajo que los/as promotores/as realizaran en el primer mes.

Personas con discapacidad				La cantidad de personas con discapacidad por casa, comunidad y pueblos se dispondrá en el próximo semestre con el trabajo que los/as promotores/as realizaran en el primer mes de trabajo.
Total	3,889	400	489	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	5.00	Esa cantidad se refiere a las municipalidades de los Distritos en que el JP va a trabajar. Los Intendentes están comprometidos en el proceso del JP e en ese marco, han ofrecido un espacio físico para que el equipo de campo del JP pueda realizar sus reuniones de planificaciones, seguimiento, así como utilizar la logística necesarias para el trabajo de campo.
Private sector		
Community-based organizations	65	La cantidad de 65 se refiere a las organizaciones de base comunitaria y organizaciones de representación nacional de pueblos indígenas que participan del JP.
NGOs	3	Se ha identificado una ONG con las líneas de trabajo para apoyar en la implementación del JP llamada Alter Vida. Para eso OPS/OMS, FAO y UNICEF firmaran cartas acurdo para el trabajo conjunto con la ONGs. Por otro lado la ONG Trickle up, está apoyando el proceso de elaboración de los contenidos del modulo de educación financiera y también entregará las cajas metálicas para las comunidades en que se trabajará la modalidad de ahorro comunitario. La Fundadion Santa Librada, en este mes de Julio comenzará apoyando al JP, con la entrega de víveres para comunidades indígenas que serán entregados cuando se realizan las reuniones comunitarias.
Total	73	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government	47			Ser refieren a funcionarios de las instituciones Nacionales, gubernamentales. municipales de distintos estamentos.
Indigenous				
Children				
Youth				

Total	47			

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	30.00	100 personas participantes de los Concejos de Desarrollo Locales afectados por el programa participan de un proceso de abogacía para apoyar la obtención de recursos destinados a fortalecer la Seguridad Alimentaria y nutricional de sus territorios.
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		En relación a la estrategia de implementación del programa, se ha dialogado con la ONG Alter Vida, quien cuenta con vasta experiencia en agricultura agroecológica y orgánica para establecer con ellos una alianza que facilite la implementación del PC-SAN en relación a la contratación del personal de campo, compra y distribución de insumos y capacitación del personal de campo en agricultura agroecológica, entre otras actividades. con la misma ONG, las demás agencias también establecerán alianzas.
Total	30	

Any other information regarding JP beneficiaries*:

En el proceso de construcción de la estrategia de llegada a las comunidades y familias, se ha trabajado de forma participativa con líderes y lideresas de pueblos indígenas: Region Occidental (Toba Maskoy, Sanapaná, Angaité, Enxet Sur, Nivaclé, Enxet Norte) y Regione Oriental (Mbya Guaraní, ava Guarani y Ache); con el apoyo simultaneo de los/as funcionarios/as públicos indígenas. Esos referentes han aportado en forma voluntaria de su tiempo y cultura para la elaboración de módulos educativos con pertinencia cultural y linguistica.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1.1: Los niños y niñas menores de 5 años y madres incorporados al modelo integrado han disminuido la malnutrición (desnutrición, riesgo de desnutrición y sobrepeso) con un enfoque de derechos, género y respeto a las diferentes culturas en los</p>	<p>En el marco del fortalecimiento de las Unidades de Salud de la Familia - USFs, el Programa Sembrando Oportunidades del Gobierno Nacional, ha gestionado la entrega de la leche del PANI a comunidades indígenas participantes del JP, en las cuales se habían identificado dificultades logísticas para la entrega en tiempo y forma. Se ha aprovechado para incrementar la asistencia médica a las familias.</p> <p>A través de espacios de abogacía/incidencia con la Municipalidad de Yhu, se ha logrado la construcción de un aula en la comunidad indígena Paraje Puku. Los niños/as daban clase bajo el árbol antes en veranos e inviernos. Otro logro fue la apertura del camino de acceso a la comunidad mencionada.</p> <p>Como la elaboración de materiales educativos para comunidades indígenas es un proceso inédito en Paraguay, se están realizando visitas exploratorias a las comunidades indígenas de la región oriental y occidental con el equipo encargado de la elaboración de los módulos de salud indígena y nutrición (Ministerio de Salud), de manera a entender la cosmovisión de cada pueblo y considerarla en los materiales educativos. Las visitas a las comunidades de la Región Oriental se realizaron en Mayo y la visita a las comunidades indígenas de la región Occidental se realizarán en la primera semana de Julio. En el marco de las actividades de abogacía para aumento presupuestario de los programas de seguridad alimentaria y de nutrición, a distrital se ha contactado una consultoría para trabajar en cada Municipalidad participante del PCSAN para el análisis de las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional de cada distrito. Participaron del proceso los miembros del Concejo de Desarrollo Distrital de cada Municipio, técnicos/as y funcionarios/as de salud, agricultura, educación, comerciantes, campesinos/as, líderes indígenas, comunicadores, cooperativistas y autoridades de diferentes estamentos y representación política. (Adjunto TDRs e informe de la consultoría)</p>	<p>Con la aprobación de la nueva estrategia de implementación del JP en febrero, se avanzaron en algunas actividades en base a los fondos disponibles con las Agencias (Línea de base y acompañamiento de la misma, trabajo de elaboración de módulos interculturales, reuniones técnicas de definición de la nueva estrategias, otras). En ese sentido muchas todavía quedan pendientes del segundo desembolso para que puedan ejecutarse.</p> <p>Asimismo, la firma de las cartas acuerdos con la ONG Alter Vida para apoyar en la operativa de campo, está amarrada al segundo desembolso, por lo que desde Febrero no se pudo avanzar en las firmas.</p>	<p>A partir de la recepción del segundo desembolso, se firmará las cartas acuerdos con la ONG para avanzar en la contratación de los recursos humanos pendientes (25 promotores) y para la compra de insumos.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Agricultoras y agricultores familiares, y población indígena incorporados al modelo integrado, implementan estrategias de reducción a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático mediante la adopción de tecnología adecuada para la prod</p>	<p>Los módulos Interculturales han sido socializados, ajustados y validados con el equipo interinstitucional en un taller de tres días. Se está elaborando los TdR's para la contratación de diseñadores y dibujantes.</p> <p>Para la implementación del PC-SAN se han contratado:</p> <p>Una (1) coordinadora territorial para la operativa de campo</p> <p>Dos (2) profesionales para apoyo administrativo</p> <p>Cuatro (4) supervisores para la coordinación y acompañamiento local</p> <p>Está en proceso la contratación de los primeros 15 promotores. Se contratarán 9 promotores para comunidades indígenas de Teniente Irala Fernández, 3 para el departamento de Caazapá y 3 para el departamento de Caaguazú.</p> <p>Se ha conformado una sub mesa interinstitucional para la elaboración de los módulos interactivos, que serán incorporados en las tablets, una de las herramientas de capacitación que los promotores utilizarán en la estrategia familia por familia. Esa metodología representa una innovación de trabajo con familias indígenas en extrema pobreza, sin dejar de lado el trabajo colectivo que les caracteriza.</p> <p>Está iniciando el proceso de contratación de: a) un experto guionista con experiencia de trabajo intercultural para la adaptación de los contenidos de los módulos para a las tablets. En sentido también está en proceso la contratación de un profesional para el diseño, dibujo y diagramación de los módulos interculturales en papel y en las tablets.</p>	<p>La elaboración del módulo educativo de Salud indígena y Nutrición se realiza en un proceso más lento, debido a la escasa experiencia de los equipos técnicos de salud del sector público para el abordaje de los mencionados temas con las comunidades indígenas. Las visitas exploratorias han tenido un alto valor para una mejor comprensión de la cosmovisión de los pueblos indígenas, su salud, nutrición y determinantes sociales que los afectan.</p>	<p>Módulos educativos de salud indígena y nutrición elaborados con pertinencia cultural. Se deja la capacidad instalada en los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1.3: Información integrada sobre el derecho a la alimentación y la nutrición, proveniente de la investigación, monitoreo y evaluación, con enfoque de género y respeto a la diversidad cultural.</p>	<p>-En coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, se ha realizado el Seminario Internacional sobre el Derecho a la Alimentación el 24 de mayo de 2017, enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) como base introductoria para establecer la estrategia para la construcción de indicadores del derecho de la alimentación, específicamente trabajados para Pueblos Indígenas (lo que no afecta su universalidad). El evento estuvo liderado por la experta mejicana Mila Paspalanova de OACNUDH de México.</p> <p>-En el mismo contexto se realizó el Taller para iniciar el proceso de contextualización de los indicadores de derecho a la alimentación a la realidad paraguaya.</p> <p>-El proceso iniciado será acompañado por una consultoría cuyos productos principales serán la sistematización de todo el proceso y la elaboración de un manual con los indicadores y la información relevante sobre ellos.</p> <p>-Resaltar que la construcción de los indicadores sea enfocada específicamente a la medición del mencionado derecho en la población indígena, fue una propuesta presentada por la STP. -En el contexto de la metodología, se genera otro espacio de diálogo para que los/as referentes indígenas participen y, después de cada etapa de análisis desarrollada, se realizará una validación con referentes de organizaciones que nucleen a los pueblos indígenas con representación nacional y otros actores relevantes.</p> <p>-La Línea de Base se ha concluido y los datos están en etapa de procesamiento. El informe preliminar será entregado en la primera quincena de Julio del 2017 (adjunto un primer avance del informe), para que posteriormente sea analizado y fortalecido por la mesa de gestión técnica del JP según tema sectorial. -La Línea de base incluye los indicadores sobre el derecho a la alimentación que servirán de base para el proceso que se inicia de construcción de indicadores con OACNUDH.</p> <p>-Se ha elaborado de forma participativa el logo para la visibilidad del PC-SAN. (Adjunto archivo con el logo)</p>	<p>El tiempo de espera del segundo desembolso ha afectado la implementación del PC-SAN en el territorio.</p>	<p>Manual inédito con los indicadores para la medición de los derechos a la alimentación publicado.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

El JP ha sido construido de forma participativa con los gobiernos locales, instituciones del gobierno y representantes de la sociedad civil a nivel comunitario; desde la Consulta Previa, Libre e informada y la obtención del Consentimiento en las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera, los involucrados locales se incorporan de forma activa en el desarrollo de las estrategias, y espacios de decisión del JP. Específicamente en el caso de las municipalidades, el JP apoyará en la inclusión de las líneas de acción para el derecho a la alimentación en la agenda de los planes de desarrollo distritales. A través de acciones de abogacía se ha logrado a nivel local que: a) La Municipalidad de Yhú haya contratado un técnico para articular y dar seguimiento a los trabajos del PC-SAN en las comunidades indígenas del distrito; b) Haya cedido un espacio en la municipalidad para la oficina del PC-SAN; c) Haya iniciado la construcción de un aula en la comunidad Mbya de Parahe Puku donde no había escuela pero si una maestra ad honorem, c) Haya abierto el camino para que las familias puedan acceder con seguridad a la comunidad. d) Se pone a disposición un vehículo para entrega de la leche del PANI en caso de necesidad. En la Municipalidad de Tte. Irala Fernández: a) el intendente se compromete en apoyar la entrega de la leche a las comunidades con un vehículo; b) A fortalecer el trabajo cercano con el Concejo indígena Distrital, entre otros logros. La utilización de metodologías interactivas y participativas innovadoras a nivel comunitario: Se trabajará con herramientas interactivas sobre contenidos de educación financiera, la gestión de recursos y de grupos de ahorro con pertinencia cultural; especialmente con las mujeres. La gran mayoría de los materiales didácticos de apoyo, a este proceso están finalizados en su primera parte. Los mismos serán destinados para la construcción y/o fortalecimiento de capacidades, empoderamiento y autonomía de las familias campesinas e indígenas, respetando sus formas de vida y cosmovisión. Eso les proporcionara la capacidad para gestionar, organizar y administrar sus propios activos, y desarrollar sus potenciales y resiliencia.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El equipo de conducción del JP está conformado 95% por mujeres. La orientación del programa busca promover la participación de las mismas en los territorios de acción, potenciando y creando las condiciones que favorezcan el protagonismo de las jefas de hogar, de las ancianas, tanto en comunidades campesinas como en indígenas. Hemos asegurado de promover la participación de las mujeres en todas las acciones realizadas hasta la fecha, considerando el liderazgo mayoritario de los hombres, en comunidades campesinas y con mayor énfasis en las indígenas. Los contenidos desarrollados en los módulos interculturales, incorporan efectivamente la perspectiva de género, poniendo especial atención en los roles diferenciados que tienen hombres y mujeres y en las relaciones entre ambos y su protagonismo en los diferentes componentes que aborda el PC-SAN. Los líderes indígenas han comprendido y colaborado para apoyar a las mujeres en su participación, eso es un gran paso. El empoderamiento de las mujeres se alcanzara a través de: la educación financiera y promoción del ahorro, generación de ingresos, políticas de cuidado de niños, niñas y de mujeres, el real protagonismo en los espacios políticos y de toma de decisiones, entre otros. De igual forma, el PC-SAN considera la importancia de trabajar con los adultos/as mayores, y con un enfoque de masculinidades de manera a empoderar a las mujeres. El empoderamiento incluye: educación financiera y promoción del ahorro, generación de ingresos orientados a las mujeres, políticas de cuidado de niños, niñas y de mujeres.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Consejo publico Privado para la reducción de la pobreza extrema fue consejo creado por decreto presidencial en 2015 y tiene el objetivo de trazar líneas estratégicas de acción para reducir la pobreza extrema a través de la articulación de acciones con el sector privado.

En ese sentido, en JP quiere fortalecer las alianzas a nivel local, a través del Consejo Publico Privado, para implementar una experiencia piloto entre comunidades y empresas del sector privado local. Para tal efecto será necesario instalar capacidades competitivas que incluyan calidad, cantidad y continuidad de producción para generar confianza de mercadeo con la contraparte privada.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

La STP cuenta con un equipo de comunicación dedicado a visibilizar los programas en los cuales involucra el JP. En ese sentido cuenta con una página web y redes sociales. Adjunto links de noticias del JP. (Press releases)

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

El programa sembrando oportunidades, en su mesa de reuniones semanales interinstitucional, ha instalado el debate y la generación de articulación de acciones para fortalecer el proceso para el cumplimiento de los ODS en comunidades indígenas participantes del JP.

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
<p>Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>En el marco de la nueva propuesta de llegada a las familias participantes del JP, las Agencias OPS/OMS, FAO, UNICEF, PMA contrataran recursos humanos para operativizar la estrategia. En ese sentido la FAO ya ha contratado a la Coordinadora Territorial, 2 profesionales administrativos mujeres y 3 supervisores y 1 supervisora de campo. Otros 15 promotores están en proceso de contratación, así como un guionista experto en cuentos con enfoque intercultural y una diseñadora para la ilustración de los módulos educativos. OPS/OMS esta en proceso de confección de las indumentarias que serán utilizadas por los promotores/as en campo: remeras, kepis y mochilas, todos con el logo de identidad del JP. Por otro lado, se aguarda el segundo desembolso para la compra de los kits para promotores y familias participantes, tablets, impresión de los módulos interculturales y contratación de los 25 promotores restantes.</p>
<p>Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>La Linea de Base se ha financiado por PMA y OPS/OMS y se encuentra en proceso de analisis de datos por parte de la STP. Por otro lado se comenzó, en conjunto con la Oficina de OACNUDH, el proceso para la construcción de los indicadores para la medición del derecho a la alimentación.</p>
<p>Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>Las Agencias, coordinadas por OPS/OMS, participan de las reuniones periódicas de: Comité Técnico de Gestión del JP Elaboración de los contenidos de los módulos interculturales Sub Mesa de desarrollo de los temas para comunidades indígenas Equipo para la construcción de los indicadores de derecho a la alimentación Sub mesa interinstitucional para la elaboración de los módulos interactivos Visitas exploratorias de campo en comunidades indígenas para la elaboración de módulos interculturales Acompañamiento a nivel local para la presentación e instalación de los equipos técnicos locales en las municipalidades, que serán responsables de operativizar la estrategia del JP. Reuniones periódicas con autoridades de gobiernos locales y representantes de organizaciones comunitarias de base para el informe del avance del JP. Mesa del Concejo de desarrollo distrital. Mesa técnica e interinstitucional del Programa Sembrando Oportunidades.</p>
<p>Other, please specify:</p>	

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint

delivery? :

- 1) La Comisión Nacional,
- 2) La mesa de gestión técnica del PC-SAN (Interinstitucional)
- 3) Equipo de operativa de campo: 1 Coordinadora, 2 profesionales administrativos, 4 supervisores de campo y 40 promotores.
- 4) La mesa técnica de asuntos indígenas.
- 5) La mesa interinstitucional de módulos interactivos
- 6) Equipo técnico para la elaboración de los modulo interculturales para familias indígenas.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Budget	El gobierno está cumpliendo con la cantidad de presupuesto de contrapartida Nacional de U\$ 1.500.000, que se detalla en el informe financiero adjunto. Además, a través del Programa Sembrando Oportunidades, genera articulaciones integradas para asistir a las familias en extrema pobreza de las comunidades participantes del JP. (PANI, atenciónn medica, caminos, aulas). Para la elaboración de los contenidos interactivos, se ha conformado una sub mesa interinstitucional en que Instituciones del gobierno suman esfuerzos para el trabajo. Articulación a nivel local con las municipalidades y gobernaciones.
Private Sector	Not involved		El trabajo coordinado con las empresas privadas se va a comenzar en el momento que las familias ya tengan claros sus planes de desarrollo. Se identificaran empresas locales capaces de absorber la producción de las familias.
Civil Society	Fully involved	Service Provision	Existe una protagónica participación de referentes indígenas de diferentes pueblos para apoyar en todo el proceso de diseño de estrategias de trabajo, elaboración de módulos educativos, consultas informadas con las comunidades, línea de base y espacios de decisión.
Academia	Not involved		

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Paraguay ha incorporado en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza y la desnutrición infantil. Para ello, además de los programas de transferencias monetarias condicionadas, ha puesto énfasis en programas de entrega de complementos nutricionales para niños menores de 5 años;

de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina; de diversificación de la producción agrícola; de aplicación de tecnología a la producción; y de manejo y conservación de suelos. Sin embargo, estas estrategias no han logrado articularse metódicamente de manera a conseguir resultados del impacto esperado y que reduzcan la vulnerabilidad de las poblaciones de escasos recursos. Un millón y medio de 12 / 14 paraguayos se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 22,24 % de la población total, que es de 6,7 millones de habitantes, según la Secretaría Técnica de Planificación (STP). Según la misma STP, la desigualdad sigue siendo grande, por lo que se debe incentivar la coordinación de los esfuerzos entre el sector público, el privado y la sociedad civil.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El JP está coordinado a Nivel Nacional por la Secretaria Técnica que Planificación, instancia del Gobierno que tiene como función analizar la situación económica del país y sus tendencias; formular recomendaciones de orientación general de la política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder Ejecutivo. En ese sentido el Programa emblemático "Sembrando Oportunidades", de la STP, articula acciones del Gobierno para asistir de forma integrada a las familias en extrema pobreza y pobres. Tiene el poder de convocatoria y de ejecución de acciones de forma ágil, lo que le hace una contraparte Nacional importante y con mucha capacidad de gestión y articulación a Nivel Nacional y local.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	FIN DE LA POBREZA El JP tiene sus acciones focalizadas en familias que se encuentran en la extrema pobreza. En ese sentido se tuvieron en cuenta las fichas sociales de la Secretaria Técnica de Planificación, las cuales identifican las comunidades según su nivel de pobreza.
Goal 2	HAMBRE CERO Como mismo menciona el JP, el enfoque es trabajar para garantizar el derecho a las comunidades al acceso a la alimentación adecuada. En ese sentido se va a trabajar en la capacitación de las familias en la producción de alimentos para consumo en los hogares.
Goal 3	SALUD Y BIENESTAR Se fortalecerá las unidades de Salud Familiar para que lleguen a las familias participantes del PC. En ese sentido podrán mejorar la llegada a las familias más alejadas y excluidas de las comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado el programa PANI de atención Nutricional Integral del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tendrá una mayor llegada a las mujeres embarazadas de bajo peso y a los niños y niñas desnutridos y en riesgo de comunidades más alejadas de los servicios de salud.
Goal 4	EDUCACIÓN DE CALIDAD La educación se incorpora en el JP como una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres en los procesos organizativos en sus comunidades y como forma de aumentar los recursos económicos y de la salud de sus familias. Por otro lado se realizara la educación de los/as pequeños/as productores en la producción de alimentos con técnicas adecuadas según a los cambios climáticos que ocurren en las zonas involucradas. También se hará una fuerte educación sobre la perspectiva de género y derechos humanos a los niveles gerenciales, técnicos, operativos y comunidades participantes del JP.

SDG #	JP Contribution
Goal 5	<p>IGUALDAD DE GENERO</p> <p>Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. Se ha establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN. Además se ha definido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.</p>
Goal 6	<p>AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO</p> <p>Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un aspecto importante es asegurarse el agua segura para consumo humano. En ese sentido se realizaron campañas educativas en las comunidades participantes sobre el manejo, colección, potabilización y distribución del agua para consumo humano y se generaron modelos demostrativos en las comunidades para que accedan a agua segura. Por otro lado se trabajara con la estrategia de APA.</p>
Goal 8	<p>TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p> <p>El JP va a trabajar con el fortalecimiento de la agricultura familiar tanto para el consumo en el hogar como para la venta. En las comunidades se va a realizar la articulación de los pequeños productores con las empresas privadas y además se les capacitara para que puedan participar de los procesos de compra publica para alimentos para la merienda escolar. Eso favorecerá el aumento del ingreso de las comunidades en extrema pobreza.</p>
Goal 10	<p>REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES</p> <p>La innovación del JP es el trabajo con familias en extrema pobreza, más alejadas y que tienen escaso acceso a los servicios de salud. Además enfoque de género, interculturalidad y perspectiva de género será transversalizado en las acciones buscando reducir las brechas de las desigualdades especialmente de mujeres y comunidades indígenas.</p>
Goal 11	<p>ACCIÓN POR EL CLIMA</p> <p>En el marco de la producción de alimentos con el enfoque ecológico, también se trabajará con el enfoque de gestión de riesgos en que se capacitará a la buena utilización del suelo con tecnología adecuada los cambios climáticos.</p>

VII. Additional Information

Additional Comments:

El JP después de 11 meses de espera (Abril 2016 a Febrero de 2017) de la aprobación de la nueva estrategia de llegada a las familias, solicitada por la STP, en febrero de 2017, arrancaron actividades relacionadas con los fondos "No Tocar" reservados para las actividades relacionadas con la propuesta de la STP. Para eso, el JP entró en contacto con una ONG, para plantear un trabajo conjunto de apoyo mutuo para la operativización de las contrataciones de los recursos humanos que serán responsables de realizar el trabajo de campo. En ese sentido, las Agencias (OPS/OMS, UNICEF y PMA), elaboraron cartas acuerdos que actualmente están a la espera del segundo desembolso para que las mismas sean firmadas. Por otro lado se avanzaron en las contrataciones de una parte de los recursos humanos con los fondos de la FAO, que era la Agencia con menor ejecución presupuestaria hasta al momento dado a que casi la totalidad de sus fondos estaban reservados para la nueva propuesta.

Attachments

Programme baseline study *:

 [Resultados PRELIMINARES_Base Line_PCSAN.pdf](#)

JP Knowledge Management Plan *:

 [Orientaciones para el GUION.pdf](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [Informe consultria_Seguridad Alimentaria_PC SAN.pdf](#)

 [TDR_consultoria Planes de Seguridad Alimentaria.pdf](#)

Press releases:

 [Press releases - PCSAN.pdf](#)

Additional documentation:

 [Metodología de construcción de indicadores DAalimentación 27.03.2017 F.pdf](#)

 [presentación resumen de Indicadores DH.pdf](#)

 [Visibilidad - PCSAN.pdf](#)