

Requesting Organization :	OXFAM Intermón				
Allocation Type :	Reserve 2017 - Hot spots				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Eau, Assainissement et Hygiène		80.00			
Protection		20.00			
		100			
Project Title :	Appui à la réponse d'urgence pour la couverture immédiate et appropriée des besoins en eau, assainissement et hygiène et en mécanismes de protection communautaires pour les hommes, femmes filles et garçons affectés par les conflits armés dans la ville de Bria				
Allocation Type Category :					
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-17/HCF10/RE17 HS/WaSH-PROT/INGO/6618		
Cluster :		Project Budget in US\$:	449,999.39		
Planned project duration :	6 months	Priority:			
Planned Start Date :	15/11/2017	Planned End Date :	15/05/2018		
Actual Start Date:	15/11/2017	Actual End Date:	15/05/2018		
Project Summary :	<p>Entre le 16 et le 18 mai 2017, suite à des affrontements d'une rare violence entre groupes armés rivaux, la ville de Bria s'est pratiquement vidée de sa population. Sur les 47 500 habitants que compte Bria, 38 142 personnes ont subi un déplacement forcé (COOPI, 28 juin 2017). En particulier, le site spontané créé aux environs de la MINUSCA (PK3) est le plus étendu et abrite à ce jour 22 804 personnes (COOPI, 28 juin 2017). Ceux-ci viennent s'ajouter aux 2088 personnes que le site comptait déjà suite aux violences du 21 novembre 2016. Depuis décembre 2013, le pays n'avait plus connu un déplacement de population aussi massif.</p> <p>La situation est particulièrement préoccupante en termes d'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène et de risque sanitaire en résultant. Les populations sont également exposées à des risques de protection, en particulier les femmes et filles du fait notamment de la promiscuité, la nécessité de s'éloigner des sites pour l'accès à l'eau.</p> <p>La présente action visera à contribuer à l'intervention d'urgence déjà mise en œuvre dans une première phase de réponse, en couvrant les gaps de besoins WASH et de protection des populations. La réponse WASH et Protection sera mise en œuvre sur Bria dans les sites de déplacés (PK3, Eglise Catholique, Eglise Cebi, Hôpital, Eglise Elim) et dans les quartiers d'accueil de Bornou, Mandé, Fadama, Lasmi, passeur bac et Gobolo. Les activités viseront à garantir un accès sécurisé et équitable à l'eau, à l'assainissement et aux bonnes pratiques d'hygiène. Cette action inclura aussi une approche de protection communautaire, afin de mitiger les différentes menaces sécuritaires auxquelles les populations font encore face et à couvrir les nouveaux besoins identifiés notamment au niveau de la nouvelle extension du site de PK3.</p>				
Direct beneficiaries :					
	Men	Women	Boys	Girls	Total
	3,792	5,395	9,004	9,085	27,276
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	2,917	4,520	8,129	8,210	23,776
Host Communities	875	875	875	875	3,500
Indirect Beneficiaries :					
1000. Ce sont les bénéficiaires supplémentaires des points d'eau. Le nombre de bénéficiaires des points est en général supérieur à la norme qui est de 500 personnes par puits. Avec les séances de sensibilisation sur la non utilisation de sources d'eau non potable, le nombre de bénéficiaires pourrait augmenter d'au moins 250 personnes par point d'eau aménagé.					
Catchment Population:					

Link with allocation strategy :

Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'allocation de l'appel spécial à la réserve d'urgence du FH RCA en contribuant à l'objectif 1 du cluster: Les besoins de survie relatifs en EHA sont couverts de manière immédiate et adéquate tout en respectant les 5 engagements minimums du Cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées conformément à l'Objectif 1 HRP - 2017 : «Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité».

Dès les premiers jours suivants les crises en Mai 2017, Oxfam et les autres acteurs humanitaires ont déployé une intervention de réponse d'urgence aux besoins immédiats des nouveaux déplacés sur la ville de Bria. Toutefois, des gaps importants subsistent, notamment dus au manque de financement de la réponse ce qui pourrait compromettre la qualité de cette assistance.

Oxfam s'engage à contribuer à la couverture des besoins immédiats des déplacés et familles hôtes suites aux crises multiples survenues en Mai 2017, à travers un projet intégré en WASH et protection.

Oxfam est présent en RCA depuis janvier 2014 suite aux événements survenus en décembre 2013. Depuis juillet 2015, Oxfam a ouvert une base à Bria (Préfecture de la Haute Kotto) et y développe des programmes intégrés afin de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, à la nourriture, aux moyens existence et aux services de protection pour les populations vulnérables. Les activités sont implémentées principalement sur les sites de déplacés, la ville de Bria et sur les axes Ippy, Irabanda, Ouadda et Yalinga.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount
ECHO	921,298.00
	921,298.00

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Sarah Benchikh	Responsable Action Humanitaire	rahcf@oxfamintermon.org	+ 236 72 40 21 95
Morgane Knepper	Funding Officer	fundo2cf@OxfamIntermon.org	+236 72 25 45 63

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

La Haute Kotto connaît depuis des années des attaques régulières de LRA contre les populations conduisant à de nombreux déplacements, enlèvements, exécutions et assassinats. La situation humanitaire n'a cessé de se dégrader depuis la fin de l'année dernière, suite aux affrontements entre groupes armés en 11/2016, 01/2017, et 03/17, dans la ville de Bria, et sur les principaux axes : Irabanda, Ippy, Yalinga et Ouadda.

Depuis mai 2017, une recrudescence des foyers de violence dans la zone impacte les conditions de vie déjà fragilisées des populations vulnérables.

A Bria, suite aux derniers affrontements entre groupes armés (16 au 18 Mai 2017 et 20 Juin 2017) , la ville de Bria s'est pratiquement vidée de sa population. Sur les 47 500 habitants que compte Bria, 38 142 personnes ont subi un déplacement forcé (COOPI, 28 juin 2017). En particulier, le site spontané créé aux environs de la MINUSCA (PK3) est le plus étendu et abrite à ce jour 22 804 personnes (COOPI, 28 juin 2017). Avec la coloration ethnico-religieuse prise par les affrontements, des centaines de maisons ont été brûlées, des biens pillés et saccagés. Dans la semaine du 09 au 17 juillet 2017, de nombreux déplacés venant principalement de Boungou sur l'axe Ouadda sont arrivés à Bria principalement dans le quartier Bornou, suite aux affrontements entre les Saran et le Banda, grossissant ainsi le nombre de personnes à assister dans les quartiers. Depuis décembre 2013, le pays n'avait plus connu un déplacement de population aussi massif. Les vives tensions inter communautaires et ethniques entravent la cohabitation et augmentent les risques de violence. Pour la période de mai à fin juin, Oxfam a travers son monitoring de protection recensé 908 menaces de protection qui relèvent principalement de destruction de biens, d'assassinats, de viols et d'agressions physiques.

En pleine saison des pluies et avec un pic du paludisme, les nouveaux arrivants se retrouvent exposés à des conditions de vie, d'hygiène et d'accès à l'eau très précaires et peu dignes. Le nombre de déplacés est largement au-delà des estimations du plan de contingence Oxfam à Bria (5000 personnes).

Devant cette situation préoccupante, le ministre des Affaires sociales et de la réconciliation nationale, Virginie Baikoua, et le Coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Najat Rochdi, ont exprimé « leur inquiétude face à cette nouvelle flambée de violence dont les civils paient le plus lourd tribut. » (Déclaration conjointe du 25 mai 2017). Dès les 1ers jours suivants la crise, et grâce à la disponibilité du stock de contingence mis en place avec l'appui du FH, Oxfam et les autres acteurs humanitaires ont déployé une intervention de réponse d'urgence aux besoins immédiats de ces nouveaux déplacés. Toutefois, des gaps importants subsistent, notamment dû au manque de financement de la réponse ce qui pourrait compromettre la qualité de cette assistance.

2. Needs assessment

La stratégie de réponse proposée par Oxfam en Mai 2017 s'appuie sur les résultats du processus de consultation (focus group, entretiens individuels) avec les autorités locales, les déplacés et autres acteurs (chefs des quartiers/blocs, partenaires et autres acteurs humanitaires, CPC, CGPE, commerçants grossistes et détaillants ainsi que transporteurs...) et l'inspection des infrastructures existantes par les équipes Oxfam. Au total 18 focus groupes discussions ont été réalisés dans les différents quartiers d'accueil et sur le site PK3 à Bria.

Les résultats de l'évaluation d'Oxfam en Mai 2017 font état des risques de protection qui affectent les civils et l'incapacité des populations à prévenir et répondre par manque de connaissance et d'accès aux informations suite à la démobilisation des structures communautaires et le déplacement de leur quartier. La protection doit être au cœur des interventions humanitaires en RCA car elle contribuera non seulement à la réduction des menaces qui sont liées au climat d'insécurité mais contribuera à sauver des vies au regard des principes humanitaires et de la protection des civils. Au niveau des quartiers, cinq(5) des dix(10) structures communautaires de protection appuyées par Oxfam ont été démobilisées et ont besoin d'appui technique et financier pour monitorer la situation de protection et sensibiliser les populations sur les comportements à adopter face aux menaces de protection. La réponse en matière de protection vise à la remobilisation- renforcement des mécanismes communautaires pour qu'elles soient en mesure d'adresser les problématiques de protection, de contribuer à un dialogue constructif dans une dynamique de connaissances sur les droits à travers la mise en place d'un cadre formel.

L'identification et l'analyse des besoins à la suite des événements de Mai 2017 s'est faite également au travers de:

1. Evaluation multisectorielle RRM menée par ACTED
2. Recensements des personnes déplacées effectués par COOPI en charge du CCCM, et organisés en coordination avec des partenaires locaux (Espérance et ACAD)
3. Discussions sur la stratégie globale au niveau des clusters et autres fora de coordination tel que les réunions CMCORD ;
4. Bulletins humanitaires mensuels d'OCHA ;
5. Monitoring quotidien réalisé par les équipes Oxfam

Certes les capacités d'intervention d'Oxfam en WASH et PROTECTION ont été renforcées grâce à l'appui de certains partenaires et des fonds d'urgence, mais du fait de l'extension du site et de l'arrivée de nouveaux déplacés, des besoins supplémentaires ont été enregistrés. Il s'agit notamment :

- L'accès à l'eau potable sur le site de PK3 s'est amélioré depuis début juillet 2017 avec l'arrivée de deux camions en appui au water trucking. La quantité d'eau fournie est ainsi passée de 80m³ (soit moins de 3L/j/pers) par jour à fin juin, à 153m³/jour en fin juin, puis à 233 m³ depuis le 12 juillet (soit plus de 10L/j/pers, bien au-delà des normes SPHERE). En vue d'assurer un service plus efficace et de qualité aux déplacés, Oxfam a soumis à ECHO un projet qui prévoit la construction d'un réseau gravitaire sur le site de PK3 grâce à la réalisation de deux forages. Cependant, au regard du nombre de déplacés et pour une meilleure gestion du site, les acteurs en charge du camp management ont prévu son extension. Sur une superficie initiale de 300m/400m, le site passera à 750m/550m. Cela engendrera des coûts supplémentaires pour la réalisation du réseau gravitaire afin de faciliter la desserte de l'eau sur l'ensemble du site.

- Au niveau du volet assainissement, Oxfam a prévu dans les projets soumis à ECHO et Irish Aid la réalisation respectivement de 384 et 60 latrines, 173 et 60 douches. Cela réduit considérablement le gap, mais il paraît nécessaire d'en augmenter le nombre pour tenir compte des nouveaux arrivants et du respect des normes. Par ailleurs, le niveau de salubrité du site nécessite le renforcement du système de collecte et de gesti

3. Description Of Beneficiaries

La population cible du projet est de 23 776 personnes IDPs (hommes : 2917, femmes : 4520, garçons : 8129, filles : 8210) et 3500 personnes de la communauté hôte (hommes : 875, femmes: 875, garçons : 875, filles :875)

Les populations bénéficiaires comprendront les hommes, femmes, filles et garçons déplacés (IDPs) sur les sites de déplacés de la ville de Bria et vivant dans des familles d'accueil dans les quartiers, notamment ceux de Bornou, Mandé, Lasmi, Fadama, Gobolo et Passeur Bac.

Bénéficiaires par activité :

- 23 776 IDP(sites de PK3, Eglise Catholique, Eglise Cebi, Hôpital, Eglise Elim) et 2000 personnes dans les quartiers (Bornou, Mandé, Lasmi, Fadama) soit 25 776 personnes ont accès à l'eau potable ;
- 22804 IDP bénéficient de la mise en place des latrines et douches sur le site de PK3
- 3000 ménages du site PK3 sont ciblées pour recevoir des kits d'hygiène
- 1500 IDPs site de la paroisse bénéficiant des informations sur les moyens de prévention et de réponse aux menaces de protection
- 3500 personnes des quartiers bénéficiant des informations sur les moyens de prévention et de réponse aux menaces de protection.

OXFAM privilégie une approche participative et Do No Harm. Les bénéficiaires et responsables des sites sont impliqués dans tout le processus de mise en œuvre du projet. OXFAM a profité de sa présence dans les sites et quartiers de Bria pour organiser des rencontres, groupes de discussion et entretiens avec les gestionnaires des sites, les autorités locales, les leaders religieux, les représentants des IDP, les leaders communautaires, les groupes de jeunes et autres membres de la société civile, entre autres, afin de recueillir leurs avis, opinions, commentaires et suggestions par rapport à la définition de la nouvelle intervention.

OXFAM s'assure particulièrement que l'avis des femmes soit pris en compte pendant les évaluations initiales et durant la mise en œuvre des activités, notamment au niveau des équipements d'assainissement, et le contenu des kits d'hygiène. Leur avis sera pris en compte à travers une approche inclusive et participative qui permettra l'expression de leur besoins et exigences, à travers par exemple des focus group spécifiques

4. Grant Request Justification

La réponse vise à améliorer les conditions d'accès à l'eau, à l'assainissement et aux mécanismes de protection sur les sites de déplacés et les quartiers d'accueil de Mandé, Lasmi, Fadama, Bornou, Gobolo et Passeur bac.

Oxfam propose de faciliter l'accès à l'eau potable en poursuivant le water trucking jusqu'à la mise en place d'un système d'adduction gravitaire avec la construction de 2 forages (financement ECHO) sur le site de déplacés de PK3. Etant donné l'extension récente de ce site, la contribution de ce nouveau financement FH viendra compléter les gaps identifiés dans la mise en place de ces deux activités en complément des financements d'Irish Aid et ECHO. Par ailleurs, au vu du nombre de déplacés dans les quartiers, la pression sur les points d'eau est très importante. Il est donc envisagé de réaliser 4 points d'eau (puits en pompe India MII) dans les quartiers Bornou, Lasmi, Mandé et Fadama. Des comités de gestion de ces points d'eau seront formés et équipés en matériel de maintenance, nettoyage et entretien ainsi qu'en kits de rechange pour les pompes India MII).

Afin d'augmenter la couverture des besoins en infrastructures sanitaires, il est prévu de construire 166 latrines et 44 douches sur l'aire d'extension du site de PK3 avec comme cible à atteindre 50 personnes/latrines et 100 personnes/douche désagrégé par sexe, conformément aux normes SPHERE.

3000 kits d'hygiène seront distribués à 3000 ménages déplacés sur les sites de PK3, Cebi et Eglise catholique et accompagnés de messages sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène.

Des fosses à ordures (04) seront construites, des bacs à ordures (200) et des aires de lavage (04) permettront d'améliorer les conditions sanitaires des sites de déplacés.

Afin de renforcer les capacités d'action en protection des structures communautaires, démobilisées pour la plupart lors de la crise, la présente action contribuera à leur redynamisation dans les quartiers de Bornou, Mandé, Fadama, Lasmi et Gobolo, passeur bac et la création d'un sous comité au site de déplacés de la paroisse. Oxfam s'assurera de l'accès sécurisé et équitable aux services proposés et du respect des principes de DO NO HARM dans la mise en œuvre de sa réponse d'urgence. Pour la protection, à travers cette redynamisation les structures communautaires seront en mesure d'accompagner les populations dans les actions de prévention et de réponse aux différentes menaces de protection auxquelles elles seront exposées.

5. Complementarity

Ce projet vient compléter les actions qui sont déjà en cours grâce l'appui des partenaires tels que ECHO (projet du 17 mai au 17 novembre 2017, cible initial 20992 personnes) et aux fonds propres d'Oxfam.

Pour la protection, le site de PK3, qui regroupe près de 65% des déplacés de Bria, est déjà couvert par les financements ECHO. Les fonds de FH serviront au renforcement des capacités d'action des cinq structures communautaires de protection des quartiers Passeur Bac, Mandé, Bornou et la mise en place d'un sous comité au niveau du site de la paroisse. Les quartiers qui ont accueilli respectivement 3285 personnes et 17 668 selon les derniers chiffres de distribution de vivres faites par Oxfam représentent environ 35% des déplacés. Il est important de souligner qu'Oxfam est le seul acteur de Protection qui intervient dans les quartiers.

L'approche privilégiée par Oxfam au niveau Protection, c'est le « Safe programming » pour une mise en œuvre transversale des actions de protection dans tous nos programmes. De plus, Oxfam fait la référence des cas de protection :

- COOPI qui s'occupe de la prise en charge psychosociale pour tous les cas de protection.
- Association Femmes pour la Promotion de l'entreprenariat (AFPE) pour la prise en charge juridique
- IMC et MSF pour la prise en charge médicale
- ESPERANCE pour la prise en charge des enfants non accompagnés ou maltraités

Au niveau WaSH, le déploiement d'une 1ère réponse d'urgence a aussi été permise grâce à des fonds HF et CHAF car avant la crise, les équipes WASH, protection-genre d'Oxfam étaient déjà opérationnelles sur le site de PK3 et les quartiers. Toutefois, l'essentiel de l'assistance WASH fournie par Oxfam a été financée sur fonds propres. Sur le financement ECHO 384 latrines et 173 douches ont été construites, la réhabilitation des infrastructures sanitaires et un système d'évacuation des boues de vidanges et des eaux usées pour le volet assainissement. La mise en place et gestion d'un réseau gravitaire avec deux réservoirs, des points de puisage avec au total 84 robinets. 4 fosses à ordures ont été réalisées et du matériel d'entretien, de nettoyage des latrines ainsi que 200 bac à ordures du matériel de collecte primaire y ont été achetés. Cependant, ce financement n'est pas suffisant pour assurer la couverture des besoins sur le site, qui restent très importants, surtout avec les constantes arrivées de populations.

Le financement IRISH, finalisé le 7 septembre, a permis de construire 60 latrines et 60 douches d'urgence, de réaliser des séances de sensibilisations et l'achat 1260 kits d'hygiène en est cours.

Oxfam participe aux différentes réunions de coordination organisées par OCHA (notamment la réunion de coordination des actions en protection), favorisant la synergie d'action entre les différents acteurs humanitaires et l'identification des gaps. Plus particulièrement, Oxfam collabore étroitement avec MSF qui est venu en appui à la réponse WASH au vu de l'ampleur inattendue des besoins. MSF contribue à la fourniture de l'eau à travers le water trucking sur le site de PK3. En principe, il était prévu qu'il se retire après la réalisation des forages et la mise en place du réseau gravitaire qui jusque-là n'est pas effectif car du fait des contexte sécuritaires l'équipe de la CRCA chargée de réaliser les forages n'est pas arrivée à Bria.

La coordination des activités commence par le partage des chiffres sur les déplacés dont COOPI à la charge. COOPI est consulté et est même parfois associé dans la mise en œuvre des activités. Oxfam et COOPI organisent ensemble des rencontres avec les bénéficiaires en vue de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans la gestion du site. Oxfam participe aussi aux réunions RRM à Bangui.

Enfin, Oxfam collabore également avec les autorités locales et les services techniques de l'Etat lors des principales étapes des projets et ce dans le respect des normes et stratégies nationales

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie y compris la situation de la protection des femmes, hommes, filles et garçons affectés par le conflit de Mai et Juin 2017 dans la ville de Bria

Eau, Assainissement et Hygiène							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
2017 Objectif 1 : Les besoins de survie relatifs en EHA sont couverts de manière immédiate et adéquate tout en respectant les 5 engagements minimums du Cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées.		Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité	100				
<p>Contribution to Cluster/Sector Objectives : La présente intervention s'inscrit dans la priorité stratégique spécifique (Objectif 1) du cluster Eau, Assainissement et Hygiène .</p> <p>Ce projet va contribuer à l'atteinte des objectifs des cluster WASH tels que décrits dans le HRP 2017 : « Améliorer l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement d'urgence- survie avec l'accès aux services minimum WASH pour les femmes, hommes, filles et garçons déplacés internes et familles d'accueil dans la ville de Bria suite aux combats à répétition » . Les cibles identifiées pour les interventions sont les « populations nouvellement déplacées sur des sites, en famille d'accueil, en brousse ou dans des enclaves » .</p>							
Outcome 1							
Contribuer de façon immédiate et adéquate à la couverture des besoins WASH des ménages nouvellement déplacés de Bria sur le site de PK3 et dans les quartiers d'accueil.							
Output 1.1							
Description							
Les personnes déplacées du site de PK3 et dans les quartiers Bornou, Lasmi, Mandé et Fadama (femmes, hommes, filles et garçons) ont un accès sécurisé à l'eau en quantité et en qualité suffisante au regard des normes SPHERE.							
Assumptions & Risks							
<p>Hypothèses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace directe sur le personnel humanitaire) - Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels - Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilitent la mise en œuvre du projet <p>Risques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires - Réduction de l'accès humanitaire due à la dégradation de la situation sécuritaire - Coupure des axes d'approvisionnement due à des hostilités - Atteinte à l'intégrité physique des staffs - Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet. - Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet - Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement - Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet <p>Mitigation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaidoyer pour l'accès humanitaire - Plan d'évacuation et d'hibernation en place - Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance - Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités - Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d'approvisionnement - Pré positionnement de stock 							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de femmes, hommes, filles et garçons affectés ayant bénéficié d'un approvisionnement en eau potable d'urgence selon les standards définis par le Cluster EHA	2,757	4,322	7,857	7,868	22,804
Means of Verification : Rapport d'activité, fiches de suivi de la qualité de l'eau, rapport analyse des risques et analyses de contexte							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de comités de gestion d'infrastructures WASH paritaires fonctionnels					4
Means of Verification : Rapport d'activité, PV de réunion des comités, règlement du comité et PV de dotations en matériel							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de points d'eau aménagés dans les quartiers d'accueil répondant aux standards SPHERE (500 pers/PE ou 15L/pers/jour – 0 E.Coli /100ml d'eau - NTU<5)					4
Means of Verification : Rapport d'activité, fiches de suivi de la qualité de l'eau, rapport analyse des risques et analyses de contexte							
Activities							
Activity 1.1.1							
Standard Activity : Not Selected							

Réalisation du Water trucking sur le site de PK3

Sur le site de PK3, l'accès à l'eau potable était limité à 3,3/L/J/pers au début de l'intervention (80m3 pour 23969 personnes au 26 Mai 2017). Les besoins en eau potable ne sont encore que partiellement couverts: 153m3/jour soit 7/L/J/pers (water trucking Oxfam avec 3 bladders, water trucking MSF avec 2 bladders et 2 PMH Oxfam). MSF va progressivement se désengager du water trucking, une fois qu'Oxfam aura augmenté sa capacité à couvrir les besoins avec de nouveaux financements.

Le water trucking est donc poursuivi en attendant la réalisation des deux forages, l'installation des réservoirs d'eau et des points d'eau. Ce financement FH contribuera à la poursuite de cette activité pendant un mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois.

En l'absence d'une source d'approvisionnement en eau potables les déplacés font recours aux puits traditionnels ou pire encore à l'eau du fleuve augmentation les risque de propagations de maladies hydriques. Il est donc nécessaire d'assurer le minimum recommandé par les normes SPHERE qui est de 7,5l/jr/pers pendant un mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois.

Activity 1.1.2

Standard Activity : Not Selected

Aménagement d'un réseau gravitaire d'adduction d'eau sur le site de déplacés PK3

Dans le cadre de l'aménagement du réseau, il est prévu, sur le site de PK3, des installations de réservoirs d'eau, d'un système de pompage (avec comme source d'alimentation un générateur) permettant d'alimenter les réservoirs, d'un réseau avec des points de distribution d'eau, permettant ainsi de fournir aux ménages déplacés un accès à l'eau sécurisé et de qualité au regard des normes du projet SPHERE (7,5l/p/j, T<5NTU, 0E.coli/100ml).

La contribution du FH viendra compléter les financements de ECHO sur cette activité en prenant en compte l'extension récente du site PK3 (de 300m/400m à 750m/550m). Elle prendra donc en charge le carburant, la maintenance des pompes, les dispositifs de stockage, l'entretien et la maintenance du réseau et la chloration de l'eau. Elle comprend aussi la mesure régulière des caractéristiques bactériologiques et physico chimiques de l'eau distribuée. Elle prévoit aussi la prise en charge et l'équipement de surveillants des points d'eau et d'un générateur. La contribution du FH permettra également d'acquérir un générateur, les tuyauteries, deux bladders et les accessoires de raccordement. Il est prévu enfin l'aménagement de deux plateformes pour les réservoirs d'eau et l'aménagement de l'environnement immédiat des points de distribution d'eau en mettant du gravier autour du trottoir anti-bourbier.

Les forages seront équipés chacun d'une pompe électrique dont l'alimentation sera assurée par un générateur. Vu les nombres d'IDPs sur le site qui ne cesse de croître avec pour conséquence l'augmentation des besoins en eau, les générateurs de chaque forage seront beaucoup sollicités. Ainsi, le générateur prévu dans le cadre du FH servira donc de backup.

Avec le contexte actuel de Bria, la tendance est à l'augmentation du nombre d'IDPS sur le site avec comme corollaire une augmentation des besoins. Une sortie du site n'est pour le moment pas envisageable même dans les 6 mois à venir.

Mais lorsqu'il sera décidé de sortir du site, la stratégie consistera à équiper les forages de pompe à motricité humaine (PMH). Deux PMH sont déjà y sont déjà fonctionnelles grâce au financement FH. Les travaux d'aménagement et équipement en PMH de 4 autres puits à proximité du site grâce à d'autres financements sont en cours à proximité du site. Les comités WASH seront formés dans la gestion des puits et équipés de kit de d'entretien et de nettoyage des puits. Par ailleurs, des artisans réparateurs seront formés et les comités seront dotés en kits de rechange de pompes INDIA MARKII pour faire face aux éventuelles réparations

Activity 1.1.3

Standard Activity : Not Selected

Aménagement et équipement de 4 puits en pompe India MII dans les quartiers de Bornou, Lasmi, Mandé et Fadama

Quatre (4) puits communautaires subissant une forte pression en termes d'utilisateurs seront identifiés par en collaboration avec les bénéficiaires. Ces puits seront aménagés, désinfectés et équipés de pompe INIDA Mark II pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable.

Avant de débiter les travaux, une analyse de contexte suivie d'ainsi qu'une analyse des risques liés à la privation par les éléments armés seront réalisées auprès de ces communautés en vue de vérifier le niveau d'accessibilité et de faisabilité tenant compte de la sensibilité du conflit.

Activity 1.1.4

Standard Activity : Not Selected

Formation de 4 comités de gestion de point d'eau

Les 4 puits étant traditionnels sans une réelle organisation pour la gestion, après l'aménagement il faudra asseoir une bonne organisation des bénéficiaires autour de la gestion des 4 points d'eau nouvellement aménagés et équipés. Ainsi, 4 comités (dont un par puits) composés chacun de 7 personnes (hommes et femmes) seront mis en place par voie consultative. Ces comités de gestion de point d'eau seront formés pour assurer une gestion durable des points d'eau. Cette formation qui rentre dans le cadre de la responsabilisation et l'autonomisation des communautés dans la gestion durable des ouvrages d'eau sera structurée autour de onze (11) points :

1. Présentation de l'ONG Oxfam ;
2. Structure et fonctionnement du CGPE ;
3. L'organisation et la tenue des réunions du Comité ;
4. La préparation d'une séance de sensibilisation ;
5. Les maladies hydriques ;
6. La maintenance des points d'eau ;
7. La gestion financière ;
8. La gestion matérielle
9. les principes humanitaires
10. les principes de protection
11. la gestion des conflits liées à l'accès à l'eau

Activity 1.1.5

Standard Activity : Not Selected

Dotation des 4 Comités de Gestion de Puits et d'Eau (CGPE) en Matériels d'entretien, de maintenance et de nettoyage des points d'eau.

Après la formation, les CGPE recevront un kit composé de matériel d'entretien, de maintenance et de nettoyage des points d'eau et de matériel pour le suivi des cotisations et la gestion de la caisse.

Le kit comprend : 1 Carton de savon, 1 faucille, 2 brosses coco, 3 brosses dures, 3 raclette, 5 paires de Gants en plastique rouge, 50 Cache nez, 1 Cahier de caisse, 1 registre.

Activity 1.1.6**Standard Activity : Not Selected**

Mise en place de 4 kits de rechange pompes India Mark II

Quatre (4) kits de pièces de rechange seront disposés pour faire face aux remplacements de pièces de la pompe. Les populations dont certains sont des déplacés n'ayant pas de moyens financiers pour assurer la réparation des pompes pendant les premiers mois après aménagement des puits, ces kits de pièces de rechange les aidera de faire aux remplacement de pièces avant l'opérationnalisation du comité de gestion et la constitution de la caisse des contributions. Les pannes sont très courantes sur les pompes et très problématiques sans kits d'urgence.

Output 1.2**Description**

Les personnes déplacées des sites de PK3, Eglises Cebi et mission catholique (femmes, hommes, filles et garçons) ont un accès sécurisé à des infrastructures d'assainissement d'urgence en quantité suffisante et dans le respect des normes SPHERE.

Assumptions & Risks**Hypothèses:**

- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace directe sur le personnel humanitaire)
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet

Risques:

- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires
- Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
- Coupure des axes d'approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l'intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet

Mesure de mitigation des risques:

- Plaidoyer pour l'accès humanitaire
- Plan d'évacuation et d'hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d'approvisionnement
- Pré positionnement de stock

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de nouvelles latrines construites selon les standards SPHERE					166
Means of Verification : rapport d'inspection sanitaire							
Indicator 1.2.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# cabines de douches d'urgence construites selon les standards SPHERE					44
Means of Verification : Rapport d'activité							
Indicator 1.2.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# dispositifs de lavage de main fonctionnels					28
Means of Verification : Rapport d'activités, enquête de satisfaction							
Indicator 1.2.4	Eau, Assainissement et Hygiène	# de femmes, hommes, filles et garçons affectés qui éliminent efficacement leurs ordures ménagères					23,776
Means of Verification : Rapport d'activités, enquête de satisfaction							
Indicator 1.2.5	Eau, Assainissement et Hygiène	# aires de décharges des ordures fonctionnelles					2
Means of Verification : Rapport d'activités							

Activities**Activity 1.2.1****Standard Activity : Not Selected**

Grâce aux financements d'ECHO et d'IRISH AID, 402 latrines et 195 douches ont été construites dans les limites initiales du site. Mais avec l'extension sans cesse du site, toujours sur les mêmes financements, certaines fosses ont été refermées et les superstructures déplacés sur de nouvelles fosses de l'extension afin d'offrir l'accès aux infrastructures d'assainissement aux déplacés de cette partie du site, cependant les besoins demeurent encore.

Le financement de FH consistera en la construction de 166 cabines de latrines avec dispositif de lave-mains et 44 cabines de douches d'urgence sur l'extension du site de PK3 afin d'assurer la couverture totale du site en infrastructures sanitaires.

Ces latrines et douches seront construites et ségréguées par sexe (femmes, hommes) et des pictogrammes y seront marqués pour servir d'indication aux utilisateurs. Elles seront construites conformément aux normes SPHERE (50 personnes par latrines et 100 personnes par douches).

Activity 1.2.2

Standard Activity : Not Selected

Appui aux comités en matériel d'hygiénisation du site (les points de distribution d'eau, latrines et collectes des ordures) sur les sites de PK3, Eglises Cebi et mission catholique.

Le nettoyage de ces infrastructures sera assuré par les bénéficiaires et supervisé par le comité WASH déjà existant, chargé de superviser les activités d'entretien et de nettoyage des ouvrages WASH sur les sites. Le matériel de nettoyage des latrines, des points d'eau et de collecte des ordures seront remis au comité WASH. Aucune compensation financière, salaire ou autre ne sera versée au comité d'hygiène du site ou aux personnes participant à la maintenance des infrastructures d'assainissement et ceci en vu d'éviter toute dépendance des bénéficiaires comme cela a pu être le cas en RCA sur d'autres sites de déplacés.

Le kit comprend :

- Raclettes
- Brosses
- Bottes, cache nez et gants
- Omo ou tout produit similaire
- Savon
- Seau
- Brouette
- Pelle ronde
- Gant rouge
- Râteau
- Fourche
- Faucille
- Seau
- Brosse dure avec manche
- Rateau
- Balai traditionnel
- Pulvérisateur
- Grésil

Activity 1.2.3

Standard Activity : Not Selected

Installation de 200 bacs à ordures sur PK3, Eglise Cebi, Eglise Elim et mission catholique

200 bacs à ordures seront installés pour contenir les ordures ménagères produites tous les jours. Avec 10 ménages pour un bac à ordures, chaque ménage sera à moins de 100 mètres d'un bac à ordures.

Activity 1.2.4

Standard Activity : Not Selected

Construction de deux aires de décharge pour la gestion des déchets solides

Il sera réalisé des aires de décharges pour la gestion des déchets solides. Cette nouvelle activité consistera en une réalisation d'un espace avec une clôture de 1 à 1,5m de hauteur. La clôture sera faite en brique cuite mais avec des aérations. Elle servira à l'entreposage et à l'incération des déchets ménagers issus des sites de déplacés d'où la nécessité d'avoir ces espaces en dehors du site mais à proximité car si elle est éloignée la collecte des ordures des bacs à ordures vers les décharges sera difficile surtout si elle doit être faite avec la participation communautaire.

Par ailleurs l'utilisation des décharges donne plus de facilité en cas d'évacuation en dehors de la ville que les fosses à ordures qui nécessitent un engin pour le curage.

Oxfam prévoit la réalisation des deux aires de décharge avec le fonds alloué à la construction des 4 fosses, de la vidange des latrines et d'une contribution faite par ECHO.

Activity 1.2.5

Standard Activity : Not Selected

Construction de 4 aires de lavage sur le site de PK3

Quatre (4) aires de lavage seront aménagées à proximité de certains points d'eau sur l'extension du site de PK3. Ce sont des espaces de 6mx4m en béton avec un muret de protection, une rigole d'évacuation des eaux et un puisard. Ces espaces serviront pour la lessive. Avant la construction, des rencontres d'échanges auront lieu avec les femmes déplacées sur les lieux de placement des ces aires de lavage.

Activity 1.2.6

Standard Activity : Not Selected

Réhabilitation régulière des infrastructures sanitaires sur 3 sites de déplacés
Des diagnostics seront faits régulièrement sur les latrines et douches des sites de PK3, Eglise Cebi et Eglise Catholique, puis sur la base des résultats et des diagnostics, des réparations seront effectuées. L'hygiène environnementale sera améliorée autour des points d'eau par la construction des canaux d'évacuation des eaux usées et eaux de pluie. Ces diagnostics sont faits par les mobilisateurs communautaires appuyés par les comités WASH. Les réparations sont assurées par Oxfam. Le nettoyage du site y compris l'environnement des points d'eau est fait par les déplacés eux-mêmes avec l'appui d'Oxfam en matériels de nettoyage et équipement de travail

Activity 1.2.7

Standard Activity : Not Selected

Appui à l'évacuation des déchets solides :

Un des défis majeurs du site de PK3, est la gestion des déchets solides. L'activité consiste à prévoir à la fois l'achat de l'équipement nécessaire pour assurer l'évacuation complète des déchets solides (charrettes, gants,...) et une main d'œuvre grâce à des journaliers. Les bacs à ordures installés dans les blocs facilitent déjà la collecte des déchets. Avec cet appui en matériels, notamment les charrettes, des journaliers seront mobilisés pour assurer l'évacuation des déchets vers la décharge située en dehors du site pour incinération.

Output 1.3

Description

Les personnes déplacées du site de PK3 (femmes, hommes, filles et garçons) ont connaissance d'au moins 3 pratiques essentielles d'hygiène

Assumptions & Risks

Hypothèses:

- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace directe sur le personnel humanitaire)
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet

Risques:

- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires
- Réduction de l'accès humanitaire due à la dégradation de la situation sécuritaire
- Coupure des axes d'approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l'intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet

Mesure de mitigation des risques:

- Plaidoyer pour l'accès humanitaire
- Plan d'évacuation et d'hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d'approvisionnement
- Pré positionnement de stock

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.3.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes (femmes, hommes, filles et garçons) affectées ayant bénéficié d'activités de sensibilisation à l'hygiène de base	3,792	5,395	9,004	9,085	27,276
Means of Verification : Rapport d'activité							
Indicator 1.3.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de ménages (par sexe de chef de ménage), affectés bénéficiant de distribution de kit EAH d'urgence selon les standards SPHERE	1,470	1,530			3,000
Means of Verification : Rapport d'activité							
Indicator 1.3.3	Eau, Assainissement et Hygiène	% de personnes (femmes, hommes, filles et garçons) capables d'identifier au moins 3 bonnes pratiques d'hygiène					75

Means of Verification : Rapport d'activité

Activities

Activity 1.3.1

Standard Activity : Not Selected

Réalisation des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène à travers la mise en place de campagnes spécifiques et le renforcement de capacités du comité WASH du site

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité. Concernant la sensibilisation de masse il s'agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires et les animations avec les enfants. Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives. Comme outils/canaux de communication, Oxfam utilisera des boîtes à images, affiches. Les promoteurs d'hygiène d'OXFAM permettront d'atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène. Les messages et techniques de sensibilisation seront adaptés à chaque public.

Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la participation et la compréhension des participants.

Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation adaptées aux connaissances et pratiques des populations devront impérativement couvrir les informations suivantes :

- Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
- Le lavage des mains avec du savon
- L'utilisation correcte et l'entretien des latrines
- L'hygiène de l'eau
- L'hygiène alimentaire
- L'hygiène corporelle et vestimentaire
- L'hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
- La gestion et la maintenance des points d'eau

Les séances de sensibilisation seront organisées dans le site en collaboration avec le comité WASH du site.

Une enquête CAP sera réalisée pour évaluer le niveau de connaissances des bénéficiaires des sensibilisations.

Activity 1.3.2

Standard Activity : Not Selected

Distribution de 3000 kits d'hygiène et sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène pour 3000 ménages déplacés sur le site
Du matériel de transport/stockage de l'eau, du savon et du détergent (Bidon de 20 litres, Bouilloire, Seau de 20 litres avec couvercle, Gobelet de 1 litre, Carafe de 1.5 litres, Garniture (kit hygiénique) pour les menstruations, Pot de chambre pour enfants, savon de 200 grs pour la lessive, Savon de 250 g pour la toilette, sachet de savon en poudre de 50 grs pour la lessive) seront remis à 3000 ménages. Avant la mise en œuvre de cette activité, 2 ateliers d'analyse des risques seront réalisés avec le staff d'Oxfam et les bénéficiaires en vue de mettre en place une stratégie de mitigation des risques qui seront identifiés.

La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiènes, à l'utilisation des items composant les kits, et à leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront adressés lors de ces sensibilisations. Les kits et les sensibilisations doivent permettre :

- de stocker de l'eau potable pour un ménage ;
- d'encourager les bonnes pratiques relatives à l'usage de l'eau potable ;
- à tous les membres d'une famille d'apprendre à se laver les mains aux moments-clés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d'effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d'avoir une bonne pratique d'hygiène alimentaire.

Ces kits tiennent compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques recueillis lors de l'évaluation.

Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster WASH national concernant la composition minimale des kits et comprendront :

- Récipient de transport de l'eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l'eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l'hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d'hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois

Activity 1.3.3

Standard Activity : Not Selected

Réalisation d'une enquête PDM.

Une enquête sera réalisée après la distribution des kits d'hygiène sur échantillons pris parmi les ménages ayant reçus les kits d'hygiène. L'enquête sera présentée au cluster EHA.

Additional Targets :

Protection							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
2017 Objectif 5 : Les mécanismes de prévention et réponse sont opérationnels et contribuent à réduire l'incidence des GBV/EAS au niveau communautaire.		Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité	100				
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet va contribuer à l'atteinte des objectifs du cluster Protection tels que décrits dans le HRP 2017 : « renforcer les mécanismes de protection a base communautaire et l'accès aux services de base essentiel » La cible identifiée pour les interventions sont les « populations nouvellement déplacées sur des sites, en famille d'accueil, en brousse ou dans des enclaves » correspond à celle identifiée dans cette intervention.							
Outcome 1							
Contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de protection pour les populations vulnérables des quartiers Mandé, Passeur Bac, Bornou et de la paroisse de la ville de Bria							
Output 1.1							
Description							
Les capacités d'auto protection des populations affectées par la crise a Bria sont renforcées a travers la redynamisation des structures de protection à base communautaire							
Assumptions & Risks							
<ul style="list-style-type: none"> -Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace directe sur le personnel humanitaire) -Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet Risques: <ul style="list-style-type: none"> - Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires - Réduction de l'accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire -menaces contre les membres des structures communautaires lors des activités de sensibilisation - Atteinte à l'intégrité physique des staffs - Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet. Mesure de mitigation des risques: <ul style="list-style-type: none"> - Plaidoyer pour l'accès humanitaire - Plan d'évacuation et d'hibernation en place - Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance - Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d'activités 							
Indicators							
			End cycle beneficiaries				End cycle
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection	# de personnes directement touchées par les initiatives de protection communautaires (données désagrégées par sexe et par âge)	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
Means of Verification : Rapport d'activité de sensibilisation							
Activities							
Activity 1.1.1							
Standard Activity : Not Selected							
Exécution de 3 campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention et de réponse face aux menaces de protection Les membres des comités de protection communautaire des quartiers Mandé, Passeur Bac, Bornou seront appuyés techniquement et financièrement pour mener des campagnes de sensibilisation sur les menaces de protection identifiées lors de la mise en place des plans actions. A travers ces campagnes, ils informeront les déplacés sur les menaces, les moyens de prévention et de réponse. Cette activité vise à améliorer les connaissances de la communauté sur la violence, les conséquences qui en découlent et la conduite à tenir suite à un cas de violence.							
Additional Targets :							
M & R							
Monitoring & Reporting plan							

Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des meilleures pratiques. Le suivi de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes programme avec l'appui d'un assistant MEAL Basé à Bria et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui. Les rapports d'activités seront rédigés par l'équipe de programme afin de rapporter par rapport à l'évolution de la mise en œuvre du projet.

Un plan de Suivi, Redevabilité sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : un plan de collecte et de traitement des données, un Tableau de suivi de performance des indicateurs et un calendrier des activités de Suivi..

De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l'analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données.

Le calendrier des activités de Suivi, Redevabilité de cette intervention permettra d'identifier clairement les périodes de réalisation des activités M (disposées sur l'axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du système M&E (disposés sur l'axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps : (1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) des rapports d'étude de suivi (Ex. PDM), (3) un rapport sur la gestion des mécanismes de plaintes..

Ces différents rapports M&E seront élaborés par les membres de l'équipe MEAL au sein d'Oxfam en RCA dont le MEAL Assistant de Bria avec l'appui du MEAL Manager. Il importe de mentionner que l'exercice de Suivi "Post Distribution Monitoring Study" sera effectué deux semaines après la distribution des xx kits d'hygiène.

Les méthodes qualitative (Focus group discussion) et quantitative (Enquête ménage) auprès des ménages. Les informations seront compilées et analysées par le WaSH Officer avec l'appui du MEAL assistant et du MEAL Manager. En outre, l'aspect genre sera systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.

Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des meilleures pratiques. Le suivi de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes programme avec l'appui d'un assistant MEAL Basé à Bria et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui. Les rapports d'activités seront rédigés par l'équipe de programme afin de rapporter par rapport à l'évolution de la mise en œuvre du projet.

Un plan de Suivi, Redevabilité sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : un plan de collecte et de traitement des données, un Tableau de suivi de performance des indicateurs et un calendrier des activités de Suivi..

De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l'analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données.

Le calendrier des activités de Suivi, Redevabilité de cette intervention permettra d'identifier clairement les périodes de réalisation des activités M (disposées sur l'axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du système M&E (disposés sur l'axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps : (1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) des rappor

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Exécution de 3 campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention et de réponse face aux menaces de protection Les membres des comités de protection communautaire des quartiers Mandé, Passeur Bac, Bornou seront appuyés techniquement et financièrement pour mener des campagnes de sensibilisation sur les menaces de protection identifiées lors de la mise en place des plans actions. A travers ces campagnes, ils informeront les déplacés sur les menaces, les moyens de prévention et de réponse. Cette activité vise à améliorer les connaissances de la communauté sur la violence, les conséquences qui en découlent et la conduite à tenir suite à un cas de violence.	2017											X	X
	2018	X											
Activity 1.1.1: Réalisation du Water trucking sur le site de PK3 Sur le site de PK3, l'accès à l'eau potable était limité à 3,3L/J/pers au début de l'intervention (80m3 pour 23969 personnes au 26 Mai 2017). Les besoins en eau potable ne sont encore que partiellement couverts: 153m3/jour soit 7L/J/pers (water trucking Oxfam avec 3 bladders, water trucking MSF avec 2 bladders et 2 PMH Oxfam). MSF va progressivement se désengager du water trucking, une fois qu'Oxfam aura augmenté sa capacité à couvrir les besoins avec de nouveaux financements. Le water trucking est donc poursuivi en attendant la réalisation des deux forages, l'installation des réservoirs d'eau et des points d'eau. Ce financement FH contribuera à la poursuite de cette activité pendant un mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois. En l'absence d'une source d'approvisionnement en eau potables les déplacés font recours aux puits traditionnels ou pire encore à l'eau du fleuve augmentation les risque de propagations de maladies hydriques. Il est donc nécessaire d'assurer le minimum recommandé par les normes SPHERE qui est de 7,5l/jr/pers pendant un mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois.	2017											X	
	2018												

Activity 1.1.2: Aménagement d'un réseau gravitaire d'adduction d'eau sur le site de déplacés PK3	2017										X	X
<p>Dans le cadre de l'aménagement du réseau, il est prévu, sur le site de PK3, des installations de réservoirs d'eau, d'un système de pompage (avec comme source d'alimentation un générateur) permettant d'alimenter les réservoirs, d'un réseau avec des points de distribution d'eau, permettant ainsi de fournir aux ménages déplacés un accès à l'eau sécurisé et de qualité au regard des normes du projet SPHERE (7,5l/p/j, T<5NTU, 0E.coli/100ml).</p> <p>La contribution du FH viendra compléter les financements de ECHO sur cette activité en prenant en compte l'extension récente du site PK3 (de 300m/400m à 750m/550m). Elle prendra donc en charge le carburant, la maintenance des pompes, les dispositifs de stockage, l'entretien et la maintenance du réseau et la chloration de l'eau. Elle comprend aussi la mesure régulière des caractéristiques bactériologiques et physico chimiques de l'eau distribuée. Elle prévoit aussi la prise en charge et l'équipement de surveillants des points d'eau et d'un générateur. La contribution du FH permettra également d'acquérir un générateur, les tuyauteries, deux bladders et les accessoires de raccordement. Il est prévu enfin l'aménagement de deux plateformes pour les réservoirs d'eau et l'aménagement de l'environnement immédiat des points de distribution d'eau en mettant du gravier autour du trottoir anti-bourbier.</p> <p>Les forages seront équipés chacun d'une pompe électrique dont l'alimentation sera assurée par un générateur. Vu les nombres d'IDPs sur le site qui ne cesse de croître avec pour conséquence l'augmentation des besoins en eau, les générateurs de chaque forage seront beaucoup sollicités. Ainsi, le générateur prévu dans le cadre du FH servira donc de backup.</p> <p>Avec le contexte actuel de Bria, la tendance est à l'augmentation du nombre d'IDPS sur le site avec comme corollaire une augmentation des besoins. Une sortie du site n'est pour le moment pas envisageable même dans les 6 mois à venir.</p> <p>Mais lorsqu'il sera décidé de sortir du site, la stratégie consistera à équiper les forages du site de pompe à motricité humaine (PMH). Deux PMH sont déjà y sont déjà fonctionnelles grâce au financement FH. Les travaux d'aménagement et équipement en PMH de 4 autres puits à proximité du site grâce à d'autres financements sont en cours à proximité du site. Les comités WASH seront formés dans la gestion des puits et équipés de kit de d'entretien et de nettoyage des puits. Par ailleurs, des artisans réparateurs seront formés et les comités seront dotés en kits de rechange de pompes INDIA MARKII pour faire face aux éventuelles réparations</p>	2018	X										
Activity 1.1.3: Aménagement et équipement de 4 puits en pompe India MII dans les quartiers de Bornou, Lasmi, Mande et Fadama	2017										X	X
<p>Quatre (4) puits communautaires subissant une forte pression en termes d'utilisateurs seront identifiés par en collaboration avec les bénéficiaires. Ces puits seront aménagés, désinfectés et équipés de pompe INIDA Mark II pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable.</p> <p>Avant de débiter les travaux, une analyse de contexte suivie d'ainsi qu'une analyse des risques liés à la privation par les éléments armés seront réalisées auprès de ces communautés en vue de vérifier le niveau d'accessibilité et de faisabilité tenant compte de la sensibilité du conflit.</p>	2018	X										
Activity 1.1.4: Formation de 4 comités de gestion de point d'eau	2017										X	X
<p>Les 4 puits étant traditionnels sans une réelle organisation pour la gestion, après l'aménagement il faudra asseoir une bonne organisation des bénéficiaires autour de la gestion des 4 points d'eau nouvellement aménagés et équipés. Ainsi, 4 comités (dont un par puits) composés chacun de 7 personnes (hommes et femmes) seront mis en place par voie consultative. Ces comités de gestion de point d'eau seront formés pour assurer une gestion durable des points d'eau. Cette formation qui rentre dans le cadre de la responsabilisation et l'autonomisation des communautés dans la gestion durable des ouvrages d'eau sera structurée autour de onze (11) points :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Présentation de l'ONG Oxfam ; 2. Structure et fonctionnement du CGPE ; 3. L'organisation et la tenue des réunions du Comité ; 4. La préparation d'une séance de sensibilisation ; 5. Les maladies hydriques ; 6. La maintenance des points d'eau ; 7. La gestion financière ; 8. La gestion matérielle 9. les principes humanitaires 10. les principes de protection 11. la gestion des conflits liées à l'accès à l'eau 	2018											

<p>Activity 1.1.5: Dotation des 4 Comités de Gestion de Puits et d'Eau (CGPE) en Matériels d'entretien, de maintenance et de nettoyage des points d'eau.</p> <p>Après la formation, les CGPE recevront un kit composé de matériel d'entretien, de maintenance et de nettoyage des points d'eau et de matériel pour le suivi des cotisations et la gestion de la caisse.</p> <p>Le kit comprend : 1 Carton de savon, 1 faucille, 2 brosses coco, 3 brosses dures, 3 raclette, 5 paires de Gants en plastique rouge, 50 Cache nez, 1 Cahier de caisse, 1 registre.</p>	2017											X
<p>Activity 1.1.6: Mise en place de 4 kits de rechange pompes India Mark II</p> <p>Quatre (4) kits de pièces de rechange seront disposés pour faire face aux remplacements de pièces de la pompe.</p> <p>Les populations dont certains sont des déplacés n'ayant pas de moyens financiers pour assurer la réparation des pompes pendant les premiers mois après aménagement des puits, ces kits de pièces de rechange les aidera de faire aux remplacement de pièces avant l'opérationnalisation du comité de gestion et la constitution de la caisse des contributions. Les pannes sont très courantes sur les pompes et très problématiques sans kits d'urgence.</p>	2017											X
<p>Activity 1.2.1: Grâce aux financements d'ECHO et d'IRISH AID, 402 latrines et 195 douches ont été construites dans les limites initiales du site. Mais avec l'extension sans cesse du site, toujours sur les mêmes financements, certaines fosses ont été refermées et les superstructures déplacés sur de nouvelles fosses de l'extension afin d'offrir l'accès aux infrastructures d'assainissement aux déplacés de cette partie du site, cependant les besoins demeurent encore.</p> <p>Le financement de FH consistera en la construction de 166 cabines de latrines avec dispositif de lave-mains et 44 cabines de douches d'urgence sur l'extension du site de PK3.afin d'assurer la couverture totale du site en infrastructures sanitaires.</p> <p>Ces latrines et douches seront construites et ségréguées par sexe (femmes, hommes) et des pictogrammes y seront marqués pour servir d'indication aux utilisateurs. Elles seront construites conformément aux normes SPHERE (50 personnes par latrines et 100 personnes par douches).</p>	2017										X	X
<p>Activity 1.2.2: Appui aux comités en matériel d'hygiénisation du site (les points de distribution d'eau, latrines et collectes des ordures) sur les sites de PK3, Eglises Cebi et mission catholique.</p> <p>Le nettoyage de ces infrastructures sera assuré par les bénéficiaires et supervisé par le comité WASH déjà existant, chargé de superviser les activités d'entretien et de nettoyage des ouvrages WASH sur les sites. Le matériel de nettoyage des latrines, des points d'eau et de collecte des ordures seront remis au comité WASH. Aucune compensation financière, salaire ou autre ne sera versée au comité d'hygiène du site ou aux personnes participant à la maintenance des infrastructures d'assainissement et ceci en vu d'éviter toute dépendance des bénéficiaires comme cela a pu être le cas en RCA sur d'autres sites de déplacés.</p> <p>Le kit comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raclettes - Brosses - Bottes, cache nez et gants - Omo ou tout produit similaire - Savon - Seau -Brouette -Pelle ronde -Gant rouge -Râteau -Fourche -Faucille -Seau -Brosse dure avec manche -Rateau -Balai traditionnel -Pulvérisateur -Grésil 	2017										X	X
<p>Activity 1.2.3: Installation de 200 bacs à ordures sur PK3, Eglise Cebi, Eglise Elim et mission catholique</p> <p>200 bacs à ordures seront installés pour contenir les ordures ménagères produites tous les jours. Avec 10 ménages pour un bac à ordures, chaque ménage sera à moins de 100 mètres d'un bac à ordures.</p>	2017											X
	2018	X										

<p>Activity 1.2.4: Construction de deux aires de décharge pour la gestion des déchets solides</p> <p>Il sera réalisé des aires de décharges pour la gestion des déchets solides. Cette nouvelle activité consistera en une réalisation d'un espace avec une clôture de 1 à 1,5m de hauteur. La clôture sera faite en brique cuite mais avec des aérations. Elle servira à l'entreposage et à l'incération des déchets ménagers issus des sites de déplacés d'où la nécessité d'avoir ces espaces en dehors du site mais à proximité car si elle est éloignée la collecte des ordures des bacs à ordures vers les décharges sera difficile surtout si elle doit être faite avec la participation communautaire.</p> <p>Par ailleurs l'utilisation des décharges donne plus de facilité en cas d'évacuation en dehors de la ville que les fosses à ordures qui nécessitent un engin pour le curage.</p> <p>Oxfam prévoit la réalisation des deux aires de décharge avec le fonds alloué à la construction des 4 fosses, de la vidange des latrines et d'une contribution faite par ECHO.</p>	2017																	X	X	
	2018																			
<p>Activity 1.2.5: Construction de 4 aires de lavage sur le site de PK3</p> <p>Quatre (4) aires de lavage seront aménagées à proximité de certains points d'eau sur l'extension du site de PK3. Ce sont des espaces de 6mx4m en béton avec un muret de protection, une rigole d'évacuation des eaux et un puisard. Ces espaces serviront pour la lessive. Avant la construction, des rencontres d'échanges auront lieu avec les femmes déplacées sur les lieux de placement des ces aires de lavage.</p>	2017																		X	
	2018																			
<p>Activity 1.2.6: Réhabilitation régulière des infrastructures sanitaires sur 3 sites de déplacés</p> <p>Des diagnostics seront faits régulièrement sur les latrines et douches des sites de PK3, Eglise Cebi et Eglise Catholique, puis sur la base des résultats et des diagnostics, des réparations seront effectuées. L'hygiène environnementale sera améliorée autour des points d'eau par la construction des canaux d'évacuation des eaux usées et eaux de pluie. Ces diagnostics sont faits par les mobilisateurs communautaires appuyés par les comités WASH. Les réparations sont assurées par Oxfam. Le nettoyage du site y compris l'environnement des points d'eau est fait par les déplacés eux-mêmes avec l'appui d'Oxfam en matériels de nettoyage et équipement de travail</p>	2017																		X	X
	2018	X																		
<p>Activity 1.3.1: Réalisation des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène à travers la mise en place de campagnes spécifiques et le renforcement de capacités du comité WASH du site</p> <p>Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité. Concernant la sensibilisation de masse il s'agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires et les animations avec les enfants. Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives. Comme outils/canaux de communication, Oxfam utilisera des boîtes à images, affiches. Les promoteurs d'hygiène d'OXFAM permettront d'atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène. Les messages et techniques de sensibilisation seront adaptés à chaque public.</p> <p>Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la participation et la compréhension des participants.</p> <p>Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation adaptées aux connaissances et pratiques des populations devront impérativement couvrir les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières • Le lavage des mains avec du savon • L'utilisation correcte et l'entretien des latrines • L'hygiène de l'eau • L'hygiène alimentaire • L'hygiène corporelle et vestimentaire • L'hygiène environnementale (la gestion des déchets solides) • La gestion et la maintenance des points d'eau <p>Les séances de sensibilisation seront organisées dans le site en collaboration avec le comité WASH du site.</p> <p>Une enquête CAP sera réalisée pour évaluer le niveau de connaissances des bénéficiaires des sensibilisations.</p>	2017																	X	X	
	2018	X																		

<p>Activity 1.3.2: Distribution de 3000 kits d'hygiène et sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène pour 3000 ménages déplacés sur le site Du matériel de transport/stockage de l'eau, du savon et du détergent (Bidon de 20 litres, Bouilloire, Seau de 20 litres avec couvercle, Gobelet de 1 litre, Carafe de 1.5 litres, Garniture (kit hygiénique) pour les menstruations, Pot de chambre pour enfants, savon de 200 grs pour la lessive, Savon de 250 g pour la toilette, sachet de savon en poudre de 50 grs pour la lessive) seront remis à 3000 ménages. Avant la mise en œuvre de cette activité, 2 ateliers d'analyse des risques seront réalisés avec le staff d'Oxfam et les bénéficiaires en vue de mettre en place une stratégie de mitigation des risques qui seront identifiés.</p> <p>La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiènes, à l'utilisation des items composant les kits, et à leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront adressés lors de ces sensibilisations. Les kits et les sensibilisations doivent permettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de stocker de l'eau potable pour un ménage ; - d'encourager les bonnes pratiques relatives à l'usage de l'eau potable ; - à tous les membres d'une famille d'apprendre à se laver les mains aux moments-clés ; - de faire la toilette du corps et la lessive ; - de gérer les excréments des enfants en bas âge ; - d'effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques; - de gérer les menstruations ; - d'avoir une bonne pratique d'hygiène alimentaire. <p>Ces kits tiennent compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques recueillis lors de l'évaluation. Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster WASH national concernant la composition minimale des kits et comprendront :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Récipient de transport de l'eau (type jerrycan) de 20 L - Récipient pour le stockage de l'eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires) - Savon pour l'hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois) - Pots pour bébé - Matériel d'hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois 	2017																				X	
	2018																					
<p>Activity 1.3.3: Réalisation d'une enquête PDM. Une enquête sera réalisée après la distribution des kits d'hygiène sur échantillons pris parmi les ménages ayant reçus les kits d'hygiène. L'enquête sera présentée au cluster EHA.</p>	2017																					
	2018	X	X																			

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Des activités seront réalisées en vue de s'assurer que l'ensemble des acteurs concernés, femmes et hommes, par le projet sont impliqués et consultés pendant tout le déroulement de l'intervention. De plus, le mécanisme de feedbacks qui est en place à Oxfam nous permettra de nous renseigner sur le niveau d'appréciation du déroulement des activités du projet par les acteurs qui y sont impliqués et d'informer les membres des communautés sur l'évolution de l'intervention. Plus spécifiquement, il importe de mentionner que la gestion du mécanisme de redevabilité sera essentiellement assurée via une ligne téléphonique verte, des boîtes à suggestions et des échanges directs entre les bénéficiaires et le personnel d'Oxfam ; ces différentes méthodes de communication constitueront les principaux canaux de transmission de feedbacks et de plaintes.

Implementation Plan

Mise en œuvre des activités

La mise en œuvre du projet sera coordonnée par une équipe terrain basée à Bria composé par le staff Oxfam et une équipe de coordination basée à Bangui qui sera en support aux équipes de mise en œuvre.

1. Bria:

- Un plan détaillé de mise en œuvre des activités sera réalisé par les équipes programmes (WaSH) et support (Logistique et admin/Fin) accompagné d'un Plan d'achat de Bria et sera envoyé à l'équipe de coordination de Bangui pour révision et validation.
- Mise en place d'un mécanisme de coordination à Bria entre différents acteurs présent dans la zone plus spécifique avec IMC qui assure le volet médical pour la prise en charge des cas de VBG qui seraient identifiés et référés par les équipes Oxfam de mise en œuvre du projet
- Le Field manager sera en charge de participer aux différentes réunions de coordination qui auront lieu à Bria et de la coordination de la réponse avec le sous cluster WaSH de Bambari
- Un staff expatrié WaSH sera en charge de l'encadrement et de la gestion des équipes technique de mise en œuvre du projet
- Le Protection Officer Bria sera responsable de la mise en œuvre des activités de protection en intégrant les autres secteurs.
- L'Assistant Protection Bria apporte un soutien opérationnel aux différentes activités de protection.
- Le Mobilisateur communautaire de protection est le point de relais entre les activités du projet et les communautés cibles.

2. Bangui :

- Validation et suivi de la mise en œuvre du plan d'achat validé, appui à l'équipe terrain
- Des visites de monitoring et d'appui seront réalisées une fois par mois par les membres de l'équipe dans le cadre de la mise en œuvre du projet
- Le WaSH Manager partagera les informations sur la mise en œuvre du projet, contrainte et alternatives de solution lors des réunions cluster organisées à Bangui
- Le coordinateur sécurité Oxfam participera aux réunions hebdomadaires d'INSO pour meilleur suivi du contexte de mise en œuvre du projet.
- Le responsable Action humanitaire et le WaSH manager en appui aux équipes de mise en œuvre du projet s'assureront que la stratégie de mise en œuvre initialement définies est respectées.

L'ensemble des achats sera fait de manière préférentielle sur la zone d'intervention. Cependant certains matériel indisponible sur le marché local ou dont le coût excessivement élevé sur le marché local (ciment, fer, kits d'hygiène...) seront, achetés à Bangui et acheminés sur zone conformément au plan d'achat défini par les équipes de terrain et validé par l'équipe coordination de Bangui.

Oxfam veillera à chaque phase de l'implémentation du projet à identifier de façon et mettre en place une stratégie permettant le retrait progressif des activités et la sortie du programme d'urgence. En effet, Oxfam s'appuie dans ce projet sur la mise en place d'activités par le partenaire APSUD.

De plus Oxfam travaille continuellement au renforcement des capacités et à l'autonomisation des différents comités de gestion des points d'eau dans les quartiers de Bria et sur les axes. Le suivi mené depuis 2014 de ces CGPE a permis d'améliorer progressivement leurs compétences en termes de maintenance des infrastructures, encourageant ainsi ce retrait progressif. Oxfam visera dans des projets futurs à renforcer encore ces capacités des CGPE, mais plus globalement, dans la région de Bria, travaillera pour la reconstruction et le renforcement des capacités de résilience des populations. Ce renforcement s'appuiera notamment sur toutes les activités liées à la protection et à la cohésion sociale, à travers l'engagement des populations dans les processus décisionnels basé sur les comités de protection communautaire mise en place et renforcé par Oxfam sur les projets antérieurs.

Enfin Oxfam, suivant les réflexions apportées par le cluster WASH vise à renforcer les capacités des acteurs étatiques travaillant sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement (ANEA, DGH), et poursuivra ses

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
MSF, IMC	Partage d'information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, Référencement des cas de protection nécessitant une prise en charge médicale, partage des données concernant les maladies liées à l'eau, l'hygiène et assainissement
NDA, MAHDED	Partage d'information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les besoins et réponses SAME (Sécurité Alimentaire et Moyens d'existences)
ACTED (acteur RRM)	Partage d'information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les réponses
OCHA	Partage d'information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les réponses

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Le projet n'étant pas centré spécifiquement sur le genre, il prendra toutefois en compte cette dimension dans la mise en œuvre. Le code 2a sera attribué, car on aura à mener des discussions de façon séparée en vue de, répondre aux besoins des femmes et des hommes.. On veillera à ce que des notions d'accessibilité et d'équité dans l'accès aux services WASH soient comprises et intégrées et que les données soient ventilées par sexe et par âge.. Les femmes et les hommes auront à bénéficier des ressources et avantages du projet sur un même pied d'égalité. Nous nous engageons à promouvoir des actions qui encouragent la participation et la représentativité des femmes de manière équitable lors des processus de consultation et de prise de décisions auprès des communautés de déplacés tant dans les sites que dans les quartiers. Les femmes seront consultées et une attention particulière sera portée sur leurs propositions dans l'identification des endroits pour l'implantation des latrines et douches ainsi que les aires de lavage. Elles seront fortement impliquées dans la mise en œuvre des travaux en tant qu'ouvrières sur demande. Aussi dans le PDM qui sera réalisé leur niveau de satisfaction sera vérifié. La distribution des kits d'hygiène prendra en compte le matériel d'hygiène intime des femmes et filles en fonction des pratiques après consultation.

Protection Mainstreaming

L'approche « safe programming » d'Oxfam sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Le staff ayant déjà été formé sur les notions de Safe programming sont en mesure de suivre et de garantir un accès équitable. Avec le safe programming bien intégrée on veut améliorer la qualité de nos interventions dans le strict respect de nos engagements. Consciente des risques liés à l'accès aux infrastructures et aux services WASH, des outils permettant de mener des analyses de risques et les mesures de mitigation ont été développés et seront utilisés. Les équipes WASH recevront l'appui de l'équipe protection dans le processus, et les bénéficiaires seront associés à la dynamique. Un monitoring d'accès sera réalisé pendant la durée du projet en vue de suivre et confirmer l'utilisation de façon équitable et inclusive. Aussi les besoins des personnes en situation d'handicap et les personnes âgées seront pris en compte lors des distributions dans les points d'eau et les kits d'hygiène. Ils seront accompagnés et assistés en priorité.

Country Specific Information

Safety and Security

Depuis 2010, la sous-préfecture de la Haute Kotto connaît une intensification des violences sur son territoire. Principalement liées à la présence active de la Lord Resistance Army (LRA), de certaines factions de l'ex Séléka et autres groupes armés, les affrontements sont également exacerbés par la volonté de contrôle des différents groupes sur les ressources naturelles, minières en particulier. La situation sécuritaire dans la ville de Bria et sur ses axes reste précaire. Depuis le 8 novembre 2016, cette préfecture fait face à de violents combats entre groupes armés d'une part entre le FPRC et l'UPC, entre FPRC et antibalaka, et entre factions du FPRC. Ces différents affrontements ont pris une connotation ethnico religieuse depuis les événements du 16 mai et les affrontements du 20 juin qui ont entraîné la mort d'une centaine de personnes et un vaste mouvement de la quasi totalité de la population de Bria. Face à ce contexte d'insécurité très instable, Oxfam dispose d'un Plan de sécurité qui est mis à jour régulièrement afin de monitorer quotidiennement la situation grâce à la présence d'un Field Manager expatrié sur place. Ils seront appuyés dans ce processus par un coordinateur sécurité basé à Bangui mais qui fera des visites sur la base de Bria au besoin. Oxfam travaillera davantage sur la communication près des acteurs sur place (autorités locale, bénéficiaires) afin de faire connaître son engagement dans zone, ceci permettra d'avoir une meilleure acceptation, par conséquent contribuera fortement à assurer la protection des nos staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet. L'appui de INSO et de la Minusca dans le suivi de l'évolution de la situation et appui auprès des ONGs y compris Oxfam contribuera fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos les staffs. Un briefing sécurité et de contexte est toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté avant son déploiement sur le terrain par le coordinateur sécurité Oxfam. Bien que les plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du mouvement des équipes par le coordinateur sécurité, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base par le Field Manager avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain.

Access

Oxfam intervient à Bria depuis Janvier 2014 et assure l'implémentation directe de programmes Eau hygiène assainissement, sécurité alimentaire et moyens d'existence, et protection. En 2016, Oxfam, à travers les fonds du CHF 2016, implémente un projet WASH supportant le relèvement précoce des populations affectées par les combats sur l'axe Bria Yalinga et dans Bria. A l'apparition des événements de Novembre 2016 entraînant le déplacement des populations sur le site IDP de pk3 et au sein des quartiers (principalement Gobolo et Katekondji), Oxfam a commencé à implémenter un projet de réponse d'urgence de 6 mois financé par le FH, prenant en charge les activités Eau Hygiène et assainissement pour les populations affectées par le conflit. Oxfam disposait déjà d'équipes basées à Bria dont une partie a été mobilisée pour la mise en œuvre de ce projet. Le staff Oxfam dans la zone pour la mise en œuvre des projets est composé de staff expatrié (Field manager, Watsan Officer, admin/fin officer) et de staff national composé de technicien eau et assainissement, Watsan Officer, superviseur eau et assainissement, d'un ouvrier polyvalent et de mobilisateurs communautaires recrutés localement. Nous disposons également du staff support national dont un magasinier, un assistant logisticien et des gardiens en support aux programmes. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité opérationnelle garantie dans la zone pour la mise en œuvre des projets. En plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d'une équipes de coordination (WaSH Manager, Logistique manager, Responsable Action Humanitaire, MEAL Manager, Sécurité manager, HR Manager, Finance Manager, Gender and Protection Manager et d'un Directeur pays) à Bangui en support aux programmes d'Oxfam dans le pays offre à l'organisation une forte capacité des programmes. Bien que la zone de Bria et ses axes reste une zone dont la situation sécuritaire est très instable, le Plan de sécurité et le suivi quotidien de l'évolution du contexte de mise en œuvre du projet permet de mitiger les risques et rendre possible l'accès à la zone par les équipes pour la mise en œuvre du projet.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1.1	BRI_Wash Officer	D	1	4,308.41	3	33.33	4,307.98
	<i>Responsable de la coordination technique du projet au terrain</i>						

1.2	COO_Protection Gender Manager	D	1	4,736 .40	3	33.33	4,735.93
	<i>En charge de coordination avec la base sur toutes les activites protection</i>						
1.3	COO_MEAL Manager	D	1	4,736 .40	3	33.33	4,735.93
	<i>En charge de coordination avec la base sur toutes les activites MEAL</i>						
1.4	COO_Funding Officer 2	S	1	4,308 .41	3	33.33	4,307.98
	<i>En charge de la relation avec le bailleur</i>						
1.5	BRI_Assistant MEAL	D	1	798.8 1	3	33.33	798.73
	<i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes de suivi - evaluation</i>						
1.6	BRI_Protection-Genre Officer	D	1	970.1 1	6	33.33	1,940.03
	<i>Responsable de la mise en œuvre des activites de protection et genre sur la base</i>						
1.7	BRI_Assistant Protection-Genre	D	1	798.9 1	6	50.00	2,396.73
	<i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes de protection</i>						
1.8	BRI_Assistant PHP	D	1	798.9 1	6	16.66	798.59
	<i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes de Wash</i>						
1.9	BRI_Mobilisateur communautaire WASH	D	7	503.3 3	6	100.00	21,139.86
	<i>Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation</i>						
1.10	FM_BRI_Equipe Programme	S	12	57.42	6	65.27	2,698.42
	<i>frais médicaux pour les staffs programme</i>						
1.11	COO_Acheteur	S	1	609.4 5	3	33.33	609.39
	<i>En charge des achats locaux a la Coordination vers la base</i>						
1.12	COO_Superviseur Transport	S	1	609.4 5	3	33.33	609.39
	<i>En charge de transport a la Coordination vers la base</i>						
1.13	BRI_Assistant Logisticien	S	1	798.9 1	3	33.33	798.83
	<i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes Log</i>						
1.14	BRI_Radio Operateur_IT	S	1	609.4 5	3	33.33	609.39
	<i>En charge des mouvements vehicules</i>						
1.15	BRI_Magasinier	S	1	609.4 5	3	33.33	609.39
	<i>En charge de stockage du materiel</i>						
1.16	BRI_Assistant Ressource Humaines et Adminsitrative	S	1	799.9 1	3	33.33	799.83
	<i>En charge des activités opérationnelles quotidiennes revenant au département RH de la base</i>						
1.17	FM_BRI_Equipe Support	S	7	57.40	3	41.66	502.17
	<i>frais médicaux pour les équipes supports</i>						
1.18	PER DIEM staff	S	5	782.6 0	1	100.00	3,913.00
	<i>per diem pour les staffs</i>						

1.19	BRI_Log Officer	S	1	4,308 .41	3	33.33	4,307.98
	<i>en charge de la logistique pour la base Bria</i>						
1.20	COO_Wash Manager	D	1	4,736 .40	3	33.33	4,735.93
	<i>en charge de la coordination avec la base pour toutes les activités WASH</i>						
	Section Total						65,355.48
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Water trucking	D	31	508.0 5	1	100.00	15,749.55
	<i>Approvisionnement en eau par camion, stockée dans des bladders, chlorée puis distribuée aux populations affectées par la crise</i>						
2.2	Amenagement d'un réseau d'adduction gravitaire sur le site de PK3	D	1	29,29 2.38	1	100.00	29,292.38
	<i>Installations des reservoirs d'eau, d'un système de pompage (avec comme source d'alimentation un générateur) permettant d'alimenter les réservoirs, d'un réseau avec des points de distribution d'eau,</i>						
2.3	Amenagement et équipement de 4 puits en pompe India MII	D	4	4,642 .20	1	100.00	18,568.80
	<i>Ces puits seront aménagés désinfectés et équipés de pompe manuelle de type INIDA Mark II pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable</i>						
2.4	Formation/Redynamisation de 4 comités de gestion de point d'eau	D	4	91.10	1	100.00	364.40
	<i>Mise en place suivie de la formation de 4 organisations communautaires pour une gestion perenne de l'ouvrage d'eau</i>						
2.5	Dotation des Comités de Gestion de Puits et d'Eau (CGPE) en Matériels d'entretien, de maintenance et de nettoyage des points d'eau.	D	4	184.8 1	1	100.00	739.24
	<i>Après la formation, les CGPE recevront un kit composé de matériel d'entretien, de maintenance et de nettoyage des points d'eau et de matériel pour le suivi des cotisations et la gestion de la caisse.</i>						
2.6	Mise en place d'un kit de rechange pompes India Mark II	D	1	4,510 .17	1	100.00	4,510.17
	<i>Quatre (4) kits de pièces de rechange seront disposés pour faire face aux subvenir aux besoins de réparation en cas de panne des pompes</i>						
2.7	Construction de 166 latrines d'urgence	D	166	204.2 6	1	100.00	33,907.16
	<i>Construction de latrines dont la durée de vie est de 6mois selon les normes (50 personnes par latrines) en matériaux locaux</i>						
2.8	Construction de 44 douches d'urgence	D	44	115.5 0	1	100.00	5,082.00
	<i>Construction de douche dont la durée de vie est de 6 mois selon les normes (100 personnes par douche) en ameriaux locaux</i>						
2.9	Construction de 4 aires de lavage	D	2	526.3 5	1	100.00	1,052.70
	<i>espaces de 6mx4m en béton avec un muret de protection, une rigole d'évacuation des eaux et un puisard. Ces espaces serviront pour la lessive.</i>						
2.10	Réhabilitation régulière des infrastructures sanitaire (materiel de construction)	D	49	87.00	1	100.00	4,263.00
	<i>Des diagnostics seront fait sur les ouvrages afin de permettre des réparations de ceux qui sont defectueux.</i>						
2.11	Installation de 200 bacs à ordures	D	200	34.80	1	100.00	6,960.00
	<i>Bacs conçus pour la collecte primaire des dechets solides</i>						
2.12	Construction de deux aires de décharge pour la gestion des déchets solides	D	2	2,318 .50	1	100.00	4,637.00
	<i>Deux décharges pour recueillir les déchets</i>						
2.13	Appui aux comités en matériel d'hygiénisation du site	D	1	11,72 4.00	1	100.00	11,724.00
	<i>Distribution de matériel d'hygiénisation</i>						
2.14	Distribution de 3000 kits d'hygiène	D	3000	30.92	1	100.00	92,760.00
	<i>Du matériel de transport/stockage de l'eau, du savon et du détergent (Bidon de 20 litres, Bouilloire, Seau de 20 litres avec couvercle, Gobelet de 1 litre, Carafe de 1.5 litres, Garniture pour les menstruations, Pot de chambre pour enfants, savon de 200 grs pour la lessive, Savon de 250 g pour la toilette, sachet de savon en poudre de 50 grs pour la lessive</i>						

2.15	Materiels de visibilite et de communication (Logo sur les larines et douches, tee-shirt, banderoles)	D	1	5,854.00	1	100.00	5,854.00
<i>Impression des logos des bailleurs et OXFAM sur les ouvrages ainsi que la confection du materiel IEC</i>							
2.16	Support a la realisation des campagnes de sensibilisation	D	1	18,369.00	1	100.00	18,369.00
<i>frais de collation pour les participants, production banderole, dépliants, maillots, frais jeux concours(campagne de masse), location sonorisation, frais troupe de theatre, credit de communication pour les membres CPC, Perdiem membres CPC)</i>							
2.17	Réalisation des activités de sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène	D	1	12,322.00	1	100.00	12,322.00
<i>frais de collation pour les participants, production banderole, dépliants, maillots, frais jeux concours(campagne de masse), location sonorisation, frais troupe de theatre; per diem etc</i>							
2.18	Production des cartes d'informations sur le referencement pour les survivantes	D	500	5.92	1	100.00	2,960.00
<i>support a la conception et impression des cartes de referencement pour les survivantes</i>							
2.19	Enquête baseline+Endline+ Enquêtes PDM+Enquête CAP	D	4	608.97	1	100.00	2,435.88
<i>Evaluation du niveau de Connaissances, des pratiques et attitudes des beneficiaires au debut, et à la fin de l'intervention une etude de monitoring après la distribution des kits d'hygiène, ainsi qu'une enquête CAP</i>							
2.20	Media trips	D	2	570.65	1	100.00	1,141.30
<i>collection des données (photographes, histoires de vie, témoignages...)</i>							
2.21	Frêt international	D	1	2,318.00	1	100.00	2,318.00
<i>Frais de transport international</i>							
2.22	Frais de communication (Spot radio, impression, etc)	D	1	2,007.00	1	100.00	2,007.00
<i>frais de visibilité et communication pour les activités du projet (visibilité bailleur et Oxfam)</i>							
2.23	VISIBILITE et COMMUNICATION	D	1	1,490.00	1	100.00	1,490.00
<i>frais de visibilité et communication pour l'engagement avec la communauté</i>							
2.24	Appui a l'evacuation des dechets solides	D	15	335.00	1	100.00	5,025.00
<i>acquisition de charrettes et prise en charge de journaliers</i>							
Section Total							283,532.58
3. Equipment							
3.1	Laptop	S	1	1,855.00	1	100.00	1,855.00
<i>Coûts liés à l'achat</i>							
Section Total							1,855.00
4. Contractual Services							
4.1	BRI_Location Véhicule_Transport agregats	D	2	2,609.85	1	100.00	5,219.70
<i>Coûts liés au transport du materiel pour le projet</i>							
4.2	BRI_Location Véhicule_WASH	D	2	2,609.85	4	100.00	20,878.80
<i>Location vehicule activites wash</i>							
4.3	BRI_Location Véhicule_PROTECTION/GENDER	D	1	2,609.85	2	100.00	5,219.70
<i>Location vehicule activites protection</i>							
4.4	BRI_Carburant_WASH	D	2	521.97	4	100.00	4,175.76
<i>Carburant pour les activités WASH à Bria</i>							
4.5	BRI_Carburant_PROTECTION/GENDER	D	1	521.97	2	100.00	1,043.94

	<i>Carburant pour les activités Protection-genre à Bria</i>						
4.6	Maintenance Véhicule	S	2	521.97	2	33.00	689.00
	<i>Maintenance</i>						
4.7	COO_location véhicule	S	3	2,609.85	3	32.10	7,539.86
	<i>Location de véhicule pour la coordination</i>						
4.8	COO_carburant	S	3	521.97	3	33.00	1,550.25
	<i>Carburant pour le transport coordination à Bangui</i>						
	Section Total						46,317.01
5. Travel							
5.1	Vol Internationaux	S	4	1,040.00	1	100.00	4,160.00
	<i>Vol pour les R&R</i>						
5.2	Vol UNHAS	S	9	150.00	2	100.00	2,700.00
	<i>vol pour les déplacements sur le terrain</i>						
	Section Total						6,860.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	<i>NA</i>						
	Section Total						0.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Location Bureau Coordination	S	1	2,609.85	3	33.33	2,609.59
	<i>location du bureau de la coordination à Bangui</i>						
7.2	Compagnie de sécurité bureau Coordination	S	1	2,522.86	3	33.33	2,522.61
	<i>gardiens pour le bureau de la coordination à Bangui</i>						
7.3	Location Bureau Bria	D	1	731.62	1	100.00	731.62
	<i>Location pour la base à Bria</i>						
7.4	Fournitures de bureau Bria	D	1	869.95	1	100.00	869.95
	<i>coûts liés à la fourniture de bureau pour le bureau à Bria</i>						
7.5	Petits équipements et réparation Bria	D	1	608.97	1	100.00	608.97
	<i>Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Achat de mobilier: chaises, étagère, petits équipements</i>						
7.6	Petit équipement et entretien informatique Bria	D	1	521.97	1	100.00	521.97
	<i>entretien du matériel informatique</i>						
7.7	Fuel générateur Bria	D	1	417.58	1	100.00	417.58
	<i>carburant pour le générateur</i>						
7.8	Maintenance générateur Bria	D	1	347.98	1	100.00	347.98
	<i>Frais de réparation pour le générateur de la base de Bria</i>						
7.9	Matériels sécurités Bria	D	1	347.98	1	100.00	347.98
	<i>frais pour assurer la sécurité</i>						

7.10	Frais de communication téléphonique Bria	D	1	782.96	1	100.00	782.96
	<i>crédit téléphonique pour les communications</i>						
7.11	Frais de communication internet VSAT Coordination	S	1	4,596.50	3	33.33	4,596.04
	<i>Frais pour le VSAT et le crédit internet pour la coordination</i>						
7.12	Frais de communication internet VSAT Bria	D	1	2,282.86	1	100.00	2,282.86
	<i>Frais pour le VSAT et le crédit internet pour la base de Bria</i>						
	Section Total						16,640.11
SubTotal			4,125.00				420,560.18
Direct							372,572.06
Support							47,988.12
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							29,439.21
Total Cost							449,999.39

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Haute Kotto -> Bria	100	3,792	5,395	9,004	9,085	27,276	

Documents

Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Données IDP Bria 280617.xlsx
Project Supporting Documents	Communiqué de presse - Situation humanitaire - 25052017.pdf
Project Supporting Documents	Annexe 5. Rapport Evaluation initiale des besoins Multi sectoriels Bria Oxfam 2017.doc
Project Supporting Documents	Mapping points deau Bria.pdf
Project Supporting Documents	Description points deau Bria.xls