



FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO

INFORME NARRATIVO ANUAL

PERÍODO DEL INFORME: 2016

Título y Número de Programa <ul style="list-style-type: none">• Título del Programa: “Territorialización en la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) y despliegue de mecanismos de transparencia y comunicación.”• Número del Programa• MPTF Office ID:	País, (Localidad) (s), Área Temática (s), Beneficiarios Colombia						
Organizaciones Participantes Organización Internacional para las Migraciones	Socios Implementadores Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y Alta Consejería para el Posconflicto						
Costo del Proyecto en US\$ <table><tr><td>Contribución del Fondo:</td><td>US\$ 1.241.642</td></tr><tr><td>Otras fuentes de financiamiento:</td><td>US\$NA</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>US\$ 1.241.642</td></tr></table>	Contribución del Fondo:	US\$ 1.241.642	Otras fuentes de financiamiento:	US\$NA	TOTAL	US\$ 1.241.642	Duración del Programa (en meses) Duración total: 8 meses Fecha de inicio: 17 octubre 2016 Fecha de cierre: 6 diciembre 2017
Contribución del Fondo:	US\$ 1.241.642						
Otras fuentes de financiamiento:	US\$NA						
TOTAL	US\$ 1.241.642						
Evaluaciones del Proyecto/Evaluación de Medio Término Evaluación Completada <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Fecha: _____ Informe de medio-término <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Fecha: _____	Presentado Por <ul style="list-style-type: none">○ Nombre: Natalia Delgado○ Título: Gerente de Construcción de paz○ Organización Participante (o Líder): OIM○ Dirección de Email: ndelgado@iom.int						

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el periodo del informe se lograron varios avances con el proyecto, sobretodo en alinearlo con la estrategia del Gobierno de Colombia en la implementación de los acuerdos de paz y las necesidades territoriales para fortalecer la participación y enfoque comunitario.

- **Componente 1:** La OIM contrató un equipo de 26 profesionales para los esfuerzos de territorialización y posconflicto de la ACP y ART.

El apoyo para la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ubicó a los profesionales en Bogotá y 10 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Estos equipos vienen apoyando esfuerzos de alistamiento y coordinación e implementación a nivel nacional. Los profesionales gestores en los territorios, avanzan en la implementación de la estrategia de ART mediante: la participación en la preparación del ejercicio de caracterización de hogares de la ART; participación y organización de 10 sesiones de planeación del ejercicio de nucleación y de socialización de la estrategia ART realizada en 10 de los 50 municipios priorizados; identificación de los 50 km de vías terciarias por mejorar en 48 de los municipios priorizados, y su articulación con el Invias para la validación técnica con alcaldes y comunidades; y finalmente la participación y organización de 46 talleres para la priorización de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC).

Adicionalmente el proyecto ha contribuido al fortalecimiento institucional de la Alta Consejería para el Posconflicto (ACP). Un equipo multidisciplinario, compuesto por 6 personas que apoya la estructuración y evaluación de proyectos socioeconómicos en diferentes lugares del país, como parte de la implementación de los Acuerdos. La Dirección de Posconflicto cuenta con otro equipo de 6 personas, que brinda apoyo a la Dirección de Posconflicto, en la gestión y administración de herramientas de información, desarrollo de programas de voluntariado en el marco de la territorialización y de apoyo a la coordinación de esta Dirección.

- **Componente 2:** A finales de diciembre 2016 la OIM cerró el proceso de contratación, para seleccionar la empresas para el diseño e implementación del portal web (parte del sistema de información) de la ACP. Desde enero 2017 se vienen gestionando reuniones semanales de coordinación con los representantes de la Alta Consejería y la empresa seleccionada Nexura Internacional. El proveedor entregó productos preliminares como el plan de trabajo y propuestas de contenido/diseño. Así mismo se ha reunido con los asesores de comunicaciones de la ACP para establecer los estándares de imagen, contenido y manual de estilo, lo cual implica que el diseño y levantamiento de información va en marcha. Por otro lado, la OIM ha venido trabajando con la ACP en la contratación y desarrollo de los otros módulos del sistema de información, que cuentan con recursos del Gobierno de Canadá.
- **Componente 3:** El componente de comunicaciones retoma y parte de la estrategia desarrollada por ACP desde septiembre de 2016, llamada "Imagina el Posconflicto". La estrategia ha venido enfocada en visibilizar los efectos positivos del posconflicto y las acciones del gobierno para el aprovechamiento de las oportunidades que genera el posconflicto, mediante la divulgación de la imagen "Colombia Renace". Hasta la fecha la estrategia ha permitido el desarrollo de piezas audiovisuales y graficas con enfoque de género y de grupos diferenciales. Por esto se han desarrollado y diseminado 8 piezas gráficas y 72 piezas para redes sociales. Se estima que el público aproximado alcanzado por la estrategia es de 200,000 personas, de las cuales 52% son mujeres y un 48% son hombres en 25 municipios.

Durante todas las actividades directas e indirectas se mantuvo la participación diferencial de grupos. Las mujeres componen más del 50% del grupo técnico de territorialización, y las mujeres, menores, juventudes y grupos étnicos participan de manera activa en las jornadas de socialización, planeación y alistamiento de la ART. Adicionalmente la ART y sus profesionales en los territorios mantienen presente las prerrogativas de afectación ambientales durante la etapa de planeación y participación de proyectos.

I.CONTEXTO Y OBJETIVO

Con la firma del Acuerdo Final en la Habana y su consecuente creación del marco institucional y legal, fue indispensable las acciones de alistamiento para la política de posconflicto, que incluye algunos proyectos de la estrategia de respuesta rápida (ERR), tanto a nivel nacional como territorial. Esto requiere: (a) desplegar oportunamente a los actores en territorio, a través de la consolidación de equipos técnicos que faciliten la integración y articulación de diferentes actores; (b) gestionar el desarrollo de las plataformas tecnológicas para abrir espacios a la ciudadanía para la participación, transparencia, rendición de cuentas e información sobre la política de posconflicto y la forma como se materializa en los territorios; y (c) desarrollar una estrategia de comunicaciones que incluye el uso de la marca de posconflicto, el diseño y divulgación de piezas de comunicación impresas y tecnológicas, la apertura de canales para la transmisión de mensajes clave sobre el posconflicto, alistamiento y la ERR, en torno a la agenda de posconflicto.

El Gobierno Nacional creó la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad (ACP), que articula la visión del Gobierno colombiano sobre el posconflicto, contribuye en la relación con las demás entidades, la sociedad civil y las autoridades departamentales y locales en su función de preparación del alistamiento para la implementación de los planes y proyectos en la etapa posterior a los acuerdos de paz. También creó a la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), en colaboración con la ACP busca generar condiciones necesarias en los territorios para el despliegue de las acciones de paz, promover la participación ciudadana, y aumentar la confianza y legitimidad en el Estado. Para esto encomendó a la ART con funciones como: adoptar los planes de acción para la ejecución de las políticas del Gobierno para la intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas; liderar el proceso de coordinación inter e intersectorial a nivel nacional y territorial, para la estructuración y ejecución de planes y proyectos, y diseñar e implementar los espacios y mecanismos para asegurar la participación de los actores territoriales públicos y privados, la sociedad civil, las organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales en la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y estructuración de proyectos de intervención territorial, en las zonas rurales de conflicto priorizadas. El Proyecto se enmarca en la totalidad de los esfuerzos del Gobierno Nacional para llegar a las regiones, fortalecer la participación y abrir espacios para la ciudadanía con Entidades como la ART y ACP.

De esta manera, mediante el Proyecto, la ACP viene fortaleciendo su gestión para articular los esfuerzos de alistamiento para el posconflicto. Gracias al Proyecto, estos esfuerzos son complementados con mecanismos de confianza con la ciudadanía hacia el cumplimiento de los acuerdos, liderado por la ACP; para lo cual se puso en marcha el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica que permita a los colombianos participar y conocer los proyectos de posconflicto. Al mismo tiempo, el Gobierno, con apoyo de la OIM puso en marcha una estrategia de comunicación sobre los avances puntuales del gobierno hacia la construcción de paz en redes sociales.

II.RESULTADOS

i) Informe Narrativo de los resultados:

El proyecto apoya al Gobierno en identificar varias necesidades y elementos cruciales para avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz y los esfuerzos de territorialización. Ha contribuido en consolidar el marco para la implementación de los Acuerdos de Paz a nivel central y en las regiones a través de la presencia de enlaces territoriales de la ART; así como promover la difusión y acceso de información sobre el posconflicto y los avances del Gobierno en la materia.

COMPONENTE 1.

A finales del 2016 la OIM viene coordinando con la ACP reuniones estratégicas para definir el enfoque y apoyo a los esfuerzos de alistamiento y la estrategia en el marco de la política de posconflicto. Como resultado la OIM contrató 26 profesionales de territorialización para la ACP y la ART durante esta primera fase del proyecto. Esto fue en parte el resultado de identificar la posibilidad de brindar apoyo parcial a la Agencia de Renovación Territorial (ART), a partir de su creación en enero de 2017, en razón a su expectativa de vinculación a la Presidencia de la Republica, lo cual no ocurrió en el mes de marzo.

La OIM ha venido apoyando la territorialización de la Dirección de Posconflicto de la ACP enmarcada en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Mediante el componente 1 del proyecto, la OIM apoyó el fortalecimiento del

despliegue territorial de la ACP con la vinculación del equipo multidisciplinario, compuesto por 6 profesionales de apoyo al Gobierno Nacional, para estructurar y evaluar proyectos socioeconómicos de las FARC-EP.

El equipo trae un componente grueso de experiencia en aspectos sociales, económicos y financieros de proyectos socioeconómicos orientados a complementar los acuerdos con las FARC. Está compuesto por economistas, ingenieros, sociólogos, y otras profesiones, que desde su inicio están viajando a diferentes lugares del país para estudiar los proyectos; inicialmente en los departamentos de Caquetá y Cesar para viabilizar e identificar propuestas de proyectos.

Al mismo tiempo la Dirección de Posconflicto de la ACP se fortaleció con 6 profesionales que apoyarán las actividades de gestión de la Dirección. Dentro de estas actividades está la de estudiar y hacer diagnósticos para evaluar los riesgos de seguridad en las zonas veredales, como parte de los esfuerzos de territorialización. Por otro lado se está estructurando un programa de voluntariado en las zonas veredales, liderado por la ACP. Con este apoyo, la ACP fortalece su capacidad para gestionar y monitorear información, la cual estará complementada por el sistema de información. De la totalidad de las personas que ahora fortalecen a la ACP y ART, 14 profesionales son mujeres.


Con la ART, 14 personas apoyan la estrategia de territorialización en municipios cercanos a las ZVTN como Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare. A través del proyecto fue posible fortalecer la presencia e intervención de la ART durante su etapa preparatoria, de despliegue, socialización y alistamiento. Así, se fortalecieron los procesos de la Entidad que contribuyen a definir planes de infraestructura comunitaria, pequeños proyectos y coordinación institucional con autoridades locales y de nivel nacional.

Los profesionales del equipo de la ART participaron en las capacitaciones de la ART en Bogotá el 19 de enero 2017. Como resultado recibieron asistencia y formación en las metodologías de alistamiento, coordinación, y participación con comunidades y autoridades. Los profesionales de territorialización avanzan en la implementación de la estrategia de la ART, participando y preparando los ejercicios de caracterización de la ART en hogares de los municipios priorizados; también lideraron y participaron en al menos 10 sesiones de planeación del ejercicio de nucleación y de socialización de la estrategia ART realizada en 10 de los 50 municipios priorizados. Como parte de los proyectos de planeación y participación comunitarias e infraestructura, vienen liderando la identificación de 50 km de vías terciarias por mejorar en los municipios priorizados, y su articulación con el Invias para la validación técnica con alcaldes y comunidades. Por último participaron en 46 talleres para la priorización de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC).

El plan de operación de la ART fue complementado con el apoyo de la OIM para apoyar su estrategia de intervención y alistamiento. Se diseñó un plan de jornadas y espacios de participación que se empezará a implementar en el mes de abril. Esto permitirá fortalecer las acciones del Estado en los territorios y generar presencia en las zonas veredales. Hoy en día la ART cuenta con el personal necesario en estos lugares de gran complejidad para llevar a cabo los procesos de participación y desarrollo territorial.

COMPONENTE 2 (ver Anexo 1).

Desde el 2016 la OIM y la ACP sostienen varias reuniones de coordinación para desarrollar y poner en marcha el sistema de información. La ACP con el apoyo de OIM, diseñó la arquitectura del sistema de información y el portal web del posconflicto. La arquitectura estableció un número aproximado de 18 módulos para el sistema de información (incluyendo el portal web). Como resultado, la OIM diseñó unos términos de referencia e invitó a unos 14 proveedores para presentar propuestas del portal web y otros módulos de información. La ACP y OIM realizaron conjuntamente la evaluación y selección de proveedores, para identificar aquellos que ofrecieran servicios y experiencia más relevante a la necesidad de la ACP. El módulo del portal se está implementado con recursos del Fondo, y los otros módulos con recursos del gobierno de Canadá.



Arquitectura del Sistema de Información - ACP

El portal y su arquitectura fueron creados para generar mayor información acerca del posconflicto y los proyectos que se están llevando a cabo en el país. También busca divulgar la misión de la entidad y brindar información de noticias recientes al posconflicto y la implementación de los acuerdos. De esta manera el portal es un recurso de información para diferentes públicos, resolver dudas y presentar quejas e inquietudes, pero sobre todo tengan información responsable acerca del tema. El portal responde a la estrategia de la Presidencia de la Republica para generar información correcta y apropiación del posconflicto y sus proyectos frente a la ciudadanía.

Actualmente la OIM coordina reuniones semanales con los proveedores del portal y el sistema y la ACP, para asegurar que los productos estén debidamente integrados. Con esto se espera abordar puntos prioritarios e ir resolviendo puntos de integración y operación de los sistemas. Se prevé que el portal de la ACP cumpla con los requisitos y estándares de gobierno en línea.

COMPONENTE 3.

La estrategia de comunicaciones está enmarcada dentro de la campaña “Colombia Renace” de la ACP. Esta campaña se hizo con unas 72 piezas que fueron diseminadas en redes sociales que llegaron a más de 100,000 personas en los municipios de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Las Estrellas, Montería, Neiva, Santa Marta, Valledupar, Manizales, Pereira, Villavicencio, Cauca, Sincelejo, El Limón, Floridablanca, Florencia, Tunja, Meléndez, Palmira y Bello.

El Proyecto inicialmente contempló 3 canales de difusión de las diferentes piezas. No obstante durante la primera etapa de producción y difusión por redes sociales, la ACP y la empresa implementadora acordaron que por razones de eficiencia, impacto y costos sería viable concentrar esfuerzos en redes sociales y canales de televisión, reduciendo a dos, los canales de difusión. La producción, comunicación y difusión por redes sociales viene siendo más económica en término de recursos y eficiente en alcance pues abarca un público más disperso, heterogéneo e indeterminado.

La experiencia de la empresa Brújula, brindó apoyo al Gobierno en el diseño de 8 piezas gráficas para redes sociales y lograr un impacto efectivo y apropiado. Las piezas fueron desarrolladas con la imagen “Colombia renace”, con enfoque de género y grupo diferenciales, orientado a las poblaciones rurales y tradicionalmente afectadas por la violencia. Hasta la fecha los medios de difusión son las redes sociales, se adelantan preparativos para difundir las piezas por medios audiovisuales y canales regionales de televisión. (Ver piezas en el Anexo 1).

Conclusiones y desafíos

En general el proyecto ha permitido la participación de diferentes grupos de mujeres y hombres, quienes han empezado a conocer las políticas del gobierno para el posconflicto. Los enlaces territoriales de la ART han generado un acercamiento con las comunidades y las autoridades locales brindando información sobre las acciones que está desarrollando esta entidad y facilitando la articulación institucional en 10 de los municipios aledaños a las ZVTN. Adicionalmente, la campaña de comunicación, ha buscado incluir un enfoque diferencial en sus piezas, visibilizando cómo los Acuerdos de Paz pueden generar un impacto positivo en las mujeres y comunidades indígenas, tradicionalmente afectadas por la violencia.

Por otro lado en cumplimiento del mandato de la ART y lo establecido en los Acuerdos de Paz, la ART viene velando por la protección del medio ambiente. Específicamente en las zonas de reserva y parques naturales donde hay comunidades. Ha tenido un cuidado muy especial, articulando con Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Tierras

(ANT) y otros sectores, para identificar los ocupantes y actividades permitidas en las zonas para trabajar con las mismas, establecer sus necesidades, u opciones para una posible transición de los habitantes a otros lugares. Con respecto a las vías en Zonas de Reserva Forestal, sólo es posible hacer mantenimiento de vías existentes sin que varíen las especificaciones técnicas y el trazado. De esta manera la ART y sus profesionales identifican y minimizan el impacto de los planes de desarrollo, infraestructura y planeación con comunidades. Adicionalmente la ART realizan acercamientos con los diferentes actores del sector ambiental y de ordenamiento territorial para empezar un trabajo coordinado que genere impactos positivos en el territorio, dentro de estos Ministerio de Vivienda y Parques.

Aunque no se identificaron retrasos sustanciales o demoras que impidieran la implementación del proyecto si hubo cambios y diferencias a lo contemplado inicialmente en la propuesta. El proyecto buscaba apoyar los esfuerzos de territorialización de la ACP; no obstante durante la primera etapa del proyecto, y por sugerencia de la misma Consejería en acuerdo con la OIM, se destinó una parte del apoyo a la ART. La creación en enero de 2017 de la Entidad, implicó una gran cantidad de necesidades y esfuerzos para lograr su objeto de llegar a lugares donde no había presencia del Estado, por lo cual el apoyo fue muy oportuno para generar presencia rápida en las Zonas verdes. Esto necesariamente llevo a replantear ajustar las actividades conforme a un nuevo actor y nuevos tiempos; es decir la ART y los nuevos retos de la ACP. La OIM después de analizar, evaluar y trabajar de manera coordinada con representantes de la ART, logró adecuar las necesidades del equipo con los esfuerzos de territorialización. Además, el proyecto apoya a la ACP en constituir un equipo de profesionales para implementar actividades de coordinación de la política de posconflicto.

Frente al sistema de información, uno de los principales retos es identificar cómo será el alojamiento, administración y contenido del sistema de información a fin de asegurar una operación rápida y sostenible. Finalmente, y en relación al componente de comunicaciones se están terminando de hacer las acciones necesarias para lograr el código cívico y transmitir las piezas audiovisuales en los canales regionales.

ii) **Matriz de resultados del Proyecto**

Título del programa: Despliegue de mecanismos de transparencia, comunicación, y territorialización en la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR).						
Efecto/Outcome del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá	Resultado 6: Desarrollada la capacidad institucional en las alcaldías y las gobernaciones para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades y con las instituciones nacionales responsables de la implementación de los Acuerdos que ponen fin al conflicto que les permitan a todos aprovechar las múltiples oportunidades de la paz para sus territorios.					
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
No disponible ¹						
Sub-Resultado 1:	El proceso de alistamiento e implementación de la ERR y la política de posconflicto han sido territorializados, mediante la consolidación de un esquema de operación y despliegue de las acciones de posconflicto en los territorios.					
Indicadores del sub-resultado 1 del Fondo	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Número de equipos técnicos de la ACP con capacidades fortalecidas, para impulsar la construcción de paz a nivel territorial	Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare y Bogotá.	0	6 equipos técnicos territoriales operativos, capacitados sobre la estrategia de postconflicto del gobierno	Registros ACP, OIM, Listados de jornadas de formación	ACP	10 equipos de la ART fortalecidos a nivel regional y un equipo en Bogotá. 1 equipo de coordinación nacional de la ACP. 1 equipo para la estructuración y

¹ El indicador disponible para el resultado 6 en el Manual de Operaciones del Fondo no es pertinente ni permite medir con precisión las acciones que se desarrollarán en esta propuesta.

						evaluación de proyectos socioeconómicos para la ACP.
Número de proyectos de la ERR y acciones de posconflicto implementadas en territorio con el apoyo del equipo técnico territorial de la ACP. Se propone un nuevo indicador: Número de acciones de la ART y la ACP adelantadas en territorio.	Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare.	0	13	Registros e informes de los consultores de la ART.	ACP OIM	Apoyo en el desarrollo de proyectos de la ART en 10 municipios: 1. Priorización de pequeña infraestructura comunitaria (PICS). 2. Identificación de 50 km vías de terciarias. 3. Diagnósticos veredales. 4. Caracterización de hogares. 5. Ejercicio de nucleación (identificación de núcleos veredales) de la estrategia de ART.
Producto 1.1	Documento técnico que describa y explique el esquema de operación y despliegue de las acciones de posconflicto en los territorios de la ACP.					

Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Esquema de operación y despliegue elaborado y aprobado.	Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare.	0	1	Documento aprobado.	ACP OIM	En conjunto con la ART se diseñó un esquema para fortalecer su presencia en 10 municipios aledaños a las zonas veredales, este consiste en el despliegue de gestores municipales, apoyo en las actividades de alistamiento y gestión de los proyectos de la ART; así como jornadas de trabajo y socialización con las comunidades.
Producto 1.2	Plan de operación y despliegue de las acciones de posconflicto a nivel territorial implementado que incluye la conformación de equipos de trabajo territoriales de la ACP					
Indicadores inmediatos de resultados	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
% de avance en la implementación del plan de operación y despliegue.	Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta	0	50%	Matriz de reporte construida con los registros de la ACP y OIM.	ACP OIM	30% del plan implementado.

	y San José del Guaviare.					
Número de profesionales que integran el equipo técnico territorial de la ACP.	Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare.	0	24	Contratos firmados.	OIM	<p>10 gestores municipales de la ART en Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare.</p> <p>4 profesionales de la ART en Bogotá para la coordinación de actividades entre en nivel central y regional.</p> <p>6 profesionales de la ACP para el apoyo de la coordinación nacional.</p> <p>6 profesionales para la estructuración y</p>

						evaluación de proyectos socioeconómicos.
% de mujeres que hacen parte del equipo técnico territorial.	Fonseca, La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare.	0	50%	Contratos firmados.	OIM	50% del equipo de la ART en región son mujeres.
Producto 1.3	Un programa de socialización de la ERR y la política de posconflicto con comunidades beneficiarias					
Indicadores inmediatos de resultados	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Número de jornadas de socialización con comunidades y actores locales.	<i>Municipios en donde se implementen las acciones de posconflicto.</i>	0	18	Listados de asistencias Fotografías Ayudas de memorias	ACP OIM	73 en los 10 municipios de las ZVTN
% de mujeres asistentes a las jornadas de socialización.	<i>Municipios en donde se implementen las acciones de posconflicto.</i>	0	50%	Listados de asistencias	ACP OIM	43 mujeres registradas en asistencia
% de personas de la comunidad que incrementan su conocimiento sobre la ERR y la política de posconflicto	<i>Municipios en donde se implementen las acciones de posconflicto.</i>	Por definir	80%	Resultados evaluaciones de conocimientos aplicados durante los	ACP	-

				procesos de formación		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

Efecto/Outcome del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá	Resultado 8: Comunicados de forma eficaz y transparente los Acuerdos ² que ponen fin al conflicto, los avances en su implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios reduciendo así el impacto de mensajes desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación.					
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
No disponible ³						
Sub-Resultado 2:	La Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad (ACP) cuenta con una plataforma tecnológica que facilita el acceso y difusión de la gestión asociada a la implementación de la ERR y la política de posconflicto en los territorios.					
Indicadores del sub-resultado 2 del Fondo	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Número de módulos o subsistemas generales asociados a la plataforma tecnológica de acceso y difusión para la rendición de cuentas de la ACP.	<i>Nacional.</i>	0	15	Diseño de la plataforma con los módulos o subsistemas generales incluidos.	ACP OIM	El sistema incluye el diseño de 18 módulos.

² Este proyecto está acotado específicamente a la comunicación eficaz y transparente de la ERR y las acciones de posconflicto.

³ El Manual de Operaciones del Fondo no contiene indicadores para el resultado 8.

Producto 2.1	Una plataforma tecnológica para el registro, monitoreo, seguimiento y divulgación de los programas, proyectos, contratos, procesos, entre otros, de la ERR y la política de posconflicto.					
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
% de avance del desarrollo de una plataforma tecnológica.	<i>Nacional</i>	0	80%	Informes del desarrollador.	ACP OIM	20%
Indicador transversal de género y/o diferenciales incluido/s dentro de la plataforma de información	<i>Nacional.</i>	0	1	Módulo de la plataforma de información.	ACP OIM	-
Indicador sobre medidas para prevenir afectación del medio ambiente, incluido dentro de la plataforma de seguimiento a los proyectos de la ERR	<i>Nacional.</i>	0	1	Módulo de la plataforma de información.	ACP OIM	-
Sub-Resultado 3:	La política de posconflicto con énfasis en las acciones para la estabilización de la paz ha sido difundida, como forma de promover apropiación de los ciudadanos frente al proceso de construcción de paz.					
Indicadores del sub-resultado 3 del Fondo	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Número de municipios cubiertos por la estrategia de comunicaciones sobre la ERR y la política de posconflicto.	<i>Nacional</i>	0	500	Informes de las empresas que hacen las acciones de comunicación.	ACP OIM	25 municipios: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Las Estrellas, Montería, Neiva, Santa Marta, Valledupar,

						Manizales, Pereira, Villavicencio, Cauca, Sincelejo, El Limón, Floridablanca, Florencia, Tunja, Meléndez, Palmira y Bello.
Producto 3.1	Una estrategia de comunicaciones implementada para posicionar y divulgar la política de posconflicto con énfasis en las acciones para la estabilización de la paz.					
Indicadores inmediatos de resultados	Áreas geográficas	Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Número de piezas de comunicación diseñadas y diseminadas a nivel nacional.	<i>Nacional</i>	0	5	Piezas producidas.	ACP OIM	72 post para Facebook diseminados.
Número de piezas diseñadas con enfoque diferencial (mujeres, grupos étnicos).	<i>Nacional</i>	0	1	Piezas producidas.	ACP OIM	3 piezas gráficas para redes sociales diseñadas y diseminadas con enfoque diferencial.
Número de canales de comunicación utilizados.	<i>Nacional.</i>	0	3	Piezas difundidas en los canales de comunicación.	ACP OIM	3 canales utilizados en redes sociales: Facebook,

						twitter e instragam. (cuentas de la ACP).
--	--	--	--	--	--	--

- iii) **Historia pobladores Riosucio Chocó (Fuente ART);** Como parte de las iniciativas y esfuerzos de la ART, se entrevistaron varios pobladores y estos son registros de sus reacciones a las iniciativas de la Entdad:

Amilta Castro Cuesta – Inspectora de Policía Riosucio

Muy agradecida con la persona jefa acá, con el proceso de paz. Persona muy comprometida, dinámica, ágil, activa, está trayendo muchos proyectos para la comunidad a través de sus gestiones. Me parece una persona muy comprometida con las comunidades. Una persona entrona porque eso es otra cosa que se necesita de las personas que lideran estos procesos, que hay veces son muy ajenas, muy apáticas y a esta señora la vi muy comprometida con el alcalde con las comunidades, no tiene que ver que tenga poder o que no tenga, sino que el objetivo era trabajar con todo el mundo. Entonces hubo compromiso, participación, democracia y eso es lo que queremos. Y además que es una mujer activa. Estoy muy contenta que también las mujeres estamos en unos cargos muy importantes. Ya la mujer se ha liberado mucho en el tema político y administrativo. Ya ha despegado mucho. No es la mujer tímida que conocíamos, sumisa en la casa, ya es una mujer que ha ocupado unos cargos muy importantes en la nación.

El mensaje, cuál sería el mensaje

Muchas gracias al Presidente Santos que es una persona muy comprometida con las comunidades, pienso que las cosas dialogadas se logran mejores que con la fuerza. Estamos muy comprometidos con la paz. Pienso que los padres de familia desde la casa podemos aportar mucho al proceso de paz, orientando a nuestros hijos y a los vecinos que están alrededor nuestro.

Que se logró que la agencia tenía unos recursos y que en coordinación con la administración y las comunidades se pusieron de acuerdo para que los recursos fueran invertidos en la misma comunidad.

Blanca Libia Rivera

Somos de una comunidad de 650 familias. Hace 17 años llegamos aquí. Tenemos parcelitas con plátano. La reunión la vi muy excelente. Para mi es mundial lo que vinieron a hacer en el día de hoy. Es un comienzo de un paso excelente. Me siento feliz porque esto lo esperábamos cualesquier momento. Es un trabajo comunitario de toda la delegación con todas las comunidades que nos vamos a comprometer con todos estos trabajos que vienen. No lo vería yo sino mis nietos y vivirían muy bueno, porque esto es lo que esperamos nosotros. Dios los bendiga con este momento y los lleve a toda paz donde lleguen a todas las comunidades.

Pablo Lopez representante legal La Larga Curvarado

Representar comunidades para defender territorio y aportar al proceso de paz
Hoy hay una oportunidad para que las comunidades estén en paz y en tranquilidad, pero para que esa paz se vea reflejada en las diferentes regiones, donde el conflicto afectó a mucha población, necesitamos inversiones, necesitamos obras, la presencia del Gobierno Nacional.
La verdadera paz que las comunidades necesitan es inversiones, seguridad.

Satisfecho porque las comunidades pudieron manifestar sus diferentes inquietudes y lo que hoy plantean las instituciones es poder ayudar a las comunidades con las grandes y pequeñas iniciativas que tenemos dentro de los territorios.

James – Presidente

Este es uno de los ejercicios más importantes que podemos tener en nuestro territorio. Estamos direccionando a mejorar nuestra calidad de vida, teniendo en cuenta que tenemos tanta problemática. Estamos identificado que podemos construir lo que se trata de vías, desarrollar en productos reestructuración del campo y aulas escolares.

Juan Velázquez

Tengo 70 años y la esperanza de que antes de morirme vea algo arreglado aquí. Veo que el Gobierno ya está tomando parte en el asunto que era lo que nosotros no veíamos aquí. Nosotros aquí cosas del Estado no. De pronto un policía pasaba de vez en cuando, porque había un problema en tal parte. Si Dios quiere voy a seguir participando, si quiera pa oír. Para una persona que entienda debe valer mucho. Nosotros no es que tengamos mucho entendimiento aquí, porque como aquí hay varias mezclas de raza, entonces hay viene el racismo la vaina.

Riosucio (Chocó)



Amilta (Fuente ART)



Blanca Rivera (Fuente: ART)

