

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO  
INFORME NARRATIVO FINAL  
PERIODO DEL INFORME:**

Título y Número de Programa		País (Localidad), Área Temática (s) / Beneficiarios	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Título del Programa: Prevención de Reclutamiento, uso, y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el marco del Posconflicto. Mi Futuro es Hoy, creando entornos de paz para la niñez.</li> <li>Número del Programa: xxxx</li> <li>MPTF Office ID:<sup>1</sup> xxxx</li> </ul>		<i>País/Región</i> Colombia/ más de 500 veredas que hacen parte de 166 municipios priorizados para el posconflicto, que pertenecen a los departamentos de Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Córdoba, Risaralda, Antioquia, Chocó, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolivar y Sucre.	
Organizaciones participantes		Socios implementadores	
OIM, Unicef, PNUD, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Alta Consejería para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundación Plan, Save The Children Colombia, Aldeas Infantiles SOS y Círculo de Obreros de San Pedro Claver.</li> </ul>	
Costos del Programa /Proyecto en USD		Duración del Programa (en meses)	
Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)	<b>USD 515.013</b>	Duración Total: 14 Meses Fecha de Inicio: Agosto 29 -2017	
		Fecha inicial de cierre <sup>2</sup> (01, 06, 2018)	

<sup>1</sup> El número de referencia del Proyecto es el mismo del mensaje de notificación enviado por el MPTFO. Este igualmente se encuentra referido como ID del Proyecto en la página de Proyecto de la página web del Fondo [MPTF Office GATEWAY](#).

<sup>2</sup> Se refiere a la fecha aprobada del documento original del Proyecto por las decisiones relevantes del Comité de Dirección.

Contribución del Gobierno (Si aplica)	N/A	Fecha final de cierre: <sup>3</sup> (31, 12, 2018)	Si No <input type="checkbox"/>
Otras contribuciones (Si aplica)	N/A	¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Programa en su (s) sistema?	
<b>TOTAL:</b>	<b>USD 515.013</b>	Fecha esperada de cierre financiero <sup>4</sup> :	31,12,2018
<b>Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:</b>		<b>Informe presentado por:</b>	
Evaluación Completada: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No    Fecha: Informe de Evaluación – Adjunto <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No    Fecha:		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre: Katherine Herrera Moreno</li> <li>○ Cargo: Coordinadora Nacional</li> <li>○ Organización participante (o líder): UNICEF, PNUD Y OIM</li> <li>○ Correo electrónico: katherineherrera@presidencia.gov.co</li> </ul>	

<sup>3</sup> Si se ha realizado alguna extensión en la fecha del proyecto, esta nueva fecha revisada y aprobada debe reflejarse aquí. Si no se aprobó extensión en tiempo, la actual fecha de cierre será la misma que la fecha original de cierre. La fecha final es la misma que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el programa haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en [MPTF Office Closure Guidelines](#).

<sup>4</sup> El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en [Certified Final Financial Statement and Report](#).

## **I.RESUMEN EJECUTIVO**

El proyecto “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez” es la respuesta interagencial para prevenir el reclutamiento, el uso y la utilización de Niños Niñas y Adolescentes (NNA) en aquellos municipios del país donde a causa del conflicto armado, la presencia institucional había sido insuficiente o inexistente, de tal forma que el proyecto al abarcar zonas rurales a través de las veredas focalizadas de los 166 municipios posconflicto, que corresponden a su vez a 21 departamentos del país, se convierte en la estrategia de protección de derechos que integra a todos los actores de los entornos protectores de niños y jóvenes (familias, líderes y lideresas comunitarios, rectores, docentes y funcionarios públicos locales, departamentales y nacionales), en acciones directas de fortalecimiento de capacidades, mitigación de vulneraciones de derechos, respuesta institucional efectiva, caracterización rural, entre otros.

Durante la vigencia señalada, se realizó la contratación de cerca de 250 personas que llevarán a cabo el trabajo en territorio para cada una de las zonas del país donde los socios implementadores tienen operación: Save the Children en Nariño, Tolima, Valle y Cauca; Aldeas Infantiles SOS en Córdoba, Risaralda, Antioquia y Chocó; Fundación Plan en Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Caquetá; y Circulo de Obreros de San Pedro Claver en Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolivar y Sucre; además del equipo de coordinación nacional que orienta técnicamente la implementación del proyecto y acompaña su desarrollo.

A todo el equipo de trabajo del proyecto Mi Futuro es Hoy que se acaba de mencionar, le fue realizada transferencia metodológica para la implementación del proyecto, es decir, fueron capacitados para el abordaje de cada una de las sesiones de trabajo individual, familiar, comunitario, educativo e institucional, de tal forma, que fueron entregadas 95.800 cartillas por cada uno de los componentes y se realizó el acompañamiento para su ejecución. En este sentido, se construyeron nuevos instrumentos que permitieran dar claridades y orientaciones adicionales ante los retos e imprevistos considerados para un trabajo de microfocalización territorial ante la diversidad y complejidad del territorio colombiano.

Se han focalizado 497 veredas en todo el territorio nacional, las cuales corresponden a un trabajo de concertación conjunto entre comunidades, consejos comunitarios o resguardos indígenas, autoridades e instituciones locales, frente a los lugares que dentro de sus territorios presentan los mayores niveles de riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, normalmente estas zonas son veredas o corregimientos alejados del casco urbano. Existen 71 veredas adicionales que se encuentran pendientes de aprobación, puesto que, por situaciones de seguridad, alteraciones del orden público y temporada electoral, se ha impedido completar la formalización de implementación del proyecto.

Frente al número de personas que hacen parte del proyecto, a la fecha se tiene un total de 19.783 niños, niñas y adolescentes vinculados, 13.700 familias participantes, 1.568 líderes y lideresas que hacen parte activa de Mi Futuro es Hoy y cerca de 200 docentes y rectores de instituciones educativas; es importante resaltar, que este número de participantes aumentará en la medida en que pueda finalizarse la focalización veredal en los territorios a los que se hizo referencia en el anterior párrafo.

Es importante destacar el amplio anclaje institucional que ha logrado el proyecto en los diferentes escenarios de seguimiento a las políticas de prevención del reclutamiento, uso y utilización a nivel local, departamental y nacional, dado que el proyecto no sólo se socializó en las mesas de infancia y adolescencia, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, los comités de justicia transicional, las mesas o comités de prevención del reclutamiento y los consejos de política social municipales y departamentales, sino que hacen parte activa de su seguimiento y retroalimentación, pues fueron en estos espacios donde se terminaron de definir las veredas para la implementación de la estrategia y donde continúan facilitando la coordinación y articulación local con los otros programas existentes.

Lo anterior se enmarca dentro de la estrategia de incidencia con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización y de la Violencia Sexual de NNA (CIPRUNNA) en la que hacen parte más de 23 entidades del Estado y quienes a través de sus equipos técnicos y directivos oficializaron su compromiso con la estrategia en la medida de dar respuesta a las necesidades de oferta de NNA y familias en los territorios definidos, incluyendo dentro de su plan de acción vigencia 2018 acciones específicas dirigidas al cumplimiento de sus obligaciones con “Mi Futuro es Hoy”.

El ejercicio de estos meses relacionado con el alistamiento y el inicio de la implementación ha permitido también el desarrollo de una estrategia de comunicaciones con los socios implementadores y las entidades nacionales e internacionales que participan en el proyecto, que va desde la visibilización continua en redes sociales de las acciones realizadas en territorio, hasta campañas conjuntas para fechas de alta relevancia nacional, hasta la construcción de boletines mensuales donde se destacan los principales avances; esto se suma a una serie de buenas prácticas que se han identificado y que hacen parte, hoy en día, de uno de los resultados más significativos del proyecto, los cuales se presentarán más adelante.

El proyecto ha logrado romper estereotipos, generar confianza en las instituciones e identificar retos frente a los contextos sociales, económicos y políticos de cada territorio, en lo relacionado con el rol de los niños, niñas y adolescentes como actores principales de los procesos de transformación social, reconstrucción del tejido social, reconciliación y consolidación de la paz territorial.

## **II. CONTEXTO Y OBJETIVO**

El Proyecto para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez”, está vinculado a la Estrategia de Respuesta Rápida y busca aportar a la estabilización y construcción de paz en el postacuerdo a través de la promoción de los principios de protección integral, la promoción del goce efectivo de los derechos y la prevención de vulneraciones, particularmente asociadas al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

En lo que respecta al componente de coordinación nacional, este tiene como objetivo principal articular la oferta institucional a nivel nacional y territorial, elemento esencial de la política pública de prevención de reclutamiento ejecutada por la Comisión Intersectorial de Prevención de Reclutamiento, Utilización/Usos y Violencia Sexual (CIPRUNNA) a cargo de la Consejería para los DDHH y generar insumos que promuevan el fortalecimiento de las capacidades de los socios estratégicos del proyecto, a través del acompañamiento técnico y seguimiento a las acciones desarrolladas por los operadores en los diferentes territorios focalizados para la implementación del proyecto.

El Proyecto "Mi Futuro es Hoy. Creando Entorno de Paz para la Niñez" está dirigido a la prevención del reclutamiento forzado en 500 veredas del país, involucrando a las niñas, niños y adolescentes, familias, comunidades, escuelas e instituciones con el propósito de fortalecer sus capacidades frente al reclutamiento forzado.

Su objetivo principal es el de desarrollar y fortalecer las capacidades en los niños, niñas y adolescentes, sus familias, comunidades, escuelas e instituciones, para la construcción colectiva de entornos protectores y garantes de los derechos de la niñez.

#### **Objetivos Específicos:**

- Fortalecer el entorno familiar, institucional, educativo y comunitario, en su rol de protección y promoción de derechos para las niñas, niños y adolescentes en los territorios priorizados.
- Empoderar a niños niñas y adolescentes como agentes de transformación de sus propias realidades.
- Promover la armonización de acciones territoriales en materia de protección integral de la niñez.

#### **Resultados Esperados:**

- Niños, niñas y adolescentes **empoderados** en el ejercicio y reconocimiento de sus derechos; **participando** en la construcción de mejores condiciones de convivencia para la transformación de sus realidades familiares.
- Redes comunitarias e institucionales **fortalecidas como entornos de protección y promoción de derechos** para las niñas, niños y adolescentes
- Entes territoriales y autoridades competentes que **trabajan articuladamente para asegurar la protección integral** de la niñez y la adolescencia, proporcionando el acceso a las diferentes ofertas relacionadas con la garantía de derechos.
- Padres, madres y cuidadoras y cuidadores, **apropiados de su rol protector** en el marco del principio de corresponsabilidad para la promoción y garantía de derechos.

### **III. RESULTADOS DEL PROYECTO**

#### **i) Informe narrativo de los resultados:**

El proyecto "Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez" está dirigido a las zonas rurales de los municipios que durante décadas se han visto afectados por el conflicto armado y en particular busca llegar a las veredas o corregimientos en los que persiste el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales son lugares o zonas del país donde la presencia institucional ha sido precaria o inexistente, dadas las condiciones geográficas y de orden público para lograr implementar los planes, programas o proyectos.

En este sentido, se ha convertido en una de las principales estrategias de prevención de este flagelo con una robusta cobertura territorial, que hoy en día se implementa en 497 veredas en todo el territorio nacional, las cuales corresponden a un trabajo de concertación conjunto entre comunidades, consejos comunitarios o resguardos indígenas, autoridades e instituciones locales, frente a los lugares que dentro de sus territorios presentan los mayores niveles de riesgo para niños y jóvenes. No obstante, aún quedan 71 veredas adicionales que se encuentran pendientes de aprobación, puesto

que, por situaciones de seguridad, alteraciones del orden público y temporada electoral, se ha impedido completar la formalización de implementación del proyecto en las mismas. Estas 71 veredas responden a la necesidad que existió de aumentar la cobertura territorial inicial por la escasa cobertura poblacional de NNA en estas zonas.

Estas 497 veredas y las otras 71 que están en proceso de ser aprobadas por los entes territoriales para el desarrollo del proyecto, hacen parte de los 166 municipios que el Gobierno Nacional considero como priorizados para el posconflicto, que a su vez pertenecen a los siguientes departamentos: Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Córdoba, Risaralda, Antioquia, Chocó, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolivar y Sucre.

Las veredas focalizadas para la implementación del proyecto coinciden con territorios étnicos, lo cual se explica por cuanto tradicionalmente son estas comunidades, indígenas y afrodescendientes quienes han tenido que padecer de forma más directa el conflicto armado. El proyecto en los territorios de Nariño, Cauca y Valle -especialmente- concentra el 65.62% de grupos étnicos que participan en el proyecto, le siguen algunos municipios de Antioquia y de Choco, con el 28.88% y Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y algunas zonas del Meta con el 28% igualmente.

Para poder abarcar toda esta complejidad territorial, el proyecto cuenta con un despliegue territorial de cerca de 250 personas, encargadas de llevar a cabo metodológicamente cada una de las sesiones de trabajo con niños y jóvenes, familias, instituciones educativas y comunidades, denominados dinamizadores locales, que a su vez atienden a las orientaciones y seguimiento que frente a sus actividades realizan los coordinadores territoriales y los coordinadores para el proyecto que tiene cada uno de los socios implementadores, junto con el equipo de coordinación nacional.

Teniendo en cuenta la cantidad de personas contratadas para llevar a cabo este proyecto, era de vital importancia que contaran con el acompañamiento técnico del equipo de coordinación nacional, que brindara pautas, orientaciones, aclara conceptos y se encargara de hacer las transferencias metodológicas de cada una de las cartillas construidas para la ejecución de la estrategia, así como de enlazar la operación en territorio del proyecto con la política de prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA, siendo entregadas 95.800 cartillas por cada uno de los componentes a cada socio y se realizó el acompañamiento para su ejecución.

En este sentido, se construyeron nuevos instrumentos que permitieran dar claridades y orientaciones adicionales ante los retos e imprevistos considerados para un trabajo de microfocalización territorial ante la diversidad y complejidad del territorio colombiano en conjunto con los 4 socios del proyecto, una buena práctica que ha permitido hacer una revisión a las experiencias que cada uno ha tenido en los diferentes municipios del país, dando como resultado unos protocolos o documentos adicionales realizados por la Coordinación Nacional:

- Protocolo de Atención Diferenciada: Busca entender el proyecto y su implementación en el marco de NNA, familias y comunidad que tengan algún tipo de condición diferencial y haciendo un especial énfasis al enfoque de género (discapacidad, adulto mayor, orientación sexual diversa).
- Orientaciones en clave Implementación Étnica: Su objetivo es el de flexibilizar la metodología y su implementación en una comunidad étnica.
- Protocolo Acción sin Daño: Brinda orientaciones a los dinamizadores para no generar daño comunitario individual durante la implementación de la metodología.
- Procedimiento para reporte de alertas de reclutamiento, uso y utilización de NNA.

- Protocolo de Acompañamiento Institucional
- Manual Iniciativas Juveniles de Paz

El proyecto “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez” busca fortalecer las capacidades locales de las entidades departamentales y municipales, por lo tanto se ha realizado un trabajo de incidencia con Gobernaciones y alcaldías, en el caso de las primeras se llevaron a cabo acuerdos con los secretarios de Gobierno y Educación para la implementación y seguimiento del proyecto, se establecieron canales de comunicación y se socializó el proyecto a diferentes actores comunitarios e institucionales en Arauca, Valle del Cauca, Guainía, Tolima, Cesar, Magdalena, Caquetá, Norte de Santander, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Chocó y Putumayo; y en el caso de las alcaldías, se ha realizado la misma intervención, enfatizando en las rutas de prevención del reclutamiento, contando en algunos territorios con la Consejería Presidencial para los DDHH, en los 166 municipios del país.

En consecuencia de lo anterior, se ha logrado que el proyecto haga parte de los diferentes escenarios de seguimiento a las políticas de protección y prevención del reclutamiento, uso y utilización a nivel local, departamental y nacional, dado que el proyecto no sólo se socializó en las mesas de infancia y adolescencia, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, los comités de justicia transicional, las mesas o comités de prevención del reclutamiento y los consejos de política social municipales y departamentales. Lo señalado como respuesta a la estrategia de incidencia con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización y de la Violencia Sexual de NNA -CIPRUNNA- en la que hacen parte más de 23 entidades del Estado y quienes a través de sus equipos técnicos y directivos oficializaron su compromiso con el proyecto en la medida de dar respuesta a las necesidades de oferta de NNA y de sus familias en los territorios definidos, incluyendo dentro de su plan de acción vigencia 2018 acciones específicas dirigidas al cumplimiento de sus obligaciones con “Mi Futuro es Hoy”.

En materia de consolidación de oferta nacional y articulación de estrategias con diferentes entidades del Estado, se han construido fichas institucionales por cada una de las agencias estatales que mayor competencia tienen con el proyecto, por cuanto su intervención territorial debe necesariamente dialogarse con el proyecto, en este sentido se ha tenido relacionamiento con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Defensa, SENA, ICBF, Colombia Joven, Prosperidad Social, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Agencia de Renovación Territorial y Alto Comisionado para la Paz.

Además de lo anterior se recogió la información de las agencias internacionales, socios implementadores y entidades que hacen parte del comité coordinador de Mi Futuro es Hoy, relacionada con los proyectos que se encuentran ejecutando actualmente en los municipios y veredas que contempla la estrategia, con la finalidad de articular la intervención territorial, aprovechar espacios consolidados, fortalecer la sostenibilidad de los proyectos, mejorar los canales de comunicación con las entidades territoriales e incluso aprovechar la población beneficiaria a favor de la consolidación del proyecto.

Cada uno de los participantes se encuentran desarrollando las sesiones de trabajo contempladas en la metodología y descritas en las cartillas, para el caso de los niños, niñas y adolescentes ya abordaron las líneas base y se consolidó información importante que permitirá conocer los avances y la construcción de sus proyectos de vida, además de esto, ya están identificando las iniciativas de construcción de paz enmarcadas en acciones de reconciliación, transformación social y reconstrucción del tejido comunitario, con un énfasis en temas de aprovechamiento medio-ambiental.

El proyecto cuenta con un sistema de información que consolida en tiempo real toda la información que recogen los dinamizadores locales a través de las visitas y desarrollo de las sesiones individuales con niños y adolescentes, familiares, comunitarias, con rectores y docentes e incluso los procesos de gestión de oferta con entidades locales y departamentales, teniendo el seguimiento persona a persona vinculada a la estrategia para optimizar el seguimiento en el avance de la misma. A la fecha, se llevaron a cabo todos los desarrollos adicionales solicitados por los socios implementadores y por la coordinación general, así como los ajustes operativos a la plataforma y al sistema de información, permitiendo el cargue de los datos.

Una de las buenas prácticas que se han logrado recoger del desarrollo del proyecto, es la estructuración de la ruta conjunta con los socios implementadores, la Consejería para los DDHH y la CIPRUNNA para el reporte de las amenazas de reclutamiento, uso y utilización, que partió de las experiencias que sobre el mismo han tenido las organizaciones sociales en su actividad diaria y los lineamientos institucionales para la gestión y activación de los grupos de atención inmediata local. A la fecha se ha hecho el reporte de 3 amenazas y se ha procedido con la ruta establecida a realizar la verificación y el acompañamiento institucional de los casos.

Es importante rescatar también, que, ante problemas de seguridad señaladas por los socios implementadores en las zonas de operación, se ha logrado construir con ellos y con las instituciones estatales locales y las agencias internacionales de presencia en el municipio, respuestas diferenciadas de llegada territorial, que permitan continuar el proceso de intervención en las veredas con mayores problemas de seguridad y de riesgos de reclutamiento. Este esquema de integralidad se ha logrado abordar para los casos reportados en Novita e Itsmina -Chocó, Briceño -Antioquia, Convención, San Calixto, El Tarra y Tibú -Norte de Santander, Francisco Pizarro -Cauca y Planadas -Tolima.

Se construyó un plan de comunicaciones del proyecto que consistió en dotar de una imagen y una marca que permitiera la recordación visual, la creación de las piezas comunicativas para que los socios y las agencias de Gobierno e internacionales promocionen la estrategia, acciones y directrices para el majo de vocerías a nivel local, orientaciones para la utilización de redes sociales con la incorporación del #MiFuturoEsHoy en todas las publicaciones que realizan, la elaboración de 3 boletines mensuales que incluyen los avances de la implementación y cuenta con historias de vida, entre otros.

Ahora bien, con el gran despliegue de medios de comunicación frente a “Mi Futuro es Hoy”, los pronunciamientos públicos de adhesión al proyecto y demás acciones relacionados con el impacto territorial de la estrategia, se ha recibido solicitud de varios departamentos de implementarla en otros municipios sobre los cuales no versa actualmente el proyecto, pero en los que la entidad territorial departamental se compromete a desarrollar previo a la transferencia metodológica y ajustes de ejecución, este es el caso de Boyacá, Cesar y Guainía.

En cuanto al esquema de gobernabilidad del proyecto desde el inicio del proyecto se han llevado a cabo 3 comités técnicos ordinarios con OIM, UNICEF, PNUD, Consejería Presidencial para los DDHH y en algunas ocasiones con la participación de ICBF, Ministerio de Educación y la Alta Consejería para el Posconflicto; de las sesiones se han derivado dos sesiones extraordinarias con los socios implementadores del proyecto para el respectivo seguimiento. Además de lo anterior, se ha llevado a cabo un comité directivo con la participación de los cargos directivos de las agencias, la Consejería para los DDHH

y los directores de las organizaciones sociales implementadoras: Save the Children, Fundación Plan, Aldeas Infantiles SOS y Circulo de Obreros de San Pedro Claver; con quienes además se han realizado comités operativos de seguimiento con sus equipos de trabajo territoriales.

**ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:**

<b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>	<b>Metas finales</b>	<b>Organización responsable</b>	<b>Avance</b>		
<i>Indicador: Encuesta dirigida a líderes de comunidades, actores locales y beneficiarios de proyectos de la EE. Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i>	1.000	Operadores	No se ha llevado a cabo toda vez que el proyecto, aunque ya tiene vinculada a la población sobre la cual recae su ejecución, se encuentran en inicio de las sesiones de trabajo.		
<b>Indicadores del sub-resultado 1 del Fondo</b>	<b>Metas finales</b>	<b>Organización responsable</b>	<b>Avance</b>		
<i>Cobertura de NNA participantes en el Proyecto</i>	100%	OIM - UNICEF	Se encuentra en un 70% por cuanto aún existen lugares donde por cuestiones de orden público o procesos internos de las comunidades étnicas, algunas veredas no se han podido definir -71- lo cual altera la posibilidad de tener una completa cobertura poblacional individual con NNA. Es importante tener en cuenta que la cobertura inicial es de 27.000 NNA no obstante, en territorio a nivel veredal ha sido muy difícil encontrar la totalidad de NNA		

			con las edades preestablecidas en un mismo lugar, por lo que debió ampliarse la cobertura veredal inicial. Además, frente a un plan de contingencia en los departamentos de Putumayo y de Caquetá, falta el reporte final poblacional por parte del operador.		
<i>Nivel de intersectorialidad de la mesa para prevención del reclutamiento.</i>	70%	OIM - UNICEF	100%. Se encuentra cumplido por cuanto se ha logrado presentar y hacer seguimiento del proyecto en las dos sesiones técnicas de la CIPRUNNA, en una sesión directiva el día 18 de diciembre de 2017 y con las diversas reuniones de gestión de oferta llevadas a cabo con las diferentes instituciones.		
<b>Producto 1.1.</b>	<i>Lineamientos Técnicos generados y transferidos a aliados estratégicos en el territorio orientando el accionar integral y unificado de la Política de Prevención del Reclutamiento</i>				
<b>Indicadores de resultados inmediatos</b>	<b>Metas finales</b>	<b>Medios de verificación</b>		<b>Organización responsable</b>	<b>Avance</b>
<i>Número de organizaciones no gubernamentales operadoras capacitadas</i>	4	<i>Registros capacitación y transferencia metodológica</i>		OIM, UNICEF y Equipo de coordinación nacional	100% completada
<i>Cobertura Veredal del Proyecto</i>	500	<i>Focalización Vereda – Módulo Administración</i>		OIM - UNICEF	Al momento se ha hecho la focalización de 497 veredas, puesto que por temas de seguridad y orden público se ha
		<i>Registro de visitas y actas de reuniones de seguimiento</i>			

				impedido finalizar con la aprobación de las mismas, o por los procesos internos de las comunidades étnicas. Sin embargo, esta cobertura veredal inicial se amplía, pues está a la espera de validación 71 veredas adicionales.
<i>Número de alianzas generadas a nivel nacional y local que favorezcan la gestión de la oferta para el acceso y la permanencia en servicios.</i>	5	<i>Registros de reuniones</i>	<i>Equipo de Coordinación Nacional</i>	Se cuenta con un pacto por la niñez para el desarrollo del proyecto en el departamento de Bolívar, en el mes de abril, mayo y junio se piensan realizar por cada mes dos foros territoriales que pretenden unir a entidades públicas, sector privado, academia y agencias internacionales en la respuesta efectiva con oferta regular o complementaria a la población participe del proyecto.
<b>Producto 1.2.</b>	<i>Mecanismos de Gobernanza del Programa de Prevención del Reclutamiento en funcionamiento</i>			

Indicadores de resultados inmediatos	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Número de comités operativos realizados con las organizaciones no gubernamentales operadoras.	56	-Actas de comités	OIM - UNICEF	Se han llevado a cabo 3 comités técnicos y 4 comités operativos
		-Registros de participantes		
Número de Comités Directivos realizados con los socios nacionales del proyecto	5	-Actas de comité	OIM - UNICEF	Se ha realizado 1 comité directivo a la fecha
		-Registros de participantes		
<b>Sub-Resultado 2:</b>	<i>Capacidades institucionales de prevención del reclutamiento mejoradas a raíz de la implementación del Programa de Prevención.</i>			
Indicadores del sub-resultado 1 del Fondo	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable	Avance
Alertas Tramitadas	70%	Registro de alertas en cargue de sesiones a través del SIMAC	Equipo de coordinación nacional	Se ha recibido por parte de Aldeas Infantiles a la Coordinación Nacional del proyecto una alerta de amenaza de reclutamiento en el municipio de Yondó-Antioquia y se activó la ruta de respuesta y verificación con la
		Reporte externo de la Secretaría Técnicas de la atención.	Operadores del Proyecto	
			OIM - UNICEF	

				ST de la CIPRUNNA
<i>Número de herramientas diseñadas por el equipo de coordinación nacional, y socializadas con las entidades nacionales y locales pertinentes y con mandato en el tema de prevención del reclutamiento.</i>	2	<i>-Actas de reuniones</i>	<i>Equipo de coordinación nacional</i>	100% Cumplido y además se tienen más herramientas. Son los protocolos de orientaciones técnicas en enfoque diferencial, comunidades étnicas, acción sin daño, lineamientos para las iniciativas juveniles, entre otros.
		<i>-Documentos descriptivos de las herramientas</i>		
<b>Producto 2.1.</b>	<i>Informes y Documentos técnicos entregados con insumos y lineamientos a instancias nacionales de formulación de política.</i>			
<b>Indicadores inmediatos de resultados</b>	<b>Metas finales</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Organización responsable</b>	<b>Avance</b>
<i>Número de lecciones aprendidas y buenas prácticas registradas</i>	8	<i>-Sistema de Información</i>	<i>Equipo de coordinación nacional</i>	A la fecha se tienen identificadas 3 lecciones aprendidas, sobre las cuales se hizo
		<i>- Informes presentados</i>		

		-Módulo Gestión de Conocimiento		su descripción en el informe de resultados.
Número de informes entregados a instancias nacionales	3	-Sistema de Información  - Informes presentados	Equipo de coordinación nacional	No se ha entregado ningún informe aún
<b>Producto 2.2.</b> Datos del Sistema de Información analizados, organizados y entregados para la toma de decisiones de los aliados estratégicos del proyecto. (OIM – UNICEF)				
<b>Indicadores de resultados inmediatos</b>	<b>Metas finales</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Organización responsable</b>	<b>Avance</b>
Porcentaje de municipios que cuentan con información actualizada en el sistema de información sobre la implementación del Programa de Prevención.	100%	Reporte de Sistema de Información	Operadores  Equipo de coordinación nacional	No se ha hecho reporte aún, se encontraba la plataforma en ajustes.
Número de reportes generados a través del sistema de información para ser entregados a	12	Actas de Comité directivo y técnico del proyecto	Equipo de coordinación nacional	El sistema de información se encuentra en ajustes y uno de ellos es el relacionado con los reportes, por

<i>aliados estratégicos del proyecto</i>				eso no se tiene esa información
--	--	--	--	------------------------------------

**iii) Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas**

Ya fueron mencionados en la parte “i). Informe narrativo de los resultados”.

**iv) Una historia específica (opcional)**

Se tiene un video del proyecto, varias fotografías e incluso entrevistas que se adjuntan al presente informe.

