

**SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND  
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE**



**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**

**COUNTRY:** Guatemala

**TYPE OF REPORT:** SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Semi Anual

**DATE OF REPORT:** Enero a Mayo 2018

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Project Title:</b> Empoderamiento Institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la Paz y el Estado de derecho en Guatemala.</p>  |   |
| <p><b>Project Number from MPTF-O Gateway:</b></p>  |   |
| <p><b>PBF project modality:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IRF</p> <p><input type="checkbox"/> PRF</p>   | <p><b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Country Trust Fund</p> <p><input type="checkbox"/> Regional Trust Fund</p> <p><b>Name of Recipient Fund:</b></p> |
| <p><b>List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc):</b><br/>                 PNUD, UNODC, ONUMUJERES (agencia asesora CICIG)</p> <p><b>List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:</b><br/>                 Ministerio Público y Organizaciones de la Sociedad Civil.</p>   |   |
| <p><b>Project commencement date<sup>1</sup>:</b> 31 de agosto 2016</p> <p><b>Project duration in months:<sup>2</sup></b> 18</p>  |   |
| <p><b>Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Gender promotion initiative</p> <p><input type="checkbox"/> Youth promotion initiative</p> <p><input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions</p> <p><input type="checkbox"/> Cross-border or regional project</p>  |   |
| <p><b>Total PBF approved project budget* (by recipient organization):</b></p> <p>PNUD: \$ 980,887.47</p> <p>ONUMUJERES : \$ 146,917.12</p> <p>UNODC : \$ 203,918.64</p> <p>: \$</p> <p>Total: 1,331,723.22</p> <p><i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i></p> <p><b>How many tranches have been received so far:</b></p> |   |
| <p><b>Report preparation:</b></p> <p>Project report prepared by: Maria Guadalupe Orella</p> <p>Project report approved by: Claudia de Saravia</p> <p>Did PBF Secretariat clear the report: Yes</p> <p>Any comments from PBF Secretariat on the report:</p> <p>Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach:</p>  |   |

<sup>1</sup> Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

<sup>2</sup> Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

## **NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

## **PART 1: RESULTS PROGRESS**

### **1.1 Overall project progress to date**

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):  
Todas las actividades preliminares o preparatorias fueron completadas. El seguimiento al plan operativo de este semestre se elaboró en conjunto con las agencias implementadoras y las dependencias del Ministerio Público. Durante este semestre el proyecto entró en su fase final del ciclo de implementación, la cual debido a la extensión sin costo autorizada por 4 meses más culmina el 30 de junio del año en curso.

Given the recent/current political/peacebuilding/ transition situation/ needs in the country, has the project been/ does it continue to be **relevant** and well placed to address potential conflict factors/ sources of tensions/ risks to country's sustaining peace progress? Please illustrate. If project is still ongoing, are any adjustments required? (1500 character limit)

El proyecto es relevante debido a que se desarrolló en un momento coyuntural en el Ministerio Público, ya que se estaban articulando procesos de alto impacto en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, los cuales impactaron a nivel nacional al ser vinculados y procesados altos funcionarios como el ex presidente de la República de ese entonces. Por lo anterior las actividades desarrolladas en el marco del proyecto han contribuido al posicionamiento del Ministerio Público fortaleciendo la institucionalidad, incluyendo como estrategia el fortalecimiento del papel que ha jugado la auditoría social en lo que respecta a la lucha contra la impunidad para la construcción de la paz y el Estado de Derecho. Esto impacta en el incremento de la confianza en el sistema de justicia que ha demostrado acciones objetivas e imparciales en casos de alto impacto.

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

El proyecto contemplo actividades innovadoras siendo estas las siguientes: Desarrollo de una evaluación resultado del acompañamiento al Plan Estratégico 2015-2019 del Ministerio Público siendo la misma un insumo sumamente relevante para elaborar informe de transición presentado por la Fiscal General Thelma Aldana en el cual se reflejan los logros y retos de la institucionalidad de dicho ministerio. La socialización a personal fiscal de la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público apoyo que resulto indispensable para para actualizar al personal. Otra actividad innovadora por fortalecer el trabajo en materia de cooperación Sur-Sur fue el Primer Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerios Públicos AIAM en el cual se firmó Acuerdo entre los país de la región que conforman el referido grupo, para impulsar la aplicación a nivel latinoamericano del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género Femicidio/Feminicidio. Se instaló una Fiscalía dentro de la Contraloría General de Cuentas, para fortalecer la investigación casos de corrupción.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**  
on track

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):  
Siendo Guatemala un país postconflicto, el fortalecimiento de la institucionalidad, autonomía e independencia del MP mejora la percepción que la ciudadanía tiene de la institucionalidad del sector justicia lo cual se ve reflejado en los resientes casos de alto impacto que se encuentran judicializados en los cual están vinculados funcionarios público y estructuras de crimen organizado algunas de ellas incrustadas dentro de la institucionalidad pública. Esto impacta en el proceso de construcción de paz en Guatemala y de consolidación del Estado de Derecho.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):  
Se reportará en el informe final

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).  
Se trabajó en el fortalecimiento de las diferentes áreas de intervención del proyecto en algunas actividades se realizaron ajustes para dar respuesta a las necesidades que surgieron durante la implementación y de acuerdo al plan operativo, ejecutado en su totalidad. En noviembre del 2016 se instaló la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, la cual se enfrentó al reto de investigar la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrida en el municipio de San José Pínula, departamento de Guatemala el 8 de marzo 2017 en el cual perdieron la vida 41 que permanecían recluidas tras producirse un incendio dentro de las instalaciones. Esta situación motivo la reformulación de algunas de las actividades contempladas originalmente, para adecuarlas en coordinación con el Ministerio Público a la necesidad real que en ese momento se enfrentaba la referida fiscalía.

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

Se anexa los siguientes documentos

- a) Evaluación Plan estratégico que sitio como insumo para la elaboración del informe transición MP
- b) Acta taller Primer Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerio Públicos A

## 1.2 Result progress by project outcome

*The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1:** Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del MP que coordinan con la CICIG, incorporando la perspectiva de género.

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?*

Se materializó el traslado de buenas prácticas y capacidades de la Comisión contra la Impunidad al Ministerio Público por medio de procesos de formación especializados y de una praxis social, esto es, en el trabajo de día a día, lo anterior se puede ver reflejado en la institucionalización de los apoyos por medio de: a) 8 analistas digitadores, y 3 enlaces analistas en fiscalías ubicadas en el interior del país, quienes en su mayoría han sido absorbidos por el Ministerio Público como personal de la Institución; b) 2 módulos dentro del sistema informático para la automatización y gestión de casos lo cual impacta en una mejor planificación, control y evaluación de los casos en investigación, y un sistema de análisis de audios que contribuye al análisis estratégico a gran escala; c) disminución de la mora en las solicitudes de dictamen pericial balístico solicitado por Ministerio Público al laboratorio de balística de INACIF con 4 digitadores; d) En la Oficina de Protección de Sujetos Procesales adecuaciones físicas al espacio y equipamiento.

Se ha fortalecido la capacidad de investigación y persecución penal estratégica de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio por medio de la elaboración de una ruta que se presenta para el litigio de casos que ofrece una visión de litigio estratégico desde una perspectiva jurídico penal que parte de estándares internacionales. Se culminó exitosamente el proceso de monitoreo Psicosocial al todo el personal (54 personas) de la referida Fiscalía. Se suscribió un Acuerdo de Cooperación con la Organización No Gubernamental Fundación Sobrevivientes que se encuentra brindando acompañamiento técnico a la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, por medio de formación especializada, incluyendo la implementación y uso de nuevas tecnologías para la instalación de una sala situacional

**Outcome 2:** Fortalecidas las capacidades de auditoria social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

**Outcome 3:** En el marco del fortalecimiento de los medios de comunicación en periodismo de investigación se contrato una consultora para la elaboración del Manual de Periodismo de Investigación y su Mini Guía y su diagramación, el manual está en proceso de impresión y la versión digital ha sido socializada junto con su Mini Guía. La consultora ha desarrollado talleres con periodistas en varias regiones del país, estudiantes universitarios, altas

autoridades universitarias, y reuniones con directores y editores para la adopción del periodismo de investigación en los respectivos medios

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** (see guiding questions under Outcome 1)

El fortalecimiento del mecanismo de asistencia legal anticorrupción ALAC permitió el seguimiento y asesoría en casos de alto impacto fomentando la transparencia por medio del acceso de información pública, como resultado se dio acompañamiento a 478 denuncias de Sociedad Civil y se suscribió un Acuerdo entre el Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas y la Guía de Atención integral sobre casos de corrupción, él apoyó se institucionalizó al ser aperturada una agencia especial del Ministerio Público en la sede de la Contraloría General de Cuentas.

Asimismo, se suscribió un Acuerdo de Cooperación con la Organización No Gubernamental Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer CICAM, con el objeto de fortalecer a organizaciones de mujeres que trabajan con mecanismos de participación de las mujeres, para ejercer auditoria social en las instituciones del sistema de justicia, en el marco del referido convenio se elaboraron acuerdos con dos organizaciones de mujeres que realizan actividades de incidencia.

Cabe mencionar que para fortalecer el traslado de información a la opinión pública se elaboró un manual y agenda sobre periodismo de investigación, el cual resulta una herramienta innovadora al trasladar capacidades a los medios de comunicación respecto del manejo y la terminología investigativa en materia de casos de alto impacto para su fácil comprensión por el público en general.

**Outcome 4:**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** (see guiding questions under Outcome 1)

**1.3 Cross-cutting issues**

|   |  |
|---|--|
| <p><b><u>National ownership:</u></b> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p> | <p>El compromiso del Ministerio Público con el fortalecimiento institucional de los procesos se materializó con la absorción del personal contratado por el proyecto como analistas y digitadores, esto tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la DICRI, DAC y FECCI. Ya que este personal ha sido capacitado y ha desarrollado con eficiencia y calidad su trabajo. Asimismo, se ha demostrado la institucionalización y/o apropiación del proyecto por el Ministerio Público al haber impulsado en 2018 el Segundo Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerios Públicos AIAM en seguimiento al primer taller realizado en 2017 en el marco del presente proyecto. El Ministerio Público movilizó recursos internos para complementar la</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>compra de equipo y software ya que con el proyecto se adquirieron 6 licencias para un software especializado y la institución adquirió otras 25; asimismo, con el proyecto se adquirió equipo de investigación y la institución movilizó recursos para adquirir más.</p>  |
| <p><b>Monitoring:</b> Is the project M&amp;E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>   | <p>El monitoreo y evaluación del proyecto se ha llevado a cabo mediante la realización de reuniones e informes periódicos para conocer avances, dificultades y toma de acciones para garantizar la buena marcha del proyecto, Informes para el PBF. Las fuentes son: informes de consultores, presentaciones de avances, información del sistema de Sistema Informático de Control de Investigación del Ministerio Público (SICOMP).</p> |
| <p><b>Evaluation:</b> Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)</p>  |  |
| <p><b>Catalytic effects (financial):</b> Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)</p> | <p>El Ministerio Público movilizó recursos internos para complementar la compra de equipo y software ya que con el proyecto se adquirieron 6 licencias para un software especializado y la institución adquirió otras 25; asimismo, con el proyecto se adquirió equipo de investigación y la institución movilizó recursos para adquirir más.</p>  |
| <p><b>Catalytic effects (non-financial):</b> Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)</p>   | <p>El proyecto creó condiciones favorables para el traslado de buenas prácticas y capacidades de la Comisión contra la Impunidad al Ministerio Público, los cuales al ser institucionalizados influyeron en el proceso de descentralización y fortalecimiento en distintas regiones del país.</p>  |
| <p><b>Exit strategy/ sustainability:</b> What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>   | <p>Este proyecto es un puente con el PBF Consolidación y Descentralización de la Persecución Penal Estratégica del Ministerio Público, por lo que no se ha preparado una salida, se están fortaleciendo las capacidades a través de procesos en formación, y herramientas (protocolos, Guías etc.) para que estos se socialicen e incorporen a la institución en forma permanente.</p>   |
| <p><b>Risk taking:</b> Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>   | <p>El iniciar acciones con figuras nuevas para la institución, también uso de equipo nuevo y protocolos instrucciones y/o guías, se ha tomado el riesgo de buscar resultados diferentes para fortalecer los procesos institucionales. En este momento de cambio de autoridad en el MP, algunas de las nuevas herramientas serán evaluadas para conocer sus resultados y en caso necesario ajustarlas para un mejor funcionamiento.</p>   |
| <p><b>Gender equality:</b> In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues</p>  | <p>En relación a la contratación de personal se ha analizado las ventajas de tener equipos con equilibrio de género en el área de investigación criminal (tema que ha sido muy</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>of gender equality or women's empowerment? (1500 character limit)</p>  | <p>limitado para mujeres dentro de la institución, y en este periodo se logró la contratación de 169 nuevas/os investigadores en DICRI en donde casi se logra el 50% de mujeres. Esto mismo está pasando en Análisis Criminal. Y en relación al trabajo con investigación y análisis criminal se está incorporando la perspectiva de género y derechos de las mujeres.</p> |
| <p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p> |  |

**1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT:** *Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

|   | <b>Performance Indicators</b>  | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Outcome 1</b><br>Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales fiscalías y Direcciones del Ministerio Público que coordinan con la Comisión Internacional contra la Impunidad | Indicator 1.1<br>% de efectividad en el Ministerio Público   | 45%                       | 55%                                    | 55%                               |   |                                      |
|   | Indicator 1.2<br># de órdenes de aprehensión realizadas desagregada por sexo (FECI)                      | 784                       | 940                                    |                                   |   |                                      |
|   | Indicator 1.3<br># de personas ligadas a proceso respecto a casos de alto impacto, desagregadas por sexo | 40                        | 48                                     |                                   |   |                                      |



|   | <b>Performance Indicators</b>  | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| en Guatemala -CICIG incorporando la perspectiva de género   |  |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 1.1 Apoyado el proceso de traslado de capacidades de la CICIG ala FECI y el fortalecimiento de capacidades de protección a los sujetos procesales en calidad de testigos | Indicator 1.1.1 # de allanamientos dirigidos por FECI  | 784                       | 930                                    |                                   |   |                                      |
|   | Indicator 1.1.2 # de diagnosticos de la Oficina de Protección del MP con perspectiva de género y pertinencia cultural # de manuales, protocolos y herramientas institucionales en materia de protección revisados actualizados | 0                         | 1                                      | 1                                 |   |                                      |

|  | <b>Performance Indicators</b>  | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b>  |
|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| Output 1.2<br>Ampliada la cobertura y las capacidades de análisis y generación de información de la DAC a través de contrataciones de enlaces y digitadores, así como el desarrollo de software, compra de equipo, elaboración de protocolos y módulos de formación especializada en análisis. | Indicator 1.2.1<br># de informes generados por el departamento de Análisis Financiero            | 287                       | 359                                    | 457                               |   |   |
|  | Indicator 1.2.2<br># de solicitudes de laboratorio de balística remitidas de MP a inacif en mora | 2,730                     | 0                                      | 0                                 |   |   |
|  | # de solicitudes de análisis criminal realizadas por las fiscalías a DAC vía SICOMP              | 22                        | 167                                    | 25,648                            |   |   |
|  | % de análisis criminal realizados por la DAC a raíz de solicitudes de fiscalías                  | 82%                       | 95%                                    | 98.75%                            |   | Quando se inicio el proyecto se inicio tambien el modulo de Sistema Informatico del Control de Investigacion del Ministerio Público para enviar solicitudes de las diferentes Fiscalias, este está funcionando al 100% es por esto que el número se elevo tanto |

|  | <b>Performance Indicators</b>   | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b>   |
|--|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Output 1.3<br>Reestructurada la DICRI en base al diagnóstico complementado con manuales y protocolos, instrucciones, módulos formativos y adquisición de equipo especializado para investigación | <p>Indicador 1.3.1<br/># de diagnósticos de la DICRI acorde a reforma Ley Orgánica MP con perspectiva de género y pertinencia cultural</p> <p>Indicador 1.3.2</p> | 0                         | 1                                      | 1                                 |   |  |
| Output 1.4<br>Creada la Fiscalía contra el delito de Femicidio a través de la  | Indicador 1.4.1<br># de marcos normativos y operativos para la creación de la Fiscalía contra el delito de  | 0                         | 3                                      | 1                                 |   | Debido a lo indicado anteriormente respecto a los retos que se enfrentó la fiscalía por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se reformularon los resultados, de forma que los protocolos se trabajan en el PBF Consolidación y descentralización |

|   | <b>Performance Indicators</b>  | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b>         |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| elaboración de reglamentos, protocolos, manuales  | Femicidio<br>Indicador 1.4.2.<br># de fiscales y auxiliares fiscales de la Fiscalía que han completado los procesos de monitoreo psicosocial     | 0                         | 40                                     | 54                                |   | de la persecución penal estratégica en el MP |
| <b>Outcome 2</b><br>Fortalecidas las capacidades de auditoría social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz. | Indicador 2.1<br># de casos de alto impacto que avanzan en el sistema de justicia derivados de auditorías sociales realizadas por sociedad civil | 12                        | 15                                     | 15                                |   |  |
|   | Indicador 2.2<br>de alianzas estado-OSC creadas para la auditoría social y la participación de las mujeres en                                    | 1                         | 2                                      | 2                                 |   |  |

|  | <b>Performance Indicators</b>  | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | la reforma de la justicia.   |                           |  |                                   |   |                                      |
|  | Indicator 2.3  |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 2.1 Socializado y fomentado el mecanismo de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impacto. | Indicator 2.1.1 # de denuncias por casos de corrupción a través del mecanismo ALAC | 350                       | 500                                    | 478                               |   |                                      |
|  | Indicator 2.1.2 # de reportes anuales remitidos en tiempo para revisión a PBSO     | 0                         | 3                                      | 3                                 |   |                                      |
|  | # de personal del Secretariado del PBF contratado                                  | 1                         | 3                                      |                                   |   |                                      |
|  | #Sistema común de monitoreo y evaluación del PBF diseñado                          | 0                         | 1                                      |                                   |   |                                      |

|  | <b>Performance Indicators</b>   | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|--|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Número de teleconferencias con PBSO sobre avances del portafolio  | 0                         | 6                                      |                                   |   |                                      |
| Output 2.2<br>Creada la mesa de dialogo y coordinación entre el MP, OJ y actores de la Sociedad Civil para potenciar el rol y la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de auditoria social. | Indicador 2.2.1<br>Creada la mesa de dialogo y coordinación entre el MP, OJ y actores de la Sociedad Civil para potenciar el rol y la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de auditoria social. | 0                         | 1                                      | 1                                 |   |                                      |
|  | Indicador 2.2.2<br># de mesas de coordinación y articulación entre el MP y otros actores relevantes   | 0                         | 1                                      | 1                                 |   |                                      |

|   | <b>Performance Indicators</b>   | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|   | con redes de mujeres para promover reformas al sector justicia en concordancia con la AGMPS   |                           |  |                                   |   |                                      |
| <b>Output 2.3</b><br>Elaborado e implementado el manual y la agenda sobre periodismo de investigación para promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad | Indicator 2.3.1<br># de personal operativo y ejecutivo de medios de comunicación formado en el manejo de la información en casos de alto impacto. | 0                         | 30 personas<br>3 medios                | 60 personas<br>30 medios          |   |                                      |
|   | Indicator 2.3.2<br># de medios de comunicación que validan y usan el Manual en periodismo de investigación.                                       | 0                         | 3                                      | 5                                 |   |                                      |
| <b>Outcome 3</b>  | Indicator 3.1   |                           |  |                                   |   |                                      |

|                  | <b>Performance Indicators</b> | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|                  |                               |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 3.2                 |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 3.3                 |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 3.1       | Indicator 3.1.1               |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 3.1.2               |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 3.2       | Indicator 3.2.1               |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 3.2.2               |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 3.3       | Indicator 3.3.1               |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 3.3.2               |                           |  |                                   |   |                                      |
| <b>Outcome 4</b> | Indicator 4.1                 |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 4.2                 |                           |  |                                   |   |                                      |
|                  | Indicator 4.3                 |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 4.1       | Indicator 4.1.1               |                           |  |                                   |   |                                      |



|            | <b>Performance Indicators</b> | <b>Indicator Baseline</b> | <b>End of project Indicator Target</b> | <b>Current indicator progress</b> | <b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> | <b>Adjustment of target (if any)</b> |
|------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|            | Indicator 4.1.2               |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 4.2 | Indicator 4.2.1               |                           |  |                                   |   |                                      |
|            | Indicator 4.2.2               |                           |  |                                   |   |                                      |
| Output 4.3 | Indicator 4.3.1               |                           |  |                                   |   |                                      |
|            | Indicator 4.3.2               |                           |  |                                   |   |                                      |

## **PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS**

### **2.1 Comments on the overall state of financial expenditures**

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and what is the overall level of expenditure against the total budget and against the tranche(s) received so far (500 characters limit):

When do you expect to seek the next tranche, if any tranches are outstanding:

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit):

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date:

Please fill out and attach Annex A on project financial progress **with detail on expenditures/ commitments to date using the original project budget table in Excel**, even though the \$ amounts are indicative only.

## Annex D - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

NOTA IMPORTANTE: El gasto ejecutado es mayor que lo presupuesto en 2018, ya que no se reportó lo ejecutado en nov y dic 2017.

| Outcome/ Output number   | Outcome/ output/ activity formulation:   | Budget by recipient organization in USD -<br>Please add a new column for each recipient organization | Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any): | Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting): | Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs) |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>OUTCOME 1: Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del Ministerio Público que coordinan con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- incorporando la perspectiva de género</b> |  |  |   |  |  |
| <b>Output 1.1:</b>   | Apoyado el proceso de traslado de capacidades de la CICIG a la FECCI   | 40,370.40  | 5%  | 81,954.39  |  |
| Activity 1.1.1:  |  |  |   |  |  |
| Output 1.1.A:  | fortalecimiento de capacidades de protección a los sujetos procesales en calidad de testigos   | 0.00   | 0%  | 0.00   |  |
| Activity 1.1.3:  |  |  |   |  |  |
| <b>Output 1.2:</b>   | Fortalecidas las capacidades de análisis y generación de información de la Dirección de Análisis Criminal y la descentralización de sus funciones. | 100,938.77   | 20%   | 158,226.69   |  |
| Activity 1.2.1:  |  |  |   |  |  |
| Activity 1.2.2:  |  |  |   |  |  |
| Activity 1.2.3:  |  |  |   |  |  |
| <b>Output 1.3:</b>   | Fortalecidas y reorganizadas las funciones de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP   | 66,238.79  | 25%   | 21,884.55  |  |
| Activity 1.3.1:  |  |  |   |  |  |
| Activity 1.3.2:  |  |  |   |  |  |
| Activity 1.3.3:  |  |  |   |  |  |
| <b>Output 1.4:</b>   | Fortalecida la capacidad de investigar y perseguir los delitos de femicidio a través de la creación de la fiscalía contra el delito de Femicidio   | 11,972.28  | 100%  | 11,972.28  |  |
| <b>TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:</b>   |  | <b>219,520.24</b>  |   | <b>274,037.91</b>  |  |
| <b>OUTCOME 2: Fortalecidas las capacidades de auditoría social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.</b>  |  |  |   |  |  |
| <b>Output 2.1:</b>   | Fomentados los mecanismos de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impacto y Gestión y coordinación del proyecto            | 14,568.14  | 50%   | 14,559.00  |  |
|  | Gestión y coordinación del Proyecto  | 150,096.77   | 0%  | 176,208.91   |  |
| Activity 2.1.2:  |  |  |   |  |  |
| Activity 2.1.3:  |  |  |   |  |  |
| <b>Output 2.2:</b>   | Potenciado el rol y la participación de las mujeres en los procesos de auditoría social de la sociedad en casos de alto impacto                    | 18,445.00  | 100%  | 18,445.00  |  |
| Activity 2.2.1:  |  |  |   |  |  |
| Activity 2.2.2:  |  |  |   |  |  |

|   |  |                   |  |                   |
|---|--|-------------------|--|-------------------|
| Activity 2.2.3:   |  |                   |  |                   |
| <b>Output 2.3:</b>  | Fortalecidas las capacidades de los medios de comunicación para promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad | 42,107.49         |  | 42,107.49         |
| Activity 2.3.1:   |  |                   |  |                   |
| Activity 2.3.2:   |  |                   |  |                   |
| Activity 2.3.3:   |  |                   |  |                   |
| <b>TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:</b>                                |  | <b>225,217.40</b> |  | <b>251,320.40</b> |
| Project personnel costs if not included in activities above   |  |                   |  |                   |
| Project operational costs if not included in activities above |  |                   |  |                   |
| Project M&E budget  |  |                   |  |                   |
| <b>SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:</b>                              |  | <b>444,737.64</b> |  | <b>525,358.31</b> |
| Indirect support costs (7%):                                  |  |                   |  |                   |
| <b>TOTAL PROJECT BUDGET:</b>                                  |  |                   |  |                   |

TOTAL PNUD

372,212.87

Este momento se verá incrementado con la 452,833.54 ejecución del mes de junio

**NOTA IMPORTANTE:** El gasto ejecutado es mayor que EL presupuesto 2018, ya que no se reportó en el informe anterior lo ejecutado en noviembre y diciembre 2017, y se está reportando en este informe.

**Table 2 - PBF project budget by UN cost category**

**Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.**

| CATEGORIES   | Amount Recipient Agency<br>UNDP | Amount Recipient Agency<br>UNWOMEN | Amount Recipient<br>Agency UNODC | Total tranche<br>1  | PROJECT<br>TOTAL    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Tranche 1 (100%)                | Tranche 1 (100%)                   | Tranche 1 (100%)                 |                     |                     |
| 1. Staff and other personnel                                   | 321,947.24                      | 47,159.00                          | 0.00                             | 369,106.24          | 369,106.24          |
| 2. Supplies, Commodities, Materials                            | 52,253.84                       | 7,043.96                           | 29,175.27                        | 88,473.07           | 88,473.07           |
| 3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | 84,067.58                       | 0.00                               | 15,733.38                        | 99,800.96           | 99,800.96           |
| 4. Contractual services  | 279,065.42                      | 27,000.00                          | 114,051.51                       | 420,116.93          | 420,116.93          |
| 5. Travel  | 7,000.00                        | 0.00                               | 11,767.68                        | 18,767.68           | 18,767.68           |
| 6. Transfers and Grants to Counterparts                        | 37,383.18                       | 48,954.00                          | 0.00                             | 86,337.18           | 86,337.18           |
| 7. General Operating and other Direct Costs                    | 135,000.00                      | 7,148.76                           | 19,850.33                        | 161,999.09          | 161,999.09          |
| <b>Sub-Total Project Costs</b>                                 | <b>916,717.26</b>               | <b>137,305.72</b>                  | <b>190,578.17</b>                | <b>1,244,601.15</b> | <b>1,244,601.15</b> |
| 8. Indirect Support Costs (must be 7%)                         | 64,170.21                       | 9,611.40                           | 13,340.47                        | 87,122.07           | 87,122.07           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>980,887.47</b>               | <b>146,917.12</b>                  | <b>203,918.64</b>                | <b>1,331,723.22</b> | <b>1,331,723.22</b> |