



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :SEMESTRIEL

DATE DE RAPPORT: 15 JUIN 2018

Titre du projet: Consolidation des acquis de la paix par les théâtres narratifs axés sur les valeurs d'Ubuntu	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00100207	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNICEF	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Centre Ubuntu	
Date de début du projet¹: 01/05/2016	
Durée du projet en mois :² 24	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNICEF : \$ 1, 000, 000 \$: \$: \$: \$ Total: 1, 000, 000 \$ <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: N/A	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Etienne Niyongabo, Education Officer/UNICEF Rapport approuvé par: Farellia Tahina, Chef de Section Communication et Participation/UNICEF Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport: Non	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Ce projet a permis d'atteindre la couverture de 26 communautés des 7 provinces cibles, atteignant ainsi un total de 1 559 jeunes (809 filles et 750 garçons). Tous les 1 559 jeunes ont pu bénéficier initialement des séances d'animation psychosociale par des théâtres narratifs pour une prise de conscience sur leurs défis de vie et la recherche des solutions y relatives. Ces défis étaient principalement le manque de cohésion sociale et la pauvreté. Pour y remédier, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacités en compétences de vie courante axées sur les valeurs culturelles positives d'Ubuntu et sur les initiatives d'autonomisation à travers l'épargne et crédit. Ce renforcement de capacités a généré un changement positif d'une part, par l'adhésion aux activités d'auto-prise en charge facilitées par l'entraide et solidarité en épargne et crédit entre les jeunes qui étaient divisés par des conflits (confère témoignages en annexe). D'autre part, ces jeunes sont devenus des modèles de réconciliation, facteur de cohésion sociale et solidarité dans l'auto-prise en charge visant l'autonomisation durable. Aussi, les jeunes ont initié des théâtres interactifs auprès des communautés, et ces dernières ont à leur tour formé une dizaine de groupements d'auto-prise en charge solidaire dans leur diversité. Le projet prendra fin au 30 juin 2018.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Ce projet reste toujours pertinent du moment que la situation sociopolitique et économique n'a pas beaucoup évolué. Même si le projet enregistre de bons résultats, la couverture des adolescents en besoins d'appui est faible comparativement à la taille de la population de jeunes estimés à plus de 60% de la population globale. Les évidences du projet pourront servir de plaidoyer pour leur mise à l'échelle.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Les outils de transformation visant le changement positif sont innovants. Ce sont des outils conçus de manière à garantir la complémentarité pour répondre au double défi exprimé par les bénéficiaires: manque de cohésion sociale dans un contexte d'extrême pauvreté. Ainsi, l'animation psychosociale par des théâtres narratifs a permis aux jeunes de prendre conscience de leurs principaux défis: manque de cohésion sociale et l'extrême pauvreté. La combinaison de cette animation psychosociale avec le renforcement de capacités en compétences de vie courante axées sur les valeurs d'Ubuntu ainsi qu'en initiatives solidaires d'autonomisation a permis de réfléchir sur des solutions appropriées. Cette combinaison a aussi permis de générer un

changement positif favorable à la mise en œuvre de ces solutions. La cohésion sociale et les initiatives d'autonomisation se supportent et se consolident mutuellement. Grâce à la tolérance, la cohésion sociale entre les jeunes, l'environnement est favorable aux membres de la communauté pour entreprendre des initiatives d'auto-prise en charge de manière solidaire. Les témoignages des jeunes laissent entendre des rêves de construire une communauté réconciliée où ils peuvent entreprendre et vivre en dehors de toute manipulation.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un changement positif. Les jeunes qui se haïssaient (sur fond ethnique ou partis politiques) se sont actuellement réconciliés et entreprennent ensemble les activités d'auto prise en charge (confère les témoignages des bénéficiaires en annexe). Il en est de même pour les jeunes rapatriés et résidents qui étaient à couteaux tirés à cause des litiges foncières et qui se sont réconciliés. La médiation sur ces litiges fonciers qu'ils ont initié et réussi au sein de leurs familles a influencé la prévention des conflits et le rétablissement d'entente et de bonne cohabitation dans leurs communautés. . Les jeunes, ayant eux-mêmes changé de comportement, sont devenus capables d'influencer d'autres jeunes des environs, notamment grâce aux théâtres interactifs. Les compétences de vie acquises ainsi que la formation en conduite d'initiatives d'autonomisation ont développées l'estime de soi et la volonté d'être acteur de son propre changement et sa situation sociale liée à la pauvreté, et ceci à travers l'entraide et solidarité en épargne et crédit. D'après les différents témoignages recueillis, les initiatives d'autonomisation renforcent l'égalité de genres, contribuent à la protection des jeunes contre la manipulation de tout genre, promeuvent un développement social inclusif et une paix durables.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un environnement et un changement positif dans les relations interpersonnelles et familiales. Les mariages entre les résidents et rapatriés, les mariages interethniques en sont une illustration d'une cohésion sociale réussie. L'auto-prise en charge en matière d'autonomisation est un autre aspect du projet qui a eu une influence positive sur les communautés. Grâce aux activités d'épargne et crédit qui ont généré des revenus chez les jeunes, les autres membres des communautés ont imité ce modèle qui est en train de réussir en dehors d'un quelconque appui. D'après les différents témoignages recueillis(en annexe), les initiatives d'autonomisation renforcent également l'égalité de genre (à l'exemple de la fille qui a monté un commerce prospère, qui a abouti à l'achat d'une vache de race améliorée et qui s'est construite sa propre maison), contribuent à la protection des jeunes contre la manipulation de tout genre, promeut développement inclusif et une paix durables.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les principaux défis sont liés au démarrage du projet tel qu'il était prévu: Ainsi, le retard de transfert de fonds a réduit le temps de mise en œuvre des activités. Les mesures d'accélération des activités ont été prises en concertation avec le partenaire d'exécution et le ST/PBF. Ces mesures étaient liées à la révision du chronogramme d'activités et les ressources humaines avec toute la vigilance requise sur l'assurance qualité de la mise en œuvre du projet.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

N/A

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Témoignages des bénéficiaires

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1- Tous les 1 559 bénéficiaires directs (809 filles et 750 garçons) ont été renforcés en capacités sur (i) les compétences à la vie courante touchant les thématiques de connaissance de soi, les compétences cognitives, les rapports humains (négociation, la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership) axés sur les valeurs d'Ubuntu (Tolérance, entraide et solidarité). Le changement le plus significatif est perçu à travers les témoignages des bénéficiaires (confère l'exemple de Claudine Ngendakumana de Mubange). Egalement, ils ont été renforcés à l'auto-prise en charge socio-économique (autonomisation) à travers l'entraide et solidarité à l'épargne et crédit sur le modèle VICOBA (Village Community Banking) visant la consolidation de la cohésion sociale. En ce qui concerne ces formations, 60 % des participants ont eu une note supérieure à 80%. Ces formations ont eu un impact sur la vie des bénéficiaires en

termes d'égalités des genres et de la cohésion sociale (confère le témoignage de Mariam Hakizimana de Buzimba).

Produit 2: En entraide& solidarité, 900 nouveaux jeunes (421filles et 479garçons) ont pu constituer 30 groupements d'épargne et crédit dans une période de d'environ 4 mois (Epargne constituée: 10, 543, 400 BIF et crédit contracté: 2, 789, 700 BIF). Pour les 22 anciens groupements 651 jeunes (403 filles & 248 garçons) (Epargne constituée: 36, 841, 700 BIF et crédit contracté: 34, 428, 900 BIF). En plus, les bénéficiaires des crédits conduisent 748 microprojets qui rapportent des revenus individuels prometteurs (confère le témoignage de Ntondagu Lucie de Bugendana).

Produit 3: Les jeunes ont initié des théâtres interactifs auprès des communautés pour les conscientiser sur la cohésion sociale et à l'épargne et crédit pour leur auto-prise en charge. Ces communautés ont commencé à initier des activités d'auto prise en charge solidaire en épargne et crédit dans leur diversité dans certaines localités comme Taba(Gitega) et Buzimba(Rumonge).

Résultat 2:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'appropriation du projet est remarquable plutôt au niveau de l'administration locale (chefs de zones, administrateurs). Par exemple à Taba et à Buzimba, Les autorités locales suivent avec attention l'évolution des activités d'auto-prise en charge des jeunes et encouragent d'autres membres des communautés d'imiter ce modèle. Il s'observe un engouement à la création des groupements fonctionnels en épargne et crédit sans un appui financier ni formations préalables. Les autorités locales comptent réunir tous les groupements d'épargne et crédit en coopératives. A Mutambara</p>
---	--

	(Rumonge), les autorités sollicitent l'appui des jeunes membres des communautés Ubuntu pour les aider à prévenir les conflits entre les réfugiés qui se préparent au retour au Burundi et les résidents.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Le partenaire d'exécution fait un suivi régulier qu'il rapporte mensuellement. Ces rapports constituent en partie les sources de données qui sont vérifiées et complétées au besoin par les missions programmatiques conjointes. L'UNICEF et le ST/PBF ont multiplié des cadres de suivi en l'occurrence les réunions (réunion du 18 avril 2018) et des missions conjointes (mission du 5 au 7 mars 2018 et celle du 1 février 2018).
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	C'est le rapport final qui sera élaboré.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Il n'y a pas encore d'effets catalytiques financiers jusqu'à ce jour.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Les effets catalytiques non financiers sont enregistrés dans certaines localités du projet comme à Buzimba(Rumonge). En effet, les groupements encadrés par FAO ainsi que ceux de l'ONG ZOA ont affiché la volonté d'opérer comme le font les jeunes appuyés par le projet UNICEF/ Centre Ubuntu en matière d'autonomisation avec l'outil d'auto-financement VICOBA.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	L'UNICEF est en train de collaborer avec son partenaire d'exécution pour organiser une rencontre avec un groupe de représentants des jeunes bénéficiaires et d'autorités locales activement impliquées dans l'appui à la mise en œuvre du projet, en vue d'échanger sur la pérennisation des actions du projet. Ainsi, des témoignages sur les évidences du projet permettront d'alimenter les réflexions des autorités et autres partenaires dans le sens de s'en approprier et faciliter leur mise à l'échelle.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Au cours de cette période d'exécution, il y a quelques réfugiés en Tanzanie qui commencent à retourner au Burundi. Les initiatives de réconciliation entreprises par les jeunes vivant dans les zones de retour des réfugiés de longue date risquent d'être hypothéquées par certaines décisions des structures étatiques

	<p>comme la CNTB (Commission Nationale de Terres et autres Biens) dans sa façon de gérer les conflits fonciers trop complexes. La façon de trancher ces conflits est jugée par les bénéficiaires du projet comme source d'aggravation de conflits fonciers comparativement à l'approche de médiation privilégiée par l'initiative du projet qui renforce la cohésion sociale. Le projet encourage les jeunes de continuer leur médiation. Aussi, un plaidoyer auprès des autorités locales est à envisagé par le Centre Ubuntu pour encourager les ménages à privilégier la médiation communautaire dans la gestion de leurs conflits fonciers.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Ce projet a pris en compte la dimension de l'égalité entre les sexes dans la mise en œuvre de ses activités. Les jeunes filles sont majoritaires: sur les 1 559 jeunes bénéficiaires directs du projet, 809 sont des filles contre 750 garçons. Les filles sont très actives dans l'épargne ainsi que la sollicitation et remboursement de crédit. Les activités d'autonomisation libèrent les filles des activités ménagères et confèrent à la fille la même considération que ses frères du moment qu'elle peut contribuer financièrement à la vie de sa famille.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix	Indicateur 1.1 # de jeunes témoignant que leur niveau de tolérance a augmenté	267	500	437 (228 filles et 209 garçons)	Tous les jeunes sont motivés à témoigner sur le changement perçu tant au niveau individuel que social	
	Indicateur 1.2 # de jeunes témoignant qu'ils ont perçu une amélioration dans la cohésion sociale dans leurs communautés	265	500	441(248 filles et 193 garçons)	Tous les jeunes sont motivés à témoigner sur le changement perçu tant au niveau individuel que social	
	Indicateur 1.3 # de jeunes qui perçoivent que l'égalité des sexes empêche la violence contre les femmes	248	350	342 (247 jeunes filles et 95 garçons)	Tous les jeunes sont motivés à témoigner sur le changement perçu tant au niveau individuel que social	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.1 Les compétences des jeunes sont renforcées sur les valeurs UBUNTU, les compétences de vie courante et sur l'organisation des initiatives d'entraide et solidarité.	Indicateur 1.1.1 % de jeunes filles et garçons participants dans les ateliers de formation ayant plus de 60% de score au post test	62.5%	65%	80%	Le dépassement est justifié par participants très motivés par le projet	
	Indicateur 1.1.2 # de personnes participantes aux théâtres	1109	2 200	2 222	Les communautés aiment beaucoup les théâtres(communication orale et ludiques préférés par les membres des communautés)	
Produit 1.2 La conduite des initiatives d'entraide dirigée par les jeunes à	Indicateur 1.2.1 # et % parmi les 1320 jeunes filles et garçons participants aux initiatives renforçant la	543 82%	1320 100%	1 291 98%	Le système d'épargne et crédit solidaire VICOBA est en train de renforcer l'auto-prise en charge des jeunes et par là, leurs initiatives en micro-projets générant leurs propres revenus continuent d'augmenter.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
travers les chaînes de solidarité est augmentée	tolérance, la cohésion sociale et l'égalité de genre					
	Indicateur 1.2.2 # d'initiatives conduites par les jeunes, renforçant la tolérance, la cohésion sociale et l'égalité de genre	543	900	748	Le nombre d'initiatives en micro-projets générant les revenus continuent d'augmenter et renforcent en même temps la cohésion des membres des groupements. En effet, l'outil de mobilisation d'auto-financement qui est VICOBA est fondé lui-même sur la solidarité entre membres et leur cohésion.	
Produit 1.3 Le plaidoyer en faveur d'environnement propice pour la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix est amélioré	Indicateur 1.3.1 # de jeunes et de parents des comités locaux participants aux activités de mobilisation	651 jeunes et 189 parents	1200 jeunes 400 parents	1 211 jeunes 742 parents	Les membres des communautés sont attirés par le projet(adultes aussi bien que les jeunes)	
	Indicateur 1.3.2 # d'autorités locales s'engageant à faciliter la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix	10	40	45	Les autorités manifestent la volonté d'appuyer les jeunes parce que ces derniers sont en train de changement positivement leurs pairs ainsi que les membres de leurs communautés.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Sur un budget total de 1,000,0002 USD (inclus extension), les dépenses cumulées s'élèvent a 925 765 \$, soit un taux d'absorption de 92.5%

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):
N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Plus de 50% du montant global. C'est une estimation étant donné que même le nombre de fille est supérieur à celui des garçons.

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.