



**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS: BURUNDI**

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL**

**DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2018**

<b>Titre du projet:</b> Appui à la sécurité communautaire et la cohésion sociale auprès des jeunes touchés par les conflits <b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> PBF/BDI/D-2, ID : 00100847	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):</b> UNFPA, UNDP, UNV <b>Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> COPED, BBIN, World Vision, American Friends Services Committee, Ministre de la Jeunesse, Les Structures d’Accueil (SA), Organisations de la Societe Civile	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> 8 Juin 2016 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> 24 Mois	
<b>Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> UNFPA : \$ 1 526 574 UNDP : \$ 1 078 298 UNV : \$ 370 207 : \$ Total: USD 2 975 079.4 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
<b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> N/A	
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: UNFPA, UNDP, UNV Rapport approuvé par: Représentant UNFPA, Chef de file Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendaires.

<sup>2</sup> La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

NON

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

## PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

### 1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le lancement de la première phase a été fait le 16 Juillet 2016 à Bujumbura. Après la signature du plan de travail annuel (PTA) conjoint par les différents chefs d'agence et le Ministère de tutelle en charge de la Jeunesse, un atelier de démarrage du projet a eu lieu du 6-9 Septembre 2016 à Gitega. La deuxième phase a été lancée le 19 Octobre 2017 à Kirundo et a permis de présenter le projet aux différentes parties prenantes (notamment les partenaires étatiques et les organisations de la société civile chargées de l'exécuter), d'en déterminer les facteurs de succès et d'obtenir un engagement collectif, gage de succès du projet. Il s'en est suivi l'identification des bénéficiaires dans les nouvelles zones, la mise en place des clubs de paix, l'identification des infrastructures à réhabiliter et la mobilisation des institutions/structures d'accueil des jeunes pendant leur mission de volontariat. Pour la période que couvre le rapport, les Plans de Travail Annuel ont été signés, les fonds débloqués et la mise en oeuvre s'est poursuivie comme prévu. Les rapports mensuels de progrès sont disponibles. En terme de résultat global, les bénéficiaires organisés en 55 clubs de paix et structurés en 60 groupements ont les capacités de développer et mettre en oeuvre des plans d'animation communautaire et des plans d'affaires pour la création de petites entreprises économiques et d'autonomisation des jeunes volontaires pour la prévention et la gestion des conflits au niveau de la communauté.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet a été élaboré en réponse de la crise socio-politique de 2015 dont les acteurs et les victimes étaient des jeunes. Il s'est avéré nécessaire de réunir les jeunes, dans leurs diversités politique, ethnique et sociale autour du thème de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Au moment où il y avait des conflits entre les jeunes des différents quartiers, la cohabitation pacifique, le rapprochement entre les groupes de jeunes qui ne partageaient pas les mêmes idées sont aujourd'hui une réalité dans les zones d'intervention du Projet. Le Projet a réuni les jeunes, l'administration et les corps de sécurité autour des dialogues communautaires, des travaux d'intérêts publics et la promotion du volontariat des jeunes. Les rumeurs de possibles scènes de violence avant, pendant et après le referendum de Mai 2018 ne se sont pas concrétisées. Tout au long de la période de la mise en oeuvre du projet, très peu de cas de conflits ont été rapportés. Par ailleurs, des sources de conflits potentiels demeurent. Ainsi, il est important que les initiatives de paix et de cohésion sociale, à travers le renforcement des mécanismes communautaires de prévention des conflits et des moyens de subsistance se poursuivent. C'est notamment le renforcement des capacités économiques des jeunes et le renforcement des liens à travers les clubs de paix et le volontariat comme moyen de prévention des conflits.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Les Jeunes ont été regroupés dans des structures appelées Clubs de Paix, animées par leurs pairs Agents de Changement Communautaire. Les Jeunes sont eux-mêmes les artisans de paix. En effet, le Projet a prôné l'intégration des jeunes dans les organes de prise de décision au niveau communautaire notamment les Comités Mixtes de Sécurité Humaine. La peur a été dissipée, la confiance entre les jeunes et l'administration a été rétablie. Les jeunes sont plus que déterminés à oeuvrer ensemble pour sauvegarder la paix dans leur diversité. La réhabilitation par les jeunes de pistes et sentiers ruraux ont permis de faciliter le drainage des produits agricoles des centres de production vers les points de vente. Ceci permet aux ménages agricoles de valoriser leurs produits en les vendant dans les centres urbains. Ces actions positionnent les jeunes, aux yeux de l'administration et de la communauté, comme d'importants contributeurs au développement local et à la cohésion sociale, toute chose qui les rend responsables et autonomes dans leur communauté.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

55 clubs de paix sont fonctionnels et servent de plateformes d'échange entre plus de 1400 jeunes.

Les jeunes participent dans les réunions des comités mixtes de sécurité humaine et sont bien outillés pour prendre leur destinée en main.

Une stratégie de résilience est disponible pour mitiger les conflits qui peuvent survenir dans le future.

600 jeunes hommes et femmes ont réhabilité des sentiers et routes d'une distance de 32 km à Bujumbura Mairie et 59 km dans la Province de Mwaro et de Bujumbura.

14 Partenaires de Mise en oeuvre accèdent à des prêts;

1 Réseau de jeunes leaders et 1 Réseau de jeunes entrepreneurs urbains et ruraux,

60 groupes d'épargne et de crédit communautaires ont été créés.

120 jeunes impliqués dans le développement des affaires et des formations en leadership,

250 Agents de changement communautaire ont été formés sur la communication non violente, l'animation communautaire et la résolution pacifique des conflits;

60 Plans d'affaires élaborés à l'issue des sessions de renforcement de capacités en matière d'analyse et prévention des conflits.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le UNFPA a collecté, auprès des bénéficiaires du projet, des histoires de succès qui témoignent de l'impact du projet auprès des communautés dans les zones d'intervention. Ces témoignages seront partagés avec le Secrétariat Technique PBF. Néanmoins, une mission conjointe effectuée à Mugamba, l'une des 20 zones d'intervention, a permis de constater l'engagement de

l'administration qui priorise les activités des jeunes et promet de prendre en compte les besoins de ceux-ci dans leurs plans de développement communaux. Un chef de zone de MAKAMBA, de la commune de RUSAKA, déclare: "Ce projet nous a beaucoup aidés en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse. Les jeunes ne passent plus le clair de leur temps à déambuler inutilement dans les rues de la zone. L'une de leur occupation majeure est de prendre part aux chantiers de réhabilitation des infrastructures publiques. Par ailleurs, les faire travailler ensemble a contribué à développer en eux un esprit de tolérance et d'acceptation les uns les autres. Ils oeuvrent ainsi à la cohésion sociale et à la reconstruction de leur commune et à la paix sociale." Aussi, plus de 220 jeunes volontaires ont eu un emploi pendant une période variant entre 6 et 12 mois. Le pays a bénéficié de l'apport d'un nombre important de ces jeunes qui ont participé dans les activités d'intérêt communautaire.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le défi majeur était la mise en oeuvre des activités durant la période du référendum. En effet l'anticipation sur ce défi nous a permis de mieux nous organiser. Les activités prévues pour cette période ont été reportées pour être mises en oeuvre après le référendum.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet avance comme prévu

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Rapport conjoint mensuel de progrès
2. Articles sur la mise en oeuvre du projet
3. Photos disponibles 171380+198827
4. Rapports de suivi
5. Rapport de collecte d'histoires de succès
6. Spots radio

## **1.2 Progrès par résultat du projet**

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  
**on track with significant peacebuilding results**

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en

œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Le projet a connu l'extension dans 7 nouvelles zones: Ntega, Kirundo, Matana, Gisozi, Rusaka, Kamenge et Mutimbuzi. 700 nouveaux bénéficiaires ont été identifiés à raison de 100 par zone. Il s'en est suivi la mise en place de 30 clubs de paix. 400 agents de changement communautaires ont été formés sur les techniques d'animation communautaire, la résolution pacifique des conflits et la communication non violente. Les connaissances acquises pendant la formation aident les jeunes membres des clubs de paix à la reconstruction de la cohésion sociale dans leur communauté.

300 Kits de formation ont été produits et distribués aux Agents de changement communautaire.

59 dialogues intercommunautaires, 3 sessions de dialogue entre les jeunes et les membres des comités mixtes de sécurité humaine en zone Mukike avec un total 110 participants (73 hommes et 37 femmes) dont 100 jeunes et 10 administratifs et les agents de police. 5 sessions communautaires entre les jeunes et les administratifs à la base avec un total de 1,170 participants dont 618 hommes et 552 femmes, parmi lesquels 30 administratifs à la base ont été faits dans les zones d'intervention.

100 histoires de succès sur la cohésion sociale ont été collectées à Kirundo, Matana, Gisozi et Mutimbuzi.

Le témoignage ci-après d'un jeune Agent de changement communautaire, JN, de la commune Ntega est éloquent:

«J'ai suivi toutes les formations et l'une qui m'a beaucoup touché est celle dont le thème porte sur la résolution pacifique des conflits», indique JN. Il renchérit: « Il y'a quelques temps, mes amis avec qui je partage des opinions politiques ont été agressés par un groupe de gens, et nous voulions nous venger. Mais grâce aux formations que j'ai reçues, j'ai pris conscience que ce n'était pas la meilleure méthode de résoudre les différends. J'ai réussi à convaincre mes amis de me suivre. La plupart m'ont compris, m'ont suivi et ont abandonné leurs plans de vengeance».

1800 jeunes ont participé aux compétitions sportives dans différentes disciplines (Foot Ball, Volley Ball, Basket Ball, et cross populaires sur 5 Km), des compétitions de danses folkloriques, compétitions culturelles sur le thème de cohabitation pacifique. Au moins 9.000 personnes ont assisté aux concerts musicaux et jeux questions réponses organisés autour du thème « cohésion sociale ». Deux missions conjointes de suivi UNFPA, COPED et ST-PBF ont été effectuées dans les communes Ntega, Kirundo et Mugamba pour recueillir les témoignages auprès des jeunes bénéficiaires qui ont montré qu'ils apprécient les formations déjà reçues et espèrent tirer profit du projet au niveau de la cohésion sociale. Enfin, il y a eu des réunions de coordination avec les Agences et aussi avec les Partenaires de mise en œuvre.

**Résultat 2:** Les jeunes touchés par les crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifiques, la cohésion sociale et le développement socio-economique

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  
**on track with significant peacebuilding results**

### **Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

6 comités de jeunes ont été mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures. Les membres ont été sélectionnés avec l'appui et la participation des autorités locales et aussi de certains leaders communautaires ayant une grande connaissance des différentes dynamiques et réalités politico-ethniques de la localité et aussi de sa jeunesse. 10 jeunes, leaders et potentiels leaders, ont été sélectionnés pour composer chacun des comités. Selon les termes de référence qui définissent le rôle de ces comités et servent de cadre formel de travail, ceux-ci participent à l'identification des infrastructures à réhabiliter, se chargent de la coordination des travaux de réhabilitation sur les chantiers, la gestion et la prévention des conflits qui naissent de l'interaction entre jeunes travailleurs et veillent au maintien des structures réhabilitées.

Les infrastructures identifiées et réhabilitées l'ont été par 600 jeunes dont une moitié de jeunes femmes. Elles portent sur une distance de 32 km (à Bujumbura Mairie) et 59 km dans la Province de Mwaro et de Bujumbura. Ce sont des pistes rurales, des routes intra-communales/zonales des caniveaux et des établissements publics et/ou communautaires. Les travaux ont permis par endroit à réhabiliter des pistes pour faciliter le drainage et/ou le transport des produits agricoles des points de production aux lieux de vente (marché, zonal, communal et/ou urbain). De nombreux ménages agricoles disent profiter de ces travaux; la mise en état des pistes leur a permis d'écouler les produits de leurs champs sur les marchés les plus proches.

Par ailleurs l'ensemble des 600 jeunes impliqués dans les travaux ont appris à se connaître et se sont rapprochés davantage. Au dire des autorités, ces jeunes sont devenus des acteurs véritables de développement et de cohésion (cf les propos Athanase Mpawenayo, chef de zone de MAKAMBA en commune de RUSAKA voir ci-dessus)

Les ateliers et autres rencontres visant le renforcement des capacités des jeunes en matière d'analyse des conflits ont permis d'améliorer les connaissances de 300 jeunes leaders dans les domaines de la prévention et gestion pacifique des conflits.

60 jeunes leaders, représentant chacun un groupement, soit 60 groupement, ont par ailleurs participé à des activités de renforcement de capacité en matière de création et gestion d'entreprises. A l'issue de ces activités, ils ont élaboré un plan d'affaire dont la mise en oeuvre sera ensuite appuyée financièrement par le projet.

6 plans de sécurité ont été également élaborés et attendent d'être exécutés.

**Résultat 3:** Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

**on track with significant peacebuilding results**

### **Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

Le programme des volontaires des Nations Unies a mobilisé 120 jeunes volontaires dont 48% sont de sexe féminin et 52% de sexe masculin. Ils ont été déployés dans 59 structures d'accueil et opèrent dans les domaines de l'encadrement et formation des jeunes, de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, de l'agro-pastorale, des technologies d'information et de communication, de l'entrepreneuriat et de l'assistance juridique et sociale. En outre, les 120 jeunes mobilisés ont été formés sur les thématiques de la protection des droits de l'homme, de la communication non violente, de la résolution pacifique des conflits, de l'engagement civique et de l'éducation citoyenne et de l'entrepreneuriat. A leur tour, les jeunes volontaires dupliquent les formations reçues dans leur communauté. Ainsi, un nombre important

des jeunes scolarisés des communes de Mukaza de la Mairie de Bujumbura, d'Isare, de Mubimbi, de Kabezi de la province de Bujumbura et de la province de Bururi ont été formés par les jeunes volontaires sur les thèmes ci-haut indiqués. En outre, les jeunes volontaires participent activement dans les travaux d'intérêts publics, dans l'organisation des jeux concours et des compétitions sportives .

Enfin, en vue de rendre effective leur mission de volontariat et de les préparer à la période post-volontariat, ils ont bénéficié des formations de renforcement de capacités et d'autonomisation.

La théorie de changement est toujours valable car par le volontariat, les jeunes hommes et femmes sont devenus socialement et économiquement plus autonomes et motivés en tant qu'acteurs responsables des processus de consolidation de la paix durable au niveau communautaire

#### **Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

### **1.3 Questions transversales**

<p><b>Appropriation nationale:</b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Concernant l'appropriation nationale: Le Gouvernement a mis en place une politique nationale de la jeunesse avec l'appui de UNFPA, une loi sur le volontariat avec le soutien du UNDP, des comités provinciaux indépendants avec comme rôle mobilisation et recrutement des jeunes volontaires, et les comités mixtes de sécurité. S'agissant de l'engagement, le personnel du Ministère en charge de la jeunesse participe aux activités de planification, de mise en œuvre et du suivi des résultats du projet. En effet, son engagement s'est traduit à travers la nomination d'un point focal, facilitation de sélection des bénéficiaires, accès aux sites de travail et encourage l'implication et la participation active des parties prenantes au niveau local, l'implication des jeunes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Un comité conjoint des Agents de changement communautaires et l'administration locale élabore et met en œuvre un plan d'animation communautaire.</p>
<p><b>Suivi:</b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un plan conjoint de suivi a été développé pour la collecte et l'analyse des données de suivi. Des visites de terrain ont été organisées au niveau de chaque Agence et les résultats sont partagés aux autres partenaires conjoints. Des rapports trimestriels ont été produits et des réunions de coordination se tiennent régulièrement. La Matrice de gestion des risques a été mise à jour trimestriellement.</p>



<p><b>Évaluation:</b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Cette activité n'était pas prise en compte dans le Document du Projet. Donc il n'y a pas de plan d'évaluation avec budget</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le Projet de Renforcement de la résilience communautaire à travers la promotion de l'emploi des Jeunes à risques, financé par le Gouvernement du Japon à hauteur de 741.000USD. La commune de Mugamba qui a promis de considérer les projets des jeunes dans leur budget annuel de 500.000.000Fbu</p>
<p><b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La prise de décision par les partenaires de mise en oeuvre d'inclure les activités de consolidation de la paix dans leur plan de travail (les structures d'accueil ont créé des clubs de volontaires). Un changement de comportement de la jeunesse au niveau de leur autonomisation. Par exemple l'adhésion d'autres jeunes non bénéficiaires du projet à des initiatives entrepreneuriales des jeunes du projet. La création d'un environnement favorable au dialogue communautaire. Facilité d'interaction entre les administrateurs et les clubs de paix.</p>
<p><b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'approche 3*6 sera utilisée dans la mise en oeuvre du projet conjoint de réintégration. Les partenaires de mise en oeuvre (par exemple l'American Friends Service Committee) vont continuer à travailler avec les bénéficiaires. Dans chaque zone d'intervention, les Agents de Changement communautaire ont élaboré un plan d'animation communautaire en collaboration avec l'administration locale et les partenaires de mise en oeuvre. L'approche volontariat sera utilisé dans la mise en oeuvre du Centre National du Volontariat. En conclusion, l'approche de combiner les aspects qualitatifs et quantitatifs a été adoptée comme une leçon apprise par les parties prenantes dans la mise en oeuvre des initiatives de la consolidation de la paix.</p>
<p><b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Face à la faible implication des parties prenantes suite à l'organisation du Referendum, le UNDSS à travers le SMT a suspendu les missions sur terrain du 15 au 20 Mai 2018, le Projet a reporté certaines activités au mois de Juin.</p>
<p><b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le cash for work, employabilité des jeunes à travers le volontariat, l'engagement des jeunes à travers les clubs de paix et le volontariat national, la création d'entreprises a pris en compte l'aspect égalité entre les sexes à 50% garçons et 50% filles.</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager,</p>	<p>Le projet a eu des résultats qui transparaissent dans les histoires de succès et les témoignages. Nous</p>

y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	citerons aussi les bonnes pratiques (ex: l'atelier de démarrage) qui ont permis l'appropriation du projet de tous les parties prenantes
--	---

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> R1: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées	Indicateur 1.1 Amélioration de la perception de la sécurité personnelle chez les jeunes, y compris les femmes	Manque des mouvements et déplacements intercommunales	Mouvements intercommunales augmentés	Les jeunes se déplacent dans les quartiers sans peur, les relations entre les jeunes de différents quartiers et zones se sont améliorés	N/A	N/A
	Indicateur 1.2 Les questions de jeunesse sont discutées dans les réunions mensuelles du "Comités Mixtes de sécurité"	Baseline: 0	Les jeunes participent dans les réunions mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	D'après les résultats de l'évaluation faite, le progrès est considérable les jeunes participent dans les réunions des comités mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	N/A	N/A
	Indicateur 1.3					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 1.1 Clubs Paix et de Solidarité Communautaire établis	Indicateur 1.1.1 Au moins 100% des clubs de paix et de solidarité ont mis en œuvre le plan pour renforcer la cohésion sociale	13 plans	20 Plans	Les 65 plans sont disponibles. Ils ont permis aux clubs de paix de renforcer la cohésion sociale	Le cible a changé. En effet, au moins chaque zone a de 2 clubs de paix. Certains zones ont néanmoins plus de 2 selon le besoin lié principalement à la superficie de la zone d'intervention et le besoin d'atteindre le maximum possible de bénéficiaires.	
	Indicateur 1.1.2 Au moins deux sondages communautaires sur les questions de coexistence et de solidarité pacifique sont menés et diffusés	1	2	2. Le deuxième sondage a été fait. Les résultats seront validés au cours du mois de Juin 2018		
Produit 1.2 Les capacités et les connaissances des «agents de changement communautaire» sur la résolution des conflits	Indicateur 1.2.1 Nombre de cas déclarés de conflits / différends réglés à la suite de l'intervention de l'Agents de Changement Communauté	100 Cas	250 Cas	250 Cas déjà recensés	Leur édition est en cours	
	Indicateur 1.2.2 Manuel sur la	1	1	Le Manuel est disponible	N/A	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
et la résilience des jeunes seront renforcées:	résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes produit					
Produit 1.3 Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire:	Indicateur 1.3.1 Forum pour le dialogue établi entre les jeunes, les membres de la communauté, des représentants des collectivités locales et de la police	26	40	60	L'indicateur a été dépassé de 20 nouveaux forums selon les besoins dans les zones d'interventions. Au cours de ce trimestre, 22 forums ont été organisés avec la participation des jeunes, les membres de la communauté, des représentants des collectivités locales et de la police.	
	Indicateur 1.3.2 Au moins 60% des membres des clubs de paix et de solidarité (femmes et hommes) de participer à des séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale est tenue entre les	60%	100%	100%	100% des membres des clubs de Paix participent activement dans l'organisation et animations des différentes séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale qui sont tenues entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale					
<b>Résultat 2</b> Les jeunes touchés par les crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifiques, la cohésion sociale et le développement socio-économique	Indicateur 2.1 Nombre de leaders de la communauté des jeunes actifs dans leur collectivité	300	600	600		
	Indicateur 2.2 Nombre de projet de rehabilitation de la jeunesse terminés	6	12	12		
	Indicateur 2.3 Nombres de jeunes engagés dans les activités de subsistance durable	600	1200	1200		
Produit 2.1 Les comité	Indicateur 2.1.1 Nombre de	6	12	12		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
de jeunes mis en place pour gérer les infrastructures réhabilitées	comités de jeunes opérationnels					
	Indicateur 2.1.2 Nombre de projets de réhabilitation mis en oeuvre	6	12	12		
Produit 2.2 Les petits commerces et les entreprises sociales créées	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes investissant l'épargne dans l'activité économique	480	960	280	De nombreuses entreprises n'ont pas été viables à cause de nombreux cas d'abandon au cours de la première phase du projet. Les entreprises créées au cours de la 2ème phase n'ont pas encore commencé à investir l'épargne dans des entreprises;	Il sera question de revoir la cible et la ramener à une proportion plus réaliste en tenant compte de la proportion d'abandon.
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'entreprises appartenant à des femmes créées	15	30	30		
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1 Nombre de jeunes formés dans les compétences de leadership	300	600	600		
	Indicateur 2.3.2 Nombre de plans de sécurité	6	12	12		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	communautaires élaborés					
<b>Résultat 3</b> Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité	Indicateur 3.1 Nombre de volontaires dans la zone du projet	600	1000	1000		
	Indicateur 3.2 Nombre de bénévoles formateurs des jeunes délivrant des formations au niveau communautaire.	100	220	220		
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale	Indicateur 3.1.1 Nombre de jeunes hommes et femmes mobilisés et places dans les structures d'accueil	100	220	220		
	Indicateur 3.1.2 Témoignage sur la participation des	8	60	60		



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
assuré	jeunes et la cohésion sociale.					
Produit 3.2 Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée	Indicateur 3.2.1 Les besoins de formation des jeunes volontaires identifiés .	100	120	220		
	Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes volontaires formés (hommes et femmes)	100	120	220		
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le taux global d'absorption du budget est de 80.8% . Les taux selon les agences sont: UNFPA 97%, UNDP 71% et UNV 77.4%.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Conforme

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Cfr le tableau des dépenses

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.