



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2018

Titre du projet: PROMOTION DU ROLE DE LA FEMME DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX Numéro Projet / MPTF Gateway: BDI//A-11,00093147	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: FONDS POUR LA COPNSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): Entité des Nations Unies pour l'Egalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre Ministère de l'Intérieur, et de la Formation Patriotique et du Développement Local Ecole Nationale d'Administration AGB , DUSHIREHAMWE Africa Centre for Transformative and Inclusive Leadership -ACTIL-	
Date de début du projet¹: 16/12/2014 Durée du projet en mois :² 42 Mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): Budget initial incluant la 1ère extension Avril 2016 : \$ 1,200,000 Extension avec coûts : \$ 600.000 (Budget supplémentaire) : \$: \$ Total: 1,800,000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i> Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: N/A	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: EGIDE NIYONGABO

Rapport approuvé par: JENNET KEM

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a poursuivi ses activités de soutien, de mobilisation et de renforcement des capacités des femmes médiatrices pour la consolidation de la paix au niveau communautaire et un plaidoyer participatif sur les droits humains, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Trois catégories d'activités majeures ont été réalisées.

1. Le renforcement des capacités des femmes leaders en plaidoyer participatif

Sous ce volet, le projet a enregistré des avancées significatives avec (i) le renforcement des capacités de 399 femmes leaders des niveaux communautaire et national; (ii) la dissémination des documents de référence et d'engagements envers les droits des femmes tels la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Plan d'action de la résolution 1325, la Politique Nationale Genre et (iii) le partage d'expérience avec les femmes leaders africaines avec la participation de deux représentantes de la Société Civile Burundaise;

2. les Initiatives de plaidoyer

3 activités de plaidoyer ont été organisées : une consultation nationale, une activité-parallèle lors de Commission de la condition de la femme des Nations Unies, un Symposium, la tenue des assises) sur la réalisation des droits fondamentaux des femmes , condition nécessaire à leur autonomisation et leur bien-être ont été organisés

3. Mobilisation des femmes à la base

Le réseau des médiatrices a poursuivi ses activités de résolution pacifique des conflits, de dialogue

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est toujours pertinent au regard de la situation marquée par un contexte d'incertitude politique. A cet effet, des actions de prévention pour une atténuation des conflits et violences politiques restent nécessaires.

Le projet contribue à raffermir la cohésion sociale au sein des communautés par l'instauration d'une culture basée sur le respect des droits humains, de l'égalité des sexes, de la tolérance, de la non violence, l'acceptation de l'autre et la participation de tous et de toutes au développement socio-economique. A cette fin, le projet a permis de créer des espaces d'échanges et de débats intra et inter-communautaire. 2000 débats collinaires et au niveau provincial (18) ont été organisés par les femmes des noyaux de base collinaires pour permettre aux femmes de divers horizons de partager leurs expériences, de renforcer leur leadership et de tirer des leçons de la résolution pacifique des 600 conflits, etc. Ces fora contribuent fortement à réduire les facteurs et sources potentiels de conflits et éviter l'escalade vers la violence.

Le projet étant à sa fin, il n'y a pas de réajustement à faire.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

La caractere novateur de ce projet est le rôle du Réseau des femmes médiatrices au niveau des communautés et leur capacité à mobiliser et à influencer l'administration territoriale (Ministère de l'intérieur, de la formation patriotique et du développement local) avec ses élus locaux et les services techniques impliqués dans la prévention et les résolution des conflits ainsi que les leaders communautaires et des organisations féminines pour élaborer des stratégies communes de prévention et de résolution pacifiques des conflits grâce à l'animation de dialogues collinaires et provinciaux. Il a été organisé 129 rencontres en journées communales d'échanges entre l'administration locale et les médiatrices élargies aux femmes leaders des communes. Ces journées ont permis d'évaluer la mise en oeuvre des recommandations et des engagements qui avaient été formulés depuis 2016. Ceci permet de valoriser le rôle de la femme dans la gestion des problématiques de la communauté, y compris les préoccupations des femmes. Ce sont des occasions de positionnement des femmes sur l'échiquier communal, terrain de base de l'exercice de la démocratie participative et consensuelle. Ce sont aussi les meilleurs cadres où les élus rendent compte aux femmes des initiatives prises pour faire avancer les droits de la femme.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Executé à la veille du référendum, le projet a permis aux femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux d'avoir des capacités pour faire des plaidoyers, faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif. Ceci transparait bien dans les formations acquises (formation des femmes leaders), les dialogues collinaires, communaux et provinciaux organisés par les médiatrices (18 dialogues provinciaux, et 2000 rencontres de dialogues collinaires

Des espaces de dialogue animés par les femmes permettent une redevabilité accrue des élus et le rapprochement entre partis politiques. Les progrès/ résultats majeurs de consolidation de la paix du projet sont d'une part, la mise en place d'une dynamique communautaire de consolidation de la paix active impliquée dans la question de résolution des conflits et de promotion de cohésion sociale. Cette dynamique communautaire est acceptée et appréciée tant par les autorités à la base et la communauté. La dynamique communautaire du réseau des femmes est une preuve sure d'engagement de la communauté dans le processus de consolidation de la paix et cohésion sociale et pourrait remorquer la société dans le processus de résolution des conflits politiques au Burundi.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

L'impact humain réel du projet est qu'il a changé la vie des gens surtout des victimes des violences, changement des mentalités et de la vision sur la stratégie de résoudre des problèmes communautaires face à des populations essouffés par les effets de la crise. Le projet a redonné

espoir et vie à des jeunes filles et garçons frappés par la crise de 2015 et des victimes des violences. L'autre impact est que les administrations locales ont trouvé en ces réseaux des femmes des interlocuteurs et partenaires fiables et capables de les aider à trouver des solutions au niveau communautaire, et à inspirer aussi les autorités politiques du pays. Exemple d'un impact humain sur une personne: M. une femme d'une province du Nord, victime d'une interférence d'une haute autorité judiciaire a vu le cours de sa vie changer lorsqu'elle a pu décrocher un rendez-vous au plus haut niveau du Ministère de la justice pour que son cas soit réanalysé. En effet, l'interférence d'une haute personnalité dans son dossier judiciaire sur ses terres vendues par son époux avait empêché l'exécution d'un jugement qu'il avait gagné par l'instance de premier degré (le tribunal de résidence). Tous les recours au degré suivant et auprès de l'administration avaient été sans succès parce que la personne interférant intimidait les juges en charge de la mise en exécution du jugement. Les médiatrices avaient aidé pour qu'elle décroche une audience au cabinet du Ministre.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Deux défis majeurs :

- La participation effective des femmes de la diaspore : le contexte socio-politique n'a pas permis les rencontres des femmes de la diaspora avec celles du Burundi pour discuter du conflit burundais et leur apport à la paix.
- Le dépassement des clivages politiques : le mouvement des femmes reste affecté par l'appartenance politique et il est ainsi difficile d'organiser et de mobiliser. Pour contourner cela, on a appuyé des femmes pour participer à des fora où elles pouvaient rencontrer les autres femmes venues du Burundi pendant les assises du réseau africain des femmes leaders organisées à Addis'Abeba en mars 2018. Au cours de ces rencontres, elles ont mené des échanges avec leurs compatriotes sur le conflit burundais. Elles ont mis à contribution les femmes leaders africaines afin de leur demander des appuis pour réaliser ces rencontres. Il a été également question d'appuyer les formations à l'intérieur et à l'extérieur pour renforcer le leadership transformatif afin d'ouvrir les horizons des uns et des autres pour rapprocher les tendances en vue d'une solution pacifique aux défis de paix au Burundi.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

La mise en oeuvre du projet se déroule conformément au chronogramme.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de la Consultation Nationale sur l'autonomisation des femmes rurales;

Rapport sur le symposium sur Innovation et les nouvelles technologies pour une autonomisation transformatrice de la vie des femmes;

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Le projet travaille sur un seul résultat: Résultat 1 : Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc) sont fortement réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action des femmes médiatrices reconnues dans leurs communautés.

Le projet a contribué à assurer une large diffusion des principaux outils de promotion de la participation des femmes à la paix et à la sécurité comme le CEDAW et le Résolution 1325, y compris l'Agenda national des femmes. Il a permis également de renforcer le Réseau des femmes actrices de paix et de dialogue et a créé des synergies avec d'autres initiatives de cadres de liaison et de concertation au niveau national. Il a aidé à l'insérer dans une vision nationale d'un réseau de femmes leaders en gestation. Grâce au renforcement du réseau, les médiatrices ont pu traiter - 600 cas de conflits, organisé 2000 dialogues autour des causes de ces conflits ainsi qu'aux différentes préoccupations de la population en général et aux femmes en particulier. A travers ces débats sur des thématiques présentées, des recommandations sont formulées et constituent la base du plaidoyer des médiatrices auprès des instances de prise de décision au niveau communal et provincial et dans une moindre mesure au niveau national. Des actions ont été menées par le Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local avec l'appui du projet notamment dans certaines initiatives d'enregistrement des enfants au service d'état-civil en collaboration avec les NBC et les organisations de la société civile. Le projet a aussi contribué à appui la mobilisation des femmes leaders à la base, spécialement les femmes médiatrices pour qu'elles entraînent toutes les femmes à s'approprier l'Agenda national et la feuille de route et à les disséminer grâce aux activités d'information et de sensibilisation sur l'agenda des femmes et d'autres textes importants sur les femmes, la paix et sécurité. Il a initié l'organisation des journées communales d'échange entre l'administration locale et les médiatrices pour renforcer la collaboration entre eux dans leurs activités, notamment à la collaboration dans la résolution des conflits et dans l'organisation des échanges-débats initiés par les femmes médiatrices du Réseau. C'est une forte contribution à la prévention et la résolution des conflits.

Résultat 2:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p><u>Appropriation nationale:</u> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le gouvernement s'approprie les résultats comme le montrent les activités initiées en partenariat avec certains ministères qui ont collaboré à la mise en oeuvre des activités (formation en leadership transformatif) ou leur patronage. Avec les journées communales d'échanges entre administration et les médiatrices, le Ministère de l'intérieur, de la Formation Patriotique et du développement Local a pris des engagements pour soutenir le Réseau des médiatrices et le péreniser. Certaines activités ont été mises en oeuvre par des ministères pour plus d'approfondissement des résultats ou pour plus d'appropriation de certaines initiatives dont celles des médiatrices dans la résolution. Tous les acteurs étatiques au niveau provincial et à la base participent activement aux activités du projet et sollicitent les réseaux des femmes médiatrices de la paix pour la résolution des problèmes de la communauté, pour régler les conflits et l'animation des dialogues au niveau collinaire, communal et provincial.</p>
<p><u>Suivi:</u> Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le suivi et évaluation se fait à travers des réunions avec les partenaires de mise en oeuvre, les missions sur terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement. Il existe les rapports de ces activités.</p>
<p><u>Évaluation:</u> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet est à son dernier mois d'exécution des activités. L'évaluation qui interviendra plus tard au budget de 15 000 USD. Le secrétariat technique a fait une évaluation en cours du projet pour un sous-projet, celui relatif au Réseau des femmes actrices de paix et de dialogue pour se rendre compte des</p>

	leçons apprises du projet avec des témoignages de terrain.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Le projet intéresse d'autres partenaires financiers. Il s'agit notamment du WPHF qui a appuyé les médiatrices dans la résolution des conflits et dans l'autonomisation économique de la femme grâce à l'appui à des AGRs. Il appuie ce réseau à hauteur de 600000 USD.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Le projet a créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs. Il est notamment établi que les conditions de mise en place d'un cadre de réseau des femmes leaders sont réunies grâce aux diverses activités croisées menées dans ce projet. En outre, le projet a redonné espoir aux groupes divisés et surtout aux communautés politiquement antagonistes. Dans certaines localités où les jeunes étaient pourchassés pour des simples soupçons, les actions des réseaux des femmes ont permis de réduire la tension entre les jeunes et d'autres partenaires ont saisi cette opportunité pour travailler avec les jeunes.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Les mesures prises pour se préparer à la fin du projet au-delà du soutien du PFB sont entre autres: - l'intégration de l'approche autonomisation économique des femmes dans les activités de consolidation de la paix et de la cohésion sociale permet de garder le Réseau des femmes médiatrices au-delà du projet. Les activités de médiation, de résolution des conflits, de dialogue pourront se perpétuer grâce aux AGRs entreprises et serviront de point de ralliement des femmes. Les activités génératrices de revenus ont pour objectifs économiques mais également de développement du leadership féminin au niveau communautaire en vue d'une de la participation aux dynamiques de paix et de cohésion sociale.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats qui étaient principalement liés au contexte électoral (référendum) et le blocage du dialogue interburundais d'Arusha. C'est notamment l'adaptation au calendrier électoral pour organiser certaines activités sans entrer en conflit avec les acteurs engagés dans la préparation du référendum. Les activités qui étaient touchées étaient de dialogues provinciaux et des journées communales d'échanges entre l'administration et les médiatrices.

	Les activités relatives aux visites de solidarités ont été adaptées en d'autres activités ayant les mêmes objectifs.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	<ul style="list-style-type: none"> - Une formation sur le leadership transformatif à l'endroit des femmes élues et le réseau des femmes leaders - des formations sur les techniques de communications, de plaidoyer et égalité de genre à l'intention des femmes élues et des femmes de l'administration - des ateliers nationaux de dissémination des PA PNG et R1325 et de l'Agenda des Femmes pour la paix et la sécurité
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Besoin de renforcement en leadership féminin au niveau supérieur/national afin qu'elles portent haut la voix des femmes. Il est également nécessaire de renforcer davantage la solidarité des femmes leaders afin qu'elles soient engagées davantage pour les droits des femmes.

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes) sont fortement réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant des actions des femmes	Indicateur 1.1 cohésion sociale reprise de dialogue		un réseau de femmes fonctionnel, pérenne et engagé dans la prévention et la résolution des conflits communautaires	Existence d'un réseau de 534 femmes qui agissent en partenariat pour prévenir et résoudre les conflits avec succès		
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
médiatrices reconnues dans leurs communauté						
Produit 1.1 Réseau des femmes médiatrices est mise en place au niveau communautaire pour renforcer le dialogue national et la consolidation de la paix	Indicateur 1.1.1 nombre d'initiatives en faveur de la paix initiées par les médiatrices	beaucoup de conflits dans les communautés et existence d'acteurs impliqués dans leur résolution mais l'impact de leur action n'a pas été évalué	au moins une initiative par mois par médiatrice en faveur de la paix			
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 Des rencontres autour de préoccupation des communauté	Indicateur 1.2.1 nombre d'initiative résultant des dialogues et des actions des jeunes qui amènent un changement pour la	0	au moins 5 initiatives			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
s sont facilitées par les femmes au niveau provincial et en mairie de Bujumbura et font progresser la paix et la cohésion sociale	paix et la cohésion sociale Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3 les parties prenantes aux négociations bénéficient des conclusions des rencontres organisées par les femems à tous les niveaux et de	Indicateur 1.3.1 recommandations et propositions faites par les femmes prise en compte de l'Agenda , les discussions et les résultats des négociations	Faible prise en compte des préoccupations des femmes	les préoccupations formulées par les femmes sont prises en compte dans le processus de négociations	Les priorités remises par les femmes au médiateur burundais étaient axés sur la gouvernance,et surtout le rôle des femmes dans la pacification. En résultat, 100 femmes seront placées stratégiquement dans les poste de		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
l'appui de ces dernières pour orienter le processus politiques vers une paix durable				décision pour répondre à la représentation des femmes aux décisions nationales		
	Indicateur 1.3.2 Niveau de participation des femmes leaders à la table des négociations	10 femmes	au moins 30%	15 femmes sur 40 hommes soit 37,5% ont été présentées et défendront les priorités des femmes pour la paix et la sécurité et le développement au BURUNDI. Ces priorités sont contenues dans l'Agenda national des Femmes(ANF).	Grace à l'appui technique et financier de l'ONU FEMMES,	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	INDICATEUR 1.3.3. Nombre de femmes participants à des cadres de plaidoyer	Existence de groupe de femmes dans le plaidoyer et dans la mobilisation	au moins 12 femmes formées participent au plaidoyer et font la restitution aux femmes leaders			
	INDICATEUR 1.3.4 Nombre de femmes leaders à la base renforcées	Réseau des 534 médiatrices	634 médiatrices et leaders FNF appuyés 2 institutions étatiques appuyés			
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.2 les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leurs voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique serein et inclusif	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2 Nombre de femmes élues dont les capacités sont renforcées notamment en leadership	les femmes élues de 2015 ont bénéficié de renforcement des capacités	80% au niveau national, 20% au niveau communal et 15% au niveau collinaire	168 femmes élues (57%) dont 116 au niveau communal (38%) et 47 femmes de l'administration ont été formées en leadership transformatif, en technique de communication, de plaidoyer et d'influence ainsi que sur l'égalité de genre, le Plan d'A de la PNG, R1325 2017-202 et l'ANF	-	- L' Agenda des femmes pour la paix et la sécurité reste le document de plaidoyer essentiel. - Des femmes ministres ont été ajoutées au cible direct pour un appui au plaidoyer en faveur de la femme -Les femmes élues collinaires seront formées et appuyées par les élues communales
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 100%

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 1,800 000USD

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.