

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: TCHAD ET CAMEROUN
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2018

Titre du projet: Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l'inclusion des jeunes dans les zones situées à la frontière entre le Tchad et le Cameroun	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108016	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD-Tchad UNICEF-Tchad PNUD-Cameroun UNICEF-Cameroun	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Cellule de Liaison des Associations Feminine au Tchad (CELIAF), Centre National des Curricula (CNC), Direction de la Formation des Enseignants (DFE)	
Date de début du projet¹: 5 Décembre 2017 Durée du projet en mois :² 18 Mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD-Tchad : \$ 801430 UNICEF-Tchad : \$ 698175 PNUD-Cameroun : \$ 767226 UNICEF-Cameroun : \$ 732736 Total: 2999567 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une seule tranche	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendaires.

² La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Uwimbabazi Appoline, Responsable pour la Communication et la Coordination

Rapport approuvé par: Stephen Tull, Coordonnateur Résident de l'ONU au Tchad, et Allegra Maria Del Pilar Baiocchi Coordonnatrice Résidente de l'ONU au Cameroun

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (RCO Tchad)

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Il y a beaucoup d'activités qui ont été planifiées mais qui n'ont pas été réalisées pendant cette période. Donc, les agences doivent s'assurer que ces activités sont mises en oeuvre au debut du semestre suivant.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

En exécution dans la région du Hadjer Lamis au Tchad et dans la région du Logone et Chari au Cameroun le projet a reçu le financement de PBSO le 5 Decembre 2017. Les activités préparatoires se sont matérialisées par des consultations des différentes parties prenantes et l'élaboration des documents de planification des activités.

Dans le mois de Janvier, les équipes de projet ont organisé des séances techniques de planification opérationnelle des activités conjointes, ainsi que l'identification des bénéficiaires directs du projet. Outre, le processus de recrutement du personnel et la sélection des partenaires d'exécution a été enclenché dans cette même période.

Le 15 Janvier 2018, dans la région du Hadjer Lamis au Tchad, une équipe constituée du PNUD et UNICEF Tchad, PNUD et UNICEF Cameroun, OCHA Tchad, UNDSS et les représentants de la Cellule de Coordination du Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement et du Ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale a procédé au lancement officielle des activités de terrain. Depuis le Mois de Mai 2018, les Plans de Travail Annuel et autres documents de planification ont été consolidés. Cependant, la mise en oeuvre effective des activités des deux côtés (Tchad-Cameroun) a démarré dans le Mois de Mars.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Pour répondre à la crise humanitaire et sécuritaire causée par l'insurrection de Boko Haram dans les zones frontalières entre Tchad et Cameroun, les gouvernements camerounais et Tchadien ont actionné une réponse militaire qui a considérablement réduit les capacités opérationnelles de la secte Boko Haram. Le projet de consolidation de la paix a été une potentialité de grande envergure pour amorcer cette phase transitoire de stabilisation des régions affectées par la crise ; dans le sens où il vise à appuyer la résilience des communautés surtout des jeunes et femmes face aux conflits et à l'extrémisme violent.

Ce projet reste très pertinent dans ces zones frontalières, en raison de l'amélioration graduelle de la sécurité dans les localités transfrontalières où les bases d'une intervention en stabilisation sont créées. On observe le retour des populations déplacées dans leurs communautés d'origine et les tendances à de nouveaux déplacements sont en baisse en raison des effets positifs des moyens sécuritaires déployés contre Boko Haram et des dialogues effectuées dans le cadre de ce projet. Toutefois, les conflits et l'extrémisme violent y règnent encore et le contexte reste volatile dans les zones d'intervention ce qui fait que le projet reste encore très pertinent pour traiter les facteurs de conflits et prévenir les source potentielles de l'extremisme violent dont les jeunes et les femmes en sont les premiers victimes.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Premièrement, l'appui apporté aux écoles coraniques identifiées comme maillon essentiel de la prévention de la radicalisation et acteur de stabilisation est novateur. Nous pouvons relever, la mise en place d'une association des maîtres des écoles coraniques qui a été initié par le PNUD Cameroun grâce à ce projet et est désormais fonctionnelle. Un manuel d'éducation à la citoyenneté a été élaboré et validé de manière participative avec le Ministère de l'Education de Base et les maîtres des écoles coraniques.

Deuxièmement, l'extrémisme violent et les conflits intercommunautaires se nourrissent d'un certain nombre de facteurs qui varient de la propagande religieuse, l'appât du gain, l'accès aux zones d'exploitation interdites ou le sentiment de participer à une grande aventure qui valoriserait ses adeptes. Ces facteurs se renforcent mutuellement et certains d'entre eux ont un caractère transfrontalier. Le caractère novateur de ce projet est de vouloir adresser l'aspect transfrontalier des causes directes des conflits et de l'extrémisme violent. Il en ressort que l'innovation est axée principalement sur la mutualisation des approches programmatiques et de mise en œuvre, ainsi que son caractère conjoint des interventions qui permet d'instituer des synergies d'actions concrètes et de faciliter la mise en œuvre d'activités transfrontalières entre communautés.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Dans le cadre de renforcer les relations entre les acteurs de la sécurité et les leaders communautaires, il a été réalisé des rencontres d'échange entre les leaders communautaires et les acteurs de la sécurité de deux pays sur les défis communs à la cohésion sociale et les meilleures pratiques pour les aborder. Ainsi, les meilleures pratiques identifiées dans ces rencontres ont été intégrées dans les mécanismes de gestion des conflits existants.

Les leaders coutumiers et chefs traditionnels se sont engagés pour la mise en place d'espaces de dialogue communautaire. Le projet a mis en place un comité villageois d'organisation de ces dialogues dans la région du Hadjer Lamis au Tchad

Les 20 associations de femmes et de jeunes ont été sensibilisées sur la prévention et la réponse à l'extrémisme violent dans la région du Logone et Chari au Cameroun.

Pour favoriser la cohabitation pacifique au Tchad, le projet a facilité la réorganisation de 200 groupements féminins fondés sur l'appartenance ethnique et tribale en 5 unions en vue du brassage des femmes de différentes ethnies/tribus et d'un grand impact des activités génératrices de revenu et des intervention de sensibilisation.

Afin de disposer d'un mécanisme communautaire durable de sensibilisation sur la consolidation de la paix, la prévention des conflits et de l'extrémisme violent, 10 Réseaux Communautaires de Protection de l'Enfant ont été établis au Cameroun ; et ils ont sensibilisé au départ 1460 hommes et 1136 femmes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des

citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Les éléments des rapports de suivi des bénéficiaires du projet reflète quelques évidences de l'impact positif du projet dans la vie des communautés.

Pour illustration, un conflit intracommunautaire entre les jeunes du groupe ethnique Kotoko des villages Blangoua et Goulfey a été résolu à travers les activités de rapprochement et de dialogue des populations. A l'origine de ce conflit, un jeune Kotoko originaire de Goulfey mais résident à Blangoua avait été choisi pour être au parlement des jeunes. A cause de ce choix, qui n'avait pas du tout été accepté par les populations de Blangoua, ils ont promis la mort au jeune parlementaire dès son retour au village parce qu'elles voulaient plutôt que ce soit leur fils, président du Conseil National des Jeunes de Cameroun qui soit parlementaire.

La technique utilisée consistait à inciter les jeunes des villages opposés à communiquer régulièrement et de faire des chaudes embrassades en public en présence des autorités de la ville. Cette réussite du projet met en évidence l'importance de créer des espaces d'échange et de dialogue entre les jeunes des différents groupes ethniques. En termes de leçon apprise, il faut retenir qu'en poussant les jeunes à afficher publiquement les valeurs de vivre ensemble, ils deviennent des modèles d'acteurs de la paix. Grâce aux activités de formation et de rapprochement des jeunes, les deux parties en conflit se sont engagées à mieux vivre ensemble dans l'acceptation des différences ethniques.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

L'éloignement des autorités de la région (Gouverneur et Préfet) de la population bénéficiaire du projet (150 km à Massokory, chef-lieu de la région de Hajder Lamis) reste une contrainte étant donné leur rôle central pour la mobilisation et l'engagement des acteurs clés au niveau des communautés. Toutefois, un mécanisme de communication régulière avec les autorités sur l'état d'avancement du projet, et sur chaque intervention et consultation sur le terrain, permet de maintenir la coordination et leur implication

Selon les normes culturelles locales et les pratiques traditionnelles, les femmes sont moins représentées dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Le projet a réalisé les séances de sensibilisation et d'éducation visa la prise de conscience sur l'importance de l'intégration des femmes dans ce processus aussi longtemps qu'elles représentent une grande partie de la population active.

La crise sociale et la grève des fonctionnaires a ralenti la mise en œuvre du projet, notamment pour la réalisation des activités avec les jeunes au niveau des écoles. Divers alternatives sont identifiées afin de pouvoir réaliser ces actions.

Le partenariat avec les universités qui se trouvent dans la région de l'extrême Nord reste imprécis, et constitue un défi dans la mise en œuvre de recherche envisagé par le projet. Toutefois, le PNUD Cameroun qui a confronté ce défi envisage de nouer un partenariat dynamique avec d'autres acteurs engagés dans la recherche action.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Non Applicable

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,

rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Rapport de mission conjointe UNICEF-PNUD pour le lancement du projet
2. Rapport de formation des jeunes sur l'identification et à l'accompagnement des jeunes à risque de l'extrémisme violent
3. Rapport de formation des maîtres coraniques

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Le renforcement des mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations contribuent à une détection précoce et à l'atténuation pacifique des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones ciblées, avec une attention particulière portée à la participation des femmes et des jeunes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1.1. Les populations transfrontalières sont dotées des compétences requises pour prévenir l'extrémisme violent, en particulier via la participation des femmes et des jeunes:

73 jeunes dont 47 hommes et 26 femmes de 18 à 35 ans et issus des associations locales (Blangoua&Goulfey) ont été formés à l'identification et à l'accompagnement des jeunes à risque de l'extrémisme violent. La formation s'est axée sur les techniques de détection des signes avant-coureur de l'extrémisme violent et l'accompagnement des jeunes à risque vers leur état initial. A l'aide d'une triangulation des sources de données (Grille d'évaluation de capacités, observaion directe, entretiens avec les bénéficiaires), il ressort que les jeunes et les femmes sont capables de prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans leur localité. Pour l'évidence, suite à cette formation et avec un accompagnement du staff du projet, des groupes de jeunes de deux villages sont parvenus par eux-mêmes à proposer des solutions à un conflit pouvant mener à l'extrémisme violent. Avec la mise en pratique des acquis de la formation, les jeunes collaborent et s'impliquent de plus en plus dans la mise en oeuvre des activités du projet. Ces jeunes pourraient favoriser un effet multiplicateur des actions de cohésion sociale au niveau local.

Ensuite, 47 jeunes dont 37 hommes et 10 femmes de ces mêmes localités ont été identifiés et formés sur la consolidation de la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Ces formations ont permises de renforcer leurs compétences dans la prévention et médiation des conflits, ainsi que dans la sensibilisation pour la prévention de l'extrémisme violent.

Produit 1.2. Renforcer la confiance entre les chefs traditionnels et locaux et les acteurs de la sécurité pour améliorer les relations entre la population et les forces de sécurité:

Le sport apparaît comme un instrument fondamental de consolidation de la paix. De ce fait, des matchs de football et de handball ont été organisés à Blangoua, Dougoumachi, Kobro et Goulfey entre les forces de sécurité et les communautés hôtes. Ces tournois sportifs organisés ont eu l'avantage d'aider les membres des communautés concernées et les forces de défense à reconstruire leurs relations mutuelles de convivialité, de confiance et de respect mutuel. Cette approche a amélioré le climat de peur et de méfiance régnant dans ces localités entre ces deux composantes.

Un dialogue transfrontalier qui a réuni les leaders communautaires et les acteurs de la sécurité de deux pays (plus 100 personnes) pour échanger sur les défis communs à la cohésion sociale et les meilleures pratiques pour les aborder. Les communautés entre Tchad et Cameroun ont partagé les connaissances sur les meilleures pratiques/expériences positives de prévention de l'extrémisme violent et des conflits communautaires. Ainsi, les meilleures pratiques identifiées dans cette rencontre seront intégrées dans les mécanismes de gestion des conflits existants.

Résultat 2: Les jeunes et les populations vulnérables participent de plus en plus aux processus décisionnels et se lancent dans des activités rémunératrices. Les médias et les programmes scolaires diffusent des messages véhiculant un contre-discours

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit2.1: Amélioration de l'accès à d'autres opportunités socio-économiques pour les jeunes, hommes et femmes.

Pour répondre aux conflits et à la ségrégation ethnique des femmes des villages de la région de l'Hadjer Lamis au Tchad, 200 groupements ont été identifiés et réorganisés en 5 unions et 05 associations des jeunes ont été identifiées. Du côté Cameroun, 20 clubs d'adolescents ont été enregistrés regroupant 400 membres (168 filles et 232 garçons).

Produit 2.2: Élargissement de l'espace de dialogue et de l'appui aux contre-discours/discours alternatifs, par exemple par le biais des radios communautaires, du théâtre, des séries télévisées. En partenariat avec l'UNICEF Tchad, la radio communautaire FM 93.0Mhz de Karal continue de sensibiliser sur la cohésion sociale en langues locales. Afin de disposer d'un mécanisme communautaire durable de sensibilisation sur les questions de protection de l'enfant, 10 Réseaux Communautaires de Protection de l'Enfant ont été établis au Cameroun. Au total, 160 personnes, dont 104 hommes et 56 femmes, sont membres de ces réseaux. Ces réseaux ont sensibilisés au départ 2596 personnes dont 1259 adultes et 1337 adolescents (1460 hommes et 1136 femmes) sur la prévention de l'extrémisme violent et du recrutement des enfants par des groupes armés.

Produit2.3: Les jeunes ont les moyens de prévenir et de réagir à la violence dans leur communauté, et de devenir des artisans de la paix. Au Cameroun, 20 animateurs communautaires et 2 agents sociales ont bénéficiés une formation des formateurs et ainsi préparés pour mener 4 sessions sur le dialogue intergénérationnel entre les jeunes, les leaders, etc. et 4 dialogues communautaires favorisant des valeurs sociales positives, changer les normes relatives à la masculinité, et promouvoir la non-violence et l'égalité du genre auprès des jeunes et des chefs traditionnels et religieux. Au Cameroun, 1675 enfants (770 filles et 905 garçons)

qui sont touchés par la peur et l'angoisse chronique ont bénéficiés d'un soutien psychosocial en groupe ou individualisé dans des espaces adaptés aux enfants à travers les agents sociaux et les animateurs communautaires.

Produit 2.4: La capacité des établissements d'enseignement formel et des écoles coraniques à repérer et aider les enfants/jeunes vulnérables est renforcée.

En partenariat avec la Délégation Régionale du Ministère de l'Enseignement Secondaire du Cameroun, la première phase de l'action, toujours en cours, a consisté à vérifier les résultats de l'étude d'évaluation des besoins. Ainsi, à travers une méthodologie mixte et concertée, l'équipe de terrain a procédé à l'identification des différentes écoles coraniques dans la zone d'intervention. Dans la zone de Logone et Chari du Cameroun, il a été identifié 127 écoles coraniques encadrant 8062 élèves; tandis que dans la zone de Hadjer-Lamis du Tchad, il a été identifié 16 écoles coraniques rénovées, dont la capacité de leurs enseignants sera renforcée pour aider les enfants.

Résultat 3: Non Applicable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Du côté Tchad, le projet suscite un intérêt graduel de la part de la partie nationale, à travers l'implication du Ministère de l'économie et de la planification du développement. La direction de la cellule de coordination des aides dudit ministère est devenue point focal avec l'équipe de mise en œuvre du projet; ce qui facilite l'interaction avec la partie gouvernementale.</p> <p>De même au Cameroun, la partie nationale a le lead sur les activités du projet. Elle a été entièrement impliquée dans le choix des cibles; notamment le choix des jeunes et des associations féminines a été fait par le représentant du Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique.</p> <p>Quand aux activités sportives, celles-ci sont conçues en partenariat avec le Comité Olympique et mises en œuvre actuellement avec ce comité. L'appui aux écoles coraniques, les modules enseignés dans ces</p>
---	--

	écoles ont été validés par le Ministère de L'Education de Base en présence de son inspecteur pédagogique.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Un plan de suivi-évaluation est en place au niveau de chaque Agence. Par ailleurs, un cadre harmonisé de suivi-évaluation des indicateurs de performance est en cours de mise en place. Ce même plan en fichier Excel track les risques et problèmes, les leçons apprises, les indicateurs de performance, le plan de suivi-évaluation, le plan des missions conjointes, le calendriers de soumission des rapports mandataires du PBSO. Les M&E de chaque agence vont par la suite développer des outils qualitatifs et quantitatifs pour la collecte de données. Des techniques de triangulation seront systématisées pour la vérificabilité des données.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Non Applicable
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Oui. Suite au financement reçu du PBF, le gouvernement Allemand s'est engagé vis à vis du PNUD Cameroun pour financer des activités de stabilisation dans le bassin du lac Tchad. Au Tchad, dans le souci de renforcer les acquis anticipés du projet en cours, l'unité gouvernance du PNUD a décidé de renforcer l'impact et la complémentarité des activités avec d'autres initiatives. C'est dans cette perspective que le programme national de prévention de l'extrémisme violent (PROPEV) et le programme intégré de stabilisation du bassin du lac Tchad ont dédié une partie de leurs activités dans les cinq communautés ciblées par le projet. Les activités des deux initiatives porteront essentiellement sur 1) le renforcement de la résilience socioéconomique des jeunes et des femmes issues des communautés cibles, à travers les activités génératrices de revenus et la capacitation des compétences en entrepreneuriat pour le PROPEV ; et 2) l'appui au processus de transition/stabilisation pour le programme intégré de stabilisation du bassin du lac Tchad.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Oui. A travers les activités sportives, le Comité National Olympique a identifié des activités qui pourront d'avantage renforcer la coexistence entre les communautés et les forces de sécurité. Entre autres, une course de pirogue est prévue entre les communautés transfrontalières. Une évaluation des

	risques permettra de confirmer ou de réorienter cette activité
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	<ul style="list-style-type: none"> - La stratégie de sortie pour ce projet est axée sur deux points précis à savoir 1) l'encadrement des comités de paix et de prévention de l'extrémisme violent à travers le programme national de prévention de l'extrémisme violent, et 2) l'appui et le renforcement de la résilience socioéconomique des communautés à travers les initiatives de développement du PNUD - L'implication des autorités locales dans le choix des cibles; la formulation des actions à mener en terme de prévention de l'extrémisme violent a été faite de manière participative par les jeunes de la communauté. A travers cette approche, les jeunes sont eux même conscients de leur problème et peuvent facilement trouver des solutions durables
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Les activités sont supposées se mener à Blangoua. Compte tenu de la situation sécuritaire dans la zone, certaines ont été déportées à Kousseri.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Dans toutes les activités du projet, les questions relatives à l'égalité des sexes sont abordées systématiquement. Car la répartition des cibles est faite selon un pourcentage à attribuer aux hommes et aux femmes. Il est vrai que des résistances sont observées dans certaines communautés à considérer la parité mais l'équipe du projet est résolue à poursuivre le plaidoyer pour arriver à une implication conséquente des jeunes et des femmes à des niveaux décisionnels au sein des communautés
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Il est prévu de faire une enquête de perception sur les relations que les communautés entretiennent avec les forces de sécurité. Cette étude devrait éclairer l'équipe de gestion du projet à réorienter au besoin sa stratégie pour les activités visant à rapprocher les deux composantes. Toutefois, compte tenu de la sensibilité de la question dans un environnement où les critiques sur l'attitude des forces de sécurité sont reçues avec beaucoup de passion au Cameroun, cette étude s'est momentanément suspendue par respect du principe "do no harm".

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Le renforcement des mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations contribuent à une détection précoce et à l'atténuation pacifique des conflits et de	Indicateur 1.1 Nombre de conflits inter et intracommunautaires résolus pacifiquement grâce à des mécanismes de résolution des conflits	200	310	200	Il n'a pas été possible de collecter ces données car nous sommes au début de la mise en oeuvre du projet et on a pas encore fait l'évaluation pour déterminer les changements	
	Indicateur 1.2 Pourcentage de membres d'une communauté satisfaits des mécanismes locaux de prévention et d'atténuation des conflits	0	50%	0	On a pas encore fait l'évaluation pour déterminer les changements	
	Indicateur 1.3 Non Applicable					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
l'extrémisme violent dans les zones ciblées, avec une at						
Produit 1.1 Les populations transfrontalières sont dotées des compétences requises pour prévenir l'extrémisme violent, en particulier via la participation des femmes et des jeunes	Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes et de femmes participant aux mécanismes locaux/communautaires de prévention de l'extrémisme violent/d'atténuation et de prévention des conflits	0	240 (dont 30 % de femmes)	120 (dont 84 jeunes garçons et 36 jeunes filles)	Comme nous sommes au début de la mise en oeuvre du projet, cet indicateur sera couvert pendant la prochaine phase.	
	Indicateur 1.1.2 Nombre de dialogues transfrontaliers menés entre les communautés sur des questions liées aux conflits locaux, comme les problèmes communs et les	0	3	0	Les dialogues transfrontalier entre acteurs (femmes et jeunes) identifiés sont planifiés pour juillet 2018 à Mani centre (Tchad), puis à Mahada Cameroun en octobre 2018 et enfin à Mitériné du côté du Tchad en janvier 2019.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	meilleures pratiques					
Produit 1.2 Renforcer la confiance entre les chefs traditionnels et locaux et les acteurs de la sécurité pour améliorer les relations entre la population et les forces de sécurité	Indicateur 1.2.1 Augmentation en pourcentage de personnes qui font confiance aux forces armées et de sécurité à l'échelle locale	0	+20%	0	Bien que il y a les activités qui ont été réalisées dans cet optique, on a pas encore fait l'évaluation pour déterminer les changements	
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'acteurs formés dans le domaine de la sécurité qui montrent qu'ils ont conscience des enjeux locaux (droits de l'homme, égalité homme/femme, protection de l'enfant)	0	70%	0	Non validation du DIM (Pour PNUD Cameroun)	
Produit 1.3 Les mécanismes de paix	Indicateur 1.3.1 Nombre de systèmes d'alerte précoce	1	8	1	Processus d'évaluation des offres et de sélection des partenaires d'exécution très long.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
communautaires sont mis en relation avec les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide	opérationnels					
	Indicateur 1.3.2 Nombre de travaux de recherche réalisés conjointement par des instituts de recherche au Cameroun et au Tchad sur les dynamiques de conflit locales et sur les moteurs de l'extrémisme violent	0	2	0	L'une de ces deux recherches est programmée dans le semestre suivant et l'autre pour l'année prochaine	
Résultat 2 Les jeunes et les populations vulnérables participent de plus en plus aux processus décisionnels et se lancent dans des	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes (de 35 ans ou moins) qui ont recouru à un dispositif pacifique pour résoudre un différend, ventilé par sexe	0	80	0	Il n'a pas été possible de collecter ces données car nous sommes au début de la mise en oeuvre du projet et on a pas encore fait l'évaluation pour déterminer les changements	
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes (de 35 ans ou	A déterminer	200 (au moins 20 % de jeunes	Non déterminé	Il n'a pas été possible de collecter ces données car nous sommes au début de la mise en oeuvre du projet et on a pas	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
activités rémunératrices. Les médias et les programmes scolaires diffusent des messages véhiculant un contre-discours	moins) intégrés dans le tissu économique local, ventilé par sexe		femmes)		encore fait l'évaluation pour déterminer les changements	
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Amélioration de l'accès à d'autres opportunités socio-économiques pour les jeunes, hommes et femmes	Indicateur 2.1.1 Nombre de jeunes vulnérables touchant des revenus grâce à leurs activités, ventilé par sexe	0	150 (20 % de jeunes femmes, 80 % de jeunes hommes)	0	A part les activités préparatoires telles que l'identification et l'organisation des bénéficiaires en groupements, les activités concrètes qui répondent à cet indicateur sont programmées dans le semestre suivant	470
	Indicateur 2.1.2 Nombre de jeunes ayant validé une formation professionnelle	0	300	0	La formation est prévue pour juillet 2018, pendant les vacances. Les critères d'identification des jeunes bénéficiaires, les modules, et le planning de la formation ont été élaborés et validés.	100
Produit 2.2 Élargissement	Indicateur 2.2.1 Nombre de sujets dans les médias	A déterminer	50	Non déterminé	Les préparatifs comme l'élaboration du module et l'identification des bénéficiaires ont été faits, mais les	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
t de l'espace de dialogue et de l'appui aux contre-discours/discours alternatifs, par exemple par le biais des radios communautaires, du théâtre, des séries télévisées	véhiculant un contre-discours/un discours alternatif				activités concrètes qui répondent à cet indicateur sont programmé dans le semestre suivant, dans le cadre d'un partenariat avec les ONGs et DR PROFF EN	
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'émissions radiophoniques dirigées par des jeunes sur des radios communautaires	0	2	0	Seuls les préparatifs comme l'identification des partenaires de mise en oeuvre ont été faits, mais les activités concrètes qui répondent à cet indicateur sont programmé dans le semestre suivant	
Produit 2.3 Les jeunes ont les moyens de prévenir et de réagir à la violence dans leur communauté, et de devenir des artisans	Indicateur 2.3.1 Nombre d'initiatives communautaires dirigées par des jeunes et relatives à la consolidation de la paix, à la résolution des conflits et à la lutte contre l'extrémisme	0	20	0	Developpement du partenariat avec l'ONGs pour la mise en oeuvre, est en cours	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de la paix	violent					
	Indicateur 2.3.2 Nombre de filles et de garçons (de 10 à 19 ans) ayant bénéficié d'un soutien psychosocial et d'un programme pour l'acquisition de compétences pratiques	0	2500	1675	L'activité reste en cours car tous les villages des localités d'intervention ne sont pas encore couverts par les activités psychosociales	
Résultat 3 Non applicable	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4 Non Applicable	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Nous avons reçu à ce jour la première tranche de 2.099.696 USD soit 70% du budget total de 2.999.576 USD. Les dépenses par rapport au budget total est de 21.4% et par rapport à la tranche reçue s'élèvent à 30.6%

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Au mois de Novembre 2018

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):
Non applicable

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: \$94,946 sur \$749,892 (25% du budget totale)

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.