



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: Juin 2018

Titre du projet: Peacebuilding for Sustainable Reintegration and Sustainable Reintegration for Peace in Burundi.	
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-225 ; Numéro 00108359	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNHCR, FAO, UNDP, UNFPA Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): COPED, Réseau 2000 Plus, SOPRAD, HCB, WVI, ASB, BBIN/SPARK, Croix Rouge du Burundi, (CRB), COPED, Caritas Burundi, Commissariat Général des Migrations (CGM), Direction Générale du Rapatriement, de la Réinsertion et de la Réintégration des Rapatriés et des Déplacés de Guerre (DGRRR),...	
Date de début du projet¹: 11 janvier 2018 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): FAO : \$ 500 000 UNDP : \$ 600 000 UNFPA : \$ \$ 500 000 UNHCR : \$ 1 400 000 Total: \$ 3.000.000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Innocent Chubaka SANGARA Rapport approuvé par: Représentante du HCR (Agence Lead) Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet est encore au stade de démarrage.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

La période sous revue a été consacrée aux travaux préparatoires portant sur l'élaboration du plan de travail annuel, la mise en place de partenariats (renouvellement et signature d'accords, avancement des fonds de démarrage des activités dans les zones d'intervention), l'identification des ménages bénéficiaires, recrutement du personnel pour les Bureaux de consultation gratuite (BCG) des personnes ayant besoin d'aide légale et d'assistance en obtention des documents administratifs dans les provinces de Makamba et de Ruyigi, etc. Pour ce qui est de la composante "non-agricultural livelihood", les accords de mise en oeuvre avec trois partenaires nationaux et internationaux sont en cours de signature. En outre, le staff constituant l'équipe de gestion du projet, a été recruté. 1500 Kits de dignité sont déjà achetés et un plan de distribution aux retournés établi pour le soutien à leur réintégration durable. 100% du personnel de protection-VBG et Cohésion Sociale est en place. Le partenaire de mise en oeuvre des activités de cohésion sociale est déjà sélectionné. Le partenaire Caritas Burundi a pu visiter 2458 ménages bénéficiaires dans les 4 communes concernées par le projet, dans le cadre du monitoring de protection et a pu identifier leurs besoins et les gaps à combler. Ce partenaire a alerté le HCR sur des incidents urgents de protection et des interventions ont été menées en conséquence. Une session de renforcement des capacités de moniteurs de protection a été organisée.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Les besoins initialement indiqués dans le document de projet demeurent d'actualité. De nombreuses populations retournées ou rapatriées ont besoin d'assistance pour, non seulement, leur protection mais aussi et surtout pour leur réintégration dans les localités d'accueil. L'Etat n'a visiblement pas les moyens pour faire face aux besoins de ces personnes et/ou ménages qui attendent de retourner ou d'être rapatriés. En effet, le Burundi ne bénéficie plus de certaines aides. Suite à la réunion de la Commission tripartite UNHCR-Gouvernement du Burundi-Gouvernement de Tanzanie, tenue à Bujumbura au mois de mars 2018, 72 000 rapatriés en provenance de la Tanzanie sont attendus au Burundi d'ici la fin de l'année 2018, au rythme de 2000 retours par semaine. Il est donc important que le projet continue à soutenir cette initiative d'appui afin que le rapatriement ne soit pas une charge pour les communautés d'accueil et une source supplémentaire de tensions intercommunautaires. Ce projet reste donc pertinent et bien placé pour traiter les sources potentielles de conflits et faciliter la cohésion sociale. Il est encore à ses débuts et des ajustements ne sont pour le moment pas à envisager.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet va mettre en place la production d'aliments et la génération de revenus par des activités paragrícolas comme la transformation agro-alimentaire. Ceci va désengorger la pression sur la terre comme pourvoyeuse de toute la subsistance des ménages et ouvrir la voie à d'autres opportunités au monde rural. Compte tenu des expériences tirées dans les autres zones d'intervention et tenant compte des effets attirants du programme, l'intervention va tenter la mobilité dans les consultations (BCG mobile). La constitution de fonds de garantie en faveur des bénéficiaires du projet permettra, à terme, à un nombre plus important de personnes et de ménages de bénéficier de crédits pour la réalisation de petites entreprises lucratives, au niveau local. La coordination de la réponse par plusieurs agences à travers la complémentarité des expertises et des mandats est également innovante. Il est important de mentionner aussi l'inclusion et la participation des bénéficiaires à l'identification des besoins et à la formulation de la réponse à travers des approches diversifiées, notamment celle basée sur les droits et l'accès aux services essentiels de base.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet est en bonne voie pour l'obtention des résultats, mais les résultats ne sont pas encore réalisés compte tenu de la mise en oeuvre tardive du projet. Néanmoins le monitoring de protection a déjà permis d'apporter une réponse à quelques cas urgents de protection et réduit en conséquence certaines tensions au sein de la communauté. Même ceux qui n'ont pas trouvé de réponse immédiate bénéficient d'un suivi.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet n'a pas encore eu le temps de produire d'impact, étant donné qu'il est encore dans la phase de mise en place des mécanismes opérationnels.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

- Assurer la participation des ménages bénéficiaires;
- S'assurer de la participation des autorités locales et au niveau central
- assurer l'extension des Bureaux d'aide légale dans les nouvelles zones

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Les défis/raisons du retard dans l'avancement relevés se résument comme suit:

- La saisonnalité des activités agricoles
- Le Processus de contractualisation des partenaires de mise en oeuvre
- Assurer de la collaboration du Ministère de la justice avec les Barreaux dans l'extension des BCG
- le début tardif des préparatifs conjoints dû à des conflits de calendrier pour les différentes Agences participant au projet

Les voies de remède portent sur la concentration sur la prochaine saison culturelle qui débute au mois de septembre pour mettre en oeuvre le maximum.

En outre il a fallu énormément de plaidoyer auprès des autorités centrales pour avoir leur adhésion et donner le feu vert aux agences en vue de commencer la mise en oeuvre du projet, une fois que le Plan de Travail Annuel a été élaboré et soumis au Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:

Accès accru aux droits et services (pour une meilleure protection, résilience et cohésion sociale vers une réintégration durable)

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en oeuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

- La préparation de la saison est en cours avec la préparation des achats d'intrants
- la sensibilisation des populations à leurs droits et l'assistance juridique et judiciaire aux personnes qui le désirent se prépare normalement et va débiter incessamment.
- Les bureaux d'aide légale viennent d'être mis en place et la fourniture des services d'orientation juridique et d'assistance judiciaire va commencer durant ce mois de juin 2018.
- En outre, des activités de cohésion sociale sont programmées pour démarrer le plus rapidement possible.
- 1500 Kits de dignité constitué des articles suivants sont déjà achetés: 1 sceau de 20 litres (c'est le contenant), 3 morceaux de savon de lessive, 1 pagne de 3 pièces, 3 sous vêtements /slips, 1

sachet de 10 serviettes hygiéniques jetables, 1 boîte de pommade du corps, 1 T-shirt. Ces kits seront distribués au début du mois de juillet suivant la planification de rapatriement dans les communes concernées par le projet.

- Un MoU a été signé avec la Croix Rouge du Burundi pour le stockage et le transport des Kits vers les zones de retour des rapatriés.
- Le processus de signature d'un PTA avec l'ONG nationale COPED spécialisée dans la mise œuvre des projets de cohésion sociale avec UNFPA est à la phase finale.
- Le monitoring de protection a débuté et a déjà touché 2458 ménages bénéficiaires dans les 4 communes concernées par le projet. Caritas Burundi est le partenaire pour cette activité
- Des interventions en faveur de cas urgents de protection ont eu lieu.
- Un renforcement des capacités de 32 moniteurs de protection a été organisé.

Résultat 2:

Accroissement des moyens de subsistance et de l'autosuffisance (pour améliorer la protection, la résilience et la cohésion sociale en vue d'une réintégration durable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les préparatifs continuent. Le démarrage effectif des activités est attendu au mois de juillet. Toutefois le monitoring de protection continue au même rythme.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'élaboration avec les services techniques étatiques des ministères de tutelle concernés et impliqués dans le projet et l'organisation au cours du 2^e semestre de 2018 d'ateliers de démarrage avec l'implication de toutes les parties prenantes permettent d'engager davantage ceux-ci, et initient le processus d'appropriation nationale. Le PTA a été aussi signé par le Ministre de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du Développement local, qui a dédié spécifiquement la Direction générale du Rapatriement au suivi du Projet.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la</p>	<p>Un plan et un outil de suivi, s'inspirant du modèle</p>

bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	UNDG, sont en cours d'élaboration et pourrait servir de cadre pour la collecte des données permettant l'appréciation des réalisations faites et des résultats obtenus dans le cadre du projet.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	N/A
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	N/A
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Au stade actuel de la mise en oeuvre, il est prématuré de le dire
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	L'agence -lead mobilise l'Equipe Pays Nations-Unies pour développer et actualiser constamment un Projet de réintégration inclusif, prélude à une véritable stratégie des solutions durables pour toutes les populations ayant subi le déplacement dans le pays. Ce qui veut dire que grâce à du plaidoyer continu, les populations sont prises en compte sans discrimination dans des projets de développement mis en place dans les différentes localités du pays
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	La question de l'égalité des sexes occupera une place prépondérante dans les activités de cohésion sociale, de prévention et réponse aux violences basées sur le genre qui démarreront au second semestre du projet après la sélection du partenaire psychosocial pour des raisons d'éthique. De même l'identification des bénéficiaires de projets d'autonomisation et de distribution d'articles non alimentaires prendra en compte très largement le souci de l'autonomisation des femmes rapatriées et celles des communautés de retour des 4 communes concernées par le Projet
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Accès accru aux droits et services (pour une meilleure protection, résilience et cohésion sociale vers une réintégration durable)	Indicateur 1.1 Nombre de conflits négociés au moyen d'un mode alternatif de résolution des conflits (ADR) Référence: 0 Cible: 2000	0	2000	Pas encore réalisé	Le Plan d'action conjoint vient juste d'être approuvé par le Gouvernement.	
	Indicateur 1.2 Pourcentage de fonctionnaires de la police des frontières dûment formés qui ont une compréhension suffisante de la surveillance à la frontière protégée par la protection	0	80%	Pas encore réalisé	Le Plan d'action conjoint vient juste d'être approuvé par le Gouvernement.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.3 Pourcentage de répondants ayant signalé une diminution des tensions entre les communautés	0	80%	pas encore réalisé	Le Plan d'action conjoint vient juste d'être approuvé par le Gouvernement.	
Produit 1.1 Renforcement des capacités d'observation des frontières et de la protection pour un environnement de protection renforcé	Indicateur 1.1.1 Nombre de rapports consolidés de surveillance des frontières et de protection rédigés	0	18	6 (monitoring de protection uniquement)	Le monitoring des frontières ne démarre pas encore faute de partenariat encore signé entre le CGM et UNHCR	
	Indicateur 1.1.2 1.1.3 Nombre de cas de protection présentés et référés	0	18000	2458 ménages monitorés; 88 cas urgents de protection référés		500 cas de protection présentés et référés au lieu de 18 000 : Révision à la baisse
Produit 1.2 Accès aux services de soutien de	Indicateur 1.2.1 1.2.4-c Nombre des Kits de dignité	0	1000	1,500 kits sont déjà achetés. Leur		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
base pour la réintégration durable des rapatriés et la cohésion sociale au niveau communautaire	distribués aux survivants des VBG			distribution aux survivants des VBG démarrera après la sélection des partenaires psycho sociaux.		
	Indicateur 1.2.2 1.2.5 Nombre de personnes qui bénéficient de l'aide légale (par âge et sexe)	0	4000	0 Les équipes et les BCG sont en cours de déploiement	Les concertations avec les parties au projet et les partenaires, les descentes de reconnaissance des zones, l'identification des bénéficiaires ont pris plus de temps que prévu	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: le taux d'absorption du budget de la première tranche est de 23 %.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Décembre 2018

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

La plupart des activités viennent à peine de démarrer. Ceci explique le retard dans les dépenses

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Toutes les activités prévues tiennent en compte l'aspect relatif à l'égalité des genres/sexes. Spécifiquement, le projet entend cibler 1000 femmes plus vulnérables bénéficiaires de subvention financière pour la réintégration socio-économique. L'activité de ciblage n'a malheureusement pas encore été menée.

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.