


ANEXO 6:



FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS

Parte A: Resumen del Proyecto

El programa conjunto busca mejorar la percepción de confianza de las víctimas en el Estado colombiano mediante el apoyo a la implementación de los planes de reparación de los sujetos colectivos en zonas de especial interés para el escenario de posconflicto. Mediante el impulso a la implementación de medidas de reparación colectiva, se espera enviar un mensaje de confianza a las víctimas de cara al alistamiento e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

El Programa buscará reparar integralmente a 27 sujetos colectivos priorizados por el GC, ubicados en 26 municipios de 12 departamentos del país, implementando un total aproximado de 100 medidas de reparación colectiva en 8 sectores tales como educación, protección social, salud, cultura, interior, comunicaciones, deportes y productivo.

Las medidas, están siendo implementadas bajo el liderazgo y coordinación de la UARIV, con el apoyo y acompañamiento de distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Acelerar las reparaciones colectivas en zonas afectadas por el conflicto armado, fortalecerá y legitimará la respuesta del Estado hacia la protección de los derechos de las víctimas y contribuirá a disminuir tensiones o conflictos en las comunidades. Así, la respuesta del Estado, reflejará un balance entre el apoyo a las víctimas y el éxito en el proceso de reintegración lo cual contribuirá directa e indirectamente a generar condiciones necesarias para la implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

Además de constituirse como una de las primeras iniciativas en ser implementadas de la estrategia de construcción de paz del país, el programa acelera y profundiza al proceso de reparación colectiva iniciado en el 2011 con la Ley 1448 o Ley de Víctimas, en donde se ha avanzado por más de 5 años en la identificación y construcción participativa de planes de reparación colectiva estratégicos de cara a la construcción de paz en el país. El programa adelantará medidas de reparación colectivas materiales, políticas y simbólicas teniendo en cuenta los diferentes componentes de la reparación integral (tales como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición) y sobre todo aplicando un enfoque regional que permita responder a las demandas específicas identificadas en lo territorial.

| | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Fecha de presentación: | 24 de enero 2018 | | | | |
| Organización participante: | PNUD y FAO | | | | |
| Contacto: | PNUD: Isabel Albaladejo. Especialista de Programa. Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación. | | | | |
| Número de Proyecto: | 100116 | | | | |
| Título de Proyecto: | Apoyo al Programa de Reparación Colectiva en Colombia para la generación de confianza, la construcción de paz territorial y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el postconflicto. | | | | |
| Zona geográfica, beneficiarios | Nacional | | | | |
| Presupuesto total aprobado: | PNUD: US\$2.897.215 FAO: US\$102.785 | | | | |
| Monto y porcentaje de costes indirectos: | PNUD: US\$189.537 FAO: US\$6.724 | | | | |
| Fecha de Aprobación del Comité de Dirección: | 27 de febrero de 2017 | | | | |
| Duración del Proyecto: | 18 meses | Fecha de inicio: | 24 de agosto de 2016 | Fecha de finalización: | 24 de febrero de 2018 |

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 24 de agosto de 2018**
- Variación (del 20 %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido:**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: 31 de Diciembre 2017

- Total Ejecutado más comprometido US\$ 1.253.579

Total Desembolsado US\$3.000.000

2. Razón por la que se solicita la revisión:


Las razones para solicitar la extensión en tiempo del proyecto son varias:

1. **La información de las medidas de reparación colectiva que serían implementadas en el marco del proyecto era muy general.** Aunque se tenía una matriz con las medidas priorizadas por la UARIV, no se tenía información exacta del qué, cómo, cuándo, donde, quienes y cuanto costaba la implementación de cada una de las medidas. En los planes integrales de reparación colectiva (PIRCs) las medidas estaban enunciadas de manera muy general. En tal sentido, el equipo técnico del proyecto en coordinación con la UARIV tuvo que ir a cada uno de los 27 sujetos de reparación colectiva para presentar el proyecto y revisar, concertar y en algunos casos reformular y renegociar el alcance y la implementación detallada de cada una de las medidas priorizadas en el marco del proyecto. Por ello, aunque el proyecto comenzó en agosto de 2016, sólo hasta mediados del 2017, se tuvo la información detallada y precisa de cada una de las medidas que debían ser implementadas.
2. **Complejidad temática del proyecto:** La reparación colectiva es un tema muy amplio y difícil de concretar en medidas específicas que logren satisfacer los derechos de las víctimas. Además, la política pública en esta materia, exigen un nivel de consulta, participación y articulación ciudadana e institucional muy alta para alcanzar acuerdos y consenso.
3. **Dificultades para operativizar las medidas de reparación colectiva.** Si bien ya contamos con el detalle de la información de las medidas a ser ejecutadas, armonizar el cómo deben ser implementadas con los procedimientos y tiempos de las agencias del SNU es un trabajo adicional que requiere tiempo e imaginación.
4. **Demoras en el proceso de alistamiento del proyecto:** Tanto la UARIV como el PNUD tuvieron demoras en la contratación. La UARIV, a comienzos del 2017, estuvo varios meses sin personal contratado en las regiones que acompañaran las actividades del proyecto. Así mismo, no contó con operador logístico sino hasta el segundo semestre del 2017. Por su parte, el PNUD, tuvo demoras para la contratación del equipo técnico del proyecto y por falta de claridad con las instituciones del gobierno sobre las condiciones y términos de los contratos.

3. Documentos Adjuntos:

Presupuesto Revisado (para cambios en el presupuesto)


Documento de Proyecto Revisado (para cambios en el marco programático)

| Parte B: Firma (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s)) | | | |
|--|---|-------|--|
| Por parte de la Organización Participante: | Firma | Fecha | Nombre/Título |
| Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo |  | | Pablo Ruiz / Director de PNUD Colombia |

Co-Presidente del Comité de Dirección

.....


Firma

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a dotted line. To the left of the signature, there is a small handwritten mark that looks like 'pa.'.

.....

Fecha

11 Julio 2018



Anexo.

Presupuesto inicialmente aprobado

| Project Budget | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Categories | Amount Participating Agency – UNDP | Amount Participating Agency – FAO | TOTAL |
| 1. Staff and other personnel | 465.059 | 69.461 | 534.520 |
| 2. Supplies, Commodities, Materials | 801.104 | | 801.104 |
| 2.1. Agricultural inputs | 382.792 | | 382.792 |
| 2.2. Supplies (Other) | 418.312 | | 418.312 |
| 3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | 301.142 | 6.000 | 307.142 |
| 4. Contractual services | 644.129 | | 644.129 |
| 4.1. Infrastructure | 644.129 | | 644.129 |
| | - | | |
| 5. Travel | 81.705 | 20.600 | 102.305 |
| 6. Transfers and Grants to Counterparts | - | | |
| 7. General Operating and other Direct Costs | 264.538 | | 264.538 |
| 8. Evaluation | 150.000 | | 150.000 |
| Sub-Total Project Costs | 2.707.677 | 96.061 | 2.803.738 |
| 9. Indirect Support Costs* | 189.538 | 6.724 | 196.262 |
| TOTAL | 2.897.215 | 102.785 | 3.000.000 |

Presupuesto con solicitud de modificaciones

| Project Budget | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Categories | Amount Participating Agency – UNDP | Amount Participating Agency – FAO | Amount Participating Agency – UNDP |
| 1. Staff and other personnel | 554.286 | 69.461 | 623.747 |
| 2. Supplies, Commodities, Materials | 851.787 | 6.000 | 857.787 |
| 2.1. Agricultural inputs | 277.478 | | 277.478 |
| 2.2. Supplies (Other) | 574.309 | 6.000 | 580.309 |
| 3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | | | |
| 4. Contractual services | 333.392 | | 333.392 |
| 4.1 Asesorías técnicas | 118.531 | | 118.531 |
| 4.2 Logística medidas de reparación | 214.861 | | 214.861 |

| | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| 5. Travel | 131.705 | 20.600 | 152.305 |
| 6. Transfers and Grants to Counterparts | 638.030 | | 638.030 |
| 7. General Operating and other Direct Costs | 115.096 | | 115.096 |
| 8. Evaluation | 83.381 | | 83.381 |
| Sub-Total Project Costs | 2.707.677 | 96.061 | 2.803.738 |
| 9. Indirect Support Costs* | 189.538 | 6.724 | 196.262 |
| TOTAL | 2.897.215 | 102.785 | 3.000.000 |

El proyecto tiene variaciones del 20 % en las líneas presupuestales planteadas al inicio del programa. Estas variaciones, permitirán implementar las medidas/acciones pendientes de ejecutar y contribuirá a garantizar el cumplimiento del marco de resultados y de los planes de trabajo en cada uno de los 27 sujetos de reparación colectiva priorizados.

Las siguientes son las líneas presupuestales que se han modificado en el trámite de prórroga del proyecto:

- Se ajusta el presupuesto de personal en USD\$89.227 para poder cubrir el gasto de nómina del proyecto por los 6 meses más de prórroga y garantizar la ejecución. La línea de suministros se incrementa en USD\$56.683 ya que es necesario realizar todos los procesos de compras y adquisiciones para los sujetos que requieren dotaciones y compras de materiales para obras de infraestructura.
- La línea de servicios contractuales se ajusta disminuyendo en USD\$310.737 y se dirige a la línea de grants que no tenía presupuesto planeado.
- La línea de viajes se incrementa en USD\$50.000. Esta línea aumenta porque es necesario realizar el acompañamiento a cada uno de los sujetos de reparación colectiva para la implementación de todas las acciones/medidas priorizadas.
- La línea de grants se incrementa en USD\$638.030. Se espera firmar 15 grants para realización de obras civiles y 8 grants para acciones de fortalecimiento social y comunitario. Mediante los Grants se implementarán las 31 obras civiles y de infraestructura, este modelo de Acuerdo de Subsidio permite reducir costos y trabajar con las comunidades afectadas. Al inicio del proyecto se planeó realizar un proceso licitatorio para todas las obras civiles, sin embargo, se ha priorizado la implementación a través de Acuerdos de Subsidio para agilizar dichas obras y para generar un impacto directo en los sujetos de reparación colectiva, en los comités de impulso y en las víctimas en general.
- La línea de operación general se ajusta disminuyendo USD\$149.442 y se dirige a grants para fortalecer el punto anterior.
- La línea de evaluación se ajusta disminuyendo en USD\$66.619. Con lo invertido, se realizará una línea de base y una evaluación que permitirá evidenciar y verificar los principales impactos, resultados e indicadores del proyecto.