

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007

<b>Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB (Section Intégrée Paix et Gouvernance) / PNUD</b>		<b>Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance</b>	
<b>Ministère de tutelle :</b> Ministère de la Bonne Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale			
<b>Numéro du Projet : PBF/BDI/A-2</b>	<b>Titre du projet : <i>Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux</i></b>		
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays		
<b>Budget approuvé</b>	3,000,000 US\$		
<b>Date d'approbation/NY</b>	19/06/2007		
<b>Date de démarrage</b>	01/09/2007	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	01/09/2008
<b>Retard éventuel (mois)</b>	<b>1,5mois</b>	<b>Commentaires</b>	Des problèmes internes au Parlement observés jusqu'à la mise en place du nouveau Gouvernement (novembre 2007) ont retardé le lancement officiel du projet prévu le 14/12/2007.

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 1 :</b> Des cadres de dialogue et de concertation sont mis en place et organisent des débats inclusifs, participatifs et efficaces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifier, cibler et sensibiliser les partenaires potentiels ;</li> <li>• Définir une approche commune et harmoniser les modules de travail ;</li> <li>• Organiser une évaluation à mi-parcours effectuée au niveau de chaque cadre constitué et au sein du Forum National ;</li> <li>• Organiser des sessions d'animation et une session du forum national</li> </ul>	8 missions ont été menées dans les 129 communes du pays : 1.299 Associations ciblées, 268 personnes ressources identifiées ; 12 000 résumés du Projet en Kirundi distribués sur toute l'étendue du territoire ; Une base de données a été établie, elle comprend 46 % de femmes.
<b>Résultat 2 :</b> Les compétences en gestion pacifique des conflits et dans l'utilisation des outils de dialogue et de concertation sont renforcées.	Des sessions de renforcement capacités à l'intention des officiels du Gouvernement, des ONGs; des partis politiques; des médias; du Parlement.	
<b>Résultats 3 :</b> Tous les partenaires nationaux maîtrisent les enjeux et arrêtent des stratégies communes de consolidation de la paix.	Des sessions de réflexion et d'échange sur les enjeux nationaux et les stratégies nationales de consolidation de la paix en faveur du Parlement, des ONGS, des média et des partis politiques.	
<b>Résultat 4 :</b> Les rôles et responsabilités de chaque acteur sont compris et des propositions pour améliorer les instruments juridiques régissant les différents acteurs sont formulés.	Des sessions de réflexion sont organisées sur les rôles, les responsabilités des partis politiques, pouvoir législatif, les médias et les OSCs.	
<b>Taux d'exécution budgétaire:</b>	<b>10.62%</b>	

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet avance normalement, et le niveau de mobilisation autour de sa mise en œuvre laisse espérer un impact significatif sur la culture démocratique.