

<b>Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance</b>	
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNIFEM	Ministère de tutelle : Ministère des droits de la Personne Humaine et du genre
<b>Titre du projet</b>	<b>Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire (PBF/BDI/A-3)</b>
Couverture géographique	BUBANZA, CIBITOKÉ, BUJUMBURA RURAL, BUJUMBURA MAIRIE
Budget approuvé	3,105 193 USD
Décision de transfert de fonds par NY	18 Juin 2007
Date de démarrage : 18 septembre 2007	Date initialement prévue pour la clôture du projet : 17 septembre 2008 Date réelle de clôture du projet : 30 Juin 2009
Retard éventuel : 6 mois	<b>Commentaires sur le retard éventuel :</b> Le retard a été dû d'une part, par le temps non négligeable qu'a pris les activités de démarrage (recrutement du personnel, sélection des partenaires,...) et d'autre part, par la situation d'insécurité qui a ralenti la mise en œuvre et le suivi des activités sur terrain.

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1 : L'habilitation économique et l'amélioration de capacités d'auto prise en charge des femmes leur permettent de participer activement au processus de consolidation de la paix</b>  Phase 1: Assistance technique, financière et organisationnelle aux femmes	1.1.1 : Poursuivre la formation des membres des associations féminines en métiers innovateurs.	- 92 femmes ont été formées dont 42 en boulangerie, 25 femmes sur les techniques d'extraction d'huile de palme et 25 femmes sur la fabrication du savon. Les 2 projets de boulangerie sont déjà fonctionnels en commune de Musaga et Kanyosha.
	1.1.2 Appuyer financièrement les métiers innovateurs initiés par les femmes	- 7 métiers innovateurs des femmes sont financés dont 2 dans la Mairie ( 2 Boulangeries), 2 dans Bubanza ( Huilerie et savonnerie) et 3 dans Cibitoke (savonnerie, fabrication du jus d'ananas, transformation de la farine de soja).
	1.1.3 Accompagner les associations bénéficiaires des crédits.	- 432 femmes ont participé dans des formations sur le fonctionnement des réseaux et 26 réseaux des associations féminines ont été formés dans toutes les 19 communes.  - 314 statuts des associations féminines élaborés ont été légalisés par le notaire.
	1.1.4 Promouvoir l'utilisation des foyers améliorés	240 personnes ont été formées en techniques de fabrication des foyers améliorés et les ont adoptés.
<b>Phase 2 :</b> Redynamisation des initiatives novatrices des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés.	1.2.1 Organiser des visites d'échanges inter associations féminines sur la consolidation de la paix	- 171 femmes ont participé dans des visites inter-associations pour échanger sur les leçons apprises dans la consolidation de la paix.  - 3250 femmes des associations ont participé dans 5 séances de rapprochement communautaire.
	1.2.2 Mener un plaidoyer au plus haut niveau pour influencer la mise en application de la Résolution 1325	Des contacts avec le MCVS sont menés par les femmes représentants le cadre de coordination des organisations féminines pour la consolidation de la paix pour veiller à l'application de la R1325 dans le processus de réintégration et de démobilisation des FNL.
<b>Résultat 2 : La sécurité des femmes et filles vis-à-vis des violences basées sur le</b>	2. 1 Renforcer les capacités de la police en matière des VBG	- 316 policiers des 5 unités spécialisées ont été sensibilisés et formés sur la lutte contre les VBG.  - 171 cas de VBG ont été accueillis par la police dont 84 ont été transmis

<b>genre est nettement améliorée.</b>		à la justice.
	2.2. Mener une étude nationale sur les violences faites aux femmes en période post conflit	Une étude nationale sur les VBG en période de conflit au Burundi est en cours d'exécution par CHAIRE UNESCO dans toutes les provinces. L'étude est au niveau de la collecte des données.
	2.3 Faciliter la coordination des intervenants dans la lutte contre les VBG	- 107 personnes du Ministère des DPHG, des CDF et de partenaires ont été formées sur l'utilisation de l'outil harmonisé de collecte des données sur les VBG et 35 membres des comités provinciaux de suivi du projet ont été formés sur le genre et développement.
	2.3. Renforcer les capacités des structures de prises en charge intégrée des victimes des VBG	-ADDF et Ligue Iteka ont été appuyés financièrement pour prendre offrir toutes les assistances aux victimes des VBG.  - 35 victimes des VBG ont bénéficié d'une assistance de réinsertion variant entre 80 000 Fbu à 150 000 Fbu chacun.
<b>Actions de pérennisation des acquis du projet</b>	Organiser une campagne dans toutes les 19 communes sur la stratégie de pérennisation des acquis du projet.	1573 personnes représentant tous les partenaires du projet et 540 associations et réseaux communaux bénéficiaires du projet ont participé dans 19 ateliers communaux sur la pérennisation du projet.
<b>Taux d'exécution budgétaire : 92.00%</b>		

#### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le renforcement des capacités des femmes qui a fait qu'elles soient plus valorisée au niveau du ménage et de la communauté, l'organisation des femmes en réseaux communaux pour défendre efficacement leurs droits sont des facteurs qui renforcent la cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les communauté et la participation effective dans la prise de décision.