

Etat d'avancement du projet – 30 Juin 2008

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNIFEM		Ministère de tutelle : MSNRRDPHG	
Titre du projet PBF/BDI/A-3	Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire		
Couverture géographique	BUBANZA, CIBITOKÉ, BUJUMBURA RURAL, BUJUMBURA MAIRIE		
Budget approuvé	3,000,000 USD		
Décision de transfert de fonds par NY	18 Juin 2007		
Date de démarrage : 18 septembre 2007		Date initialement prévue pour la clôture du projet : 17 septembre 2008	
		Date réelle de clôture du projet : 31 décembre 2008	
Retard éventuel (mois) :	3 mois	Commentaires sur le retard éventuel	Retard de 3 mois occasionné par le processus de démarrage du projet. Insécurité dans la zone d'action qui ralentit la bonne marche du projet.

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 L'habilitation économique et l'amélioration de capacités d'auto prise en charge des femmes leur permettent de participer activement au processus de consolidation de la paix Phase 1: Assistance technique, financière et organisationnelle aux femmes	<i>1.1.1</i> : Apporter une assistance directe aux femmes vulnérables à travers les kits de subsistance.	<ul style="list-style-type: none"> 1000 femmes vulnérables ont bénéficié des kits de subsistance et ont intégré les associations féminines dans les quatre provinces d'interventions
	<i>1.1.2</i> : Appuyer la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des groupements féminins	<ul style="list-style-type: none"> 900 femmes ont amélioré leur technique de gestion des associations et de leurs avoirs grâce aux formations organisées en techniques organisationnelles et de gestion des groupements et 160 femmes ont amélioré leurs compétences en gestion des petites activités économiques.
	<i>1.1.3</i> Appuyer financièrement les activités génératrices de revenus émanant des associations ou groupements féminins.	<ul style="list-style-type: none"> 210 femmes membres des groupements ont amélioré leurs capacités de gestion des micro crédits et un crédit de 162.730.800 francs Bu a été octroyé à 47 groupements totalisant 1099 membres pour réaliser leurs AGRs.
Phase 2 : Redynamisation des initiatives novatrices des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés.	<i>1.2.1</i> Organiser des formations en genre et leadership, médiation et résolution pacifique des conflits à l'intention des femmes élues et des leaders communautaires pour leur participation active dans la consolidation de la paix.	<ul style="list-style-type: none"> 1448 femmes leaders et élus locaux ont amélioré leurs prestations à travers les séances de formations et sensibilisation sur les approches de résolution des conflits développées sous l'angle genre, les techniques de médiation, le leadership et les stratégies de participation des femmes à la prise de décision.
	<i>1.2.2</i> Mener un plaidoyer pour mettre en application la résolution 1325 et le volet culture de la paix de la Politique Nationale Genre.	<ul style="list-style-type: none"> Un plan d'action national pour la mise en œuvre de la 1325 et un document de plaidoyer pour la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et filles ex-combattantes dans la mise en œuvre du processus DDR ont été élaborés.
Résultat 2 : La sécurité des femmes et filles vis-à-vis des violences basées sur le genre est nettement améliorée.	<i>2.1</i> Appuyer la mise en place et le fonctionnement des unités genre au sein des postes de police pour l'analyse et le suivi des dossiers relatifs aux VBG	<ul style="list-style-type: none"> Meilleure analyse et suivi des dossiers relatifs aux VBG grâce à la mise en place et l'appui au fonctionnement des points focaux et unités genre dans la zone d'intervention du projet ainsi que l'engagement de la police pour intégrer le genre dans ses programmes de formation. 62 policiers points focaux genre ont amélioré leurs connaissances sur les textes légaux afférents aux VBG leurs techniques de traitement des cas des VBG suite aux formations reçues. La confiance renouée entre la police et les représentants de la communauté à travers les séances de travail pour élaborer les stratégies communes de répression des VBG.
	<i>2.2</i> Mise en place d'un système de collecte de données sur les VBG	<ul style="list-style-type: none"> Outil de collecte de données validé à travers un atelier qui a regroupé les intervenants dans la lutte contre les VBG.
	Taux d'exécution budgétaire : 62,50%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Les capacités déjà acquises par les femmes bénéficiaires, l'épanouissement des membres de leurs familles et les communautés environnantes, le leadership des femmes et leur engagement dans la consolidation de la paix, la mise en place de mécanismes pour une meilleure prévention et répression des VBG, l'engagement de la police pour lutter contre ce fléau ainsi que l'espoir de la population encouragée par des actions porteuses menée dans leurs provinces et communes après plus de 15 ans de souffrance, sont autant d'éléments moteurs pour la consolidation de la paix.