

Evaluation de la performance par indicateur : Cadre de résultats

	Indicateur de Performance	Indicateur de départ	Indicateur cible fin de projet	Etat d'avancement de l'indicateur actuel	Raison du changement/ délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
<p>Résultats 1 La réinsertion économique des éléments des groupes armés non-éligibles au programme national de DDR est atteinte grâce à la formation professionnelle et aux activités génératrices de revenus</p>	<p>Indicateur 1.1 Les éléments des groupes armés non-éligibles au programme national de DDR sont économiquement intégrés et ne retombent pas dans des activités illicites</p>	0	4,800 éléments armés non-éligibles au programme national de DDR ont bénéficié d'un soutien pour leur réinsertion socioéconomique	4,681 membres des éléments armés non éligibles au programme national de DDR ont terminé un cycle de travail de 24 jours et parmi eux 588 dont 77 femmes ont été sélectionnés et ont bénéficié des projets AGR durables.	Une certaine réticence initiale des potentiels bénéficiaires pensant pouvoir bénéficier du DDR, présence de spoilers, peur que certains d'entre eux se déclarent comme éléments impliqués dans la violence. Le travail avec les CL a conduit à une hausse du nombre de membres de groupes armés acceptés	
	<p>Indicateur 1.2 A la fin du projet, les membres de la communauté perçoivent une amélioration de leur situation économique</p>	64,5% des membres de la Communautés et des autorités locales attribuent les principales causes de la violence et du banditisme à la pauvreté et 43,63% à la	A la fin du projet, 80% des membres de la communauté interrogés perçoivent une amélioration de leur situation économique grâce au projet	73% des membres de la communauté perçoivent une amélioration de leur situation économique selon le rapport de l'évaluation finale et 81% selon l'enquête de perception	l'évaluation a été menée au moment plus de 1,000 bénéficiaires attendaient d'avoir accès au Cfw et 240 bénéficiaires aux AGR. Par contre l'enquête a été menée au moment où tous les	Selon l'enquête sur la perception de la situation économique environ 81% des personnes perçoivent une amélioration de leur condition de vie à travers les AGR, Cfw et la réduction de la violence

		présence des groupes armés.			bénéficiaires ont eu accès aux Cfw.	
Produit 1.1 Les groupes cibles prioritaires engagés dans les Cash for Work (CFW) ont permis d'améliorer les conditions de vie et les infrastructures communautaires locales	Indicateur 1.1.1 Nombre de participants inscrit dans les Cash for Work	0	7000 dans les 7 communautés cibles : 4,200 membres des groupes armés non éligibles au programme national de DDR et 2800 membres vulnérables des communautés. Atteindre au moins 25% sur le total des bénéficiaires	7,000 bénéficiaires ont été engagés dans les Cfw dans les 10 communautés dont 4,681 (358 femmes) membres des groupes armés non éligibles au programme national de DDR et 2,319 (1,372 femmes) membres vulnérables des communautés. Les femmes représentent environ 25% du total des bénéficiaires	10 communautés au lieu de 7 4,800 membres des groupes armés non éligibles au programme national de DDR et 2,200 vulnérables au lieu de 4,200 et 2,800); La part des femmes des groupes armés inscrites représente seulement 7% du total Pour les vulnérables, le % de femmes est 60	Augmentation du nombre de communautés en raison de la dispersion des communautés et des conflits entre eux/groupes armés respectifs.
	Indicateur 1.1.2 Nombre de jours/personne	168,000 jours/personnes	0	168,000 jours/personnes		7,000 personnes ont reçu un salaire journalier pour les 24 jours de travail, représentant 168,000 jours/personnes
	Indicateur 1.1.3 Nombre de projets de CFW mis en œuvre par communauté	0	70 projets Cfw mise en œuvre (au moins 7 par communauté)	14 projets de réhabilitation des routes avec un total de 52.100km de route		Un total de 72 projets de CFW ont été mise en œuvre repartit entre la réhabilitation des

				entretenus dans les 10 communautés. 25 carrières ont été développées pour fournir les matériaux 33 projets d'infrastructure réhabilités		routes et des infrastructures communautaires avec la production des moellons et latérites dans les carrières. 52,100 kms de route ont été entretenus y compris la canalisation.
	Indicateur 1.1.4 Nombre de projets de réhabilitation d'infrastructures communautaires mis en œuvre	0	14 projets de réhabilitation des infrastructures	33 projets de réhabilitation des infrastructures dont 23 plus grand projet et 10 des compléments (latrines, cuisine, clôture)		23 grand projets prioritaires avaient été identifiés et mise en œuvre. La communauté à sollicité par la suite des compléments à ses projets dont les latrines pour les écoles et le centre social.
	Indicateur 1.1.5 Nombre de bénéficiaires inscrits dans les formations sur le tas	0	1000 bénéficiaires inscrits dans des formations sur le tas et encadrés	1000 participants dans la formation AGR au travail dans les 10 communautés cibles dont 32% de femmes		Aux 600 premiers participants aux AGR s'est ajouté 400 nouveaux qui ont suivi une formation sur le tas et bénéficié de l'encadrement des 20 facilitateurs AGR sous la supervision des Assistants aux AGR.

	<p>Indicateur 1.1.6 Nombre de bénéficiaires recevant des outils spécifiques pour le commerce, une petite subvention ainsi qu'une formation de base pour la création et gestion de microprojets</p>	0	1000 bénéficiaires ont contribué à la formulation de leur propre projet générateur de revenus ; ont reçu des formations professionnelles de commerce et des outils professionnels	Liste de 100 bénéficiaires approuvée et tous ont bénéficié des kits AGR de réinsertion et suivent une formation sur le tas dans chaque domaine d'activité.		<p>Les AGR pour 1000 personnes ont déjà été identifiées, vérifiées et approuvées et tous ont déjà reçu leur équipement et leur matériel. Les biens et services.</p> <p>Tous les bénéficiaires identifiés et approuvés reçoivent une formation sur le tas de la part des 20 facilitateurs AGR</p>
<p>Résultats 2 La réinsertion sociale des éléments des groupes armés non éligibles au DDR et la coexistence pacifique au sein de leurs communautés a été atteinte par le biais des formations professionnelles et le dialogues communautaires dans les zones sensibles, jouant un rôle plus fort et positif dans la</p>	<p>Indicateur 2.1 Nombre d'incidents de violence inter et intracommunautaire rapporté pendant la durée de vie du projet</p>	En prenant comme données de base, Mai - Décembre 2016, 156 incidents ont été rapportés selon le système de suivi des incidents.	De juin 2016 à maintenant ce sont au total 299 incidents qui ont été rapportés par le système de suivi des incidents	581 incidents suivis à partir de Janvier 2015, se trouvant dans une base de données qui sera mise en ligne bientôt avec accès à distance restreint.	Les incidents sécuritaires majeurs ayant eu lieu dans les 10 communautés ont diminué de 25% pendant la durée de vie du projet. Les incidents sécuritaires ayant comme acteurs les bénéficiaires du CVR sont diminués dans l'année 2017 du 80% par rapport à 2016.	<p>Système de suivi des incidents opérationnel, et cartographie /composante d'analyse en amélioration</p> <p>La tendance des incidents majeurs est à la baisse chez les groupes d'autodéfense à base communautaire et a augmenté pour les groupes armés de RJ et du MPC en raison</p>

<p>prévention de la violence ; la coexistence pacifique est atteinte au niveau de la communauté, à travers l'établissement de mécanismes de règlements pacifique des disputes intercommunautaires e internes comme alternative à la violence</p>						<p>de l'expansion de leurs activités.</p>
	<p>Indicateur 2.2 Nombre de disputes inter et intra-communautaires résolues par des moyens pacifiques et rapportées par les comités locaux</p>	<p>0</p>	<p>Les disputes inter et intracommunautaires résolues par des moyens pacifiques rapportées ont augmenté de 30% au cours du projet.</p>	<p>25 conflits résolus par la médiation et 05 cérémonies de réconciliation ont déjà été organisées et enregistrées.</p> <p>44 séances de médiation sont en cours</p>	<p>La cible exprimée comme une "hausse de 30%" ne peut pas être utilisée, puisque la donnée de base est de 0, étant donné qu'aucun enregistrement des précédentes disputes n'existe. Par conséquent, l'objectif est défini à 10 résolutions de disputes menées enregistrées au cours du projet</p>	<p>5 cas de résolutions des disputes intercommunautaires et 20 cas intracommunautaire organisés avec les CL respectifs : plus de 44 cas de conflits sont en cours de traitement. 05 cérémonies de réconciliation organisées</p>
	<p>Indicateur 2.3 A la fin du projet, les membres de la communauté</p>	<p>0</p>	<p>A la fin du projet, 80% des membres de la communauté perçoivent leur communauté plus</p>	<p>Selon le rapport final, 85% des membres des communautés perçoivent leur</p>		<p>Selon l'enquête de perception menée à divers période, la perception des</p>

	perçoivent leur communauté plus en sécurité qu'au début des activités		en sécurité qu'au début du projet	communauté plus pacifique qu'il y a deux ans.		communautés varie en fonction de la période de l'enquête. De juillet à Aout 2016, plus de 53% perçoivent une amélioration de la sécurité lorsque de décembre 2016 à avril les membres de la communauté perçoivent leur communauté en sécurité.
Produit 2.1 Le comité local a un rôle clé dans les décisions de mise en œuvre des projets communautaires (besoins prioritaires de la communauté, sélection des bénéficiaires (40% des membres de la communauté), S&E, etc.) et dans la médiation des disputes communautaires	Indicateur 2.1.1 Nombre de réunions de coordination avec les acteurs de consolidation de la paix et de cohésion sociale incluant le Ministère de la Réconciliation	10	30 réunions (au niveau central et régional)	30 réunions	L'OIM en tant que membre de UNCT participe aux mécanismes de coordination des NU au niveau national et local (équipe pays humanitaire, Coord. du CM, cluster de protection). Le Comité de Pilotage du Projet comprend trois Ministères pour accentuer les mécanismes de coordination du projet	Réunions de mécanisme de coordination des NU au niveau national (équipe humanitaire pays, Coordination du CM, Cluster de protection) et au niveau de Paoua (Bureau de la MINUSCA, agences des NU, ONGI, ONG, société civile, et les autorités locales concernées) Total: plus de 200 réunions régionales.
	Indicateur 2.1.2	0	7 comités communautaires locaux	10 CL sont établis avec 192 membres, habilités	Forte fragmentation des communautés,	Les 10 CL sont mis en place et fonctionnels,

	Nombre de comités communautaires locaux mis en place et/ou habilités		sont mis en place et/ou habilités	et formés sur les thématiques de la paix, cohésion sociale, vivre ensemble, dialogue communautaire (111 séances) avec ToRs définis	dispersion des populations, difficultés de mouvement et manque de transports ; rivalités entre les groupes	avec des termes de références établies et un code de conduite. les cycles de Formation sont terminés.
	Indicateur 2.1.3 Nombre de membres de la communauté impliqués dans le comité communautaire local (division par genre et rôle inclus)	0	Au moins 12 personnes font parties de chaque comité communautaire local (30% de femmes, 10% d'autorités locales, 10% de leaders communautaires, 30% de jeunes, 30% de représentants de la société civile, 10% de groupes d'autodéfense)	Plus de 20 membres sont en moyenne engagés dans le CL (20% de femmes, 10% d'autorités locales, 10% de leaders de la communauté, 30% de jeunes, 30% de représentants de la société civile, 10% de groupes d'autodéfense)	Forte fragmentation des communautés, dispersion des populations, difficultés de mouvement et manque de transports ; rivalités entre les groupes	192 membres de la communauté participant dans les 10 CL; les autorités locales: 8%; les leaders communautaires: 20%; les jeunes: 12%; les femmes 23%, les groupes d'autodéfense: 11%; la société civile 38%. Dans certains cas, les femmes sont aussi membres des autorités locales (2) elles ont été catégorisées comme telles, de sorte que la somme des nombres ne dépasse pas 100%.
	Indicateur 2.1.4 Les membres des CL sont formés à la prévention des	0	120 membres des comités locaux ont obtenu un score de 80% au test final portant sur	160 membres des CL	Augmentation du nombre de comités et de la moyenne du	196 séances de renforcement des capacités et d'information

	<p>conflits, notamment à la médiation, à la gestion des conflits, au règlement pacifique des disputes intercommunautaires et à la gestion des rumeurs.</p>		<p>la prévention des conflits incluant la médiation, la gestion des conflits, le règlement des disputes intercommunautaires et la gestion des rumeurs.</p>		<p>nombre de membres (192)</p>	<p>dispensées au CL du projet de RVC sur les objectifs, les principes, les TDR, les critères d'éligibilité, le code de conduite et les procédures, incluant les principes et la préparation des AGR</p> <p>108 séances de formations terminées pour plus de 160 membres des CL participants sur: la coexistence pacifique, la réconciliation, la gestion des rumeurs, la protection de la propriété, les droits et devoirs des groupes vulnérables, la culture de la non-violence et de la paix, les techniques de mobilisation, assistance psychosociale, la prévention de la VSBG, 1 atelier de travail pour les</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	--

						membres du CL et les leaders communautaires ont eu lieu.
	Indicateur 2.1.5 Nombre de projet communautaire identifié d'une manière participative et inclusive et qui est mise en œuvre	0	10	53 projets d'initiatives communautaires ont été identifiés par les communautés et réalisés sous leur supervision		Chaque Comité a identifié en fonction du montant alloué, des projets d'initiatives communautaires : 21 hangars scolaires 01 latrine 07 projets de tables bancs 03 projets de chaises 02 projets de tables 03 THIMO 08 mini-marchés 03 centres sociaux réhabilités 01 dalot (pont construit) 01 marie construite 01 maison du directeur d'école réhabilitée 02 projets de mobiliers de bureau
Produit 2.2 Des campagnes de sensibilisation communautaires ont	Indicateur 2.2.1 Nombre de séances de sensibilisation effectuées pour	0	Au moins 70 séances de sensibilisation sont tenues sur les risques liés à la circulation illégale	La formation des membres des CL et des Relais Communautaires est effectuée.	Le nombre de communautés ciblées par le projet a augmenté, par	environ 80 campagnes de sensibilisation à destination des

<p>été lancées pour informer sur les risques liés à la circulation illégale d'armes</p>	<p>informer sur les risques liés à la circulation illégale d'armes.</p>		<p>d'armes dans les 7 communautés</p>	<p>110 séances de sensibilisation à destination des bénéficiaires à travers les campagnes radio, les sensibilisations de masse et la socialisation des bénéficiaires.</p>	<p>conséquent au moins plus de 10 séances de sensibilisation ont été mise en œuvre dans chaque communauté</p>	<p>communautés (au moyen de la radio, de la distribution de matériel d'informations, de bannières sur les dangers liés à la circulation des armes dans communautés). 120 séances de socialisation sur les chantiers cfw avec la moyenne de 12 séances.</p>
	<p>Indicateur 2.2.2 Nombre d'initiatives menées par les autorités locales et soutenues par le projet pour la remise volontaire d'armes aux autorités locales</p>	<p>0</p>	<p>A la fin du projet, au moins 7 initiatives menées par les autorités locales (1 par localité ciblée) sont entreprises pour la remise volontaire d'armes</p>	<p>04 initiatives de collecte et de stockage d'armes ont été menées dans 04 communautés. 07 dépôts d'armes ont été construits un nombre estimé de plus de 1,000 armes a été mis sous control de la communauté.</p>	<p>Variance: Le nombre de CL est passé de 7 à 10 (une communauté trop loin des bases des CL a demandé à avoir sa propre initiative)</p>	<p>04 initiatives de collecte et de stockage d'armes terminées dans trois communautés. Construction au total de 7 lieux de stockages soutenue par le projet et la collecte et à travers la sensibilisation se poursuit pour renforcer le contrôle des armes</p>
	<p>Indicateur 2.2.3 Nombre d'armes remise lors d'initiatives dirigées</p>	<p>0</p>	<p>Au cours de la durée de vie du projet, au moins 7 initiatives menées par les autorités locales (01 par communauté ciblée)</p>	<p>Non encore confirmé, mais probablement 1000 armes ont été volontairement remises aux autorités</p>		<p>7 dépôts ont construit à la demande des communautés pour faciliter le stockage</p>

	par les autorités locales		seront soutenues par le projet pour un transfert volontaire d'armes ; environ 1000 armes, au moins seront transférées volontairement aux autorités locales	locales/comités par les bénéficiaires de quatre localités et stockées dans les poudrières construites par la communauté avec le soutien du projet.		des armes afin de lutter contre leur circulation illicite. Quatre zones cibles ont déjà collecté les armes et deux ont été vandalisés par le groupe armé MPC/RJ et quelques armes ont été emportés
Produit 2.3 Les éléments des groupes armés non-éligibles au programme national de DDR et la communauté sont engagés dans le dialogue communautaire sur les moyens pacifiques de résolution des disputes, comme alternative à la violence	Indicateur 2.3.1 Événements sociaux/ culturels/ sportifs organisés par le projet au niveau communautaire	0	70 événements sociaux/culturels/sportifs sont organisés dans les 7 communautés au cours du projet	75 événements sociaux/culturels/sportifs sont organisés dans les 10 communautés au cours du projet		31 matchs de football du championnat de RVC ont eu lieu ; 44 festivals de musique et de danse traditionnelle ont été organisés, Présence attendue : 30,000 personnes
	Indicateur 2.3.2 Nombre de séances d'éducation civique et de coexistence pacifique organisées au profit des membres associés aux groupes armés	0	350 séances d'éducation civique et de coexistence pacifique dans les 7 communautés	300 séances de socialisation ont déjà été conduites avec les bénéficiaires dans les 10 communautés, incluant la coexistence pacifique et l'éducation civique		3 séances de formation pour les communautés et les leaders religieux (25) sélectionnés pour la mise en œuvre des activités de socialisation dans les 12 sites de CfW. 272 séances de socialisation ont déjà été conduites dans

						les10 communautés des 12 sites cfw 28 séances de socialisations dans les dix communautés
	Indicateur 2.3.3 Nombre de membres de groupes cibles participant avec succès aux séances d'éducation civique et de coexistence pacifique	0	5,600 bénéficiaires des groupes cibles obtiennent une note de 80% à l'évaluation post formation	7,000 bénéficiaires ont été formés sur les principes d'éducation civique, la prévention sur la VBG, la coexistence pacifique et les risques liés à la circulation non contrôlée des armes et parmi eux 85% obtiennent une bonne note post formation		Tous les bénéficiaires au travers des chantiers d'offre de travail temporaire ont participé aux différentes formations sur l'éducation civique, la coexistence pacifique, le vivre ensemble et les risques liés à la prolifération des armes.
	Indicateur 2.3.4 Nombre de campagnes communautaires de sensibilisation réalisées sur la cohésion sociale et la coexistence pacifique.	0	Au moins 14 campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et la coexistence pacifique sont réalisées	61 campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et la coexistence pacifique réalisées		Les campagnes de sensibilisation diffusées à la radio locale en français et Sango sont 40 spots, 31 sketches et 1 poème sur les thématiques de cohésion sociale. 26 panneaux ont été installés pour servir de support aux affiches de

						sensibilisation. Plus de 3000 affiches (bâches, dépliants et forma A3) ont été imprimées et distribuées et affichées.
--	--	--	--	--	--	---