

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<b>Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.</b>	
<p><b><u>Principales réalisations :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participation de 1.388 jeunes dont 566 (40.8%) filles au creusement de 853 Km pour la lutte antiérosive à travers 9 projets maintenant clôturés.</li> <li>• Renforcement des capacités de 130 jeunes dont 47% de filles en aménagement, entretien des pépinières. Dans ce cadre, la production de 1.131.300 plants agro sylvicoles est en cours</li> <li>• Collecte et gestion des immondices des quartiers Bwiza et Jabe par 259 jeunes dont 85 filles (33.0%).</li> <li>• Réhabilitation des infrastructures d'intérêts communautaires (5 pistes rurales, 120 maisons pour les jeunes anciens de la rue et les sinistrés, 3 centres jeunes, une école primaire, un hangar pour les semences et 8 terrains de jeux) par 1.315 jeunes dont 41.3% de filles est en cours.</li> <li>• Des formations techniques/sensibilisation des jeunes sur les divers thèmes de consolidation de la paix sont régulièrement développées par les jeunes animateurs à l'endroit de leurs pairs en activités HIMO ou non (.2.400 jeunes dont 40% de filles). Pour faciliter le déplacement de ces jeunes animateurs sur les collines, le projet a acheté 140 vélos</li> <li>• Des séances de sensibilisation et gestion de micro crédits ont été organisées dans toutes les communes du projet par les IMF partenaires.</li> <li>• 308 jeunes dont 46.8% sont des filles, ont déjà bénéficié des micro crédits pour un montant de 82 224 080FBU et 697 demandes de crédits sont déjà enregistrées par les IMF pour un montant de 1.000.422.024 FBU dont 363.703.300 FBU sont en cours de décaissement ;</li> <li>• 173 jeunes dont 87 filles (50.3%) sont en stage dans le secteur public et privé ;</li> <li>• 281 jeunes (dont 13.9% des filles) ont déjà commencé la formation en divers métiers pendant 3 à 4 mois (soudure, plomberie, apiculture, boulangerie, menuiserie, maçonnerie, fabrication des bougies, fabrication des pattes alimentaire, compostage, etc.) et 554 autres sont en cours d'identification ;</li> <li>• Production de 5 émissions radiodiffusées avec 1 spot</li> </ul>	<p><b><u>Appréciation :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorisation du rôle des jeunes par l'administration locale et les communautés grâce à leurs activités de réhabilitation et d'assainissement.</li> <li>• Rapprochement des jeunes de plusieurs tendances et catégories sociales différentes par des activités HIMO et séances de sensibilisation sur la consolidation de la paix</li> <li>• Réduction des comportements à hauts risques surtout chez les filles grâce au cash for work et les opportunités de micro-crédits. De plus, un changement positif de comportement s'observe progressivement chez les jeunes bénéficiaires du projet. A titre d'exemple, les <i>jeunes en activités d'assainissement en Mairie ont récupéré dans un tas d'immondices des grenades qu'ils ont remis à la police en dépit de la pression de la population environnante qui voulait les subtiliser.</i></li> <li>• Un début de changement des habitudes entrepreneuriales et associatives commence à se manifester dans les différentes localités où les IMF ont déjà mené des campagnes de sensibilisation sur la gestion des micro- crédits, des formations en entrepreneuriat et le travail en associations. Le volet micro crédits et formations professionnelles donnent espoir aux jeunes en l'avenir et les crédits de groupe renforcent leur rapprochement et solidarité de groupe.</li> <li>• 3 jeunes stagiaires sont déjà recrutés, ce qui est encourageant pour les autres.</li> </ul> <p><b><u>Principales contraintes :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le retard de paiement du Cash for Work aux jeunes ayant participé aux activités HIMO suite à l'insuffisance des ressources humaines et au retard de transmission des rapports d'activités réalisées par les partenaires. Actuellement, les paiements sont effectués par les partenaires de mise en œuvre.</li> </ul>

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<p>publicitaire radiophonique. Un documentaire sur la réalisation du projet est en cours de production ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'identification des partenaires de mise en œuvre des activités sportives et culturelles a été faite et des séances d'échanges pour améliorer l'exécution des volets ont été organisées.</li> </ul> <p><b><u>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 72%</u></b></p> <p><b><u>Priorités pour les trois prochains mois :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancement de la 2ème phase de réhabilitation des infrastructures ;</li> <li>• Renforcement d'octroi des micro- crédits aux jeunes et leur suivi ;</li> <li>• Suivi de formation des jeunes en divers métiers ;</li> <li>• Organisation des activités sportives et culturelles prévues à la clôture du projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficulté dans le démarrage de certains volets du projet notamment la réhabilitation des infrastructures, les activités d'assainissement et le volet micro- crédits. Les IMF ont mis plus de temps pour sensibiliser des jeunes sur la gestion des micro- crédits. De plus, les IMF ne disposent pas d'agences dans toutes les communes alors qu'elles doivent assurer un service de proximité. Le suivi des jeunes bénéficiaires sera renforcée;</li> <li>• la faible coordination des services techniques d'assainissement en Mairie de Bujumbura et l'inexistence des sites de dépôts intermédiaires des déchets domestiques ne facilite pas la collecte et la gestion des immondices. Des réunions sont organisées avec la Mairie, les services techniques publics et les autres intervenants pour veiller à la synergie, la complémentarité et la pérennité des interventions en assainissement.</li> </ul>

**RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - JEUNES DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008**

PROVINCES	Date de début des activités	Nombre de plantes agro-forestiers produites	Nombre de plantes agro-forestiers plantés	% de plantes agro-forestiers plantés	Nombre de plantes sylvoles produites	Nombre de plantes sylvoles plantés	% de plantes sylvoles plantés	Superficie reboisée ( en hectares )	Espace protégé contre l'érosion ( en km)	Nombre de filles ayant participé à la réhabilitation l'environnement	Nombre de garçons ayant participé à la réhabilitation l'environnement	Nombre total de jeunes ayant participé à la réhabilitation l'environnement	% de filles ayant participé à la réhabilitation l'environnement	Nombre de filles formées à la production des plants	Nombre de garçons formés à la production des plants	Nombre total de jeunes formés à la production des plants	% de filles formées à la production des plants	Nombre d'infrastructures réhabilitées	Nombre de filles ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de garçons ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	Nombre total de jeunes ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	% de filles ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de filles ayant participé aux activités d'assainissement	Nombre de garçons ayant participé aux activités d'assainissement	Nombre total de jeunes ayant participé aux activités d'assainissement	% de filles ayant participé aux activités d'assainissement	Nombre de séances organisées sur divers thèmes	Nombre de filles ayant participé aux séances de sensibilisation
Bujumbura Mairie	Sep-07	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	1	14	39	53	26.4	103	196	299	34.4	147.5	309
Bujumbura Rural	Sep-07	180,000	0	0.0	50,000	0	0.0	84	48	80	128	37.5	18	12	30	60.0	3	174	243	417	41.7	0	0	0	-	523	742	
Cankuzo	Sep-07	130,000	0	0.0	65,000	0	0.0	139	66	114	180	36.7	10	10	20	50.0	3	179	220	399	44.9	0	0	0	-	290	523	
Kayanza	Sep-07	130,000	0	0.0	96,300	0	0.0	277	150	194	344	43.6	10	10	20	50.0	3	71	75	146	48.6	0	0	0	-	462	476	
Makamba	Sep-07	180,000	0	0.0	50,000	0	0.0	86	147	156	303	48.5	7	23	30	23.3	0	0	0	0	-	0	0	0	-	396	694	
Mwaro	Sep-07	150,000	0	0.0	100,000	0	0.0	267	155	278	433	35.8	16	14	30	53.3	3	105	195	300	35.0	0	0	0	-	550	293	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>770,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>361,300</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>853</b>	<b>566</b>	<b>822</b>	<b>1,388</b>	<b>40.8</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>130</b>	<b>46.9</b>	<b>13</b>	<b>543</b>	<b>772</b>	<b>1,315</b>	<b>41.3</b>	<b>103</b>	<b>196</b>	<b>299</b>	<b>34.4</b>	<b>2,369</b>	<b>3,037</b>

**EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET JEUNES**

PERIODE	Nombre de plantes agro-forestiers produites	Nombre de plantes agro-forestiers plantés	% de plantes agro-forestiers plantés	Nombre de plantes sylvoles produites	Nombre de plantes sylvoles plantés	% de plantes sylvoles plantés	Superficie reboisée ( en hectares )	Espace protégé contre l'érosion ( en km)	Nombre de filles ayant participé à la réhabilitation l'environnement	Nombre de garçons ayant participé à la réhabilitation l'environnement	Nombre total de jeunes ayant participé à la réhabilitation l'environnement	% de filles ayant participé à la réhabilitation l'environnement	Nombre de filles formées à la production des plants	Nombre de garçons formés à la production des plants	Nombre total de jeunes formés à la production des plants	% de filles formées à la production des plants	Nombre d'infrastructures réhabilitées	Nombre de filles ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de garçons ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	Nombre total de jeunes ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	% de filles ayant participé à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de filles ayant participé aux activités d'assainissement	Nombre de garçons ayant participé aux activités d'assainissement	Nombre total de jeunes ayant participé aux activités d'assainissement	% de filles ayant participé aux activités d'assainissement	Nombre de séances organisées sur divers thèmes	Nombre de filles ayant participé aux séances de sensibilisation	
Sept - Déc 2007	541,794	-	0.0	1,649,081	-	0.0	-	-	687	1,023	1,710	40.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jan - Mars 2008	541,794	787,594	145.4	1,779,047	1,528,081	85.9	1,603	-	1,341	1,691	3,032	44.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avril - Juin 2008	-	-	-	160,930	160,930	100.0	146	178	1,053	1,578	2,631	40.0	-	-	-	-	2	28	78	106	26.4	206	392	598	34.4	483	1,844	
Juillet - Sept 2008	770,000	-	0.0	361,300	-	0.0	-	853	566	822	1,388	40.8	61	69	130	46.9	13	543	772	1,315	41.3	103	196	299	34.4	2,369	3,037	
Oct - Déc 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,853,588</b>	<b>787,594</b>	<b>42.5</b>	<b>3,950,358</b>	<b>1,689,011</b>	<b>42.8</b>	<b>1,749</b>	<b>1,031</b>	<b>3,647</b>	<b>5,114</b>	<b>8,761</b>	<b>41.6</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>130</b>	<b>46.9</b>	<b>15</b>	<b>571</b>	<b>850</b>	<b>1,421</b>	<b>40.2</b>	<b>309</b>	<b>588</b>	<b>897</b>	<b>34.4</b>	<b>2,852</b>	<b>4,881</b>	

Nombre de garçons ayant participé aux séances de sensibilisation	Nombre de projets financés	Nombre d'associations bénéficiaires de micro-crédits	Nombre de filles bénéficiaires des micro-crédits	Nombre de garçons bénéficiaires des micro-crédits	Nombre total de jeunes bénéficiaires des micro-crédits	% de filles bénéficiaires des micro-crédits	Montant de l'épargne constituée	Montant des crédits octroyés	Taux de remboursement	Nombre de bénéficiaires des micro-crédits ayant participé aux activités HMOS dans le cadre de bénéficiaires des micro-crédits ayant reçu une formation professionnelle dans le cadre du projet	Nombre de filles formées en métiers professionnels	Nombre de garçons formés en métiers professionnels	Nombre total de jeunes formés en métiers professionnels	% de filles formées en métiers professionnels	Nombre de filles ayant bénéficié d'un stage 1er emploi	Nombre de garçons ayant bénéficié d'un stage 1er emploi	Nombre et types de supports de communication pour le changement de comportement	Nombre d'émissions radio/phoniques produites et diffusées	Nombre d'émission produites et diffusées à la Télévision	Nombre d'articles produits	Nombre de dépliants produits et distribués	Nombre de T-shirts produits et distribués	Nombre de panneaux produits et implantés	Nombre de cache-poussoirs produits et distribués	Nombre de vélos produits et distribués	Nombre de chansons thématiques produites et diffusées	Nombre d'œuvre de peintures et sculptures produites	Nombre de matches livrés	Nombre de réunions du Comité Technique de Suivi organisées (CTS)	Nombre de visites de S/E sur terrain effectuées et rapportées
482	124	0	59	65	124	47.6	0	24250000	0	0	13	37	50	26.0	4	26	0	5	0	0	250	685	2	592	39	0	0	0	1	4
903	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	3	23	26	11.5	4	4	0	0	0	0	240	0	0	0	33	0	0	0	0	4
765	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	5	80	85	5.9	5	2	0	0	0	0	30	0	0	0	14	0	0	0	0	2
666	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	9	91	100	9.0	3	4	0	0	0	0	200	0	0	0	18	0	0	0	0	2
606	57	13	61	75	136	44.9	0	33613580	0	0	9	11	20	45.0	2	1	0	0	0	0	200	0	0	0	18	0	0	0	0	2
328	21	8	24	24	48	50.0	0	24360500	0	0	0	0	0	-	6	2	0	0	0	0	30	0	0	0	18	0	0	0	0	2
<b>3,750</b>	<b>202</b>	<b>21</b>	<b>144</b>	<b>164</b>	<b>308</b>	<b>46.8</b>	<b>-</b>	<b>82,224,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>242</b>	<b>281</b>	<b>13.9</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950</b>	<b>685</b>	<b>2</b>	<b>592</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

Nombre de garçons ayant participé aux séances de sensibilisation	Nombre de projets financés	Nombre d'associations bénéficiaires de micro-crédits	Nombre de filles bénéficiaires des micro-crédits	Nombre de garçons bénéficiaires des micro-crédits	Nombre total de jeunes bénéficiaires des micro-crédits	% de filles bénéficiaires des micro-crédits	Montant de l'épargne constituée	Montant des crédits octroyés	Taux de remboursement	Nombre de bénéficiaires des micro-crédits ayant participé aux activités HMOS dans le cadre de bénéficiaires des micro-crédits ayant reçu une formation professionnelle dans le cadre du projet	Nombre de filles formées en métiers professionnels	Nombre de garçons formés en métiers professionnels	Nombre total de jeunes formés en métiers professionnels	% de filles formées en métiers professionnels	Nombre de filles ayant bénéficié d'un stage 1er emploi	Nombre de garçons ayant bénéficié d'un stage 1er emploi	Nombre et types de supports de communication pour le changement de comportement	Nombre d'émissions radio/phoniques produites et diffusées	Nombre d'émission produites et diffusées à la Télévision	Nombre d'articles produits	Nombre de dépliants produits et distribués	Nombre de T-shirts produits et distribués	Nombre de panneaux produits et implantés	Nombre de cache-poussoirs produits et distribués	Nombre de vélos produits et distribués	Nombre de chansons thématiques produites et diffusées	Nombre d'œuvre de peintures et sculptures produites	Nombre de matches livrés	Nombre de réunions du Comité Technique de Suivi organisées (CTS)	Nombre de visites de S/E sur terrain effectuées et rapportées
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	2	3,900	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	11
2,414	248	-	118	130	248	47.6	-	48,500,000	-	-	26	74	100	26.0	94	62	-	10	-	-	1,160	1,370	31	1,198	78	-	-	-	2	16
3,750	202	21	144	164	308	46.8	-	82,224,080	-	-	39	242	281	13.9	60	39	-	5	-	-	950	685	2	592	140	-	-	-	1	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6,164</b>	<b>450</b>	<b>21</b>	<b>262</b>	<b>294</b>	<b>556</b>	<b>47.1</b>	<b>-</b>	<b>130,724,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>316</b>	<b>381</b>	<b>17.1</b>	<b>154</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8,410</b>	<b>2,055</b>	<b>33</b>	<b>1,790</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>52</b>