



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: Juin 2018

Titre du projet: Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale Numéro Projet / MPTF Gateway: 00106986	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input checked="" type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD Burkina PNUD Mali Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): HACP INS	
Date de début du projet¹: Octobre 2017 Durée du projet en mois :² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 1.000.000 : \$ PNUD Mali 1.000.000 : \$ PNUD Niger 1.000.000 : \$ PNUD Burkina-Faso : \$ Total: <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Hadizatou.djallami point focal projet PNUD Niger Rapport approuvé par: Abdoulaye Baldé (CTP) Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport est le premier du projet qui est en phase de démarrage. Le projet a connu un retard de huit (8) mois par le fait de nombreux retards notamment le	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

recrutement de l'équipe de la coordination régionale.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Le projet fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'évaluation finale du plan prioritaire 2015-2018 du Niger.

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet est dans sa phase de démarrage les activités pour le premier semestre du projet ont consisté à la planification opérationnelle des activités et l'identification des partenaires de mise en oeuvre. En terme de réalisation le résultat 1 est le plus avancé des réunions de planification entre les autorités municipales et les ONG ont eu lieu. Les maires des localités promettent de travailler avec les jeunes dans la prise des décisions pour les activités les concernant. Le résultat 2 et 3 n'ont pas encore commen, cé cela s'explique par spécifité des activités militaires qui nécessitent un long temps de préparation et le caractère tranfrontalier d'où il est important de donner plus de temps à l'activité.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est pertient il adresse les différents vecteurs de conflits identifiés dans les différentes analyses de conflits non seulement au niveau du G5 sahel et du Liptako Gourma mais aussi dans les trois pays pris individuellement. Au niveau de la gestion les autorités municipales sont infomées que le fait de ne pas intégrer les jeunes dans le processus de prise de décisions engendre des frustrations qui peuvent conduire à des prises de positions radicales et conduire les jeunes à intégrer des groupes radicaux. Les maires promettent de les consulter et de travailler en étroite collaboration avec eux ce qui constitue un engagement fort qui ramène les jeunes au centre des décisions et cela détend les relations entre les élus communaux et les jeunes.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce qui est unique dans ce projet c'est qu'il est tranfrontalier il travaille autour de trois pays. En plus il traduit la dynamique selon laquelle il faut apporter des solutions transnationales aux problèmes transfrontaliers. Un pays seul ne pas endiguer les phénomènes et les conflits tranfrontaliers.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

En ce moment il y'a eu des concertations entre les maires des différentes communes limitrophes du Niger Mali et Burkina sur la prise en compte des problèmes des jeunes dans la gestion des municipalités. A cette réunion de Dori les maires ont pris l'engagement de travailler avec les jeunes autour de la planification du développement et des interventions pour endiguer les frustrations des jeunes qui sont abandonnés à eux mêmes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

les principaux défis ont été le démarrage des activités du projet les problèmes de coordination entre les trois bureaux pays. La reunion de lancement des activités et le recrutement du consultant coordinateur régional a permis de résoudre le problème. L'atelier de lancement a été un atelier de discussions autour des stratégies de mise en oeuvre.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Un atelier de réflexion sur la marginalisation sociopolitique des jeunes et des femmes a été organisé à Téra du 20 au 23 mars 2018. A l'issue de cet atelier, toutes les communes d'intervention ont élaboré un plan d'action et soumis au projet pour examiner les possibilités de financement

Deux (2) LOA ont été signées : une première avec la Direction Centrale du Génie Militaire, pour la réhabilitation du centre de formation technique de Téra ; et une deuxième avec la HACP (Haute Autorité à la Consolidation de la Paix) pour mener des activités de sensibilisation, conduire des caravanes de paix.

Un atelier a été organisé pour développer les plans de communication budgétisé de chaque commune. Ces plans seront par la suite mis en oeuvre.

Un atelier de renforcement des capacités de 2 organisations de jeunes et de femmes en consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
le projet vient de démarrer ces activités en l'état actuel nous n'avons pas beaucoup de changements notables. Les activités sont en cours de réalisations et néanmoins des signaux positifs sont donnés par les différents acteurs comme l'engagement pris par les maires d'intégrer les jeunes dans les activités de la mairie dans une approche participative.

Résultat 2: La LOA signée avec le Ministère de l'Intérieur pour la mise en oeuvre des activités transfrontalières entre les Forces de Défenses et de Sécurité des trois pays. La première activité est programmée au mali au courant du mois d'octobre un consultant est en cours de recrutement.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Pas d'activités réalisées sous ce résultat

Résultat 3: Les principales activités ici concernent l'identification des partenaires de mise en oeuvre. Le secrétariat permanent du code rural a été identifié comme partenaire de mise en oeuvre. Une LOA est en cours d'élaboration entre le Secrétariat permanent du Code Rural et le PNUD Niger.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Aucune activité mise en oeuvre sur ce résultat.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le Gouvernement du Niger est impliqué dans la mise en œuvre de ce projet tout d'abord comme partenaire technique à travers ces institutions dont la HACP et le Secrétariat permanent du Code Rural. Ils sont responsabilisés dans la mise en œuvre respectivement du résultat 2 et 3 du projet.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>le plan de suivi sera élaboré conjointement par les trois pays dans les tous prochains jours. Les données actuelles proviennent des rapports du projet en ce moment les VNU recrutés sont en cours d'installation. Ils feront un suivi communautaire.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1					
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.