

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance/ Promotion de la Jeunesse			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNFPA		Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	
Couverture géographique	Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Cankuzo, Kayanza , Makamba et Mwaro		
Budget approuvé	4,000,000 \$ US		
Date d'approbation/NY	20/08/2007		
Date de démarrage	01/09/2007	Date prévue pour la clôture du projet	31/08/2008
Commentaires sur le retard éventuel	Les activités d'assainissement accusent un retard lié au manque de cohérence et d'impacts positifs des propositions reçues, sur l'environnement. La Mairie de Bujumbura a tardé à mettre en place des sites de dépôt intermédiaires nécessaires avant de démarrer l'assainissement dans les quartiers. Pour la réhabilitation des infrastructures, après l'appel à manifestation d'intérêt et la sélection des offres, c'était la grande saison pluvieuse qui n'est pas favorable à la réalisation des activités HIMO notamment la production des briques adobes pour construire des maisons des sinistrés. Pour la plupart des offres retenues, Il fallait avoir l'avis du CTS sur les offres dont le coût du matériel de construction est de loin supérieur au coût de la main d'œuvre. Pour les microcrédits, après la sélection des partenaires il y a eu retard à obtenir l'aval du Siège de l'Agence d'exécution.		

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<u>Résultat 1</u> : les jeunes sont reconnus et valorisés par la communauté comme des acteurs de consolidation de la paix et de relèvement communautaire	1.1 Organiser les avant-midi des activités HIMO (Volets Reboisement, Assainissement et Réhabilitation des infrastructures communautaires).	<ul style="list-style-type: none"> • Volet Reboisement 1.884.317 plants d'eucalyptus plantés par 3.380 jeunes, (dont 1.681 femmes) sur 1.713 Ha et 747.597 plants distribués aux ménages avoisinant les pépinières. 11 projets retenus sont en cours d'amélioration par une équipe de consultants. • Volet Assainissement de la ville de Bujumbura et infrastructures 24 projets retenus (dont 21 en infrastructures) sont en cours d'amélioration par les consultants
	1.2 Organiser les après-midi les activités récréatives et de formation/sensibilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • MOU signé avec UNESCO pour appuyer techniquement cette activité et un réseau des jeunes a été retenu comme partenaire de mise en oeuvre • Les modules de sensibilisation/formation ont été développés et sont en cours de validation • 150 jeunes identifiés pour animer les activités dans les 50 communes couvertes par le projet

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 2 : Les capacités des jeunes à assurer leur auto prise en charge et à renforcer la cohésion sociale sont accrues	2.1 Identifier les IMF partenaires	5 IMF retenues comme partenaires et un document de partenariat validé par toutes les parties.
	2.2 Financer les microprojets des jeunes	Critères d'éligibilité sont définis
	2.3 Faciliter les stages de premier emploi pour 100 jeunes diplômés ;	2.368 jeunes ayant manifesté leur intérêt dont 194 retenus et 85 déjà affectés dans les entreprises de stage
Résultat 3 : La visibilité du rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix est assurée	3.1 Produire et diffuser des émissions radiophoniques, des spots, des débats sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix ;	2 émissions télévisées et 2 émissions radiophoniques ont été produites et diffusées
	3.2 Organiser à la fin du projet avec les jeunes bénéficiaires du projet et autres des compétitions sportives et culturelles sur le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix.	
	3.3. Réaliser une enquête CAP	L'enquête « baseline » est terminée, les données sont en cours d'analyse.
Taux d'exécution budgétaire: 30.72%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le volet Reboisement avance bien. Pour les prochaines étapes, le projet mettra l'accent sur les volets Assainissement, Réhabilitation des infrastructures communautaires, le volet Micro crédits et formation.