



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Final
DATE DE RAPPORT: 26 Septembre 2018

Titre du projet: Consolidation des acquis de la paix par les théâtres narratifs axés sur les valeurs d'Ubuntu Numéro Projet / MPTF Gateway: 00100207	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNICEF Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Centre Ubuntu	
Date de début du projet¹: 01/05/2016 Durée du projet en mois :² 24	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): : \$ 1,000,000 : \$: \$: \$ Total: \$1,000,000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: N/A	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Etienne Niyongabo, Education Officer/UNICEF Rapport approuvé par: Farellia Tahina, Chef de Section Communication et Participation/UNICEF Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

NON

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Ce projet a démarré le 1 mai 2016 par une 1ère phase avec des résultats positifs qui ont justifié l'extension à une 2ème phase avec des ressources additionnelle jusqu'au 30 juin 2018. Il a permis d'atteindre la couverture de 26 communautés des 7 provinces cibles, atteignant ainsi un total de 1 559 jeunes (809 filles et 750 garçons). Tous les 1 559 jeunes ont pu bénéficier initialement des séances d'animation psychosociale par des théâtres narratifs pour une prise de conscience sur leurs vrais problèmes de vie et la recherche des solutions y relatives. Pour y remédier, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacités en compétences de vie courante axées sur les valeurs culturelles positives d'Ubuntu et sur les initiatives d'autonomisation à travers l'épargne et crédit. Ce renforcement de capacités a généré un changement positif d'une part, par l'adhésion aux activités d'auto-prise en charge facilitées par l'entraide et solidarité en épargne et crédit entre les jeunes qui étaient divisés par des conflits. D'autre part, ces jeunes sont devenus des modèles de réconciliation, facteur de cohésion sociale et solidarité dans l'auto-prise en charge visant l'autonomisation durable. Aussi, les jeunes ont initié des théâtres interactifs auprès des communautés, et ces dernières ont à leur tour formé une dizaine de groupements d'auto-prise en charge solidaire dans leur diversité.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Ce projet reste toujours pertinent du moment que la situation sociopolitique et économique mérite un appui par des projets de consolidation de la paix. Même si le projet enregistre de bons résultats, la couverture des adolescents en besoins d'appui est faible comparativement à la taille de la population de jeunes estimés à plus de 60% de la population globale. Les évidences du projet peuvent servir de plaidoyer pour leur mise à l'échelle.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Les outils de transformation visant le changement positif sont innovants. Ce sont des outils conçus de manière à garantir la complémentarité. Ainsi, l'animation psychosociale par des théâtres narratifs a permis aux jeunes de prendre conscience de leurs principaux problèmes: manque de cohésion sociale et l'extrême pauvreté. La combinaison de cette animation psychosociale avec le renforcement de capacités en compétences de vie courante axées sur les valeurs d'Ubuntu ainsi qu'en initiatives solidaires d'autonomisation a permis de réfléchir sur des solutions appropriées. Cette combinaison a aussi permis de générer un changement positif favorable à la mise en œuvre de ces solutions. La cohésion sociale et les initiatives

d'autonomisation se supportent et se consolident mutuellement. Grâce à la tolérance, la cohésion sociale entre les jeunes, l'environnement est favorable aux membres de la communauté pour entreprendre des initiatives d'auto-prise en charge de manière solidaire. Les témoignages des jeunes laissent entendre des rêves de construire une communauté réconciliée où ils peuvent entreprendre et vivre en dehors de toute manipulation.

A Mutambara (Rumonge), les autorités sollicitent l'appui des jeunes membres des communautés Ubuntu pour les aider à prévenir les conflits entre les réfugiés qui se préparent au retour au Burundi et les résidents en utilisant les théâtres interactifs.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un changement positif. Les jeunes qui se haïssaient (sur fond ethnique ou partis politiques) se sont actuellement réconciliés et entreprennent ensemble les activités d'auto prise en charge (confère les témoignages des bénéficiaires). Il en est de même pour les jeunes rapatriés et résidents qui étaient à couteaux tirés à cause des litiges fonciers et qui se sont réconciliés. La médiation sur ces litiges fonciers qu'ils ont initié et réussi au sein de leurs familles a influencé la prévention des conflits et le rétablissement d'entente et de bonne cohabitation dans leurs communautés . Les jeunes, ayant eux-mêmes changé de comportement, sont devenus capables d'influencer d'autres jeunes des environs, notamment grâce aux théâtres interactifs. Les compétences de vie acquises ainsi que la formation en conduite d'initiatives d'autonomisation ont développé l'estime de soi et la volonté d'être acteur de son propre changement et sa situation sociale liée à la pauvreté, et ceci à travers l'entraide et solidarité en épargne et crédit. D'après les différents témoignages recueillis, les initiatives d'autonomisation renforcent l'égalité de genres, contribuent à la protection des jeunes contre la manipulation de tout genre, promeuvent un développement social inclusif et une paix durable.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un environnement et un changement positif dans les relations interpersonnelles et familiales. Les mariages entre les résidents et rapatriés, les mariages interethniques en sont une illustration d'une cohésion sociale réussie. L'auto-prise en charge en matière d'autonomisation est un autre aspect du projet qui a eu une influence positive sur les communautés. Grâce aux activités d'épargne et crédit qui ont généré des revenus chez les jeunes, les autres membres des communautés ont imité ce modèle qui est en train de réussir en dehors d'un quelconque appui. D'après les différents témoignages recueillis(en annexe), les initiatives d'autonomisation renforcent également l'égalité de genre (à l'exemple de la fille qui a monté un commerce prospère, qui a abouti à l'achat d'une vache de race améliorée et qui s'est construite sa propre maison), contribuent à la protection des jeunes contre la manipulation de tout genre, promeut un développement inclusif et une paix durables.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le principal défi est la mise en œuvre des activités du projet dans les délais. Ainsi, le retard de transfert de fonds a réduit le temps de mise en œuvre des activités. Les mesures d'accélération des activités ont été prises en concertation avec le partenaire d'exécution et le ST-PBF. Ces mesures étaient liées à la révision du chronogramme d'activités et les ressources humaines avec toute la vigilance requise sur l'assurance qualité de la mise en œuvre du projet. Les autres défis sont : poursuite du coaching et de l'accompagnement des groupements au terme du projet, intégration de l'approche VICOBA dans le système de microfinance avec des institutions pérennes.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

N/A

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Témoignages des bénéficiaires

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1- Tous les 1 559 bénéficiaires directs (809 filles et 750 garçons) ont été renforcés en capacités sur (i) les compétences à la vie courante touchant les thématiques de connaissance de soi, les compétences cognitives, les rapports humains (négociation, la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership) axés sur les valeurs d'Ubuntu (Tolérance, entraide et solidarité). Le changement le plus significatif est perçu à travers les témoignages des bénéficiaires (exemple: Je m'appelle X, du site

des déplacés de MUBANGA en commune Ruhororo depuis 1993. La crise qui a endeuillée le pays n'a pas épargné ma famille, mon père ainsi que 8 de ses enfants ont été tués. Nous étions 9 enfants au total. Miraculeusement, nous avons pu échapper à la mort, moi et ma mère et nous nous sommes réfugiées au site de MUBANGA. Avant les activités du Centre Ubuntu, mon cœur était rempli de haine, j'étais malheureuse parce que mon cœur était devenu une prison à l'intérieur de laquelle j'étais la seule détenue. Le pardon était le seul mot absent dans la liste de mon vocabulaire. A force de participer aux activités du Centre Ubuntu, j'ai compris une chose : le malheur qui s'est abattu sur ma famille a également touché les autres. Nous avons tous été victimes d'une folle violence qu'a connue le Burundi. Si vous voulez tout savoir (elle laisse échapper un sourire coincé), je suis tombée amoureuse d'un garçon de l'ethnie que je haïssais à cause de la haine ethnique et la globalisation). Egalement, ils ont été renforcés à l'auto-prise en charge socio-économique (autonomisation) à travers l'entraide et solidarité à l'épargne et crédit sur le modèle VICOBA (Village Community Banking) visant la consolidation de la cohésion sociale. En ce qui concerne ces formations, 60 % des participants ont eu une note supérieure à 80%. Ces formations ont eu un impact sur la vie des bénéficiaires en termes d'égalités des genres et de la cohésion sociale (confère le témoignage de Mariam Hakizimana de Buzimba).

Produit 2: Le projet a permis la création, grâce à l'épargne et crédit, de 748 microprojets qui rapportent des revenus individuels prometteurs. NTONDAGU Lucie, de la commune Bugendana province Gitega le témoigne: "Je m'appelle, NTONDAGU Lucie, de la commune Bugendana province Gitega. J'ai contracté un crédit de 100.000 BIF et j'ai fait le commerce des bananes de différentes sortes. Je n'ai pas connu de perte et j'ai atteint le capital de 400.000 BIF. Avec ce montant, j'ai ajouté 250.000BIF et j'ai acheté une vache de la race améliorée à 650.000BIF. Aujourd'hui, je vends du lait et j'ai pu construire ma propre maison ce qui est rare dans la culture burundaise. J'ai aussi d'autres champs qui me sont propres. Aujourd'hui, je suis capable de subvenir à mes besoins sans faire recours aux garçons et à d'autres membres de la famille."

Résultat 2:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: *(voir les questions données sous Résultat 1)*

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: *(voir les questions données sous Résultat 1)*

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: *(voir les questions données sous Résultat 1)*

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'appropriation du projet est remarquable plutôt au niveau de l'administration locale (chefs de zones, administrateurs). Par exemple à Itaba et à Buzimba (Rumonge), les autorités locales suivent avec attention l'évolution des activités d'auto-prise en charge des jeunes et encouragent d'autres membres des communautés d'imiter ce modèle. Il s'observe un engouement à la création des groupements fonctionnels en épargne et crédit sans un appui financier ni formations préalables. Les autorités locales comptent réunir tous les groupements d'épargne et crédit en coopératives. A Mutambara (Rumonge), les autorités sollicitent l'appui des jeunes membres des communautés Ubuntu pour les aider à prévenir les conflits entre les réfugiés qui se préparent au retour au Burundi et les résidents.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le partenaire d'exécution fait un suivi régulier qu'il rapporte mensuellement. Ces rapports constituent en partie les sources de données qui sont vérifiées et complétées au besoin par les missions programmatiques conjointes. L'UNICEF et le ST/PBF ont multiplié des cadres de suivi en l'occurrence les réunions (réunion du 18 avril 2018) et des missions conjointes (mission du 5 au 7 mars 2018 et celle du 1 février 2018).</p>
<p>Evaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a clôturé le 30 juin 2018 et l'évaluation n'est pas envisagée.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Il n'y a pas encore d'effets catalytiques financiers jusqu'à ce jour.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les effets catalytiques non financiers sont enregistrés dans certaines localités du projet comme la commune de Taba(Gitega) où il y a un engouement de création des groupements d'épargne et crédit chez d'autres jeunes et les adultes non bénéficiaires d'appui du projet. A Buzimba(Rumonge), les groupements encadrés par FAO ainsi que ceux de l'ONG ZOA ont affiché la volonté d'opérer comme le font les jeunes appuyés par ce projet en matière d'autonomisation avec l'outil</p>

	d'auto-financement par l'épargne et crédit, modèle VICOBA(Village Community Banking).
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La constitution des groupements en réseau représente l'une des stratégies de pérennisation des activités du projet. Les jeunes se sont mis ensemble par région pour continuer à évoluer ensemble via l'échange des expériences. Ainsi, les engagements des autorités locales à suivre de près les activités des jeunes et à réunir tous les groupements d'épargne et de crédit en coopératives constituent un moyen de pérennisation.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Il y a quelques réfugiés en Tanzanie qui commencent à retourner au Burundi. Les initiatives de réconciliation entreprises par les jeunes vivant dans les zones de retour des réfugiés de longue date risquent d'être hypothéquées par certaines décisions des structures étatiques comme la CNTB (Commission Nationale de Terres et autres Biens) dans sa façon de gérer les conflits fonciers trop complexes. La façon de trancher ces conflits est jugée par les bénéficiaires du projet comme source d'aggravation de conflits fonciers comparativement à l'approche de médiation privilégiée par l'initiative du projet qui renforce la cohésion sociale. Le projet encourage les jeunes de continuer leur médiation. Un plaidoyer auprès des autorités locales par le Centre Ubuntu pour soutenir la médiation communautaire dans la gestion de leurs conflits fonciers.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Ce projet a pris en compte la dimension de l'égalité entre les sexes dans la mise en œuvre de ses activités. Les jeunes filles sont majoritaires: sur le nombre de 1 559 jeunes bénéficiaires directs du projet, 809 sont des filles contre 750 garçons. Les filles sont très actives dans l'épargne ainsi que la sollicitation et remboursement de crédit. Les activités d'autonomisation libèrent les filles des activités ménagères et confèrent à la fille la même considération que ses frères du moment qu'elle peut contribuer financièrement à la vie de sa famille.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	N/A

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés s d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix	Indicateur 1.1 # de jeunes témoignant que leur niveau de tolérance a augmenté.	0	500	511 (260 filles et 251 garçons)	Tous les jeunes sont motivés à témoigner sur le changement perçu tant au niveau individuel que social	
	Indicateur 1.2 # de jeunes ont perçu une amélioration dans la cohésion sociale dans leurs communautés	0	500	503 jeunes (289 filles et 214 garçons)	Tous les jeunes sont motivés à témoigner sur le changement perçu tant au niveau individuel que social	
	Indicateur 1.3 # de jeunes qui perçoivent que l'égalité des sexes empêche la violence contre les femmes	0	350	413 jeunes (290 jeunes filles et 123 garçons)	Tous les jeunes sont motivés à témoigner sur le changement perçu tant au niveau individuel que social	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.1 Les compétences des jeunes sont renforcées sur les valeurs	Indicateur 1.1.1 % de jeunes filles et garçons participants dans les ateliers de formation ayant plus de 60% de score au post test	62.5%	65%	80%	Le dépassement est justifié par participants très motivés par le projet	
UBUNTU, les compétences de vie courante et sur l'organisation des initiatives d'entraide et solidarité.	Indicateur 1.1.2 # de personnes participantes aux théâtres	0	2 200	2 222	Les communautés aiment beaucoup les théâtres(communication orale et ludiques préférés par les membres des communautés)	
Produit 1.2 La conduite des initiatives d'entraide dirigée par les jeunes à	Indicateur 1.2.1 # et % parmi les 1320 jeunes filles et garçons participants aux initiatives renforçant la	0	1320	1 291	Pour les nouveaux groupements, certains membres attendent leur tour de bénéficier de crédits, ce qui fait qu'ils leurs initiatives en micro-projets ne sont pas encore fonctionnels.	
		0%	100%	98%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
travers les chaînes de solidarité est augmentée	tolérance, la cohésion sociale et l'égalité de genre Indicateur 1.2.2 # d'initiatives conduites par les jeunes, renforçant la tolérance, la cohésion sociale et l'égalité de genre	0	900	748	Pour les nouveaux groupements, certains membres attendent leur tour de bénéficier de crédits, ce qui fait qu'ils leurs initiatives en micro-projets ne sont pas encore fonctionnels.	
Produit 1.3 Le plaidoyer en faveur d'environnement propice pour la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix est amélioré	Indicateur 1.3.1 # de jeunes et de parents des comités locaux participants aux activités de mobilisation Indicateur 1.3.2 # d'autorités locales s'engageant à faciliter la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix	330 jeunes et 165 parents	1200 jeunes 400 parents	1 211 jeunes 742 parents	Les membres des communautés sont attirés par le projet(adultes aussi bien que les jeunes)	
		1	40	102	Les autorités manifestent la volonté d'appuyer les jeunes parce que ces derniers sont en train de changer positivement leurs pairs ainsi que les membres de leurs communautés.	
Résultat 2	Indicateur 2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
	Résultat 4					
	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Sur un budget total de 1,000,0002 USD (inclus extension), les dépenses cumulées s'élèvent à 934, 527.87 \$(les 7% non inclus) , soit un taux d'absorption de 99.99 %

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):
N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Plus de 50% du montant global. C'est une estimation étant donné que même le nombre de filles est supérieur à celui des garçons.

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.

Annexe D - Budget du projet PBF

Projet Consolidation des acquis de la paix par les théâtres narratifs axés sur les valeurs d'Ubuntu

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

Nombre de résultat/ produit	Formulation du résultat/ produit/ activité	Agence bénéficiaire	Budget par agence récipiendaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence récipiendaire	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activité réservée pour action directe sur le genre (cas échéant)	Niveau de dépense/ engagement actuel en USD (à remplir au moment des rapports de projet)	Notes quelconque le cas échéant (e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Résultat 1: La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée Les compétences des jeunes sont renforcées sur les valeurs UBUNTU, les compétences de vie courante et sur l'organisation des initiatives d'entraide et						
Produit 1.1:		UNICEF	270 000 \$	50%	270 000 \$	
Activité 1.1.1:						
Activité 1.1.2:						
Activité 1.1.3:						
Produit 1.2:	La conduite des initiatives d'entraide dirigée par les jeunes à travers les chaînes de solidarité est augmentée	UNICEF	200 000\$	50%	200 000 \$	
Activité 1.2.1:						
Activité 1.2.2:						
Activité 1.2.3:						
Produit 1.3:	Le plaidoyer en faveur d'environnement propice pour la mise en oeuvre des activités de consolidation de la paix est amélioré	UNICEF	84 680 \$	50%	84 680 \$	
Activité 1.3.1:						
Activité 1.3.2:						
Personnel		UNICEF	258 000 \$		258 000 \$	Salaires

Suivi-Evaluation	UNICEF	121 902 \$	121 847.87 \$	Frais de suivi +accompagnement des bénéficiaires(c'est le suivi et accompagnement, il n'est pas prévu d'évaluation sur cette ligne).
Total dépenses				
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET		934 582 \$	934 527.87 \$	Reliquat de 54.13 USD/ 99.99% de dépense
Coût indirect 7%	UNICEF	65 420 \$		
Budget total du projet \$		1 000 002		