



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL FINAL

DATE DE RAPPORT: 30 SEPTEMBRE 2018

Titre du projet: Appui à la sécurité communautaire et la cohésion sociale auprès des jeunes touchés par les conflits	
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/BDI/D-2, ID : 00100847	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNFPA, UNDP, UNV	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): COPED, BBIN, World Vision, American Friends Services Committee, Ministre de la Jeunesse, Les Structures d'Accueil (SA), Organisations de la Societe Civile	
Date de début du projet¹: 8 Juin 2016	
Durée du projet en mois :² 24 Mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNFPA : \$ 1 526 574 UNDP : \$ 1 078 298 UNV : \$ 370 207 : \$ Total: USD 2 975 079.4	
<i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: UNFPA, UNDP, UNV Rapport approuvé par: Représentant UNFPA, Chef de file Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

NON

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a été lancé le 16 Juillet 2016. Il a connu une extension d'une année en Octobre 2017. Le projet a clôturé le 30 juin 2018 avec des résultats significatifs qui seront développés dans les parties ultérieures de ce rapport. En terme de résultat global, les bénéficiaires ont été organisés en plateformes d'échange sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale et des plans d'affaires pour la création de petites entreprises économiques et d'autonomisation des jeunes volontaires pour la prévention et la gestion des conflits au niveau de la communauté. Les résultats ont été obtenus suite à la collaboration effective des Agences sous la coordination de l'Agence Lead. En effet, des plans de suivi conjoints, la gestion des risques et les différentes réunions de coordination ont permis d'avancer ensemble vers l'atteinte de ces résultats. A signaler aussi, l'implication de toutes les autres parties prenantes notamment le Gouvernement et les partenaires de mise en oeuvre.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Après des résultats encourageants de la première phase au niveau de la cohésion sociale, le projet a eu, en Octobre 2017, une extension d'une année avec des ressources supplémentaires pour renforcer les acquis.

Le projet a clôturé le 30 juin 2018. Il avait été élaboré en réponse de la crise socio-politique de 2015 pour encadrer les jeunes, perçus comme sources de tensions potentielles. La cohabitation pacifique, le rapprochement entre les groupes de jeunes qui ne partageaient pas les mêmes idées sont aujourd'hui une réalité dans les zones d'intervention du Projet. Les agents de changement formés jouent le rôle de médiateurs communautaires dans la gestion pacifique des conflits dans la communauté. Les sessions de dialogue intergénérationnelles et communautaires sur la paix et de la sécurité ont facilité le rapprochement des jeunes, des forces de sécurité et de police, des parents et membres des comités mixtes de sécurité et autour des dialogues communautaires, des travaux d'intérêt public et la promotion du volontariat des jeunes. Les rumeurs de possibles scènes de violence avant, pendant et après le referendum de Mai 2018 ne se sont pas concrétisées. Par ailleurs, des sources de conflits potentiels demeurent. Les jeunes travaillent en associations et structures. Ces dernières servent de cadre d'échange et de renforcement des capacités économiques et de prévention des conflits.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le caractère innovant du projet aura été d'intégrer les jeunes dans les comités de sécurité qui sont des instances de prise de décision au niveau de la communauté. En effet, la participation des jeunes dans les organe de prise de décision au niveau communautaire notamment les Comités Mixtes de Sécurité Humaine a créé un climat de confiance entre les autorités et les jeunes, ce qui n'était pas le cas au début du projet. Les Clubs de Paix et les Agents de Changement Communautaire sont des portes d'entrée d'autres interventions (ex: Le projet « Appui à la résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques au Burundi » en cours d'approbation). La peur a été dissipée, la confiance entre les jeunes et l'administration a été rétablie. Les jeunes sont plus que déterminés à oeuvrer ensemble pour sauvegarder la paix dans leur diversité. La réhabilitation par les jeunes de pistes et sentiers ruraux ont créé un cadre de cohésion et ont permis de faciliter le drainage des produits agricoles des centres de production vers les points de vente. Ceci permet aux ménages agricoles de valoriser leurs produits en les vendant dans les centres urbains. Ces actions positionnent les jeunes, aux yeux de l'administration et de la communauté, comme d'importants contributeurs à la cohésion sociale, ce qui les rend responsables et autonomes dans leur communauté. Le projet aura ainsi contribué améliorer la perception des jeunes de tout bord, au sein de leur communauté.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les plateformes établies servent de cadre d'échange entre plus de 1400 jeunes. Les jeunes sont bien outillés pour prendre leur destinée en main. Cela est perceptible à travers la participation des jeunes dans les réunions des comités mixtes de sécurité humaine et les clubs de paix. Des groupes d'action jeunes ont également été formés pour analyser et prévenir et gérer des conflits. Une stratégie de résilience est disponible pour aider à mitiger les conflits qui peuvent survenir dans le futur. Cette stratégie montre clairement des pistes de gestion du passé de sorte qu'il soit le moins conflictogène possible. La cohésion sociale s'est poursuivie à travers le rapprochement de 1200 jeunes hommes et femmes autour de la réhabilitation des sentiers et routes d'une distance d'environ 140 km à Bujumbura Mairie et 59 km dans la Province de Mwaro et de Bujumbura. Les jeunes ont été connectés à des reseaux d'entreprises locales, en milieu urbain comme en milieu rural. 99 groupes d'épargne et de crédit communautaires ont été créés et servent de plateformes d'échange entre ces jeunes membres sur les thèmes de développement des affaires et des formations en leadership. 120 plans d'affaires élaborés à l'issue des sessions de renforcement de capacités en matière de création d'entreprises. Tout cela a permis de contribuer à résoudre le problème de chômage chez les jeunes qui était perçus comme élément déclencheur de conflit.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le UNFPA a collecté, auprès des bénéficiaires du projet, 250 histoires de vie qui témoignent de signe de changement auprès des communautés dans les zones d'intervention. Les missions de suivi effectuées dans les zones d'intervention, ont permis de constater l'engagement de

l'administration qui priorise les activités des jeunes et promet de prendre en compte les besoins de ceux-ci dans leurs plans de développement communaux.

L'oisiveté étant un élément déclencheur de conflits, le projet a permis l'encadrement de la jeunesse. L'une de leur occupation majeure était de prendre part aux chantiers de réhabilitation des infrastructures publiques, une avenue d'échanger sur la cohésion sociale et la sécurité communautaire. Ainsi, les faire travailler ensemble a contribué à développer en eux un esprit de tolérance et d'acceptation les uns les autres. Aussi, plus 220 jeunes volontaires ont eu un emploi pendant une période variant entre 6 et 12 mois dans les structures d'accueil. Le pays a bénéficié de l'apport d'un nombre important de ces jeunes qui ont participé dans les activités d'intérêt communautaire.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

L'identification consensuelle des bénéficiaires a permis la compréhension et l'appropriation du Projet par la partie nationale. L'étroite collaboration avec l'administration dans la mise en oeuvre de ce projet et les parties prenantes ont facilité la résolution des problèmes qui ont émergé dans les zones d'intervention. Un autre défis aura été la mise en oeuvre des activités durant la période du referendum. En effet, l'anticipation sur ce défis nous a permis de mieux nous organiser afin d'éviter tout dérapage et/ou recupration. Les activités prévues pour cette période ont été reportées pour être mises en oeuvre après le referendum. Essentiellement les activités ont été gérées de sorte à éviter toutes recupération politique, alors que les véléhités de recupération étaient nombreuses.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a été clôturé le 30 Juin 2018, avec des resultats forts appréciables.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Un article sur la mise en oeuvre du projet
2. Photos disponibles
3. Quelques histoires de succès
4. Vidéo sur la mise en oeuvre des activités par les trois agences

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:

Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

1300 jeunes filles et garçons bénéficiaires ont été identifiés dans les 13 zones d'intervention à raison de 100 par zone. 700 autres ont été identifiés après l'extension du projet dans 7 nouvelles zones. 65 clubs de paix sont fonctionnels et servent de plateformes d'échange entre plus de 1400 jeunes. 400 agents de changement communautaires ont été formés sur les techniques d'animation communautaire, la résolution pacifique des conflits et la communication non violente. Les connaissances acquises pendant la formation aident les jeunes membres des clubs de paix à la reconstruction de la cohésion sociale dans leur communauté. 300 Kits de formation ont été produits et distribués aux Agents de changement communautaire. Ces kits ont servis d'outils de facilitations de 59 dialogues intercommunautaires, 3 sessions de dialogue entre les jeunes et les membres des comités mixtes de sécurité humaine, 5 sessions communautaires entre les jeunes et les administratifs à la base dans les zones d'intervention. 250 histoires de vie et de changement ont été collectées dans les zones d'intervention. Les jeunes bénéficiaires sont bien outillés pour prendre leur destinée en main. Le témoignage ci-après d'un jeune Agent de changement communautaire, BN est éloquent: « La formation que j'ai reçue m'a beaucoup aidé dans mon intégration dans la société après avoir passé plusieurs années au sein d'un mouvement rebelle. On nous enseignait que l'homme d'une ethnie différente que la nôtre est automatiquement notre ennemie. Ce qui n'était pas du tout le cas dans mon quartier : le hutu vivait en harmonie avec le tutsi et vice versa. Le jour où je me suis réconcilié avec celle qui aujourd'hui est devenue ma collègue de travail a été décisive en ce qui concerne la résolution pacifique des conflits. Aujourd'hui, j'encadre les jeunes sur la culture de la tolérance comme une voie de résolution des conflits, et sur comment accroître la résilience face aux différents conflits ; surtout ceux à caractères politiques». Des activités sportives auxquelles plus 1800 jeunes ont participé, des compétitions de danses folkloriques, compétitions culturelles ont été faites sous le thème de cohabitation pacifique et sécurité communautaire. A la fin de la mise en œuvre du Projet, au moins 9.000 personnes ont assisté aux concerts musicaux et jeux questions réponses organisés autour du thème « cohésion sociale » pour recapituler sur ce qu'ils ont acquis du Projet.

Résultat 2: Les jeunes touchés par la crise conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

9 comités de jeunes ont été mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures. Les membres ont été sélectionnés avec l'appui et la participation des autorités locales et aussi de certains leaders communautaires ayant une grande connaissance des différentes dynamiques et réalités politico-ethniques de la localité et aussi de sa jeunesse. 10 jeunes, leaders et potentiels leaders, ont été sélectionnés pour composer chacun des comités. Selon les termes de référence

qui définissent le rôle de ces comités et servent de cadre formel de travail, ceux-ci participent à l'identification des infrastructures à réhabiliter, se chargent de la coordination des travaux de réhabilitation sur les chantiers, la gestion et la prévention des conflits qui naissent de l'interaction entre jeunes travailleurs et veillent au maintien des structures réhabilitées. Les infrastructures identifiées et réhabilitées l'ont été par 1200 jeunes dont une moitié de jeunes femmes. Elles portent sur une distance de 140 km (à Bujumbura Mairie) et 59 km dans la Province de Mwaro et de Bujumbura. Ce sont des pistes rurales, des routes intracommunales/zonales des caniveaux et des établissements publiques et/ou communautaires. Les travaux ont permis par endroit de réhabiliter des pistes pour faciliter le drainage et/ou le transport des produits agricoles des points de production aux lieux de vente (marché zonal, communal et/ou urbain). De nombreux ménages agricoles disent profiter de ces travaux; la mise en état des pistes leur a permis d'écouler les produits de leurs champs sur les marchés les plus proches. Par ailleurs, les 1200 jeunes impliqués dans les travaux ont appris à se connaître et se sont rapprochés davantage. Au dire des autorités, ces jeunes sont devenus des acteurs de cohésion. Les ateliers et rencontres de renforcement des capacités des jeunes en matière d'analyse des conflits ont permis d'améliorer les connaissances de 600 jeunes leaders dans les domaines de la prévention et gestion pacifique des conflits. 120 jeunes leaders, représentant chacun un groupement, soit 120 groupements, ont participé à des activités de renforcement de capacité en matière de création et gestion d'entreprises. Ils ont appris à élaborer un plan d'affaire dont la mise en oeuvre a, ensuite, été appuyée financièrement par le projet. 116 petites entreprises formées, 39 sont opérationnelles et servent de regrouper et encadrer les jeunes autour des thèmes de cohésion sociale et sécurité communautaire, dont 24 ont déjà accédé aux crédits (18.900 usd). Ils visent l'identification, la prévention et la gestion de petits conflits qui naissent souvent de l'interaction entre jeunes.

Résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le projet a créé un engouement des jeunes au volontariat. En effet, le programme des volontaires des Nations Unies a mobilisé 220 jeunes volontaires dont 49% sont de sexe féminin et 51% de sexe masculin. Ils ont été déployés dans 72 structures d'accueil. Les jeunes volontaires travaillaient dans les domaines de l'encadrement et formation des jeunes, de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, de l'agropastorale, des technologies d'information et de communication, de l'entrepreneuriat et de l'assistance juridique et psychosociale. En outre, ils ont été formés sur les thématiques de la protection et promotion des droits de l'homme, du genre et de l'empowerment, de la communication non violente, de la résolution pacifique des conflits, de l'engagement civique et de l'éducation citoyenne et de l'entrepreneuriat. A leur tour, les jeunes volontaires ont répliqué les formations reçues dans leur communauté, ce qui a influencé positivement les autres jeunes non bénéficiaires du projet, renforçant ainsi la cohésion sociale au sein de la communauté. Ainsi, des étudiants de la Mairie de Bujumbura, des élèves des communes Isare, Mubimbi et Kabezi de la province de Bujumbura (rural) et de la province de Bururi ont été formés par les jeunes volontaires sur les thèmes ci-haut indiqués. En outre, les jeunes volontaires ont participé activement dans les travaux d'intérêts publics, dans l'organisation des jeux concours et des compétitions sportives. Enfin, en vue de rendre effective leur mission de volontariat et de les préparer à la période post-volontariat, ils ont bénéficié des

formations de renforcement de capacités et d'autonomisation. Des associations des jeunes volontaires ont été créées et certaines ont eu l'agrément du Ministère de l'Intérieur et d'autres sont reconnues au niveau communal. La théorie de changement est toujours valable car par le volontariat, les jeunes hommes et femmes sont devenus socialement et économiquement plus autonomes et motivés en tant qu'acteurs responsables des processus de consolidation de la paix durable au niveau communautaire

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Concernant l'appropriation nationale: Le Gouvernement a mis en place une politique nationale de la jeunesse avec l'appui de UNFPA, une loi sur le volontariat avec le soutien de UNV et UNDP, des comités provinciaux indépendants avec comme rôle mobilisation et recrutement des jeunes volontaires, et les comités mixtes de sécurité. S'agissant de l'engagement, le personnel du Ministère en charge de la jeunesse participe aux activités de planification, de mise en œuvre et du suivi des résultats du projet. En effet, son engagement s'est traduit à travers la nomination d'un point focal, facilitation de sélection des bénéficiaires, accès aux sites de travail et encourage l'implication et la participation active des parties prenantes au niveau local, l'implication des jeunes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Un comité conjoint des Agents de changement communautaires et locale élabore et met en œuvre un plan d'animation communautaire.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un plan conjoint de suivi a été développé pour la collecte et l'analyse des données de suivi. Des visites de terrain ont été organisées au niveau de chaque Agence et les résultats sont partagés aux autres partenaires conjoints. Des rapports trimestriels ont été produits et des réunions de coordination se tiennent régulièrement. La Matrice de gestion des risques a été mise à jour trimestriellement.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final.</p>	<p>Cette activité n'était pas prise en compte dans le Document du Projet. Il n'y a pas une évaluation finale qui est envisagée.</p>

<p>Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le Projet de Renforcement de la résilience communautaire à travers la promotion de l'emploi des Jeunes à risque, financé par le Gouvernement du Japon à hauteur de 741.000 USD</p> <p>La commune de Mugamba qui a promis de considérer les projets des jeunes dans leur budget annuel de 500.000.000 Fbu.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La prise de décision par les partenaires de mise en oeuvre d'inclure les activités de consolidation de la paix dans leur plan de travail (les structures d'accueil ont créé des clubs de volontaires).</p> <p>Un changement de comportement de la jeunesse au niveau de leur autonomisation. Par exemple l'adhésion d'autres jeunes non bénéficiaires du projet à des initiatives entrepreneuriales des jeunes du projet. La création d'un environnement favorable au dialogue communautaire. Facilité d'interaction entre les administrateurs et les clubs de paix.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'approche 3*6 sera utilisée dans la mise en oeuvre du projet conjoint de réintégration.</p> <p>Les partenaires de mise en oeuvre (par exemple l'American Friends Service Committee) vont continuer à travailler avec les bénéficiaires.</p> <p>Dans chaque zone d'intervention, les Agents de Changement communautaire ont élaboré un plan d'animation communautaire en collaboration avec l'administration locale et les partenaires de mise en oeuvre.</p> <p>Des associations des jeunes ont été créées et des activités d'autonomisation y sont effectuées.</p> <p>Les activités génératrices de revenu ainsi initiées contribuent à mettre les jeunes initiateurs à l'abri des manipulations politiques. L'approche volontariat sera utilisé dans la mise en oeuvre du Centre National du Volontariat. En conclusion, l'approche de combiner les aspects qualitatifs et quantitatifs a été adoptée comme une leçon apprise par les parties prenantes dans la mise en oeuvre des initiatives de la consolidation de la paix.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'administration locale était réticente dans la mise en oeuvre du projet, surtout au début. Les visites de terrain et les différentes réunions de coordination ont permis de résoudre ce problème. En 2018, face à la faible implication des parties prenantes suite à l'organisation du Referendum, le UNDSS à travers le SMT a suspendu les missions sur terrain du 15 au 20 Mai 2018, le Projet a reporté certaines activités</p>

	au mois de Juin.
<u>Egalité entre les sexes :</u> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Le cash for work, employabilité des jeunes à travers le volontariat, l'engagement des jeunes à travers les clubs de paix et le volontariat national, la création d'entreprises a pris en compte l'aspect égalité entre les sexes à 50% garçons et 50% filles.
<u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Le projet a eu des résultats qui transparaissent dans les histoires de vie et les témoignages collectés. Nous citerons aussi les bonnes pratiques (ex: l'atelier de démarrage) qui ont contribué à l'appropriation du projet de tous les parties prenantes.

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 RI: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socioéconomiques et politiques renforcées	Indicateur 1.1 Amélioration de la perception de la sécurité personnelle chez les jeunes, y compris les femmes	Manque des mouvements et déplacements intercommunales	Mouvements intercommunales augmentés	Les jeunes se déplacent dans les quartiers sans peur, les relations entre les jeunes de différents quartiers et zones se sont améliorées	N/A	N/A
	Indicateur 1.2 Les questions de jeunesse sont discutées dans les réunions mensuelles du "Comités Mixtes de sécurité"	Baseline: 0	Les jeunes participent dans les réunions mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	D'après les résultats de l'évaluation faite, le progrès est considérable les jeunes participent dans les réunions des comités mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	N/A	N/A
	Indicateur 1.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.1 Clubs Paix et de Solidarité Communautaire établis	Indicateur 1.1.1 Au moins 100% des clubs de paix et de solidarité ont mis en œuvre le plan pour renforcer la cohésion sociale	6 plans	20	Les 65 plans sont disponibles. Ils ont permis aux clubs de paix de renforcer la cohésion sociale	Le cible a changé. En effet, au moins chaque zone a de 2 clubs de paix. Certains zones ont néanmoins plus de 2 selon le besoin lié principalement à la superficie de la zone d'intervention et le besoin d'atteindre le maximum possible de bénéficiaires	
	Indicateur 1.1.2 Au moins deux sondages communautaires sur les questions de coexistence et de solidarité pacifique sont menés et diffusés	1	2	Les deux sondages ont été faits et les résultats diffusés.		
Produit 1.2 Les capacités et les connaissances des «agents de changement communautaire» sur la résolution des conflits	Indicateur 1.2.1 Nombre de cas déclarés de conflits / différends réglés à la suite de l'intervention de l'Agents de Changement Communautaire	0	250 cas	250 Cas recensés et le document existe en Français et en Anglais	N/A	N/A
	Indicateur 1.2.2 Manuel sur la	0	1	Le Manuel est disponible	N/A	N/A

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
et la résilience des jeunes seront renforcées:	résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes produit					
Produit 1.3 Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautai re:	Indicateur 1.3.1 Forum pour le dialogue établi entre les jeunes, les membres de la communauté, des représentants des collectivités locales et de la police	0	40	60	L'indicateur a été dépassé de 20 nouveaux forums selon les besoins dans les zones d'interventions.	N/A
	Indicateur 1.3.2 Au moins 60% des membres des clubs de paix et de solidarité (femmes et hommes) de participer à des séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale est tenue entre les	0	60%	100%	100% des membres des clubs de Paix participent activement dans l'organisation et animations des différentes séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale qui sont tenues entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale					
Résultat 2 Les jeunes touchés par les crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifiques, la cohésion sociale et le développement socio-économique	Indicateur 2.1 Nombre de leaders de la communauté des jeunes actifs dans leur collectivité	15 par communauté	50 communauté	50 par communauté		
	Indicateur 2.2 Nombre de projet de rehabilitation de la jeunesse terminés	0	6	12		
	Indicateur 2.3 Nombres de jeunes engagés dans les activités de subsistance durable	200	1000	1200		
Produit 2.1 Les comité	Indicateur 2.1.1 Nombre de	0	3	9	Dans certains quartiers il y a eu une fusion des comité de jeunes (Cibitoke,	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de jeunes mis en place pour gérer les infrastructures réhabilitées	comités de jeunes opérationnels				Ngagara et Musaga	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de projets de réhabilitation mis en oeuvre	0	6	12	La nécessité de réhabiliter d'autres infrastructures communautaires pour plus de cohésion	
Produit 2.2 Les petits commerces et les entreprises sociales créées	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes investissant l'épargne dans l'activité économique	0	480	600	L'engouement suscité par l'autonomisation des jeunes a stimulé la participation des jeunes dans la création des entreprises	
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'entreprises appartenant à des femmes créées	0	30	36	L'engouement suscité par l'octroi des micro-crédits a stimulé la participation des femmes dans la création des entreprises.	
Produit 2.3 Amélioration de la capacité de leadership des jeunes pour l'engagement communautaire	Indicateur 2.3.1 Nombre de jeunes formés dans les compétences de leadership	0	90	600	Tous les jeunes participants dans les activités de création d'entreprises ont exprimé le besoin d'être formé en leadership	
	Indicateur 2.3.2 Nombre de plans de sécurité communautaires élaborés	6	12	9	Dans certains quartiers il y a eu une fusion des plans de sécurité (Cibitoke, Ngagara et Musaga)	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
(developpme nt communautai re de la securité de la communauté)						
Résultat 3 Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité	Indicateur 3.1 Nombre de volontaires dans la zone du projet Indicateur 3.2 Nombre de bénévoles formateurs des jeunes delivrant des formations au niveau communautair Indicateur 3.3	0	100	220	Le dépassement est lié au recrutement et mobilisation de nouveaux volontaires du à l'extension du Projet	
Produit 3.1 L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de	Indicateur 3.1.1 Nombre de jeunes hommes et femmes mobilisés et placés dans les structures d'accueil	0	100	220	Le dépassement est lié au recrutement et mobilisation de nouveaux volontaires du à l'extension du Projet	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.1.2 Témoignage sur la participation des jeunes et la cohésion sociale	0	50	60	Le dépassement est lié au recrutement et mobilisation de nouveaux volontaires du à l'extension du Projet	
	Produit 3.2 Compétences en la cohésion sociale; le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée					
	Indicateur 3.2.1 Les besoins de formation des jeunes volontaires identifiés	0	100	220	Le dépassement est lié au recrutement et mobilisation de nouveaux volontaires du à l'extension du Projet	
	Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes volontaires formés (hommes et femmes)	0	100	220	Le dépassement est lié au recrutement et mobilisation de nouveaux volontaires du à l'extension du Projet	
	Produit 3.3					
	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progress actual de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le taux global d'absorption du budget est d'environ 100% . Les taux selon les agences sont: UNFPA 99%, UNDP 100% et UNV 95.4%

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: NA

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):
N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Cfr le tableau des dépenses en Annexes

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.

Annexe D - Budget du projet PBF

Projet "Appui à la sécurité communautaire et la cohésion sociale auprès des jeunes touchés par les conflits"

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

Nombre de résultat/ produit	Formulation du résultat/ produit/ activité	Budget par agence bénéficiaire en USD				Budget total par produit	Niveau de dépense/ engagement actuel en USD	Notes quelconque le cas échéant	Ecart
		Budget initial par agence	Budget extension	Budget	Budget				
Résultat 1 : Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées (UNFPA)									
Produit 1.1	Clubs de paix et de solidarité communautaire établis	128,570	103,835		232,405	232,405			0
Produit 1.2	Les capacités et les connaissances des 'Agent de Changement Communautaire' renforcées	440,200		302,600	742,800	734,547			8,253
Produit 1.3	Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire	78,000	184,500		262,500	262,500			-
Gestion, coordination et fonctionnement	Coordination assurée	80,000		60,000	140,000	140,000			-

Communication	Visibilité : couverture médiatique, supports de communication et visibilité, production des spots avec les médias,		49,000	49,000	49,000			
TOTAL		726,770	699,935	1,426,705	1,418,452			8,252
Coûts (7%)		50,874	48,995	99,869	99,292			578
Total		777,644	748,930	1,526,574	1,517,744			8,830
Résultat 2: Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-								
Produit 2.1	Infrastructure communautaire réhabilitée	282,821	116,619	399,440	398,729			711
Produit 2.2	Les petites entreprises créées	104,673	180,000	284,673	376,740		Une partie des avances données aux partenaires pour la réalisation conjointe des produits 2.2 et 2.3. a été justifiée au produit 2.2.	92,067
Produit 2.3	Amélioration de la capacité de leadership des jeunes pour l'engagement communautaire (développement communautaire et de la sécurité de la communauté)	14,018	132,600	146,618	44,773			101,845
La gestion, Communications et S & E	Le personnel et les autres membres du personnel. Visibilité assurance de la qualité PBSO : production des outils, supports de communication et visibilité et couverture médiatique.	93,224	83,800	177,024	186,725		Le coût d'amortissement des équipements du projet a augmenté la consommation budgétaire	9,701
TOTAL		494,736	513,019	1,007,755	1,006,967			788
Coûts (7%)		34,632	35,911	70,543	70,488			55

Total PNUD		529,368	548,930	1,078,298	1,077,455	le solde global est de 843\$. Ce montant sera utilisé pour payer un bon de commande créé pendant la période	843
Résultat 3 : Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité (UNV)							
Produit 3.1	L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assurée	92,600	98,800	191,400			
Produit 3.2	Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée	29,800	30,000	59,800			
Gestion du projet	Assurer la gestion du projet PBF dans les trois provinces d'intervention	29,200	44,120	73,320			
Coût total	communication et suivi-	8,568	12,900	21,468			
Coûts (7%)		160,168	185,820	345,988			
Total UNV		171,380	198,827	370,207	353,057		17,150

Total	1,478,392	1,496,687	2,975,079	2,948,256	26,823
Projet					