

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/A-5 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-5 : Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires.	
<p><u>Principales réalisations:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotation des kits pour l'auto construction de maisons. (Voir projet Casernement). • Distribution d'un kit agro-pastoral pour la réinsertion économique de 714 familles. 100% des familles ont commencé une activité économique. • Négociation et obtention des mutations/transferts auprès des différents ministères sectoriels en faveur des épouses salariées dans les zones de retour. • Le transport des dites familles est en cours en collaboration avec le Commandement et le Ministère de la Solidarité Nationale. <p>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 69,9%</p> <p><u>Priorités pour les 3 prochains mois</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Finaliser le transport des bénéficiaires jusqu'aux zones de réinstallation • Clôturer le projet. 	<p><u>Appréciation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • En cours d'élaboration, le projet a identifié les besoins additionnels spécifiques à certaines familles comme les demandes de mutations pour les épouses, le transfert des élèves etc. L'obtention des mutations des épouses salariées a manifesté l'engagement des différents ministres aux objectifs de ce projet. • Ce travail a permis d'impliquer beaucoup d'intervenants notamment les responsables de haut niveau au Ministère de la Solidarité Nationale. <p><u>Contraintes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A cause de la liaison de ce projet avec le projet Casernement, le retard dans le départ des familles a des fois perturbé l'avancement normal des travaux de réhabilitation. Dans pareils cas, il a été procédé à des réceptions techniques partielles. • Certaines veuves ont trouvé dans le projet, un terrain de leurs revendications statutaires malgré qu'elles venaient de recevoir les kits prévus. Le commandement en collaboration avec l'Unité de gestion du projet, a organisé des réunions pour faire une même lecture de la situation.

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - FAMILLES DEPLACÉES DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

Provinces	Date de debut des activités	Nombre de familles déplacées	Nombre de familles recensées et jugées éligibles au projet	% de familles recensées et jugées éligibles au projet	Nombre de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion	% de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion	Nombre de familles vulnérables réinsérées	% de familles vulnérables réinsérées	Nombre de familles ayant reçu un kit agro-pastoral	Nombre de familles ayant commencé les activités économiques	% de familles ayant commencé les activités économiques	Nombre de tôles à distribuer	Nombre de tôles distribuées	Nombre de familles ayant reçu les matériaux de construction	Nombre de familles ayant construit avec des matériaux de construction	% de familles ayant construit avec des matériaux de construction
Activité Nationale	Août 2007	0	0	-	0	-	714	-	714	714	100.0	Kits monétisés	Kits monétisés	0	714	-
TOTAL		0	0	-	0	-	714	-	714	714	100.0	Kits monétisés	Kits monétisés	0	714	-

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET FAMILLES DEPLACÉES

PERIODE	Nombre de familles déplacées	Nombre de familles recensées et jugées éligibles au projet	% de familles recensées et jugées éligibles au projet	Nombre de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion	% de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion	Nombre de familles vulnérables réinsérées	% de familles vulnérables réinsérées	Nombre de familles ayant reçu un kit agro-pastoral	Nombre de familles ayant commencé les activités économiques	% de familles ayant commencé les activités économiques	Nombre de tôles à distribuer	Nombre de tôles distribuées	Nombre de familles ayant reçu les matériaux de construction	Nombre de familles ayant construit avec des matériaux de construction	% de familles ayant construit avec des matériaux de construction
Août - Déc. 2007	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	Kits monétisés	Kits monétisés	0	0	-
Jan - Mars 2008	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-			0	0	-
Avril - Juin 2008	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-			714	0	0.0
Juillet - Sept 2008	0	0	-	0	-	714	-	714	714	100.0			0	714	-
Oct - Déc 2008			-		-	0	-	0	0	-			0	0	-
TOTAL GENERAL	0	0	-	0	-	714	-	714	714	100.0					714