



**FONDS FIDUCIAIRE MULTI-PARTENAIRES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
(MPTF-RCA)**

**RAPPORT FINAL COUVRANT LA PERIODE DE FEVRIER 2015 A MARS 2017**

<p align="center"><b>Information de base sur le projet</b></p>	<p align="center"><b>Sites d'Intervention, Résultat stratégique Correspondant du Fonds</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Titre du Projet</b> : Appui à la réduction de la vulnérabilité des adolescents et jeunes</li> <li>• Numéro du Projet (<i>Si applicable</i>)</li> <li>• Numéro MPTF du projet : <i>No. 00098382</i></li> </ul>	<p><i>Pays : République Centrafricaine</i>  <i>Zone d'intervention</i> : Bangui, Bimbo, Boda ,  Sibut, Dekoa, Kaga-Bandoro, Yaloke, Bouar,  Bambari et Kouango  <i>Priority area/ strategic results</i></p>
<p align="center"><b>Organisation(s) Participante(s) des NU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNFPA, UNICEF</li> </ul>	<p align="center"><b>Partenaires de mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrepartie Nationale</li> <li>• <b>Ministère de la Jeunesse et des Sports</b></li> <li>• <b>Ministère de la Sante et de la Population</b></li> <li>• <b>Haut Commissariat a la Jeunesse Pionnière Nationale</b></li> <li>• <b>Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion du Genre et de l'Action Humanitaire,</b></li> <li>• <b>Conseil National de la Jeunesse,</b></li> <li>• <b>Autres ONG et OSC locales</b></li> </ul>
<p align="center"><b>Coûts du Projet (US\$)</b></p> <p>MPTF : <b>1,573,542 USD</b>  UNFPA : <b>1,069,572 USD</b>  UNICEF : <b>503,970 USD</b></p> <p>Contributions du gouvernement : 0</p> <p>Autres contributions : 0</p> <p><b>TOTAL: 1.573.542 USD</b></p>	<p align="center"><b>Durée du Projet</b></p> <p>Date de démarrage : 02 /02/2016  Date de clôture : 31/03/2017  Est-ce que les agences ont procédé à la clôture opérationnelle dans leur système ? Oui  Date possible de clôture financière :</p>
<p align="center"><b>Revue/Evaluation à mi-parcours/</b></p> <p>Evaluation effectuée : Non  Rapport d'évaluation : Non</p>	<p align="center"><b>Rapport soumis par :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nom : M. Alain AKPADJI</li> <li>○ Titre : Représentant Adjoint</li> <li>○ Organisation participante (chef de file): Fonds des Nations Unies pour la Population</li> <li>○ Email address: akpadji@unfpa.org</li> </ul>

## RESUME EXECUTIF

Suite au conflit militaro-politique que la RCA avait connu depuis décembre 2012 lequel a conduit à la dégradation considérablement des conditions de vie des populations, les enfants, les adolescents et les jeunes ont payé un lourd tribut. Afin de prévenir les risques d'une nouvelle déstabilisation du pays impliquant les adolescents et jeunes, le gouvernement en partenariat avec l'UNFPA et l'UNICEF ont élaboré et mis en œuvre de février 2016 à mars 2017, un projet conjoint dans 10 localités les plus affectées de la République Centrafricaine.

Le but du projet conjoint est de contribuer à la transformation d'environ 780.000 adolescents et jeunes de 15-24 ans (filles et garçons) en citoyens responsables ; jouissant d'une bonne santé et d'éducation, et engagés dans le processus de reconstruction post-conflit de la République Centrafricaine.

Le projet conjoint a couvert la ville de Bangui et les sous-préfectures de Bimbo, Boda, Yaloke, Bouar, Sibut, Kaga-Bandoro, Dekoa, Kouango et Bambari. Le choix de ces localités est justifié par l'instabilité et de l'insécurité d'une part, et l'absence des acteurs humanitaires et de développement d'autre part.

Le projet a visé trois grands résultats : (i) les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction par la disponibilité de l'information et des services ; (ii) la cohésion sociale et la promotion de la paix par la mise en place des mécanismes participatifs de règlement des conflits ; (iii) l'amélioration de la situation socioéconomique des adolescents et jeunes déscolarisés, désœuvrés et démobilisés par la formation aux petits métiers.

La gouvernance du projet a été réalisée par trois organes qui ont été mis en place : (i) un comité de pilotage mixte Gouvernement/UNFPA/UNICEF ayant pour responsabilité principale de définir les orientations stratégiques du projet au niveau stratégique ; (ii) des comités techniques au niveau sous-préfectoral pour la coordonner et le suivre la mise en œuvre opérationnelle ; et (iii) une unité de gestion technique et de Coordination du projet pour appuyer le Comité de Pilotage. Des partenariats opérationnels et institutionnels ont été développés avec les structures suivantes :

- Ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Développement des Sports et du Service Civique pour la coordination, le suivi et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources.
- Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Population pour de l'information et l'offre des services de sexualité et de reproduction
- Haut-commissariat la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) pour la promotion de l'éducation à la citoyenneté et les valeurs traditionnelles; la professionnelle; l'appui aux activités génératrices de revenu et l'auto prise en charge.
- Conseil National de la jeunesse pour la mobilisation et sensibilisation des leaders des jeunes en matière de cohésion sociale et de consolidation de la paix et la réalisation de l'étude sur les besoins et aspiration des jeunes ;
- Centre d'information a la santé sexuelle des Jeunes (CISJEU) : est chargée de sensibilisation des jeunes et de l'offre des services de santé sexuelle et reproductive

Outre l'insécurité qui a perturbé la conduite des activités dans certaines villes, l'opérationnalisation du projet a été marquée sur le plan politique par la mise en place des nouvelles institutions républicaines nées des élections présidentielle et législatives de 2015 et 2016 ; ainsi que l'organisation du side event sur les jeunes en marge de la table ronde des bailleurs de fonds en novembre 2016,

## **I. OBJECTIF**

Le projet conjoint vise à contribuer à la transformation des jeunes centrafricains (filles et garçons) en citoyens responsables ; jouissant d'une bonne santé et d'éducation, et engagés dans le processus de reconstruction post-conflit de la République Centrafricaine.

## **II. EVALUATION DES RESULTATS DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET**

### ***2.1. Principaux résultats***

Dans le contexte de conflit qui affecte la République Centrafricaine depuis 2012, l'exécution du projet de février 2016 à mars 2017 a permis d'obtenir les résultats suivants:

- 60.300 jeunes dont 300 filles ont été mobilisés et sensibilisés sur les questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes, la planification familiale, les IST/VIH, de violence basée sur le genre, les méfaits de la consommation des stupéfiants et de drogue, la paix et la cohésion sociale à travers les compétitions sportives et artistiques, ainsi que les rencontres d'échange.
- 259 Clubs et Associations de Jeunesse ont été dotés de mobiliers et de matériels de sensibilisation sur la santé sexuelle et de la reproduction.
- 1000 supports éducatifs sur la santé sexuelle, la PF, les IST, les dangers de drogues et le port correct des préservatifs masculins et féminins ont été produits et distribués.
- 205 Pairs Educateurs, Journalistes, Metteurs en scène et Entraîneurs de football ont été formés sur les différentes techniques de base en matière d'animation ou de communication interpersonnelle et se sont impliquées dans les campagnes de communication auprès des adolescents et jeunes dans les domaines de la Paix, Cohésion Sociale et Santé.
- 63 groupes d'adolescents et jeunes ont véhiculé des messages sur la santé sexuelle et de la reproduction, la violence basée sur le genre, les méfaits de la consommation de la drogue, les avantages de la planification familiale à travers la production de la musique moderne ; le théâtre et la poésie.
- 225 leaders communautaires (chefs de quartiers, chefs de sites, chefs religieux) ont été impliquées dans la mobilisation et la sensibilisation des adolescents et jeunes sur la promotion des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, la prévention du VIH/SIDA, de la violence basée sur le genre, le vivre ensemble.
- 50 prestataires de services de santé ont été formés sur les services adaptés aux adolescents et jeunes
- Capacités de 12 formations sanitaires renforcées par la dotation de 20 kits IST pour la prise en charge des cas des IST parmi les jeunes
- 1844 adolescents et jeunes ont pu connaître leur statut sérologique au VIH.
- 350 adolescents et jeunes ont été sensibilisés sur le port correct des préservatifs masculins et féminins.
- 189 adolescents et jeunes déscolarisées, désœuvrées et démobilisées ont été dotés de kits réinsertion socio-économique (y compris dans le domaine de communication suite

à des séries de formation dans les filières de mécanique-automobile, couture, maçonnerie, menuiserie et agro pastorale

- Réalisation d'une nationale la perception des adolescents et jeunes sur les facteurs de conflits et leurs besoins et aspirations en matière de paix, de cohésion sociale, santé et emploi. Les résultats de cette étude qui est la première du genre servent désormais de base pour la planification des interventions en faveur des jeunes.
- 4 maisons de jeunes (Mbaiki, Ouango, Bimbo et Boda) ont été totalement réhabilitées et équipées, et servent désormais d'espaces de rencontre d'échange, de formation et de sensibilisation des adolescents et jeunes sur les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, la prévention et la résolution pacifique des conflits et la promotion de la cohésion sociale.

	<u>Niveau de réalisation de la cible</u>	<u>Raisons de variation avec la cible planifiée</u>	<u>Source de vérification</u>
<p><b>Effet 1. L'environnement socio-politique et culturel est favorable et permet de rendre disponibles les services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes filles et garçons</b></p> <p>1.1.1 : Proportion des FOSA /Centres jeunes de la zone du programme offrant des services de SR appropriés et des services de conseils et d'écoute en SSR AJ (PF, Prévention du VIH et des avortements) fonctionnelles Ref. : 5%, Cible : 100%</p> <p>1.1.2 : 80% des filles et garçons des aires de couvertures de FOSA et de centres jeunes dont 50% de jeunes filles fréquentent avec satisfaction les FOSA et les Centres des jeunes et adoptent des comportements sexuels à moindre risque. Ref. : ND ; Cible : 80%</p>	<p><b>16</b></p> <p><b>1528</b> Filles et Garçons</p>	<p>Insécurité et absence de services</p>	<p>Rapport Etats des lieux et de l'analyse participative et des FOSA</p> <p>Rapport de la Direction de la santé familiale et de la Population</p>
<p><b>Produit 1.1 : 1.1 L'accès de 100.000 adolescents et jeunes à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, notamment les GBV, les mariages et grossesses précoces, les IST et le VIH, est amélioré</b></p> <p><b>Indicateur 1.1.1</b> : Nombre d'adolescents et jeunes informés sur la SSR notamment les GBV, les mariages et grossesses précoces, les IST et VIH: Ref. : 0 ; Cible 100 000.</p> <p><b>Indicateur 1.1.2</b> Nombre de clubs d'échange et d'écoute des adolescents et jeunes ayant intégrés les activités de SSR dans le programme: Ref. : 0 ; Cible: 68</p>	<p>60300 Jeunes et Adolescents sont informés sur les SSR, IST et VIH/SIDA</p> <p><b>300 Clubs</b></p>	<p>Insecurite</p>	<p>Rapports Carrefours Culturels ; des talents des jeunes des 8 Localités du Projet ; des Compétitions Artistique et Sportive.</p> <p>Rapport de la Rencontre d'échange avec les Clubs des Jeunes</p>

<p><b>Produit 1.2 :</b> La disponibilité et l'utilisation des services de santé intégrés adaptés aux besoins des adolescents et jeunes y compris les GBV sont améliorées</p> <p><b>Indicateur 1.2.1:</b> Nombre de structures offrant des services conviviaux pour les jeunes: Ref. : 2, Cible:12</p> <p><b>Indicateur 1.2.2</b> Nombre d'adolescents et jeunes ayant connu leur statut sérologique au VIH: Ref. : 3000, Cible 10 000.</p> <p><b>Indicateur 1.2.3</b> Nombre d'adolescentes et jeunes survivantes de GBV prises en charge: Ref. : 2000, Cible 5 000.</p>	<p>12 FOSA</p> <p>Plus de 4000 Jeunes Adolescents et Jeunes se sont fait dépistés dans les localités ciblées par le Projet</p> <p>0</p>	<p>Insuffisance de ressources</p>	<p>Rapport formation prestataires des services adaptés aux jeunes.</p> <p>Rapport Campagne de dépistage et celui des talents d'adolescents et jeunes</p> <p>RAS</p>
<p><b>Effet 2. La cohésion sociale et la promotion de la paix à travers la promotion des droits des jeunes filles et garçons, ainsi que la mise en place des mécanismes participatifs de règlement des conflits sont renforcées</b></p> <p><b>Indicateur 2.1.1 :</b> Nombre de plans de réduction de violences élaborés avec la participation de jeunes filles garçons disponibles Ref. : 0 ; Cible : 8</p> <p><b>Indicateur 2.1.2:</b> Nombre de mécanisme de prévention et de règlement pacifique de conflits impliquant les jeunes filles et garçons disponible ; Ref. : 0 ; Cible : 8</p> <p><b>Indicateur 2.1.3 :</b> Au moins 80% des filles et garçons des zones du programme conjoint s'engagent dans des activités de cohésion sociale et de promotion de la paix ; Ref. : ND ; Cible : 80%</p>	<p>02</p> <p>0</p> <p>70%</p>	<p>Insuffisance de ressources humaines</p>	<p>Rapport d'analyse</p> <p>RAS</p> <p>Rapport Rencontre des Jeunes des 8 localités sur 10</p>

<p><b>Produit 2.1 :</b> Les données sur les besoins et aspirations des adolescents et jeunes en matière de paix, de cohésion sociale, de santé et d'emplois sont disponibles</p> <p><b>Indicateur 2.1.1:</b> Nombre d'études réalisées Ref. : 0, Cible 1</p> <p><b>Indicateur 2.1.2.</b> Nombre de documents de plaidoyer et de mobilisation de ressources: Ref. : 0, Cible 1.</p> <p><b>Indicateur 2.1.3</b> Nombre de résolutions /engagements adoptés par les jeunes africains lors du Forum: Ref. : 0, Cible 1.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>5</p>	<p>RAS</p>	<p>Rapport d'analyse participative en cours</p> <p>Plan de Plaidoyer disponible</p> <p>Rapport Forum</p>
<p><b>Produit 2.2 :</b> Les connaissances et compétences des adolescents et jeunes en matière de paix, de cohésion sociale, de santé et d'emplois sont renforcées</p> <p><b>Indicateur 2.2.1</b> Nombre d'adolescents et jeunes, filles et garçons informés sur les droits de l'homme, la paix, et la violence envers les femmes pour reproduire les messages essentiels de paix et de cohésion sociale Ref. : 0, Cible: 80 000</p> <p><b>Indicateur 2.2.2</b> Nombre de Leaders, Encadreurs et Pairs Educateurs, adolescents et jeunes (filles et garçons) impliqués dans les activités communautaires pour la consolidation de la paix, la prévention et la gestion de conflits. Ref. : 0, Cible : 500</p>	<p>17.500 Adolescents et Jeunes sont informés sur les SSR, IST et VIH/SIDA</p> <p>205</p>	<p>Insécurité et sous-information</p>	<p>Rapport des talents des adolescents et jeunes, Compétitions artistique et sportive.</p> <p>Rapport de formation des PE dans l'activité des talents d'adolescents et Jeunes</p>
<p><b>Effet 3. Les conditions socioéconomiques des adolescents et jeunes à travers l'éducation, la formation technique et professionnelle sont améliorées</b></p> <p><b>Indicateur 3.1. :</b> Proportion des jeunes filles et garçons des zones du programme exerçant un emploi productif et attractif, et dont les conditions de travail et de protection sociale sont améliorées</p>	<p>105</p>	<p>Insuffisance de structures de formation</p>	<p>Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale</p>

<p>Ref. : 0 ; Cible : Moins de 75%</p> <p><b>Indicateur 3.2</b> Proportion des jeunes filles et garçons des zones du programme disposant des capacités en matière des de NTIC et autres moyens de communication leur permettant d’obtenir et d’échanger des informations sur les marches du travail et des opportunités d’entrepreneuriat</p> <p>Ref. : 0 ; Cible : Moins de 75%</p>	<b>84</b>		Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale
<p><b>Produit 3.1.1</b> : Les jeunes bénéficient de formations techniques et professionnelles pour être compétitifs sur le marché de l’emploi</p> <p><b>Indicateur 3.1.1</b> Nombre de filières professionnelles porteuses identifiées</p> <p>Ref. : 2, Cible 4</p> <p><b>Indicateur 3.1.2</b> Nombre d’adolescents et jeunes déscolarisés ayant repris le chemin de l’école</p> <p>Ref. : 0 Cible 1000.</p> <p><b>Indicateur 3.1.3</b> Nombre d’adolescents et jeunes ayant bénéficié d’une formation technique et professionnelle</p> <p>Ref. : 2, Cible 1000</p>	<p><b>05</b></p> <p><b>57</b></p> <p><b>105</b></p>	Insuffisance de ressources et de structures de formation	<p>Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale</p> <p>Jeunesse Pionnière Nationale</p> <p>Rapport Formation Professionnelle Jeunesse Pionnière Nationale</p>
<p><b>Produit 3.2.1</b> : Les initiatives des groupements des jeunes sont appuyées en matériels pour le développement d’AGR et favorisent leur auto prise en charge</p> <p><b>Indicateur 3.2.1</b> Nombre de jeunes formés dans le domaine de l’entrepreneuriat:</p> <p>Ref.: 2, Cible 1000.</p> <p><b>Indicateur 3,2,2</b> Nombre de groupements de jeunes appuyés:</p> <p>Ref. : 0, Cible 85.</p> <p>Indicateur 4.2.3 Nombre de groupements de jeunes développant des AGR</p> <p>Ref. : 2, Cible 12.</p>	<p><b>105</b></p> <p><b>75</b> groupements de jeunes avec un jeune leader formé</p> <p>105 jeunes formés</p>	Insuffisance de ressources et de structures de formation	<p>Rapport de Formation en Entrepreneuriat</p> <p>Rapport de Formation en Entrepreneuriat</p> <p>Rapport de Formation en Entrepreneuriat</p>



## ***2.2 Contraintes/difficultés rencontrées et atouts***

La réalisation du projet s'est déroulée dans un contexte quelque peu difficile, marqué essentiellement par la persistance de l'insécurité avec pour corollaire les multiples déplacements des populations bénéficiaires. Dans ces conditions, il était impossible de couvrir toutes les zones du projet d'une part, et d'organiser les missions de suivi régulièrement afin d'encadrer les groupements et association des jeunes. Ces contraintes n'ont pas permis de réaliser toutes les activités dans le délai initial du contrat, d'où la nécessité d'un avenant de 3 mois au contrat

A l'instabilité de l'environnement sécuritaire, s'est ajoutée la non maîtrise des règles et procédures de gestion financière et programmatique ainsi que la mauvaise gouvernance par les partenaires de mise en œuvre.

En dépit des contraintes et grâce à la prolongation du contrat de subvention, le projet a été exécutée entièrement et de manière satisfaisante. Les produits issus de cette intervention sont maintenant disponibles. Il convient de noter que les bons résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités du projet sont dus en grande partie aux éléments suivants:

- La bonne collaboration l'UNFPA et l'UNICEF, la disponibilité du Ministre de la promotion de la jeunesse et des ses collaborateurs ;;
- Le suivi conjoint de la mise en œuvre des activités à travers les réunions de Coordination par les acteurs clés regroupés au sein du comité de pilotage mis en place à cet effet ; Gouvernement, UNFPA, UNICEF et Conseil National de la Jeunesse ;
- La volonté et le dynamisme des jeunes et des experts du Haut-Commissariat a la Jeunesse Pionnière Nationale;

L'intérêt et l'attention accordés par le Gouvernement et les autorités administratives locales dans la réussite du projet ;

## ***2.3 Suivi et Evaluation***

La facilitation des activités de la coordination s'est faite à travers la mise en place de cadre organisationnel de concertation à travers les réunions trimestriel du comité de pilotage au niveau central et au niveau local pour orientation et adoption des plans de travail. A cet effet deux réunions du comité de pilotage ont été organisée pour le recadrage des activités du projet.

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet et le suivi des activités, l'équipe du projet a été formée sur les outils de gestion des fonds et de production des rapports.

Dans le cadre suivi des activités, des missions régulières de terrain ont été organisées dans les différentes localités du projet. Ces missions ont permis de toucher du doigt les effets du projet sur la population cible que sont les adolescents et jeunes. Ces membres de la mission ont rencontré les différentes couches de la population et échangé avec elles sur les réalisations des activités du terrain, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les faiblesses, les leçons apprises, les bonnes pratiques et quelques recommandations

## ***2.4 Leçons apprises et bonnes Pratiques***

Initialement prévus pour une période de 12 mois, la mise en œuvre du projet a montré que la durée était courte. Une prolongation du délai de mise en œuvre a été accordée pour exécutées les activités et

atteindre les résultats escomptés. Les partenaires de mise en oeuvre du projet ont pu dégager les leçons suivantes qu'il faut en tenir compte à l'avenir :

- 1) Lors de la formulation des projets de consolidation de la paix, les chronogrammes n'ont pas suffisamment tenu compte de la cohérence des besoins réels ressentis par les jeunes pour garantir la pérennité des actions par un processus suffisamment participatif et inclusif.
- 2) La détermination de la durée du projet n'a pas pris en compte des éléments tels le respect des normes et procédures administratives du SNU : l'appel d'offres, les délais de soumission, l'analyse des offres, l'approbation par le Comité local des contrats, biens et services, la notification de l'attribution des marchés, les formalités de mise en place des garanties bancaires, la signature des contrats et le début proprement dit d'exécution des travaux
- 3) L'absence d'acteurs locaux capables de fournir les biens et services entraîne l'appel à des entreprises étrangères généralement chères, qui emploient une main d'œuvre étrangère; ce qui ne contribue pas à l'atteinte de l'objectif de relèvement communautaire
- 4) Un minimum de ressources tant humaines que financières est nécessaire pour assurer le suivi des activités entre la période de clôture opérationnelle et clôture financière.
- 5) Au niveau des parties prenantes, le dialogue régulier avec les autorités et les jeunes a permis de clarifier le niveau d'implication et de responsabilité de chaque acteur dans la mise en oeuvre du projet.
- 6) L'appropriation de la bonne pratique de l'activité sur la cohésion sociale et la santé sexuelle et de la reproduction avec l'implication des jeunes a favorisé la mobilisation des ressources additionnelles pour mener des activités similaires au projet dans d'autres localités.
- 7) La gestion des plans de travail par les partenaires gouvernementaux a renforcé le soutien politique et la confiance entre l'état et les jeunes ce qui s'inscrit dans le cadre du pilier 2 de RCPCA qui met l'accent sur le Renouveau du Contrat Social entre l'Etat et la Population ;
- 8) La mobilisation et l'engagement des autorités locales et de la jeunesse autour de la construction des maisons des jeunes est un modèle à dupliquer
- 9) L'organisation du Forum des jeunes africains pour la paix en Centrafrique constitue un modèle de mobilisation et de responsabilisation des jeunes pour en faire leur propre destin.

## CONCLUSION ET RECOMMANDATION

En dépit de la situation sécuritaire qui a prévalu et de la maîtrise insuffisante des règles et procédures de gestion financière et programmatique des plans de travail par les partenaires de mise en œuvre ; les résultats obtenus ci-dessus indiquent de manière globale que la mise en œuvre du projet a permis aux adolescents et jeunes non seulement d'être informés sur leurs droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, mais aussi d'être dotés de compétences professionnelles pour leur insertion dans la vie économique et leur participation à la résolution pacifique des conflits. Les écarts observés dans un sens ou dans l'autre montrent que les activités de suivi et d'évaluation qui étaient programmées et réalisées ont eu un impact positif. On ne peut parler de modification institutionnelle dans ce cadre mais plutôt de changement tangible observé au sein des populations bénéficiaires. Ces résultats sont le fruit d'une appropriation par les jeunes et l'implication des autorités locales et communales dans les activités.

Dans la perspective du renforcement de la résilience les adolescents et jeunes ont formulées les recommandations suivantes :

- ✓ La tenue des états généraux de la Santé de Reproduction des adolescents et jeunes ;
- ✓ Le renforcement des infrastructures et équipements adaptés tenant compte des besoins et aspirations des adolescents et jeunes ;
- ✓ La création progressive des Centres jeunes à tous les niveaux (Central, déconcentré, urbain, rural, scolaire, estudiantin, etc.) et la vulgarisation de l'accès aux services de santé pour adolescents et jeunes.
- ✓ L'appui à la mise en place d'un système de parrainage scolaire pour les orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV).
- ✓ La promotion de l'information et l'éducation sur les IST, le VIH/SIDA les mariages des enfants à travers des cadres d'échanges et des clubs jeunes.

**ANNEXES : QUELQUES PHOTOS CI-DESSOUS DES ACTIVITES REALISEES**





*Vue de la Maison des Jeunes de M'BAÏKI à l'inauguration par le Président de la République Chef de l'Etat*



*Vue des Jeunes Pionniers formés par la JPN en pieds d'œuvre (les Mécaniciens auto)*





*Vue des Jeunes Pionniers formés en Couture*



*Vue des Leaders Communautaires à la Réunion de Plaidoyer*



*Vue des Participants à la Rencontre d'échanges*



*Vue de remise des matériels de sensibilisation aux structures de la Jeunesse*



*Vue des Participants à la Réunion de Plaidoyer de Dékoa*



*Vue des membres de la mission de suivi de Bouar*



*Vue de la Réunion d'Elaboration du Plan de Plaidoyer*



*Vue des athlètes dans l'activité de Compétition Sportive*



*Vue du lancement officiel de la compétition sportive*





**Vue de la Cérémonie officielle de la Compétition Artistique**



**Vue des activités de Carrefours Culturels (Ndara ti a Masseka ti Bè Africa)**



**Vue des Participants au test et formation des Enquêteurs et Superviseurs pour l'Analyse Participative**





Vue de la Maison des Jeunes de BIMBO réhabilité par UNFPA dans le cadre du Projet MPTF Jeunes



Vue de la remise des matériels et mobiliers aux structures des jeunes



**Vue des mobiliers pour la dotation des Associations et Structures des Jeunes**

## Commitment Control Budget Details

Business Unit	Ledger Group	Fund	DeptID	Donor	Budget Period
UNFPA	AX1_FPA	UDC21	B4080		2016

### Ledger Amounts

<b>Budget:</b>	-288,655.25 USD			<a href="#">Attributes</a> Max	<input type="text" value="100"/>
<b>Expense:</b>	741,737.09 USD			Rows:	
<b>Encumbrance:</b>	941.27 USD			Parent / Children	
<b>Pre-Encumbrance:</b>	0.00 USD			<a href="#">Associated Budgets</a>	

Associate Revenue:

1,069,572.00 USD

### Available Budget

<b>Without Tolerance:</b>	38,238.39	USD	<b>Percent:</b>	(-13.25%)
<b>With Tolerance:</b>	38,238.39	USD	<b>Percent:</b>	(-13.25%)

## Commitment Control Budget Details

Business Unit	Ledger Group	Fund	DeptID	Donor	Budget Period
UNFPA	AX1_FPA	UDC21	B4080		2017

### Ledger Amounts

<b>Budget:</b>	326,420.16 USD			<a href="#">Attributes</a> Max	<input type="text" value="100"/>
<b>Expense:</b>	322,569.32 USD			Rows:	
<b>Encumbrance:</b>	1,397.14 USD			Parent / Children	
<b>Pre-Encumbrance:</b>	510.45 USD			<a href="#">Associated Budgets</a>	

Associate Revenue:

0.00 USD

### Available Budget

<b>Without Tolerance:</b>	1,943.25	USD	<b>Percent:</b>	(0.6%)	<a href="#">Forecasts</a>
<b>With Tolerance:</b>	1,943.25	USD	<b>Percent:</b>	(0.6%)	

### Budget Exceptions

<b>Exception Errors:</b>	0	<b>Exception Warnings:</b>	25	<a href="#">Budget Exceptions</a>
--------------------------	---	----------------------------	----	-----------------------------------