

## Etat d'avancement du Projet – 30 Juin 2008

<b>Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire</b>			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD		Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants & Ministère de la Solidarité Nationale. Du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale , des Droits de la Personne Humaine et du Genre	
<b>Titre du projet PBF/BDI/A-5</b>	<b>Appui à la Réinsertion sociale des familles déplacées dans les casernes militaires.</b>		
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays		
<b>Budget approuvé</b>	212 447 US \$		
<b>Décision de transfert de fonds par NY</b>	18 janvier 2008		
<b>Date de démarrage</b>	01 mars 2008	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	Octobre 2008
<b>Retard éventuel (mois)</b>	5.5 mois	<b>Commentaires</b>	Prise en compte des besoins spécifiques des femmes salariés et des enfants scolarisés qui ne peuvent pas être mutés à la hâte

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat1 : Relocaliser les familles déplacées dans les différentes casernes des 5 régions militaires du pays et contribuer à leur réinsertion sociale et économique.</b>	<b>Activité 1.1 :</b> Identification et vérification des listes des bénéficiaires et précision sur les options de réinsertion souhaitées individuellement. Les structures de commandement des casernes seront mises à contribution.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après l'établissement de la liste des familles nous avons élaboré une matrice des données spécifiques montrant différentes caractéristiques et besoins spécifiques pour la réinsertion des familles.</li> <li>La matrice a permis de tenir compte des besoins additionnels comme les mutations des épouses et le transfert des enfants à l'école.</li> </ul>
	<b>Activité 1.2.</b> Sensibilisation des familles et des administrations locales et les communautés dans les zones de retour à l'accueil pacifique desdites familles et à la réconciliation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les familles sont pour la grande majorité favorables au retour dans leurs entités de départ.</li> </ul>
	<b>Activité 3.Octroi des matériaux non disponibles chez les bénéficiaires (portes, fenêtres, clous pour charpente, clous pour tôles, feuillards de fer)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le kit pour la construction de maison a été octroyé.</li> </ul>
	<b>Activité 4 . Octroi des kits pour le démarrage des activités économiques de base</b>	
	<b>Activité 5.Transport des familles.</b>	
	Activité 3.2	
	Activité 3.3	
<b>Taux d'exécution budgétaire : 41.25%</b>		

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet est entrain d'avancer normalement et l'amélioration sécuritaire favorise lesdites familles à retourner et à se réinsérer dans leurs anciennes propriétés.  
 Bien plus, le départ des familles facilite le travail de réhabilitation des casernes et plus tard le retour des militaires.