

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

<b>Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD &amp; BINUB-SSR-SA</b>		<b>Domaine Prioritaire : Relèvement Communautaire</b>	
<b>Ministère de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre</b>			
<b>Numéro du Projet : PBF/BDI/A-5</b>	<b>Titre du projet : Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes.</b>		
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays		
<b>Budget approuvé</b>	212,447 USD		
<b>Date d'approbation/NY</b>	18 janvier 2008		
<b>Date de démarrage</b>	01 Mars 2008	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	30 Septembre 2008
<b>Retard éventuel (mois)</b>	5,5 mois	<b>Commentaires</b>	La relocalisation prendra plus de temps que prévu (mais sans coût supplémentaire) pour permettre la prise en compte des besoins spécifiques des familles déplacées notamment les mutations professionnelles des épouses et la scolarisation des enfants.

### Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 1</b> : Le retour et la réinstallation de 995 familles dans leurs anciennes propriétés ou sur des sites villages aménagés sont organisées et facilitées ;	Identifier et vérifier les listes des bénéficiaires et précision sur les options de réinsertion souhaitées individuellement en mettant à contribution les structures de commandement des casernes;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification et vérification des listes en cours de finalisation.</li> <li>• Elaboration d'une matrice des données et autres caractéristiques sur les familles déplacées.</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> : La cohabitation pacifique et la réconciliation entre les candidats au retour et les communautés d'accueil sont consolidées ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifier les bénéficiaires et leurs besoins spécifiques</li> <li>• Sensibiliser les familles, les administrations locales et les communautés dans les zones de retour à l'accueil pacifique lesdites familles et à la réconciliation ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La stratégie de distribution des différents appuis (tôles, argent pour les portes, fenêtres, clous, kits économiques) est au point. Elle permettra de tenir compte des besoins spécifiques des familles (éventuelles mutations pour les épouses, changement d'écoles pour les enfants, date de départ souhaitée...)</li> <li>• Réunion de Sensibilisation du Haut Commandement et le Ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions.</li> </ul>
<b>Résultats 3</b> : La relance de l'activité économique de base en faveur des retournés, principalement dans le domaine de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Octroyer des kits pour le démarrage des activités économiques de base ;</li> </ul>	

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
l'agriculture et élevage est appuyée et promue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser le transport des familles ;</li> </ul>	
<b>Résultat 4</b> : La reconstruction des maisons pour logements en faveur des retournés selon l'option de réinstallation choisie est facilitée.	Octroyer des matériaux non disponibles chez les bénéficiaires (portes, fenêtres, clous pour charpente, clous pour tôles, feuillards de fer).	
<b>Taux d'exécution budgétaire:</b>	<b>0.00%</b>	

#### **Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats**

Le projet avance normalement. Pour les prochaines étapes, le projet mettra l'accent sur la sensibilisation de l'Administration et des populations locales pour une meilleure adhésion et participation à la réalisation des objectifs des projets. Le projet envisage faire des synergies avec d'autres intervenants notamment les Projets jeunes, femmes et ceux des démobilisés dans les zones de retour.