

## Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-6

<b>Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD</b>		<b>Domaine Prioritaire : Relèvement Communautaire</b>
<b>Ministère de tutelle : Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme</b>		
<b>Titre du projet</b>	<b>Promotion du rôle des petites et micro entreprises</b>	
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays	
<b>Budget approuvé</b>	USD 500.000	
<b>Transfert de fonds par NY</b>	29 Janvier 2008	
<b>Date de démarrage : 23 mai 2008</b>	<b>Date prévue pour la clôture : 31 juillet 2009</b>	
<b>Retard par rapport à la date de clôture initiale : 2 mois</b>	<b>Commentaires :</b> le retard enregistré dans l'identification de l'espace pour l'exposition permanente des produits des micro entreprises par le Ministère de tutelle a retardé la clôture du projet dans les délais.	
<b>Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats</b>		
<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Principales réalisations et leur impact</b>
<b>Résultat 1</b> : Elaboration et valorisation d'un guide sur les pratiques d'entrepreneuriat des petites et micro entreprises ayant une valeur ajoutée à la consolidation de la paix.	Imprimer le guide en 1.000 exemplaires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le document est en cours d'impression. Il va servir d'outil de plaidoyer pour Ministère du Commerce afin de mobiliser des fonds supplémentaires pour appuyer le secteur privé local.</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> : Un espace de dialogue et d'échange d'expériences entre les acteurs économiques locaux et internationaux sur les pratiques d'entrepreneuriat favorisant les activités liées à la consolidation d'échanges.	Prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les activités non réalisées à la clôture du projet seront poursuivies	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration de la Convention de partenariat entre le Ministère du commerce et celui de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour la mise en place du Centre artisanal et commercial au sein du Musée Vivant de Bujumbura,</li> <li>Préparation des plans de construction et identification du partenaire d'exécution pour la construction de boutiques et de la réhabilitation de l'espace autour du Musée vivant,</li> <li>Mise à disposition d'un fonds de 100.000 US\$ à prélever sur le solde du projet pour la mise en œuvre de ce chantier</li> </ul>
<b>Résultats 3</b> : Les pratiques d'entrepreneuriat des petites et micro entreprises qui permettent de faire du profit et qui favorisent la cohésion sociale et la coexistence pacifique sont multipliées		
<b>Taux d'exécution budgétaire : 65%</b>		
<b>Appréciation qualitative</b> : L'aménagement du Centre artisanal en plein milieu de la ville de Bujumbura est la meilleure façon de pérenniser les acquis du projet. L'engagement du gouvernement pour consolider ces acquis se traduit par l'inscription des besoins de fonctionnement du centre dans le budget national 2010 pour les deux ministères concernés par sa cogestion.		