

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Bonne Gouvernance	
Ministère de tutelle : Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/A-6</i>	Titre du projet : Promotion du rôle des petites et micro entreprises dans la consolidation de la paix		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	USD 500.000		
Date d'approbation/NY	29 janvier 2008		
Date de démarrage	-	Date prévue pour la clôture du projet	mai 2009
Retard éventuel (mois)	Pas de retard	Commentaires	En raison de l'indisponibilité des partenaires, le comité technique de suivi n'a pas encore été mis en place durant la période que couvre ce rapport. Il est prévu d'organiser la première réunion en mai 2008

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Un guide sur les pratiques d'entrepreneuriat des petites et micro entreprises qui ont une valeur ajoutée à la consolidation de la paix est élaboré et vulgarisé	<ul style="list-style-type: none"> • Mener une étude de cas sur les pratiques d'entrepreneuriat ; • Organiser un atelier de validation de l'étude de cas et la multiplier en 1.000 exemplaires. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'étude de cas est finalisée et l'atelier en cours de préparation. La date est prévue pour la mi-juin.
Résultat 2 : Un espace de dialogue et d'échange d'expériences entre les acteurs économiques locaux et internationaux sur les « pratiques d'entrepreneuriat favorisant les activités liées à la consolidation d'échange.	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser 4 ateliers provinciaux • Organiser un colloque national • Mener une campagne médiatique et de communication. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un processus de sélection des partenaires d'exécution est en cours et devrait aboutir à la sélection de 4 partenaires pour l'organisation des ateliers. • Les termes de références pour l'organisation du colloque sont en cours de finalisation. • Un processus de sélection du partenaire pour la campagne médiatique est en cours.
Résultats 3 : Les pratiques d'entrepreneuriat des micro entreprises qui permettent de faire du profit et qui favorisent la cohésion sociale et la	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la mise en place d'un espace permanent d'expositions de produits des petites et micro entreprises qui ont 	<ul style="list-style-type: none"> • Les activités préparatoires pour la mise en place d'un espace permanent d'expositions de produits locaux sont en cours notamment le processus d'identification du partenaire de mise en

Résultats attendus	Activités prévues	Réalizations
coexistence pacifique sont multipliées	<p>une valeur ajoutée à la consolidation de la paix ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formation des formateurs; • Renforcement des capacités de certains fonctionnaires du Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ainsi que celui du Développement Communal et ; • Renforcement des capacités des petites et micro entreprises pour améliorer leurs pratiques d'entrepreneuriat et les encourager à créer des partenariats et à se multiplier afin d'apporter des réponses immédiates à la population burundaise rendue vulnérable par le conflit. 	<p>œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les termes de référence pour le renforcement des capacités des petites et micro entreprises et formation des formateurs sont en cours d'élaboration et les partenaires en cours d'identification.
Taux d'exécution budgétaire:	0.00%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Bien que toutes les structures de mise en œuvre et de suivi du projet ne soient pas encore en place, les activités préparatoires assurant un bon démarrage du projet sont en train d'être menées.