

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-7: Appui à l'amélioration de la qualité des services publics locaux.	
<p><u>Principales réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les procédures de mise en place de l'équipe de gestion du Projet ont commencé au mois de juillet 2008. les procédures de recrutement ont été transparentes et diligentes. • De même, la première réunion du Comité technique de suivi a eu lieu au mois de juillet, c'est-à-dire le 18 juillet 2008. Cette date marque, conformément à la pratique en la matière, le début effectif des activités du Projet. • En mi-août, l'installation du personnel a été effective avec ceux qui étaient déjà disponibles ; l'équipe est aujourd'hui complète et réellement opérationnelle. • La deuxième réunion du Comité technique de suivi a été tenue, en date du 29 août 2008. • Dans le cadre de la clarification des rôles et responsabilités des acteurs locaux, l'impression du document du recueil des textes législatifs et réglementaires sur la Décentralisation a été finalisée et la cérémonie de Remise Officielle du document au Gouvernement par le Directeur Pays du PNUD organisée. 7.500 exemplaires du document en version française seront distribués durant les prochaines semaines au niveau central et local aux utilisateurs potentiels. Une version du document dans la langue nationale est en cours de traduction en vue de sa large diffusion. • Dans le cadre des activités de l'état civil, après le renforcement de l'équipe avec l'arrivée d'une experte nationale, l'état des lieux de l'état civil a été lancé. Un questionnaire a été développé dans ce sens pour la collecte d'informations au niveau d'un échantillon représentatif des 129 centres d'état civil au niveau communal. Aussi, les termes de référence ont été rédigés pour le recrutement d'un Consultant national en vue d'élaborer un guide de l'état civil. Le processus de recrutement d'un consultant international pour l'appui à l'archivage des documents d'état civil et d'une personne ressource pour la réactualisation du cadre juridique est également en cours. • Au niveau des constructions et réhabilitations des bureaux communaux, des missions de terrain ont été organisées conjointement avec les services du Gouvernement et les Entreprises. 	<p><u>Appréciation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La mise en place de l'équipe du Projet permet le début de la concrétisation d'appui à l'amélioration des services publics locaux. • Les produits de la décentralisation sont à la fois administratif, de gouvernance et de bonne gestion, mais aussi politique en ce sens qu'ils vont apaiser les tensions observées ici et là, conflits généralement dus à la méconnaissance des limites des pouvoirs et des prérogatives des uns et des autres, parmi les acteurs locaux de la décentralisation. • Afin d'assurer un impact maximum du projet et l'obtention de résultats visibles et mesurables, des réflexions sont en cours pour capitaliser les meilleures leçons apprises dans la décentralisation et la gouvernance locales. • Organisation des séances d'échanges et d'informations avec nos partenaires œuvrant dans le domaine de la décentralisation tels que les projets de la Banque Mondiale (PRADECS et PRTPC), DE L'Union Européenne (Programme Gutwara Neza).

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<p>• Elles ont permis d'identifier les sites des 15 bureaux communaux à réhabiliter et des 5 bureaux à construire en accord avec les autorités administratives habilitées de la commune. Les soumissionnaires ont déjà déposé leurs offres ; l'analyse des offres est en cours, et le début des travaux est programmé au cours du trimestre prochain.</p> <p>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 8,5 %</p> <p>Le taux représente les dépenses engagées pour commander les équipements et le matériel du Projet, les activités liées à l'impression et à la remise du Recueil des textes sur la décentralisation.</p> <p>Priorités pour les 3 prochains mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rôles et responsabilités : il est prévu d'effectuer des descentes sur terrain en vue de distribuer le Document du Recueil des textes sur la décentralisation aux acteurs de la gouvernance locale, et faire des échanges en vue de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation. • Renforcement des capacités des services d'état civil : <ul style="list-style-type: none"> - la collecte et le traitement des données de base pour établir l'état des lieux est envisagé au cours du mois d'octobre. - Formation de 17 Contrôleurs provinciaux de l'Etat Civil sur les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Etat Civil. • Construction et réhabilitation des bureaux communaux : <ul style="list-style-type: none"> - Lancement officiel dans une des communes bénéficiaires pour favoriser l'implication des acteurs locaux dès le début. - Approbation des marchés aux entreprises sélectionnées et signature des travaux. 	<p>Contraintes :</p> <p>Démarrage difficile lié au long délai pour la mise à disposition des moyens de travail tels que les locaux, les équipements et les véhicules. Cela retardé le début des travaux de construction et de réhabilitation des bureaux communaux.</p> <p>Pour ne pas accuser un grand retard dans l'exécution des activités prévues, le projet a eu recours à la location et l'appui des autres projets de consolidation de la paix.</p>