



**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS: BURUNDI**

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL** Annuel 2018

**DATE DE RAPPORT: 15 /11/2018**

<b>Titre du projet:</b> "Appui à la coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du Programme de consolidation de la paix au Burundi <b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> 00092133	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> PNUD <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b>	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> 8/10/2014 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> 48 mois	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> PNUD : \$ US\$ 1 000 520.2 : \$ 1 059 160 : \$ : \$ Total: \$ 2 059 680 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
<b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> 2	
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: ST-PBF Rapport approuvé par: Alfredo TEIXEIRA, Directeur Pays PNUD Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le ST-PBF a rédigé le rapport Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: N/A Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport: Non	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

## PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

### 1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a poursuivi l'appui au Comité de Pilotage Conjoint (CPC) dans ses attributions de coordination de la mise en oeuvre du Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix (PPCP III 2014 -Juin 2018) et les projets PRF y relatifs clôturés, de supervision de l'appui Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF) en appui à ONU Femmes et appui à l'exécution de 2 projets IRF de réintégration ne relevant pas du PPCP III; y compris les projets financés par Gender and Youth Promotion Initiative (GYPI) à travers 2 ONGE (NIMD et Search For Common Ground-SFCG) . Depuis mars 2018, le projet, à travers le Secrétariat Technique-PB,F s'est impliqué dans la préparation du Nouveau Programme de Consolidation de la Paix.

A la date clôture du projet prévue, le 30 juin 2018, il a été étendu et reformulé avec coûts pour une période de juillet 2018 à décembre 2020. En effet, il s'avérait nécessaire de continuer à apporter un appui au processus de formulation, d'approbation et d'exécution du Nouveau Programme de Consolidation de la Paix. En plus du présent projet logé au Bureau du Cordonnateur RCO/ST-PBF, ce nouveau programme comporte pour le moment deux projets PRF conjoints s'inscrivant respectivement dans les priorités "Prévention et résolution des conflits localisés " (UNWOMEN/PNUD/OIM) et " Engagement des jeunes et des femmes (et d'autres groupes vulnérables)" (UNFPA /UNICEF /UNESCO). Enfin, le projet a assuré le contrôle de qualité des rapports mandataires; y compris les rapports finaux.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

L'extension du projet avec coûts reste pertinent pour assurer l'accompagnement de la conception et la mise en oeuvre du portefeuille du Fonds pour la consolidation de la paix au Burundi. En effet, quatre (4) priorités ont été identifiées à savoir:

- Prévention et résolution des conflits localisés
- Engagement des jeunes et des femmes (et d'autres groupes vulnérables)
- Atténuation des conséquences des déplacements (Personnes Déplacées Internes/ réfugiés et retournés).
- Renforcement de l'État de droit et la bonne gouvernance.

En fonction de l'évolution du contexte, ces priorités seont actualisées et des projets conséquents seront formulés.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le nouveau programme de consolidations de la paix a coïncidé avec des nouvelles directives du PBSO/PBF et le présent projet les a diffusés à travers l'organisation des réunions et des échanges avec les Agences récipiendaires des fonds PBF (RUNOS) et les ONG récipiendaires des fonds du GYPI (NUNOs). De même, un atelier de renforcement des capacités des responsables des projets, avec un accent sur les projets conjoints, a réuni pour la 1ère fois des RUNOs, NUNOs et leurs partenaires de mise en oeuvre (Gitega, 12 au 14 septembre 2018).

Avec l'extension du projet, un coordonnateur international du Secrétariat Technique PBF (ST-PBF) est en recrutement. Ainsi, le ST-PBF aura le rôle de mener des analyses pour la revue annuelle des priorités en plus des fonctions de l'assurance-qualité dans la formulation, la mise en oeuvre, le suivi-évaluation des projets et le rapportage mandataire.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Tous les projets PRF relatifs au PPCP III en exécution en 2018, ont été clôturés le 30 juin 2018 et des rapports narratifs finaux indiquent que de bons résultats ont été atteints surtout au niveau des projets liés à la cohésion des jeunes et au rôle des femmes dans la consolidation de la paix et cela à travers notamment le Réseau des femmes médiatrices pour la paix et dialogue qui sont actives dans la médiation des conflits communautaires.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

En tant que projet d'appui à la coordination des interventions, il n'a pas un impact direct sur la consolidation de la paix mais plutôt cet aspect est traité dans les rapports des projets programmatiques.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

- Collaboration optimale des agences impliquées dans les projets conjoints
- Maîtrise de la coordination de la mise en oeuvre des projets conjoints par l'agence chef de file (agence lead)
- Proactivité d'autres agences récipiendaires et des partenaires dans les projets conjoints constituant le nouveau programme de consolidation de la paix en démarrage
- Applications des nouvelles directives du PBSO en application depuis, le 1er mai 2018
- Renforcement des capacités des ONGs internationales récipiendaires des fonds GYPI (2017 et 2018) en ce qui concerne la mise en oeuvre des projets en conformité des nouvelles directives.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles

mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

N/A

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

N/A

## 1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** L'accompagnement du portefeuille du PBF au Burundi, incluant l'élaboration des nouveaux projets, le suivi & évaluation, la communication ainsi que la supervision stratégique, est assuré.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Avant son extension, le projet a assuré le rôle d'appui au CPC en lui fournissant une documentation requise sur l'état d'avancement des projets PBF et sur ceux dans le cadre du Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF). De même, il a poursuivi son mandat élargi à la coordination des interventions en approuvant des projets financés par WPHF en 2017 (600 000USD).

L'extension avec coûts du projet a conduit à la reformulation d'un seul résultat tel qu'énoncé ci-haut ainsi que 4 produits contribuant à son atteinte à savoir:

Produit 1.1-Soutien au Comité de Pilotage, Produit 1.2-Soutien au Coordonnateur Résident, produit 1.3-Soutien aux organisations récipiendaires (UN et non-UN) et Produit 1.4-Liaison avec PBSO .

Le processus de formulation et d'approbation de l'extension du projet a été clôturé avec le transfert d'une tranche du budget additionnel, le 8 octobre 2018. Mais, sur base du reliquat de la 1ère phase, le projet a continué à appuyer la formulation et l'approbation des projets du nouveau programme de consolidation de la paix

Ainsi, deux projets PRF conjoints dont un sur le renforcement des mécanismes de prévention des conflits et un autre sur la résilience des jeunes ont eu 1eres tranches de budget et sont au stade de démarrage effectif. Enfin, le projet a continué à appuyer le suivi et le rapportage des projets IRF de réintégration exécutés par les agences des Nations Unies (RUNOS) et ceux financés par GYPI et exécutés par les ONGE NIMD et Search For Common Ground.

### **Résultat 2:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

### **Résultat 3:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

### **Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

## **1.3 Questions transversales**

<b><u>Appropriation nationale:</u></b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)	-Le représentant de la contre partie gouvernementale a toujours coopéré dans la formulation des différentes extensions du projet -Les ministres ont validé la formulation des nouveaux projets et ont signé les documents de projets qui ont été ensuite transmis au PBSO. -La partie nationale participe aux activités des projets et au suivi de leur mise en oeuvre.
<b><u>Suivi:</u></b> Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	-Les Rapports mandataires du projet ont été régulièrement rédigés et postés sur le site Gateway <a href="https://mptf.undp.org">https://mptf.undp.org</a> -Le projet apporte un appui et un suivi au rapportage mandataire (Semestriel, annuel, et Final) des projets à travers des visites de terrain et un et un contrôle de qualité avant leur postage sur le site
<b><u>Évaluation:</u></b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	N/A
<b><u>Effets catalytiques (financiers):</u></b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions	Ces effets ont été indiqués dans les rapports finaux des projets clôturés et ils seront aussi évoqués dans les rapports annuels 2018.

financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	
<b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Ces effets ont été indiqués dans les rapports finaux des projets clôturés et ils seront aussi évoqués dans les rapports annuels 2018.
<b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Après le Plan Prioritaire de Consolidation de la paix (PPCP III 2014 - juin 2018), le Burundi est encore éligible pour les financements PBF pendant encore une période de 5 ans et aussi bénéficie des fonds à travers le mécanisme IRF (Immediate Recovery Facility). Le présent projet a été étendu jusqu'en décembre 2020 avec une restructuration du Secrétariat Technique PBF en terme de staffs et son intégration dans le bureau du RC détaché du PNUD. Le projet va par conséquent poursuivre le renforcement des capacités des agences récipiendaires, y compris les ONGE pour qu'elles maîtrisent les directives du PBSO. De la sorte, il pourrait être envisageable que le bureau du RC puisse continuer à fournir des avis-conseils relatifs à la consolidation de la paix d'autant plus que les RUNOs et certaines ONGE auraient des capacités renforcées.
<b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	N/A
<b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Avant la récente extension du projet, le Gender Marker était 1. Le Secrétariat Technique PBF a suivi la prise en compte du genre dans la mise en oeuvre des activités et dans les rapports des projets. L'extension du projet a le Gender Marker 2. Ainsi, le projet à travers le Secrétariat Technique PBF a tenu compte de la dimension genre dans l'élaboration des nouveaux projets et le fera lors de leur accompagnement pendant leur mise en oeuvre.
<b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en oeuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Etant donné que le Portefeuille du nouveau programme est constitué des projets conjoints, il est nécessaire de renforcer leur coordination pour que leur mise en oeuvre ne soit pas faite en "solo" sous forme de composantes par Agence récipiendaire mais en synergie en associant les partenaires de toutes les agences impliquées et cela au profit des bénéficiaires.

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> L'accompagnement du portefeuille du PBF au Burundi, incluant l'élaboration des nouveaux projets, le suivi & évaluation, la communication ainsi que la supervision stratégique, est assuré.	Indicateur 1.1 Nombre de projets approuvés jusque fin 2020	0	5	2 projets PRF et une extension du Projet d'appui à la coordination/ST-PBF ont été approuvés		
	Indicateur 1.2 Nombre de notes d'analyse du contexte	0	3 (1 par an)	0	La tranche de budget relative à l'extension du présent a été transféré 8 octobre 2018	
	Indicateur 1.3 Nombre de missions de suivi sur terrain	0	12	2	Ces 2 missions ont été effectuées pendant la période Sept-Nov 2018. Quatre (4) autres missions ont été effectuées avant l'extension.	
Produit 1.1 Le soutien au Comité de	Indicateur 1.1.1 Nombre d'études/sondages	0	3	0	Les fonds pour l'extension ont été obtenus en octobre 2018	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Pilotage est assuré	effectués					
	Indicateur 1.1.2 Nombre de rapports annuels du Comité de Pilotage soumis au PBSO	0	3	Le premier rapport lié au nouveau programme est dû au 1er decembre 2018		
Produit 1.2 Le Soutien au Coordonnateur Résident est assuré	Indicateur 1.2.1 Nombre de réunions par cadre d'échanges sur la mise en oeuvre des projets	0	5 (1 par semestre )	0	le cadre sera instuaré avec la mise en oeuvre effective de l'extension	
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3 Le soutien aux organisations récipiendaires (UN et non-UN) est apporté	Indicateur 1.3.1 Nombre de responsables de projets et de S-E formés	0	10 (2 par projet)	50 participants provenant des RUNOS, NUNOs et partenaires d'exécution des	Un atelier sur la gestion des projets PBF a été organisé à Gitega du 12-14 septembre 2018 (usage du reliquat du budget de la phase précédente)	
	Indicateur 1.3.2 Pourcentage de projets disposant	0 %	100%	0%	Les projets PRF relevant du nouveau programme sont encore au stade de démarrage	



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	des plans de suivi-évaluation de qualité					
<b>Résultat 2</b> Produit 1.4 : La liaison avec PBSO est assurée	Indicateur 2.1 Indicateur 1.4.1 : Nombre de missions de la PBC et du PBSO appuyées	0	2 missions par an	1 en novembre 2018		
	Indicateur 2.2 Indicateur 1.4.2 : Nombre d'outils de communication, information produits	0	3 outils de communication	Le nouveau programme est encore au démarrage		
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
<b>Résultat 3</b>	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le budget de 1 000 520.2 USD de la 1ere phase est presque totalement absorbé (99%). En effet, le projet a financé la 5e session du dialogue interburundais tenue en tanzanie du 24 au 29 octobre 2018 et sera révisé pour tenir compte de cette activité.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Le projet programmera et utilisera d'abord la 1ere tranche de l'extension du projet d'un montant de 741 412 USD

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: L'extension du projet a le Gender Marker 2 avec un budget prévu de \$ 617 904; soit 30% du budget total inclus l'extension ( 2 059 680 USD).

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.