

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-7

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Décentralisation et Gouvernance locale.	
Ministère de tutelle : Ministère de l'Intérieur et du Développement Communal.			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/A-7</i>	Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité des services publics locaux.		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	USD 3,000.000		
Date d'approbation/NY	28 avril 2008		
Date de démarrage	17 juillet 2008	Date prévue pour la clôture du Projet	30 août 2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale (mois)	-	Commentaire s	-

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats.

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations et leur impact.
Résultat 1 : Lancement du projet	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place de l'unité de gestion. 	<ul style="list-style-type: none"> Les conditions favorables pour la bonne mise en œuvre du Projet ont été réunies.
Résultat 2 : Organisation des rencontres sur rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation.	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des rencontres entre élus locaux, services déconcentrés, et administration centrale dans le cadre des ateliers provinciaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Un recueil des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation a été distribué pour servir de base dans la clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation. Les cadres du Projet et du Ministère de l'Intérieur et du Développement communal ont effectué une mission conjointe à cet effet. Le taux moyen de participation à ces rencontres est de 85% Appui à la mise en place d'une Association des élus locaux, dans un premier temps ; et l'appui de son opérationnalisation dans un deuxième temps.
Résultat 3 : Préparation du renforcement des capacités des services de l'état civil.	Etude diagnostique de l'état des lieux des services d'état civil.	<ul style="list-style-type: none"> Une enquête a été menée dans toutes les communes du Pays. Les besoins sont actualisés et mieux appréhendés par tous les intervenants. Une formation de tous les contrôleurs provinciaux de l'état civil a été réalisée.
	<ul style="list-style-type: none"> Suivi régulier de l'état d'avancement des travaux ; Equipement des bureaux communaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Les contrats avec les Entreprises pour la réalisation des travaux sont signés. Le recrutement d'une agence de surveillance et de contrôle des travaux est déjà terminé.

Résultat 4 : Construction et réhabilitation de vingt bureaux communaux.		
Taux d'exécution budgétaire : 50,47 %		
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats Le projet est aujourd'hui opérationnel. Le mois de décembre 2008 correspond pratiquement au cinquième mois de mise en œuvre du Projet, avec un taux d'exécution budgétaire de 50,47 %. Par rapport aux objectifs, on peut affirmer que les résultats sont positifs.		

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - SERVICES PUBLICS LOCAUX D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008

Bururi Juillet 08	Bujumbura Rural Juillet 08	Bujumbura Mairie Juillet 08	Bubanza Juillet 08	Provinces Date de démarrage
10	12	11	6	Nombre des rencontres entre élus locaux
2	2	2	2	Nombre des rencontres entre administrations centrales
1	1	2	2	Nombre des rencontres entre élus locaux et déconcentrées
0	0	0	0	Nombre de rencontres entre administrations locales et population
0	0	0	0	Nombre d'autorités locales existantes
7	11	0	3	Nombre d'autorités locales informées
7	11	0	3	Nombre de communes ciblées
7	11	13	3	Nombre de communes visitées
1	1	1	1	Nombre d'ateliers de formation organisés
118	97	12	80	Nombre de participants dans ces ateliers
9	11	13	5	Nombre d'administrateurs communaux dans ces ateliers
138	132	176	88	Nombre d'acteurs invités pour participer aux ateliers
0	0	0	0	Nombre d'acteurs invités ayant effectivement participé aux ateliers
0	0	0	0	Nombre de scénarios de sketches élaborés et interprétés par une troupe
0	0	0	0	Nombre de documentaires élaborés et diffusés
2	2	21	2	Nombre d'OSC impliqués dans la sensibilisation
0	0	14	0	Nombre de médias impliqués dans la sensibilisation
0	0	0	0	Nombre de élus locaux ayant participé à au moins une rencontre entre élus et population
0	0	0	0	Nombre de femmes élues locales ayant participé à au moins une rencontre entre élus et population
0	0	0	0	Nombre de membres du bureau du réseau des femmes élues locales existantes
0	0	0	0	Nombre de ces membres ayant participé à des rencontres entre les élus et les autorités provinciales ou nationales
0	0	0	0	Nombre d'activités de l'an 1 du programme triennal du réseau de femme prévus
0	0	0	0	Nombre d'activités de l'an 1 du programme triennal du réseau de femme organisées
0	0	0	0	Nombre d'exemplaires du guide de l'état civil élaborés
0	0	0	0	Nombre d'exemplaires du guide de l'état civil utilisés
1	1	1	1	Nombre d'ateliers provinciaux de formation sur l'état civil organisés
1	1	1	1	Nombre de participants formés pendant ces ateliers sur l'état civil
0	0	0	0	Nombre d'officiers formés
0	0	0	0	Nombre d'agents d'état civil formés
39	20	13	15	Nombre de centres d'état civil existants
0	0	13	0	Nombre de centres d'état civil dont les archives ont été réorganisées
0	20	13	15	Nombre de centres d'état civil ayant effectué un inventaire de leurs archives d'état civil
9	11	13	5	Nombre de communes existantes
0	5	12	4	Nombre de communes ayant accès à l'informatique
0	0	0	0	Nombre de communes utilisant l'ordinateur comme moyen d'amélioration de la qualité des services de l'état civil
0	0	0	0	Nombre de chantiers ouverts pour les bureaux communaux à construire
0	0	0	0	Nombre de bureaux communaux construits
0	0	0	0	Nombre de chantiers ouverts pour les bureaux communaux à réhabiliter
0	0	0	0	Nombre de bureaux communaux réhabilités
0	0	0	0	Nombre de rencontres tenues avec les collectivités locales
0	0	0	0	Nombre de missions conjointes de contact avec les collectivités locales
0	0	0	0	Nombre de missions effectuées pendant les étapes préparatoires
0	0	0	0	Nombre de mission de suivi et évaluation faites
0	0	0	0	Nombre de recommandations/ corrections apportées pendant ces missions
0	0	0	0	Nombre de cérémonies d'inauguration des réalisations

Total Général	Ruyigi Juillet 08	Rutana Juillet 08	Ngozi Juillet 08	Mwaro Juillet 08	Muyinga Juillet 08
144	8	8	10	7	8
34	2	3	2	2	2
27	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
76	5	1	3	4	4
80	5	1	4	4	5
93	5	1	4	4	5
17	1	1	1	1	1
1605	60	94	128	87	94
128	7	6	9	6	7
1984	114	102	138	102	114
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
53	2	2	2	2	2
14	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
17	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
379	21	19	32	15	24
13	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0
129	7	6	9	6	7
47	0	0	0	4	3
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3	0	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET SERVICES PUBLICS LOCAUX

TOTAL GENERAL	Octobre - Déc.	Juillet - Sept	PERIODE
260	144	116	Nombre des rencontres entre élus locaux
34	34	0	Nombre des rencontres entre administrations centrales
27	27	0	Nombre des rencontres entre élus locaux et déconcentrées
0	0	0	Nombre de rencontres entre administrations locales et population
129	0	129	Nombre d'autorités locales existantes
129	76	53	Nombre d'autorités locales informées
129	80	49	Nombre de communes ciblées
129	93	36	Nombre de communes visitées
17	17	0	Nombre d'ateliers de formation organisés
1605	1605	0	Nombre de participants dans ces ateliers
128	128	0	Nombre d'administrateurs communaux dans ces ateliers
1984	1984	0	Nombre d'acteurs invités pour participer aux ateliers
0	0	0	Nombre d'acteurs invités ayant effectivement participé aux ateliers
0	0	0	Nombre de scénarios de sketches élaborés et interprétés par une troupe
0	0	0	Nombre de documentaires élaborés et diffusés
53	53	0	Nombre d'OSC impliqués dans la sensibilisation
14	14	0	Nombre de médias impliqués dans la sensibilisation
0	0	0	Nombre de élus locaux ayant participé à au moins une rencontre entre élus et population
0	0	0	Nombre de femmes élues locales ayant participé à au moins une rencontre entre élus et population
0	0	0	Nombre de membres du bureau du réseau des femmes élues locales existantes
0	0	0	Nombre de ces membres ayant participé à des rencontres entre les élus et les autorités provinciales ou nationales
0	0	0	Nombre d'activités de l'an 1 du programme triennal du réseau de femme prévus
0	0	0	Nombre d'activités de l'an 1 du programme triennal du réseau de femme organisées
0	0	0	Nombre d'exemplaires du guide de l'état civil élaborés
0	0	0	Nombre d'exemplaires du guide de l'état civil utilisés
17	17	0	Nombre d'ateliers provinciaux de formation sur l'état civil organisés
17	17	0	Nombre de participants formés pendant ces ateliers sur l'état civil
0	0	0	Nombre d'officiers formés
0	0	0	Nombre d'agents d'état civil formés
379	379	0	Nombre de centres d'état civil existants
13	13	0	Nombre de centres d'état civil dont les archives ont été réorganisées
86	86	0	Nombre de centres d'état civil ayant effectué un inventaire de leurs archives d'état civil
129	129	0	Nombre de communes existantes
47	47	0	Nombre de communes ayant accès à l'informatique
4	0	4	Nombre de communes utilisant l'ordinateur comme moyen d'amélioration de la qualité des services de l'état civil
0	0	0	Nombre de chantiers ouverts pour les bureaux communaux à construire
0	0	0	Nombre de bureaux communaux construits
0	0	0	Nombre de chantiers ouverts pour les bureaux communaux à réhabiliter
0	0	0	Nombre de bureaux communaux réhabilités
8	0	8	Nombre de rencontres tenues avec les collectivités locales
23	3	20	Nombre de missions conjointes de contact avec les collectivités locales
20	0	20	Nombre de missions effectuées pendant les étapes préparatoires
0	0	0	Nombre de mission de suivi et évaluation faites
0	0	0	Nombre de recommandations/ corrections apportées pendant ces missions
0	0	0	Nombre de cérémonies d'inauguration des réalisations