

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance locale	
Ministère de tutelle : Ministère de l'Intérieur et du Développement communal.			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/A-7</i>	Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité des services publics locaux (PBF/BDI/A-7)		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	USD 3,000.000		
Date d'approbation/NY	28 avril 2008		
Date de démarrage	17 juillet 2008	Date prévue pour la clôture du Projet	30 août 2009
Retard éventuel (mois)			

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisation et leur impact
Résultat 1 : La clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation.	<ul style="list-style-type: none"> La diffusion des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation ; l'appui à l'association des élus locaux, l'appui aux acteurs de la décentralisation. 	<ul style="list-style-type: none"> La poursuite de la dissémination des informations sur les rôles et les responsabilités des acteurs de la décentralisation (Recueil des textes sur la décentralisation, parution d'un article sur la décentralisation dans le quotidien du Gouvernement « le renouveau » ; émissions sur la décentralisation dans les différentes radios les différentes radios). Appui à l'association des élus locaux à la participation à une assemblée générale sous – régionale des élus (East african local gouvernement association) ; ainsi que la réunion du comité exécutif. Lancement des appels d'offres pour le recrutement des agences de clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation.
Résultat 2 : Le renforcement des capacités des services d'état civil .	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des rencontres avec les contrôleurs provinciaux d'état civil, et les conseillers des gouverneurs ; Suivi des achats des équipements pour les services d'état civil. 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation et organisation d'un atelier d'échanges sur la situation actuelle et les propositions d'amélioration des services d'état civil ; Appui à l'organisation d'un atelier sur la problématique de l'archivage. Lancement des appels d'offres pour le renforcement des capacités et des services d'état civil
Résultat 3 : Construction et réhabilitation des bureaux communaux.	<ul style="list-style-type: none"> Démarrage et mise en chantier effective des travaux Suivi régulier de l'état d'avancement des travaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux ont commencé dans toutes les communes concernées ; Le Bureau de surveillance et de contrôle de la qualité des travaux a été recruté. Les travaux avancent avec un rythme régulier.
Taux d'exécution budgétaire : 53. 67 %		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet est parfaitement opérationnel dans toutes ses composantes. Le mois de mars 2009 correspond pratiquement au septième mois de mise en œuvre du Projet, avec un taux d'exécution budgétaire de 53,67 %. Par rapport aux objectifs du Projet, on peut affirmer que les résultats des réalisations sont positifs.